

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT
UNIVERSITETI

A.E.ISHMUXAMEDOV, M.S.QOSIMOV,
Z.A.JUMAEV, G.YA.MUXAMEDJANOVA .

LOYIHA TAHLILI

**O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus, kasb-
xunar ta'limi o'quv-metodik birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi Kengash tomonidan "Makroiqtisodiyot"
ta'lim yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma sifatida
tavsiya etilgan**

TOSHKENT – 2007

A.E.ISHMUXAMEDOV,M.S.QOSIMOV,
Z.A.JUMAEV,G.YA. MUXAMEDJANOVA .

Loyiha tahlili (O'quv qo'llanma). -T., TDIU, 2007.- 217 bet.

Mas'ul muharrir: i.f.n., dos., Xayitov A.B.

Taqrizchilar:

i.f.n., dos. Kalanova M.Z

i.f.n., dos. Xaydarov M.T.

Ushbu o'quv qo'llanmada investisiya loyihalarini moliyaviy-iqtisodiy baholashning uslubiy asoslari va usullari, loyihalarning mohiyati va ularni tayyorlash, loyiha tahlili konsepsiyasi va loyihalarni tahlil qilishning turli jihatlarini yoritilgan; loyihalarni texnik, institusional, ijtimoiy, ekologik, moliyaviy va iqtisodiy tahlil qilish masalalari alohida-alohida mavzularda berilgan; shuningdek loyihalarning tavakkal xavfini baholash mavzusi o'rin olgan. Qo'llanma iqtisodiyot yo'nalishida ta'lim olinayotgan talabalarga mo'ljallangan. Undan loyihalarni tuzish va tahlil qilish bilan shug'ullanuvchilar ham foydalanishlari mumkin.

© Mualliflar kollektivi, TDIU, 2007y.

KIRISH

Respublikamiz iqtisodiyotini tarkibiy qayta qurish, iqtisodiy o'sishning barqaror, yuqori sur'atlarini ta'minlash vazifalari iqtisodiyotimizga jalb etilayotgan investisiyalar hajmini to'xtovsiz o'stirishni, har bir so'mlik investisiya eng zarur, eng ko'p samara beradigan ob'ektlarga sarflanishini talab etadi. Ichki investisiya manbalarining cheklanganligi xorijiy investisiyalarni jalb qilish borasida ham katta kuch-g'ayratni talab etmoqda. Afsuski qulay investisiya muhiti yaratilishi, davlat tomonidan investisiya faoliyati qonun yo'li bilan qo'llab-quvvatlanishiga qaramasdan, investisiya jarayonlarida bir qator muammolar saqlanib kelmoqda. Bunday holatning sabablari qatorida vakolatli idoralarda texnik-iqtisodiy asoslangan loyihalarni ekspertizadan o'tkazish muddatlari cho'zib yuborilayotganligi hamda investisiya loyihalari bo'yicha ishlovchi tizimni malakali kadrlar bilan ta'minlashda sustkashlikka yo'l qo'yilayotganligini ko'rsatib o'tish mumkin.

Loyihalar etarlicha chuqur va ilmiy tahlil qilinmasligi oqibatida amalga oshirilgan ko'pgina investisiya loyihalarida ko'zda tutilgan samaraga erisha olmayapmiz. Loyiha tahlilini chuqur biladigan, uning barcha jihatlarini tushunadigan, zarur bo'lsa malakali mutaxassislarni jamlab, loyiha tahlili bo'yicha faoliyatni uyushtira oladigan mutaxassislarga ehtiyoj har qachongidan ortib bormoqda. Ko'rinib turibdiki, maqsadga «Loyiha tahlili» fanini puxta o'rganish, bu jarayonda tavsiya qilinayotgan adabiyotlar ustida tinimsiz ishlash orqaligina erishish mumkin. Ushbu qo'llanma shu hayotiy zarurat mahsulidir. Unda iqtisodiyot yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar va barcha loyiha tahlili bilan qiziquvchilar uchun loyiha tahlilining eng muhim jihatlarini bayon qilingan.

I-BOB. LOYIHA TAHLILI BILAN BOG'LIQ IQTISODIY KONSEPSIYALAR

1.1. Investisiyalarning mohiyati, asosiy turlari va tuzilishi

Har qanday korxona o'z faoliyatini boshlashi, kengaytirishi va yangilashi uchun investisiyalarga zarurat sezadi. Investisiyalar korxonalarni rivojlantirish, mamlakatda iqtisodiy o'sishni ta'minlashning bosh omillaridan biridir. Investisiyalar deganda yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etish, ishlab turgan quvvatlarni saqlab turish va rivojlantirish, ishlab chiqarishni texnik tayyorlash, foyda olish hamda (atrof-muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy kabi) boshqa yakuniy natijalar olish maqsadida turli dasturlar yoki alohida tadbirga (loyiha)larga sarflanadigan mablag' tushuniladi. Investisiyalar o'z ichiga foyda (daromad) olish va ijtimoiy samaraga erishish maqsadida tadbirkorlik va boshqa faoliyat turlariga sarflangan pul mablag'lari, shuningdek, maqsadli bank omonatlari, paylar, aksiyalar, boshqa qimmatbaho qog'ozlar, texnologiyalar, mashina va uskunalar, lisenziyalar (shu jumladan, tovar belgilari), kreditlar, har qanday boshqa mulk va mulk huquqlarini hamda intellektual boyliklarni oladi.

Demak, investisiya tushunchasi «Investisiya faoliyati to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonunida ta'rif berilganidek, iqtisodiy yoki boshqa faoliyat ob'ektiga sarf qilinadigan moddiy va nomoddiy ne'matlar va ularni tasarruf qilish huquqini ifodalaydi. Moliyaviy mohiyatiga ko'ra investisiyalar daromad olish maqsadida xo'jalik faoliyatiga sarflanadigan barcha turdagi aktivlardir (vositalardir).

Iqtisodiy mohiyatiga ko'ra, investisiyalar asosiy va aylanma kapitalni yaratish, kengaytirish yoki rekonstruksiya qilish va qayta qurollantirish uchun qilinadigan xarajatlardir.

Tijorat amaliyotida investisiyalarning quyidagi uch shakli o'zaro farqlanadi:

- fizik aktivlarga qilingan investisiyalar;
- pul aktivlariga qilingan investisiyalar;
- nomoddiy aktivlarga qilingan investisiyalar.

Fizik aktivlar deganda asosiy ishlab chiqarish vositalari, ya'ni ishlab chiqarish binolari va inshootlari hamda xizmat muddati bir yildan ortiq bo'lgan har qanday mashina va uskunalar tushuniladi.

Pul aktivlari deganda boshqa jismoniy va yuridik shaxslardan pul mablag'larini olish huquqi, masalan, bankdagi depozitlar, aksiyalar, obligasiyalar va boshqalar anglashiladi.

Nomoddiy aktivlar xodimlarni qayta tayyorlash yoki malakasini oshirish dasturlarini amalga oshirish, lisenziyalar sotib olish, savdo belgilarini ishlab chiqarish natijasida firma ega bo'ladigan boyliklardir.

Qimmatbaho qog'ozlarga qilinadigan investisiyalar «portfel investisiyalari», fizik aktivlariga qilinadigan investisiyalar esa real investisiyalar, deb ataladi.

Investisiyalarning har ikki turi ham korxonalar barqaror ishlashi uchun muhim ahamiyatga ega. Portfelli investisiyalar muammolari moliyaviy menejment sohasida chuqur o'rganilishini ta'kidlagan holda bu o'quv qo'llanmamizda biz ko'proq real aktivlarga qilinadigan investisiyalarga to'xtalamiz.

Real aktivlarga qilinayotgan investiyalarni tayerlash va tahlil qilish asosan firmaning maqsadlariga, ya'ni investisiya yordamida firma nimaga erishmoqchi ekanligiga bog'liqdir. SHu nuqtai nazardan investisiyalarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

I. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun qilinadigan investisiyalar. Bunday investisiyalardan asosiy maqsad uskunalarini almashtirish, xodimlarning malakasini oshirish, ishlab chiqarish quvvatlarini samarali hududlarga ko'chirish asosida firmalarning xarajatlarini kamaytirish uchun sharoit yaratishdan iborat.

II. Ishlab chiqarishni kengaytirish uchun qilinadigan investisiyalar. Bunday investisiyalashdan maqsad mavjud quvvatlar hisobiga oldindan shakllangan bozorlar uchun tovarlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat.

III. Yangi ishlab chiqarishlarni vujudga keltirish uchun qilinadigan investisiyalar. Bunday investisiyalar ilgari ishlab chiqarilmagan tovarlar va ko'rsatilmagan xizmatlar turlarini vujudga keltirish, yoki ilgari ishlab chiqarilgan tovarlar bilan yangi bozorlarga chiqish imkonini beradi.

IV. Davlat boshqaruv idoralari talablarini bajarish uchun qilinadigan investisiyalar. Masalan, ekologiya va mahsulot standartlari talablarini bajarish uchun sarflanadigan investisiyalar. Investisiyalarni

bunday tasniflashda tavakkalchilik darajasi har xil bo'lishi asos qilib olingan.

YUqorida keltirilganlardan birinchi va to'rtinchi tur investisiyalarida tavakkal xavfi darajasi past, qolgan ikkitasida esa yuqori hisoblanadi. Bozorda avval ma'lum bo'lmagan mahsulotni ishlab chiqarish va yangi bozorlarni egallash uchun investisiya sarfi katta tavakkalchilikni talab qiladi. SHu sababli ham uchinchi guruh investisiyalari tavakkal xavfi eng yuqori bo'lgan investisiyalardir.

Ishlab chiqarishni kengaytirishga qilingan investisiyalarda tavakkal xavfi yangi ishlab chiqarishga qilingan investisiyalarga qaraganda pastroq. Ayni paytda samaradorlikni oshirishga qilinadigan investisiyalar bozor allaqachon qabul qilgan tovarlarning sifatini oshirish, tannarxini kamaytirishni ko'zda tutgani uchun ham, ularda tavakkal xavfi darajasi ikkinchi va uchinchi guruhlar investisiyalarinikidan ancha past bo'ladi. Xuddi shu kabi davlat boshqaruv idoralari talablarini bajarishga sarflangan investisiyalarning tavakkal xavfi darajasi ancha kichik hisoblanadi.

Investisiyalar, shuningdek, manbalariga ko'ra, ichki va tashqi investisiyalarga bo'linadi. Ichki investisiyalar manbalari davlat byudjeti, korxonalar va aholi mablag'lari, bank kreditlari hamda nobyudjet jamg'armalari mablag'lari, tashqi investisiyalar manbalari bo'lib xorijiy davlatlar va firmalarning, shuningdek, xalqaro moliya tashkilotlarining mablag'lari hisoblanadi. Investisiyalarni manbalariga ko'ra bunday guruhlash ularning manbalari bo'yicha tuzilishini ham belgilash imkonini beradi. Iqtisodiy tahlil maqsadlarida va amaliyotda investisiyalarning manbalariga ko'ra tuzilishi bilan birga ularning tarmoq tuzilishi, hududiy tuzilishi, mulkchilik shakllariga ko'ra tuzilishi, takror ishlab chiqarish tuzilishi va texnologik tuzilishi farqlanadi.

Investisiyalarning tarmoq (hududiy) tuzilishi alohida tarmoq (hudud)ning ma'lum davrda qilingan investisiya sarflaridagi ulushini ko'rsatsa, mulkchilik shakllariga ko'ra tuzilishi jami investisiyalar manbai va sarfidagi davlat va nodavlat mulki ob'ektlarining hissasini ko'rsatadi. Takror ishlab chiqarish tuzilishi yangi qurilish, ishlab chiqarishni kengaytirish, rekonstruksiya qilish va qayta qurollantirish maqsadlarida sarflangan investisiyalarning jami investisiyalardagi ulushi ko'rinishida aniqlanadi.

Investisiyalarning texnologik tuzilishi qurilish-montaj ishlari, uskuna va inventarlar hamda boshqa xarajatlar (loyiha-qidiruv ishlari,

boshqaruv xarajatlari va h.k.)ga qilingan xarajatlarning jami investisiya xarajatlaridagi ulushini ko'rsatadi.

Investisiyalar tuzilishini tashkil etish, ularning samaradorligini oshirish ko'p jihatdan mamlakatda amalga oshirilayotgan investisiya siyosatiga bog'liq.

1.2. Makroiqtisodiy nazariyada investisiyalarning talqini

Makroiqtisodiy nazariyada investisiyalar - I, uy xo'jaliklarining iste'mol xarajatlari - C , hukumat xarajatlari - G hamda sof eksport xarajatlari - Xn bilan birga jami xarajatlarni(jami talab) tashkil etadi yoki uning bir qismi deb qaraladi. YA'ni:

$$YAMM = C + I + G + Xn$$

Investisiya mablag'larining asosiy manbai bo'lib yopiq iqtisodiyot sharoitida mamlakatdagi uy xo'jaliklari jamg'armalari – Sp hamda hukumat jamg'armalari -Sg hisoblanadi.

$$S = Sp + Sg$$

Ochiq iqtisodiyot sharoitida bunga xorijga chiqariladigan mamlakat ichki jamg'armalari bilan xorijdan investisiyalar va kreditlar ko'rinishida kirib keladigan jamg'armalar o'rtasidagi farq -Sxn ham qo'shiladi:

$$S = Sp + Sg + Sxn$$

Investisiyalar hajmidagi u yoki bu manba ulushi mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga, mamlakatdagi daromadlar darajasiga, ijtimoiy tuzilmaga, amalga oshirilayotgan iqtisodiy vazifalar, iqtisodiy siyosat strategiyasiga bog'liq.

Ma'lumki, milliy iqtisodiyotda yaratilgan yalpi daromad(YAMM)ning bir qismi turli shakllarda iste'mol qilinadi, bir qismi esa yuqorida ko'rsatilgan shakllarda jamg'ariladi. Milliy


iqtisodiyotga qilingan jami investisiya xarajatlari bilan yalpi jamg'armalar o'rtasida tenglikka erishish, ya'ni $I=S$ ayniyatning ta'minlanishi makroiqtisodiy muvozanatga erishishning muhim shartlaridan biridir.

Bu ayniyatga o'z-o'zidan erishilmaydi, chunki uy xo'jaliklari nafaqat sarmoya sifatida foydalanish maqsadida, balki kutilmagan xarajatlar, qimmatroq buyumlar xarid qilish uchun ham mablag' jamg'aradilar. YA'ni jamg'armalarning bir qismi investisiyalarga kelib qo'shilmaydi. Bunday vaziyatda hukumat investisiya xarajatlarining bir qismini o'z zimmasiga olishi yoki xorijiy investisiyalarni jalb qilish orqali yuqoridagi ayniyatni ta'minlashi, bu uchun esa mamlakatda qulay investisiya muhitini yaratishi lozim. Samarali byudjet-soliq, pul-kredit, valyuta va tashqi savdo siyosati, investorlarga yaratilgan kafolatlar va imtiyozlar hamda makroiqtisodiy barqarorlik bu muhitni belgilovchi shartlardir. Ayniqsa inflyasiya sur'atlarining yuqori bo'lishi jamiyatda inflyasion psixoz holatini yuzaga keltirib, iste'molga cheklangan moyillikning ortishiga, jamg'armalar va oxir-oqibat investisiyalar hajmining pasayishiga olib keladi.

Investisiyalar hajmini belgilovchi asosiy omillar foiz stavkasi va kutilayotgan o'rtacha foyda me'yori hisoblanadi.

Iqtisodiyotga qilinadigan investisiyalar hajmi foiz stavkasiga teskari proporsional kattalik hisoblanadi.

Grafik 1.2.1.



Investisiyaga talab

Investisiyaga talab funksiyasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$I_{\text{talab}} = Q - dR + nY$$

Bu erda: I_{talab} - iqtisodiyotda investisiyalarga talab hajmi;

E – foiz stavkasi nolga teng bo'lgandagi investisiyalarga maksimal talab hajmi;

d – foiz stavkasi o'zgarishiga investisiyalar hajmi o'zgarishi bog'liqligini ko'rsatuvchi empirik koeffitsient;

R – bank foiz stavkasi;

n – investisiyalashga cheklangan moyillik;

Y – jami daromad (yalpi milliy mahsulot);

Investisiyalashga cheklangan moyillik investisiya xarajatlardagi o'zgarish miqdorining (ΔI) jami daromadlar o'zgarishidagi (ΔY) ulushini ko'rsatadi.

$$nq\Delta I / \Delta Y$$

Keltirilgan formula va grafikdan ko'rinib turibdiki, foiz stavkasi nolga teng bo'lganda ham investisiyalar hajmi ma'lum miqdor bilan chegaralanar ekan. CHunki mamlakatdagi daromad darajasi cheklanganligi, boshqa resurslarning miqdori va sifati, mamlakatdagi qurilish industriyasi, ishlab chiqarish infratuzilmasining rivojlanish darajalari cheksiz hajmdagi investisiyalarni o'zlashtirish imkoniyatini bermaydi.

Kapital egalari foiz stavkasidan yuqori yoki hech bo'lmaganda unga teng bo'lgan sof foyda me'yorini ta'minlagan loyihalargagina sarmoya qo'yadilar. Bundan xulosa shuki, hukumat foiz stavkalarini tushirishga erishsa yoki kutilayotgan sof foyda me'yorining oshishi uchun shart-sharoit yaratsa, iqtisodiyotga qilingan investisiyalar miqdori orta boradi.

1.3. Investisiyalar tahlilida asoslaniladigan asosiy iqtisodiy konsepsiyalar

Investisiyalarni tahlil qilish, ularning samaradorligi darajasini aniqlash bir qancha iqtisodiy konsepsiyalarga tayanib amalga oshiriladi.

1. Investisiyalarning firma boyligini oshirishdagi roli.

Har qanday firma investisiya qilar ekan, avvalo, o'z boyliklarini oshirishni maqsad qilib qo'yadi. Bu maqsad firmaning foydani ko'paytirish kabi ko'pincha asosiy deb qaraladigan boshqa bir maqsadidan ancha kengroqdir. CHunki firmaning asosiy maqsadi foydani ko'paytirishdan iborat deyilganda foyda va rentabellik darajasini darhol ko'paytirishni emas, balki bozordagi o'z sektorini kengaytirish yoki nomoddiy aktivlarini oshirishga qaratilgan tijorat strategiyalarini tushunish qiyin bo'lar edi. Demak, firma boyligini oshirish investisiyalashga undovchi anchagina universal bo'lgan sababdir.

Firma boyligi o'z ichiga firma o'z kapitalining bozor qiymatini (O'KBQ) hamda firma majburiyatlarining bozor (MBQ) qiymatini oladi. YA'ni:

$$\text{Firma boyligi} = \text{O'KBQ} + \text{MBQ}$$

Firma boyligi – firma egalari (xoh ular yagona xo'jayin, xoh minglab aksiyadorlardan biri bo'lsinlar) ixtiyorida bo'lgan (yoki ular xohlasalar va o'z mulklarini sotsalar, pul ko'rinishida olishlari mumkin bo'lgan) real boylikdir. SHu narsa ravshanki, firmaning real boyligi uning kapitali (yuqori likvidli aktivlar ko'rinishida turgan kapitalni istisno qilgan holda) qanchalik ko'pligi bilan emas, balki bu kapital tovarlar va xizmatlar bozorida firmaga qanday holatni ta'minlab berishi bilan belgilanadi. SHu sababga ko'ra, investisiyalar firmalarning raqobatbardoshligini yaxshilasa va ular kapitalining daromadlilikini oshirsa, ularning boyligi ko'payadi hamda egalari yanada boyiydilar. Aks holda investisiyalar firma balansi passivlarini ko'paytirgani holda uning raqobatbardoshligini oshirmasa, firmaning rentabelligi pasayib ketishi, buning oqibatida esa uning boyligi kamayishi mumkin.

Aytilganlardan xulosa shuki, investisiyalar, shu jumladan, real aktivlarga qilinadigan investisiyalarning maqsadga muvofiqligini baholashning asosiy mezon bo'lib, ularning firma boyligiga qanday ta'sir etishi hisoblanadi.

2. Pul tushumlari haqida tushuncha.

Pul tushumlari (pul ob'ekt oqimlarining, cash flow) iqtisodiy adabiyotlarimizda yaqindan buyon qo'llanilayotgan atama bo'lib firma tijorat faoliyati natijasida olingan sof tushumlarni, ya'ni pul kiritilari va chiqimlari o'rtasidagi farqni ko'rsatadi.

Pul tushumlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Asosiy faoliyat bo'yicha:

- naqd pul evaziga sotishdan olingan pul tushumi;
- pul o'tkazish yo'li bilan sotishdan olingan pul tushumlari.

2. Investisiyalar bo'yicha:

- qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalardan daromadlar;
- shu'ba korxonalar va xoriydan tushumlar;
- aktivlarni sotishdan keladigan tushumlar.

3. Moliyaviy operatsiyalar bo'yicha:

- qimmatli qog'ozlarni sotishdan olingan tushumlar;

- qarzlar.

Firmaning pul chiqimlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Asosiy faoliyat bo'yicha:

- xom ashyo va materiallar uchun to'lovlar;
- ish haqi to'lovlari;
- soliq to'lovlari;
- sug'urta to'lovlari.

2. Investisiyalar bo'yicha:

- asosiy kapitalni sotib olishga;
- asosiy kapitalni montaj qilishga.

3. Moliyaviy operatsiyalar bo'yicha:

- foizlar va dividendlar to'lashga;
- ssudalar va obligasiyalar bo'yicha majburiyatlarni so'ndirishga.

Pul tushumlari va chiqimlari o'rtasidagi farq, ya'ni sof pul tushumlari firma boyligi oshishini ta'minlovchi sof pul qoldig'idir. Ammo firma faoliyatining yakuniy natijasini baholashda buxgalter yondashuvi bilan moliyachi yoki iqtisodchi yondashuvi o'rtasida farq bor.

Buxgalter yondashuviga ko'ra firma faoliyatining yakuniy natijasini soliqlar to'lagandan keyin firma ixtiyorida qolgan sof daromad tashkil etadi. Moliyachi va iqtisodchi yondashuviga ko'ra yakuniy natijaga nafaqat firma ixtiyorida qolgan sof daromad, balki foydalanilishi me'yoriy hujjatlar bilan cheklab qo'yilgan, ammo pirovardida firmaning umumiy boyligiga qo'shilib, uni ko'paytiradigan pul mablag'lari ham kiradi. Bunday mablag'larga amortizasiya ajratmalari hamda hisoblangan, ammo to'lanmagan soliqlar kiradi.

Amortizasiya o'zining iqtisodiy mohiyatiga ko'ra, asosiy kapitalning ma'naviy va jismoniy eskirishini qoplash uchun mablag' jamg'arishni ta'minlaydigan maqsadli ajratmadir. Bu ajratmalar miqdori uch omilga bog'liq:

- asosiy kapital tarkibiga kirgan uskunaning balans qiymatiga;
- uskunaning xizmat muddatiga;
- uskuna uchun belgilangan amortizasiyani hisoblash uslubiga.

Amortizasiya ajratmalari maqsadli pul jamg'armasini tashkil etish manbai bo'lgani holda, shuningdek, firma foydasidan boshqa xarajatlar singari ayirib tashlansa-da, firma mulki bo'lib qolaveradi.

Firma asosiy kapitalni yangilashga kirishganda amortizasiya jamg'armasidan sof foyda kabi foydalaniladi. SHu nuqtai nazardan amortizasiya jamg'armasini shakllantirish firmaning investisiya zahirasini jamg'arishni anglatadi.

SHu sababga ko'ra, hisoblangan amortizasiyani firma tijorat faoliyatining yakuniy natijasiga, ya'ni (sof) pul tushumlariga kiritish mantiqan to'g'ri bo'ladi.

Buxgalteriya hisobining Amerika standartlari GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) atamalaridan foydalansak, pul tushumlarini aniqlash tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$PT = MRT - (JX - A) - FT - S_{to'l}.$$

Bu erda: PT – pul tushumlari;

MRT - mahsulot realizatsiyasidan tushum;

JX - jami xarajatlar;

A - amortizasiya;

FT - foiz to'lovlari;

S to'l.- to'langan soliqlar.

Iqtisodiy nazariya nuqtai nazaridan qaraganda har qachon firmaning boyligi kelajakda bo'ladigan barcha pul tushumlarining hozirgi qiymatiga teng. Investisiyalar maqsadga muvofiqqligini aniqlash uchun barcha pul tushumlari va chiqimlari to'g'ri baholanib, ular firma boyligini qanchaga ko'paytirishi aniqlab olinadi. Olingan natija esa yakuniy qaror qabul qilish uchun asos bo'ladi.

1.4. Investisiya siyosatining mohiyati va yo'nalishlari

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan investisiya siyosati mustaqillikning dastlabki yillaridanoq yoqilg'i energetika va don mustaqilligini ta'minlash, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, eksport salohiyatini oshirish va import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun ustuvor sohalarni

qo'llab-quvvatlash, chet el investisiyalarini jalb qilish uchun ochiq eshiklar siyosatini olib borish kabilarga qaratildi. Investisiya siyosatni olib borishda quyidagi tamoyillarga asoslanildi:

- belgilangan davlat ustuvorliklari asosida eng muhim tarmoqlar va faoliyat sohalari tanlab qo'llab-quvvatlash;
- ijtimoiy ahamiyatli tarmoqlarni (sog'liqni saqlash ta'lim, madaniyat va h.k.) aholi turmush darajasini yaxshilash, umrini uzaytirish, ijtimoiy jihatdan keskin tabaqalanishning oldini olish, iste'mol talabining faollashuvini ta'minlash maqsadida etarli darajada qo'llab-quvvatlash;
- chet el investisiyalarini o'zaro manfaatdorlik asosida ustuvor sohalarga jalb qilish;
- potensial investisiya resurslarini savdo sohasi va pul bozorida sanoat sohasiga qayta taqsimlash;
- ilmiy tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlarini qo'llab-quvvatlash, xorijdan yangi texnikalar uchun lisenziyalar sotib olish, katta laboratoriyalarni saqlab turishga quvvati etadigan yirik korporasiyalar tuzish orqali ishlab chiqarish kapitalini jamlash hisobiga intellektual kapital va ilmiy-texnik potensialni oshirish;
- qishloq xo'jaligi mahsulotlari va mineral xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash va ularni tashqi bozorda raqobatbardosh bo'ladigan darajaga olib chiqishga yo'naltirilgan investisiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash;
- aholining oziq-ovqat va iste'mol tovarlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan ishlab chiqarish quvvatlarini jadal rivojlantirishni investisiyalar bilan ta'minlash;
- investisiya jarayonlari ishtirokchilarining o'zaro aloqalarini tartibga solib turuvchi qonunchilik bazasini takomillashtirish.

Investisiya manbalarini shakllantirish borasida davlat ko'radigan chora-tadbirlar investisiyalarning ichki manbalariga tegishli bo'lib, asosan soliq-byudjet siyosati va pul-kredit siyosati vositalari yordamida davlat, aholi, korxona, bank va davlat byudjeti mablag'larini shakllantirish, qayta taqsimlash va ular o'rtasida ma'lum proporsiyalarni yuzaga keltirishga qaratilgan. Masalan, soliq stavkalarining pasaytirilishi aholi va korxonalar daromadlarining oshishiga, investisiyalar manbai bo'lgan aholi jamg'armalari va korxonalarning sof foydasi miqdorlarining ko'payishiga olib keladi. Ayni paytda investisiyalarning

manbalariga ko'ra tuzilishida bu ikki guruhning ulushi oshadi. Jami investisiyalar hajmida bank kreditlari, korxona va aholi mablag'lari hissasining yuqori bo'lishi bozor iqtisodiyoti sharoitida ijobiy hodisa hisoblanadi.

Bir qator davlatlarda qo'llaniladigan jadallashtirilgan amortizasiya usuli ham korxonalarda investisiya mablag'larining tezroq jamlanishiga olib keladi va investisiya jarayonlarini tezlashtiradi. Investisiya siyosatining eng muhim bo'g'ini investisiya mablag'larini eng ustuvor va ahamiyatli tarmoqlar va hududlarga jalb qilish borasidagi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu maqsadda, umuman, mamlakat iqtisodiyotida, xususan esa, ustuvor deb belgilangan tarmoqlar va hududlarda qulay investisiya muhitini yaratish zarur. Investisiya muhiti bir qator shart-sharoitlarga qarab baholanadi. Bu shart-sharoitlarga siyosiy barqarorlik, inflyasiya va ishsizlik darajalari, byudjetning to'ldirilishi darajasi, davlatning iqtisodiyotdagi ishtiroki va xususiy sektorning rivojlanishi darajasi, iqtisodiyotning, xususan, tashqi savdo, valyuta bozorlarining erkinligi, bozor infratuzilmasining rivojlanishi darajasi, tabiiy va mehnat resurslarining mavjudligi va ulardan foydalana olish imkoniyatlari, ishchi kuchining malakasi, soliq tizimining xususiyatlari, bank foiz stavkalari, bozor sig'imi va boshqalar kiradi.

Investisiya muhitini belgilovchi eng muhim omillardan biri mamlakatda investorlar uchun yaratilgan imtiyozlar va kafolatlardir. Investorlar uchun soliq imtiyozlarini berish amaliyotda keng qo'llaniladigan tadbirdir. Masalan, respublikamizda korxonalar foydasining ishlab chiqarishni kengaytirish, rekonstruksiya qilish va qayta qurollantirishga sarflangan qismi soliqqa tortilmaydi. SHuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, xalq iste'moli tovarlari, bolalar assortimentidagi hamda eksportga mo'ljallangan tovarlar ishlab chiqarish kabi bir qator sohalarida yangi ochilgan korxonalar soliqlardan vaqtincha ozod etilish, umumiy soliq stavkalarga nisbatan pastroq soliq stavkalari qo'llanilishi kabi imtiyozlarga ega bo'ladi.

Ichki investisiya manbalari cheklangan bir sharoitda, ayniqsa, o'tish davrini boshidan kechirayotgan davlatlar uchun chet el investisiyalarini jalb qilish alohida ahamiyatga ega. Respublikamizda mustaqillik yillarida 13 mlrd. AQSH dollaridan ko'proq miqdordagi chet el investisiyalari o'zlashtirildi. Xorijiy investorlar uchun, ular oladigan yakuniy moliyaviy natijalariga bevosita va bilvosita ta'sir etadigan bir qator imtiyozlar va kafolatlar tizimi yaratilgan(1-ilova).

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida chet el investisiyalari ishtirokida bunyod etilgan eng yirik sanoat ob'ektlari respublikamizning eksport salohiyatini oshirdi, eksport va importning tovar tuzilishida ijobiy siljishlarga erishish, mamlakatning to'liq yoqilg'i-energetika mustaqilligini ta'minlash imkonini berdi.

1.5. Xorijiy investisiyalarni jalb qilish shakllari va yo'nalishlari

Chet el investisiyalarini dunyoning hamma mamlakatlari jalb etadi. Bundan rivojlangan mamlakatlar ham xoli emas. Har yili dunyo xo'jaligiga 2.0-2.5 trln. AQSH dollari miqdorida investisiya sarflanadi. Asosiy investorlar o'ta rivojlangan ettita davlat yoki Rambuys klubiga a'zo bo'lgan davlatlar hisoblanadi. Bular AQSH, Fransiya, Germaniya, Angliya, Italiya, YAponiya va Kanadadir.

Rambuys klubining asosiy maqsadi murakkab iqtisodiy masalalarni echishda a'zo davlatlarning umumiy strategiyasini aniqlab olishdan iborat. Unda jahon iqtisodiyotining istiqbollari, moliyaviy, savdo va investisiya muammolari chuqur o'rganiladi. AQSH – bir tomondan, eng nufuzli investor, ikkinchi tomondan esa investisiya talab qiluvchi mamlakatdir. Masalan, AQSH chet davlatlarga 600 mlrd. dollar miqdorida investisiya chiqarsa, 500 mlrd.dollar chetdan investisiya kiritadi. YAponiyada 18 mlrd dollar investisiya chiqarilsa, chetdan bor-yo'g'i 1 mlrd dollar investisiya kiritiladi. 1994 yil ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarga 150 mlrd.dollar investisiya chiqarilgan. SHundan: Sharqiy Osiyoga – 40, Lotin Amerikasiga 37, Evropa va Markaziy Osiyoga – 18, Janubiy Osiyoga – 3,5, Yaqin Sharq va Afrikaga – 1,0%i to'g'ri keladi.

Bu mablag'larning asosiy qismi iqtisodiyotni isloh qilish, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish loyihalariga sarf etiladi.

Investisiya jarayonida bir tomondan, investor (kredit beruvchi) ikkinchi tomondan qarz oluvchi (debitor) turadi. Har ikkala tomon ham o'z manfaatlarini o'ylab ish ko'radi. Masalan, investor bor mablag'ini katta foyda keltiradigan loyihaga sarflashni xohlaydi va shu sababli ham qarz oluvchiga shubha bilan qaraydi. CHunki qarz oluvchi investorning

mablag'idan noto'g'ri foydalanib, uni behudaga sarf qilib yuborishi mumkin. Qarz oluvchi loyiha juda samarali ekanligi va ikki tomon uchun ham katta foydani keltirishga to'liq ishonishi kerak. Har qanday holda ham u marketing qonuniyatlari asosida, ya'ni: mahsulotni realizasiya qilish bozorini, uning hajmini, sotib oluvchining talabi va xohishi, tavakkalchilik darajasini, raqobatchilarning kelgusidagi harakatlarini chuqur bilish asosida ish yuritishi kerak. Ikki tomon bir qarorga kelganidan keyingina loyiha amalga oshishi mumkin. Investisiya bozorida mablag' etarli bo'lmagani yoki etishmaganligi uchun asosan kreditor har doim imtiyozli holatda bo'ladi.

Ichki va tashqi investisiyaga bo'lgan talab dunyoda juda yuqori bo'lganligi uchun investisiyalashtirishni amalga oshirish shakllari va vositalarga nihoyatda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur. Bunda dastavval ichki imkoniyatlarni hisobga olib, ichki va tashqi investisiyalarning optimal variantini vujudga keltirish kerak. Investisiya natijasida vujudga kelgan mahsulot yoki xizmatlarni jahon bozorida sotish juda katta muammodir. Bu erda raqobatga bardosh berish juda mushkul. Bu erda davlat tomonidan o'zi ishlab chiqargan mahsulotni himoya qilish maqsadida, chet el mahsulotlarini mamlakatga kiritishni kamaytiradigan qonunlar qabul qilinishi kerak.

Tashqi bozorga chiqishni amalga oshirish uzoq muddat talab etadigan jarayondir. Buning uchun tinimsiz ravishda mahsulot sifatini yaxshilash, marketing xizmatini yuqori pog'onaga olib chiqish hisobiga mahsulot chiqaruvchining imidjini oshirishga erishish zarur. Chet el investisiyalarini har xil usullar bilan iqtisodiyotga kiritish mumkin. Bunga konsessiya usuli misol bo'la oladi.

Konsessiya ma'lum bir vaqtga chet el xususiy mulk egasiga yoki boshqa yuridik shaxsga berilgan er uchastkasidan qazilma boyliklarni qazib olish, har xil inshootlar qurish va tabiiy boyliklarni o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lgan shartnomadir. Bu shartnomada ijara haqi, konsessor (konsensiya olgan shaxs)ning atrof-muhitning holatini yaxshilashi, ishchilar yollashi kabi shartlar va boshqalar belgilanib olinadi.

Investisiyalarni jalb qilishning ikkinchi usuli kompensasiya shartnomalari asosida bo'ladigan investisiyalardir. Bunda chet ellik hamkor mamlakatga kredit beradi va shu kredit hisobiga quriladigan ob'ektlar uchun lisenziya, uskunalar va mashinalar sotib oladi. Buning evaziga u keyinchalik etishtirilgan mahsulotning bir qismiga egalik

qilish huquqiga ega bo'ladi. Bu mahsulotning qiymati berilgan investisiya summasi va uning foizlarini qoplashi kerak. Bunday shartnomalar sanoat kompensasiyasi deyiladi. Ob'ekt egasi bo'lib, buyurtmachi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda bunday shartnomalar MDH davlatlarining hammasida mavjud. Investorlar bunday shartnomalar orqali juda katta buyurtmalarga, buyurtmachi esa o'z kapitalini ishga solmagan holda yangi ishlab chiqarish quvvatlariga va qisman yangi texnologiyalarga ega bo'ladi.

SHu bilan bir qatorda, juda katta qiymatlarni o'zlashtirish va vujudga kelgan ob'ektlarning to'liq ekspluatatsiyasini amalga oshirish katta muddatni talab etadi. SHu sababli bunday loyihalarni investisiyalashtirishda texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni chuqur o'rganish kerak.

Investisiya sharoitni yaxshilashning eng progressiv yo'li lisenziyalar importidir.

Bu bilan patent orqali himoyalangan ilg'or texnologiyaga asoslangan lisenziyalar yordamida mahsulot ishlab chiqariladi va jahon bozoriga tayyor mahsulot bilan chiqish amalga oshiriladi. Lisenziya sotib oluvchiga lisenziyalarni import qilish o'zida shu ishlarni amalga oshirishga nisbatan arzonga tushadi. Lisenziyalarning quyidagi turlari mavjud:

- oddiy lisenziyalar – bunda lisenziya sotuvchi ishlab chiqarishni o'zi tashkil etadi;

- favqulodda lisenziyalar – bunda lisenziya sotuvchi o'z hududida monopol huquqqa ega bo'ladi;

- to'liq lisenziyalar – bunda lisenziya sotib oluvchiga mulk huquqi to'liq o'tadi va lisenziya sotuvchi ixtiro yoki kashfiyotdan umuman voz kechadi. Lisenziya bahosi shartnoma orqali vujudga keltirilgan foyda, mahsulotning qiymati yoki miqdoridan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Qisqacha xulosalar

Loyiha tahlilida investisiyalar deganda loyihalarni amalga oshirish uchun sarflanadigan pul mablag'lari tushuniladi.

Iqtisodiy mohiyatiga ko'ra, investisiyalar- asosiy va aylanma kapitalni yaratish, kengaytirish yoki rekonstruksiya qilish va qayta qurollantirish uchun qilinadigan xarajatlardir.

Tijorat amaliyotida fizik aktivlar, pul aktivlari va nomoddiy aktivlarga qilingan investisiyalar o'zaro farqlanadi. Tavakkalchilik darajasi turlicha bo'lishiga ko'ra, samaradorlikni oshirish, ishlab chiqarishni kengaytirish, yalpi ishlab chiqarish va davlat talablarini qondirishga qilinadigan investisiyalar turlanadi.

Investisiya xarajatlari YAMM tarkibida muhim salmoqqa ega bo'lib, uning manbai jamg'armalar, shu jumladan, chet el jamg'armalari hamdir. Investisiyalarga talab hajmini belgilovchi asosiy omillar foiz stavkasi va sof foyda me'yoridir. Investisiyalar, shu jumladan real aktivlarga qilinadigan investisiyalarning maqsadga muvofiqligini baholashning asosiy mezonlari ularning firma boyligiga qanday ta'sir etishi hisoblanadi.

Investisiya siyosati deganda belgilangan maqsadlarga erishish uchun investisiya manbalarini shakllantirish, ularni ustuvor sohalarga jalb qilish, samarali o'zlashtirish uchun ko'riladigan chora-tadbirlar majmuasi tushuniladi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan investisiya siyosati mustaqillikning dastlabki yillaridanoq yoqilg'i-energetika va don mustaqilligini ta'minlash, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, eksport salohiyatini oshirish va import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun ustuvor sohalarni qo'llab-quvvatlash, chet el investisiyalarini jalb qilish uchun ochiq eshiklar siyosatini olib borish kabilarga qaratildi.

Chet el investisiyalari rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotini oyoqqa qo'yishning muhim omili bo'lib, asosiy investorlar Rambuys klubi a'zolari bo'lmish etti davlatdir. Chet el investisiyalarini jalb qilishning konsessiya, kompensasiya shartnomalar kabi uslublari mavjud. Chet el investisiyalarini jalb qilish zarurati mamlakatda investisiya muhitini yaxshilashni talab etadi.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Investisiyalarning mohiyati nimada?

2. Investisiyalarni turlicha tasniflash mezonlari deganda nimani tushunasiz?

3. Investisiyalar tuzilishini turli mezonlarga ko'ra izohlang va ahamiyatini tushuntiring.

4. Firma boyligi nima va uning investisiyalar samaradorligini baholovchi boshqa ko'rsatkichlardan afzalligi nimada?

5. Pul oqimlarining mazmunini va tarkibini tushuntirib bering.

6. Firma faoliyatining yakuniy natijasiga moliyachi va iqtisodchi yondashuvidagi farq nimadan iborat?

7. Jamg'arish va investisiya tengligi ayniyati nimani anglatadi va unga qanday erishiladi?

8. O'zbekistonda o'tkazilayotgan investisiya siyosatining yo'nalishlari va tamoyillari nimalardan iborat?

9. Xorijiy investisiyalarni jalb qilish uslublari va yo'nalishlarini izohlab bering.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. «To'g'ridan – to'g'ri xususiy xorijiy investisiyalarni jalb etishni Rag'batlantirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining Farmoni. «Xalq so'zi» 2005y. 12 aprel.

2. «O'zbekiston Respublikasining Monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Toshkent sh. 2005y. 2 may.

3. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni moderinizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.

4. Birman.G. SHmidt.S. «Kapitalovlojeniya : Ekonomicheskii analiz investisionno'x proektov»perevod s angliyskogo .M. 2003

5. Kovalev V.V. «Metodo' investisionno'x proektov »M. 2003 .

6. Vilenskiy P.L. Livshis.V.N, Smolyak S.A. «Osenka effektivnosti investisionno'x proektov: Teoriya i praktika»2004.

7. Popov V.M. «Biznes plan investisionnogo proekta»2003.

8. Kro'lov E.I, Vlasova V.M, Jurakova I.V, «Analiz effektivnosti investisionnoy i innovasionnoy deyatel'nosti predpriyatiya»M.2003.
9. Sarev.V.V. «Osenka ekonomicheskoy effektivnosti investisiy»M.2004.

Internet ma'lumotlari.

WWW.ceep.uz.

WWW.bearingpoint.uz.

WWW.pca.uz.

www.makroiqtisodiyot.narod.ru

II-BOB.LOYIHA TAHLILI KONSEPSIYASI

2.1.Loyihaning tasnifi (klassifikatsiyasi).

Loyihaning belgilari va ta'riflar tahlili asosida loyihaning quyidagi ta'rifi berilgan. Bu esa barcha asosiy belgilarni qoniqtiradi va keltirilgan ta'riflarning hech biriga zid kelmaydi: "Loyiha – bu alohida tizimning vaqt bilan chegaralangan, maqsadga yo'naltirilgan o'zgarishi bo'lib, u kapital va resurslar hamda maxsus tashkilotlar harajatlarining taxminiy doirasida belgilangan talablar bilan natijalarning sifatiga qaratilgandir".

"Alohida tizimlar" tushunchasiga kiritilishi nafaqat loyihaning to'liqligi va uning boshqa tashkilotlar bilan chegaralanganligini ko'rsatadi, balki loyihaning yagonaligini (seriyali ishlab chiqarishdan farqli ravishda) bildiradi, demakki, uning betakrorligini va yangilik (innovatsiya) belgilarini ham real hayotda duch kelinadigan loyihalarning turlichaligi, juda kattadir. Ular kiritilish sohalari, fan sohasining tarkibi, ko'lam, davomiyligi, qatnashuvchilarning tarkibi, qiyinlik darajasi, natijalar ta'siri va hakazolar bo'yicha katta farq qilishi mumkin.

Loyihalarning tahlili va sintezi qulayligi uchun turli xil boshqarish tizimlari turli asoslar bo'yicha tasniflanishi mumkin.

Quyida olingan tasniflash tizimi keltirilgan bo'lib, u yagona tizim emas (qavsda asosiy belgilari ko'rsatilgan).

Loyiha turi (amalg oshirilayotgan loyihaning asosiy faoliyat sohalari bo'yicha): tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy va aralash.

Loyiha sinfi (loyiha tarkibi va tizimini hamda uning fan sohasi bo'yicha): monoloyiha, multiloyiha, megaloyiha. Monoloyiha – bu har xil tur, qurilish va hajmdagi alohida loyihadir. Multiloyiha – bu bir necha monoloyihalar tashkil topgan va ko'p loyihali boshqaruvli tadbiqu talab qiluvchi kompleks loyihadir. Megaloyiha – bu ta'lim sohalari va h. Rivojlantirishning maqsadli dasturlari bo'lib, bu tartibga bir qator mono va multiloyihalar kiritiladi.

Loyiha ko'lam – (loyihaning hajmi, qatnashuvchilar soni va atrof-muhitga ta'sir darajasi bo'yicha): kichik loyihalar, o'rta loyihalar, yirik loyihalar, juda yirik loyihalar. Loyihalarning bunday taqsimoti juda shartlidir. Loyiha ko'lamlarini aniqroq shaklda ko'rish mumkin.

Davlatlararo, xalqaro, milliy mintaqalararo va mintaq, tarmoqlararo va tarmoqlar bo'yicha, kooperativ, tashkiliy loyihalar.

Loyiha davomiyligi (loyihani amalga oshirish vaqti davomiyligi bo'yicha): qisqa muddatli (3 yilgacha), o'rta muddatli (5 yildan ortiq).

Loyihalarning murakkabligi (murakkablik darajasi bo'yicha): oddiy, murakkab, juda murakkab.

Loyiha turi (loyihaning fan sohasi xarakteri bo'yicha): investision, innovasion, ilmiy-tadqiqot, aralash. Investision loyihalarga odatda, investision qo'yilmalarni talab qiluvchi, bosh maqsadi asosiy fondlarni ishlab chiqarish ya'ni yangilash bo'lgan loyihalar kiritiladi. Innovasion loyihalarga, tizimlar rivojlanishini ta'minlaydigan, bosh maqsadi yangi texnologiyalarni, nou-xau va boshqa yangiliklarni ishlab chiqish va qo'llash bo'lgan loyihalar kiritiladi.

Loyihalarning turlariga tasniflanish va bo'linmalariga mos ravishda loyihalarni bir-biridan ajratib turadigan bir necha xususiyatlari va odatiy shartlarni ajratish mumkin.

Investision loyihalar

Uylarni qurish, tashkilotlarni qayta qurish yoki asoslarni barpo qilish – bu shunday loyihalarni, ular uchun quyidagilar aniqlangan va belgilangan: loyiha maqsadi (masalan, uy maydonining kv.m. mahsulotning ishlab chiqarish hajmi, o'lchami va profili): bitimning muddati va davomiyligi; loyiha harajatlari, loyihaning talab qilingan resurslari va haqiqatdagi qiymati birinchi o'rinda ishlarning bajarilish yo'nalishi va har bir loyihaning ilgarilab borishiga bog'liq bo'ladi. Talab qilinayotgan quvvat bu tur loyihalar uchun bosqichlar jadvali va tayyorgarlik muddati hamda loyihaning yakunlanishi asosida taqdim qilinishi kerak.

Ilmiy izlanish va rivojlanish loyihalari.

YAngi mahsulotni ishlab chiqarish, qurilish sohasidagi izlanishlar yoki yangi informasion boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish quyidagi xususiyatlar bilan xarakterlanadi: loyihaning bosh maqsadi aniq belgilangan, lekin alohida maqsadlar xususiy natijalarga erishishi doirasida aniqlanishi kerak; loyihaning yakunlanishi va davomiyligi muddati oldindan aniqlangan, ularga iloji boricha aniq rioya etish zarur, ammo ular olingan oraliq natijalar va loyihaning umumiy siljib borishiga bog'liq hamda to'g'rilanishi ham kerak; loyihaning harajatlar rejasi

odatda ajratilgan assignasiyalar va oz miqdorda loyihani haqiqatda siljib borishiga bog'liq; asosiy cheklashlar quvvatlardan foydalanish imkoniyatlarini cheklanganligi bilan bog'liq (uskunalar va mutaxassislar). Qoidaga asosan, mavjud quvvatlar loyihaning harajatlari va uning tayorgarlik muddatini aniqlab beradi.

Tashkiliy masalalar

Korxonani qayta qurish, yangi boshqaruv tizimining konsepsiyalarini realizasiya qilish, yangi tashkilotni tuzish yoki xalqaro forum o'tkazish – loyiha sifatida quyidagicha xarakterlanadi: loyihaning maqsadlari oldindan aniqlangan, biroq loyiha natijalarini sifat va miqdor jihatdan birinchi ikkita holatga nisbatan aniqlash qiyinroq, chunki ular tizimning tashkiliy jihatdan yaxshilashi bilan bog'liq; muddat va davomiylik taxminan belgilanadi; resurslar imkoniyat doirasida belgilanadi; loyiha harajatlari aniq belgilanadi va iqtisodiy nazoratga qo'yiladi; biroq loyihaning siljib borishi yuzasidan to'g'rilanish (korrektirovka)ni talab qiladi.

Iqtisodiy loyihalar

Korxonalarni xususiylashtirish, auditorlik tizimini tashkillashtirish, yangi soliq tizimini kiritilishi – bu o'zining xususiyatlariga ega bo'lgan barcha iqtisodiy loyihalar: loyihaning maqsadi tizimning iqtisodiy ko'rsatkichlari ishlashining yaxshilanishi hisoblanadi, shuning uchun ularni avvalroq ko'rib chiqilgan holatlarga nisbatan baholash qiyinroqdir; maqsadlar taxminan belgilanadi, lekin loyihani siljib borishi bo'yicha to'g'rilanishini (korrektirovka) talab qiladi; loyiha muddatlari ham xuddi shunday, loyiha uchun resurslar zaruriyat yuzasidan imkoniyat doirasida taqdim etiladi; harajatlar taxminan aniqlanadi, iqtisodiylik nazorat qilinadi va loyihani siljib borishi aniqlanadi. Bu shuni bildiradiki, iqtisodiy natijalarga belgilangan muddatlarda o'rnatilgan harajatlar asosida erishilishi kerak, resurslar talab bo'yicha taqdim etiladi.

Ijtimoiy loyihalar

Ijtimoiy ta'minot tizimini qayta qurish, sog'liqni saqlash, aholining kam ta'minlangan tabaqalarini ijtimoiy himoya qilish, tabiiy va ijtimoiy siljishlar oqibatlarini engib o'tish – bularning barchasi o'z hissasiga ega ijtimoiy loyihalardir: maqsadlar faqat oraliq natijalarga erishish doirasida to'g'rilanishi kerak va ko'zda tutiladi, ularni miqdor

va sifat jihatdan baholash ancha murakkablashgan; loyihaning muddati va davomiyligi taxminiy omillarga bog'liq yoki faqat belgilanadi va oqibatda aniqlanishi zarur; loyiha harajatlari, odatda byudjet assignasiyalariga bog'liq; resurslar talab bo'yicha imkoniyat doirasida ajratiladi. Ijtimoiy loyihalar yuqori aniqlikka ega.

Loyihaning amalga oshirilishi ma'lum ichki dinamik va tashqi muhit qurshovida yuz berib, unga ma'lum ta'sirini o'tkazadi. SHu bilan birga, qurilish loyihalarida bino etilayotgan qurilma konstruksiyalariga tushadigan barcha turdagi statistik va dinamik yuklarni aniqlay olish va hisoblay olish zarurligi kabi, kengroq ko'lamdagi loyihada ham, loyihaga va uning muhitiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha jismoniy, iqtisodiy, ijtimoiy, moliyaviy tashkiliy va h. omillarni aniqlash va hisobga olish muhim, ma'lum sharoitlarda bunday omillarning har biri loyiha uchun xavfli bo'lib chiqib, uning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Loyiha atrof muhit o'rtasidagi munosabatni ma'lum bir mahsulot ishlab chiqaradigan korxona uchun mahsulotni rivjlantirish loyihasi misolida ko'rib chiqish mumkin. Oddiy, uzoq muddat faoliyat tashkilot o'zgarishlar va yaegilanish sharoitida talabning yuzaga chiqishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Bu esa, natijada loyihaning paydo bo'lishiga olib keladi. Qachonki loyiha haqiqatdan boshlangan bo'lsa, u mustaqil rivojlana boshlaydi. Loyihani amalga oshirish jarayonida uning ishtirokchilari o'z vazifalarini bajarishga diqqat qaratadilar. Ular o'z loyihalari olamida yashashadi, fikrlashadi va harakat qilishadi. Korxonani uzoq muddat doirasida tashkil qilishda, kichik nisbatan qisqa muddatli «loyiha» tashkiloti paydo bo'ldi.

Loyihani amalga oshirish davomida korxonaning ishlab chiqarish, sotish, boshqaruvdagi oddiy hayoti davom etaveradi. Xuddi shu holat loyihaning muhitiga ham tegishli. Bu erda ham o'zgarishlar yuz berib, ular korxona orqali loyihaga ta'sir etadi. Loyihaning mavjud shart-sharoit va ularni rivojidan ajralib bo'lmaydi. Demak, oldindan loyihaning bevosita muhitini (ya'ni, korxonaning o'zini) va atrof muhitini (ya'ni, korxona atrofini) hisobga olish kerak.

Ularning o'zgarishi, natijasida, loyiha muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi o'rinni egallashi mumkin.

2.2. Loyiha tushunchasi.

Loyiha tahliliga adabiyotlarda turlicha tariflar berilgan. Biz ulardan eng soddasini keltiramiz. Loyiha cheklangan vaqt davomida hamda belgilangan byudjet bilan oldinga qo'yilgan maqsadlarga erishishga xizmat qiluvchi o'zaro bog'langan tadbirlar majmuidir.

Tarmoqlarda yaratilayotgan ob'ektlar shu qadar murakkabki, ularni amalga oshirish ishlari loyiha emas, balki dastur doirasida olib boriladi. Dasturlar uzoqroq muddatga, kengroq ko'lamga ega bo'lib, asosiy maqsadga xizmat qiluvchi bir necha loyihani o'z ichiga olishi mumkin. Bu loyihalar dasturning xizmat muddati va ko'lami bo'yicha bir nechta tashkil etib, maqsadi, turi bo'yicha o'zaro farq qilishi mumkin.

Loyihaning asosiy elementlari quyidagilardir:

Fikr muammo ,vazifa)	⇒	Amalga oshirish, vosi- talari B)	⇒	Amalga maq-sadlari (kutilayotgan natijalar)	oshirish v)
----------------------------	---	---	---	--	----------------

Loyiha atamasi bilan quyidagi tushunchalar o'zaro bog'langan:

- loyiha davri (bosqichi);
- loyiha tahlili;
- loyiha menejmenti;
- loyihani moliyalashtirish.

Loyihalarning asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

1. O'lchamchilik – loyiha bo'yicha faoliyat va kutilayotgan natijalarni miqdoriy ifodalash imkoniyatlarini mavjudligi.

2. Vaqt bo'yicha cheklanganligi – loyihani ishlab chiqish hamda amalga oshirish muddatlarining cheklanganligi.

3. Alohida faoliyat turlari bilan bog'liq hodisalarning aniq belgilangan ketma-ketligi.

4. Maqsadga yo'naltirilganligi.

Har bir loyihani belgilovchi 4-asosiy omil mavjud:

1. Loyiha ko'lami (kichik loyiha, megaloyiha)

- kichik loyiha – ko'lamiga ko'ra katta bo'lmagan sodda va cheklangan hajmdagi, (qiymati 15 mln. AQSH dollarigacha bo'lgan loyihalar);
 - megaloyihalar maqsadli dasturlar bo'lib, maqsadlar umumiyligi, resurslar va vaqt bo'yicha o'zaro bog'langan bir necha loyihani o'z ichiga oladi. Bunday loyihaning qiymati 15 mln.dollardan 1 mlrd. gacha yoki mehnat sig'imi 20 mln. kishi soatidan ko'p bo'ladi.
2. Amalga oshirish muddatlari (qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli loyihalar).
 3. Sifatli (deffektsiz loyiha).
 4. Resurslarning cheklanganligi (multiloyiha).

SHuningdek, modul loyihalar, xalqaro va investisiya loyihalari farqlanadi.

Biz ushbu qo'llanmada investisiya loyihalarini ko'rib chiqamiz va Jahon banki tomonidan investisiya loyihalarini baholashda qo'llaniladigan ba'zi tartiblarga asoslangan holda fikr yuritamiz.

Investisiya loyihalari tushunchasi ikki ma'noda qo'llaniladi:

1. Belgilangan maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan xatti-harakatlar majmuini amalga oshirishni ko'zda tutuvchi ish, faoliyat, tadbir sifatida.

2. Bu faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tashkiliy-huquqiy va hisob-moliya hujjatlari tizimi sifatida.

2.3. Loyiha hayot davrining asosiy bosqichlari

Loyiha yuzaga kelgan vaqtdan toki u tugatilgunga qadar o'tgan vaqt oralig'iga loyihaning hayot davri, loyiha bosib o'tishi lozim bo'lgan holatlarga esa fazalar, bosqichlar deyiladi. Loyihalar hayot davri(LHS) ning quyidagi boskichlari farqlanadi:

1. Investisiya oldi bosqichi.
 - a) investisiya imkoniyatlarining tahlil;
 - b) dastlabki texnik-iqtisodiy asoslash;

- v) texnik-iqtisodiy asoslash;
- g) investisiya imkoniyatlari to'g'risida doklad.

2. Investisiya bosqichi.

- a) muzokaralar olib borish va shartnomalar tuzish;
- b) loyihalashtirish;
- v) qurish(qurilish ishlarini amalga oshirish);
- g)marketing;
- d) xodimlarni o'qitish.

3. Eksploatatsiya bosqichi.

- a)qabul qilish va ishga tushirish;
- b)uskunalarni almashtirish (yangilash);
- v)kengaytirish, innovasiya.

Mehnat sig'imiga ko'ra LXS ni quyidagicha tasavvur qilish mumkin:

Bosqichlar	Konsepsiya	Rejalashtirish	Loyihalashtirish	Qurilish	YAkunlash
Vaqt	3 %	5%	20%	60%	12%

Loyihaning konsepsiyasini ishlab chiqish loyihaning yakuniy maqsadlari va bu maqsadlarga erishish yo'llarini belgilashni o'z ichiga oladi. Bunda muqobil maqsadlar ko'rib chiqiladi, hajmlar, muddatlar, foyda hajmi miqdoran solishtiriladi.

Loyihani yashovchanligini baholash dastlabki texnik-iqtisodiy asoslash mazmunini tashkil etadi. Bunda bir necha muqobil variantlar ko'rib chiqiladi va qiymati hamda foyda bo'yicha baholanadi. Loyihani rejalashtirish bosqichida loyiha bo'yicha ishlar rejasi tuziladi. Bu rejada ishlarning tarkibiy va vaqt bo'yicha bosqichlari, ijrochilari aniqlanadi. Biz faqat investisiya oldi bosqichini o'rganamiz, holos. LXSni xarakterlagan holda quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Loyiha g'oyasi.
2. Muammo tahlili (maqsadlar, talablar, vazifalar).

3. Konsepsiyani ishlab chiqish (ishlab chiqishga qo'yilgan talablar, amalga oshirish imkoniyatlari tahlili, muqobil konsepsiyalar).
4. Loyihani ishlab chiqish.
5. Loyihani amalga oshirish (ish hujjatlari, xarid, sinov, qabul qilish).
6. Eksploatasiya (natijalar sinovi, texnik xizmat ko'rsatish).
7. Tugatish (demontaj, sotish, rivojlantirish haqida qaror qabul qilish va yangi loyiha).

Loyihani ishlab chiqishning turli bosqichlarida turli darajadagi aniqlikka, erishiladi va xatolikka, qaltislikka yo'l qo'yiladi.

2.4.Loyiha muhiti.

Korxonaning loyihaga ta'sirini ya'ni loyihaning ichki muhiti omillarini ko'rib chiqamiz.

Korxona rahbariyati – loyihaning maqsadi va asosiy talablarini aniqlashning bosh manbai hisoblanadi. Korxonaning rivojlanish strategiyasidan kelib chiqib, rahbariyat mutaxassislarning alohida talablarini umumlashtiradi. Bunga rahbariyatning maxsus talablari qo'shiladi, loyihani amalga oirish talabi, bo'linmalar va korxona mutaxassislari va h. tomonidan loyihaning maqsad va talablarini to'g'rilash (korrektirovka) tartibi va uslubiyati.

Moliya sohasi – mahsulotni seriyali ishlab chiqarish va loyiha harajatlarini qoplash uchun kalkulyasiyalar hisobi bilan loyihaning byudjet doirasini hamda loyihani moliyalashtirish usullari va manbalarini aniqlaydi.

Sotish sohasi – loyihaning muhim talab va shartlarini tashkil qiladi, bu esa sotish bozorlari va sotib oluvchilarni qarorlari bilan aniqlanadigan, raqobatchilarning mavjudligi va harajatlar bilan bog'liq.

Tayyorlash sohasi – ishlab chiqarish vositalari bozori bilan bog'liq va o'zining maxsus talablarini oldinga suradi, masalan: texnologiya va uskunalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar, turib

qolgan ishlab chiqarish maydonlarini ishga tushirish talabi, ma'lum texnologik jarayonlardan voz kechish, ishlab chiqarish vositalari bozori imkoniyatlarining loyiha talablariga mos kelishi va hakazo.

Moddiy ta'minot sohasi – xom ashyo va yarim tayyor mahsulotlar bozori bilan bog'liq va maqbul narxlarda xom ashyo, material va uskunalar bilan ta'minlash imkoniyatidan kelib chiqib, loyihaga o'zining talablarini qo'yadi.

Infrastruktura sohasi – turli xizmatlar bozori bilan bog'liq va loyihaga va uning ta'minotiga o'z talablarini qo'yadi. Bunga, reklamaga, transportga, aloqa telekommunikasiyaga, informasion va boshqa tur ta'minotga bo'lgan talablar kiritiladi.

Ishlab chiqarish chiqindilaridan foydalanish va ulardan foydalanish sohasi – atrof muhit himoyasi xizmati va talablari hamda ishlab chiqarish chiqindilaridan oqilona foydalanish bilan bog'liq.

Korxonaning boshqa bo'linmalari tomonidan ham boshqa talablar ham bo'lishi mumkin.

Loyiha rahbari, uning jamoasi va loyiha menejmenti va vazifalariga quyidagilar kiradi: loyihaga bo'lgan jami talablarni yig'ish; barcha aloqador qatnashchilar loyiha ma'lumotlari bilan ta'minlash; talablarni qondirish imkoniyatlari va darajasini aniqlash; loyiha talablari va ularning o'zgarishlari to'g'risida ma'lumotlarni yig'ish shakli va ko'lamini aniqlash; loyiha muhiti dinamikasi bashoratining shakllanishi; prioritetlarni baholash me'yorlari va talablar ierarxiyasining shakllanishi; bajarish uchun majburiylarda «mayda istaklar»gacha.

Korxona muhiti ham loyihaga ham korxona ichidan ham bevosita katta ta'sir ko'rsatadi. Korxona muhitiga quyidagilar kiradi:

Siyosiy xarakteristikalar va omillar: siyosiy barqarorlik; loyihaning hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi; milliylining yuzaga chiqishi; jinoyatchilik darajasi; ishtirokchi mamlakatlar bilan savdo balansi; harbiy birlashmalarda ishtirok etish.

Iqtisodiy omillar: milliy xo'jalik strukturasi; javobgarlik va mulkiy huquqlar turlari, jumladan, er huquqi; tarif va soliqlar, sug'urtalash; inflyasiya darajasi va valyuta barqarorligi; bank tizimining rivojlanganligi; investisiyalar va kapital qo'yilmalar manbalari; tadbirkorlik erkinligi va xo'jalik mustaqilligi darajasi; bozor infrastrukturasini rivojlanganligi; baholar darajasi; bozorlar holati; savdo, investisiyalar, ishlab chiqarish vositalari, xom ashyo va mahsulotlar, ishchi kuchi va boshqalar.

Jamiyat – uning xarakteristikolari va omillari: hayot darajasi va sharoitlari, ta'lim darajasi; ko'chib yurish erkinligi, «kirish-chiqish», mehnat qonuniyligi, chiqish (zabastovka)larni taqiqlash; sog'liqni saqlash va medisina, dam olish sharoitlari; jamoat tashkilotlari, pressa, televidenie; mahalliy aholini loyihalarga munosabati.

Qonun va huquq: inson huquqlari; tadbirkorlik huquqlari; mulkka egalik huquqlari; sug'urta va imtiyozlar berish to'g'risidagi qonun va normativ aktlar.

Fan va texnika: fundamental va yordamchi fanlarning rivojlanish darajasi; informasion texnologiyalar va kompyuterlashtirish darajasi; sanoat va ishlab chiqarish texnologiyalari; energetik tizimlar; transport tizimlari; aloqa va kommunikasiya.

Madaniyat: savodxonlik darajasi; tarix, madaniyat, urf-odatlar, din; madaniy talablar; hayot ta'limoti, ish, dam olish, sport va boshqalar.; natijalar sifatiga va mehnat sharoitlariga bo'lgan talablar darajasi.

Tabiiy va ekologik omillar: tabiiy iqlim sharoitlari; harorat, yog'inlar, namlik, shamollar, dengiz sathidan balandlik, seysmiklik, landshaft va monografiya va boshqalar; tabiiy resurslar, transport tizimlari bilan aloqa va joylashuv; sifat bo'yicha standartlar; havo yo'llari, suv manbalari va tuproq qatlami; atrof muhitga sanitar talablar; atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha qonunchilik; tendensiyalar tasnifi va ekologik tizimlarning holati: havo, suv va tuproq.

Infrastruktura xarakteristikolari va omillari: transport vositalari. Aloqa va kommunikasiya, yuk tashish, EHM tarmoqlari va informasion tizimlar; energiya ta'minoti; aloqa xizmatlari; xom ashyo va xizmatlar; xo'jalik tarmoqlari, logistika va material texnik ta'minot; sanoat infrastrukturasini; xizmat ko'rsatuvchi tizimlar va boshqalar.

Loyihaning o'ziga va xususan uning muvaffaqiyatli amalga oshirilish jarayoni loyihaning ichki muhitiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillar quyidagilardir:

Maxsus tashkillashtirilganlik: loyihaning asosiy ishtirokchilari, huquqlar, taqsimot, javobgarlik va majburiyatlar orasidagi o'zaro aloqani aniqlab beradi, hamda loyihani amalga oshirish muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi.

Loyiha ishtirokchilari – loyihani amalga oshirish jarayonida turli xil qiziqishlarni va amalga oshirib, maqsad va rag'batga mos ravishda

o'z talablarini shakllantiradi va o'zlarini qiziqishlari, qobiliyatlari va loyiha «jalb qilinganlik» darajasi bilan loyihaga ta'sir ko'rsatadi.

Loyiha jamoasi – loyihaning «aql markazi», motori va ishni bajaruvchi a'zosi bo'lib, loyihaning rivoji va muvaffaqiyati ko'p jihatdan unga bog'liq.

Loyihani boshqarish uslubi – loyiha jamoasida psixologik klimat va atmosferani aniqlaydi, uning ijodiy aktivligi va ishchanligiga ta'sir qiladi.

Kommunikasiya usullari va vositalari – loyihada jalb qilingan ishtirokchilar orasida informasiya almashinuvining to'laligi, ishonchliligi va tez hamda samaradorligini aniqlab beradi. Aslida bu «loyihaning nerv tizimi» bo'lib uning muvaffaqiyati ko'p jihatdan mukammallashtirish darajasiga bog'liq.

Loyihaning iqtisodiy shartlari – loyiha byudjeti va harajatlari, loyiha ichida amal qiluvchi va uning asosiy qiymat xarakteristikalarini aniqlovchi baholari, soliq va tariflari, Xatarchilik va sug'urta, rag'bat va imtiyozlari va boshqa iqtisodiy omillar bilan bog'liq.

Loyihaning ijtimoiy shartlari - quyidagilar bilan xarakterlanadi: loyiha ishtirokchilariga standart hayotiy shartlarini ta'minlab berish; maosh darajasi; kommunal xizmatlar ta'minlash; ijtimoiy shartlar (maktab, bog'cha, tibbiy xizmatlar va b.) bilan ta'minlash, mehnat shartlari va texnik xavfsizligi; sug'urta va ijtimoiy ta'minot va b.

2.4.1-jadval

Loyiha	Loyiha muhitini ta'sir qilish sohalari								
	Siyosat	Iqtisod	Jamiyat	qonun va huquq	Madaniyat	Tabiat	Ekologiya	Infrastruktura	Fan va texnika
ijtimoiy	3	3	3	3	3	1	2	2	1

iqtisodiy	3	3	2	3	2	0	1	1	1
tashkiliy	2	3	2	3	3	2	1	1	2
innovasion	1	2	1	2	3	1	1	1	3
investision	1	3	2	3	1	3	3	3	2

Qolgan omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

Atrof muhitga loyiha natijalarining ta'siri;

Texnik shartlar: loyihaning qabul qilingan asosiy texnologiyalari; uskuna, mashina va b.

Loyihanning kompyuterlashtirish va informatizasiyashtirish darajasi.

Tashkillash, loyihaning xujjatlashtirish tizimi yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, loyihani atrof muhit bilan aloqalari chuqurlashib bormoqda, lekin muhim omillarni ta'sir qilish darajasi turli xil loyihalar uchun har xildir. Loyihaning solishtiriladigan ko'lamlarda asosiy tur va ko'rinishlari uchun loyihaning muhim omillari ta'siri darajasi to'g'risidagi ekspert ma'lo'otlar keltirilgan.

Ta'sir qilish baholari: 0-ta'sir qilmaydi; 1-kuchsiz ta'sir qiladi; 2-o'rtacha ta'sir qiladi; 3-kuchli ta'sir qiladi.

Ushbu ma'lumotlar tahlilidan quyidagi qiziqarli xulosalarin chiqarish mumkin:

- tashqi muhit ta'siriga eng ko'p ijtimoiy va investision loyihalar, keyin tashkiliy, iqtisodiy, eng kam darajada – innovasion loyihalar duchor bo'lgan;
- loyihaga eng ko'p quyidagilar ta'sir etadi: iqtisodiyot va qonun va huquq, keyin madaniyat, faqat keyingina, siyosat va jamiyat;
- loyiha eng kam tabiat, ekologiya va infrastrkturaga ta'sir qiladi.

Loyiha ishtirokchilarining tarkibi. Ularning roli, loyihaning turi, qurilish ko'lam va murakkabligiga bog'liq holda vazifa va javbgarlikni taqsimlash hamda loyihaning hayotiy sikli fazalariga bog'liq holda shunday qilib, loyihaning vazifalari bo'yicha uning butun hayotiy sikli davomida amalga oshirish doimiy bo'lib hisoblanadi, ishtirokchilar tarkibi esa uning roli javobgarlik va majburiyatlarni taqsimlash

o'zgarishi mumkin. Bu erda umum qabul qilingan qattiq reglamentlar yo'q. Quyida loyiha ishtirokchilari va ularning vazifalari sanab o'tilgan.

Tashabbuskor – loyihaning bosh g'oyasi bo'lgan tomon, uning loyihani amalga oshirish bo'yicha boshlang'ich asoslari va takliflari. Tashabbuskor sifatida loyihaning kelajakdagi ishtirokchilaridan deyarli har qaysi maydonga chiqishi mumkin, lekin natijada loyihani amalga oshirish bo'yicha ishbilarmonlik tashabbusi loyiha buyurtmachisidan kelib chiqishi kerak.

Buyurtmachi – asosiy tomon bo'lib, u loyihani amalga oshirish va uning natijalariga erishishdan manfaatdor. Loyihaning yangi egasi va natijalardan foydalanuvchidir. Buyurtmachi loyihaning asosiy talablari va ko'lamini aniqlab beradi, o'z vositalari yoki jalb qiluvchi investorlar vositalari hisobiga loyihani moliyalashtiradi, loyihani asosiy bajaruvchilari bilan shartnomalar tuzadi. Bu shartnomalar bo'yicha javobgar bo'ladi, loyihaning barcha ishtirokchilari orasidagi o'zaro munosabatlari jarayoni boshqaradi. Loyiha bo'yicha butun jamiyat va qonun oldida javobgar hisoblanadi.

Investor(lar) – loyihaga investorlar kirituvchi tomonlar, masalan, kredit yo'li bilan. Investorlar maqsadi loyihani amalga oshirishdan o'z investisiyalari bo'yicha maksimal foyda. Agar buyurtmachi va investor bitta shaxs bo'lmasa, unda investor sifatida odatda banklar, investision fondlar va boshqa tashkilotlar chiqadi. Investorlar buyurtmachi bilan aloqaga kirishadi, kontraktlar bajarilishini nazorat qiladi va loyihani amalga oshirish bo'yicha boshqa tomonlar bilan hisob-kitoblarni bajaradi. Investorlar loyihaning teng huquqli sherigi va uning mulklari egasi bo'lib, buyurtmachi bilan shartnoma yoki kredit kelishuvi bo'yicha, ularga barcha vositalar to'lanmaguncha, o'z investisiyalari hisobiga hosil qilinadi.

2.5.Loyiha ob'ektlari va sub'ektlari.

Loyiha rahbari – yuridik shaxs bo'lib, unga buyurtmachi va investor loyihani boshqarishda, ishlarni boshqarishda hisobot beradi: rejalashtirish, nazorat va loyihaning barcha ishtirokchilari ishlarini boshqarish. Loyihaning rahbarining vazifalari va javobgarliklari tarkibi buyurtmachi bilan bo'lgan shartnoma asosida aniqlanadi. Lekin loyiha rahbari va uning jamoasi oldida odatda belgilangan muddatlar, byudjet

va sifatga amal qilib loyihaning ma'lum maqsad va natijalariga erishguncha loyihaning hayotiy sikli davomida umum faoliyat rahbarligi va ishlar koordinatisiyasi vazifasi qo'yiladi.

Loyiha jamoasi – maxsus tashkiliy struktura bo'lib, loyiha rahbari tomonidan boshqariladi va loyihani amalga oshirish davrida shakllantiriladi. Loyiha jamoasi vazifasi – loyihaning maqsadlari samarasiga erishishda loyihaning boshqaruv vazifalarini amalga oshirish. Loyiha jamoasi tarkibi va vazifalari loyihaning ko'lami, murakkabligi va boshqa xarakteristikalarga bog'liq; lekin har qanday holatda jamoa o'zlariga yuklatilgan barcha majburiyatlarni yuqori professional darajada ta'minlab berishi kerak.

SHartnomachi – loyihaning tomoni yoki ishtirokchisi bo'lib, buyurtmachi bilan o'zaro munosabatda bo'ladi, shartnoma bo'yicha ishlarni bajaralishi uchun javobgarlikni o'z bo'yniga oladi – bu loyihaning to'liq yoki bir qismi bo'lishi mumkin. SHartnomachi maqsadi – mumkin bo'lgan eng yuqori foyda olish. Asosiy shartnomachi vazifalariga buyurtmachi bilan shartnoma tuzish, subshartnomalar bilan shartnoma tuzish va tanlash, ularning ishlarini boshqaruvini ta'minlash, bajaruvchilar ishlarini qabul qilish va to'lash. SHartnomachi sifatida loyiha rahbari yoki loyihaning boshqa aktiv ishtirokchilari chiqishi mumkin.

Subshartnomachi – yuqoriroq darajadagi shartnomachi yoki subshartnomachi bilan shartnoma aloqalariga kirishida. SHartnoma bo'yicha ish va xizmatlarni bajarishga javobgardir.

Loyihalovchi – yuridik shaxs bo'lib, loyiha doirasida loyihaviy izlanish ishlarini shartnoma bo'yicha bajaradi. Loyihaning asosiy shartnomachisi yoki bevosita buyurtmachi bilan shartnoma aloqalariga kirishadi.

Asosiy vositachi – yuridik shaxs bo'lib, uning taklifi buyurtmachi tomonidan qabul qilingan. SHartnoma asosida ishlarni bajaralishiga javobgar. Alohida ishlar va xizmatlarni bajarishga subvositachilar bilan shartnomalar tuzadi va tanlaydi. Qurilish loyihalarida asosiy vositachi vazifasini odatda qurilish yoki loyiha-qurilish firmalari va tashkilotlari bajaradi.

Ta'minotchilar – subshartnomachilar, ular shartnoma asosida turli xil etkazib berish ishlari – materiallar, uskunalar, transport vositalari va boshqalarni amalga oshiradi.

Ruxsatnoma beruvchilar – tashkilotlar bo'lib, er maydoniga egalik qilish huquqi, savdo qilish, ma'lum turdagi ish va xizmatlar va hokazolar uchun ruxsat beradi.

Hukumat tashkilotlari – o'z manfaatlarini loyiha ishtirokchilarida soliq solish yo'li bilan qondiruvchi tomon bo'lib, loyihani amalga oshirish bilan bog'liq. Ekologik, ijtimoiy va boshqa umumiy va davlat talablarini olg'a suradi va qo'llaydi.

Er maydoni egasi – yuridik yoki jismoniy shaxs bo'lib, loyiha jalb qilingan er maydoni egasidir. Erga egalik qilish yoki foydalanish huquqini shartnoma asosida beradi va buyurtmachi bilan aloqaga kirishadi.

Loyihaning yakuniy mahsuloti ishlab chiqaruvchisi – hosil bo'lgan asosiy foizlardan foydalanishni amalga oshiradi va yakuniy mahsulotni ishlab chiqaradi. Asosiy maqsad – tayyor mahsulotni iste'molchilarga sotishdan daromad olish. Loyihaning barcha bosqichlarida ishtirok etadi va loyihaning asosiy ishtirokchilari bilan o'zaro munosabatga kirishadi. Uning roli va vazifasi loyihaning yakuniy natijalarida mulk hissasiga bog'liq. Ko'p hollarda loyiha buyurtmachisi va investordir.

Yakuniy mahsulot iste'molchilari – yuridik va jismoniy shaxslar bo'lib, mahsulot sotib oluvchilari va foydalanuvchilaridir, ishlab chiqarilayotgan mahsulot va ko'rsatilayotgan xizmatlarga talablarni belgilab unga talabni shakllantirishadi. Loyiha harajatlari iste'molchilar vositalari hisobiga qoplanadi va loyihaning barcha ishtirokchilari foydasi shakllanadi.

Loyihaning boshqa ishtirokchilari. Loyihani amalga oshirishga loyiha muhitining boshqa tomonlari ham ta'sir ko'rsatib, ular loyiha ishtirokchilari bo'lishi ham mumkin, bu: asosiy ishtirokchilarning raqiblari; loyihani amalga oshirishda iqtisodiy manfaatlari to'qnashadigan ijtimoiy guruhlar va noiqtisodiy loyiha homiylari; turli injenerlik tashkilotlari, (loyihaga jalb etilgan) va boshqalar.

- 1) fan sohasi – maqsadlar, vazifalar, ish va asosiy natijalar ya'ni «loyihani amalga oshirish» uchun nima qilish kerak? hamda uning qulayliklari va murakkabligi, belgilangan muddatlari.
- 2) Loyihani amalga oshirish jarayoniga jalb qilingan mulkiy aloqalar (nima, qancha turadi va kimga tegishli?).

- 3) Loyihani amalga oshirishning asosiy g'oyalari (qanday bajarish?)
- 4) Loyihaning asosiy aktiv ishtirokchilari (kim bajaradi ?)
- 5) Loyihaning asosiy passiv ishtirokchilari. (loyiha kimga tegishli?)
- 6) Loyiha ishtirokchilari rag'batini qanday? (tahliliy daromad, zarar, xatarlilik va hokazo).

Bu savollarga javob topish orqali loyiha ishtirokchilarini aniqlab olish mumkin, ularning maqsadlari, rag'batini va o'zaro munosabatlarini belgilaydi va bu asosda loyihani tashkillash va boshqarish bo'yicha asosli qarorlarni qabul qilishga yordam beradi. Loyiha bilan bog'liq markaziy tushunchalardan biri loyihaning maqsad va vazifalari hisoblanadi. Maqsad – bu ma'lum vaqt oralig'ida erishilgan qoniqarli faoliyat natijasi. Vazifa – bu miqdoriy ma'lumotlar yoki bu natija parametrlari to'lanishi bilan xarakterlanadigan va belgilangan vaqt oralig'ida erishiladigan faoliyatning qoniqarli natijasidir. Demak, agar maqsadning erishishi muddati belgilangan va qoniqarli natijaning miqdoriy xarakteristikalarini berilgan bo'lsa, maqsad vazifaga aylanadi. Bundan tashqari shu narsa aniqki, maqsad vazifaga nisbatan umumiyroq kategoriya: unga bir qator masalalarni echish natijasida erishish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, maqsadlarni vazifalarga nisbatan tartiblash mumkin. Maqsad – bu «loyihaning umumiy vazifasini amalga oshirishning isbotlanadigan natijasi va berilgan shartlari». Har bir loyiha uchun bir qator o'zaro maqsadlarini qurish mumkin. Bu esa loyiha strukturasi va uning ishtirokchilarini aks ettiradi. Loyihaning maqsadlariga erishish darajasi aniqlash imkoniyatlari uchun mos o'lchov (kriteriya)larni tanlash zarur. Bu o'lchovlar asosida loyiha maqsadlariga erishish maqsadlarida alternativ qarorlarni baholash mumkin. Maqsadlar loyihaning «yo'l qo'yilgan qarorlar sohasi»da bo'lishi kerak. Bir marta shakllantirilgan maqsadlar o'zgarishlar bir narsa deb qaralmasligi lozim. Loyihani amalga oshirish davomida o'zgarishlar ta'siri ostida loyiha va olingan oraliq natijalar atrofida loyiha maqsadlari o'zgarishlarga duchor bo'lishi mumkin. SHuning uchun maqsadning qo'yilishini uzluksiz dinamik jarayon deb qaralib, unda mavjud holatlar tendensiyalar tahlil qilinadi va zarur vaqtda maqsadlar to'g'rilanishi mumkin.

Loyihaning maqsad ta'rifi, loyihaning natijalari tugash muddati, harajatlar va maqsadning o'zgarish tartibi, o'zaro bog'liq maqsadlari, ierarxiyasi aniq bir tomonlama belgilangan shaklda o'z

aksini topishi kerak. Loyihaning maqsad ta'rifi loyihaning muhimligini belgilaydi.

Maqsadlarini, loyihaning tarkibi, maqsadlari loyihani amalga oshirish jarayonlarini rejalashtirish va nazorat qilishni aniqlash va tushunib etish uchun loyiha strukturasi aniqlash va qurish zarur. Buning asosida turli darajada detallashtirish bilan taqdim qilingan loyihaning o'zaro bog'liq elementlari va jarayonlarining jami tushiniladi. Loyiha strukturasi o'zining turli ishtirokchilari uchun loyihani rejalashtirish va nazorat qilishga zarur va etarli bo'lgan loyihani tarkibiy qismlariga (element, modul) bo'limning ierarxik shaklini bildiradi.

2.6. Loyiha tahlilining mohiyati va vazifalari

Loyiha tahlili – xarajatlar va daromadlar hamda loyiha bilan bog'liq bo'lgan qaltislikni (tavakkalchilikni) tizimli baholash va ochib berish asosida loyihalarni tayyorlash, baholash va tanlab olish usulidir. Loyiha tahlilining katta qismi loyiha davrining dastlabki bosqichida, ya'ni uni qabul qilish yoki qilmaslik to'g'risida qaror qabul qilingungacha amalga oshiriladi.

Loyihaning daromadlilikini aniqlash loyiha tahlilining vazifasi hisoblanadi. Daromadlilik esa loyihadan olinadigan daromad bilan unga qilingan xarajatlar o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi. YA'ni loyihaning daromadlilikini aniqlash uchun uning barcha natijalarini aniqlash hamda loyihadan olingan daromadlar unga qilingan xarajatlardan ortish yoki ortmasligini hisoblab ko'rish kerak. Chunki loyihani amalga oshirish uchun bugun qilinayotgan xarajatlar bilan undan qandaydir vaqt o'tgandan keyin olinadigan daromadlarni bevosita solishtirib bo'lmaydi. Loyihaning ko'pgina aktivlari va inshootlari uzoq muddat xizmat qilishi buning sababi hisoblanadi. Loyihaning ayrim xarajatlari va natijalarini, masalan, qurilish ishlari xarajatlarini o'lchash va baholash oson. Boshqalarini esa o'lchash oson, lekin baholash ancha qiyin. Masalan: xodimlarni

o'qitish xarajatlari va natijalarini miqdoriy va sifat jihatdan o'lchash oson lekin real natijalarini baholash ancha murakkab.

Nihoyat, ayrim loyihalar natijalarini, masalan loyihalarining an'anaviy faoliyat turlariga ta'sirini o'lchash ham, baholash ham qiyin.

Loyiha xarajatlari turli xilda bo'lishi tufayli loyiha har xil nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi.

1. Loyiha texnik jihatdan asoslanganmi?
2. Loyiha tijorat talablariga javob beradimi?
3. Loyiha o'z-o'zini moliyaviy jihatdan qoplaydimi?
4. U iqtisodiy jihatdan o'zini oqlaydimi?
5. Loyiha atrof -muhitga qanday ta'sir o'tkazadi?
6. Loyiha mahalliy ijtimoiy - madaniy xususiyatlarni hisobga olganmi?
7. Loyihani amalga oshirishning institusional (tashkiliy) imkoniyatlari bormi?

Ijobiy natijalar yalpi xarajatlardan ortish-ortmasligini aniqlash zarur. Xarajatlarni tahlil qilish uchun quyidagi savollarga javob olishimiz kerak:

- Loyihaning biz istagan natijasi qanday?
- Loyiha xarajatlarini kim ko'taradi va uning ijobiy natijalaridan kim foydalanadi?
- Loyihaning ijobiy natijalari qachon va qaerda paydo bo'ladi?

Loyihaning yakuniy qiymati to'g'risida tasavvurga ega bo'lish uchun loyihaga aloqador bo'lgan kishilarning turli guruhlariga olgan foyda va qilgan yuqotishlarni qanday taqqoslash va jamlash kerak?

Bu loyihaning yakuniy ijobiy natijasi boshqa mumkin bo'lgan loyihalar natijasidan nimasi bilan farq qiladi?

Loyiha tahlili loyihani shakllantirish jarayonining o'zidayoq uning turli jihatlari ta'sirini va rolini o'zgartirish imkonini beradi.

Har qanday yangi axborot, agar foydali bo'lsa, ilgari qabul qilingan qarorlarni o'zgartirish uchun sabab bo'lishi mumkin.

Demak, loyiha-smeta hujjatlari loyiha tahlili jarayonida, ya'ni loyihaning turli jihatlarini ko'rib chiqish natijalari va yangi olingan axborotlardan kelib chiqib, ilgari berilgan baholarni tuzatish bilan birga ishlab chiqiladi.

2.7. Loyiha tahlili tuzilmasi

Loyiha tahlilida daromadlar va xarajatlar quyidagi 7 nuqtai nazardan turib baholanadi va ular loyiha tahlilining 7 bo'limini tashkil etadi.

1. Texnik tahlil: loyiha texnik jihatdan asoslanganmi?
2. Tijorat tahlili: loyiha mahsulotiga bozorda talab bormi?
3. Moliya: moliyaviy jihatdan loyiha yaroqlimi?
4. Loyihaga qilingan xarajatlar undan foydalanuvchi (iste'molchi)lar hisobiga qoplanadimi ?
5. Ekologiya: loyiha atrof-muhitga kanday ta'sir ko'rsatadi?
6. Institusional rivojlanish: loyiha uchun mas'ul bo'lgan tashkilotlar uni amalga oshirish va ekspluatasiya qilishga qodirmilar?
7. Loyihaning ijtimoiy va madaniy talablarga mosligi: Loyiha mahalliy sharoitlarga moslanganmi? Loyiha aholining ayrim guruhlariga ta'sir ko'rsatadimi ?
8. Iqtisod: loyihaning ijobiy natijalari uni amalga oshirish va ekspluatasiya qilish xarajatlaridan ortiqmi ? Loyihada tavakkalchilik darajasi qanday ?

Loyiha tahlilining har bir bo'limi o'z uslubiga ega hamda ko'rilayotgan xarajat, daromad yoki boshqa omillar xarakteriga ko'ra miqdor yoki sifat ko'rsatkichlari to'g'risidagi foydalaniladigan axborot hajmi o'zgarib turadi. Hatto tahlilning miqdoriy jihatlariga tegishli bo'lgan moliyaviy loyihalar ham prognozlashga xos bo'lgan noaniqlik omillaridan kelib chiquvchi

sifat elementlariga ega. YA'ni loyiha tahlili loyihaning kelajak holatlar to'g'risidagi fikrlarning o'zgarishiga ta'sirchanligini hisobga olib bilishi kerak.

2.8. Davlatning iqtisodiy faoliyati va investisiya loyihalari

Loyiha tahlilining turli bo'limlari doirasidagi tadqiqotlar loyihaning o'zaro kelishib olingan vazifalaridan kelib chiqib olib borilishi lozim. Ko'pincha bu vazifalar, hududdagi mahalliy sharoitlar loyihani amalga oshirishga ko'rsatadigan ta'sirni hisobga olgan holda alohida sektorlarni rivojlantirish dasturlarini aks ettiradi. Bu vazifalar xarakteriga, shuningdek, quyidagilar ham ta'sir ko'rsatadi:

- turli tadbirlarni o'tkazishni kimga (davlat yoki xususiy sektorga) topshirish to'g'risida jamiyatning xohish-irodasi.
- davlat loyihalari oldiga qo'yilgan maqsadlar bo'yicha ijtimoiy guruhlarining o'zaro kelishuvga erishishiga yordam beruvchi jarayonlar.

Ilmiy tadqiqotlar yakunlari hamda to'plangan tajriba shuni ko'rsatadiki, davlatning faolliligi ko'lamlarini qisqartirish hamda davlat dasturlarini xususiy iqtisodiy faoliyat uchun qulay siyosiy sharoitlar yaratishga yo'naltirish foydaliroq bo'lar ekan. Bozor iqtisodiyotiga ega davlatlarda ham, shuningdek, sobiq socialistik davlatlarda ham siyosatchilar va iqtisodchilar davlatning nafaqat bevosita davlat korxonalari faoliyatidagi roliga, shu bilan birga davlat an'anaviy ishtirok etib kelgan infratuzilma va ijtimoiy xizmatlar sohasidagi roliga ham ikkilanish (shubha) bilan qarashadi.

Xususiy sektorning bu sohalarida ishtirok etish uchun intilishiga bosh sabab menejerlar shaxsan javobgar bo'lgan sharoitda ob'ektlar faoliyati samaradorligini oshirish imkoniyati

mavjudligi hisoblanadi. Xususiylar investorlar maishiy xizmatlarga muvaffaqiyatli jalb qilingan hollarda moliyaviy resurslarga ega bo'lish imkoniyatlari kengayishidan ham ma'lum ma'noda manfaatdorlik kelib chiqadi.

Puxta o'ylangan makroiqtisodiy siyosat yuritayotgan mamlakatlarda investisiyalangan kapitallardan keladigan daromad ancha yuqori. Iqtisodiyotdagi xatoliklar nisbatan katta bo'lmagan mamlakatlarda investisiyalardan keladigan samara 10%dan ancha ortiq va 20%gacha hamda undan ham ko'proqqa etadi. Noto'g'ri makroiqtisodiy siyosat yuritayotgan (shuningdek, valyuta mukofoti yuqori bo'lgan) mamlakatlarda investisiyalardan keladigan samara (qaytim) bor-yug'i 10% ga etadi va ko'pincha undan ham past bo'ladi.

Makroiqtisodiy siyosatni to'g'ri va noto'g'ri olib borayotgan har ikkala guruh davlatlarida ham xususiylar, ham davlat investisiyalaridan olinadigan foyda jami investisiyalarning milliy hajmidagi davlat investisiyalari ulushiga mutanosib tarzda o'zgaradi. Davlat investisiyalari ulushi past bo'lgan sharoitda investisiya samarasi (qaytimi) yuqori bo'lishi, bu ulush 40% gacha va undan yuqori bo'lsa keskin pasayib ketishi kuzatiladi.

Kuzatilgan bu ikki qonuniyat ham davlat faoliyatini o'zgartirish ya'ni makroiqtisodiy xatoliklarni qisqartirish va iqtisodiy faoliyatda davlat rolini pasaytirish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatadi. Bir vaqtning o'zida xususiylar sektorining makroiqtisodiy siyosat maqsadlarini belgilashda hamda loyihalarda ishtiroki kengaytirilgandagina bunday o'zgarishlardan yutuqqa erishish mumkin.

Davlat loyihalarini tanlashda hal qiluvchi ovozga ega bo'lgan taqdirda ham, xususiylar investisiyalarni avtomatik tarzda siqib chiqarmasligi lozim.

Xususiylar kapital ishtiroki uchun sharoitlarni yaxshilash zarurati loyihalarni kim amalga oshirishi kerakligi hamda xususiylar kapital ishtiroki ko'zda tutilgan loyihalarni kim ishlab chiqishi

kerakligi to'g'risida so'rov o'tkazishni, shuningdek, mavjud davlat tuzilmalari va siyosati iqtisodiyotning yangi sektorlarga xususiy kapitalni kiritishga qay darajada yordam berishi yoki to'sqinlik qilishini ko'rib chiqish zarur.

Loyiha maqsadi, tahlil chizmasi va rejalashtirish barcha manfaatdor tomonlarning hamkorligi jarayonida muntazam muvofiqlashtirib borilsagina, davlat ixtiyorida qolgan loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. Bu manfaatdor tomonlar jumlasiga loyiha tufayli zarar ko'ruvchilar ham, foyda oluvchilar ham, loyihani amalga oshirish va ekspluatasiya qilish uchun mas'ul bo'lgan tashkilot xodimlari ham, shuningdek, davlat boshqaruv idoralari, siyosatchilar hamda moliyachilar ham kiradi.

Loyiha vazifalari va ko'lamini belgilash uchun hamda loyihani tayyorlashda, boshqarishda, ishlab chiqarish grafigini o'rnatishda turli guruhlarining rolini va mas'uliyatini aniqlash uchun bu guruhlar ishtirokida (hamkorligida) rejalar ishlab chiqish jarayonidan tobora ko'p foydalanilmoqda. Loyiha tahlilining etti bo'limi loyihaning barcha jihatlarini har tomonlama baholash imkonini beradi. Bunga, shubhasiz, loyiha tahlili jarayonida hamkorlik qilayotgan guruhlar tarkibi ham ta'sir ko'rsatadi.

Loyihalarni rejalashtirishga bunday yondashuv ikki tomonlama ustunlikka ega. Birinchidan loyihalarni hamkorlikda rejalashtirish o'zaro kelishuvga erishishga yordam beradi hamda ishtirokchilarni loyiha maqsadlari va vazifalariga tarafdorliklarini ta'minlaydi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, bunday rejalashtirilgan loyiha muvaffaqiyatli va yashovchan bo'ladi.

Ikkinchidan, turlicha manfaatlarga ega bo'lgan ishtirokchilarning jalb qilinishi ekspertlar guruhlarini o'rtasida loyiha xarajatlari va natijalarining nisbiy qiymati to'g'risidagi tortishuvlarga nisbatan samaraliroqdir.

Iqtisodiyotni rivojlantirishning turli loyihalari shunday natijalarga olib keladiki, ularni ob'ektiv baholab bo'lmaydi (masalan, $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ o'qiladi). $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

ðàæàèòèðèø jarayoniga manfaatdor tomonlar, kerak bo'lsa, mahalliy aholi va xalqaro jamiyat jalb etilsa, ilgari echilishi gumon bo'lgan muammolarni echish uchun ham imkon topilishi mumkin.

Qisqacha xulosalar

Loyiha-cheklangan vaqt davomida hamda belgilangan byudjet bilan oldinga qo'yilgan maqsadlarga erishishga xizmat qiluvchi o'zaro bog'langan tadbirlar majmuidir. Loyihaning asosiy xususiyatlari o'lchamlilik, vaqt bo'yicha cheklanganlik, bajariladigan ishlarning ketma-ketligi, maqsadga yo'naltirilganlik kabilar hisoblanadi.

Loyiha yuzaga kelgan vaqtdan toki tugatilgan vaqtga qadar bo'lgan vaqt loyiha hayot davri deyiladi, u investisiya oldi bosqichi, investisiya bosqichi va ekspluatasiya bosqichidan iborat.

Loyiha tahlili xarajatlar va daromadlar hamda loyiha bilan bog'liq bo'lgan qaltislikni tizimli baholash, ochib berish asosida loyihalarni baholash va tanlab olish usulidir. Loyiha daromadligini aniqlash loyiha tahlilining asosiy vazifasi bo'lib, buning uchun loyiha bo'yicha barcha daromadlar unga qilingan barcha xarajatlar bilan solishtiriladi.

Loyiha tahlilida daromadlar va xarajatlar quyidagi etti nuqtai nazardan turib baholanadi: texnik tahlil, institusional tahlil, ekologik tahlil, ijtimoiy tahlil, tijorat tahlili, moliyaviy tahlil, iqtisodiy tahlil. Loyihalarni amalga oshirishda davlatning bevosita ishtirokini qisqartirish va uning faoliyatini xususiy iqtisodiy faoliyat uchun qulay sharoit yaratishga yo'naltirish zarur.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Loyihaning asosiy elementlari nimalardan iborat?
2. Loyihalarning asosiy xususiyatlarini tushuntirib bering.
3. Loyiha hayot davri bosqichlariga izoh bering.

4. Loyiha tahlilining mohiyati nima va vazifalariga nimalar kiradi?
5. Loyiha tahlili jihatlari va tuzilmasini tushuntiring.
6. Loyihalarda davlat ishtiroki qaysi shakl va yo'nalishda bo'lishi maqsadga muvofiq?
7. Loyiha texnik jihatdan asoslanganmi?
8. Loyiha tijorat talablariga javob beradimi?
9. Loyiha o'z-o'zini moliyaviy jihatdan qoplaydimi?
10. U iqtisodiy jihatdan o'zini oqlaydimi?
11. Loyiha atrof -muhitga qanday ta'sir o'tkazadi?
12. Loyiha mahalliy ijtimoiy - madaniy xususiyatlarni hisobga olganmi?
13. Loyihani amalga oshirishning institusional (tashkiliy) imkoniyatlari bormi?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.
- 2.Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investisiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -tovgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
- 3.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno'x proektov.Uchebnoe posobie.M:Izd.RIOR,2006 – 111 str.
- 5.Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o»2006 –138 str.
- 6.Anshin V.M. «Investisionno'y analiz»M.2004.
- 7.CHernyak.V.Z. «Upravlenie investisionno'mi proekta»M.2004.
- 8.BirmanG, SHmidt.S. «Kapitalovlojeniya: Ekonomicheskij analiz investisionno'x proektov»perevod s angliyskogo M.2003.

Internet ma'lumotlari.

[WWW.ceep.uz.](http://WWW.ceep.uz)

[WWW.bearingpoint.uz.](http://WWW.bearingpoint.uz)

[WWW.pca.uz.](http://WWW.pca.uz)

www.makroiqtisodiyot.narod.ru

www.nigorabonu.narod.ru

III-BOB.LOYIHALARNI TAYYORLASH

3.1. Loyihalarni tayyorlash tushunchasi

Loyihalar ma'lum ilmiy tadqiqot, ilmiy izlanishlar va marketing tadqiqotlari natijasida tuziladi va ilmiy jihatdan asoslanadi. Izlanishlar natijasi sifatida aniq g'oya va loyihaning kosepsiyasi yaratiladi. G'oya esa real va aniq davr bilan chegaralanadi. Loyihani amalga oshirishda yulboshchining roli benihoya kattadir. SHu bilan birga loyihaning muhiti qulay va rag'batlashtirish mexanizmi samarali bo'lishi kerak. Loyiha yulboshchisi o'z atrofiga professional mutaxassislardan iborat komandani to'play olsagina, har tomonlama asoslangan loyihani yaratishni ta'minlashi mumkin.

Korxonaning investisiya loyihasini korxona rahbari va uning etuk mutaxassislari ishlab chiqishadi. Agar korxona mutaxassislarning bilimi va tajribasi etarli bo'lmasa, professional maslahatchilar xizmatidan foydalaniladi. Agar yirik loyihalar ko'p komponentlarga ega bo'lsa, bunday loyihalarni tayyorlashga xalqaro tajribaga ega bo'lgan ekspertlar va mahalliy mutaxassislar jalb etiladi. Ularning bilim va tajribalari tayyorlangan loyihalarning real va ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi. Loyihalarning real bo'lishi uchun, shuningdek, ularni tayyorlash jarayonida ekspertlarning xulosasini olish maqsadga muvofiqdir. Ba'zi hollarda loyihalarni tayyorlash jarayonida ularning samaradorligi pastligi va amaliyotga tadbiq etish qiyinligi ekspertlar tomonidan isbotlanadi. Natijada kelgusidagi unumsiz xarajatlarning oldi olinadi.

3.2. Investisiya loyihalari hujjatlarini tayyorlash bosqichlari

Investisiya loyihalarini xalqaro tajribada uchta yirik bosqichga bo'ladilar:

- investisiya oldi bosqichi;
- investisiya bosqichi;

- yangidan vujudga kelgan ob'ektlarni ekspluatasiya qilish bosqichi.

«Loyihalar tahlili» fanining asosiy vazifasi birinchi bosqich to'g'risida fikr yuritishdir. BMTning YUNIDO nomli bo'limi tomonidan chiqarilgan byulletenida investisiya oldi bosqichini to'rtta yo'nalishga bo'lib o'rganish tavsiya etiladi. Bular:

- investisiya konsepsiyalarini tanlash;
- dastlabki (birlamchi) loyihalarni vujudga keltirish;
- yakuniy loyihani vujudga keltirish va uning texnik-iqtisodiy hamda moliyaviy jihatdan ma'qulligini baholash;
- loyihaning yakuniy muhokamasi va u bo'yicha ma'lum qarorga kelish.

Investisiya oldi bosqichini bunday yo'nalishlarga ajratish maqsadga muvofiqdir. Chunki avval korxonaning yoki tarmoqning investisiya yordamida ijtimoiy va iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilash imkoniyati bor yoki yo'qligini aniqlash kerak. Bundan keyin investisiya haqidagi fikrlarni chuqur o'rganib chiqish va shu asosda biznes-rejani vujudga keltirish lozim. Agar bu reja investor va buyurtmachida qiziqish uyg'otsa ishni keyingi bosqichlarda davom ettirish lozim. Bu yo'nalish biznes-rejani chuqur tahlil-qilish va uni iqtisodiy-moliyaviy tomondan baholashdan iborat. Agar bu izlanishlar natijasi ijobiy bo'lsa, loyihalarni vujudga keltirish bilan bog'liq bo'lgan oxirgi xulosa

Инвестиция олди бос=ичи



chiqarish yo'nalishiga o'tish tavsiya etiladi. Industrial rivojlangan mamlakatlarda investisiya oldi bosqichini vujudga keltirish loyiha qiymatining 1,5-5% hajmidagi xarajatni talab etadi. Albatta, bu erda loyiha qiymati hajmi asosiy rol o'ynaydi. Umumiy investisiya xarajatlaridagi investisiya oldi bosqichining yo'nalishlari bo'yicha xarajatlar ulushi quyidagicha: birinchi yo'nalishda 0,2 - 1,0%, ikkinchi yo'nalishda 0,25 - 1,5 %, uchinchi yo'nalishda katta loyihalar bo'yicha 0,2 - 1,2 %, kichiklari bo'yicha esa 1,0 - 3,0%ni tashkil etadi.

Investisiya oldi bosqichida muqobil variantlarga ega bo'lgan bir necha loyihalar o'rganiladi va ulardan samaradorligi pastlari yoki samara bermaydiganlari chiqarib yuboriladi. Bunday loyihalar kelgusi yo'nalishlarda ko'rilmaydi va bu bilan juda katta mablag' tejab qolinadi. Loyihalarning investisiya oldi bosqichini quyidagi chizma ko'rinishida ifodalash mumkin.

3.3. Investisiya imkoniyatlarini qidirishni tashkil qilish

Investisiya loyihalari uchun g'oyalarni qidirish va ular ichida maqbulini tanlab olish juda murakkab hamda mas'uliyatli vazifadir. Birinchidan, bu muammoni echish uchun loyihani vujudga keltirishdan kim mafaatdor ekanligini bilishimiz zarur. Agar bu loyiha ishlab turgan korxona uchun bo'lsa, unda investisiya konsepsiyasi shu tarmoqda yig'ilgan tajriba, undagi xodimlarning malakasi, bozor muammolari ma'lum ma'noda belgilangandir. Bu korxonalarni boshqaruvchi idoralar ham investisiya konsepsiyasini vujudga keltirishda qiynalmaydilar. Ular uchun bunday loyihani amalga oshirish zarurati, korxona mahsulotlari hozircha mavjud talabni etarlicha qondira olmasligi, yoki shu tarmoq shu davrda ustuvor tarmoq ekanligi ham belgilab beriladi.

Xalqaro tajribada turli sohadagi korxonalar uchun investisiya konsepsiyalarini izlab topish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan dastlabki shart-sharoitlarning quyidagi tasnifi (klassifikatsiyasi) qabul qilingan:

- ishlab chiqarish yoki qayta ishlash uchun zarur bo'lgan foydali qazilmalar resurslarining mavjudligi;

- qishloq xo'jaligining agrosanoat kompleksi doirasida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan loyihalar doirasi hamda qishloq xo'jaligini rivojlantirish potensialini belgilab beruvchi imkoniyatlari va an'analari;

- ijtimoiy-iqtisodiy va demografik omillar ta'sirida yoki bozorda yangi tovar vujudga kelishi natijasida talab hajmi va tarkibida kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni baholash (Masalan, radiotexnikaning rivojlanishi gramplastinkalar ishlab chiqaruvchi korxona uchun investisiya konsepiyalarini yaratishda turtki bo'lib xizmat qiladi);

- import tuzilmasi va hajmi. Bu ko'rsatkichlar import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarishlarni yaratishga yo'naltirilgan loyihalarni vujudga keltirishga turtki bo'lishi mumkin;

- o'xshash resurslar va ijtimoiy-iqtisodiy darajaga ega bo'lgan davlatlarning ishlab chiqarish tuzilmasini rivojlantirish bo'yicha tajribalari va an'analari;

- milliy yoki jahon iqtisodiyoti doirasida iste'molchi tarmoqlarda yuzaga kelgan yoki kelishi mumkin bo'lgan ehtiyojlar;

- iste'molchi tarmoqlarda ishlab chiqarish hajmini oshirish rejalari to'g'risidagi yoki ishlab chiqarilgan mahsulotga jahon bozorida talabning o'zgarishini xarakterlovchi axborotlar;

- yagona xom ashyo bazasida turli xil mahsulotlarni ishlab chiqarishning ma'lum va yangidan topilgan imkoniyatlari;

- ommaviy ishlab chiqarishdan iqtisodiy tejamkorlikka erishish maqsadida ishlab chiqarish ko'lamlarini kengaytirish;

- umumiy iqtisodiy shart-sharoitlar (masalan, hukumat tomonidan qulay investisiya muhitining yaratilishi, milliy valyuta almashinuv kursining o'zgartirilishi natijasida eksport imkoniyatlarining yaxshilanishi va h.k.).

YUqorida keltirilganlar loyihalarni investisiyalash uchun umumiy shart-sharoitlar hisoblanadi. Bu shart-sharoitlar hali loyihalarni tashkil etish uchun to'liq asos bo'la olmaydi. U yoki bu loyiha konsepsiyasining keyingi bosqichlarini davom ettirish yoki ettirmaslik uchun mutaxassislarning chuqur tahlili natijalari zarur bo'ladi. Moliyaviy manbalardagi axborotlar etarli bo'lishiga qaramay, investor o'zicha biror-bir qarorga kelishdan xavfsiraydi. Bundan tashqari turli tahlillarga sarf etish uchun uning vaqti ham yo'q. SHuning uchun investor har xil konsultantlarga murojaat etishni lozim ko'radi. Investisiya bo'yicha konsultantlar - bular shunday shaxs yoki firmalarki,

ularning asosiy vazifasi o'z mijozlariga mablag'larni qaysi loyihaga sarf etishni tavsiya etishdan iborat.

3.4. Loyihalarni birlamchi tayyorlash masalalari

Loyihalarni birlamchi tayyorlash yo'nalishining asosini biznes - reja tashkil etadi. Kichik loyihalar uchun biznes-reja birinchi darajali asoslovchi hujjat hisoblansada, katta loyihalarni tayyorlashda oraliq hujjat vazifasini o'taydi, xolos. Bunday biznes-rejasining vazifasi quyidagi savollarga javob topishdan iborat:

- Investisiya loyihasining konsepsiyasi loyiha ustida ishni davom ettirib, texnik-iqtisodiy va moliyaviy jihatdan foydali ekanligini baholash uchun hujjatlar tayyorlashga arzirdigan darajada qiziqarli va foydalimi?
- Bu konsepsiyada kelajakdagi muvaffaqiyat uchun hal qiluvchi rol o'ynaydigan, shu sababli alohida e'tibor bilan tadqiq qilinishi shart bo'lgan jihatlar bormi?

Biznes-reja investisiya loyihalarini asoslaydigan, loyihalarning imkoniyatlarini belgilaydigan, daromad va xarajatlarni hisoblaydigan, mablag' oqimini ko'rsatadigan muhim hujjatdir. Bu hujjat orqali loyihalar boshqariladi. Biznes - rejaning asosiy vazifasi loyihalarga sistemali baho berishdan iboratdir.

Biznes-reja iqtisodchi va ishbilarmonlarga quyidagi to'rtta asosiy masalani echishda yordam berishi kerak:

- bozor sig'imi va uni rivojlanish istiqbollarini o'rganishda;
- bu bozorga zarur bo'lgan mahsulotlarni tayyorlash uchun ketadigan xarajatlarni baholash va bu xarajatlarni tovarlarni sotish baholari bilan solishtirib, mo'ljallangan ishning foydaliligi darajasini aniqlashda;
- yangi biznesning birinchi yillarida bozorda kutilishi mumkin bo'lgan to'siqlarni aniqlashda;
- ish rivojlanayotganligi, yoki orqaga ketayotganligini doimiy baholab borish imkonini beruvchi signal-ko'rsatkichlarni aniqlash.

Biznes-reja istiqbol xarakterga ega bo'lib, uni kamida 3 yil yoki 5 yil oldinga tuzish tavsiya etiladi. Biznes-rejada birinchi yil muhim ahamiyatga ega bo'lganligi uchun reja ko'rsatkichlari oylar bo'yicha, ikkinchi yili chorak (kvartal)lar bo'yicha, keyingi yillarda esa yilda bir

marta ifoda etiladi. Biznes-reja ma'lum bir tuzilmaga ega bo'lishi kerak. Masalan, YUNIDO ma'lumotnomasida bu tuzilmada, qabul qilinishi mumkin bo'lgan qarorlarni tahlil qilishga bag'ishlangan quyidagi bo'limlarni ajratib ko'rsatish tavsiya etilgan:

- tovar ishlab chiqarish hajmi va tuzilmasi. Bozor sig'imini va korxonaning ishlab chiqarish quvvatlarini baholash bu uchun asos bo'lib hisoblanadi;
- mahsulot ishlab chiqarish uchun foydalaniladigan resurslar assortimenti va hajmi;
- yangi ishlab chiqarish ob'ektlarini joylashtirish ;
- ishlab chiqarishni tashkil qilishning texnik asoslari: kelgusidagi texnologiyalar va ularni realizasiya qilishni ta'minlovchi uskunalar parki tavsifi;
- ishlab chiqarish, boshqaruv va savdo xodimlari ishini ta'minlash uchun sarflanadigan xarajatlar hajmi va tuzilmasi;
- ishlab chiqarish va boshqaruv xodimlari ish faoliyatini tashkil qilish, shu jumladan, mehnat haqi masalalari;
- loyihani amalga oshirishni tashkiliy-huquqiy jihatdan ta'minlash, shu jumladan, yangi tashkil qilingan ob'ektlarning huquqiy maqomi;
- loyihani moliyaviy ta'minlash, ya'ni zarur investisiya summolari, taxminiy ishlab chiqarish xarajatlari, shuningdek, investisiya resurslarini olish imkoniyatlarni hamda ulardan foydalanishning samaradorligini baholash.

Mahsulotlar realizasiya qilinadigan bozor va raqobatni baholash biznes-rejada katta o'rin tutadi. Ishlab chiqarayotgan mahsulotingiz nihoyatda sifatli, oxirgi texnika va texnologiya talablariga javob beradigan bo'lishining o'zi hali ijtimoiy natija emas. Eng muhimi, mahsulotingiz iste'molchiga kerakli bo'lishi va u realizasiya qilinishi kerak. SHuning uchun bu bo'limning asosiy vazifasi sizning ishlab chiqaradigan mahsulotingiz o'z iste'molchisini topa olishi va raqobatga chidamliligiga investorni ishontira olishdan iboratdir.

Mahsulot realizasiya qilinadigan bozorlarni o'rganish davrida, ularni to'rt guruhga bo'ladilar:

- siz ishlab chiqaradigan mahsulotingizni iste'molchilar bilmaydigan bozorlar;

- ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotingizni iste'molchilar biladigan, lekin sotib olmaydigan bozorlar;

- sizning raqobatchingiz mahsulotini sotib oladigan bozorlar;

- iste'molchilar sizning mahsulotingizni sotib oladigan bozorlar.

Ana shu bozor turlari chuqur tahlil qilingandan keyin loyiha mahsulotini qayerda va necha so'mdan sotish kerakligi aniqlanadi.

Biznes - rejadani tashqari, agar investisiya asosiy fondlarni kengaytirish yoki rekonstruksiya qilishga sarf etilsa, unga smeta ham tuziladi.

3.5. Loyihalarning oxirgi shakllangan varianti va uning texnik-iqtisodiy hamda moliyaviy jihatdan ma'qulligi

Loyihalarni texnik-iqtisodiy va moliyaviy asoslashda, uning barcha jihatlari (ya'ni texnik, moliyaviy, tijorat jihatlari) bilan bog'liq bo'lgan muammolarni muqobil suratda ko'rib chiqiladi. Bu vazifani faqat iqtisodchilarning o'zlarigina uddalay olmaydilar, shu sababli loyihalarni tayyorlashning bu bosqichida turli sohadagi mutaxassislar guruhi ishtirok etishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bular:

- shu tarmoqda ish tajribasiga ega bo'lgan iqtisodchi (iloji bo'lsa mutaxassislar guruhiga iqtisodchi rahbarlik qilishi kerak);

- mahsulot realizatsiya qilinadigan bozorni tahlil qiladigan mutaxassis(marketolik);

- mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasini yaxshi biladigan bir yoki bir necha muhandis-texnolog;

- mahsulot xususiyatlarini, uni sotishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar, xizmat ko'rsatishni yaxshi biladigan muhandis-konstruktor;

- shunga o'xshash ishlab chiqarishlarni barpo etish bilan shug'ullangan quruvchi-muhandis;

- shu turdagi ishlab chiqarishlarda xarajatlar hisobini yuritish bo'yicha mutaxassis.

Doim ishlovchi mutaxassislar bilan bir qatorda guruh ishida loyihaning ayrim muammolari bo'yicha mutaxassislar ham (masalan, ekologlar) vaqti-vaqti bilan jalb etilishi mumkin. Loyihani qabul

qilishga, ya'ni uni qabul qilishga qandaydir omillar ta'sir ko'rsatishi aniqlansa, loyiha guruhi darhol bu to'siqni bartaraf etuvchi muqobil echimlarni topishi lozim.

Loyihani yakuniy shakllantirish va uni to'liq texnik-iqtisodiy va moliyaviy asoslashning mazmunini yakuniy qarorga kelish uchun zarur bo'lgan barcha turdagi ma'lumotlarni tayyorlash tashkil etadi.

Loyihalarni texnik-iqtisodiy asoslash deganda - ularning maqsadga muvofiq ekanligi va standartligini ko'rsatadigan, hisoblanadigan hujjatlar majmuasini tayyorlash tushuniladi.

Bu investisiya oldi hujjat bo'lib, unda loyihalar muhandislik - konstruktorlik, qurilish-texnologik tomondan asoslanadi. Tajribada bu jarayonga bir yoqlama yondashish uning hamma loyihalar uchun bir xil modelini topish juda qiyin.

TIA bo'limlarining taxminiy tuzilmasi quyida keltirilgan:

1. Loyihalarni vujudga keltirish shart-sharoitlari va g'oyasi:

1.1. Loyiha g'oyasining mazmuni.

1.2. Loyiha tashabbuslari.

1.3. Loyiha bo'yicha ma'lumotlar.

2. Bozor tahlili va marketing strategiyasi:

2.1. Umumiy iqtisodiy tahlil.

2.2. Marketing bo'yicha izlanishlar.

2.3. Loyiha strategiyasi asoslari.

2.4. Marketing konsepsiyasi.

2.5. Marketing tarmoqlari va xarajatlari.

3. Loyihani resurslar bilan ta'minlanganligi:

3.1. Xom ashyo va materiallar tasnifi (klassifikatsiyasi).

3.2. Materiallarga bo'lgan talabning o'ziga xos xususiyatlari.

3.3. Material resurslar mavjudligi va ularni etkazib berish.

3.4. Materiallarni etkazib berish marketingi.

3.5. Butlovchi mahsulotlar va material resurslar xarajatlari.

4. Loyihalardagi ob'ektlarni joylashadigan o'rni va atrof-muhit:

4.1. Ob'ekt joylashadigan joy tahlili.

4.2. Tabiiy muhit.

4.3. Atrof-muhitning ta'sirini baholash.

4.4. Ijtimoiy-iqtisodiy siyosat.

4.5. Loyihalarning infratuzilmasi holati.

4.6. Loyiha uchun joyni tanlash.

5. Loyihalash va texnologiya:

- 5.1. Ishlab chiqarish dasturi va quvvatlar.
- 5.2. Loyiha uchun texnologiya tanlash.
- 5.3. Loyiha uchun texnologiya sotib olish.
- 5.4. Loyiha uchun asosiy hujjatlarni tayyorlash.
- 5.5. Loyiha uchun kerakli mashinalar va uskunalarni tanlash.
- 5.6. Aholi uchun uy-joy qurish.
- 5.7. Texnikaviy xizmat ko'rsatishga qo'yiladigan talablar.
- 5.8. Umumiy investisiya xarajatlarini baholash.
6. Loyihalar ko'rsatilgan korxonani tashkil qilish va boshqa xarajatlar:
 - 6.1. Korxonani boshqarishni tashkil etish.
 - 6.2. Loyihalashni tashkil etish.
 - 6.3. Umumxo'jalik va umumishlab chiqarish xarajatlari.
7. Mehnat resurslari:
 - 7.1. Ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy muhit.
 - 7.2. Xodimlarning toifa bo'yicha mehnat resurslariga talabi.
 - 7.3. SHtat jadvali.
 - 7.4. Xodimlarni o'qitish-o'rgatish va qayta tayyorlash rejasi.
 - 7.5. Xodimlar mehnatiga haq to'lash xarajatlarini baholash.
8. Investisiya loyihasini amalga oshirishni rejalashtirish:
 - 8.1. Investisiya loyihasini amalga oshirishni rejalashtirishning maqsadi.
 - 8.2. Loyihalarni amalga oshirish bosqichlari.
 - 8.3. Loyihalarni amalga oshirish grafigi.
 - 8.4. Loyihalarni amalga oshirish byudjeti.
9. Investisiya loyihalarini moliyaviy tahlili va investisiyalarni baholash:
 - 9.1. Loyihalar moliyaviy tahlilining maqsadi va vazifalari.
 - 9.2. Loyiha xarajatlarini baholashning tahlili.
 - 9.3. Loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash uslubi.
 - 9.4. Investisiya loyihalarini moliyalashtirish.

Ijobiy TIA ni vujudga keltirish uchun loyiha g'oyasi mamlakat va hududdagi umumiqtisodiy sharoitlarga mos kelishi kerak.

Loyiha g'oyasida investisiyaning aniq mazmunini ifoda qilish va investorlarning nima uchun bu loyihaga qiziqishi sabablarini belgilab

berish zarur. Bu bo'limda loyihaning tarixi, g'oyaning vujudga kelish sababi, u bo'yicha oldin qilingan izlanishlar bayonoti beriladi.

Qisqacha xulosalar

Loyiha tahlili investisiya oldi bosqichida ham amalga oshiriladi. Bu bosqich to'rtta yo'nalishga bo'lib o'rganiladi. Bular:

- investisiya konsepsiyalarini tanlash;
- dastlabki loyihalarni vujudga keltirish;
- yakuniy loyihalarni vujudga keltirish va ularni moliyaviy baholash;
- loyiha bo'yicha yakuniy qarorga kelish.

Investisiya oldi bosqichida bir necha muqobil variantlarga ega bo'lgan loyihalar o'rganiladi va ulardan samarasi pastlari chiqarib yuboriladi. Turli sohalaridagi korxonalar uchun investisiya konsepsiyalarini izlab topish uchun asos bo'lib shart-sharoitlar tasnifi (klassifikatsiyasi) qabul qilingan. Bunga foydali qazilmalar, qishloq xo'jalig potensialini belgilovchi omillar, demografik omillar va h.k.lar kiradi.

Loyihalarni birlamchi tayyorlash bosqichining asosini biznes-reja tashkil etadi. Biznes-reja investisiya loyihalarini asoslaydigan, loyihalarning imkoniyatlarini belgilaydigan, daromad va xarajatlarni hisoblaydigan, mablag' oqimlarini ko'rsatadigan muhim xujjatdir.

Biznes-reja bozor sig'imini o'rganish, mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini baholash, bozorda kutilishi mumkin bo'lgan to'siqlarni belgilash, ishlarning borishi to'g'risida signal ko'rsatkichlarni aniqlashda iqtisodchilarga yordam beradi.

Loyihalarni tayyorlashda mutaxassislarning optimal tarkibga ega guruhi ishtirok etishi lozim. Gohida loyihani baholash ishiga ishchi guruhga kirmaydigan mutaxassislar ham jalb etilishi mumkin. Loyihalarni texnik iqtisodiy asoslash o'z ichiga bir necha bo'limlarni oladi.

Bular:

- 1) Loyihalarni vujudga keltirish shart-sharoitlari va g'oyasi.
- 2) Bozor tahlili va marketing strategiyasi.
- 3) Loyihalarning resurslar bilan ta'minlanganligi.

- 4) Loyihalarda ob'ektlarni joylashgan o'rni va atrof-muhit.
- 5) Loyihalash va texnologiya.
- 6) Loyihada ko'rsatilgan korxonani tashkil etish va boshqa xarajatlar.
- 7) Mehnat resurslari;
- 8) Investisiya loyihalarini amalga oshirishni rejalashtirish.
- 9) Investisiya loyihalarini moliyaviy tahlil qilish va investisiyalarni baholash.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Investisiya loyihalari hujjatlarini tayyorlash bosqichlariga tavsif bering.
2. Investisiya oldi bosqichining asosiy vazifalari nimalardan iborat?
3. Investisiya konsepsiyalarini izlab topish uchun asos bo'luvchi shart-sharoitlarni sanab o'ting.
4. Biznes-reja nima va uning vazifalari nimadan iborat?
5. Biznes-reja tuzilmasiga tavsif bering.
6. Loyihalarga yakuniy baho berish uchun jamlanadigan mutaxassislar guruhi qanday bo'lishi kerak?
7. Loyihalarni texnik-iqtisodiy asoslash bosqichlariga izoh bering?
8. Loyiha uchun texnologiya tanlash kerakmi?
9. Loyiha uchun texnologiya sotib olish kerakmi?
10. Loyiha uchun asosiy hujjatlarni tayyorlash kerakmi?
11. Loyiha uchun kerakli mashinalar va uskunalarni tanlash kerakmi?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

2. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni moderinizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.

- 2.Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investisiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -tovgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
- 3.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno’x proektov.Uchebnoe posobie.M:Izd.RIOR,2006 – 111 str.
- 5.Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o»2006 –138 str.
- 6.Anshin V.M. «Investisionno’y analiz»M.2004.
- 7.CHernyak.V.Z. «Upravlenie investisionno’mi proekta»M.2004.
- 8.BirmanG, SHmidt.S. «Kapitalovlojeniya: Ekonomicheskij analiz investisionno’x proektov»perevod s angliyskogo M.2003.

Internet ma’lumotlari.

WWW.ceep.uz.

WWW.bearingpoint.uz.

WWW.pca.uz.

www.makroiqtisodiyot.narod.ru

www.nigorabonu.narod.ru

IV-BOB. INVESTISIYA LOYIHALARINI MOLIYAVIY-IQTISODIY BAHOLASHNING USLUBIY ASOSLARI

4.1. Investisiya loyihalarini tanlashda moliyaviy-iqtisodiy baholashning roli

Real aktivlarga mablag' sarf qilishning maqbul variantlarini tanlash va asoslab berish jarayonida investisiya loyihalarini iqtisodiy - moliyaviy baholashning ahamiyati juda katta. Boshqa barcha jihatlari ijobiy bo'lgani holda ham quyidagi shartlarni ta'minlamagan loyiha amalga oshirish uchun qabul qilinmaydi:

- tovarlarning realizasiya qilinishidan kelgan daromadlar sarf etilgan xarajatlarni qoplamasa;
- loyihani mablag' bilan ta'minlaydigan investor o'rtacha foyda me'yoridan kam bo'lmagan rentabelikka erishmasa;
- investor uchun ma'qul keladigan davr ichida xarajatlar qoplanmasa.

Mana shu shartlarning bajarilishi real ekanligini aniqlash investisiya loyihalarini moliyaviy- iqtisodiy baholashning eng muhim vazifasi hisoblanadi. Bunday baholashni o'tkazish bir qancha sabablarga ko'ra, ancha qiyin. Bu sabablar quyidagilardir:

- birinchidan, investisiya xarajatlari bir marta qilinishi yoki uzoq muddat ichida bir necha marta takrorlanishi mumkin;
- ikkinchidan, investisiya loyihalarini amalga oshirishdan natija olish jarayoni ham uzoq davom etishi mumkin;
- uchinchidan, uzoq muddatli operatsiyalarni amalga oshirish investisiya loyihalarining barcha jihatlari baholashda noaniqlik darajasi oshishiga, turli xatoliklarga yo'l qo'yilishiga olib keladi.

Aynan ana shu omillarning mavjudligi investisiya loyihalarini baholashning maxsus, xatolik darajasi minimal bo'lgan, etarlicha asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradigan uslublarini vujudga keltirishni taqozo etdi.

4.2. Diskontlash haqida tushuncha

Investisiya loyihalarini baholashning maxsus uslublari vujudga kelishiga sabab, pul mablag'lari qiymatining vaqt davomida o'zgarib

turishidir. YA'ni bugungi bir so'm qiymati bir yil keyin olinadigan bir so'm qiymati bilan bir xil emas.

Bir xil summadagi pulning turli vaqtda har xil qiymatlarga ega bo'lishiga bir qancha sabablar mavjud:

- birinchidan, bu holat inflyasiya jarayonlari bilan izohlanadi, ya'ni baholar darajasining ko'tarilishi oqibatida bugun bir so'mga olish mumkin bo'lgan tovarni bir yildan so'ng bir yarim yoki ikki so'mga sotib olish mumkin bo'ladi;
- ikkinchidan, har qanday tijorat operatsiyasiga (shu jumladan, bank depozitiga) qo'yilgan bir so'm pul uning yordamida olingan daromad hisobiga bir yildan keyin kattaroq miqdordagi pulga aylanadi. Bu holat moliyaviy operatsiyalarning aksiomasi hisoblanadi va investisiya loyihalarini iqtisodiy asoslash va tahlil qilish mexanizmini belgilab beradi.

Demak, har bir moliya mutaxassisi yoki investisiyalarni tahlil etayotgan mutaxassising asosiy shiori quyidagicha bo'lmog'i kerak:

Bugungi olingan bir so'm, kelgusida oladigan bir so'mdan qiymat jihatidan kattadir.

Buni juda oddiy misolda ko'rishimiz mumkin. Agar siz 100 so'm pulni 10% stavka bilan bankka qo'ysangiz, kelgusi yili, sizning omonatingiz (uni FV deb belgilaymiz):

$FV_1 = 100Q_{100} * 0,1q_{110}$ so'mga teng bo'ladi.

Agar pulingizni yana bir yil olmaysiz, deb faraz qiladigan bo'lsak, ikkinchi yilning oxiriga borib sizning omonatingiz:

$FV_2 = q[100(1Q_{10})] * (1Q_{0,10})]q_{100}(1Q_{0,10})^2 q_{100} * 1,21q_{121}$ so'm bo'ladi.

Jamg'armalar ko'payishining bu modeli murakkab foizlar modeli deyiladi va quyidagicha yozilishi mumkin (1-formula):

$$FV = qRV(IQk)^n$$

Bu erda: FV (ing. future value) – bugun investisiya qilinayotgan summaning kelgusidagi, ya'ni ma'lum davr o'tgandan so'nggi – investor ega bo'lishi mumkin bo'lgan qiymati;

RV (ing. present value) - kelajakda daromad olish uchun investisiya qilinayotgan summaning joriy (bugungi) qiymati;

k - investisiyalarning daromadlilik darajasi. Bizning misolimizda u jamg'arma omonatlari bo'yicha bank foiz stavkasiga, umumiy hollarda esa bir necha muqobil loyihalar bo'yicha eng yuqori bo'lgan kutilayotgan sof foyda me'yoriga teng;

n - investisiyalar harakatda bo'lib daromad keltirib turadigan muddat. Bizning misolimizda omonatlarni bankda saqlash davri (yil, oy, kun). Agar omonatlar bo'yicha yiliga bir marta daromad hisoblansa, n yillarning tartib raqamini, har oyda hisoblansa, bir oylik davrlar tartib raqamini ko'rsatadi.

Amaliyotda yuqorida keltirilgan formula yordamida kelgusi qiymatlarni hisoblashda maxsus hisoblash dasturlaridan, shuningdek, k va n ning turli miqdorlarida investisiyalar dastlabki miqdorining o'sib borishi koefitsientlari kiritilgan maxsus jadvallardan foydalaniladi (2-ilova).

Bugun investisiya qilinayotgan mablag'larning kelgusidagi qiymatini hisoblash jarayoni diskontlash deb yuritiladigan moliyaviy hisob-kitoblarning bir ko'rinishidir. Diskontlashning ikkinchi turi kelgusi qiymatni hisoblashga teskari jarayon bo'lib, kelgusida olidadigan summaning joriy davrdagi qiymatini hisoblab topish imkonini beradi.

Bunda kelgusida ma'lum summmaga ega bo'lish uchun bugun qancha miqdorda investisiya qilish kerakligi hisoblab topiladi. Albatta, kelajakda olinadigan summa bugun biz foydali ishga sarflayotgan va biz kutgan miqdorda foyda keltiradigan investisiya summasidan ko'p bo'lishi kerak emas. Diskontlashning bu turi joriy qiymatni hisoblash yoki keltirilgan, diskontlangan qiymatni aniqlash deyiladi. Bunday hisob-kitobni bajarish uchun kelgusi qiymatni hisoblash formulasiga nisbatan teskari formuladan foydalaniladi (2-formula):

$$RV_n = FV_n \cdot G' \cdot (1Qk)^n = FV_n \cdot 1 \cdot G' \cdot (1Qk)^n$$

Bu erda: RV_n – n yildan so'ng olinadigan summaning keltirilgan, joriy qiymati (diskontlash koeffitsienti k ga teng bo'lganda n yildan so'ng FV_n miqdordagi summani olish uchun bugun qilinishi kerak bo'lgan investisiya summasi);

FV_n – n yildan so'ng olinadigan summa.

Agar k biz mablag'imizni o'zimiz uchun qulay bo'lgan investisiya loyihasiga sarflaganimizda haqatda olishimiz mumkin bo'lgan daromad darajasini aks ettircagina, bu formula mazmunga ega bo'ladi.

Misol: Aytaylik, investor traktor zavodining aksiyalarini sotib olmoqchi bo'lsin. Zavodning har bir aksiyasi 10 ming so'mdan taklif qilinayotgan va 5 yildan keyin aksiyalarning bahosi 2 marta oshishi kutilayotgan bo'lsa, shuningdek, mablag'ni bank depozitiga qo'yganda 10% daromad olish imkoniyati mavjud bo'lsa, aksiyalarni sotib olish maqsadga muvofiqmi yoki yo'qmi?

Demak, aksiyalar bahosi 5 yildan so'ng ikki martaga oshadi va 20 ming so'mni tashkil etadi. Joriy qiymatni hisoblash formulasini qo'llab, quyidagilarni topamiz:

$$RV_5 = 20000 * 1 G' (1Q0,10)^{5q} = 20000 * 0,6209 = 12418 \text{ sum}$$

Demak, 5 yildan so'ng har bir aksiyaning qiymati 20000 so'mni tashkil etsa, uning bugungi qiymati 12418 so'mga teng bo'lar ekan. YA'ni investor har bir aksiyani sotib olish uchun 10000 so'mdan emas, 12418 so'mdan sarflaganda ham mablag' sarflashning bu varianti bankka mablag' qo'yishdan ko'ra samaraliroqdir. Agar foiz stavkasi 15% dan ortiq bo'lsa, mablag'ni bank depozitiga qo'yish samaraliroq bo'lishini xuddi shu usulda hisoblab topish mumkin.

Diskontlash stavkasini tanlashda amaldagi shakllangan yoki kutilayotgan o'rtacha ssuda foizi darajasiga asoslanish lozim. Bozor iqtisodiyoti sharoitida u bozor kon'yunkturasiga, mamlakatning, tarmoqning va firmaning, shuningdek, boshqa mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi istiqbollariga bog'liq.

4.3. Annuitetning kelgusi qiymati

Investisiya loyihalarini moliyaviy-iqtisodiy baholash tamoyillarini yaxshiroq tushunib olish uchun moliyaviy operatsiyalarning yana bir, kelajakda ma'lum summani to'plash uchun har yili pul mablag'lari to'lab borilishini ko'zda tutuvchi turini tahlil qilib ko'rishimiz zarur. Annuitet (ingl. annuite-yillik to'lov) deb nomlanadigan bu turdagi operatsiyalarga amortizasiya fondini jamg'arish, ya'ni asta-sekin eskirgan asosiy fondlar o'rniiga yangisini sotib olishga etarli bo'lgan pul summasini jamg'arish misol bo'la oladi. Asosiy vositalarning qiymati juda yuqori bo'lganligi sababli to'liq eskirib bo'lganida ularni faqat joriy yilda olingan foyda hisobigagina yangilab bo'lmaydi. Bunday holatdan qutulishning birdan-bir to'g'ri yo'li amortizasiya fondlarini shakllantirib borishdir. Bu mexanizm shunchalik muhimki, butun dunyo mamlakatlari tomonidan tan olinadi va amortizasiya summasi soliqqa tortilmaydi.

Ammo amortizasiya ajratmalari ular uchun belgilangan vazifani bajarishlari uchun, menejerlar hozirda qilinayotgan ma'lum miqdordagi ajratmalar hisobiga kelajakda qanday summaga ega bo'lishlarini bilishlari kerak. Bunday hisob-kitoblarni 1-formula yordamida bajarish mumkin bo'lsa-da, elektron jadvallar va maxsus ma'lumotnomalardan foydalanish ancha qulayroq usul hisoblanadi.

Misol. Aytaylik, siz har yilning oxirida 1 mln. so'mdan 3 yil davomida 10% stavka bilan bankdagi maxsus hisobvaraqqa mablag' o'tkazib bordingiz. 3 yildan so'ng siz qanday summaga ega bo'lasiz? Birinchi yil o'tkazilgan million so'm bankda 2 yil turadi, ikkinchi million so'm esa 1 yil turadi, uchinchi million esa uchinchi yil oxirida o'tkazilgani uchun ham foiz ishlashi nuqtai nazaridan bankda hech qancha muddat turmaydi. Kelgusi qiymatni hisoblash formulasi yordamida har bir o'tkazma uchinchi yil oxiriga qadar qanday miqdorgacha o'sib borishini va ularni qo'shib, shu muddatda qancha miqdordagi mablaqqqa ega bo'lishimizni topamiz.

1-jadval


Investitsiyalarning kelgusidagi qiymati hisob-kitobi

Mablag' o'tkaziladigan	Foiz daromadi hisoblanadigan	Yillik o'tkazma (ajratma)ning kelgusi
---------------------------	---------------------------------	--

yil tartib raqami	vaqt (yil)	qiymati (mln.so'm)
1	2	$1,00 * (1Q0,10)^2$ q 1,21
2	1	$1,00 * (1Q0,10)^1$ q 1,10
3	0	$1,00 * (1Q0,10)^0$ q 1,00
Jami	Kelgusi qiymat	3,31

Bu jarayonni grafikda quyidagicha tasvirlash
mumkin:

Yillar



SHunday qilib, annuitetning yakuniy summasi quyidagicha topildi:

$$FV_3q1.00*(1Q\ 0.10)^2Q\ 1.00*(1Q0,1)^1Q\ 1.00*(1Q0,1)^0q3,31$$

Bu hisoblash sxemasini universal formula ko'rinishida tasvirlaymiz(3-formula):

$$\sum_{tq1}^n FVA_nq \sum RMT_t*(1Qk)^{n-t}$$

Bunda, $G'VA_n$ - annuitetning kelgusi qiymati (ingl.future value of annuite);

RMT_t - t-davr oxirida to'lanadigan (ajratiladigan, o'tkaziladigan) summa;

n-daromad olinadigan davrlar (oylar, choraklar, yillar) soni;

k- daromad darajasi.

Agar hamma davrlardagi to'lovlar miqdori bir xil bo'lsa, bu tenglamani hech bir qiyinchiliksiz quyidagi ko'rinishda yozish mumkin (4-formula):

$$\sum_{t=1}^n FVA_n q \sum RMT_t * (1Qk)^{t-1}$$

Formulada birinchi va oxirgi yilgi to'lovlar o'rinlari almashib qolganligi tufayli birinchi ($tq1$) yilgi to'lov hech qanday daromad keltirmagandek (chunki, $(1Qk)^{1-1}$ miqdor 0 ga teng bo'ladi) va aksincha, oxirgi (tqn) yilgi to'lov esa daromadga eng ko'p hissa qo'shgandek bo'lib ko'rinadi. Ammo to'lovlarning mutlaq hajmi bir xil bo'lganligi tufayli bu «matematik adolatsizlik» olinadigan natijalarga ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha bu holat annuitetni hisoblash formulasini yanada soddalashtirish imkonini beradi. Bunday soddalashtirish natijasida formula quyidagi ko'rinishni oladi (5-formula):

$$FVA_n q RMT_t * FVA1_{n, k}$$

$FVA1_{n, k}$ - foiz daromadi stavkasi k ga teng bo'lgan sharoitda va n davr mobaynida 1 so'mlik annuitetning daromad olinadigan har bir davr oxiridagi kelgusi qiymati. U quyidagi formula yordamida aniqlanadi (6- formula):

$$FVA1_{n, k} q [(1Qk)^n - 1] G' k$$

To'lovlar hamma davrlar uchun bir xil bo'lgan bunday annuitet unifikatsiya qilingan (standart) annuitet deb ataladi.

Annuitet bo'yicha summaning o'sib borishini hisoblashda maxsus jadvallardan foydalanish mumkin (3-ilova). Bunda, avvalo, foiz stavkasi k ga teng bo'lgan sharoitda bir so'mning n - yildagi kelgusi qiymati jadvaldan topiladi va so'ngra topilgan koeffitsient pul oqimining yillik summasi (PMT)ga ko'paytiriladi.

4.4. Annuitetning joriy qiymati

Investisiya loyihalarini asoslab berish va tahlil qilishning asosini bugun qilinadigan (joriy) xarajatlar bilan kelgusida olinadigan pul tushumlari (pul oqimlari)ni taqqoslash tashkil etadi. Bu vazifani bajarishga annuitetning joriy qiymatini aniqlashni ko'zda tutuvchi yondashuv juda yordam beradi. Bu yondashuv asosida bugun qo'yilgan mablag'lar kelgusidagi tushumlar bilan qanchalik qoplanishini etarli darajada aniq hisoblab topish mumkin.

Misol: Aytaylik investisiya loyihasi kelgusi 3 yilning har bir yili oxirida 1 million so'mdan pul tushumiga ega bo'lishni ko'zda tutsin. Foiz stavkasi yiliga 10% bo'lgan sharoitda 2-formula va 4-ilovadan foydalanib, bu pul tushmlarining joriy qiymatini aniqlaymiz. Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Annuitetning joriy qiymatini aniqlash

Yillar	Pul tushumlari (mln.so'm)	Joriy qiymat
1	1	$1,0 * [1 / (1Q0,1)^1] q0,909$
2	1	$1,0 * [1 / (1Q0,1)^2] q0,826$
3	1	$1,0 * [1 / (1Q0,1)^3] q0,751$
Jami	Joriy qiymat	2,486

Investisiya natijasida bunyod bo'lgan ob'ekt necha yil amal qilishiga qaramasdan bu hisoblash usulining mazmuni o'zgarmaydi. 2-formulaga asoslangan holda bu hisob-kitob quyidagicha o'tkazildi:

$$PVA_3 q 1 / (1Q0.10)^1 Q 1 / (1Q0.10)^2 Q 1 / (1Q0.10)^3 q 2,486$$

Bunga asoslangan holda annuitetni keltirilgan qiymatini hisoblashning umumiy tenglamasini yozamiz (7-formula):

$$\sum_{t=1}^n RVA_n q \sum RMT_t / (1Qk)^t$$

Bu erda: RMT_t - t davr oxirida bo'ladigan kelgusidagi to'lov;
 k - investisiyalar bo'yicha zarur daromad me'yori;
 n - hozirgi investisiyalardan daromad keladigan davrlar soni.

Agar annuitet bo'yicha hamma davrlardagi to'lov miqdori bir xil bo'lsa, 7-formulani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin (8-formula):

$$RVA_n q RMT_t * PVA1_{n, k}$$

Bu erda: $PVA1_{n, k}$ - daromadlilik stavkasi k ga teng bo'lgan sharoitda n davrning har biri oxiridagi annuitetning joriy qiymati(9-formula).

$$PVA1_{n, k} q [1 - 1 G' (1Qk)^n] G' k$$

8- va 9- formulalar yordamida zarur miqdorlarni topish uchun maxsus jadvallardan(5- ilova) foydalanish mumkin. Bunda 1 so'mlik annuitetning kelgusi qiymatini joriy qiymatga keltirish koeffisienti topiladi va so'ng bu koeffisient annuitetning haqiqiy summasiga ko'paytiriladi.

4.5. Renta qiymati

Investisiya loyihalarini baholash jarayonida, ba'zida, eng ko'p qancha miqdorda mablag' sarflash mumkin degan savolga javob berishga to'g'ri keladi. Bu savolga javob topish uchun muammoga renta

tipidaga qo'yilmalardan olish mumkin bo'lgan muqobil daromad nuqtai nazaridan yondoshish foydali. Renta tipidagi qo'yilmalarga banklardagi muddatsiz depozitlar misol bo'la oladi.

Bu turdagi investisiyalar annuitetga qarama-qarshi o'laroq perpetuitet (ingl.perpetuity-abadiylik) deb ataladi.

Perpetuitet ko'rinishidagi investisiyalarning muddati cheklamagani holda, hisoblangan foiz daromadini birdaniga olish imkoniyati mavjud bo'ladi hamda asosiy summa daromad keltirishda davom etaveradi.

Bunday holatda yillik daromad quyidagi formula yordamida aniqlanadi (10- formula):

$$RMT = RV * k$$

Bu erda: RV- bankka qo'yilgan muddatsiz depozitning asosiy summasi;

k- bu turdagi depozitlar uchun bank tomonidan to'lanadigan daromadning foiz stavkasi;

RMT- depozit bo'yicha yillik daromad.

Agar formulani boshqa ko'rinishda yozsak, unda xuddi shu miqdordagi pul tushumini vujudga keltirayotgan investisiyalarning qiymatini anglab etamiz (11-formula).

$$RV = RMT / k$$

Bu formulani qo'llash bizni investisiya tahlilining juda oddiy mantig'ini anglab etishga olib keladi. Uning mohiyatini quyidagi misol yordamida ko'rib chiqamiz:

Aytaylik, bank depozitida bizning 1 mln. so'm omonatimiz bor va bank bu depozit uchun yillik 60% daromad to'laydi. Demak, har yili yanvar oyining boshlarida o'tgan yil uchun hisoblangan 600 ming so'm daromadni bankdan olishimiz mumkin. 11-formuladan foydalanib, daromad stavkasi yiliga 60 % bo'lganda 600 ming so'm daromad olish uchun qancha miqdorda investisiya qilishimiz zarurligini topamiz:

$$RV = 600000 / 0,60 = 1000000 \text{ so'm.}$$

Ko'rilgan misol asosida quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin: agar bank depozitiga qo'yilgan 1 million so'm yiliga 600 ming so'm daromad keltirsa, keyingi yilning boshida 600 ming so'mga teng (yoki undan kam) daromad keltiradigan investisiya loyihasiga 1 million so'mdan ko'p mablag' ajratish maqsadga muvofiq emas.

Perpetuitetning yana bir ko'rinishi investisiya davrining cheklanmaganligi va doimo o'sib boruvchi yillik daromad bilan xarakterlanadi. Agar bu o'sish q ga teng suratda ro'y bersa va RMT_1 birinchi yilning oxirida kutilayotgan pul tushumlari summasini aks ettirsa, davri cheklanmagan investisiyalarning joriy qiymati quyidagi formula yordamida aniqlanadi (12-formula).

$$RV = RMT_1 / k - q$$

Bu tenglama odatda Gorden modeli deb ataladi. Bu formula sodda ko'rinishga ega bo'lishiga qaramasdan, undan ehtiyot bo'lib foydalanish kerak. Gorden modeli yordamida olingan natijalar to'g'ri bo'lishi uchun bir necha shartlarga amal qilish zarur.

Birinchidan, formula suratidagi PMT 0 indeksi bilan emas, balki 1 indeksi bilan turibdi. Bundan xulosa shuki, formula bo'yicha hisob-kitoblar investisiyalangan mablag'lar bo'yicha ular ishlatilgan birinchi davr oxiridagi to'lovdan boshlab bajariladi. Agar to'lov investorga darhol kelib tushsa, bu to'lov summasini Gorden modeli yordamida topilgan joriy qiymat summasiga qo'shish kerak.

Ikkinchidan, bu modelni pul tushumlari oqimi uzluksiz va bir xil suratda o'sgan holdagina ishlatish mumkin. Uchinchidan, bu modelda (q) o'sish surati (k) diskontlash koeffisientidan kam bo'lgan holdagina model yordamida olingan natija haqiqatga yaqin bo'ladi. Bu talab pul bozori xususiyatlaridan kelib chiqadi va bajarilishi noreal emas. Chunki, agar bir tarmoqda daromadlarning o'sish surati diskontlash koeffisienti (daromadlilikning o'rtacha darajasi)dan yuqori bo'lsa, tezda bu tarmoqqa investisiya mablag'lari oqib kela boshlaydi va daromadlilik darajasi q pasayib ketadi.

Mavzuga yakun yasay turib, har qanday investisiya loyihalarini baholashda amal qilinishi shart bo'lgan bir necha tamoyillarni ta'kidlab keltiramiz:

1. Hisob-kitoblar bir xil qiymatdagi pullarda olib borilishi shart. Bu uchun barcha xarajatlar va olingan natijalar kelgusidagi yoki hozirgi davrdagi ma'lum bir sanaga keltirib olinadi.

2. Investisiyalarni baholash bu mablag'lar investor uchun ular sarflanishi mumkin bo'lgan boshqa loyihalarga nisbatan kam bo'lmagan daromad keltirishi mumkinligi nuqtai nazaridan turib amalga oshirilishi kerak.

3. Umumiy holatlarda pul tushumlari u bilan bir xil qiymatga keltirilgan pul xarajatlaridan ko'p bo'lgan investisiyalarni tanlash joiz.

Qisqacha xulosalar

Loyiha maqbul deb topilishi uchun u bo'yicha olingan daromadlar xarajatlardan ko'p bo'lishi, loyiha bo'yicha rentabellik o'rtacha foyda me'yoridan kam bo'lmasligi hamda xarajatlar ko'zda tutilgan muddatda qoplanishi kerak.

Inflyasiya jarayonlarining mavjudligi, mablag'larning boshqa ob'ektlarga sarflanishi hisobiga foyda olish imkoniyatlaridan mahrum bo'linishi hamda xarajatlarning qoplanmaslik xavfining borligi tufayli bugungi bir so'm ertagi bir so'mdan qimmatroq hisoblanadi. Loyihalarning samaradorligi aniqlanayotganda barcha davrlar bo'yicha pul xarajatlari va tushumlari qiymati diskontlanadi, ya'ni bir davrga keltirib olinadi va so'ng taqqoslanadi.

Kelajakda ma'lum summani to'plash uchun har yili pul mablag'lari to'lab borilishi annuitet tushunchasini beradi. Renta tipidagi qo'yilmalar (masalan, banklardagi muddatsiz depozitlar) annuitetga qarama-qarshi o'laroq parpetuet deb ataladi. Perpetuitet ko'rinishidagi investisiyalarning muddati cheklamagani holda, hisoblangan foiz daromadini birdaniga olish imkoniyati mavjud bo'ladi hamda asosiy summa daromad keltirishda davom etaveradi.

Investisiyalarning moliyaviy-iqtisodiy samaradorligini baholashda annuitet va perpetuitetning ham joriy, ham kelgusi qiymatlari ko'rsatkichlaridan foydalaniladi.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Loyihalarni moliyaviy-iqtisodiy baholashning maxsus usullarini yaratish zarurati paydo bo'lishiga sabab nima?
2. Diskontlash va diskont stavkasi atamalari nimani anglatadi?
3. Annuitetnin kelgusi va joriy qiymatlari deganda nimani tushunasiz?
4. Perpetuitet nima va perpetuitet ko'rinishidagi investisiyalarning samaradorligi qanday aniqlanadi?
5. Gorden formulasi qanday vaziyatlarda qo'llaniladi?
6. $RV = RMT_1 / k - q$ bu formula nimani anglatadi?
7. $RV = RMT / k$ bu formula nimani anglatadi?
8. $RMT = RV * k$ bu formula nimani anglatadi?
9. $RVA_n q RMT_t * PVA1_{n, k}$ bu formula nimani anglatadi?
10. n
 $RVA_n q \sum RMT_t / (1Qk)^t$ bu formula nimani anglatadi?
 tq1

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni moderinizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.
- 2.Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investisiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -tovgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
- 3.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno'x proektov.Uchebnoe posobie.M:Izd.RIOR,2006 – 111 str.
- 5.Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o»2006 –138 str.
- 6.Anshin V.M. «Investisionno'y analiz»M.2004.

Internet ma'lumotlari.

WWW.ceep.uz.

WWW.bearingpoint.uz.

V-BOB. INVESTISIYA LOYIHALARINI MOLIYAVIY–IQTISODIY BAHOLASHNING ASOSIY USULLARI

5.1. Investisiya loyihalarini moliyaviy-iqtisodiy baholashning mohiyati va usullari

Har qanday investisiya loyihasini moliyaviy-iqtisodiy baholash mazmunini juda sodda savolga, ya'ni kelgusidagi pul tushumlari hozirgi qilingan xarajatlarni qoplaydimi yoki yo'qmi, degan savolga javob topish tashkil etadi.

Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda investisiyalarni baholashning turli loyihalarga qo'yilgan mablag'larning foydaliligini taqqoslashga asoslangan usullari ko'p qo'llaniladi. Bunda u yoki bu loyihaga investisiya qilishning muqobil varianti bo'lib boshqa ob'ektlarga mablag' sarflash, shuningdek mablag'larni ma'lum foiz bilan bankka qo'yish yoki ularni qimmatli qog'ozlarga aylantirish imkoniyatlari hisoblanadi.

SHu nuqtai nazardan qaraganda, investisiya loyihalari samaradorligini baholash uslublari deganda xarajatlarning foydaliligi va qoplanishi nuqtai nazaridan turli ob'ektlarga (loyihalarga, tadbirlarga) investisiya qilishning maqsadga muvofiqligini aniqlash usullari tushuniladi. Investisiyalar samaradorligini aniqlashda, ularning ayrim jihatlarinigina xarakterlaydigan alohida ko'rsatkichlardan foydalanish etarli bo'lmaydi. SHu sababli investisiya loyihalari samaradorligini baholash uchun bir necha uslublar va ko'rsatkichlar tizimidan foydalaniladi.

Investisiya loyihalarini baholashda besh asosiy uslubdan keng foydalaniladi. O'z navbatida bu uslublarni ikki guruhga aratish mumkin:

1. Diskontlash konsepsiyasini qo'llashga asoslangan uslublar:

- sof joriy qiymatni aniqlash uslubi;
- investisiyalarning rentabellik darajasini aniqlash uslubi;
- ichki foyda me'yorini aniqlash uslubi.

2. Diskontlash konsepsiyasini qo'llashni ko'zda tutmagan uslublar:

- investisiya loyihalariga sarflangan mablag'larni qoplash davrini aniqlash uslubi;
- investisiyalarning buxgalteriya rentabelligini aniqlash uslubi.

Ushbu uslublarni ko'rib chiqishdan oldin shuni ta'kidlash zarurki, har beshala uslub investisiyalarning mutlaq samaradorligini aniqlash usuli sifatida ko'rib chiqiladi. YA'ni har bir investisiya loyihasini amalga oshirish firmaning boshqa loyihalarga investisiya sarflash imkoniyatlariga ta'sir etmaydi, degan shartga amal qilinadi.

Bunday shartning kiritilishiga sabab shuki, amalda ko'pchilik investiya loyihalarining amalga oshirilishi boshqa loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarini pasaytiradi yoki mutlaqo yo'qqa chiqaradi. Bunday investisiya loyiholari o'zaro konfliktli loyihalar deyiladi. O'zaro konfliktli loyihalar jumlasiga shuningdek, firmaning ma'lum bir pirovard maqsadiga erishishning turli yo'llarini ko'zda tutuvchi loyihalar kiradi. Turli loyihalarning konfliktli bo'lishiga sabab korxona mablag'larining cheklanganligidir. Firmalalar loyihalarni nafaqat mutlaq samaradorligi mezoniga ko'ra, balki mablag' etmay qolganligi sabab boshqa loyihalarni amalga oshira olmasligi tufayli o'zi ko'rishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar nuqtai nazaridan kelib chiqib ham tanlaydi. Boshqacha aytganda, firma investisiya loyihalarini nisbiy samaradorlik mezoniga ko'ra tanlaydi.

Investisiyalar samaradorligini aniqlash usullarini o'rganishga kirishishdan oldin biz e'tiborga olishimiz zarur bo'lgan yana bir shart shundan iboratki, bu jarayonda loyiha bilan bog'liq bo'lgan barcha xarajatlar va tushumlar pul ko'rinishiga ega deb qaraladi.

5.2. Investisiya loyihalarini moliyaviy – iqtisodiy baholashning pul tushumlarini diskontlashga asoslangan uslublari

Sof joriy qiymat – NPN (ingl.net present value). Sof joriy qiymat ko'rsatkichi loyiha amalga oshirilishi natijasida firma boyligi qanchaga ko'payganini xarakterlaydi. Sof joriy qiymatga asoslangan holda nvestisiyalarni tahlil qilish usuli quyidagi ikkita shartdan kelib chiqadi:

- har qanday korxona yoki firma o'z boyliklarini oshirishga harakat qiladi;
- har xil vaqtda sarflangan mablag'lar bir xil qiymatga ega bo'lmaydi.

Sof joriy qiymat bu diskontlangan pul tushumlari bilan (albatta investisiya natijalarida vujudga kelgan) diskontlangan xarajatlarining farqidir.

Agar boshlang'ich investisiya mablag'larini I_0 , t-davr oxiridagi pul tushumlarini SG'_t deb belgilasak, u holda sof joriy qiymatni aniqlash formulasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

Agar sof joriy qiymat (NPV) musbat miqdorga ega bo'lsa bu loyiha uchun qilinadigan investisiya samaralidir.

Misol: Firma 500mln so'mga universal do'kon uchun joy, bino sotib oldi. Bu do'kondan 10 yil davomida har yili 100 mln.so'mdan pul tushumlari bo'ladi. O'sha davrda muqobil foyda me'yori 10% bo'lsa shu do'konni sotib olish kerakmi degan savol tug'iladi. Hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, firma 10 yil ichida o'z kapitalini 114,6 mln. so'mga ko'paytiradi. Loyiha samaralidir.

Ayrim hollarda «uzoq» muddatli investisiya sarf etilib uzoq muddat ichida pul tushumlari vujudga keladi. YA'ni pul oqimi birdaniga emas bir necha yilga cho'ziladi. Bunda quyidagi formuladan foydalanish mumkin(14-formula):

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} - \sum_{t=1}^n \frac{I_t}{(1+k)^t}$$

Loyihalarning hayot davri cheklanmagan holatlarda NPVni hisoblashda Gorden formulasidan foydalaniladi(15-formula).

$$NPV = SG'_1 / (k + q) - I_0$$

Bu erda: CG'_1 -pul tushumlari;

q-pul tushumlarining doimiy o'sish suratlari.

Misol: Firma yangi «Modellar uyi»ni 510 mln. so'mga sotib olmoqchi SHu davrda muqobil foyda me'yori 15%. Har yili bu korxona

70 mln.so'm pul tushumlari vujudga keltiradi. Korxonani sotib olish to'g'ri bo'ladimi?

$$NPV=70 / (0,15-0) - 510=466,7-510=-43,3$$

Bundan ko'rib turibmizki, korxonani sotib olish firma uchun ziyon keltiradi.

Faraz qilaylik, pul tushumlari yiliga 4% ga oshsin va yil oxirida 70 mln. so'm pul tushumiga ega bo'linsin, bunday holatda korxonani sotib olish foydali bo'ladi.

$$NPV=70/(0,15-0,04)-510=70/0,11-510=636,4-510=126,4 \text{ mln.so'm.}$$

Investisiyalar samaradorligini NPV asosida aniqlash usuli keng tarqalganiga sabab bu ko'rsatkichning dastlabki shart-sharoitlar turli kombinasiyalarida barqaror, o'zgarmay turishidir. NPV investisiyalashning ushbu varianti firma boyligi o'sishiga olib keladimi, degan savolga javob bersa-da, bunday o'sishning nisbiy o'lchamlari haqida hech qanday ma'lumot bermaydi. Bunday ma'lumot esa investor uchun juda zarur. Bu kamchilikni to'ldirish uchun boshqa bir ko'rsatkich investisiyalar rentabelligini hisoblash usulidan foydalaniladi.

Investisiya rentabelligi RI(ingl. profitability index) qilingan har bir so'm investisiyaga qanday darajada foyda olinganligini, yoki investor boyligi qanchaga ko'payganini ifodalaydigan ko'rsatkichdir. Ko'pincha, foyda me'yori, deyiladigan bu ko'rsatkichni quyidagi formula bilan aniqlash mumkin(16-formula):

$$PI = \left[\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} \right] / I_0$$

Bunda: I_0 - dastlabki investisiya summasi;

CF - pul tushumlari;

t – davr.

Agar «uzoq muddatli xarajatlar - uzoq muddatli tushumlar» holati bo'lsa bunda formula quyidagi shaklga ega bo'ladi(17-formula):

$$PI = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} / \sum_{t=1}^n \frac{I_t}{(1+k)^t}$$

Oldingi misolga (modalar uyi) qaytib loyihaning rentabellik darajasini aniqlaymiz:

$$PI=100 * 6.1446 / 500 = 1.23 =123\%$$

ya'ni loyiha uchun sarf etilgan har bir so'm 0,23 so'm sof joriy daromad olib kelmoqda.


17-formuladan ko'rinib turibdiki, unda sof joriy qiymatning ikki tomoni – daromad va investisiya tomoni o'zaro taqqoslanadi. Agar diskontning qandaydir darajasida loyihaning rentabelligi birga teng bo'lsa, u holda keltirilgan investisiya xarajatlari keltirilgan daromadlarga, teng bo'ladi va loyihaning sof keltirilgan diskontlangan daromadi nolga teng bo'ladi.

Agar NPV musbat bo'lsa, PI albatta 1 dan katta bo'ladi. Demak, PI 1 dan katta bo'lsa, investisiyalar samarali hisoblanadi. SHuni ta'kidlash joizki, PI investisiyalarning mutlaq samaradorligi ko'rsatkichi bo'lishi bilan birga investisiya loyihalarini yana ikki jihatdan turib baholash imkonini beradi.

Birinchidan, bu ko'rsatkich yordamida loyihaning barqarorligi darajasini tekshirib ko'rish mumkin. YA'ni PI qancha katta bo'lsa, loyihaning mustahkamligi (barqarorligi darajasi) shuncha katta bo'ladi. Bunday loyiha sharoitlar o'zgarishi ta'sirida darhol foyda keltirmaydigan loyihaga aylanib qolmaydi.

Ikkinchidan, PI mutaxassislarga turli investisiyalarni ularning samaraliligi nuqtai nazaridan taqqoslash imkonini beradi.

Ichki foyda me'yori (ingl. Internal rate of return-IRR) - daromadlilikning shunday me'yoriki, unda pul tushumlarining diskontlangan qiymati pul chiqimlarining diskontlangan qiymatiga teng bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, IRR loyiha bo'yicha investisiyalashdan olingan sof tushumlarning diskontlangan qiymati investisiyalarning diskontlangan qiymatiga teng bo'lishini ta'minlovchi koeffisientdir. Uni hisoblash uchun sof joriy qiymatni hisoblashda qo'llaniladigan formulalar qo'llaniladi. Ammo bunda berilgan minimal foiz me'yorida (diskont stavkasida) pul oqimlarini diskontlash o'rniga foiz me'yori (diskont)ning NPV ni nolga teng bo'lishini ta'minlovchi miqdori topiladi. SHunday qilib, IRR - diskont koeffisientining shunday miqdoriki, bunda NPV 0 ga teng bo'ladi. Buni grafikda quyidagicha tasvirlash mumkin:



Iqtisodiy adabiyotda ichki foyda me'yorini ichki daromad me'yori, qoplash koeffisienti yoki samarasi, ba'zida esa kapital qo'yilmalar samarasi, deb ham ataladi. IRR ni hisoblash usuli NPV ni hisoblash usuli singari diskontlash konsepsiyasiga asoslanadi. IRR miqdorini ikki usulda topish mumkin:

Birinchi usulda sof joriy qiymatni hisoblash formulasida NPV miqdori nolga tenglashtirib olinib, diskontlash koeffisienti hisoblab

topiladi. YA'ni quyidagi formulardagi k miqdori topiladi (18, 19 - formulalar).

$$0 = \sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+k)^t} - I_0$$

$$0 = \sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+k)^t} - \sum_{t=1}^n \frac{I_t}{(1+k)^t}$$

Bu formulalar yordamida aniq javob olish qiyin. Olingan natijalar ma'lum darajada taqribiy bo'ladi. Ichki foyda me'yorini topish uchun «sinov va xato» usulidan foydalaniladi, ya'ni formulaga diskontning ancha katta va kichik miqdorlari berilib olingan natija solishtiriladi. Agar olingan natijalardan biri nolga yaqinroq bo'lsa, bunga sabab bo'lgan diskont stavkasiga yaqin miqdorlar berilib, formula, natija toki nolga maksimal darajada yaqinlashmaguncha echiladi.

Ikkinchi usulda IRR miqdorini topish uchun keltirish koefitsientlari jadvallaridan foydalaniladi.

Misol: Aytaylik, transport firmasi 40 mln. so'mga yuk tashish mashinasini sotib olmoqchi. Uni ekspluatasiya qilish 20 yil davomida yiliga 3,2 mln. sum pul tushumlarini keltirishi kutilmoqda. Pul tushumlari yil oxirida bo'ladi deb hisoblasak, annuitet holatiga duch kelamiz.

$$RVA_n q RMT_t * PVA1_{n, k}$$

$$40 q 3,2 * PVA1_{n, k}$$

$$PVA1_{n, k} q 40 : 3,2 q 12,5$$

Annuitetning joriy qiymatini hisoblash koefitsientlari jadvalidan 20-qatorda (20 yillik muddat) olingan natijaga eng yaqin miqdor 12,462 bo'ladi. Bu miqdor 5% lik diskont stavkasiga mos keladi. Ayni shu diskont stavkasida kelgusida mashinani ekspluatasiya qilishdan olingan pul tushumlarining diskontlangan joriy qiymati uni sotib olish uchun

qilingan hozirgi investisiyalarga teng bo'ladi, ya'ni NPV 0 ga teng bo'ladi. Demak, mazkur loyihada IRR 0,05 ga teng.

IRR ba'zida tekshiruv diskonti deb ham ataladi, chunki u diskontlash koeffisientining loyihalarini samarali va samarasiz turlarga ajratish imkonini beruvchi darajasidir. Buning uchun IRR firmaga standart sifatida qabul qilingan mablag'larning qoplanish darajasi bilan solishtiriladi. Bunday qo'yilmalar rentabelligining standart darajasi barer koeffisienti HR (ingl. hurdle rate) deb ham ataladi.

- agar $IRR > HR$ - bo'lsa loyiha ma'qul;
- agar $IRR < HR$ - bo'lsa loyiha ma'qul emas;
- agar $IRR = HR$ - bo'lsa loyiha har qanday qaror qabul qilish mumkin.

$IRR > HR$ bo'lgan holatda NPV musbat, investisiyalar rentabelligi esa birdan yuqori. $IRR < HR$ bo'lsa, NPV manfiy, PI esa birdan kichik bo'ladi.

SHunday qilib, IRR ma'qul bo'lmagan loyihalarni ajratib oluvchi tur vazifasini o'taydi.

Bundan tashqari bu ko'rsatkich loyiha bo'yicha tavakkal xavfi darajasi indikatorini hisoblanadi. IRR barer koeffisientidan qanchalik katta bo'lsa, loyihaning mustahkamligi zahirasi shuncha katta bo'ladi. Bu esa kelgusidagi pul tushumlarini baholashda yo'l qo'yiladigan xatolar natijasida ko'riladigan zarar xavfi kam bo'lishini ta'minlaydi.

5.3. Investisiya loyihalarini baholashning sodda uslublari

Endi investisiya loyihalarini baholashning sodda (statik) usullarini ko'rib chiqamiz. Bu uslublar diskontlash konsepsiyasi paydo bo'lmasdan oldin ham keng qo'llanilgan bo'lib, ular yordamida, asosan pul kirimlari va chiqimlarini taqqoslash orqali loyihalarning maqsadga muvofiqligi aniqlanadi.

Investisiyalarning qoplanish davri RR (ingl. Payback period), bu shunday davrki, bunda dastlabki qilingan investisiyalar miqdori tiklanadi (20-formula).

$$PP=I_0 / CF_t$$

Bunda: I_0 -dastlabki investisiya miqdori;

CF_t - loyihani amalga oshirish natijasida bir yilda tushadigan mablag'. Bunda CF_t darajasidagi summa belgisiga e'tibor berish kerak. Bu belgi SG'_t summasini ikki usulda (tomonlama) aniqlash mumkinligini ko'rsatadi. Birinchi usul qachonki, pul tushumlari yil davomida bir xil bo'lsa qo'llaniladi. Aytaylik, biz 600 mln. so'm investisiya sarf qildik va 8 yil ichida har yili 150 mln.so'mdan daromad olishni kutayapmiz. Unda $600/150=4$ yil ichida sarflangan investisiya qoplanadi va qolgan 4 yil davomida investor sof foyda oladi.

Ikkinchi usul investisiya qilingandan keyin, pul tushumlari bir xil bo'lmasa yoki o'sib boruvchi miqdorni tashkil etsa qo'llaniladi. Masalan, yuqorida keltirilgan misolimizda pul tushumlari yillar bo'yicha bir xil bo'lmasdan ortib borsin:

1-yil	50 mln. so'm,
2-yil	100 mln. so'm,
3-yil	200 mln. so'm,
4-yil	250 mln. so'm,
5-yil	300 mln. so'm.

Bunda 3 yil ichidagi pul tushumlari investisiya summasidan kam, 4 yil ichidagisi esa ko'p. Bunday holatlarda investisiyalarni qoplash davrini aniq belgilab olish uchun quyidagi ishlarni bajarish lozim:

- qaysi yillar orasida investisiya summasi qoplanishini topish zarur. Bizning misolda 3-4 yillar orasida;
- qoplanmagan summa miqdorini aniqlash kerak, bizning misolda bu 150 mln.so'mni ($600-(100+ 150+200)$);
- aniqlangan qoplanmagan summani 4-yilgi pul tushumlari miqdoriga bo'lish kerak, ya'ni $150/300=0,5$. Ko'rinib turibdiki qoplanmagan summa 4-yilning yarmida qoplanadi. Demak, bunda investisiyalarni qoplash davri 3,5 yilni tashkil qiladi.

Investisiyalarning qoplanish muddati ko'rsatkichidan quyidagi shartlar bajarilgandagina foydalanish yaxshi natija berishini e'tiborda tutish kerak:

- 1) bu ko'rsatkich yordamida taqqoslanayotgan barcha loyihalar bir xil hayot davriga ega bo'lishi kerak;
- 2) barcha loyihalar boshlang'ich investisiyalarning bir martalik sarflanishini ko'zda tutadi;
- 3) mablag' sarflanib bo'lingandan so'ng barcha investorlar loyiha hayot davrining oxirigacha bir xil pul tushumlariga ega bo'ladilar.

Bu ko'rsatkich hisoblab topish osonligi, tushunish uchun soddaligi bilan birga loyihaning tavakkal xavfi darajasi haqida ma'lumot berishi tufayli ham qadrlidir. Investisiyalarning qoplanish muddati qanchalik katta bo'lsa, dastlabki hisoblangan natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi shart-sharoitlarning yuzaga kelishi xavfi shuncha yuqori bo'ladi.

SHu bilan birga bu ko'rsatkich jiddiy kamchiliklarga ham ega. YA'ni u ikki muhim holatni inkor qiladi:

- 1) turli muddatlarda pulning qiymati turlicha bo'lishini;
- 2) qoplanish muddati tugagandan so'ng ham pul tushumlarining davom etishini.

SHu sababli ham PP ko'rsatkichini investisiyalar samaradorligini baholashda asosiy usul sifatida qo'llab bo'lmaydi. SHuni ta'kidlash joizki investisiyalarning qoplanish muddatini hisoblashdagi ko'rsatilgan birinchi kamchilikni tuzatish mumkin. Bu uchun pul oqimlari diskontlab olinadi, xolos.

Investisiyalarning buxgalteriya rentabelligi ROI (ingl. return on investment) ko'rsatkichi loyihalarini baholashning ikkinchi sodda (statik) ko'rsatkichi bo'lib, adabiyotlarda investisiyaga o'rtacha foyda me'yori (IRR – ingl. average rate of return), hisoblangan foyda me'yori (IRR – ingl. accounting rate of return), deb ham yuritiladi. Bu ko'rsatkich vositasida investisiyalarga pul tushumlari asosida emas, balki buxgalteriya ko'rsatkichi bo'lgan firma daromadi miqdoriga asoslanib, baho beriladi.

Ko'rsatkichning nomidan xulosa qilish mumkinki, u buxgalteriya hisoboti bo'yicha firma daromadi o'rtacha miqdorini investisiyalarning o'rtacha miqdoriga nisbatini ifodalaydi.

Bu ko'rsatkich quyidagi formula yordamida aniqlanadi(20-formula):

$$ROI = EBIT(1 - S) / G' [(Q_{a.y.b.} - Q_{a.y.o.}) : 2]$$

Bu erda: EBIT(ingl.earnings before interest and tax) - firmaning foiz va soliqlar to'lovlarini amalga oshirgunga qadar (yoki soliq to'lovlaridan keyingi, lekin foiz to'lovlarigacha) bo'lgan foydasi miqdori;

S - soliq stavkasi(koefisientda beriladi);

Qa.y.b., Qa.y.o. - aktivlarning yil boshidagi va yil oxiridagi qiymati. Bu ikkala miqdor o'rtasidagi farq investisiya xarajatlari hajmini ko'rsatadi.

ROI ko'rsatkichining qo'llanishi uning hisoblangan darajasini tashkilot uchun standart bo'lgan rentabellik darajalari bilan solishtirishga asoslangan. Agar bu ko'rsatkich tashkilot tomonidan standart deb qabul qilingan ko'rsatkichdan katta bo'lsa, loyiha ma'qul deb hisoblanadi. Bu ko'rsatkich hozirgacha dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida keng qo'llanib kelinishiga quyidagilar sabab:

Birichidan, uni hisoblash oson va diskontlash kabi murakkab hisob-kitoblarni talab etmaydi. SHu bilan birga ayrim shart-sharoitlar mavjud bo'lsa, hisoblangan ROI miqdori IRR miqdoriga juda yaqin bo'ladi. Bu shart-sharoitlar quyidagilardir:

- agar investisiyalar perpetuitet ko'rinishida yillik pul tushumlarining teng miqdordagi summalari sifatida amalga oshirilsa;
- to'plangan amortizasiya qo'shimcha mablag'larsiz eskirgan uskunalarni yangilash uchun etarli bo'lsa;
- investisiyalarni amalga oshirish davrida aylanma kapital miqdorida o'zgarish ro'y bermasa.

Loyihalarni baholashning statik usullari loyiha bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar olish imkonini berishi bilan qadrlidir.

Ikkinchidan, aksiyadorlik kompaniyalarida bu ko'rsatkich menejerlarni investisiyalashning aksiyadorlarni eng ko'p qiziqtiradigan buxgalteriya rentabelligi ko'rsatkichi bilan bog'liq bo'lgan variantlariga yo'naltiradi.

ROI ko'rsatkichi kamchiliklari uning afzalliklari aksini tashkil etadi. YA'ni bu ko'rsatkich vositasida investisiya loyihalari taqqoslanganda:

- pulning turli vaqtlarda qiymati bir xil bo'lmasligi e'tiborga olinmaydi;

- loyihalar turlicha muddat xizmat qilishi inkor qilinadi, ya'ni bir xil rentabellikka ega ikki loyihadan biri 5 yil, ikkinchisi 10 yil daromad olishini ta'minlashi bu ko'rsatkichda aks etmaydi.

SHuningdek, investisiyalarning buxgalteriya rentabelligi firma boyligining real o'zgarishini xarakterlamasdan, aksiyadorlar va «chetdagi» boshqa shaxslarning talablariga mos natija olishga qaratilgan

Ko'rib chiqilgan investisiya loyihalarini baholashning barcha usullarini birgalikda qo'llashgina loyihalarining samarali yoki samarasiz ekanligi to'g'risida aniq xulosa olish imkonin beradi.

Qisqacha xulosalar

Investihiya loyihalari samaradorligini baholash uslublari deganda xarajatlarning foydaliligi va qoplanishi nuqtai nazaridan turli ob'ektlarga (loyihalarga, tadbirlarga) investisiya qilishning maqsadga muvofiqligini aniqlash usullari tushuniladi.

Investisiyalar samaradorligini aniqlashda, ularning ayrim jihatlarinigina xarakterlaydigan alohida ko'rsatkichlardan foydalanish etarli bo'lmaydi. SHu sababli investisiya loyihalari samaradorligini baholash uchun bir necha uslublar va ko'rsatkichlar tizimidan foydalaniladi. Investisiyalar samaradorligini baholashning diskontlashga asoslangan uslublariga sof keltirilgan qiymat, investisiyalar rentabelligi va ichki foyda me'yorini hisoblash uslublari kiradi. Sof joriy qiymat ko'rsatkichi loyiha amalga oshirilishi natijasida firma boyligi qanchaga ko'payganini xarakterlaydi.

Investisiya rentabelligi qilingan har bir so'm investisiyaga qanday darajada foyda olinganligi yoki investor boyligi qanchaga ko'payganini ifodalaydigan ko'rsatkichdir IRR loyiha bo'yicha investisiyalardan olingan sof tushumlarning diskontlangan qiymatini investisiyalarning diskontlangan qiymatiga teng bo'lishini ta'minlovchi koeffisientdir. IRR - diskont koeffisientining shunday miqdoriki, bunda NPV 0 ga teng bo'ladi.

Loyiha investisiyalarini baholashning sodda (statik) uslublariga investisiyalarning qoplanish davri va buxgalteriya rentabelligini hisoblash uslublari kiradi. Loyihalarni baholashning statik uslublari loyiha bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar olish imkonini beradi.

Investisiya loyihalarini moliyaviy-iqtisodiy baholashning barcha uslublari o'ziga xos afzalliklar hamda kamchiliklarga ega. SHu tufayli ularni birgallikda qo'llabgina investisiya loyihalarini kompleks baholashimiz mumkin.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Sof joriy qiymat «uzoq muddatli xarajatlar va uzoq muddatli pul tushumlari» holatida qanday aniqlanadi?
2. Investisiyalarning rentabelliligi ko'rsatkichi bo'yicha loyihalarning maqbulligi qanday mezonlarga ko'ra aniqlanadi?
3. Ichki foyda me'yori ko'rsatkichining mohiyati nimada?
4. Diskontlashga asoslangan uslublar bo'yicha investisiyalar samaradorligini aniqlash mezonlarini sanab o'ting.
5. Buxgalteriya rentabelliligi ko'rsatkichi investisiyalar rentabelliligi ko'rsatkichidan nima bilan farq qiladi?
6. Investisiyalarni baholashning statik uslublari kamchiligi va afzalliklari nimada?

7.
$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} - \sum_{t=1}^n \frac{I_t}{(1+k)^t}$$
 bu formula nimani anglatadi?

8.
$$PI = \left[\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} \right] / I_0$$
 bu formula nimani anglatadi?

9.
$$PI = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} / \sum_{t=1}^n \frac{I_t}{(1+k)^t}$$
 bu formula nimani anglatadi?

10.
$$0 = \sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+k)^t} - I_0$$
 bu formula nimani anglatadi?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni moderinizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.

- 2.Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investisiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -tovgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
- 3.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno'x proektov.Uchebnoe posobie.M:Izd.RIOR,2006 – 111 str.
- 5.Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o»2006 –138 str.
- 6.Anshin V.M. «Investisionno'y analiz»M.2004.
- 7.CHernyak.V.Z. «Upravlenie investisionno'mi proekta»M.2004.

Internet ma'lumotlari.

www.makroiqtisodiyot.narod.ru

www.nigorabonu.narod.ru

V1-BOB.RAQOBATLASHUVCHI INVESTISIYA LOYIHALARINI BAHOLASH.

6.1.Raqobatlashuvchi investisiyalar haqida tushuncha.

Investisilar maqbulligini asoslashda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar bizni ziddiyatli xulosalarga olib keladi. Barcha mezonlarga ko'ra investisiyalarning yuqori daromadli bo'lishi kamdan-kam uchraydigan holdir. Buning ustiga bitta investisiya loyihasning o'zi bir ko'rsatkich (masalan:ARR) bo'yicha o'zaro farq qiluvchi bir necha miqdorlarga ega bo'lishi mumkin. SHu sabab bu mavzuda tahliliy ma'lumotlar ziddiyatli bo'lgan holatlarda (ayniqsa raqobatlashuvchi investisiyalar sharoitida) qanday qilib investision qarorlar qabul qilish to'g'risida fikr yuritamiz.

Investisiya Loyiholari o'rtasida raqobat ikki sababga ko'ra yuzaga keladi:

Birinchidan, noiqtisodiy harakterdagi sabablarga ko'ra ikki loyiha bir-birini inkor etsa (ya'ni, o'zaro muqobil bo'lsa). Masalan: Transport kompaniyasi ma'lum miqdorda yuk tashish uchun 10 yoki 8 tonnali yuk tashish mashinalarini sotib olishi mumkin. Agar yuk tashish uchun etarli miqdorda 10 tonnali yuk mashinalarini sotib olinsa, 8 tonnali yuk mashinalari kompaniya uchun kerak bo'lmay qoladi. Garchand, 8 tonnali yuk mashinalarini sotib olish uchun etarli mablag' bo'lsa xam, kompaniya ularni sotib olmaydi.

Ikkinchidan, byudjetning cheklanganligi sababli ham investisiyalar o'zaro raqobatlashuvchi bo'lishi mumkin. Masalan: Firma ixtiyorida NPV darajasi yuqori bo'lgan bir necha Loyihalar mavjud bo'lsa-yu, uning mablag'i faqat bir Loyihani moliyalashtirishga etsa. Harajatlarni oqilona sarflash kerak. SHunda, firma ixtiyoridagi shu bir necha loyihalar o'zaro raqobatlashuvchi bo'ladi.

6.2.Muqobil investisiyalar.

Investisiyalar bitta natijaga erishishning bir nechta muqobil variantlari mavjud bo'lgan holda yoki qandaydir cheklangan resursning (pul mablag'laridan tashqari) bitta manbasini ishlatganlarida o'zaro inkor etuvchi yoki muqobil bo'lishi mumkin. Masalan: «Uzsanoatqurilishbank» o'z filiallarining kompyuter texnikasi bilan ta'minlash vazifasini hal etayotganida, unga turli firmalar o'zaro muqobil bo'lgan bir nechta investisiya loyihalarini taklif qilishgan. Toshkent univermagi uchun uning binosini turli firmalarga ijaraga berish to'g'risidagi taklif ham o'zaro inkor qiluvchi loyihalarga misol bo'ladi. Resurslar cheklanganligi bilan bog'liq ko'pgina iqtisodiy masalalar singari muqobil investisiya loyihalaridan birini tanlash muammosi ham cheklangan vaqt davomida ro'y beradi, ya'ni shu vaqt davomida resurslarning etishmovchiligi muammosini ham xal etish kerak. Masalan: ishlab chiqarish korxonasi oldida yoki bir sexdagi uskunalarni yangilash eki yangi sex qurish loyihalaridan birini tanlash muammosi shu davr ichida birdaniga ikki loyihani moliyalashtirish imkoniyati yuqligi tufayli yuzaga keladi. Quyidagi misolda muqobil investisiyalardan birini tanlash jarayonida ro'y beradigan muammolarni ko'rib chiqamiz.

Aytaylik yangi qurilgan mikrarayonda uy-joylarni issiq suv bilan ta'minlash uchun isitish qozonini qurish kerak. Buning uchun ko'mir, gaz, mazut kabi uch xil turdagi yoqilg'i ishlatilishi mumkin. Mutaxassislar energiya ta'minotining uch varianti bo'yicha quyidagi tahliliy jadvalni tuzishdi. (Tahlil oson bo'lishi uchun barcha variantni ham amal qilish muddati 4 yil deb olindi)

Investisi turi	Yillik pul tushumlari					NPV mln.sum	PI	IRR%
	Yillar							
	0	1	2	3	4			
Ko'mir	- 1000	750	500	0	0	95,04	1,095	18
Gaz	- 1000	350	350	350	350	109,45	1,109	15
Mazut	-500	180	180	180	180	70,58	1,141	16

Ko'mir varianti samaradorligining pastligi tufayli unga moslab qurilgan qozonxona uchinchi yildan boshlab pul tushumini ta'minlamaydi. SHu bilan birga diskont koeffisienti 10% ga teng bo'lganda, bu variant mazut sxemasiga nisbatan yukori NPV ga ega. Demak, turli ko'rsatkichlar bo'yicha turli Loyihalar samaralidek tuyuladi. Loyiha tahlilida bunday muammolar ikki sababga ko'ra yuzaga keladi:

1. Kelgusi pul tushumlarining grafiklaridagi farq.
2. Talab etilgan investisiya summalaridagi farq.

Jadvalda IRR ko'rsatkichiga ko'ra ko'mir varianti gaznikidan ustun, ammo ko'mir variantida dastlabki yillarda pul tushumlari katta bo'lgan va mutlaqo to'xtagan. Boshqacha aytganda, kattaroq ichki foyda normasi ko'mir Loyihasida gaz Loyihasiga nisbatan qisqarok davrda ta'minlanadi. Boshqa tomondan qaraganda mazut sxemasi bir so'mlik investisiyaga eng ko'p foyda keltiradi. Bu erda NPV ning kichikligi dastlabki investisiya miqdorining kamligi bilan izohlanadi. Investisiya Loyihalarini baholashdagi bunday holatlarni tushunish uchun gaz, ko'mir va mazut variantlarini energiya ta'minoti bo'yicha hisoblangan NPV ning diskontlash koeffisientiga bog'liqligini ifodalovchi grafikni tahlil qilamiz.

Grafikdan ko'rinib turibdiki NPV ni mezon qilgan xolda investisiya Loyihalaridan birini tanlash qabul qilingan diskont stavkasiga bog'liq. Diskont satvkasi 11.45% bo'lganda har ikkala variant Loyihasi xam bir xil NPV ga ega. 11.45% dan kam bo'lganda gaz varianti maqbul. Aks holda ko'mir loyihasi maqbul.

6.3.Investisiya loyihalarining amal qilish muddatlaridagi farqlar.

Investisiya loyihalari samaradorligini baholashda diskontlash stavkasini tanlashdan tashkari Loyihalarni amal qilish muddati xam ta'sir ko'rsatadi. Masalan: transport firmasi ishlatilgan va yana uch-turt yil xizmat qilishi mumkin bo'lgan yoki 8-10 yil xizmat qiladigan yangi avtomobillarni sotib olishi mumkin. Bunday holatda ikki Loyihani qanday taqqoslaymiz? Buni tushunish uchun ikkinchi savolda keltirilgan birinchi jadvalga qaytamiz. Jadvalga ko'ra ko'mir varianti tanlanganda

ikki yildan so'ng pul tushumlari to'xtaydi. SHunga ko'ra, hisob-kitobda ikki yildan so'ng yana shunday investisiya qilish mumkin degan shartni qo'yamiz. YA'ni, ming so'mga yangi qozon sotib olish mumkin deb faraz qilamiz. Bunday shartni qabul qilish ko'mir va gazga tegishli NPVni maksimallashtirish imkoniyatlarini solishtirishga sharoit yaratadi. (NPV juda kichik bo'lgani uchun mazut variantini ko'rib chiqmaymiz) SHu bilan birga, to'rt yildan so'ng mikrarayon markazlashgan isitish tizimiga ulanadi. Qozonxonalarning yopilish ehtimoli bor. Uning qoldik qiymati nolga tenglashadi. Bunday shartlar bizni quyidagi jadvaldagi natijalarga olib keladi.

Jadval

Investisiyalash natijalari.

Investisiyalash variantlari va ko'rsatkichlari	Yillar				
	0	1	2	3	4
Ko'mir:					
1-investisiyalash	-1000	750	500	-	-
2-investisiyalash	-	-	-1000	750	500
Σ investisiyalash	-1000	750	-500	750	500
Jami	173,59				
Gazga investisiyalash	-1000	350	350	350	350
Jami	109,45				

Jadvaldan ko'rinish turibdiki, ikki marta investisiyalashga qaramasdan ko'mir varianti gaz variantidan ko'prok NPVni ta'minlaydi. Albatta bunday natija biz qabul qilgan bir qancha shartlarni ya'ni amortizatsiya sxemasi, asosiy vositalarning qoldiq qiymati va investisiyalash natijasida yaratilgan ob'ektlarni boshqa sub'ektlarga sotish imkoniyatlariga bog'liq. CHunki har kanday investisiya loyihalarini tahlil qiluvchi mutaxassis tanlangan mezon bo'yicha loyixalarni baholayotganda hisob-kitob asosiga qo'yilgan shartlarni to'g'ri belgilash kerak. SHu sababli tahlil qilinayotgan loyihalarni to'g'ri tafsirlash uchun asosiy e'tiborni hisob-kitoblarni aniq qilish, buning uchun esa murakkabroq usullarni qo'llashdan ko'ra, bu hisob-kitoblarning dastlabki shartlarini to'g'ri baholashga e'tiborni qaratish lozim. SHunda oddiyroq hisob-kitob usuli ham olingan natijalarning

ishonchliliği yuqoriroq bo'lishini ta'minlaydi. Ayni paytda hisob-kitoblarni soddalashtirishga tez-tez zarurat tug'iladi. Masalan: investisiya resurslari cheksiz qayta investisiyalangan sharoitda Loyihalarini NPVga ko'ra tafsirlash sharoitida bunday zarurat yuzaga keladi. Buni tushunish uchun transport firmasi bo'yicha misolga qaytamiz. Ma'lumki, firma to'rt yil xizmat qiladigan yoki to'qqiz yil xizmat qiladigan yangi avtomobillarni sotib olishi mumkin. NPVga ko'ra Loyihalarni oddiy tanlab olish maqsadga muvofiq emas. Chunki, Loyihalarning amal qilish muddati turlicha (to'rt yildan so'ng firma eski mashinalarni hisobdan chiqarib, boshqalarini sotib oladi deb ko'zda tutilgan). Buning ustiga bu muddatlar karrali emas. SHu sabab hisob-kitoblarni taqqoslashni ta'minlash uchun bu ikki Loyihani bir xil xizmat davrga keltirib olishimiz kerak. Chunki, aynan shu muddat investisiyalangan aktivlar ikki Loyiha bo'yicha teng xizmat muddatini o'tab bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, bu hisob-kitoblar uzoqqa cho'ziladi. SHu sabab, bu muammoni echish uchun soddalashtirishning qulay vositasi ekvivalent annuitetdan foydalanish kerak. Bu usul ba'zida NPVni yillik hisoblash deb ham aytiladi.

EAqANPV

Bunday soddalashtirishda taqqoslanayotgan loyihalarda kalislik darajasi bir xil bo'lgandagina yul kuyiladi.

EA ni topish usuli NPVni hisoblash hisoblash usuliga muvofiq emas. U NPVni maksimallashtgan investisiya loyihasini tanlashni osonlashtiradi xolos.

Ekvivalent annuitet – darajali, ya'ni unifikasiya qilingan annuitet bo'lib, baholanayotgan loyiha bilan bir xil davomiylikka va bu loyihadagi NPV bilan bir xil joriy qiymatga ega. Bunday annuitetni hisoblash formulasi quyidagi ko'rinishga ega:

EAqNPV G' PVA1nk

Bu formulada $PMT = EA$, $PVA = NPV$, bilan almashtirilgan.

Ekvivalent annuitetdan foydalanish mantiki shundaki, bunday annuitetlarni o'zaro taqqoslanayotgan loyihalar bo'yicha hisoblaganda, agar Loyihalarda amal qilish muddatlari bir vaqtda tugagunga qadar qayta moliyalash ko'zda tutilgan bo'lsa, eng katta EA ga teng

raqobatlashuvchi investisiya Loyihasi barcha pul tushumlari bo'yicha eng yirik NPV ni ta'minlaydi.

Isitish bilan bog'liq misolimizga qaytsak. Loyihadagi ko'mir va gaz variantlarini, ko'mir texnologiyalarini ikki marta investisilashni ko'zda tutuvchi sun'iy usul bilan emas, balki har ikki variantdagi ekvivalent annuitetlar asosida taqqoslaymiz. Buning uchun diskont stavkasini 10% deb olamiz va uning yordamida har bir variant realizasiya jarayoni uchun hisob-kitoblar olib boramiz (xizmat qilish muddati ko'mir uchun - 2 yil, gaz uchun - 4 yil). Bunda quyidagi natijalarga erishamiz.

EAko'mir q 95,04 G' PVA12,10% q 95,04 G' 1,7355 q 54,76

EAgaz q 109,45 G' PVA14,10% q 109,45 G' 3,1699 q 34,53

Misoldan ko'rinib turibdiki, ko'mir va gaz variantlari bu erda xam maqsadga muvofiq. qisqa hisob-kitoblar bilan hisoblaganda EA qayta investisiyalashni ko'zda tutuvchi murakkab hisob-kitob natijasida olingan natija bilan bir xil.

Ekvivalent annutet bo'yicha investisiya loyihalarini baholashda quyidagi shart-sharoitlar mavjud bo'lishi kerak, aks holda undan foydalanish maqsadga muvofiq emas:

1. Investisiyalash barcha loyihalarda asosiy vositalar xizmat qilish muddati bir vaqtda tugaguncha davom etadi;
2. Hech bo'lmaganda bitta investisiya loyihasi korxona faoliyatini ta'minlash doirasida cheksiz qayta investisiyalashni ko'zda tutadi.

6.4.Xarajatlarga ko'ra samaradorlikni baholash usuli.

Amaliyotda pul tushumlarini ta'minlamaydigan loyihalarni baholashga duch kelishimiz mumkin. Masalan, xizmat binosini yoritish uchun kunduzgi yoritish lampalaridan yoki boshqa turdagi yoritish vositalaridan birini tanlash vazifasi turganda shunday holat yuzaga

keladi. Bunda firma ma'lum bir vaqt davomida kam xarajat talab etadigan yoritish Loyihasini tanlaydi.

Agar biz turli xizmat davrlariga ega loyihalarga duch kelsak, hamda baholanayotgan faoliyatni davom ettirish uchun qayta moliyalash ko'zda tutilsa, yuqorida ko'rib chiqilgan ekvivalent annuitetni aniqlash usulidan foydalaniladi. Bunda ekvivalent annuitet – EAS-yillik ekvivalent xarajatlar deb ataladi.

Misol. Aytaylik tuman hokimiyati suv yoki elektr bilan isitish tizimini kiritish masalasini echishi kerak. Bunda diskontlash stavkasi 10% deb olinadi. Suv bilan isitish 5 yil va bu tizimni yaratish hamda ta'minlab turish uchun 100 mln.sum xarajat qilish kerak. Elektr isitish tizimi uchun bu ko'rsatkichlar mos holda 7 yil va 120 mln so'mni tashkil etadi. Bularni bir xil davrga keltirib, ya'ni suv tizimini 7 marta, elektr tizimini 5 marta kayta loyihalashni ko'zda tutib, murakkab hisob kitoblarni amalga oshiramiz. Bu hisob-kitoblar quyidagi jadvalda keltirilgan:

Jadval 5.4.1.

Ekvivalent yillik xarajatlar hisob-kitobi

Isitish tizimi	Amal qilish muddati, yil	Xarajatlarning joriy qiymati, mln.sum	Ekvivalent yillik xarajatlar, mln sum
Suv	5	100	100G'3,791q26,38
Elektr	7	120	120G'4,868q24,65

Ko'rinib turibdiki, elektr isitish tizimi yillik kam xarajatni talab etadi. SHuning uchun tuman hokimiyati uchun shu loyihani tanlash maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumki, yuqori ko'rib o'tilgan, maqul investisiya variantini tanlab olish usuli buyudjet va daromad keltirmaydigan tashkilotlar uchun ahamiyatga ega. Lekin, cheklangan investisiya resurslaridan rasional foydalanish masalasi xam juda muhimdir.

6.5.Uskunalarni ta'mirlash yoki almashtirish haqidagi qarorlarni asoslash.

Bir-birini siqib chiqaradigan investisiya loyihalaridan birini tanlashdagi muhim holat, mavjud asbob-uskunani remont qilish kerakmi yoki uni yangilash kerakmi degan savolga javob topishdir. Agar firma asbob-uskunalarni remont qilsa bu yangi sotib olishdan ko'ra kam pul chiqimini ta'minlaydi, lekin shuni unutmaslik kerakki, eski asbob-uskunalarining yaroqlilik muddati yangilarinikidan kam bo'ladi. Bunday holda avvalambor remont qilishga mo'ljallangan asbob-uskunalar qanaqa xarajatlarni talab qilishini aniqlab olish kerak. Bu xarajatlarga remont sarflari bilan birga eski uskunalarni sotishdan kelishi mumkin bo'lgan boy berilgan foyda, ya'ni likvidasiya qiymati xam kiritiladi. Tahlilni ekvivalent annuitet yoki yillik ekvivalent xarajatlarni taqqoslash asosida olib borish mumkin.

Misol. Faraz qilaylik, sizda eski «Jiguli» avtomobili mavjud. Siz uni 5 mln. so'mga sotib yuborib, 10 mln. so'mga 10 yil xizmat qiladigan va jiddiy remont talab qilmaydigan yangi avtomobil sotib olishingiz mumkin. YOki o'sha eski avtomobilni 2 mln. so'mga kapital remont qilib, 5 yil foydalanishingiz mumkin. Har ikki holda ham foydalanilgan avtomobilni metallalomga topshirishingizga to'g'ri keladi (bunda likvidasiya qiymati 0 ga teng bo'ladi).

YUqoridagilardan kelib chikib, eski avtomobildan foydalanish bilan bog'liq variantning qiymati – 7 mln.sum, ya'ni boy berilgan foyda – 5 mln.sum, remont xarajatlari – 2 mln sum. Diskontlash koeffisientini 10% deb olsak, quyidagi yo'l bilan remont qilinadigan avtomobilning 5 yillik xizmat qilish muddati uchun yillik ekvivalent xarajatlarini hisoblashimiz mumkin:

EAq7,0G'3,791q1,847 mln.sum

YAngi avtomobil uchun mos ko'rsatkich:

EAq10G'6,145q1,627 mln.sum

Bu holda, bizning tahlil pul tushumlariga emas, balki qilingan xarajatlarga asoslangan. SHu tufayli, biz uchun eng qulay investisiya

Loyiha bu eng kam yillik ekvivalent xarajatni ta'minlaydigan variantdir. Ko'rinib turibdiki, yuqoridagi misolda yangi avtomobil sotib olish, eskisini ta'mirlashdan ma'qulrokdir.

SHu yul bilan investisiyalashtirishda variantlarning ko'pligiga qaramasdan NPV dan foydalanish - analitik va investorlar uchun loyihalarning ma'qulini tanlash uchun ishonchli asos yaratadi. Xattoki, firmaga katta daromad keltiradigan, lekin bir-birini siqib chiqaradigan variantlardan birini tanlab olishda ham bu ko'rsatkich muhim ahamiyatga ega. To'g'ri, bularning barchasi agar firma byudjet tanqisligiga uchramagan va shuning uchun investisiya loyihalarini investisiyalarni cheklash sharoitlarida tanlashi kerak bo'lmagan holdagina amal qiladi.

Qisqacha xulosalar.

Investisilar maqbulligini asoslashda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar bizni ziddiyatli xulosalarga olib keladi. Barcha mezonlarga ko'ra investisiyalarning yuqori daromadli bo'lishi kamdan-kam uchraydigan holdir. Buning ustiga bitta investisiya loyihaning o'zi bir ko'rsatkich (masalan:ARR) bo'yicha o'zaro farq qiluvchi bir necha mikdorlarga ega bo'lishi mumkin. SHu sabab bu mavzuda tahliliy ma'lumotlar ziddiyatli bo'lgan holatlarda (ayniqsa raqobatlashuvchi investisiyalar sharoitida) qanday qilib, investision qarorlar qabul qilish to'g'risida fikr yuritamiz. Investisiyalar bitta natijaga erishishning bir nechta muqobil variantlari mavjud bo'lgan holda yoki qandaydir cheklangan resursning (pul mablag'laridan tashkari) bitta manbasini ishlatganlarida o'zaro inkor etuvchi yoki muqobil bo'lishi mumkin. Masalan: «Uzsanoatkurilishbank» uz filiallarining kompyuter texnikasi bilan ta'minlash vazifasini hal etayotganida, unga turli firmalar o'zaro muqobil bo'lgan bir nechta investisiya loyihalarini taklif qilishgan. Amaliyotda pul tushumlarini ta'minlamaydigan loyihalarni baholashga duch kelishimiz mumkin. Masalan, xizmat binosini yoritish uchun kunduzgi yoritish lampalaridan yoki boshqa turdagi yoritish vositalaridan birini tanlash vazifasi turganda shunday xolat yuzaga keladi. Bunda firma ma'lum bir vakt davomida kam xarajat talab etadigan yoritish loyihasini tanlaydi. Loyihaning belgilari va ta'riflar tahlili asosida loyihaning quyidagi ta'rifi berilgan. Bu esa barcha asosiy

belgilarni qoniqtiradi va keltirilgan ta'riflarning hech biriga zid kelmaydi: "Loyiha – bu alohida tizimning vaqt bilan chegaralangan, maqsadga yo'naltirilgan o'zgarishi bo'lib, u kapital va resurslar hamda maxsus tashkilotlar harajatlarining taxminiy doirasida belgilangan talablar bilan natijalarning sifatiga qaratilgandir".

Nazorat va muhokama uchun savollar.

1.Iqtisodiy sabablarga ko'ra loyixalarning raqobatlashtiruvchi bo'lib qolish sababini tushuntiring:

2.Qanday noiqtisodiy sabablarga ko'ra loyihalar raqobatlashtiruvchi bo'lib qoladi?

3.Muqobil investisiyalar deganda nimani tushunasiz?

4.Raqobatlashuvchi loyixalarni tahlil qilishda ularning xizmat muddati turlicha bo'lishi muammosi qanday echiladi?

5.Xizmat muddati turlicha bo'lgan loyihalarda tahliliy ko'rsatkichlar turlicha xulosa berishga sabab nima?

6.Ekvivalent annuitet ko'rsatkichiga izoh bering:

7.Qaysi sabablar tufayli loyihalarni baholashda xarajatlarga ko'ra samaradorlikni baholash usulidan foydalaniladi?

8.Uskunalarni almashtirish yoki yangilash to'g'risida qaror qabul qilishda qaysi mezonlarga asoslaniladi?

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni moderinizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.

2.Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investisiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -tovgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.

3.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.

4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno'x proektov. Uchebnoe posobie. M: Izd. RIOR, 2006 – 111 str.
5. Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie – M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 – 138 str.
6. Anshin V.M. «Investisionno'y analiz» M. 2004.
7. Chernyak V.Z. «Upravlenie investisionno'mi proekta» M. 2004.

Internet ma'lumotlari.

WWW.ceep.uz.
WWW.bearingpoint.uz.
WWW.pca.uz.
www.makroiqtisodiyot.narod.ru
www.nigorabonu.narod.ru

VI1-BOB. TEXNIK TAHLIL.

7.1. Loyihalarni texnik tahlil qilishning vazifalari va tarkibi

Loyihaning marketing nuqtai nazardan ijobiy xulosasi olingach, uning texnik tahlili amalga oshiriladi. Texnik tahlilda loyiha texnologiyasini ishlab chiqaruvchilardan shu loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tijorat taklifi olinadi. Tijorat taklifi loyiha texnologiyasining har bir mashina va asbob-uskunasi, ularning bahosi, texnik spesifikasiyasi, texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Loyihani amalga oshirishda eng samarali bo'lgan texnologiya tanlanadi. Agar loyiha chet el valyutasi hisobiga texnologiya bilan ta'minlanadigan bo'lsa, unda xalqaro ko'lamda shu texnologiyani ishlab chiqaruvchilar o'rtasida tanlov e'lon qilinadi. Mutaxassislar tilida bunday tanlov tender deb ataladi.

Investisiya loyihalarini texnik tahlil qilishning vazifasi loyiha maqsadi nuqtai nazaridan eng qulay bo'lgan texnologiyalar, loyihadan manfaat ko'rish mumkin bo'lgan aholi kontingenti, mahalliy sharoitlar, kapital, xom ashyo va ishchi kuchidan foydalanish imkoniyatlari va ularning bahosi, bozor hajmi, shuningdek, loyihani rejalashtirish hamda amalga oshirishning mavjud va potensial imkoniyatlarini aniqlash hisoblanadi.

Investisiya loyihalari ustida ishlash jarayonida texnik tahlil birinchi navbatda o'tkaziladi.

Texnik tahlilga quyidagilarni ko'rib chiqish va belgilash kiradi:

- 1) Texnik va texnologik jihatdan muqobil variantlar.
- 2) Loyihani joylashtirish o'ri bo'yicha muqobil variantlar.
- 3) Loyiha hajmi.
- 4) Loyihani amalga oshirish muddatlari.
- 5) Xom ashyo, ishchi kuchi va boshqa resurslardan foydalanish imkoniyatlari va ularning etarililigini.
- 6) Loyiha mahsuloti uchun bozor sig'imi (hajmi).
- 7) Ko'zda tutilmagan omillarni hisobga olgan holda loyiha xarajatlari.

7.2. Loyihalarni ishlab chiqishning texnik muammolari. Mulk shakli. Loyiha ko'lam

Turli loyihalarda uchraydigan texnik muammolar o'ziga xos bo'ladi. Ammo ayrim muammolar (barcha loyihalarga bo'lmasada) ko'pchilik loyihalarga xos bo'ladi va ularni identifikatsiya qilish mumkin. Bu muammolar quyidagi kategoriyalarga bo'linadilar: mulk shakli; loyiha ko'lam; amalga oshirish muddatlari hamda texnologiyalarni tanlash va to'plash.

Loyihaning texnik rejasi, ekspluatatsiyasi va menejmenti loyihani kim amalga oshirishiga bog'liq. Qaysi loyihalarni davlat sektori, qaysisini esa xususiy sektor amalga oshirishi kerakligini aniqlash hozirda ancha muammo. Chunki xususiy investorlar infratuzilmalar va kommunal xizmat singari an'anaviy davlat sektorlariga ham kirib borishayapti. Loyiha qaysi sohaga (tarmoqqa) tegishli ekanligi ham mulk shaklini tanlashda muhim rol o'ynaydi. Mulk shakli masalasi shu bilan birga loyihaning qanday texnik rejasi tanlanishini belgilab beradi.

Masalan, bir hududni elektr energiyasi bilan ta'minlash loyihasi davlat sektorida bajarilishi tanlansa, u holda yirikroq elektrostansiya qurilishi tanlanadi. Xususiy sektorda esa bir necha kichik, o'zaro raqobat qiluvchi elektrostansiyalar qurilishi tanlanishi mumkin. Yirik elektrostansiya qurish qarori bunday investisiyalarda tavakkalchilik darajasi yuqori bo'lgani uchun xususiy investorlar ishtirokini inkor etadi. SHu sababli xususiy investorlarni loyiha ustida ishlashga jalb qilish qarori qanday texnologiyalar tanlanishini belgilab beradi hamda texnologiyalarni oldindan tanlash loyiha davlat sektoridagina bajarilishi mumkin, degan xulosaga olib kelishi mumkin.

Loyiha ko'lam va masshtabi deyarli har doim loyihani ishlab chiqish jarayonida aniqlanadigan o'zgaruvchan miqdorlar bo'lib kelgan. Qishloq xo'jaligi yoki sanoat ishlab chiqarish loyihalari ko'lam loyiha mahsulotiga bo'lgan talabga ko'ra belgilanadi. Boshqa hollarda loyiha ko'lam avvalo uni amalga oshiruvchi muassasalarning yoki ishlab chiqaruvchilarning imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi. Ayrim loyihalar ko'lam foydalanish mo'ljallanayotgan hududiy va tabiiy resurslarning cheklanganligi bilan belgilanadi. Lekin har qanday sharoitda ham rejalashtiruvchi idoralarning mavjud sharoitni hisobga olmasdan katta ko'lamlarni afzal ko'rishlarini cheklash kerak. Tajribadan o'tgan

texnologik echimlar yo'q bo'lsa, bosqichma-bosqich yondashuvni tanlashga majbur bo'linadi. Bunday yondashuv tadqiqotlar va adaptasiya ishlaridan boshlanadi. SHundan so'ng loyiha varianti yaratiladi va u to'plangan tajriba bilan to'ldira borilib, to'liq loyihaga keltiriladi. Moliyaviy jihatlar, masalan, loyiha amalga oshirilgandan so'ng uni ekspluatasiya qilishga xarajatlar qilish zarurati ham loyiha ko'lamini belgilashi mumkin.

Loyiha ko'lamini masalasiga tahliliy yondashish ham mumkin. Oddiy qilib aytganda loyiha uchun sof keltirilgan qiymat (SKQ) maksimal bo'lishini ta'minlaydigan ko'lam optimal bo'ladi. Bunday tahlil o'tkazilishi uchun loyiha bir nechta alohida komponentlarga bo'lib tashlanadi, so'ngra bu komponentlar (o'z xarajatlari va daromadlari bilan birga) texnologik jihatdan eng kichik bo'lgan «bazis» loyihaga birlashtiriladi. Bundan keyin bazis loyiha hamda komponentlarning har bir kombinatsiyasi uchun SKQ hisoblanadi. Oxirgi qo'shilgan komponent uchun daromadning cheklangan ichki stavkasi diskont stavkasiga teng bo'lmagunga qadar loyiha izlanayotgan ko'lamni kattalashtirib borilaveradi. Ayni shu lahzada SKQ butun loyiha uchun musbat bo'ladi va maksimal darajaga etadi. Loyiha bundan keyin ham kengaytirilganda qo'shilgan komponentlar uchun daromadning cheklangan ichki stavkasi diskont stavkasidan past, SKQ esa manfiy bo'ladi.

Iqtisodiyotni qayta qurish sharoitida ko'lamga nisbatan bunday yondashuv yirik korxona tarkibida alohida bo'linmalarni ajratish qanchalik maqsadga muvofiqligini aniqlash uchun qo'llanilishi mumkin. Ko'pgina rivojlantirish loyihalari turli sektorlarga yoki faoliyat turlariga tegishli komponentlardan tashkil topadi. Masalan, qishloq xo'jaligini rivojlantirish loyihasi sug'orish tizimi va drenajlar, qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan turli ishlab chiqarish vositalari ishlab chiqarish, qishloq yo'llari va ijtimoiy infratuzilmaning klublar, suv ta'minoti tizimi, maktab va tibbiyot muassasalari kabi elementlarini o'z ichiga olishi mumkin.

SHu tufayli loyiha turli elementlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni aniqlash birinchi navbatdagi vazifa hisoblanadi. Maktablar, klublar va tibbiyot muassasalari bir vaziyatda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi bilan chambarchas bog'langan bo'lsa, boshqa vaziyatda hech qanday aloqaga ega bo'lmasligi mumkin. Agar loyiha komponentlari o'zaro chambarchas bog'langan bo'lsa, u holda iqtisodiy

tahlilda daromadlar va xarajatlarni komponentlar bo'yicha taqsimlash hech qanday mazmunga ega bo'lmaydi. SHu tufayli turli komponentlar bo'yicha daromad stavkasini aniqlash kerak emas. Bunday holda dastlab butun loyiha uchun SKQ va daromadning ichki stavkasini aniqlash, so'ngra loyihaning bir yoki bir necha komponentini o'zgartirib, aytilgan ko'rsatkichlarni oshirish mumkin yoki mumkin emasligini aniqlash kerak.

Agar loyihaning alohida komponentlari bir-biri bilan deyarli bog'lanmagan bo'lsa, ular alohida-alohida tahlil qilinishi kerak.

Loyiha alohida komponentlarini iqtisodiy tahlili.

Loyihaning turli komponentlari o'zaro bir-birining o'rnini bosadigan, bir-birini to'ldiradigan yoki mustaqil komponentlar bo'lishi mumkin.

Agar loyiha komponentlarini birgalikda amalga oshirishdan olinadigan manfaat ularning har biri alohida amalga oshirilganda olinadigan manfaatlar yig'indisidan kam bo'lsa, bunday komponentlar o'zaro bir-birining o'rnini bosadigan komponentlar hisoblanadi.

Agar loyihaning alohida komponentlaridan manfaat ko'rilsa, ular o'zaro bir-birini to'ldiruvchi komponentlar deyiladi. Agar butun loyihadan ko'rilgan manfaat alohida komponentlardan ko'rilgan manfaatlar yig'indisiga teng bo'lsa, bu komponentlar mustaqil komponentlar deyiladi.

Loyiha komponentlari, shuningdek, xarajatlarga ko'ra ham o'zaro bir-birining o'rnini bosadigan, o'rnini to'ldiradigan va mustaqil komponentlar bo'lishi mumkin. Bir-birining o'rnini bosuvchi komponentlar uchun umumiy xarajatlar ularni alohida-alohida amalga oshirish xarajatlari yig'indisidan katta bo'ladi. Bir-birini to'ldiruvchi komponentlar uchun esa umumiy xarajatlar ularni alohida-alohida amalga oshirish xarajatlari yig'indisidan kichik bo'ladi. Mustaqil komponentlar uchun xarajatlar miqdori boshqa

Loyihalarning komponentlari bo'yicha turlanishi

Loyiha komponentlari	Xarajatlarga ko'ra mustaqil	Xarajatlarga ko'ra bir-birini to'ldiruvchi	Xarajatlarga ko'ra bir-birining o'rnini bosuvchi
----------------------	-----------------------------	--	--

Daromadlarga ko'ra mustaqil	Umumiy SKQ mustaqil SKQlar yig'indisiga teng	Umumiy SKQ mustaqil SKQlar yig'indisidan katta	Umumiy SKQ mustaqil SKQlar yig'indisidan kichik
Daromadlarga ko'ra bir-birini to'ldiruvchi	Umumiy SKQ mustaqil SKQlar yig'indisidan katta	Umumiy SKQ alohida SKQlar yig'indisidan katta	Aniqlanmagan natija. Birma-bir solishtirib ko'rish talab etiladi
Daromadlarga ko'ra bir-birining o'rnini bosuvchi	Umumiy SKQ alohida SKQlar yig'indisidan kichik	Aniqlanmagan natija. Birma-bir solishtirib ko'rish talab etiladi	Umumiy SKQ alohida SKQlar yig'indisidan kichik

komponentlar bor-yo'qligiga bog'liq bo'lmaydi. Ko'pgina ko'p maqsadli loyihalar xarajatlarga ko'ra bir-birini to'ldiruvchi, daromadlarga ko'ra esa bir-birini o'rnini bosuvchi hisoblanadi. Masalan, sug'orish va gidroelektrostansiya uchun umumiy tug'on qurish alohida-alohida tug'on qurishga nisbatan kam xarajat talab etadi. Lekin elektr energiyasi olish uchun qishda oqizilgan suv sug'orish uchun foydasiz bo'lsa, yozda sug'orish uchun elektr energiyasi olish ehtiyojlaridan ko'proq suv oqiziladi. Suv oqizish miqdori GES talablari uchun ham qishloq xo'jaligi talabi uchun ham zarur bo'lgan optimal miqdordan ko'p bo'ladi. Oqibatda alohida loyihadagiga nisbatan kamroq qishloq xo'jaligi mahsuloti hamda elektr energiyasi ishlab chiqarilishi mumkin. Bunday holatda iqtisodiy tahlil chog'ida «loyihasiz» vaziyat sifatida tegishli inshootlarni alohida qurish varianti ko'rib chiqilishi kerak.

Alohida loyihalarni iqtisodiy baholash asosi sifatida qo'llanilishi loyiha uchun alohida komponentlarining turli kombinatsiyalari uchun quyidagi natijalarga olib keladi.

7.3. Loyihalarni joylashtirish o'rnini

Loyiha uchun joylashish o'rnini belgilovchi omillar turli-tuman bo'lib, bu omillarni ham tahlil qilish mumkin. Loyiha uchun SKQni maksimallashtiradigan joy eng yaxshi hisoblanadi. Ko'p hollarda joylashish o'rnini tanlash ham loyiha ko'lamini belgilashdagi kabi bir

qator jihatlarni hisobga olishni talab etadi. Masalan, sanoat korxonasi yoki xom ashyo bazasi yaqiniga yoki boshlang'ich energiya manbai yaqiniga yoki mahsulot bozori yoniga yoki bo'lmasa tegishli infratuzilmaga yaqin joyda qurilishi mumkin. Har bir variant o'z afzalliklari va kamchiliklariga ega. Maksimal SKQni ta'minlaydigan joylashish o'zni tanlanishi uchun bu afzalliklar va kamchiliklar baholanishi hamda taqqoslanishi mumkin.

Loyihaga kapital qo'yilmalar muddatlari masalasi ham loyihani tayyorlash bosqichida alohida ko'rib chiqilishi lozim. Kapital qo'yilmalar muddatlari bilan bog'liq muammolarning ahamiyati loyiha ko'lami, joylashish o'zni bilan bog'liq muammolarga nisbatan kam bo'lib ko'rinishi mumkin. Loyihalar ba'zida investisiyalash muddatlarining maqbul (optimal) ekanligi to'liq asoslanmasdan qabul qilinadi. Loyiha iqtisodiy va moliyaviy jihatdan uning samarali bo'lishini ta'minlash uchun, uning mahsulotiga bo'lgan talab, texnologiyalar holati, qo'shimcha kapital kiritish imkoniyatlari etarlicha rivojlanmaganligi tufayli vaqtidan erta bo'lishi mumkin.

Boshqa tomondan loyihaning iqtisodiyotga hissasi va undan kelgan manfaat ancha yuqori bo'lishi, muddatidan kechikishi ham mumkin. Ekspluatasiyaning birinchi yilidagi daromad darajasi, loyihaning alohida komponentlaridan olinadigan cheklangan daromad singari, loyihalarni amalga oshirishning maqbul muddatlarini baholash mezoni hisoblanadi. Agar shu yilgi daromad stavkasi diskont stavkasidan past bo'lsa, u holda loyiha muddatini kechiktirish sof keltirilgan qiymatning (SKQ) ko'payishiga olib keladi. Optimal (maksimal SKQni ta'minlovchi) muddatda ekspluatasiyaning birinchi yili uchun daromad stavkasi diskont stavkasiga teng bo'ladi.

Ekspluatasiyaning birinchi yilida olingan daromad mezoni

Ekspluatasiyaning birinchi yilida olingan daromad mezoni birinchi yilda olingan manfaat etarli daromadlilik darajasini ta'minlay olish-olmasligini aniqlash orqali loyiha muddatlari to'g'ri tanlanganligini tekshirish imkonini beradi. Bunda ekspluatasiyaning birinchi yilida olingan sof daromad loyihaga qilingan (qurilish davrida yo'qotilgan % daromadini qo'shgan holda) kapital xarajatlar bilan solishtiriladi.

Agar daromadlarning xarajatlarga nisbati kapital qo'yilmalarning muqobil qiymatidan yuqori bo'lsa, loyiha muddatidan kechikkan hisoblanadi. Bu mezonni qo'llash SKQni maksimallashtirish

loyiha rejasi bilan ta'minlanganligini aniqlash uchun keng ko'lamli tekshiruv boshlashda birinchi qadam hisoblanadi. Sof daromad (manfaat) birinchi bor kapital qo'yilmalar rentabelligi ta'minlangan yil SKQ ko'rsatish birinchi bor musbat bo'lgan yilga mos keladi.

7.4. Xarajatlardagi o'zgarishlar

Xarajatlarga va loyihani amalga oshirish grafigiga real baho berish uchun muhandislik va loyiha-konstruktorlik ishlanmalarining aniq bo'lishi talab etiladi. Noto'g'ri berilgan baho iqtisodiy va moliyaviy tahlilda ham noto'g'ri echimlarga olib kelishi mumkin.

Xarajatlar smetasi loyiha turi va mavjud uslublarning imkoniyatidan kelib chiqib mumkin qadar maksimal aniqlikda baholangan bo'lishi kerak. SHuningdek, bunday smeta loyihani moliyalashtirish boshlanishidan ancha oldin tayyor bo'lishi kerak. Loyiha turlariga qarab muhandislik va loyiha-konstruktorlik ishlari hajmi turlicha bo'ladi, masalan, tekis joyda yo'l qurish loyihasi hamda tog'li joyda yo'l qurish loyihasida. Agar loyihada standart uskunalarni bir necha bor xarid qilish yoki an'anaviy ishlarni bajarish ko'zda tutilgan bo'lsa, muhandislik va loyiha-konstruktorlik ishlariga ketadigan xarajatlar minimal bo'ladi.

Loyihaning har bir komponenti uchun alohida xarajatlar smetasi tuziladi. Uskunalar sotib olish xarajatlari smetasi uskunalar turi, soni va har birining bahosidan kelib chiqib tuziladi. Mamlakatda bajarilgan o'xshash loyihalar tajribasi uskunalar bahosini aniqlashda mo'ljal hisoblanadi. Agar bu to'g'rida axborot etarli bo'lmasa (yoki o'xshash loyihalar yaqin vaqt ichida amalga oshirilmagan bo'lsa), xarajatlar smetasini tuzishda ixtisoslashgan firmalar, shaxslar yoki pudratchilar xizmatidan foydalaniladi.

Chet el investisiyalari ishtirokidagi loyihalar uchun xarajatlar smetalari ham milliy, ham xorijiy valyutada tuziladi. Qurilish davrida hisoblangan foizlar va qo'shimcha aylanma kapitalga ehtiyoj ham xarajatlar smetasida hisobga olinishi kerak. Xarajatlar smetasi moliyaviy (iqtisodiy emas) ko'rinishida pul xarajatlarini hisobga olgan holda tuziladi. Mahalliy soliqlar va importga boj to'lovlari smetaga kiritilishi, lekin alohida ko'rsatilishi lozim. CHunki bular loyihani amalga

o'shiruschi firma xarajatlariga kirsada, mamlakat xarajatlariga kirmaydi va iqtisodiy tahlildan chiqarib tashlanadi.

Xarajatlar smetasi, odatda, ikki qismdan tashkil topadi:

1. Asosiy smeta.
2. Ko'zda tutilmagan xarajatlar qo'shimcha smetasi.

Asosiy smeta dastlab loyihaning maqsadga muvofiqligini asoslash uchun tuziladi va tuzatib boriladi. U tuzilish paytida loyihaning eng aniq qiymatini aks ettiradi. Lekin u asosiy smeta tuzilgandan loyiha tugallangunga kadar ro'y beradigan miqdor va baho o'zgarishlarini, masalan, etkazib berish, qurilish ishlarini tugallash muddatlaridagi o'zgarishlarni hisobga olmaydi. Bu o'zgarishlar ko'zda tutilmagan xarajatlar qo'shimcha smetasida hisobga olinadi. Har ikki smetani o'z ichiga olgan xarajatlarning to'liq smetasi loyihaning yakuniy qiymatini eng aniq baholaydi. Qo'shimcha smeta loyiha xarakteriga bog'liq va loyihaning har bir asosiy komponenti uchun alohida tuziladi.

Fizik ko'rsatkichlarning ko'zda tutilmagan o'zgarishi. Sotib olinadigan uskunar soni va turida, bajariladigan ishlar hajmi yoki loyihani amalga oshirish usullarida bo'ladigan o'zgarishlar tufayli loyiha xarajatlarining o'zgarishi fizik ko'rsatkichlarning ko'zda tutilmagan o'zgarishi zahirasida aks etadi. Bunday o'zgarishlar miqdori va xarakterini doim ham oldindan ko'rib bo'lmaydi. Tabiiy hodisalar, sel, bo'ron, qurg'oqchilik, er qimirlashlari ko'zda tutilmagan shunday hodisalarga misol bo'la oladi va ularda hech qaysi loyiha to'liq ximoyalanmagan.

Bu o'zgarishlarni aks ettiruvchi zahiralar turli loyihalarda turlicha bo'ladi. (Masalan, fuqaro - muhandislik inshootlari uchun material va xom ashyo etkazib berish hollariga nisbatan yuqoriroq). Bunday ko'zda tutilmagan xarajatlar zahiralarining Jahon banki tomonidan qabul qilingan darajalari quyidagicha:

- loyihalarda doimiy foydalaniladigan uskuna turlari uchun yoki asfalt yotqizish kabi engil aniqlanmaydigan ish turlari uchun 5%;
- takrorlanib turuvchi va oldindan ko'rsa bo'ladigan noaniqlik omillariga ega bo'lgan umumiy fuqaro qurilishi uchun 10%, masalan, binolar, elektr uzatish liniyalari, truboprovodlar, tekis erda yo'l yotqizish ishlari uchun;

- qayta ishlash korxonalari, noqulay bino va muhandislik inshootlari, kichik sug'orish va drenaj hamda tug'onlar qurilishi uchun 15%.

Agar fizik ko'rsatkichlarni ko'zda tutilmagan o'zgarishi zahiralari summasi 15-20% dan oshib ketsa loyiha rejasini takomillashtirish hamda (loyiha bo'yicha shartnomalar tuzilgunga qadar) noaniqliklarni kamaytirish uchun vaziyatni joyning o'zida qo'shimcha o'rganish zarur.

Ko'zda tutilmagan baho o'zgarishlari. Bahoning ko'zda tutilmagan o'zgarishi bilan bog'liq tuzatishlar asosiy smeta tuzilganidan so'ng loyihaning alohida komponentlari uchun baholar o'zgarishi tufayli loyiha qiymatining mumkin bo'lgan o'zgarishini aks ettiradi. Bunday ko'zda tutilmagan xarajatlar valyuta kursi o'zgarishini hisobga olish uchun milliy va xorijiy valyutalarda alohida-alohida hisoblanadi. Ko'zda tutilmagan baho o'zgarishlari loyihaning moliyalashtirishga bo'lgan ehtiyojini tahlil etishda foydalanilsa-da, loyiha maqsadga muvofiqligini aniqlash uchun o'tkaziladigan iqtisodiy va moliyaviy tahlilda qo'llanilmaydi, chunki bunday tahlillar barqaror baholarga asoslanadi. Ko'zda tutilmagan baho o'zgarishlarining vaziyatga mos keluvchi darajasini aniqlash uchun ikki omilni ko'rib chiqish zarur:

1. Loyihani amalga oshirish muddatlarida mamlakat ichida va jahonda kutilayotgan inflyasiya darajalari.

2. Umumiy inflyasiya tendensiyalaridan alohida turdagi ishlar va xizmatlarga bo'lgan ichki va tashqi baholar farqining kutilayotgan darajasi (masalan, yirik loyihaning mahalliy resurslar bahosiga potentsial ta'siri tufayli mahalliy qurilish sanoatida talab va taklif nisbatining o'zgarishi oqibatida).

Agar loyiha bo'yicha tuzilgan shartnomalarda bajarilgan ishlar yoki uskunalar bahosini indeksasiya qilishning ma'lum usullari kelishib olingan bo'lsa, bunday holat zahira miqdorini aniqlashda hisobga olinishi kerak. Ko'zda tutilmagan baho o'zgarishlari zahirasi har bir yil uchun hisoblanib loyihani amal qilish muddati bo'yicha qo'shib chiqiladi.

7.5. Loyihani amalga oshirish ishlari grafigi

Loyihaning texnik jihatlarini ishlab chiqish hech bo'lmaganda loyihani amalga oshirishning kim, nimani va qachon bajarilishi ko'rsatib o'tilgan dastlabki rejasini tuzishni o'z ichiga olishi kerak. Bunday faoliyat ba'zida tarmoqli tahlil yoki kritik yo'l uslubida tahlil deb yuritiladi. Oxirgi atama dasturlarni baholash va izohlash uslubi kabi murakkab tizimlarni o'z ichiga oladi. Bu tizimlar bir tadbir boshlanishidan oldin tugallanishi kerak bo'lgan yoki belgilangan muddatda tugallanmay qolishi butun loyiha bo'yicha ishlarning kechikishiga olib kelishi mumkin bo'lgan tadbirlarni aniqlashga mo'ljallangan. Bu tizimlar yirik fuqaro inshootlarini o'z ichiga olgan loyihalarni rejalashtirishning samarali vositasi bo'lsa-da, boshqa loyihalar uchun tadbirlar ketma-ketligini belgilovchi va izohlar bilan to'ldirilgan oddiy kalendar rejalari ham etarli hisoblanadi. Har ikkala holda ham o'z vaqtida bajarilishi loyihani amalga oshirishga ta'sir ko'rsatuvchi tadbirlarni aniqlash va ularni tugallashga etarli vaqtni ta'minlash kerak. Bu tadbirlarni etarli darajada rejalashtirmaslik oqibatida loyihani rejalashtirish muddatlari cho'zilib ketishi mumkin.

Loyihani amalga oshirish bo'yicha ishlar grafigi real, ya'ni tashkilot va shaxslarning imkoniyatlari darajasiga asoslangan bo'lishi shart. Haddan ortiq optimistik grafiklardan foydalanish salbiy natijalarga, operativ rejalashtirishning izdan chiqishi, ishlar rejadan orqada qolganda turli tashkilotlar o'rtasida kelishmovchiliklarga olib keladi. Bundan tashqari ishlar grafigi noreal tuzilganda iqtisodiy va moliyaviy tahlilda noto'g'ri xulosalarga kelishga sabab bo'ladi.

Qisqacha qulosalar

Loyiha maqsadi nuqtai nazaridan eng qulay bo'lgan texnologiyalarni, loyihadan manfaat ko'rishi mumkin bo'lgan aholi kontingenti, mahalliy sharoitlar, kapital, xom ashyo va ishchi kuchidan foydalanish imkoniyatlari va ular bahosi, bozor hajmi, shuningdek loyihani rejalashtirish hamda amalga oshirish imkoniyatlarini aniqlash texnik tahlilning vazifasi hisoblanadi va uning mohiyatini tashkil etadi.

Loyihalarni ishlab chiqishning texnik muammolardan ko'pchiligi ko'pgina loyihalarga xos bo'lib bularga mulk shakli, loyiha ko'lami, amalga oshirish muddatlari, texnologiyalarni tanlash kabilar kiradi.

Loyihalar davlat sektorida yoki xususiy sektorda amalga oshirilishi loyiha ko'lamiga, texnik rejasiga ta'sir ko'rsatadi.

Loyiha ko'lamini aniqlashda loyiha mahsulotiga talab, tashkilotlarning imkoniyatlari, resurslarning mavjudligi kabilar mezon bo'lib xizmat qiladi.

Sof keltirilgan qiymat eng yuqori bo'lishini ta'minlaydigan ko'lam loyiha uchun optimal hisoblanadi. Ko'p komponentli loyihalarda o'zaro bir-birining o'rnini bosadigan, bir-birining o'rnini to'ldiradigan va mustaqil komponentlar o'zaro farqlanadi.

Loyiha uchun SKQni maksimallashtiradigan joy eng yaxshi hisoblanadi. Loyiha ob'ekti yoki xom ashyo bazasiga, yoki iste'molchilarga yoki zarur infratuzilmalarga yaqin joyga quriladi.

Loyiha xarajatlari asosiy va qo'shimcha smetada aks ettiriladi. Asosiy smetada loyiha tuzilgan vaqtdagi uning qiymati, baho va miqdoriy o'zgarishlar ta'sirida xarajatlardagi o'zgarishlar esa qo'shimcha smetada aks ettiriladi.

Nazorat va mulohaza savollari

1. Loyihalarni texnik tahlil qilishning vazifalarini tushuntirib bering.
2. Ko'p komponentli loyihalarga misol keltiring. Ko'p komponentli loyihalarda loyiha ko'lamini qanday aniqlanadi?
3. Bir vaqtning o'zida bir-birining o'rnini bosuvchi va daromadlarga ko'ra bir-birining o'rnini to'ldiruvchi komponentlarda umumiy SKQ mustaqil SKQ yig'indisidan kattami yoki kichikmi?
4. Loyihani joylashtirish o'rnini qaysi mezonlarga ko'ra tanlanadi?
5. Ko'zda tutilmagan baho o'zgarishlari loyihaga qanday ta'sir ko'rsatadi?
6. Loyihani amalga oshirish ishlari grafigining ahamiyatini ochib bering.
7. Texnik va texnologik jihatdan muqobil variantlar qaysilar?
8. Loyihani joylashtirish o'rnini bo'yicha muqobil variantlar qaysilar?
9. Loyiha hajmi qancha?
10. Loyihani amalga oshirish muddatlari qancha?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.
- 2.Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investisiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -tovgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
- 3.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno'x proektov.Uchebnoe posobie.M:Izd.RIOR,2006 – 111 str.
- 5.Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o»2006 –138 str.
- 6.Anshin V.M. «Investisionno'y analiz»M.2004.
- 7.CHernyak.V.Z. «Upravlenie investisionno'mi proekta»M.2004.
- 8.Sarev V.V. «Osenka ekonomicheskoy effektivnosti investisiy»M.2004

Internet ma'lumotlari.

WWW.ceep.uz.
WWW.bearingpoint.uz.
WWW.pca.uz.
www.makroiqtisodiyot.narod.ru
www.nigorabonu.narod.ru

VIII-BOB.EKOLOGIK TAHLIL.

8.1. Ekologik tahlilning mohiyati

Hozirgi davr ilmiy texnika taraqqiyotining jadallashishi va insonning tabiatga ta'siri kuchayganligi bilan ajralib turadi. Bu holatni hisobga olgan holda mikro va makro ko'lamda tuzilayotgan loyihalardan har birining ekologik muvozanatga ta'siri mustaqil ekologik ekspertlar tomonidan baholanishi shart. Agar tijorat loyihalari ekologik muvozanatga salbiy ta'sir etsa bunday loyihalar moliyalashtirilmaydi. SHu bilan birga davlat tomonidan ekologiyani yaxshilashga qaratilgan notijorat loyihalari ishlab chiqiladi. Bunday loyihalarining asosiy maqsadi foyda olish emas, balki ekologik muvozanatni barqarorlashtirish va aholining salomatligini mustahkamlashdan iborat.

Xalqaro nodavlat tashkilotlari, misol uchun, EKOSAN kabi tashkilotlar ma'lum grant loyihalarini amalga oshiradi. Umuman olganda, ekologik loyihalar grantlar, davlat byudjeti va homiylarning mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Investisiya loyihalar ham ekologik tahlildan o'tkazilishi talab etiladi. Agar loyihada ekologik vaziyatga (suvga, havoga, o'ismlik dunyosiga va boshqalarga)ta'sir etuvchi sex yoki asbob-uskunalar bo'lsa, ularning ekologiyaga ta'sirini yo'qotish uchun qo'shimcha loyiha-smeta hujjatlari tuziladi. Masalan, oddiy transport vositalaridan foydalanishni ko'paytirish yangi trassalar qurishni taqozo etadi. Bu esa o'z navbatida landshaftning o'zgarishi, aholi oqimining oshishiga olib keladi. Ayrim hollarda shu joyning an'analariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishi atrof-muhit havosi zararli chiqindilar bilan ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda bu salbiy natijalarni samara natijalari bilan taqqoslash va bu nisbatni chuqur tahlil qilish zarur.

Ekologik tahlilning asosiy vazifasi loyiha natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan potensial zararni oldindan belgilash va uning ta'sirini yumshatish yoki batamom tugatish yo'llarini topishdir. Bu jarayon loyihada ko'zda tutilgan natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi kerak emas. Tashqi muhit «tabiiy kapital bo'lib», u iqtisodiy

rivojlanishni jadallashtiradi. Noto'g'ri rejalashtirilgan loyihalar esa uning buzilishiga, milliy kapitalning emirilishiga olib kelishi mumkin.

Ekologik boshqarishning vazifasi aholining tabiiy ta'sirlarga bo'lgan talabi bilan atrof-muhitning shu talabni qondira olish imkoniyatlari orasidagi muvozanatni (balansni) topishdan iborat. Loyihalarni amalga oshirish «ekologik sig'im» potensialini kamaytirishi kerak emas. Loyihalarni amalga oshirishdan oldin ularning atrof-muhitga muhim ta'sirlarini belgilash, loyihalar ta'siri asosida muhit buzilib ketgandan keyin uni o'z holiga keltirishdan afzalroqdir.

SHuning uchun har qanday loyihaning ekosistemaga keltiradigan salbiy oqibatlarini chuqur tahlil qilish talab etiladi. Agar loyiha ekosistemaga me'yordan yuqori salbiy ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa uni yangidan ko'rib chiqish, shundan keyin ham vaziyat o'zgarmasa undan voz kechish zarur. Ekosistema bitta davlat hududidagi muammo emas, balki uning o'zgarishi butun er shariga ta'sir ko'rsatadi (masalan, Orol muammosi). SHuning uchun ekosistemani tahlil kilinganda bir mamlakat manfaatlaridangina kelib chiqish kerak emas.

8.2. Ekologiya bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash

Atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlarini ko'zlash loyiha-smeta xarajatlarida o'z aksini topadi. Iqtisodiy rivojlanish muammolarini insonlar tomonidan ilmiy o'rganish kuchayishi bilan, loyihalarning ekosistemaga ta'sirini juda bo'lmaganda minimal xavfsizlik me'yori darajasiga tushirish imkoni paydo bo'ladi. Bu me'yorlarga inson salomatligiga bo'lgan xavf darajasi, atrof-muhitga zararli moddalarni chiqarish me'yorlari va boshqalar misol bo'ladi. Loyihalar ekosistemani muhofaza qilish bo'yicha chet el mamlakatlari bilan tuzilgan shartnomalar buzilishiga olib kelishi kerak emas.

Ayrim hollarda loyiha ta'sirida ekologik holat salbiy tomonga qarab o'zgarishi va bunga ruxsat berilishi ham mumkin. Masalan, aholi joylashgan joy yaqiniga temir yo'l qurish loyihalashtirilsa va bu loyiha amalga oshsa, shovqin ko'payadi hamda bu aholi yashash tarziga salbiy ta'sir etishi mumkin. Loyihada bu salbiy ta'sirni bartaraf qilish yo'llari bo'lishi kerak. Buning uchun aholini boshqa joyga ko'chirish (bu esa juda qiyin, chunki odamlar o'zlari o'rganib qolgan joylardan, yaxshiroq sharoit yaratib berilishiga qaramasdan, ko'chishga rozilik bermasliklari

mumkin) yoki shovqinni kamaytiradigan, yaxshisi umuman yo'qotadigan moslamalarni uylarga o'rnatish kerak. Bu, albatta, qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Undan tashqari ayrim vaqtlarda aholini kompensasiya berish yo'li bilan ham rozi qilish mumkin. Masalan, elektrostansiya qurish loyihasi amalga oshsa kompaniya egalari atrofda yashovchi aholiga elektroenergiyani tekinga berishni o'z bo'yniga oladi.

Ayrim hollarda loyihalarni amalga oshirishda vujudga keltiriladigan ekologik xavfni bartaraf qilish juda oson, ayrim hollarda esa juda murakkab kechadi. 1970 yildan boshlab, Jahon banki hamma investisiya loyihalarining ekosistemaga salbiy ta'sirini tahlil qila boshladi. 1971-1980 yillar ichida 1342 loyihani tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ulardan 845 tasi yoki 63%i ekologik jihatdan bexatar loyihalar, 365 tasi yoki 27%i ekologik muammolarni engil hal qilsa bo'ladigan loyihalar ekan. 22 loyiha bo'yicha loyihalarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etildi va 110 ta loyihani ekosistemaga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi, degan xulosa berildi.

Bu loyihalar bo'yicha maxsus maslahatlarning maslahati zarur. Ekologik ta'sirni bartaraf qilish muammosi investisiya oldi bosqichida hal qilinishi kerak, shunda bu jarayonga qilinadigan xarajatlar eng kam miqdorda bo'ladi. Umuman, loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish xarajatlarida atrof-muhitni himoya qilish xarajatlari taxminan 5% ini tashkil etadi. Jahon bankining atrof-muhitni himoya qilish bo'limi loyihalarning turli kategoriyalari uchun maxsus qo'llanma yaratgan bo'lib, u loyiha tahlili bilan shug'ullanadigan mutaxassislar uchun tavsiya etiladi. Tajribada eng ko'p sodir bo'ladigan va atrof-muhit uchun katta ziyon etkazadigan omillar havoning buzilishi, suvga zararli moddalarning oqizilishi va boshqalar hisoblanadi. Umuman, ekosistemaga loyihalarning ta'siri har xil bo'ladi. Ularni quyidagicha ta'riflash mumkin.

Ekosistemaga ta'sirga ko'ra loyihalarning turlanishi lekin ularni o'tkazmaslik, ya'ni loyihada ekologik xavfni e'tiborga olmaslik keyinchalik juda katta xarajatlarga olib kelishi mumkin. Ekologik xavfni standart tahlil qilish uslubiyat mavjud emas. Ekologik loyiha va ekologik tadbirlarni o'z ichiga olgan loyihalar natijasi kapitalni boshqa muqobil loyihalarga jalb etishdan olinadigan natijalardan yuqoriroq bo'lishi kerak. Darhaqiqat, ekologik loyihalarni iqtisodiy tahlil qilish umuman loyihani iqtisodiy tahlil qilishdan farq qilmaydi. Muammo

shundan iboratki, ekologik loyihalarning natijasi juda kech namoyon bo'ladi, shuning uchun ularni oldindan bashorat qilish va o'lchash juda murakkab.

Atrof-muhitga ta'siri to'liq tahlil qilinishi zarur bo'lgan loyihalar	Atrof-muhitga ta'sirini qisman baholash zarur bo'lgan loyihalar	Atrof-muhitga ta'siri baholanishi shart bo'lmagan loyihalar
Platinalar, suv havzalari, o'rmon bilan bog'liq loyihalar, katta sanoat qurilishi, irrigasiya, zax ketkazish ishlari, suv toshqiniga qarshi tadbirlar, erlarni tozalash, minerallarni qazib olish, portlar qurish, er miliorasiyasi, aholini boshqa joyga ko'chirish, daryo havzasini o'zgartirish, issiqlik va GESlar va ulardan foydalanish, ximikatlardan foydalanish, zararli chiqindilarni qayta ishlash loyihalari	ASM tarmoqlarini, kichik korxonalarni, elektroenergiyani uzatish tizimlari, kichik irrigasiya ob'ektlari, qaytadan vujudga keladigan energiyadan foydalanish qurilmalari, qishloq xo'jaligini elektr-lashtirish, turizm, qishloq aholisini suv bilan ta'minlash, daryo oqimini tartibga solish va hokazo loyihalar	Aholi resurslari loyihalari. Texnik yordam loyihalari

8.3. Atrof-muhitni himoya qilishning iqtisodiy tahlili

Umuman olganda, loyihalarni ekologik tahlil uchun sarf etilgan xarajatlar unchalik katta emas,

Tabiiy muhit faqatgina tabiiy resurslarning manbai bo'lib qolmasdan, shu bilan birga u har xil ekologik xizmatlar ham ko'rsatadi (tuproqni tiklash, chiqindilarni chiritish va h.k.). Tabiatning bu vazifalariga ko'pincha etarli e'tibor berilmaydi, chunki ularning bozor bahosi mavjud emas. Suv va havoning ifloslanishi natijasida odam organizmidagi o'zgarishlarning salbiy oqibatlarini statistik ma'lumotlar yordamida taxminiy aniqlash mumkin bo'lsada, bu ham ancha qiyin kechadi. SHuning uchun ko'p hollarda bu zararlarni aniqlash uslubi bo'lmaganligi sababli bunday holatdan zarar ko'rgan odamlar tovon puli ololmay qoladilar.

Ayrim hollarda xarajatlarni hisoblash vaqtida bilvosita uslublardan foydalanish mumkin. Masalan, Braziliyada kanalizasiya tarmog'ini vujudga keltirish atrof-dagi er va binolar bahosini oshiradi, ya'ni boshqa mahsulotlar bahosi bilan ekologik tadbirlarga ketgan xarajatlar aniqlanadi. Loyihalarni amalga oshirish natijasida umuman tiklab bo'lmaydigan tabiat va uning elementlarini baholash deyarli amalga oshirib bo'lmaydigan eng qiyin hodisadir.

8.4. Atrof-muhitni himoya qilishga sarflanadigan mablag'larni qoplash manbalari

Ekologik loyihalar xarajatini umumiy loyihadan foyda ko'radigan shaxslar qoplashi kerak. Agar loyiha davlat tomonidan ro'yobga chiqarilsa, xarajatlar manbai davlat byudjeti hisoblanadi. Lekin masalaga bunday yondashuvning o'ziga xos kamchiliklari ham mavjud. Masalan, pirovardda ekologik loyiha tufayli kim manfaatdor ekanligini aniqlash juda qiyin, undan tashqari loyiha qotilgan yoki buzilgan ekologik elementlarni tiklash yoki xavf oldini olish bo'lishi mumkin. Bunda yutuq to'g'risida fikr yuritilmaydi. Agar metallurgiya kombinati atrof-muhitni bo'lg'ayotgan bo'lsa, ekologik xavfni bartaraf qilish harajatlarini o'z bo'yniga olishi kerak. Sel xavfidan saqlanish uchun kanal qurilishi xarajatlarining manbai davlat byudjetidir.

Atrof-muhitni ifloslanishdan asrash uchun kurash ruxsatnomalar va lisenziyalar olish tartibini joriy etish yo'li bilan ham amalga oshiriladi. Korxonalar tashqi muhitga ma'lum miqdorda zararli moddalar chiqarishi uchun lisenziya oladilar. Buning uchun zaharli moddalarni atmosferaga chiqarish, vaqt birligida suvlarga oqavalarni tashlash me'yortivlarini vujudga keltirish zarur.

Bu me'yortivlar hamma turdagi korxonalar uchun umumiy qilib tuzilganligi uchun ham yaxshi samara bermaydi. SHuning uchun tajribada har xil sohadagi korxonalar uchun alohida me'yortivlar belgilanadi. Individual me'yortivlar korxona turgan rayonga qarab o'zgarishi mumkin. Tadbirlardan yana biri atrof-muhitning ekologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan korxonalarga jarima solish hisoblanadi. Jarimalar tizimini puxta o'ylab vujudga keltirish atrof-muhitni ifloslantirishdan saqlab qoladi.

Jahon banki tomonidan amalga oshiriladigan loyihalar asosan individual me'yortivlarga asoslangan. Ayrim mamlakatlar tajribasida me'yortivdan yuqori bo'lgan chiqindilar savdo-sotig'i amalga oshiriladi. Masalan, shaharlarda havoga zaharli moddalar chiqarishni kamaytirishda ana shunday tadbir qo'llaniladi va bu ijobiy natijaga olib kelgan. SHaharlarda joylashgan korxonalarga havoga ma'lum miqdorda (shaharni o'rtacha ifloslash darajasiga unchalik ta'sir etmaydigan miqdorda) zaharli moddalar chiqarish uchun ruxsat berilgan. Aytaylik, yo bir korxona yangi texnologiya joriy qilish yo'li bilan havoga zaharli moddalar chiqarishni ma'lum miqdorda kamaytirdi. Qolgan korxonalar bu korxonadan ortiqcha chiqarilgan zaharli moddalarni sotib olishlari kerak. Bunday hol boshqa korxonalarni ham yangi, ilg'or texnologiyalarni tadbiq qilishga undaydi.

Qisqacha xulosalar

Ekologik tahlilning asosiy vazifasi loyiha natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan potensial zararni oldindan belgilash va uning ta'sirini yumshatish yoki batamom tugatish yo'llarini topishdir. Agar ekosistemaga loyihaning salbiy ta'siri me'yordan yuqori bo'lsa va buni tuzatib bo'lmasa, odatda, loyihadan voz kechiladi. Ekologik tahlil nisbatan ortiqcha xarajatlarsiz loyihaning salbiy ekologik oqibatlarini oldini olish imkonini beradi. Loyihalar ekosistemani muhofaza qilish bo'yicha xalqaro majburiyatlarning buzilishiga olib kelmasligi zarur.

Ekosistemani saqlash talabiga ko'ra, loyihalar to'liq va qisman ekologik tahlil qilinishi zarur bo'lgan va atrof-muhitga ta'siri baholanishi shart bo'lmagan turlarga bo'linadi. Loyihalarning ekologik oqibatlarini iqtisodiy baholashda ekologik oqibat ta'sirida zarar ko'rgan odamlarga to'lanadigan tovon puli, atrof-muhitni ifloslantirgani uchun to'lanadigan mablag'lar ekologik tadbirlarning iqtisodiy samarasini aniqlash mezonlari bo'lishi mumkin. Loyiha atrof-muhit holatini buzsa, ekologik tadbirlar xarajatlari uni amalga oshiruvchi tomonidan qoplanishi shart. Davlat tomonidan amalga oshirilsa, ekologik tadbirlarga xarajatlar davlat byudjetidan qoplanadi.

Selga qarshi inshoot loyihasining xarajatlar manbai ham davlat byudjetidir. Xarajatlar manbalarini vujudga keltirish uchun korxonalarga nisbatan atrof-muhitga ifloslantiruvchi moddalar chiqarganligi uchun

(modda turiga qarab) turlicha to'lov me'yortivlari qo'llaniladi. Atrof-muhitga ifloslantiruvchi modda chiqarish huquqini sotib olish usuli loyihalarning ekologik xavfsizligini ta'minlashga undovchi progressiv vositalardan biridir.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Ekologik tahlilining mohiyati va vazifasini tushuntirib bering.
2. Loyihalarning salbiy ekologik oqibatlarini bartaraf qilish yo'llari qanday?
3. Atrof-muhitga ta'siri to'liq va qisman tahlil qilinishi zarur bo'lgan loyihalar turlarini sanab o'ting.
4. Loyihalarning ekologik oqibatlarini iqtisodiy baholash muammolari nimada?
5. Ekologik loyihalar xarajatlarini qoplash manbalariga izoh bering.
6. Normativdan yuqori bo'lgan chiqindilarni sotib olish tajribasining mohiyati nimada?
7. EKOSAN qanday kompaniya?
8. EKOSANNI maqsadi nimalardan iborat?
9. Ekologik loyihalar qanday tuziladi?
10. Har qanday loyihalar ham ekologiyaga ta'sir ko'rsata oladimi?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.
2. Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investitsiy. Uchebnoe posobie. 2-e izd. M: Izdatelsko -tovgovaya korporatsiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
3. Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investitsiy. Uchebnoe posobie. M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.

4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno'x proektov. Uchebnoe posobie. M: Izd. RIOR, 2006 – 111 str.
5. Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie – M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 – 138 str.
6. Anshin V.M. «Investisionno'y analiz» M. 2004.
7. Chernyak V.Z. «Upravlenie investisionno'mi proekta» M. 2004.
8. Kro'lov E.I. Livshis V.N, Smolyak S.A. «Osenka effektivnosti investisionno'x proektov: Teoriya i praktika» 2004.

Internet ma'lumotlari.

WWW.ceep.uz.

WWW.bearingpoint.uz.

WWW.pca.uz.

www.makroiqtisodiyot.narod.ru

www.nigorabonu.narod.ru

IX-BOB.IJTIMOIIY TAHLIL

9.1. Ijtimoiy tahlilning mohiyati va tarkibiy qismlari

Har qanday loyiha samarali amalga oshirilishi uchun ijtimoiy tahlilning ahamiyati katta. Loyihaning taklif etilayotgan u yoki bu varianti aholining maqsadli guruhi manfaati talablariga javob berishi yoki bermasligini aniqlash ijtimoiy tahlilning vazifasi hisoblanadi. Ijtimoiy tahlil loyiha va u yo'naltirilgan ijtimoiy guruhning o'zaro muvofiq kelishini yaxshilash bo'yicha tadbirlarni taklif etadi. SHuningdek, ijtimoiy tahlil aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan hamda jamoatchilik fikri va qarashlaridagi o'zgarishlarni rag'batlantirish yo'li bilan loyiha maqsadlariga erishishni ta'minlaydigan loyiha strategiyasini belgilaydi.

Ijtimoiy tahlil qilinmagan loyiha mazmuniga uni ishlab chiqaruvchilarning madaniy qarashlari loyiha mo'ljallangan kishilarning madaniy qarashlariga nisbatan ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy tahlil loyiha tahlilining boshqa turlari bilan birga o'tkazilishi kerak. Loyiha tahlilining boshqa turlari singari ijtimoiy tahlil ham identifikatsiya bosqichida boshlanib, loyiha davrining keyingi har bir bosqichida davom etishi kerak.

Ijtimoiy tahlil to'rt asosiy sohaga e'tiborni jamlaydi. Bular:

1. Loyihaga ta'sir ko'rsatadigan aholining ijtimoiy-madaniy tavsifi miqdoriy tavsifi va ijtimoiy tuzilmasi bo'yicha tahlil.
2. Loyiha amal qiladigan hududdagi aholi tomonidan ishlab chiqarishni tashkil qilish shakllari, shu jumladan oilalar, uy xo'jaliklari tuzilmasi, ishchi kuchining mavjudligi, erga egalik qilish shakllari, resurslardan foydalanish imkoniyati va ulardan foydalanishni tartibga solish masalalari tahlili.
3. Loyihaning mahalliy madaniyat nuqtai nazaridan talabga javob berishi, xususi loyihaning mavjud ijtimoiy me'yorlarga moslashuvchanligi, kishilarning qarashlarida, o'z ehtiyojlarini anglashlarida zarur o'zgarishlar yasashga qobiliyati.
4. Loyihadan uni amalga oshiruvchi tashkilot hamda mahalliy aholi manfaatdorligini ta'minlash strategiyasi. Bundan maqsad aholi va

tashkilotlarning loyiha barcha bosqichlarida uzluksiz ishtirokini ta'minlashdir.

9.2. Aholining ijtimoiy-madaniy va demografik xususiyatlari

Ijtimoiy tahlilning birinchi bosqichi loyiha yo'naltirilgan aholi guruhi, uning miqdori va tarkibini aniqlashdan iborat.

Loyiha yo'naltirilgan aholining turmush tarzi ko'pincha uni ishlab chiquvchi kishilarning turmush tarzidan farq qiladi. SHu tufayli rejalashtirish jarayonlariga mahalliy aholi jalb etilmasa, loyiha mahalliy sharoitga mos kelmasligi mumkin. Mahalliy sharoitlarni bilmaslik, bu to'g'rida bir guruh shaxslar, xususan, yo'lboshchilarning intervyu yo'li bilan olingan fikriga ko'ra ish yuritish aholi ko'pchilik tabaqalari qarashlarining e'tiboridan chetda qolishiga olib keladi.

SHaha r hamda qishloq joylaridagi oilaviy xo'jaliklar tarkibi to'g'risida to'g'ri tassavurga erishish ham katta kuch talab etadi. SHahar joylari uchun mo'ljallangan ayrim loyihalarda bu erlarda oila a'zolari qishloq joylarida muhim rol o'ynovchi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimidan butunlay aloqasini uzgan deb qaralgan. Aslida kam ta'minlangan shahar oilasi tez o'zgarib turuvchi ijtimoiy koalisiya hisoblanadi. Iqtisodiy va siyosiy sharoitlar o'zgarishi ta'sirida bu oila bolalari bir uy xo'jaligidan boshqasiga o'tib turadilar, boshqa bir a'zolari esa boyroq qarindoshlarinikiga ko'chib o'tadilar. Bunday o'zgarishlar oila a'zolari sonining o'zgarib turishiga moslasha oladigan uy-joy maydonini talab etadi.

Ko'pchilik shahar oilalari o'z daromadlarining kattagina qismini qarindoshlaridan yordam tariqasida oladilar. SHunday yo'l bilan ijtimoiy himoya tizimi yaratiladi va minimal zarur iste'mol darajasi ta'minlab turiladi. Uy-joy qurilishini loyihalashtirilganda bu jihatlar e'tiborga olinishi kerak. Agar loyiha aholini ko'chirishni ko'zda tutsa, ijtimoiy madaniyati va demografik xususiyatlarni e'tiborga olishi zarur. Majburiy ko'chirish o'ziga xos ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. U o'zlik, begonalik tuyg'ularini tug'diradi hamda ijtimoiy birdamlik va guruh ishlab chiqarish potentsiali pasayishiga olib keladi.

Ko'chirish dasturlari uy joy bilan ta'minlash, tovon puli to'lash, ishga joylashtirish tadbirlari bilan bir qatorda, kishilarga ularning turmush darajalari yaxshilanishini kafolatlashi kerak.

Ko'p hollarda loyiha ta'sir ko'rsatadigan aholi (ayniqsa qishloq joylarida) resurslar va mavjud cheklovlarni hisobga olgan holda uyushgan bo'ladilar. Bunda mulk huquqi va er hamda suvdan foydalanish huquqlari muhim ahamiyatga ega. Uyushmalarni boshqa bir tashkiliy elementi resurslarni birgalikda va individual boshqarish usullari, kapitalga ega bo'lish xarakteri, ishchi kuchini mavsumiy taklif etish, mehnat taqsimoti, rag'batlantirish tizimi, mahalliy ishlab chiqarish uyushmalarining tiplari, savdo va hukumat muassasalari bilan o'zaro munosabatlar hisoblanadi. Bir qancha kamchiliklarga ega bo'lishiga qaramasdan bu tashkiliy elementlarni doimo hisobga olib borish kerak, chunki ular loyiha tuzish uchun asos bo'ladi.

9.3. Loyiha va mahalliy madaniyat talablari

Ko'p sonli aholiga ta'sir etuvchi loyihalar muvafaqqiyatli bo'lishi uchun ularning ko'pchiligi loyiha maqsadini tushinishlari va uni qo'llab -quvvatlashlari kerak. SHu tufayli loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonida mahalliy qadriyatlar tizimini, urf-odatlar, an'analar, aniqlangan ehtiyojlar va maqsadlarni hisobga olish zarur.

Milliy iqtisodiyot nuqtai nazaridan samarali bo'lgan loyihalar maqsadi mahalliy aholi uchun tushunarsiz yoki ular fikriga ko'ra, ahamiyatsiz bo'lishi mumkin. Oqibatda loyihalar mahalliy aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi. Ijtimoiy tahlil mahalliy sharoitlarga asoslangan holda loyiha vazifalari va umumiy maqsadlarni mahalliy aholining individual maqsadlari bilan bog'lash yo'llarini ko'rsatib beradi.

Oilani rejalashtirish masalasida ham mahalliy madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari loyiha maqsadiga yoki umumiy maqsadlarga erishishga ta'sir ko'rsatadi. Loyiha natijalari odamlarning loyiha va undan keladigan foyda o'rtasidagi bog'liqlikni qanchalik tushunishiga bog'liq bo'lgan yana bir soha- sog'liqni saqlash sohasidir.

9.4. Loyihalardan manfaatdorlikni ta'minlash masalalari

Loyiha muvaffaqiyatining yana bir shartining maqsad guruhining loyihada manfaatdorligini, uni qo'llab-quvvatlash va ishtirokini ta'minlashdir. Bu loyihani samarali ekspluatasiya qilish garovidir. Kishilar o'zgarishlar qilish uchun tavakkalchilikka borishlari va loyiha maqsadlariga erishishlari uchun qilgan kuch-g'ayratlari o'zini oqlashiga ishonch hosil qilishlari kerak. Loyihada ishtirok etish barcha bosqichlarda va shakllarda bo'lishi mumkin:

1. Investisiyalarni tanlash va rejalashtirish borasida maslahat.
2. Ishchi kuchi bilan ishtirok etish.
3. Moddiy va pul resurslari bilan ishtirok etish;
4. Loyiha bajarilishini kuzatib borish va hokazo.

Mahalliy aholining loyihada ishtirok etishi loyiha rahbarlariga jami xarajatlarni o'zgartirmagan holda ko'proq sonli aholiga loyihadan manfaat etkazish imkonini beradi. Qaror qabul qilingunga qadar mahalliy aholidan maslahat olish loyihalarga ko'rsatiladigan qarshilikni minimallashtirish, undan keladigan manfaatni ko'paytirish, xizmat muddatini uzaytirish imkonini yaratadi. Masalan, fermerlar qishloq xo'jaligi xodimlari ishlab chiqarish texnologiyalari bozorlarining holati, loyiha bo'yida mumkin bo'lgan ekologik oqibatlar to'g'risida muhim axborot manbai hisoblanadilar. Suv inshootlari qurish va qishloq xo'jaligiga tegishli boshqa loyihalarda bu axborotlar juda muhim rol o'ynaydi.

Mahalliy aholining loyihada ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish strategiyasi muvaffaqiyati aholining uyushmalarga birlasha olish qobiliyatiga bog'liq. Bu uyushmalar orqali ular o'z manfaatlarini aniqlaydilar va himoya qiladilar. Tashkiliy va texnik imkoniyatlar tajriba o'rttirish bilan kengaytirib boriladi. Ammo loyihani ekspluatasiya qilish boshlangunga qadar mahalliy aholini o'qitib, bu jarayonlarga tayyorlash ko'proq samara beradi (O'zDeuAvto loyihasida bo'lgani kabi).

Mahalliy institusional tizimlarni yaratish uchun vaqt talab qilinishi sababi ko'p loyihalarda ilgari mavjud bo'lgan tashkilotlarga tayaniladi. Ammo bu tashkilotlarga yangi vazifalar yuklatilganda ular

oldindan bajarib kelgan vazifalarni keskin emas, balki asta-sekin kengaytirib borishi kerak.

Mavjud mahalliy tashkilotlardan foydalanish o'z afzalliklariga ega bo'lsa-da, bu yangi tashkilotlar muvaffaqiyatsiz ishlashini anglatmaydi. Yangi tashkilotlar faoliyatining muvaffaqiyati boshqa omillar qatorida yangi guruh mavjud ehtiyojlarni lozim darajada qondira olishiga, xodimlarning tayyorgarligi darajasiga, muddatlarning realligiga ham bog'liq.

9.5. Ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishda xotin-qizlarning roli

Ko'pincha loyihalar muhokama etilayotganda butun dunyoda xotin-qizlar aholining yarmidan ko'pchiligini tashkil etishi e'tibordan chetda qoladi. Loyihalarda ishtirok etish va ulardan manfaat ko'rishda, jinslar o'rtasida farq borligi, ayollarning iqtisodiy manfaatlari loyihalarda hisobga olinishi shart, chunki bu loyiha muvaffaqiyati garovlaridan biridir. Ko'proq ayollar mehnatiga tayanadigan engil sanoat korxonalari loyihalarida bu alohida ahamiyat kasb etadi. Ayollar dunyo buyicha qishloq xo'jaligida ishchi kuchining 50%dan 80%gacha qismini tashkil etadi. Oilalarda qishloq xo'jaligida band ayollar soni erkaklarnikidan ko'p. Ular ish kunining uzoqligi erkaklarniki bilan bir xil.

Oiladagi ishlarning katta qismi ular zimmasida. SHu sababli qiz bolalar ta'limi uchun qilingan sarflar eng yaxshi kapital qo'yilma bo'lishi mumkin. CHunki ayollar ma'lumotining yaxshilanishi sog'liqni saqlash, ovqatlanish, bolalar sog'lig'i yaxshilanishi, bolalar o'limining, tug'ilish sur'atlarning pasayishiga olib keladi. Rivojlantirish jarayonlarida ayollar ishtirokini kengaytirish uchun loyihani ishlab chiquvchilar aholi o'rtasida ayollarning loyihada ishtirok etishiga hamda undan manfaat ko'rishiga madaniy, huquqiy, jismoniy, moliyaviy to'siqlar bor-yo'qligini aniqlash kerak. Bunday tadqiqotlar o'tkazishda mamlakat hududlari o'rtasidagi farq e'tiborga olinishi lozim.

9.6. Ijtimoiy tahlilda mutaxassislar masalasi

Ijtimoiy muammolar loyiha davrining turli bosqichlarida yuzaga chiqadi. Loyiha nafaqat salbiy oqibatlarining oldini olish uchun, shuningdek, ijtimoiy o'zgarishlarni boshlash maqsadida kishilar kuch-g'ayratlarini safarbar etishi uchun ham aholi urf-odatlarini, an'analariga moslangan bo'lishi kerak. Ko'pgina ijtimoiy muammolarni aniqlab, mohiyatiga etishning o'ziyoq ularning loyihaga salbiy ta'sirini keskin kamaytirish imkonini beradi.

Professional tayyorgarlik va ijtimoiy tahlil tajribasi potensial ijtimoiy muammolarni aniqlash uchun o'ta zarur. SHu sababli loyiha tahlilida sosiolog, antropolog kabi mutaxassislar ishtirokini ta'minlash kerak. Turli qishloq xo'jaligi muassasalarining chorvachilik bo'limlarida chorva bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar bo'lgani holda chorvani etishtirish (chorvadorlar) bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarning yo'qligi ko'pgina mamlakatlarda chorvachilik loyihalari samaradorligining pastligi sabablaridan biridir.

Loyihani samarali ishlab chiqish va amalga oshirish quyidan mahalliy aholi ishtiroki va yuqoridan hukumat tomonidan rahbarlik qilinishini talab etadi. Muvaffaqiyatli va iqtisodiy samarali loyihalar kishilarni o'zlarining bir yoki bir necha maqsadlariga erishish yo'lida safarbar etadi va ularni o'z kuchlariga tayanishga o'rgatadi. Rivojlantirish loyihalarida ko'pincha bir-biriga zid keluvchi va o'zaro bog'langan bu ikki shart bir vaqtda bajarilishi kerak. Ijtimoiy tahlil ular o'rtasida muhim bog'lovchi bo'g'in sifatida xizmat qiladi.

Ijtimoiy tahlil boshqa loyihalar tajribasiga, mutaxassislar tajribasi va malakasiga tayangan holda kishilarning ehtimol bo'lgan xatti-harakatlarini ob'ektiv baholash orqali loyihalarni ishlab chiqishni takomillashtirish va amalga oshirishga yordam beradi.

Qisqacha xulosalar

Loyihaning u yoki bu varianti aholining loyiha bilan bog'liq bo'lgan guruhi manfaati nuqtai nazaridan talabga javob berish yoki bermasligini aniqlash ijtimoiy tahlilning vazifasi hisoblanadi. Ijtimoiy tahlil aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan loyiha strategiyasini belgilaydi. Bu tahlil loyiha tahlilining boshqa turlari bilan birga o'tkaziladi.

Ijtimoiy tahlilning birinchi bosqichida maqsad, aholi guruhi, ularning demografik va madaniy tavsiflari o'rganiladi. Loyihani

rejalashtirish jarayonlariga mahalliy aholini jalb etish, ularning o'ziga xos qarashlari hisobga olinishini ta'minlash loyiha muvaffaqiyatining muhim shartlaridan biridir. Loyiha muvaffaqiyati shartlaridan yana biri aholining qay shakllarda uyushganligini, ular o'rtasidagi munosabatlar tizimini hisobga olishdir.

Mahalliy aholi loyihalarda quyidagi shakllarda ishtirok etadi:

- investisiyalarni tanlash va rivojlantirish borasida maslahat;
- ishchi kuchi bilan ishtirok etish;
- moddiy va pul resurslari bilan ishtirok etish;
- loyiha bajarilishini kuzatib borish va hokazo.

Mahalliy aholining loyihalarda ishtirok etishi loyihadan manfaat ko'ruvchilar safini kengaytirish, ya'ni uning samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Loyihalarda xotin-qizlar roliga katta e'tibor berish zarur, chunki ayollar jami aholining kamida yarmini tashkil etadilar. Buning uchun loyihada xotin-qizlar ishtirokiga to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqlash va ularni bartaraf qilish choralari ko'rish lozim. Ayniqsa, engil sanoatdagi kabi xodimlarining katta qismi xotin-qizlar bo'lgan tarmoqlardagi loyihalar uchun bu o'ta zarur.

Loyiha tahlilida sosiolog, antropolog kabi mutaxassislar ishtirok etishi ijtimoiy tahlil sifatli bo'lishi, loyihadagi turli ziddiyatlarning oldi olinishini ta'minlashi mumkin.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Ijtimoiy tahlilning vazifasi va ahamiyatini tushuntirib bering.
2. Ijtimoiy tahlilning to'rt asosiy sohasiga (vazifalariga) izoh bering.
3. Mahalliy aholi madaniy xususiyatlari e'tiborga olinmasligining loyiha uchun salbiy oqibatlari nimalarda ko'rinadi?
4. Aholining demografik xususiyatlari va loyiha samarasi o'zaro qanday bog'langan?
5. Nima uchun mahalliy aholi axborot manbai hisoblanadi?
6. Xotin-qizlarning loyihalar muvaffaqiyatidagi rolini tushuntirib bering.
7. Investisiyalarni tanlash va rejalashtirish borasida tushuntirib bering.

8. Ishchi kuchi bilan ishtirok etishni tushuntirib bering.
9. Moddiy va pul resurslari bilan ishtirok etishni tushuntirib bering.
10. Loyiha bajarilishini kuzatib borish xaqida nima deya olasiz?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.
- 2.Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investisiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -tovgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
- 3.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno'x proektov.Uchebnoe posobie.M:Izd.RIOR,2006 – 111 str.
- 5.Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o»2006 –138 str.
- 6.Anshin V.M. «Investisionno'y analiz»M.2004.
- 7.CHernyak.V.Z. «Upravlenie investisionno'mi proekta»M.2004.

Internet ma'lumotlari.

WWW.ceep.uz.
WWW.bearingpoint.uz.
WWW.pca.uz.
www.makroiqtisodiyot.narod.ru
www.nigorabonu.narod.ru

X-BOB.INSTITUSIONAL TAHLIL

10.1. Institusional tahlilning mohiyati va maqsadlari

Institusional tahlil loyiha ustida bajariladigan ishlarning eng muhimlaridan biriga aylandi. Investisiya loyihalari natijalari ko'p jihatdan tashkiliy tuzilma sifatiga ham bog'liq. Loyihani amalga oshiruvchi tashkilotlarni o'rganish, ularning boshqaruv imkoniyatlari, shuningdek, markaziy hokimiyatning loyiha uchun mutasaddi bo'lgan tashkilotlarga yordam berishga qanchalik tayyor ekanliklarini baholashga imkon beradi. YAxshi shakllanmagan, takomillashmagan boshqaruv tuzilmasiga, malakali mutaxassislar, axborot tizimlari va hokazolarga ega bo'lmagan tashkilotlar zimmasiga loyihalarni amalga oshirishni topshirish yoki ular taklif etgan loyihalarni moliyalashtirish muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin (yoki hech bo'lmaganda qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi).

Institusional tahlil loyihalarni samarali amalga oshirish va eksplutasiya qilishga, shuningdek, mavjud tashkilotlarni mustahkamlash, malakali mutaxassislar bilan to'ldirishga ko'mak berishi lozim. Kuchli institutlarni tashkil etish loyihaga ko'ra foydalaniladigan milliy hamda xalqaro resurslarni muhofaza qilgan holda loyihalarni samarali amalga oshirish imkonini beradi. Investisiya loyihalari institusional tahlili (IT) dan maqsad loyiha amalga oshirilayotgan makondagi tashkiliy, huquqiy, siyosiy va ma'muriy vaziyat (muhit) ga baho berish hamda loyihaga jalb etilgan tashkilotlarning imkoniyatlarini mustahkamlash chora-tadbirlari borasida tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tavsiyalar quyidagi masalalarni qamrab oladi:

a)menejment uslublari va usullari, shu jumladan, monitoring va baholash;

b)tashkiliy tuzilma, undagi o'zgarishlar;

v)rejalashtirish, shu jumladan, investisiyalarni joylashtirishni rejalashtirish;

g)xodimlar tarkibini to'ldirish, o'qitish, malakasini oshirish;

d)moliyaviy faoliyat, shu jumladan moliyaviy faoliyatni boshqarish, smetalar tuzish, buxgalteriya hisobi va taftish;

e)loyihalarning moddiy-texnik ta'minoti;

- j)ekspluatasiya va texnik xizmat ko'rsatish tizimlari;
- z)tashkilotlararo muvofiqlashtirish;
- i)alohida sektorlarga nisbatan siyosat masalalari.


Bu vazifalar nafaqat loyihalarni amalga oshirayotgan va ekspluatasiya qilayotgan tashkilotlar, shuningdek, loyiha muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi hukumat va tarmoq tuzilmalariga, ya'ni vazirliklar, idoralar, banklar, tadqiqot muassasalariga ham tegishli.

O'tish davrini boshidan kechirayotgan mamlakatlarda institusional tahlilning muhim vazifalaridan biri eski davlat tashkilotlarini bozor iqtisodiyotidagi boshqacharoq vazifalarni bajarishga moslashgan yangi tashkilotlar, agentliklar va korxonalarga aylantirishni rejalashtirishdan iborat. Bu muammoning naqadar muhimligi bir qator mamlakatlarda ommaviy xususiylashtirish loyihalarini amalga oshirish chog'ida yaqqol namoyon bo'ldi. Bunga O'zbekistonda jahon bankining paxtachilik industriyasini takomillashtirish bo'yicha loyihasi misol bo'la oladi.

Ushbu loyihani amalga oshirishda loyihada ishtirok etayotgan sovxozlar va kolxozlar xususiylashtirilib, ochiq turdagi hissadorlik jamiyatlariga aylantirildi. Kolxoz va sovxozlarning mulklarining qiymatiga teng miqdorda aksiyalar chiqarildi va ular birjasiga erkin sotilishi va olinishi uchun respublika fond joylashtirildi. Bundan asosiy maqsad kolxoz va sovxozlarni xususiylashtirish, hissadorlik jamiyatlariga aylantirish va xususiy sektorni rivojlantirishga ta'sir ko'rsatish bo'lgan edi. SHu vazifalarni hal qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Paxtachilik loyihasini amalga oshirish agentligi tashkil etildi. Uning boshqaruv tuzilmasi quyidagi chizmada soddalashtirilgan holda keltirilgan:

Iqtisodiyotni qayta qurish sharoitida loyihaga mutasaddi bo'lgan tashkilotlar uchun "mulkchilik" konsepsiyasi o'ta muhim hisoblanadi. Loyihani amalga oshiruvchi tashkilotlar uning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga olgandagina ijobiy natijaga erishiladi. Mulk huquqi mutasaddi tashkilotlar menejerlari loyiha maqsadlarini anglashlari va bu maqsadlarga erishish uchun zarur qaror qabul qilish vakolatiga ega ekanliklarini anglatadi. Bunday vaziyatda ularda ham shaxsiy manfaatdorlik, ham loyihaga rahbarlik qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Institusional tahlilning

kattagina qismi “mulkchilik” omili loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirishga qanchalik ta’sir etishini aniqlashga qaratilgan.



10.2. Institusional tahlil tuzilmasi

Investisiya loyihalarini institusional tahlil uchun konkret sharoitlarga tezda moslashtirsa bo'ladigan standart echimlar yoki modellar deyarli yo'q. Institutlarni rivojlantirish uzoq davom etuvchi eksperimentlar va adaptasiya (moslashuv) jarayonlaridan iborat. Bu jarayonlar esa ko'pincha siyosiy va iqtisodiy vaziyatning salbiy o'zgarishlari tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Umuman olganda institusional tahlilga quyidagi vazifalarni bajarish kiradi:

- loyiha amalga oshiriladigan institusional shart-sharoitlarni (tashkilotlar, me'yoriy hujjatlar va siyosiy omillarni) aniqlash va tasvirlab berish;

- loyihada ishtirok etuvchi tashkilotlarning moddiy va mehnat resurslari, texnik malakasi, tashkiliy tuzilmasi, boshqaruv va ma'muriy imkoniyatlari, moliyaviy ahvoli nuqtai nazaridan kuchli va zaif tomonlarini baholash;

- qonunlar, siyosat va yo'riqnomalar o'zgarishining loyihani amalga oshirish va ekspluatasiya qilishga (ayniqsa, atrof-muhitni muhofaza qilish, ish haqi, baholar, subsidiyalar, tashqi savdo, valyuta kursi va hokazolarga) ehtimol bo'lgan ta'sirini baholash;

- loyihada qatnashuvchi tashkilotlarning zaif jihatlarini bartaraf qilishning muqobil yo'llarini hamda qonunlar, siyosat va yo'riqnomalarning loyihaga ko'rsatishi mumkin bo'lgan potensial salbiy ta'siriga qarshi chora-tadbirlarni ilgari surish (tegishli takomillashtirish ishlari loyiha amalga oshirilayotgan va ekspluatasiya qilinayotgan vaqtda hamda bundan oldin loyiha bo'yicha ish grafigiga ko'ra amalga oshiriladi);

- tavsiya qilinayotgan tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun kerak bo'lishi mumkin bo'lgan texnik yordam bo'yicha takliflarni ilgari surish hamda zarur ishlarni o'tkazish grafigini ishlab chiqish.

10.3. Loyiha ishtirokchilari faoliyatidagi doimiy muammolar

Iqtisodiyotni qayta qurish jarayonida ikki muhim institusional muammo kuzatiladi. Birinchidan, bu mavjud hukumat muassasalarini isloh qilish zarurati, ikkinchidan, eski tuzumda mavjud bo'lmagan yangi institutlarni tashkil etish. Masalan, sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarida bank tizimi, birjalar va boshqa bir qator institutlar mavjud emas edi. Iqtisodiy islohotlar, shubhasiz, ishsizlik va boshqa ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Xususiyl sektor va bandlikning boshqa muqobil sohalari ishga tushguniga qadar esa ancha uzilish yuzaga keladi. SHu tufayli o'tish davri iqtisodiyotida institusional islohotlar ijtimoiy himoya tizimini yaratish bilan birga bormasa, amalga oshirib bo'lmaydigan vazifaga aylanadi.

Institusional muammolarni xarakterlash uchun ko'pincha zarur echimlarni topishga halaqit beruvchi yuzaki atamalar qo'llaniladi. Masalan, qiyinchilikka uchragan loyiha haqida, uning "rahbarlari zaif" deyilsa, loyiha muvaffaqiyatini "loyihaning harakatchan menejeri" bilan bog'lashadi. Moliyaviy faoliyatni nazorat qilishda yuzaga kelgan qiyinchiliklarni esa ko'pincha buxgalteriyada personal kompyuterlarning yo'qligi bilan izohlashadi, xodimlar va ma'muriyatning qoniqarsiz ishi esa, xodimlarda etarli malaka yo'q, deb osongina izohlab qo'yiladi.

Ammo bu ko'rinib turgan kamchiliklarni tuzatish bo'yicha taklif qilingan qarorlar ko'pincha navbatdagi muammolar qatlamini aniqlashning ancha qimmat turadigan yo'lidir. Albatta, yaxshi menejer kerak. Lekin menejerlar aslida ishga layoqatli bo'lsalaru bir-biriga zid talablarga duch kelishsa hamda bu ziddiyatni echish vakolatiga ega bo'lishmasa menejerlarni o'zgartirishdek ko'p vaqt talab qiluvchi va qimmat turuvchi jarayon xech qanday ijobiy natija bermaydi. SHu singari haqiqiy muammo buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish emas, balki aniq axborotning kelib turishi bo'lsa kompyuter o'rnatish bilan masala echilib qolmaydi.

Ko'pgina davlatlarda vazirliklardagi byudjet hisob-kitoblarida personal kompyuterlarni qo'llash nafaqat axborotlarni qayta ishlash hajmlarini ko'paytirish va tezligini oshirish tufayli, shuningdek, vazirliklar rahbarlariga axborot tizimining o'zini o'zgartirish imkonini bergani uchun ham muvaffaqiyatli bo'ldi. Natijada hisobotlarni topshirish tartibi soddalashdi va shu qadar tezlashdiki, topshirish muddatlari hafta va oylar o'rniga kunlarga qisqardi hamda turli xildagi va hajmdagi xarajatlar oqibatini ancha aniqroq baholash tizimini o'rnatishga erishildi.

Xuddi shuningdek, ayrim hollarda xodimlar malakasining etishmasligi ularning qoniqarsiz ishlashining vazifalarini belgilash va stimullar tizimida aniqlik etishmasligi, xizmatda ko'tarilish imkoniyatlari cheklanganligi kabi omillarga nisbatan ikkinchi darajali sababi bo'lishi mumkin. Bu omillarda o'zgarish yasamasdan turib, xodimlarni o'qitish borasidagi chora-tadbirlar kutilgan natijani bermaydi.

Qisqacha qilib aytganda, odatda, loyihalarni amalga oshirayotganda paydo bo'ladigan ko'pgina institusional muammolar juda chuqur sabablarga ega. Bu sabablarni aniqlamasdan turib esa uzoq muddatli qarorlar qabul qilish qiyin. Sanab o'tilgan qiyinchiliklardan

ko'pini hal etish o'nlab yillarni talab qilishi mumkin. Chunki ular chuqur iqtisodiy, texnik, ijtimoiy va madaniy cheklanishlarni aks ettiradi. Yangi institutlar o'z jamiyatida ildiz otishi va o'z madaniy muhitiga moslashishi kerak. Texnik va boshqaruv layoqati siyosatni samarali rejalashtirish, ishlarni dasturlash, moliya va kadrlarni boshqarish va hozirgi zamon tashkilotining boshqa muhim vazifalarini bajarishni ta'minlashi uchun asta-sekin yaxshilanib borishi kerak.

10.4. Zaruriy institutlarni tashkil etishga ta'sir etuvchi omillar

Zaruriy institutlarni tashkil etish (ayniqsa, rivojlantirish loyihalari bilan bog'liq hollarda) uch guruh omillar ta'sirida murakkablashadi. Bular:

- a) noqulay siyosiy shart-sharoitlarning salbiy ta'siri;
- b) loyiha oldiga qo'yilgan maqsadlarning murakkabligi;
- v) loyihaning investisiyadan keyingi bosqichiga e'tiborsizlik.

Shu tufayli institusional muammolarni aniqlash, baholash hamda echish borasida tavsiyalar ishlab chiqish uchun (bu borada umumiy modellar, andozalar yo'qligini ham e'tiborga olgan holda) sanab o'tilgan omillarni e'tiborga olish zarur.

Siyosiy omillar ta'siri

Barcha rivojlantirish loyihalari xoh u davlat sektorida, xoh u xususiy sektorda bo'lsin, hukumat makroiqtisodiy siyosatining hamda bu siyosatni o'zida mujassamlashtirgan qonunlar va me'yoriy hujjatlar kuchli ta'siri ostida bo'ladi. Agar tashkiliy tuzilmalar o'z kuch va resurslarini siyosiy qarorlarining salbiy ta'siriga qarshi kurashga sarflashga majbur bo'lsalar bu tuzilmalar uzoq istiqbolga muvaffaqiyat bilan ishlay olmaydilar. Hukumat siyosati loyiha amalga oshirilayotgan iqtisodiy shart-sharoitlarni (jiddiy suratda) buzib ko'rsatsa, institusional muammolar soni ortib ketadi. Asoslanmagan valyuta almashuv kursi yoki savdo siyosati nafaqat loyiha bo'yicha olinadigan daromadlar darajasiga ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, ehtiyot qismlarni qidirib topish, eksport-import operasialari yo'lidagi byurokratik to'siqlarni engish kabilarga ortiqcha kuch kelishga olib keladi. Davlat baho va soliq

siyosati bozor signallarini buzib ko'rsatib, menejrlarning adashishiga olib kelishi mumkin.

Ayniqsa, davlat baho va byudjet siyosatining loyihaning iqtisodiy va moliyaviy faoliyatiga ta'siri katta. SHuningdek, buning ta'sirida loyiha menejrlari hamda xodimlar faoliyati baholash mumkin bo'lmay qoladi. CHunki tashkilotning qoniqarsiz ishiga doimo yaxshi ishlashga xalaqit berayotgan siyosiy vaziyat sabab qilib ko'rsatish mumkin. Davlat tomonidan tartibga solish, nazorat qilish va bevosita aralashuvning murakkab tizimi mavjudligi ta'sirida siyosiy vaziyatning salbiy ta'siri yanada chuqurlashishi mumkin.

Maqsadlar murakkabligi

Ko'pchilik iste'molchilar va manfaat ko'ruvchilar talabini ifoda etuvchi yirik, ijtimoiy yo'naltirilgan rivojlantirish loyihalarida ko'p hollarda loyiha maqsadi va unga erishish vositalarini belgilash qiyin bo'ladi. Bunga misol tariqasida ta'lim dasturi va mineral o'g'itlar ishlab chiqarishga investisiya sarflari loyihalarini taqqoslashimiz mumkin. Ma'lumotli va o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashuvchan kishilarni tayyorlash vazifasini ma'lum miqdordagi o'g'it ishlab chiqarish vazifasiga ko'ra baholash qiyin. O'qitish dasturida maqsadga erishish usullari ham ancha murakkab va noaniqdir.

Ayrim loyihalarda maqsadlar aniq-ravshan bo'lsa-da, ular shunchalik ko'pki, ularning hammasiga bir tekis erishishni ta'minlab bo'lmaydi. Masalan, qishloq tumanlarini kompleks rivojlantirish loyihalari qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni ko'tarish, infratuzilmani rivojlantirish, ijtimoiy xizmatlarni kengaytirish, madaniy an'analarni o'zgartirish kabi maqsadlarga duch keldi.

Ijtimoiy yo'naltirilgan loyihalar ko'p sonli aholi bilan ish ko'radiki, loyiha agentligi ularga doim ham bevosita ta'sir ko'rsata olmaydi (elektrostansiya direktori o'z xodimlariga ta'sir ko'rsatishiga o'xshab).

Loyihani o'rab turgan muhitga nisbatan uni boshqarishning uch jihatiga alohida to'xtalib o'tish zarur:

1. Standart va eksperimental loyihalardan foydalanish.
2. Ishlarni muvofiqlashtirish uslublari.
3. Boshqaruv nazoratini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar.

Infratuzilmalar, kommunal inshootlar va yirik sanoat korxonalari qurish loyihalari tashkiliy jihatdan birmuncha afzallikka egalar. YA'ni ular uchun zarur tashkiliy tadbirlar va texnologiyalar, standart echimlar mavjud. Ko'pchilik loyihalar uchun esa standart echimlar, texnologiyalarni qo'llab bo'lmaydi. Bunday sharoitda moslashtirish qobiliyati tashkiliy tuzilmaning muvaffaqiyat garovi bo'lishi mumkin. Moslashtiruv ishi byurokratik muassasalar uchun ayniqsa qiyin kechadi. Bunga ularning rejali xarajatlar haqida doimiy hisobot berishga majburliklari va har qanday xavfdan qochishlari sababki, bu hol ularni konservativ qilib qo'yadi. Ayrim hollarda loyihani amalga oshiruvchi tashkilotga murakkab institusional va moddiy-texnik talablar qo'yiladigan bitta yirik loyihadan ko'ra, o'rnatilgan grafik bo'yicha bir nechta eksperimental loyihalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin.

Eksperimental loyihalarga muqobil variant - kichik dasturlarni subpudratchi tashkilotlarga topshirishdir. Bunda bosh pudratchi bunday dasturlarni moliyalashtirish, texnik yordam ko'rsatishni o'z zimmasiga oladi.

Muvofiqlashtirish muammolari

Yirik loyihalarga xos bo'lgan tashkiliy muammolarni hal etishning yana bir yo'li loyihaning bosh maqsadiga erishish uchun qaysi faoliyat turlari asosiy ekanligini aniqlab, cheklangan tashkiliy resurslarni shu faoliyatga jamlash hamda ikkinchi darajali vazifalarni keyinroqqa qoldirishdir. SHunday yondashuvni loyiha bo'yicha ishlarni muvofiqlashtirishga nisbatan ham qo'llash mumkin, chunki ko'p sonli ijrochilar faoliyatini muvofiqlashtirish ko'p vaqt talab etadi va kerakli natija bermasligi mumkin. Muvofiqlashtirishni inkor etib bo'lmaydigan sharoitlarda turli ijrochilar vazifalari aniq-ravshan belgilanishi kerak. Ikkinchi darajali resurslarni nazorat etuvchilar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi komitet tuzgandan ko'ra ularni kichik ishchi guruhlariga birlashtirish muvofiqlashtirishning samaraliroq mexanizmi bo'lishi mumkin.

Boshqaruv nazoratini takomillashtirish chora-tadbirlari

Loyiha natijalarini baholashdagi qiyinchiliklarni loyiha faoliyatining mumkin qadar kichikroq nazorat va boshqaruv oson bo'lgan vazifalarga bo'lish yo'li bilan kamaytirish mumkin. Ta'lim va

ijtimoiy masalalar bo'yicha loyihalarda moliya faoliyatini boshqarishga katta e'tibor beriladi. Moliyaviy oqimlarni hisobga olish va nazorat qilish esa bu loyihalardagi noaniqliklarni kamaytirar va ularni boshqarishni yaxshilar, moliyaviy tartibni mustahkamlagan bular edi. SHuningdek, zamonaviy boshqaruv axborot tizimini yaratish imkoniyatini beradiki, bu o'z navbatida loyihani samarali boshqaruvning asosiy unsuridir. Patent berish yoki kommunal xizmat ko'rsatish bo'yicha xususiy korxonalar bilan kontrakt tuzish uslublari boshqaruv nazoratini takomillashtirish usuli sifatida keyingi yillarda alohida e'tibor jalb etayapti. Turli sabablarga ko'ra hukumat idoralari bilan shartnoma asosida ishlovchi xususiy korxonalar tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish transport, sog'liqni saqlash kabi sohalarida xizmat sifatini oshirishga, xarajatlarni qisqartirilishiga olib keladi.

10.5. Loyihalarning investisiyalardan keyingi bosqichiga e'tiborsizlik

Loyihalarni amalga oshirishdan keyingi bosqichga doim ham etarlicha e'tibor berilavermaydi. Ko'pincha bu holat qaror qabul qiluvchi shaxslarning asosiy e'tibori investisiyalash bosqichiga jamlangani holda, ekspluatasiya va joriy xizmat masalalari e'tibordan chetda qolishida namoyon bo'ladi. Buning oqibatida loyihadan olinayotgan daromad kamayadi, asosiy fondlar qisqarib ketadi hamda tashkiliy tuzilma rivojlanishida jiddiy moliyaviy va boshqaruv muammolari kelib chiqadi. Loyihani amalga oshirishdan manfaatdor bir qancha tashkilotlar va shaxslarni sanab o'tish mumkin (Masalan, xorijiy investorlar, siyosatchilar, kompaniyalar va kasaba uyushmalari). Lekin loyiha tugallanishi bilanoq uni samarali ekspluatasiya qilish uchun zarur bo'lgan resurlar bilan ta'minlash hamda ma'muriy boshqaruv tizimi tomonidan etarlicha e'tibor berish borasida muammolar paydo bo'ladi.

Loyihani ekspluatasiya qilish bosqichiga e'tiborsizlikning ko'rinishlaridan biri texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari va undan keladigan daromadlarga kam ahamiyat berilishidir. Bu sohaga etarli e'tibor berilishi loyihadan kutilayotgan samarani yanada oshiradi. Loyihani ekspluatasiya qilish bosqichiga e'tiborsizlik oqibatlaridan biri qaytarilib turuvchi investisiya xarajatlari etarli darajada tahlil

qilinmasligidir. Buning ustiga, bu xarajatlarni qoplash manbalari zarur darajada rejalashtirilmaydi.

Qisqacha xulosalar

Investisiya loyihalarini institusional tahlil qilishdan maqsad loyiha amalga oshirilayotgan makondagi tashkiliy, huquqiy, siyosiy va ma'muriy vaziyat (muhit)ga baho berish hamda loyihaga jalb etilgan tashkilotlarning imkoniyatlarini mustahkamlash chora-tadbirlari borasida tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Bu tavsiyalar menejment, tashkiliy tuzilma, rejalashtirish, xodimlarni boshqarish, moliya, moddiy texnik ta'minot kabi sohalarni qamrab oladi va ular loyiha muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi hukumat va tarmoq tuzilmalariga, ya'ni vazirliklar, idoralar, banklar, tadqiqot muassasalariga ham taalluqlidir.

Iqtisodiyotni qayta qurish jarayonida ikki muhim institusional muammo kuzatiladi. Birinchidan, bu mavjud hukumat muassasalarini isloh qilish zarurati bo'lsa, ikkinchidan, eski tuzumda mavjud bo'lgan yangi institutlarni tashkil etishdir.

Loyiha ishtirokchilari faoliyatida menejer malakasi, uning vakolatlari etishmasligi, axborot etishmasligi yoki axborot tizimining murakkabligi, xodimlarni rag'batlantirish tizimida aniqlik etishmasligi kabi chuqur sabablarga ega institusional muammolarga duch kelinadi.

Loyihani amalga oshirish uchun zaruriy institutlar tashkil etishga uch guruh omillar aks ta'sir ko'rsatadi. Bular:

- a) noqulay siyosiy shart-sharoitlar (siyosiy omillar);
- b) loyiha oldiga qo'yilgan maqsadlarning murakkabligi;
- v) loyihaning investisiyadan keyingi bosqichiga e'tiborsizlik.

Davlatning noto'g'ri baho va byudjet siyosati, iqtisodiy faoliyatini qat'iy tartibga solish, byurokratik to'sqinlarning mavjud bo'lishi oqibatida bozor signallari buzib ko'rsatiladi, iqtisodiy faoliyat cheklanadi va loyiha muvaffaqiyati shubha ostida qoladi.

Loyiha ishga tushirilgandan so'ng, uni kim ekspluatasiya qilishi, xarajatlar va daromadlar qanday bo'lishi kabilar ham loyiha muvaffaqiyati shartlaridan biridir.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Institusional tahlilning mohiyatini tushuntirib bering.
2. Institusional tahlil vazifalari nimalardan iborat, ya'ni tuzilmasi qanday?
3. Loyihalar uchun zarur institutlarni tashkil etishga ta'sir etuvchi omillar nimalardan iborat?
4. Loyihalarning investisiyalardan keyingi bosqichiga e'tiborsizlik.
5. Institusional tahlil loyiha tahlilining boshqa turlari bilan qanday bog'langan?
6. Standart va eksperimental loyihalardan foydalanish haqida nima deya olasiz?
7. Ishlarni muvofiqlashtirish uslublari qanday?
8. Boshqaruv nazoratini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlari qanday?
9. Menejment uslublari va usullari, shu jumladan, monitoring va baholashtizimi qanday?
10. Tashkiliy tuzilma, undagi o'zgarishlar qanday?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni moderinizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.
- 2.Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investisiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -tovgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
- 3.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno'x proektov.Uchebnoe posobie.M:Izd.RIOR,2006 – 111 str.
- 5.Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o»2006 –138 str.
- 6.Anshin V.M. «Investisionno'y analiz»M.2004.

7. CHernyak.V.Z. «Upravlenie investisionno'mi proekta»M.2004.

Internet ma'lumotlari.

WWW.ceep.uz.

WWW.bearingpoint.uz.

WWW.pca.uz.

www.makroiqtisodiyot.narod.ru

www.nigorabonu.narod.ru

XI-BOB.MOLIYAVIY TAHLIL

11.1. Moliyaviy tahlilning mohiyati va turlari

Loyihani moliyaviy tahlil qilish bir necha ko'rishga ega bo'lib, loyiha turiga qarab, ikki yoki undan ko'proq turdagi moliyaviy tahlil amalga oshirilishi mumkin. Moliyaviy tahlil quyidagi turlarni o'z ichiga oladi:

1. Moliyaviy rentabellik tahlili.
2. Moliyalashtirishga ehtiyoj tahlili.
3. Loyihani ekspluatasiya qiluvchi tashkilotning moliyaviy tahlili.
4. Xarajatlarning qoplanishi tahlili.

Moliyaviy tahlilning sanab o'tilgan turlari qaysi vazifalarga ega bo'lishi, loyihaning moliyaviy jihatdan maqsadga muvofiqligi u qaysi nuqtai nazardan turib ko'rib chiqilayotganligiga bog'liq.

Buni quyidagi jadvalda ko'ramiz:

Moliyaviy tahlil turlari

Tahlil turi	Moliyaviy rentabellik tahlili	Moliyalashtirishga ehtiyoj tahlili	Loyihani ekspluatasiya qiluvchi tashkilotni moliyaviy tahlil	Xarajatlarni qoplanishi tahlili
Tahlil maqsadi	Loyihaga qo'yilgan kapital mablag'lar samaradorligi-ni aniqlash	Loyihani amalga oshirish uchun mablag' bilan ta'minlashni rejalashtirish	Loyihani ekspluatasiya qiluvchi tashkilotning moliyaviy ahvopi va boshqaruv sifatini aniqlash	Davlat loyihalarida foydalanuvchilardan tushadigan to'lovlar hisobiga xarajatlar qoplanishini baholash
Loyiha tahlili	Loyiha	Hukumat,	Loyihani	Hukumat,

qaysi pozisiyadan turib amalga oshiriladi	pozisiyasidan turib	loyihadan foydalanuvchilar va undan manfaat ko'ruvchilar pozisiyasidan turib	ekspluatatsiya qiluvchi tashkilot pozisiyasidan turib	loyihadan foydalanuvchilar, undan manfaat ko'ruvchilar hamda loyihani boshqarish pozisiyasidan turib
Foydalaniladigan moliyaviy hisobotlar tizimi	Diskontlangan pul tushumlari va chiqimlari oqimi hisoboti	Moliyaviy reja	Foyda va zararlar hisoboti, Pul mablag'lari tushumlari va chiqimlari oqimi hisoboti, balans hisoboti.	Xarajatlarni qoplash ko'rsatkichlari, to'lov hajmi, yoki foydalanuvchilar dan olinadigan soliq hajmi.
Mezonlar	Ichki foyda me'yori, Sof keltirilgan qiymat	Qarzlarni va ular bo'yicha foizlarni to'lash uchun qilingan xarajatlarni qoplash darajasi.	Samaradorlik me'yori, moliyaviy ko'rsatkichlar	To'lov hajmi va tarkibi
Qaysi ob'ektga nisbatan qo'llaniladi	Xususiy sektordagi loyihalarga, davlat sektoridagi tijorat loyihalariga nisbatan	Hamma loyihalarga nisbatan	Firmalarga va davlat loyihalariga nisbatan	Davlat sektoridagi ta'lim, sog'liqni saqlash, suv ta'minoti, transport kabi xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan

				loyihalarga nisbatan
--	--	--	--	----------------------

Moliyaviy tahlilning har xil turlari loyihaning maqsadga muvofiqligini, resurslardan foydalanish samaradorligini, loyiha ishtirokchilari uchun rag'batlarni, moliyaviy rejalarning asoslanganligini, moliyaviy boshqaruvning layoqatliligi darajasini hamda loyihani amalga oshirish natijasida kutilayotgan foyda darajasini baholash uchun qo'llaniladi.

U yoki bu turdagi tahlilni o'tkazish zarurati loyihaning murakkabligi darajasiga, uning xususiy sektordagi yoki davlat loyihasi ekanligiga hamda iqtisodiyotning qaysi tarmog'iga taalluqligiga bog'liq.

Moliyaviy tahlilda daromad va xarajatlarni hisoblashda:

- faqat alohida bozor baholari qo'llaniladi;
- kapital xarajatlar loyihaning butun xizmat davriga taqsimlab chiqiladi (amortizasiya);
- soliqlar va turli guruhlar o'rtasidagi bir tomonlama to'lovlar hisobga olinadi;
- xususiy diskont stavkasi qo'llaniladi.

11.2. Moliyaviy rentabellilik tahlili

Moliyaviy rentabellilik tahlilining maqsadi loyihaning hayot davri davomida investisiyalardan keladigan samarani baholashdan iborat. Bu tahlilni ba'zida loyihaning moliyaviy maqsadga muvofiqligi tahlili deb ham yuritiladi. Bu tahlilni o'tkazishning uslubiy asoslari ikkinchi va uchinchi mavzularda ko'rib chiqilgan. SHu asosga tayanilgan holda rentabellilik ko'rsatkichlari hisoblab chiqiladi.

Bu tahlil loyihadagi pul tushumlari va chiqimlari oqimiga asoslangan holda o'tkaziladi. Bunda e'tibor loyihani amalga oshiruvchi tashkilotlarga(ularning moliyaviy holatiga) emas, balki loyihaning o'ziga qaratiladi. Moliyaviy rentabellilik tahlili tovarlar va xizmatlar savdosini amalga oshiruvchi loyihalar uchun o'ta muhim, lekin kommunal xizmat ko'rsatuvchi va davlatdan qisman dotasiya olib ishlovchi tashkilotlar uchun uncha ham muhim emas.

Xarajatlarni qoplash tahlili rentabellik tahlilining deyarli xuddi o'zi bo'lib, davlat xarajatlari foydalanuvchilar to'lovlari va soliqlar hisobiga qoplanadigan loyihalar uchun qo'llaniladi.

Moliyaviy rentabellik tahlilida xarajatlar va daromadlar qo'yilgan maqsaddan kelib chiqib aniqlanadi. Xarajatlarni firma yoki ijrochi tashkilotning foydasini kamaytiruvchi moliyaviy oqimlar tashkil etsa, daromatlarni foyda yoki daromadni ko'paytiruvchi moliyaviy oqimlar tashkil etadi.

Xarajatlar va daromadlar oqimlarini loyihalashtirish uchun ishlab chiqarish faoliyatining texnik darajasini belgilab olish, investisiyalardan ko'zda tutilgan texnik resurslarning loyihaga kirish va chiqishdagi oqimini, loyihalarning bozor va ma'muriy o'rnatiladigan baholarda hisoblangan natijalarini aniqlab olish talab etiladi.

Tushumlar oqimi mahsulot sotish (xizmat ko'rsatish) hajmini ularning harid baholariga ko'paytirib topiladi. Xarajatlar oqimi esa ishlab chiqarishda foydalanilgan moddiy resurslar va xizmatlar miqdorini ularni sotib olish bahosiga ko'paytirib topiladi. Bunday baholash loyihaning butun yashash davriga, har bir yil uchun o'tkaziladi.

Loyiha uchun zarur resurslar va undan kutilayotgan natijalarni baholashda: birinchidan, ichki va tashqi bozorda yaqinda bo'lib o'tgan bitimlarda qo'llanilgan amaldagi baholar asosida real bozor baholarini; ikkinchidan, kelgusidagi baholarni prognoz qilish lozim.

Odatda, iqtisodiy va moliyaviy tahlilni o'tkazishda inflyasiya ta'siridan tozalangan doimiy baholar, shuningdek, inflyasiya ta'siridan tozalangan diskont koeffisienti qo'llaniladi.

Loyiha bo'yicha ishlab chiqarilgan tovar (ko'rsatilgan xizmat)lar uchun tushgan barcha to'lovlar, debitorlik qarzlari, subsidiyalar va boshqa daromadlar (ijara haqi va boshqalar) loyiha bo'yicha tushumlarga kiritiladi va uning umumiy samarasini ko'rsatadi.

Xarajatlar o'z ichiga ekspluatasiya va kapital xarajatlarini oladi. Ekspluatasiya xarajatlariga ish haqi, material, yoqilg'i xarajatlari, ijara haqi to'lovlari, kommunal to'lovlar, umumiy va ma'muriy xarajatlar, soliqlar, joriy ta'mirlash xarajatlari, hali to'lanmagan, ammo hisobga olingan kreditorlik qarzlari va boshqalar kiradi. Kapital xarajatlarga esa investisiyalar, loyiha fondlarini alishtirish, modernizasiya qilish va kapital ta'mirlash xarajatlari kiradi.

Pul oqimlari baholab bo'lingandan so'ng rentabellik ko'rsatkichlari kalkulyasiya qilinadi, loyihalashtirilayotgan tushumlar va

xarajatlar diskontlanadi va ilovada keltirilgan ko'rsatkichlar hisoblanadi. Moliyaviy ehtiyojni tahlil qilishda loyihani amalga oshirishga ketadigan aylanma mablag'lar alohida valyutada hamda so'mda hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida aylanma mablag'larni valyutada shakllantirish ayniqsa katta amaliy ahamiyatga ega. Agar loyihada aylanma mablag'lar valyutada to'g'ri rejalashtirilmasa, loyiha muammoga duch keladi. Misol uchun, loyiha mahsulotining ingredientlari import qilinsa, uni sotib olish uchun valyuta ko'rinishidagi aylanma mablag'lar etarli bo'lishi kerak. SHunda mahsulot ingredientlarni sotib olishda muammoga duch kelinmaydi. Ba'zi loyihalarda aylanma mablag'lar so'mda etarli bo'lsa-da valyutada etarli bo'lmagani uchun korxonalar ingredientlarni import qila olmaydi. Natijada ishlab chiqarish to'xtab qoladi.

11.3. Moliyalashtirishga ehtiyoj tahlili

Moliyalashtirishga ehtiyoj tahlili loyihani investisiyalash va uni ekspluatasiya qilish uchun kerak bo'lgan barcha moliyaviy ehtiyojlarni prognoz qilishni o'z ichiga oladi.

Bu esa zarur resurslar kelib tushishini ta'minlaydigan moliyaviy reja tuzish imkonini beradi. Moliyaviy rejani tayyorlashda xorijiy kreditorlar talablarini bajarishni engillashtirish uchun xorijiy valyutaga bo'lgan ehtiyoj alohida ko'rsatiladi.

Moliyaviy rejada, shuningdek, moliyalashtirishning mahalliy manbalari, loyiha uchun mas'ul bo'lgan tashkilotning o'z mablag'lari va fondlari, davlat va tijorat tashkilotlaridan olinishi mumkin bo'lgan qarzlar ham e'tiborga olinadi.

Moliyaviy rejada loyihani ekspluatasiya qilish davri xarajatlari o'z aksini topmasa, ekspluatasiya qilish, joriy xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun fondlar yo'qligi tufayli loyiha uskunalari eskirib, tezda yaroqsiz holga kelib qoladi.

Moliyaviy reja loyihadan manfaat ko'ruvchilarning u taklif etayotgan mahsulotni sotib olish qobiliyatini hisobga olishi zarur.

Moliyaviy reja joriy baholarda tuzilishi hamda yillar bo'yicha loyihaning butun amao qilish davriga quyidagilarni ko'rsatishi kerak:

- mo'ljallanayotgan kapital mablag'lar va ekspluatasiya xarajatlari (shu jumladan, baho va fizik ko'rsatkichlarning

ko'zda tutilmagan o'zgarishlari hisobga olib kiritilgan tuzatishlar);

- loyiha mahsulotini sotish va boshqa manbalardan keladigan daromad;
- qarzlarni, investisiyalarni va loyihaning boshqa ehtiyojlarini qoplashning boshqa manbaalari.

Loyihani moliyalashtirishda korxonaning o'z mablag'lari qancha ko'p bo'lsa, uning investor tomonidan baholanishi shuncha engil bo'ladi.

11.4. Loyihani ekspluatasiya qiluvchi tashkilotning moliyaviy tahlili

Loyihani ekspluatasiya qiluvchi tashkilotni moliyaviy tahlilga uchta moliyaviy hisobotni tayyorlash, tahlil etish va prognoz qilish kiradi:


- daromadlar(foyda va zararlar) hisoboti;
- pul mablag'lari tushumlari va chiqimlari hisoboti;
- balans hisoboti.

Bu hisobotlar loyihaning butun amalda bo'ladigan davri yoki hech bo'lmaganda uni ekspluatasiya qilishning dastlabki bir necha yiliga tuziladi.

Ko'rsatilgan moliyaviy hisobotlarni prognoz qilish ularning barcha komponentlarini chuqur tahlil qilish, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarning umumiy qabul qilingan qoidalarini bilishni talab etadi. SHu tufayli bu ishni tajribali buxgalter auditorlarga yoki moliyaviy tahlilchiga topshirish kerak.

Foyda va zararlar hisoboti korxonaning ma'lum davrdagi (chorak, yil) ishlab chiqarish faoliyatidan olgan daromadlarini shu davrdagi qilingan va daromad olish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlari o'rtasidagi nisbatni ko'rsatadi. Bu hisobot joriy xo'jalik faoliyati samaradorligi, loyihaning o'z kapitalini oshirish zahiralarini baholash uchun zarur. Bu shaklning yana bir vazifasi turli soliq to'lovlari va dividendlar miqdorini aniqlashdan iborat.

Korxonaning moliyaviy hisob tizimi ma'lumotlari



Bu hisobotlar quyidagilarga taqdim qilinadi:

1. Ichki guruh
 - ta'sischilar;
 - boshqaruvchilar;
 - ichki auditorlar.
2. Tashqi guruh
 - investorlar;
 - kasaba uyushmalari;
 - soliq inspeksiyasi;
 - kreditorlar;
 - jamoat tashkilotlari;
 - tashqi auditorlar.

Quyida ushbu hisobotlarning xalqaro standlarga mos keluvchi namunalarini keltiramiz(raqamlar shartli):

Balans 2003 yil 31 dekabr	
Vositalar	
Aylanma vositalar	
Pul vositalari	1449
Bozordagi qimmatbaho qog'ozlar	246
Debitor hisoblari (sof)	9944
Tovar-material vositalari	10623
Puli to'langan xarajatlar	389
Jami aylanma mablag'lar	22651
Asosiy vositalar	
Bino, inshoot, asbob-uskunalar	26946
Jami amortizasiya yig'indisi	-13534
Bino, inshoot, asbob-uskunalar (sof).....	13412
Investisiya	1110

Patent va savdo belgisi	403
Gud vil	663
Jami vositalar	38239
Kapital va majburiyatlar	
Qisqa muddatli majburiyatlar	
Kreditorlar hisoblari	5602
Bankga ssuda to'lash	1000
Jami majburiyatlar	876
Kutilayotgan soliq to'lovlari	1541
Uzoq muddatli qarzning joriy qismi	500
Qisqa muddatli majburiyatlarning jami	9519
Uzoq muddatli majburiyatlar	
Uzoq muddatli qarzning qodig'i	2000
Foyda solig'ining kechiktirilgan qismi	824
Jami majburiyatlar	12343
Kapital	
Oddiy aksiyalar	1000
Boshqa to'langan hissadorlik kapitali	11256
Jami to'langan hissadorlik kapitali	12256
Taqsimlanmagan foyda	13640
Jami kapital	25896
Jami majburiyatlar va kapital	38239

FOYDA HISOBOTI	
Tovarlarni sotishdan tushum	2200000
Sotilgan tovarlarning tannarxi	1300000
Umumiy foyda	900000
Boshqaruv va sotish xarajatlari	420000
Amortizasiya xarajatlari	150000
Soliq va kredit to'lovlaridan oldingi foyda	330000
Kredit qarz foizlari to'lovlari	90000
Soliq to'lashdan oldingi foyda	240000
Soliq to'lovi	80000
Sof foyda	160000
Imtiyozli aksiyalar dividendlari	10000

Taqsimlanmagan foyda	150000
Muomaladagi aksiyalar soni	120000
Har dona aksiyaga foyda	1,25

YUqoridagi moliyaviy hisobotlardan foydalanib, korxonaning moliyaviy salomatligi haqida xulosa qilinadi. Moliyaviy tahlilning birinchi bosqichi ana shu hisobotlardan kelib chiqadi.

Pul mablag'lari tushumi va xarajati hisoboti hisobot davrida pul mablag'larini boshqarishni xarakterlaydi va hisobot yilida tashkilotning pul tushumlari va chiqimlarini hisoblash uchun xizmat qiladi. Ba'zida bu hisobot likvidlikning harakati hisoboti, pul mablag'lari harakati hisoboti deb ham yuritiladi.

Pul mablag'lari harakati hisoboti

	Rejalashtirish intervali tartib raqami			
	1	2		p
1.O'z kapitalining ko'payishi.				
2.Qarzdorlikning ko'payishi				
3.Joriy passivlarning ko'payishi				
4.Sotishdan olingan tushum				
5.Boshqa daromadlar				
Jami tushum				
1.Doimiy aktivlarning ko'payishi				
2.Joriy aktivlarning ko'payishi				
3.Operation xarajatlar				
4.Kreditlar uchun to'lovlar				
5.Soliqlar				
6.Dividendlar				
Jami chiqimlar				
Pul mablag'lari balansi				
Pul mablag'lari balansi o'sib				

borish tartibida				
------------------	--	--	--	--

Bunday hisobotning tayyorlanishi zarurati shu bilan izohlanadiki, foyda va zararlar hisobotida pul mablag'larining shu davridagi harakati to'liq aks ettirilmaydi.

Balans hisoboti boshqa hisobotlardan farqli ravishda korxonaning ma'lum bir davr uchun emas, balki aniq sanadagi holatini aks ettiradi.

Balans hisoboti yoki an'anaviy buxgalteriya hisoboti ma'lum sanada korxona ixtiyorida nimalar borligi va uning manbalarini ko'rsatib boradi.

Moliyaviy baholash koeffitsientlari

Ko'rsatkichlar nomi	Hisoblash formulasi
Moliyaviy holatni baholash	
1.Umumiy (joriy) likvidlik koeffitsienti	JA / JP
2.SHu muddatdagi likvidlik koeffitsienti	LA / JP
3. Kritik baholash koeffitsienti	$(NP + DQ) / QMM$
4.Umumiy to'lov qobiliyati koeffitsienti	QM / UA
Investisiyalardan foydalanishni baholash	
5.Aktivlarning aylanuvchanligi koeffitsienti	$Sotishdan\ tushum / UA$
6.Doimiy kapitalning aylanuvchanligi koeffitsienti.	$Sotishdan\ tushum / DK$
7. Aksiyadorlik kapitali aylanuvchanligi koeffitsienti	$Sotishdan\ tushum / AK$
8.Aylanma kapitalning aylanuvchanligi koeffitsienti	$Sotishdan\ tushum / Aylanma\ kapital$
Rentabellik ko'rsatkichlari	
9. Umumiy aktivlar rentabelligi	$(SF + F) / UA$
10.Doimiy kapitalning rentabelligi	$(SF + F) / DK$
11.Aksiyadorlik kapitali rentabelligi	SF / AK

12. Sotish rentabelligi	$SF / \text{Sotishdan tushum}$
13.O'z kapitali rentabelligi	$SF / (AK+TF)$
14.Kapitalning daromadliligi	$(SF+F) / \text{O'z kapitalining uzoq muddatli qarzlari.}$

Loyiha amaliyotida umumlashtirilgan ko'rinishdagi balansdan foydalaniladi.

Ko'rsatib o'tilgan hisobot shakllaridan foydalangan holda zarur moliyaviy koeffisientlar hisoblanadi va yillar bo'yicha bu koeffisientlar o'zgarishi tahlil qilinib muammo va zahiralari aniqlanadi:

Bu erda: A-yuqori likvidli aktivlar;
 JP-joriy passivlar;
 JA-joriy aktivlar;
 TF-taqsimlanmagan foyda;
 LA-likvidli aktivlar;
 F- kredit(qarz) uchun foiz;
 UA-umumiy aktivlar;
 NP-naqd pullar;
 DQ-debitorlik qarzlari;
 QMM-qisqa muddatli majburiyatlar;
 DK-doimiy kapital;
 AK -aksiyadorlik kapitali;
 SF- sof foyda;
 M-qarz majburiyatlar.

11.5. Loyihaning moliyaviy samaradorligini foyda balansi yordamida aniqlashning oddiy usuli

Loyihani birinchi hisobda hisob-kitoblar bilan samaradorligini hisoblashda sodda foyda hisoboti modelidan foydalanishimiz mumkin.

Bu jadvaldan ko'rinib turibdiki loyihaning foydalilik darajasi soliq va kredit foizini to'lashdan oldingi foyda ko'rsatkichida ko'rinadi. Ko'p hollarda tijorat banklari loyihani samaradorlik darajasini hamda kreditni qaytarib berish quvvatini aniqlashda bu ko'rsatkich 30% dan yuqori bo'lishini xohlaydi. Bu ko'rsatkich qancha yuqori bo'lsa kreditni qaytarish koeffisienti yuqori deb tushuniladi.

Foyda hisoboti modelidan foydalanib, loyihaning oddiy usulda samaradorligini aniqlash

Ko'rsatkichlar	Xalqaro standart bo'yicha	Mahalliy standart bo'yicha
Tovar sotilishidan tushim	100\$	60\$
Sotilgan tovarlarning tannarxi	40\$	40\$
Umumiy foyda (3q1-2)	60\$	20\$
Boshqaruv xarajatlari Marketing xarajatlari Boshqa xarajatlar	15\$	15\$
Soliq va kredit foizini to'lashdan oldingi foyda (7q3-4-5-6)	45\$	5\$

SHu bilan birgalikda umumiy foyda ko'rsatkichining koeffisienti ham 50% dan yuqori bo'lsa, maqsadga muvofiq deb tushiniladi. O'zbekistondagi tijorat banklari loyiha xarajatlarining kamida 25%i mijozlar tamonidan qoplanishini talab etadi. Agar mijozlar 30-35 va undan ko'p foizda loyihani moliyalashtirsa, unda loyihalar tijorat banklari tamonidan yanada engilroq moliyalashtirilishi mumkin. YUqoridagi jadvaldan ko'rinish turibdiki, ushbu loyihada xalqaro standart bo'yicha kutilayotgan sof foyda 60%ni, soliq va kredit to'lashdan oldingi foyda 45% ni tashkil etadi. Demak, bu loyihani birinchi soddadagi usul bilan tahlil qilganimizda unga ijobiy baho berishimiz mumkin. Jadvaldan yana qo'yidagi xulosaga kelish mumkin: loyihadagi soliq va kredit foizini to'lashdan oldingi foyda 45% ni tashkil etgani uchun korxona umumiy tushumning 45% gacha miqdorida investisiya olish mumkin. Boshqacha so'z bilan aytganda, agar korxonaning umumiy tushumlari bir mln.dollar miqdorda kutilayotgan bo'lsa korxonaga maksimum 450 ming dollar miqdorda kredit berishi mumkin. Bunda tijorat bankining kreditlash koeffisienti umumiy foydaga nisbatan 1:0,5 qilib belgilangan. SHuni aytish kerakki, rivojlangan mamlakatlarda bu koeffisient 1:1, 1:3,1:4, va hokazo qilib belgilangan. Amaliyotda kredit olish hatto rivojlangan mamlakatlarda ham oson emas. SHuning uchun g'arb mamlakatlarida shunday muhit mavjud: investisiyani olish investisiya kerak bo'lmagan kompaniyalar uchun oson, chunki ularning

aktivlari va sof foydasi yuqori, banklar uchun esa ularning kafolati etarli, ammo ularning kreditga zarurati yo'q. Urta va kichik biznes korxonalari uchun tuzilgan loyihalar yuqori miqdorda qo'shilgan qiymat yaratsa, ularning investisiya olish ikoniyatlari ko'payadi.

Qisqacha xulosalar

Moliyaviy tahlil tahlilning moliyaviy rentabellik tahlili, moliyalashtirishga ehtiyoj tahlili, loyihani ekspluatasiya qiluvchi tashkilotning moliyaviy tahlil, xarajatlarning qoplanishi tahlili kabi turlarini o'z ichiga oladi.

Moliyaviy rentabellik tahlili loyiha pozitsiyasidan amalga oshiriladi va loyihaning hayot davri davomida investisiyadan keladigan samarani baholashdan iborat. Bu tahlil pul tushumlari va chiqimlari hisobotiga tayanib, diskontlangan tushum (daromad)lar va chiqim (xarajat)lar yordamida turli rentabellik ko'rsatkichlarini, shuningdek, ichki foyda me'yori, sof keltirilgan qiymat, investisiyalar rentabelligi kabi mezonlar bo'lib hisoblangan ko'rsatkichlarni hisoblashga asoslangan.

Moliyalashtirishga ehtiyoj tahlili hukumat, loyihadan foydalanuvchilar va undan manfaat ko'ruvchilar pozitsiyasidan turib amalga oshiriladi va uning maqsadi loyihani investisiyalash va uni ekspluatasiya qilish uchun kerak bo'lgan barcha moliyaviy ehtiyojlarni prognoz qilishdan iborat. Zarur hisob-kitoblar joriy baholarda tuzilgan moliyaviy rejada aks ettiriladi.

Loyihani ekspluatasiya qiluvchi tashkilotni moliyaviy tahlidan maqsadi tashkilotning moliyaviy ahvoli va boshqaruv sifatini aniqlashdan iborat. Bu tahlil o'z ichiga uchta moliyaviy hisobotni tayyorlash, tahlil etish va prognoz qilishni oladi. Bular foyda va zararlar hisoboti, pul mablag'lari tushumlari va chiqimlari hisoboti va balans hisobotidir. Bu hisobot shakllari prognoz qilinib, intervallar bo'yicha ko'rsatkichlar hisoblanadi. O'z navbatida ular bir qancha moliyaviy ko'rsatkichlarni hisoblash uchun baza hisoblanadi. Bu ko'rsatkichlarda umumiy likvidlik, shu muddatdagi likvidlik, umumiy to'lov qiymati koeffitsienti va boshqalar o'z ifodasini topadi.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Loyihalarning moliyaviy tahlili nima maqsadda o'tkaziladi?
2. Moliyaviy rentabellik tahlilining mohiyati nimada?
3. Moliyalashtirishga ehtiyoj tahlili qanday amalga oshiriladi?
4. Xarajatlarning qoplanishi tahliliga tavsif bering.
5. Loyihani ekspluatasiya qiluvchi tashkilotning moliyaviy tahlilida qo'llaniladigan hisobot shakllarini izohlab bering.
6. Loyiha tahlili turlari bo'yicha qo'llaniladigan mezonlarni tushuntirib bering.
7. Moliyaviy tahlilda qo'llaniladigan qaysi koeffitsientlarni bilasiz?
8. Moliyaviy tahlilda aylanma mablag'larga talab so'mda va valyutada hisoblanishi sababi nimada?
9. Moliyaviy rentabellik tahlili sabablari nimada?
10. Moliyalashtirishga ehtiyoj tahlili nimani anglatadi?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.
2. Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investitsiy. Uchebnoe posobie. 2-e izd. M: Izdatelsko -tovgovaya korporatsiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
3. Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investitsiy. Uchebnoe posobie. M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investitsionno'x proektov. Uchebnoe posobie. M: Izd. RIOR, 2006 – 111 str.
5. Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investitsiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K o» 2006 –138 str.

Internet ma'lumotlari.

WWW.ceep.uz.

WWW.bearingpoint.uz.

XII-BOB.IQTISODIY TAHLIL

12.1. Iqtisodiy tahlilning mohiyati va maqsadi

Loyiha O'zbekiston milliy iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlariga va iqtisodiy xavfsizligiga javob berishi kerak. SHuning uchun iqtisodiy tahlil investisiya loyihasini umumjamiyat manfaati nuqtai nazaridan o'rganadi. Iqtisodiy tahlil loyihalarga kengroq yondashib, daromad va xarajatlarni baholashda moliyaviy tahlildan farq qiladi. Umuman, bu tahlilda daromadlar-xarajatlar oqimini baholashda moliyaviy tahlilga qaraganda ikki katta o'zgarishga yo'l qo'yiladi.

Birinchidan, investisiya loyihasini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqaruvchilar olgan subsidiyalar soliq to'lovchilarning yo'qotishlari bilan qoplanib ketsa, ayrim shaxslardan tushadigan to'lovlar umummilliy darajada resurslar miqdorini o'zgartirmaydi. Ikkinchidan, bir loyihani amalga oshirish ikkinchi bir loyiha uchun resurslar miqdori kamayishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, Samarqand viloyatida 15000 tonna pomidor etishtiriladi. Evropa texnologiyasida qayta ishlangan pamidor tomat pastasi, agar 220 kg lik asseptek qoplarga qadoqlansa va Evropaning ISO- 9001 sertifikatini bilan kafolatlanisa, loyiha valyuta keltiruvchi loyihaga aylanadi.

Agar shunday zavod mavjud bo'lsayu, uning talabi 12000 tonna pomidorni qayta ishlashga mo'ljallangan bo'lsa, demak, keyingi loyihaga faqat 3000 tonna pomidor qolyapti. Qo'shimcha zahiralar bilan yana 5000 tonna pamidor etishtirilsa ham ikkinchi turdosh korxonaning loyihasiga xom ashyo taqchil bo'ladi. Bu holda ikkinchi loyiha o'zi bilan bir xil bo'lgan birinchi loyihaga konfliktli loyiha deb baholanishi mumkin. Bundan xulosa shuki, birinchi loyihaning amalga oshirilishi ikkinchi loyihani moliyalashtirishni samarasiz qilib qo'yadi. Bu holda umumjamiyat nuqtai nazaridan iqtisodiy daromad moliyaviy daromaddan past bo'ladi va buni loyiha bo'yicha ish boshlashdan oldin hisobga olish zarur. Moliyaviy tahlilda foydali deb baholangan loyiha

o'zining salbiy ekologik yoki ijtimoiy oqibatlari tufayli iqtisodiy tahlilda foydasiz deb baholanishi mumkin.

Loyihaning ekologik jihatlari bilan bog'liq iqtisodiy xarajatlar hisobga olinganda ko'p hollarda u samarasiz bo'lib qolishi mumkin. Loyihaning ekologiyaga salbiy ta'sirini oldini olish uchun tozalash inshootlari qurishga to'g'ri keladi. Bu holda investisiya xarajatlari ko'payadi va loyihaning samaradorligi pasayadi. Natijada loyiha samarasiz deb hisoblanishi mumkin. Moliyaviy tahlil va iqtisodiy tahlil o'rtasidagi farqlarni quyidagicha keltirish mumkin:

1. Moliyaviy tahlilda daromad va xarajatlarga nisbatan alohida bozor baholari qo'llaniladi.

Iqtisodiy tahlilda muqobil ijtimoiy qiymatlar (daromadlar va xarajatlarga nisbatan yashirin baholar, ekologik daromad va xarajatlar, foydalanilmayotgan yoki to'la foydalanilmayotgan ishlab chiqarish omillari) qo'llaniladi.

2. Moliyaviy tahlilda kapital xarajatlar loyiha xizmat muddatiga taqsimlab chiqiladi (amortizasiya).

Iqtisodiy tahlilda esa kapital xarajatlar foydalanish (ishlatilish) yilidagi bir marotabalik xarajat summasi sifatida hisobga olinadi.

3. Moliyaviy tahlilda soliqlar va turli guruhlar o'rtasidagi boshqa bir tomonlama to'lovlar hisobga olinadi. Iqtisodiy tahlilda esa bu to'lovlar va soliqlar jamiyat ichidagi transfert to'lovlari bo'lgani uchun hisobga olinmaydilar.

4. Moliyaviy tahlilda diskontning xususiy stavkasi qo'llaniladi.

Iqtisodiy tahlilda loyihalar bo'yicha daromadlar va xarajatlar oqimlarini daromad darajalariga ko'ra guruhlar bo'yicha o'rganiladi.

Umuman olganda, iqtisodiy tahlil loyihaning homiylariga ham, boshqalarga ham ta'sirini o'rgangan holda u jamiyat uchun qanchalik foydali ekanligini, uni amalga oshirish uchun jamiyat nuqtai nazaridan resurs ajratish qanchalik maqsadga muvofiqligini tekshiradi.

Daromadlar va xarajatlarni iqtisodiy tahlil qilish resurslardan samaraliroq foydalanish maqsadida iqtisodiy tanlash muammosini qulay va tushunarli izohlash usulidir. Har bir mamlakat u yoki bu mahsulotni ko'p ishlab chiqara oladi. Lekin bir yo'la hamma mahsulotni ko'p ishlab chiqarib bo'lmaydi. SHu sababli resurslardan foydalanishning turli variantlaridan birini tanlashga to'g'ri keladi. Minimal xarajatlar bilan maksimal natijalarga erishishni ta'minlaydigan qilib investisiyalashga

erishgan mamlakatgina o'z resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlay oladi.

Iqtisodiy tahlil maqsadi loyiha bilan bog'liq barcha samaralarni ko'rib chiqish uchun umumiy asos yaratishdir. Bunga:

1. Bozor bitimlaridan o'z aksini topadigan iqtisodiy o'zgaruvchilarni aniqlash (masalan, uy bahosi u joylashgan xudud sifatini-transport, maktab kabilarning yaqinligini, uy-joy arxitekturasining urf bo'lgan turini, xonalar sonini aks ettiradi);

2. Loyihaning turli belgilarini baholashga aholi munosabatini aniqlash uchun loyihaning foydali tomonlarini xarakterlovchi ko'rsatkichlarga pulda ifodalanmaydigan qiymatlarni kiritish;

3. Loyihalarni bevosita o'lchanadigan boshqa xarajatlari hamda natijalarini taqqoslash imkonini beruvchi chizmalarni ishlab chiqish yo'li bilan erishiladi.

Bular asosida loyihadan olinadigan manfaat unga sarflangan xarajatdan oshish-oshmasligi to'g'risida murakkab qarorga kelinadi. Bunda manfaat (daromad) va xarajatlar yagona o'lchov birligida ifodalanadi.

Loyihani qabul qilish, loyiha bo'yicha iste'mol qilinadigan resurslardan foydalanish borasidagi muqobil variantlardan hech biri mamlakat oldida turgan vazifalar nuqtai nazaridan bundan yuqoriroq natija bermasligini anglatadi.

Iqtisodiy tahlil ya'ni daromadlar va xarajatlarni tahlil qilish usullari 3-bobda aks ettirilgan. Bunda NPV, PI, IRR, CC, PP, ROI kabi ko'rsatkichlari hisoblanadi.

12.2. Iqtisodiy tahlilning vazifalari. Loyihaning maqsadlarini va tahlil chizmasini aniqlash

Daromadlar va xarajatlarning tahlili quyidagi tadbirlarni o'tkazishdan iborat:

1. Loyiha maqsadlarini aniqlash va bosh maqsadning iqtisodiy mazmuni, oqibatlarini anglash;
2. Loyihani baholash chizmasini va bosqichlarini aniqlash;
3. Loyiha natijalari bo'yicha talabni prognoz qilish;
4. Daromad va xarajatlarning iqtisodiy ko'rsatkichlarini hisoblash;

5. Rentabellik ko'rsatkichlarini baholash;

6. Ta'sirchanlik va tavakkal xavfi (qaltislik) darajasini tahlil qilish.

Loyiha maqsadlari uni moliyalashtiruvchi tashkilotning operativ vazifalarini aks ettiradi. Masalan, transport sohasi bo'yicha loyiha maqsadi transport qatnovi samaradorligini ta'minlash, sanoat loyihasining maqsadi esa ma'lum turdagi mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'lishi mumkin.

Muqobil variantlarni ko'rib chiqish loyihani tayyorlash va uni ishlab chiqishning muhim qismi hisoblanadi. Texnik, muqobil variantlar (ya'ni yoqilg'i uchun yo ko'mir yoki gazni qo'llash, temir yo'lni uzaytirish yoki yangi avtomobil shossesini qurish)ni bir-biri bilan taqqoslash va eng maqbulini tanlab olish kerak. Agar hamma variantlar miqdor va sifat jihatdan bir xil natija bersa, ham investisiya, ham ekspluatasiya xarajatlarini hisobga olganda eng kam xarajat talab etiladigan loyiha tanlanadi.

Iqtisodiy tahlil chizmasi turlicha bo'lishi mumkin. Bunda loyiha maqsadlariga salbiy ta'sir etuvchi hamma narsa xarajatlarga, ijobiy ta'sir etuvchi hamma narsa daromadlarga kiritiladi.

Loyiha tahlili daromad va xarajatlarni resurslardan foydalanishning boshqa variantlari bo'yicha erishilishi mumkin bo'lgan daromad va xarajatlardan qiyoslaydi. Ko'pincha loyihasiz va loyiha bilan degan chizma qo'llaniladi.

Masalan, sement zavodi qurilishi bo'yicha loyiha bor bo'lsa, investorlar boshqa loyihalarga sarmoya qo'yish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Ammo sement ishlab chiqarishning ko'payishi natijasida uning narxi tushib ketishi, xaridorlar uchun sementga kamroq pul to'lash, ayrim xaridorlar uchun esa boshqa qurilish materiallari o'rniga sement ishlatish imkoniyatini paydo qilishi mumkin.

Loyiha bilan va loyihasiz vaziyatlarni solishtirish loyihani amalga oshirish natijasida olinadigan qo'shimcha va o'sgan daromadlarni hisoblashning asosiy uslubidir. Loyihasiz vaziyatlarni istiqbolga baholashda xarajatlarning taxmin qilinayotgan o'suvi yoki daromadlarning pasayishiga nisbatan reaksiyani hisobga olish kerak. Bu loyihani amalga oshirish yuzaga keltiradigan o'zgarishlarni to'liq aks ettirish imkonini beradi.

Loyiha natijalariga talabni tahlil va prognoz qilish kiritiladigan resurslar va ishlab chiqariladigan mahsulot bozorlarini tahlil qilishni o'z

ichiga oladi hamda talab va taklif o'rtasidagi nisbatni bilishni, loyihaga taalluqli resurslar va mahsulotlar marketingi haqida ma'lumotga ega bo'lishni talab etadi.

12.3. Iqtisodiy tahlilda yashirin baholar

Jamiyat nuqtai nazaridan qaraganda loyiha mahsulotini sotish yoki resurslarini sotib olish baholari doim ham xarajatlar va daromadlarning maqbul darajasini ko'rsata olmaydi. Masalan, baholar ularga soliq to'lashga ketgan xarajatlar qo'shib yuborilishi natijasida oshirib yuborilishi yoki davlat subsidiyasi ta'sirida pasaytirib yuborilishi mumkin. Iqtisodiy tahlil uchun, ikki yoqlama hisoblashga yo'l qo'ymaslik maqsadida, baholarni bu elementlardan tozalash kerak.

Ikki yoqlama hisoblash shu tufayli ro'y beradiki, jamiyat, dastlab, ishlab chiqaruvchiga sotib olinayotgan mahsulot bahosiga soliqlar (subsidiyalar) qo'shilishi natijasida oshirilgan (kamaytirilgan) narxda haq to'laydi, keyin esa ishlab chiqaruvchi daromadining bir qismini soliq sifatida olib qo'yadi (ishlab chiqaruvchiga subsidiya ko'rinishida qo'shimcha daromad beradi), ya'ni bu bilan soliq va subsidiyalarni ikki bor hisobga oladi. Boshqa holatlarda baholar monopolistik amaliyoti ta'sirida, ularning davlat tomonidan tartibga solinishi, boj to'lovlari hamda boshqalar ta'sirida muvozanat darajasidagidan farq qilishi, ya'ni xatoli bo'lishi mumkin.

Iqtisodiy tahlilda baholarni tozalash uchun hisoblab topilgan, ya'ni boshqacha aytganda yashirin (soyadagi) baholardan foydalaniladi. Yashirin baholarni aniqlashda ichki bozorda baholar yuqorida keltirib chiqaruvchi omillar mavjud bo'lmagan paytda qanday bo'lar edi, degan shartga asoslaniladi. Yashirin baholarni aniqlashning eng oddiy uslubi jahon baholarini olib, bir necha usullarni qo'llagan holda, so'mda qayta hisoblab chiqishdir.

Buni misolda tushuntiramiz.

Misol: Aytaylik, investision loyiha uchun muhim elementi eksport tovari bo'lgan dizel yoqilg'isi bo'lsin. Uning 1 tonnasi uchun birja bahosi O'zbekistonda t davrda 20000 so'mni tashkil etsin. Dizel yoqilg'isining «yashirin» bahosini aniqlaymiz.

1. 1 tonna dizel yoqilg'isi uchun FOB (Franko-bort, ingl. Free on board) jahon bahosini olamiz va uni joriy almashinuv ko'rsi (aytaylik 1\$ q 86 so'm) bo'yicha so'mga aylantiramiz 250 \$ x 86 q 21500 so'm.

2. Almashinuv kursini belgilash paytida unga (soliq shakllaridan biri bo'lgan) boj to'lovlari katta ta'sir o'tkazganini hisobga olib, hisob-kitobimizga tuzatish kiritamiz. Bunday tuzatish tuzatish o'tkazish koeffisienti deb yuritiladi. Uni tovarlar guruhi bo'yicha (bu maxsus o'tkazish koeffisienti deyiladi) hamda barcha tovarlar bo'yicha (o'tkazishning standart koeffisienti) hisoblab topish mumkin. Soddalik uchun o'tkazishning standart koeffisientidan foydalanamiz:

$$R_{CT} = \frac{(I_{СИФ} + E_{FOB})}{(I_{СИФ} + C_I) + (E_{FOB} + C_E)}$$

Bu erda: I_{SIF} - import SIF (Qiymat, sug'urta, fraxt - ing cost, insurance, freight);

E_{FOB} - eksport FOB;

C_I - import boji;

C_E - eksport boji.

Agar o'tkazishning hisob kitob yo'li bilan aniqlangan standart koeffisienti t davr uchun 0,8 ga teng bo'lsa, u holda bizning misolimizda:

$$21500 \times 0,8 \text{ q } 17200 \text{ so'm}$$

3. 1 tonna dizel yoqilg'isini tashib keltirish xarajatlarini 8000 so'm deb olsak;

$$17200 \text{ Q } 8000 \text{ q } 25200 \text{ so'm}$$

Bu o'ta soddalashtirilgan misol bo'lib, amaliyotda yashirin baholarni aniqlash ancha murakkab hisob-kitoblarni talab qiladi.

Lekin shu misolning o'zidan ham ko'rinib turibdiki yashirin bahoni hisoblab topishda biz mamlakat oldida dizel yoqilg'isidan bizning investision loyihamiz uchun foydalanishga muqobil bo'lgan yo'l, ya'ni uni eksport qilish imkoniyati bor, degan shartga tayandik.

Bu muqobillikka asoslangan yondashuvni (lekin yuqorida keltirilgan uslubni emas) jahon bahosi bo'lmagan tovarlarning, ya'ni er, ishchi kuchi, turli xizmatlar va hokazolarning «yashirin» baholarini hisoblab topishda ham qo'llash mumkin.

Agar firma loyihani o'z erida amalga oshirayotgan bo'lsa va shuning uchun ham moliyaviy tahlil jarayonida erning qiymati xarajatlarga deyarli kiritilmasa, u holda iqtisodiy tahlilda «yashirin» bahoni:

a) mahalliy er bozoridagi shunga o'xshash maydonlarning qiymati asosida;

b) agar bunday bozor bo'lmasa, u holda shunga o'xshash maydonlarning ijara bahosi asosida;

v) ijaraga berilgan shunga o'xshash maydonlar bo'lmasa, u holda shu erdan olinishi mumkin bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsuloti qiymati asosida aniqlanadi.

12.4. Manfaatlar va xarajatlarni o'lchash uslublari va muammolari

Loyihadan olinadigan manfaat (foyda)ni doim ham to'liq miqdoriy baholash mumkin emas. Masalan, loyiha natijasida yo'l harakati xavfsizligi yoki tibbiyot xizmati yaxshilanishi tufayli aholi sog'lig'i yaxshilanishini baholash juda qiyin. Agar loyiha umumiy foydalanish uchun qulaylik yaratsa (tozalash inshootlari, jamoat markazlari) olinadigan manfaatni alohida iste'molchining to'lashga tayyorligi to'g'risidagi ma'lumotga asoslanib baholab bo'lmaydi. Resurslar hududiy taqsimlanishining yaxshilanishi, mamlakat ichidagi (milliy) integrasiyaning kuchayishi kabi loyihadan olinadigan bir qancha o'lchab bo'lmaydigan manfaatlar mamlakat ichida resurslarni joylashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Olinadigan foydani miqdoriy o'lchash mumkin bo'lmagan yoki ularni sifat jihatdan qismangina baholash mumkin bo'lgan hollarda boshqacha yondashuvlar qo'llaniladi. Bunday yondashuvlardan biriga loyiha natijasida uning yaroqliligini ta'minlaydigan foyda-manfaatlar minimumini olish ehtimolini tahlil qilish kerak. Ikkinchi yondashuv u yoki bu xizmatni ko'rsatish uchun bajarilishi shart deb hisoblangan, ilgari o'rnatilgan fizik yoki qiymat me'yortivlariga asoslanish

hisoblanadi (masalan, yo'lga asfalt yotqizish xarajatlari 1 km ga X so'mdan ortmasligi kerak, birinchi yordam ko'rsatuvchi punktga bo'lgan masofa U km dan oshmasligi zarur).

O'lchash muammolari tarmoqlar bo'yicha farq qiladi. Masalan, ta'lim, sog'liqni saqlash va umumiy ovqatlanish sohalarida daromadga asoslangan manfaat mezonlari yaroqsiz bo'lib qoladi, ya'ni ulardan foydalanib bo'lmaydi.

Bu hollarda yoki eng kam xarajatlar uslubidan, yoki texnik ko'rinishdagi muammolar uchun (masalan, maktab qurish uchun qulay me'yortivlarni aniqlashda) xarajatlar samaradorligi uslubidan foydalanish mumkin.

Xarajatlar samaradorligi tahlili bir necha muqobil variantlardan qo'yilgan vazifa bajarilishini ta'minlaydigan eng arzon loyihani tanlab olish uchun qo'llaniladi.

Ba'zi hollarda manfaatlar faqat fizik ko'rinishda bo'ladi va shu sababli ularni moliyaviy xarajatlar bilan taqqoslab bo'lmaydi. Bunday hollarda yuqoridagi uslublarni qo'llashdan boshqa imkon ham bo'lmaydi.

Xarajatlar samaradorligi tahlili qo'yilgan vazifani hal etishning eng samarali yo'lini tanlash uchun qo'llaniladi. Bu tahlilga loyihaga qilinadigan barcha xarajatlarni tegishli yashirin baholar asosida kalkulyasiya qilish va ularning keltirilgan qiymatini topish uchun olingan xarajatlar oqimini diskontlash kiradi.

Bu tadbir loyihani amalga oshirishning barcha variantlari bo'yicha o'tkaziladi. Ko'zda tutilgan natijalarga eng kichik diskontlangan xarajatlar bilan yoki mahsulot birligiga eng kam xarajatlar bilan erishishni ta'minlaydigan loyiha eng yaxshi hisoblanadi. Bu mezon barcha loyihalar loyiha maqsadini sifat jihatlaridan bir xilda qondiradi, degan shartga asoslanadi. Agar loyiha bo'yicha ko'rsatiladigan xizmatlar sifatida farq bo'lsa, eng ma'qul variantni aniqlashda bu hol ko'zda tutilmog'i lozim.

Iste'mol tejami

Ko'pgina investisiya loyihalari natijasida iste'mol tovarlari va xizmatlarining baholari pasayadi. Chunki bunday loyihalar ta'minotni yaxshilaydi va tovarlar taqchilligiga barham beradi (masalan, yo'llarning yaxshilanishi yo'l xarajatlarini pasaytiradi). Baholar pasayishidan iste'molchilar manfaat ko'radilar, chunki loyihani amalga oshirishi

natijasida tejalgan resurslardan boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin.

Iste'mol tejami – iste'molchi tovar va xizmat uchun to'lashga tayyor bo'lgan summa - haqiqatdan sarflangan summa. Iste'mol tejami qo'shimcha mahsulot faqat uning bahosi pasaytirilgan sharoitda sotilgandagina paydo bo'ladi. Bunday vaziyat ko'proq tartibga solinadigan bozorlar uchun xos. Masalan, kommunal xizmat, elektr ta'minoti va hokazo. Ayrim hollarda paydo bo'lgan iste'mol tejamini aniqlash oson bo'lsada, ko'pincha buni (masalan, umumiy elektr tarmog'iga ulangan zavod uchun o'z elektrostansiyasidan olingan qimmat elektr energiyasidan voz kechishi hisobiga olgan tejamni) hisoblash ancha qiyin bo'ladi.

Amaliyotda olingan iste'mol tejami e'tiborga olinmaydi va loyihadan olingan manfaat (hisoblash oson bo'lgan) iste'molchilardan olinadigan to'lovlarga tenglashtiriladi. Ammo iste'mol tejami iqtisodiy manfaatning muhim qismi bo'lganligi tufayli, uni hisobga olmaslik loyihadan olinadigan samarani ancha kam qilib ko'rsatishga olib keladi.

Agar iste'mol tejami taqribiy miqdorini olishga ham imkon bo'lmasa, loyiha variantlarini taqqoslayotganda bu hol e'tiborda tutilishi kerak. Ayrim loyihalarni amalga oshirish natijasida «loyihasiz» holatga nisbatan mahsulot hajmi shunchalik ko'payadiki, u baholarning pasayishiga olib keladi. Bunday hollarda pasaygan baholardan foydalanish qo'shimcha mahsulotdan keladigan iqtisodiy manfaat etarlicha baholanmasligiga sabab bo'ladi (chunki iste'molchilar u uchun ko'proq to'lashga tayyor edilar). «Loyihasiz» holatga nisbatan loyiha natijasida baholar pasayishi iste'mol tejamini oshiradi va bu hol iqtisodiy tahlilda e'tiborga olinishi lozim. Odatda, bu fikrlar tovarlar va xizmatlar umumiy taklifini keskin o'zgartirishga qodir bo'lgan juda yirik loyihalarga nisbatan tegishli bo'lgandagina ahamiyatga ega bo'ladi.

Tashqi samaralar

Loyihaning loyiha doirasida xarajatlarga ham, manfaatlarga ham kirmaydigan, shu tufayli moliyaviy hujjatlarida aks etmaydigan natijalari tashqi samaralar, deb ataladi. Ammo bunday samaralar jamiyatning boshqa a'zolariga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatsa yoki mamlakat oldida turgan maqsadlarga erishishga xizmat qilsa, ularni iqtisodiy tahlilda hisobga olish zarur.

Tashqi xarajatlarga misol tariqasida to'g'onlar qurilishi natijasida ekin maydonlarining suv ostida qolishi, atrof-muhitning ifloslantirilishi, sug'orish tizimining aholi sog'lig'iga va baliqchilik xo'jaliklariga ta'sirini keltirish mumkin. Tashqi manfaatlarga - o'qitish jarayonida olingan bilimlarni keltirish mumkin.

YAngi texnologiyalarni qo'llash uchun bir loyiha bo'yicha uskunalarni import qilish ikkinchi loyiha uchun bu jarayonlar arzon va oson kechishiga olib kelishi mumkin. Bunga birinchi loyihada ishtiroq etgan mutaxassislarni jalb etish orqali erishiladi. Tashqi manfaatlarga shuningdek ta'lim darajasi ortishi natijasida tug'ilish sur'atlarining pasayishini, transport tizimining rivojlanishi natijasida ishchi kuchi harakatchanligining kuchayishini va hokazolarni misol qilib keltirish mumkin.

Loyihalarning barcha tashqi samaralarini hisobga olib o'lchab bo'lmaydi, shu sababli ularning eng muhimlarini hisobga olish hamda ichki samaralar qatoriga kiritishga harakat qilish zarur. Masalan, to'g'on qurilishi er osti suvlari sathi ko'tarilishiga olib kelsa, loyihaga drenajlar qurish vazifasini ham kiritish zarur.

Ayrim loyihalarning tashqi samarasi tarkibiga xalqaro samara ham kiradi. Masalan, eksportni oshirishga qaratilgan loyiha natijasida mahsulot bahosi jahon bozorida pasayishi mumkin. Bundan import qiluvchilar manfaat ko'rsa, shu turdagi mahsulotni eksport qiluvchi boshqa davlatlar zarar ko'radilar va hokazo. Iqtisodiy tahlilda asosan mamlakat ichidagi manfaat va xarajatlargina ko'rib chiqiladi. Xalqaro loyihalarda esa barcha ishtirokchi davlatlarning foyda-zararlari hisobga olinishi lozim.

Qisqacha xulosalar

Loyiha xarajatlari va manfaatlarini umumjamiyat nuqtai nazaridan baholash, loyiha bilan bog'liq barcha samarlarni ko'rib chiqish uchun umumiy asos yaratish iqtisodiy tahlilning mohiyatini tashkil etadi. Iqtisodiy tahlilda moliyaviy tahlildan farqli o'laroq, yashirin baholar qo'llaniladi, kapital xarajatlar bir martalik xarajat summasi sifatida hisobga olinadi, diskont stavkasi sifatida investisiya sarflashning muqobil variantlari bo'yicha eng yuqori daromadlilik

darajasi olinadi, soliq to'lovlari xarajat sifatida, subsidiyalar esa daromad sifatida hisobga olinmaydi.

Loyihani qabul qilish loyiha bo'yicha iste'mol qilinadigan resurslardan foydalanish borasidagi, muqobil variantlardan hech biri mamlakat oldida turgan vazifalar nuqtai nazaridan bunday yuqoriroq natija bermasligini anglatadi. Daromadlar va xarajatlar tahlili loyiha maqsadlarini aniqlashni, loyihani baholash chizmasini aniqlashni, loyiha natijalarini prognoz qilishni, daromad va xarajatlarni o'lchashni, rentabellik ko'rsatkichlarini baholashni, ta'sirchanlik va qaltislik darajasini tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

YAshirin baholar soliqlar va subsidiyalardan tozalangan baholar bo'lib, ularni aniqlashda ichki bozorda baholar yuqorida aytilgan omillar bo'lmagan paytda qanday bo'lar edi, degan shartga asoslanadi.

YAshirin baholarni aniqlashning eng oddiy uslubi jahon baholarini olib, bir necha uslublarini qo'llagan holda mamlakat valyutasida (so'mda) qayta hisoblab chiqishdir.

Loyihalarni doim ham miqdoriy ifodalash mumkin bo'lmagan hollarda foyda - manfaatlar minimumini olish ehtimolini tahlil qilish, eng kam xarajatlarni uslubi kabi uslublar qo'llaniladi.

Loyiha manfaati iste'mol tejami sifatida namoyon bo'ladi. Iste'mol tejami - iste'molchilar tovarlar va xizmatlar uchun to'lashga tayyor bo'lgan summa - haqiqatda sarflangan summa. Iste'mol tejami loyiha natijasida baholar arzonlashgan paytda paydo bo'ladi.

Iqtisodiy tahlilda hisobga olinishi shart bo'lgan manfaat va xarajatlarning yana bir ko'rinishi tashqi samaralardir.

Tashqi xarajatlarga misol sifatida to'g'on qurilishi natijasida sug'oriladigan erlarning suv ostida qolishi, o'simliklarning vegetasiya davri uzayishini ko'rsatishi mumkin. Tashqi manfaatlarga transport tizimi yaxshilanishi natijasida ishchi kuchi harakatchanligi kuchayishini misol qilib ko'rsatish mumkin.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Iqtisodiy tahlil vazifalarini tushuntirib bering.
2. Iqtisodiy tahlilning maqsadi va moliyaviy tahlildan farqi nimada?
3. YAshirin baholar nima? Iqtisodiy tahlilda nima uchun yashirin baholardan foydalaniladi?

4. Manfaat va xarajatlarni o'lchash muammolariga izoh bering.
5. Iste'mol tejami nima?
6. Tashqi samara, jumladan, xalqaro samaraning mohiyati nimada?
7. Loyiha maqsadlarini aniqlash va bosh maqsadning iqtisodiy mazmuni, oqibatlarini anglash kerakmi?
8. Loyihani baholash chizmasini va bosqichlarini aniqlash kerakmi?
9. Loyiha natijalari bo'yicha talabni prognoz qilish
10. Daromad va xarajatlarning iqtisodiy ko'rsatkichlarini hisoblash kerakmi?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.
- 2.Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investisiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -tovgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
- 3.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno'x proektov.Uchebnoe posobie.M:Izd.RIOR,2006 – 111 str.
- 5.Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o»2006 –138 str.
- 6.Anshin V.M. «Investisionno'y analiz»M.2004.
- 7.CHernyak.V.Z. «Upravlenie investisionno'mi proekta»M.2004.

Internet ma'lumotlari.

WWW.ceep.uz.
WWW.bearingpoint.uz.

[WWW.pca.uz.](http://WWW.pca.uz)
www.makroiqtisodiyot.narod.ru

XIII-BOB.INVESTISIYA LOYIHALARIDA QALTISLIK TAHLILI

13.1.Noaniqlik va qaltislik haqida umumiy tushuncha.

Biz xoxlamagan narsaning, voqeaning sodir bo'lish ehtimolini qaltislik deb ataymiz. Investisiya loyihalari uchun qaltislik – bu loyihalarda ko'zda tutilgan maqsadlarga erishmaslik ehtimolidir.

Aynan XIX asr oxirida insoniyat qaltislik larni boshqarish muammolari bilan to'qnashdi. SHu davrda firmalar rivojlandi va ko'paydi, tabiiy zarar ko'rish qaltislikni ham oshib bordi.

Eng birinchi qaltislik boshqarish rejasi 1890 yilda AQSHdagi temir yo'l qurilish bilan shug'llanuvchi firma tomonidan ishlab chiqildi.

1920-1930 yil Buyuk depressiyadan so'ng qaltislik boshqaruviga katta e'tibor qaratildi. II jahon urushidan so'ng dunyoda ilm-fan, texnika-texnologiya jadal rivojlandi va insoniyat uchun XX asrning 50-yillaridan boshlab qaltislik boshqaruv muhim muammoga, masalaga aylandi. 70-yillarga kelib qaltislik boshqaruv jarayonlari va professional qaltislik menejerlariga talab paydo bo'la boshladi.

Hozirda esa qaltislikni hisobga olish loyihalarni baholashning ajralmas qismi hisoblanadi

Iqtisodiy qaltislik deganda pul ko'rinishida ifodalanishi mumkin bo'lgan turli zararlarning yuzaga kelish ehtimolligi tushuniladi. Ular quyidagicha bo'lishi mumkin.

- Zarar ko'rish xavfi, ehtimolligi - qaysidir mahsulotni ishlab chiqarish zarar keltirishi mumkin;

- Noaniqlik, oldindan ko'ra bilish imkoniyati yo'qligi. YA'ni bozorning o'rganilmaganligi yoki boshqa sabablar tufayli ma'lum bir loyiha uchun yakuniy moliyaviy natija qanday bo'lishini oldindan aytish qiyin bo'ladi.

Iqtisodiy qaltislik bilan xohlagan sub'ekt to'qnashishi mumkin – alohida shaxs, guruh, firma, bank, sug'urta kompaniyalari va hokazo. Iqtisodiy qaltislik kimda bo'lishidan qat'iy nazar, hamma qaltislik bilan bog'liq xatarni, zararlarni kamaytirishga harakat qiladi. SHuning uchun

qaltisliklarni boshqarish muammosi yuzaga keladi va «qaltislik - menejment» deb ataladi.

Iqtisodiy qaltislik bilan bog'liq ehtimoliy yo'qotishning kamayishini xoxlaydigan har bir firma o'zi uchun quyidagi bir qancha muammoli masalalarni hal qilishi kerak:

- iqtisodiy qaltislik bilan bog'liq ehtimoliy zararlarni baholash;
- qaltislikni to'liq o'zida qoldirish yoki boshqa sub'ektga berish, ma'lum qaltislikni o'zida qoldirish yoki boshqa sub'ektga berish kabi masalalarni hal qilish;

- o'zida qoldirilgan qaltislik sababli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarni kamaytirish dasturini ishlab chiqish. Bundan maqsad qaltislik mavjud bo'lgan sharoitda firmaning samarali ishlashini ta'minlashdir.

Firmada ro'y berishi mumkin bo'lgan qaltisliklar turli xil, lekin asosan ularning ikki turi ko'riladi:

1. Moliyaviy qaltisliklar. Ularga quyidagilar kirishi mumkin:

- Foiz stavkasi o'zgarishi;
- Kredit qaytarilmasligi;
- Valyuta kursining noma'qul tebranishi;
- Xaridorlarning to'lovga qobiliyatsizligi;
- Xom-ashyo va materiallar narxining oshishi;
- Xaridorlar tomonidan majburiyatlarning bajarilmasligi

va hokazolar.

2. Firma xo'jalik faoliyati bilan bog'liq qaltisliklar. Ularning paydo bo'lishiga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin:

- jihozlarning eskirganligi;
- xom-ashyo va materiallar sifatining o'zgarib turishi;
- texnologiya etishmasligi;
- ishlab chiqarish kuchlari zaxirasining yo'qligi;
- turib qolishlar;
- favqulotda holatlar va hokazo.

13.2.Qaltisliklarni boshqarish usullari.

Qaltisliklarni boshqarishning ko'p qo'llaniladigan aniq usullari quyidagilar:

1. Qaltislikdan qochish yoki inkor qilish (Risk avoidance). Kompaniyalar ishida qochish mumkin bo'lmagan katta qaltisliklar mavjud bo'ladi. Bunday qaltisliklarni biroz kamaytirish mumkin, ammo bu ularning ta'sir kuchini kamaytirmaydi. SHuning uchun ulardan qochishning eng yaxshi usuli ular sodir bo'lishi ehtimolini umuman yo'q qilish kerak. Bunday usulni qo'llashga misol ma'lum mahsulotni ishlab chiqarishni to'xtatish, shu sohada biznesdan ketish va bunday qaltisliklar bo'lmagan boshqa sohalarni tanlash.

2. Qaltisni o'ziga olish (Risk assumption). Uning mohiyati – zararlarni xususiy moliyaviy imkoniyatlar asosida qoplashdir. Bu usul quyidagi holatlarda ma'qul:

- Zararlar chastotasi katta bo'lmaganda;
- Potensial zararlar hajmini firma joriy aktivlari hisobidan qoplash mumkin bo'lganda. Bu usulda zararlar joriy pul tushumlari yoki shu maqsadlarda maxsus tuzilgan zahira fondi hisobidan qoplanadi.

3. Qaltislikni oldini olish (Loss prevention). Bu usulda ular yuzaga kelishi ehtimolini kamaytirishga qaratilgan tadbirlar qilinadi. Quyidagi hollarda uni qo'llash ma'quldir:

- Zarar yuzaga kelishi ehtimoli yuqori;
- Zarar miqdori katta emas.

Qaltis boshqarishda bu usulni qo'llash har xil oldini olish dasturlarini ishlab chiqish va qo'llash bilan bog'liq. Bu dasturlar davriy bo'ladi va ular nazorat qilib turilishi kerak. Misol sifatida, qorovullar (banklarda), haydovchilarni o'qitish (xafvsizlik maqsadida), kimyoviy zararlardan ogohlantirish, mehnat muhofazasi va hokazo.

4. Zararni kamaytirish (Loss reduction). Bu usulning mohiyati zararlarni kamaytirishga qaratilgan usullarga qaratilgan. Bu usuldan quyidagi hollarda foydalanish mumkin:

- Ehtimol zararni katta bo'lishi;
- qaltis, zarar yuzaga kelish ehtimoli katta emas.

Misol, ajratish usuli, yonqin xavfidan zarar ehtimoliy hajmini kamaytirish maqsadida bitta katta omborning o'rniga ikkita kichik ombordan foydalanish mumkin. Agar bunga xarajatlar ehtimol zararlardan kam bo'lsa. Bu usulni iqtisodiy tarafdin qo'llasa bo'ladi.

5. Sug'urtalash (Incurance). Bu usul qaltislik boshqaruvida eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biridir. Uning mohiyati shundaki, firma ma'lum qaltisliklarni sug'urta kompaniyasiga beradi va agar bular sodir

bo'lganda sug'urta firmasi ko'rilgan zararni qoplaydi. Quyidagi hollarda firma uchun bu usulni qo'llash ma'quldir:

- Agar qaltislik, zarar ehtimoli yuqori emas, ammo ehtimol zarar hajmi katta bo'lsa. SHuni nazarda tutish kerakki, firmada qaltisliklar bir xil turda va ko'p bo'lsa, ularni sug'urta kompaniyasi orqali sug'urtalash yo'li bilan emas, balki sug'urta badallarini firma ichida joriy etish orqali boshqarish mumkin.

- Qaltislik, zarar bo'lishi ehtimoli yuqori, ammo zarar miqdori kam bo'lsa.

Sug'urta asosan baxtsiz hodisa yuz bergan hollarda juda zarurdir. Ko'p hollarda sug'urta qaltislik boshqaruvida yagona usul hisoblanadi, ba'zida esa qonun tomonidan majburiy qilib qo'yiladi.

6. O'z-o'zini sug'urta qilish (Self-insurance) usuli ya'ni zararlarni qoplashga qaratilgan shaxsiy sug'urta fondlarini tuzishga qaratilgan. U qaltislik boshqaruv usuli sifatida quyidagilarga sharoit yaratadi:

- Zararni qoplash imkoniyatlarini oshirish;
- Sug'urta fondlarini investisiya qilish orqali firma foydaliligini oshirish.

Keptiv sug'urta – bu nosug'urta tashkilotlari guruhiga kiruvchi sug'urta tashkilotidir – sanoat, sanoat-moliyaviy, moliyaviy guruhlar va hamma guruh qaltislarini sug'urta qiladi.

7. Qaltislikni boshqaga o'tkazish (Risk transfer) usuli shuni anglatadiki firma o'zidagi ehtimoliy qaltislik, zararni boshqa firmaga o'tkazadi. Buning bir turi sug'urta, firma sug'urta badalini to'laydi va qaltislik sug'urta kompaniyasiga o'tadi. Bundan tashqari qaltislikni o'tkazishning, ijara, hold-harmless tipidagi kelishuvlari kabi ko'rinishlari mavjud.

Xedjirovanie(hedging) – sug'urta bilan bog'liq bo'lmagan narx bo'yicha qaltisliklarni berish. Buning ma'nosi bozorda narxlarning o'zgarishi xisobidan keladigan foyda va zararlarni chegaralash hisoblanadi. Xedjirovanie savdo auksionlari, fyuchers va forvard shartnomalari orqali joriy qilinadi va qaltislik menejmentining ajralmas qismi bo'lib qoladi.

Ijara usuli mulkni ijaraga olgan kishi uchun uning eskirish qaltisini mulk egasiga qoldirish imkonini yaratadi. Odatda bunday qaltislik uchun to'lov ijara haqi tarkibiga kiritiladi.

Hold-harmless tipidagi kelishuvlar (ushlovchi uchun zararsiz) zararlar bo'lishiga tuziladi. Bunda bir tomonda zarar yuzaga kelganda, ikkinchi tomonning qaltisligini o'ziga olishi bo'yicha kelishuv bo'ladi.

Yana shuni ham aytish mumkinki, davlat tomonidan ham firmalar qaltisligini kamaytiruvchi siyosatlar yuritiladi. Masalan, ma'lum sharoitlarda majburiy sug'urta, iqtisodiy-ijtimoiy qaltislik juda yuqori faoliyatlar bilan shug'ullanishni cheklash va hokazo.

Bu usullarni qaysi birini qo'llash yoki qo'llamaslikda iqtisodiy tamoyil shundaki shu usulga xarajatlar undan keladigan qo'shimcha foydadan kam bo'lishi kerak.

13.3. Qaltislik uchun mukofot.

Loyiha qaltisligi qanchalik yuqori bo'lsa, uning daromadli bo'lish darajasiga talab ham shunchalik yuqori bo'ladi. Chunki katta qaltislikni olishga faqat katta foyda sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaltislik loyihalarni baholashda diskontlash darajasi oshiriladi, ya'ni haqiqiy foiz stavkasiga «qaltis uchun mukofot» ham qo'shiladi. NPV, IRR va boshqalar Yangi diskontlash darajasi bo'yicha hisoblanadi va solishtiriladi. Bu esa investisiya loyihalarini baholashda qaltislikni ham hisobga olishga ko'maklashadi.

Misol. Quyida ikkita muqobil loyiha bo'yicha pul oqimlari keltirilgan bo'lib, har ikki loyiha uchun ham diskontlash darajasi 15% ga tengdir.

Ko'rsatkich	1-yil	2-yil	3-yil
Loyiha A	-1900	-1870	4840
Loyiha V	-4025	2880	2880

$$NPV_{Aq-1900-1870_{1,15}}Q4840_{1,15}^2q400$$

$$NPV_{Bq-4025Q2880_{1,15}}Q2880_{1,15}^2q657$$

V loyiha ma'qul ko'rinadi, ammo bu erda qaltis hisobiga olinmadi. Loyiha mutaxassislari A loyihani qaltis siz, V loyihani esa qaltis li deb topishdi va qaltis uchun mukofotni 5% miqdorda hisoblashdi. Endi qaltislik mukofotini hisobga olgan holda ikki loyihani taqqoslaymiz:

Demak mavjud qaltislikni hisobga olsak A loyiha biz uchun foydali ekanini ko'ramiz.

«Qaltis uchun mukofot» qanday hisoblanadi? Buning uch turi mavjud:

1. Kumulyativ usul
2. Kapital aktivlarni baholash usuli
3. Diskont normasini baholash usuli.

Kumulyativ usulda asosan uch xil qaltis hisobga olinadi:

- Siyosiy qaltis ;
- Loyiha qatnashchilari layoqatsizligi;
- Ko'zda tutilgan daromadlarning olinmasligi qaltis i.

Siyosiy qaltislik odatda quyidagi hollarda mavjud bo'ladi:

- Loyihaga salbiy ta'sir etadigan tarafdagi mamlakat qonunchiligining o'zgarishi;
- Mol-mulkni konfiskasiya qilish, milliy nizolar;
- Konvertasiya cheklanganligi.

Umuman siyosiy qaltislik mamlakatning investision muhiti bilan bog'liq. Maxsus reyting firmasi bo'lmish BERI(Germaniya), SHvesariya banklari assiasiyasi va Earnst & Young auditorlik korporasiyasi dunyo mamlakatlarida investisiyalashda siyosiy qaltis darajasi bo'yicha reyting olib borib, uni doimiy ravishda chop qilib borishadi.

Loyiha qatnashchilari layoqatsizligi qaltisligi quyidagicha:

- Firmada moliyaviy va aylanma mablag'lar etishmasligi, va qarzni to'lay olmaslik;
- Loyiha boshqa qatnashchilarining moliyaviy layoqatsizligi.

qaltis uchun mukofot miqdori loyihani amalga oshirishning iqtisodiy tashkiliy taraflari qanchalik puxtaligiga bog'liq bo'ladi. Agar loyiha qatnashchilarining bir-biriga va majburiyatlariga layoqatliligini moddiy asoslab isbotlashsa qaltislik uchun mukofot kamayadi. Agar isbotlanmasa ko'payadi.

Ko'zda tutilgan daromodlarning olinmasligi qaltisligi.

Bu turdagi qaltislik asosan loyihaning texnik-tashkiliy taraflari va narx tebranishlari bilan bog'liq. Bunday qaltislik uchun mukofot loyihaning texnik va iqtisodiy, ilmiy asoslanganligi va yana marketing

o'rganilganligi bilan aniqlanadi. Misol, ayrim faktorlar ta'siri quyidagicha hisobga olinadi:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Qo'llaniladigan texnologiya mukofot,% | Qaltislik uchun |
| - an'anaviy 0 yangi 2-5 | |
| 2. Talab va narxning noniqligi | |
| - oldindan mavjud tovarga 0-5 | |
| - yangi tovarga 5-10 | |

13.4 Loyihalarning qaltislikka chidamliligi tahlili.

Loyihalarning qaltislikka chidamliligi - bu loyihaning zarar ko'ra boshlash imkoniyatidan qanchalik uzoqligini ko'rsatuvchi ko'rsatkichdir. YA'ni loyihaning rejalashtirilgan yoki mavjud darajasidan ahvol qanchalik yomonlashganda ham loyiha zarar keltirmasligidir. Demak, bu oraliq qancha uzoq bo'lsa loyihaning qaltisga chidamliligi shuncha yuqori bo'ladi. Buni aniqlashda quyidagi uchta ko'rsatkichdan foydalaniladi:

- 1.Zararsizlik nuqtasi (break-even point);*
- 2.Xavfsizlik chegarasi (margin of safety);*
- 3.Ichki daromad stavkasi (internal rate of return).*

Zararsizlik nuqtasi_{miqdorda} q FC G' P-VCU

P – bir birlik mahsulot bahosi;

FC(FIXED COSTS) – doimiy xarajatlar;

VCU(VARIABLE COSTS PER UNIT) – bir birlik xarajatga qilinadigan o'zgaruvchi xarajatlar.

Zararsizlik nuqtasi shuni ko'rsatadiki, qancha birlik mahsulot ishlab chiqarilsa, loyiha uchun foyda ham zarar ham 0 ga teng bo'ladi. Demak firma o'z xarajatlarini qoplashi uchun kamida zararsizlik nuqtasigacha mahsulot ishlab chiqishi kerak.

Xavfsizlik chegarasi_{oralig'i} $q (Q - Q_{BE} G' Q) * 100\%$

Q – kutilayotgan sotish miqdori;

Q_{BE} – zararsizlik nuqtasidagisotish miqdori.

Xavfsizlik chegarasi loyiha zarar ko'rishni boshlaydigan miqdordan qanchalik uzoqdaligini foiz ko'rsatkichida ko'rsatadi. Demak, sotish hajmi uzog'i bilan necha foizga kamayganda ham firma zarar ko'rmay ishlaydi. Bu ko'rsatkichning yuqori bo'lishi loyihaning qaltisga chidamliligi darajasi ham yuqori bo'lishini bildiradi.

Ichki daromad stavkasi.

$IRR \approx A Q (NPV_B G' NPV_A - NPV_B) * (B-A)$

A – diskontlashning past darajasi;

B – diskontlashning yuqori darajasi;

NPV – sof keltirilgan qiymat.

IRR – diskont darajasi necha foiz bo'lganda loyihaning sof keltirilgan qiymati 0 bo'lishini ko'rsatadi. YA'ni pulni loyihaga sarflash bilan shu mablag'ni bankda saqlash bir xil natija beradi. Demak, IRR ning yuqori bo'lishi loyihaning qaltisga chidamlilik darajasining ham yuqoriligini ko'rsatadi. YAna IRR ni qaltis uchun mukofot qo'shilgan holdagi diskont stavkasi bilan solishtirganda, IRR kata bo'lsa, bu loyiha ma'qul hisoblanadi.

13.5. Investisiyalarda qaltislik darajasi.

Investisiyalashda qaltis deganda investisiya daromadlarining ko'zda tutilgan miqdoridan kamayish holati tushuniladi. Daromadlarning o'zgarishi shkalasi qanchalik keng bo'lsa, investisiyalashda qaltislik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Investisiyalashda qaltislik manbaalari bir-biri bilan juda bog'liq bo'lganligi sababli ularning qaysi biri daromadga qanchalik ta'sir etganligini aniqlash juda mushkul. Investisiyalashda qaltislikning asosiy turlari: ish bilan bog'liq qaltislik, moliyaviy bozor tasodifi xavflari, aholining sotib olish qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan moliyaviy xavf, foiz xavfi va boshqalar hisoblanadi.

Ish bilan bog'liq qaltislik kelayotgan daromadlarning hamma investorlar bilan hisob-kitob qilishga etishi kafotlanganligidir. Bunday holatda jami daromad investisiya xarajatlarini qoplay olmaydi. Albatta,

davlat (ayrim mamlakatlarda) bunday holatda xarajatlarning ma'lum bir qismini o'z zimmasiga oladi. Asosan bu xavf biznes bilan bog'liq bo'ladi. Moliyaviy xavf deganda o'z mablag'lari va qarzga olingan mablag'lar kompensasiyalari natijasida kelib chiqadigan xavf tushuniladi.

Investisiya uchun qanchalik ko'p chetdan qarz jalb etilsa, moliyaviy shunchalik xavf ko'payadi. Bu xavfning oshishi asosan korxonalar qarz beruvchi investorlar o'z vaqtida foiz to'lovlari to'lashga ilojisizligi oqibatidan kelib chiqadi. Belgilangan, ya'ni vaqti aniq ko'rsatilgan qarzlari yoki qarz foizlari loyiha ishga tushmasdan, daromad hali kelmagan vaqtdan boshlab to'lanishi kerak. Korxonalarning bunday qarzlarni to'lay olish qobiliyati yo'qligi moliyaviy xavfni tug'diradi.

Aholini tovarlar sotib olish qobiliyatining pasayishi bilan bog'liq bo'lgan xavf asosan taklif inflyatsiyasi vaqtida bo'ladi. Bu davrda pul birligining xarid qobiliyati pasayadi. Ayrim qimmatbaho qog'ozlar belgilangan vaqtda investorga foyda keltirishni ko'zda tutganligi uchun ayrim hollarda foiz xavfiga ega bo'ladi. Ko'p hollarda qimmatbaho qog'ozlarning kurslari oldingi kurslarga nisbatan o'zgarib turadi. Natijada qimmatbaho qog'ozlar chiqargan kompaniyalar belgilab qo'yilgan foizlarni bera olmaydilar. Bu jarayon qimmatbaho qog'ozlarning bozor baholari tez-tez o'zgarib turishi natijasida vujudga keladi.

Likvidlik xavfi korxonalarning aksiyalarni kerakli vaqtda ko'zda tutilgan summaga sotishga imkoniyati bo'lmay qolishini anglatadi. Agar kecha 1000 dollarga aksiya sotib olgan bo'lsangiz, bugun uni 800 dollarga sotasiz, bunday aksiya yuqori likvidli emas.

Bozor xavfi deganda bu daromadlarni qimmatbaho qog'ozlar kursi o'zgarishi emas, balki iqtisodiy-ijtimoiy voqealardan kelib chiqadigan xavf tushunchalaridir. Masalan, Yaqin Sharqda urush kelib chiqish xavfi qurol-aslaha ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan aksiyalar hamda neft mahsulotlari ishlab chiqarishga bog'langan aksiyalar kursiga ta'sir etadi. Tasodif xavfi to'satdan vujudga keladigan xavf bo'lib, investisiya natijalariga juda tez ta'sir etadi. Bunga ikkita yirik kompaniyaning bir-biriga qo'shilishi va boshqalar misol bo'la oladi.

Umuman, xavflarni baholashga uch xil yo'nalishda yondoshish mumkin. An'anaviy ishlab chiqarishni tubdan o'zgartiradigan yoki uning tuzilmasiga salmoqli o'zgartirish kiritadigan investisiyalarni joriy

etish bilan bog'liq loyihalarni qabul qilishda ayrim hollarda start davrini mukammal tahlil qilmaslik natijasida yaratiladigan mahsulotga etarli xaridor topa olmaslik hollari vujudga kelishi mumkin. Bunda, albatta, mukammal variantlarni chuqur o'rganish kerak.

Har xil muqobil variantlar mavjud bo'lmagan hollarda oldindan ma'lum tadbirlarni amalga oshirish kerakki, ular xavfni yo'qotishga qaratilgan bo'lsin. Navbatdagi yondashuv asosan oddiy loyihalarni o'z ichiga oladi. Bu loyihalarda ma'lum xavf mavjud: masalan, loyihani vujudga keltirish davrida o'rtacha ko'rsatkichlardan foydalanamiz, lekin keyinchalik bu ko'rsatkichlardan ma'lum chekinish vujudga kelishi mumkin. Mana shu yo'nalishlarni misolda ko'rib chiqamiz.

Loyihada temir-beton zavodi qurish ko'zda tutilgan deylik. Zavod aholi yashaydigan mikrorayonda bo'lib, u erdan avtotrassa o'tishi ko'zda tutilgan. Zavod qurilishi trassaga yaqin joyda bo'ladi. Zavod qurilishi uchun 5 mlrd.so'm mablag' ajratilgan. Bu zavod ishlab chiqaradigan mahsulot hajmi 2 mlrd. bilan 4 mlrd.so'm orasida bo'ladi. Loyihaning yashash davri 5 yil, bu vaqtdan so'ng zavod sotib yuboriladi. Zavodning qoldiq bahosi avtotrassa qurilishi davri bilan bog'liq bo'lib, 1 mlrd. bilan 3 mlrd.so'm orasidadir. Agar zavod qurilgandan keyingi birinchi yili avtotrassa qurilishi haqida qaror qabul qilinmasa uning qoldiq qiymati 3,5 mlrd.so'm. Diskontning qabul qilingan stavkasi 10% va ikkita variantda mahsulot sotish hajmi 0,5 mlrd yoki 1,5 mlrd.so'm bo'ladi. Buni variantlar bo'yicha aniqlashda quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$NPV=[\sum NP_t / (1+k) + RV / (1+k)] - I$$

Bu erda: NP_t - sof foyda va amortizasiya summasi;

RV - qoldiq qiymat.

Qo'yilgan masala bir necha variantda echilishi mumkin.

- yo'l qurilishining ikkita varianti (1-qurildi, 0-qurilmadi)
- mahsulot hajmining ikkita varianti (2 mlrd.so'm va 4 mlrd.so'm). Birinchisining ehtimolligi 0,3, ikkinchisiniki esa 0,7.
- zavodni sotishning ikki varianti (1-birinchi yildan keyin yoki 5-besh yildan keyin).
- 5 yildan so'nggi zavodning tugatilish bahosi (1 mlrd.so'm va 3 mlrd.so'm), ehtimolligi mos ravishda 0,4 va 0,6 ni tashkil etadi.

Agar aytaylik, shu variantlarni kombinasiya qilsak, 720 variant vujudga keladi. Yo'l qurilishining mavjud holdagi variantlarini 4 raqamli sonlar bilan kodlab chiqamiz. Kodning har bir pozitsiyasidagi raqam variantning tavsifini bildiradi. 1 raqami bilan boshlanuvchi barcha kodlar yo'l qurilishini ko'zda tutuvchi variantlardir. Ma'lum sabablarga ko'ra, 0 raqami bilan boshlanuvchi birgina variant mavjud. Bu variantga ko'ra, yo'l qurilmaydi va zavod bir yildan so'ng sortilishi kerak. SHu sabablarga ko'ra, quyida yo'l qurilishi bilan bog'liq besh variant ko'rsatilgan:

1. 1210 - mahsulot sotish hajmi 2 mlrd.so'm - zavod birinchi yildan so'ng sotiladi.
2. 1251 - mahsulot sotish hajmi 2 mlrd.so'm - zavod 5 yildan keyin sotiladi, qoldiq bahosi 1 mlrd.so'm.
3. 1253 - mahsulot sotish hajmi 2 mlrd.so'm - zavod 5 yilda so'ng sotiladi, qoldiq bahosi 3 mlrd.so'm.
4. 1410 - mahsulot sotish hajmi 4 mlrd.so'm - zavod birinchi yili sotib yuboriladi.
5. 1451 - mahsulot sotish hajmi 4 mlrd.so'm - zavod besh yildan keyin sotiladi, qoldiq bahosi 1 mlrd.so'm.
6. 1453 - mahsulot sotish hajmi 4 mlrd.so'm - zavod 5 yildan keyin sotiladi, qoldiq bahosi 3 mlrd.so'm.

Har bir variantni baholash uchun sof joriy qiymat formulasidan foydalanamiz.

1251- variant bo'yicha sof joriy qiymat hisob-kitobi

Ko'rsatkichlar	1- yil	2- yil	3- yil	4- yil	5- yil	Jami
1. Foyda	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2. Qoldiq qiymati	-	-	-	-	1,0	
3.Diskont koeffisienti	1,1	1,4	1,3 31	1,46 4	1,61	
4. Sof foyda	0,4 54	0,41 3	0,3 75	0, 341	0,31 0	1,893
Keltirilgan qoldiq summa $S_1(1+0,10)$					0,62 1	0,621
6.Keltirilgan summa						2,514
7. Sof joriy qiymat (6-qator investisiyalar) 2,514-						-2,486

5 = -2,486						
------------	--	--	--	--	--	--

SHunga o'xshash boshqa besh variant uchun ham sof keltirilgan qiymat hisoblanadi.

Loyihani amalga oshirish variantlari bo'yicha ma'lumotlar

Variantlar kodi	Sof joriy qiymat	Ehtimollik
1210	- 1,364	0,3
1251	- 2,486	0
1253	- 1,245	0
1410	- 0,454	0
1451	1,307	0,28
1453	2,546	0,42
0	0	1

Jadvalda ko'rsatilgan manfiy variantlarning barchasi zarar ko'riladigan variantlardir. Dastlabki uch variantning barchasida sotish hajmi 2 mlrd. so'm. 141-variantda esa sotish hajmi 4 mlrd.so'm va agar shu vaqtgacha yo'l qurilishi to'g'risida qaror qabul qilinmasa, zavod ishga tushgandan bir yil so'ng sotiladi. Sotish hajmi 4 mlrd.so'mdan ortgandan so'nggina loyiha samarali bo'ladi. 1451 va 1453-variantlarni amalga oshirilish ehtimoli yuqoridagi jadvalda ko'rsatilgan va quyidagicha:

1451 uchun: $0,7 \times 0,4q0,28$;

1453 uchun: $0,7 \times 0,6 q0,42$ da.

Jadvaldagi ma'lumotlar yordamida, ushbu loyihaga mablag' sarflashda hisobga olinishi zarur bo'lgan barcha variantlar bo'yicha sof keltirilgan qiymatni topish mumkin.

$$NPVq0,3 * (-1,364)Q0,28* 1,307Q0,42*2,546 q1,026$$

13.6. Investisiyalarda qaltislik darajasini bosqichma-bosqich baholash

Loyiha amalga kirgunga qadar har xil bosqichlardan o'tadi. Har bir bosqichda o'ziga xos qaltis bo'lib, ularni bosqichma-bosqich baholash va barchasining yig'indisini topish kerak. Oldingi mavzulardan ma'lumki, loyiha quyidagi bosqichlardan iborat:

- loyihani vujudga keltirishdan oldingi, tayyorlash bosqichi;
- qurilish: inshoot, uskunalar qurish, qurilish uchun zarur bo'lgan materiallarni sotib olish va ularni montaj qilish;

- loyiha asosida vujudga keltirilgan ob'ektni ishga tushurish va uni to'liq quvvatga olib chiqish hamda shu asosda foyda olish.

Hamma hisob-kitoblar ikki martadan, ya'ni:

1) loyihani vujudga keltirish paytida;

2) loyihaning xavfli elementlari aniqlangandan keyin amalga oshiriladi.

O'z ta'sir kuchi bo'yicha qaltisliklari oddiy va murakkab bo'ladi. Oddiy xavflar bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan xavflardir. Loyihani vujudga keltirish davrida hamma xavflarning ro'yxatini tuzib olish va ulardan har birining xavflardagi salmog'ini aniqlab olish kerak. Aytilgan hollarni quyidagi bir misolda ko'rib chiqamiz:

Har bir ekspertga ehtimolli xavflar ustida chuqur tahlil ishlarini olib borish topshiriladi va ularga quyidagi baholash tizimidan foydalanish tavsiya etiladi:

- 0 - xavf yo'q deb qabul kilingan;
- 25 - xavf asosan yuzaga chiqmaydi;
- 50 - bu holat hali hech qanday mulohaza yuritishga asos bo'la olmaydi;
- 75 - har qalay xavf o'z kuchini ko'rsatsa kerak;
- 100 - xavf yuzaga chiqsa kerak.

Ekspertlar baholarining bir-biriga zid kelmasligi quyidagi qoidalariga ko'ra tahlil qilinadi.

1- qoida: ikkita ekspertning fikri orasidagi farq 50 dan oshishi kerak emas. $\text{Max } |a_i - b_i| \leq 50$

Bu erda: a va v ikkita ekspertning fikri.

Agar ekspertlar soni uchta bo'lsa, birinchi va ikkinchi, birinchi va uchinchi, ikkinchi va uchinchi ekspertlar fikrining natijasi olinadi. Masalan, alohida oddiy xavf bo'yicha uchta ekspert quyidagicha fikr berdi $a=0$, $v=25$, $s=50$, bunda $av=25$; $as=50$; $vs=25$ bu natijalar birinchi qoida talablarini qoniqtiradi.

2- Qonuniyat. Agar ekspertlar ko'p bo'lsa hamda ularning fikrlari bir-biridan tubdan farq qilsa, quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$\sum_i^n |a_i - v_i| / N \leq 25$$

Misol: 3 ta ekspert A,V,S quyidagi loyiha bahosini berdilar: A (100,75,50,25); V(75,75,75,75); S(25,50,75,100);

$$AV[(100-75) + (75-75) + 50-75) + (25-75)G'4=100G'4=25.$$

Xuddi shunday AS=50 va VS=25 topiladi. Agar yuqoridagidek ekspertlarning fikri bir-biridan farq qilsa, unda maxsus mutaxassislar yig'ilishida bu masala o'rganiladi. Aytaylik, loyiha maqsadi jamoa xo'jaligi hududida aksiyadorlik jamiyati sutni qayta ishlaydigan korxona vujudga keltirishdan iborat. Xom ashyo bazasi korxona atrofidagi fermer xo'jaligi hisoblanadi. Korxona o'z mahsulotini yaqinda joylashgan shaharda sotadi. Korxonada yirik muzlatgich bo'lib, u avariya bo'lsa atrof-muhitni ammiak bilan ifloslashga olib kelish ehtimoli bor. Xavf darajasini aniqlash uchun 3 ta ekspert chaqirilgan. 1-ekspert aksionerlik jamiyati direktori; 2-ekspert mahalliy rahbar; 3-ekspert pensioner.

Qaltislik xavfini bosqichma-bosqich baholash

Oddiy xavflar	1-ekspert	2-ekspert	3-ekspert	O'rtac ha Vi	Ahamiya tlik Ri
1	2	3	4	5	6
TAYYORLOV BOSQICHI					
1.Muhandislik tarmoqlaridan loyihaning uzoq-yaqinligi	25	0	25	17	3
2.Mahalliy rahbar-larning loyihaga munosabati	25	0	50	25	
3.Qo'shimcha ishlar-ning mavjudligi	0	0	0	0	3
QURILISH BOSQICHI					
1.Buyurtmachining haq to'lash imkoniyati	0	25	50	25	1
2.Ko'zda tutilmagan xarajatlar, shu	75	75	100	78	

jumladan, inflyasiya natijasida					
3.Qurilishga zarur bo'lgan uskunalarni o'z vaqtida etkazmaslik xavfi	50	50	50	50	
4.Loyiha-smeta hujjatlarini o'z vaqtida etkazib bermaslik xavfi	50	75	75	67	3
5. Muhandis-texnik xodimlar va mala-kali ishchilarni o'z vaqtida tayyorlashning kechikishi xavfi	0	0	0	0	2
6.Qurilishni baja-radigan pudratchilar-ning ishga loqayd-lilik xavfi	75	25	50	50	3
EKSPLUATASIYA BOSQICHI					
Iqtisodiy va moliyaviy xavf					
1.Mahsulotga bo'lgan talabning barqaror emasligi	25	25	50	33	3
2.Muqobil mahsulot-ning paydo bo'lishi	75	25	50	50	3
3.Raqobatchilar tomonidan mahsulot bahosining pasaytirilishi	75	50	25	50	3
4.Raqobatchilar mahsulot miqdorini oshirishi xavfi	25	0	0	8	3
5.Soliqlarning oshirilishi xavfi	25	25	50	33	3
6.Iste'molchilarning haq to'lolmaslik xavfi	25	0	0	8	1
7.Xom ashyoni va transport xizmati baholarining oshishi xavfi	100	75	100	90	3
8.Etkazib beruvchilarga bog'liqlik xavfi	25	0	25	17	3
9. O'z aylanma mablag'larining etmasligi xavfi	100	100	100	100	1
IJTIMOIY XAVFLAR					
1.Malakali ishchilar bilan ta'minlashni eplay olmaslik xavfi	0	0	25	8	3
2. Ish tashlash xavfi	100	75	75	83	1
3.Mahalliy rahbar-larning munosabati	50	25	100	58	3
4. Ish haqi etarli emasligi xavfi	100	50	75	75	2
5.Kadrlar malakasi	25	25	50	33	3
TEXNIK XAVFLAR					
1. Xom ashyo va mate-riallar sifatining barqaror emasligi	25	0	25	17	3
2.Texnologiyaning yangilik darajasi	50	25	50	41	3
3.Texnologiya etarli darajada ishonchli emasligi xavfi	75	50	75	67	2
4.Qo'shimcha quvvat-larning yo'qligi xavfi	25	0	0	8	3
EKOLOGIK XAVFLAR					

1. Atrof-muhitga chiqindi chiqarish xavfi	50	75	50	58	3
2. Ishlab chiqarish-ning zararliligi xavfi	0	25	0	8	3

Birinchi bosqich bo'yicha, ya'ni tayyorlov davridagi qaltislik bo'yicha ma'lum bo'ladiki, ikkinchi ekspert optimist, uchinchi ekspert esa pessimist. Bu, albatta, kelgusida to'g'ri qaror qilishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. YUqoridagi keltirilgan xavflardan tashqari quyidagi qaltisliklar ham mavjud bo'lib, ularni tayyorlov bosqichiga kiritish mumkin:

- transportdan uzoqda joylashganligi;
- muqobil xom ashyo manbalariga ega yoki ega emasligi;
- qurilishga doir bo'ladigan yuridik hujjatlarni tayyorlash;
- ob'ektni boshqarishni tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan

xavflar.

Bularni yuqoridagi qaltisliklarga qo'shish uchun muqobil javoblar bo'lishi kerak. Agar ekspertlarning fikrlari bir joydan chiqsa, unda bularni qo'shish shart emas. YUqoridagi jadvalda ekspertlar tomonidan baholangan qaltislik darajasining dastlabki natijalari qayd etilgan. Har bir qaltislikning jami qaltislikdagi vazni yoki boshqacha aytganda ahamiyati ekspertlar tomonidan emas, balki loyihani vujudga keltiruvchilar tomonidan belgilangan. Bizning misolimizda qaltislikni tug'diruvchi sabablar ahamiyatiga ko'ra, uchga bo'lingan. Bir bosqichga kiruvchi hamda turli ustuvorliklarga tegishli qaltislikning jami qaltislikni hisobga olinadigan vazni turlicha bo'ladi. Bir bosqichga kiruvchi 1- va 3-ahamiyatlilik orasidagi nisbat 10 ga teng deb olsak va uchinchi ahamiyatlilikni x bilan belgilasak, birinchi ahamiyatlilik $10x$ ga, ikkinchi ahamiyatlilik esa $5,5 \cdot x = (10+1) \cdot x$ $G' 2$ ga teng bo'ladi.

SHu asosda yuqoridagi jadvalni qo'shimcha materiallar yordamida quyidagi shaklga keltiramiz:

qaltislikni bosqichma-bosqich hisoblash

Oddiy xavflar	O'rtacha V_i	Ahamiyat lilik	W_i	R_i
Tayyorlov bosqichi				
1. Muhandislik tarmoqlaridan loyihaning	17	3	0,01	0,2

uzoq yaqinligi				
2. Mahalliy rahbarlarning loyihaga munosabati.	25	1	0,10	2,5
3. Qo'shimcha ishlarning mavjudligi	0	3	0,01	0
O'rtacha ehtimollik				2,67
1.Buyurtmachining haq to'lash imkoniyati	25	1	0,10	2.5
2.Ko'zda tutilmagan xarajatlar, shu jumladan, inflyasiya natijasida	83	1	0,10	8,3
3.Qurilishga zarur bo'lgan uskunalarni o'z vaqtida etkazmaslik qaltisligi	67	3	0,01	0,7
4.Loyiha-smeta hujjatlarini o'z vaqtida etkazib bermaslik qaltisligi	50	3	0,01	0,5
5. Muhandis-texnik xodimlar va malakali ishchilarni o'z vaqtida tayyorlashning kechikishi qaltisligi	0	2	0,055	0
6.Qurilishni bajaradigan pudratchilarning ishga loqaydliligi qaltisligi.	50	3	0,01	0,5
O'rtacha ehtimollik				12.5
EKSPLUATASIYA BOSQICHI				
Iqtisodiy va moliyaviy xavf				
1.Mahsulotga bo'lgan talabning barqaror emasligi	33	3	0,01	0,3
2. Muqobil mahsulotning paydo bo'lishi	58	3	0,01	0,6
3.Raqobatchilar tomonidan mahsulot bahosining pasaytirilishi	42	3	0,01	0,4
4. Raqobatchilar mahsulot miqdorini oshirishi xavfi	8	3	0,01	0,1
5. Soliqlarning oshirilishi xavfi	33	3	0,01	0,3
6.Iste'molchilarning haq to'lolmaslik xavfi	8	3	0,10	0,8
7.Xom ashyo va transport xizmati baholarining oshishi xavfi.	90	3	0,01	0,9
8.Etkazib beruvchilarga bog'liqlik xavfi	17	3	0,01	0,2
9. O'z aylanma mablag'larining etmasligi xavfi	100	1	0,1	10
O'rtacha ehtimollik				13.6
IJTIMOIIY XAVFLAR				
1.Malakali ishchilar bilan ta'minlashni eplay olmaslik xavfi	8	3	0,01	0,1
2. Ish tashlash xavfi	83	1	0,10	8,3
3. Mahalliy rahbarlarning munosabati	67	3	0,01	0,7
4. Ish haqi etarli emasligi xavfi	75	2	0,055	4,1

5.Kadrlar malakasi	33	3	0,1	0,3
O'rtacha ehtimollik				13,5
TEXNIK XAVFLAR				
1. Xom ashyo va materiallar sifatining barqaror emasligi.	17	3	0,01	0,2
2. Texnologiyaning yangiligi darajasi	41	3	0,01	0,4
3.Texnologiya etarli darajada ishonchli emasligi xavfi.	67	2	0,055	3.7
4.Qo'shimcha quvvatlarning yo'qligi xavfi	8	3	0,01	0,1
O'rtacha ehtimollik				4,4
EKOLOGIK XAVFLAR				
1. Atrof-muhitga chiqindi chiqarish xavfi	58	3	0,01	0,6
2.Ishlab chiqarishning zararligi xavfi	8	3	0,01	0,1
O'rtacha ehtimollik				0,7

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki loyihani tayyorlov davrida vujudga keladigan xavf 2.7%ni tashkil etadi. Ijtimoiy xavf darajasi 14 foiz ekan.

Qaltisni kompleks baholashdan oldin ekspluatasiya bosqichidagi xavflarni birlashtirib olamiz.

Ekspluatasiya bosqichi qaltis

qaltis turi	qaltis
Moliyaviy-iqtisodiy	13,6
Sosial	13,5
Texnik	4,4
Ekologik	0,7
JAMI	32,2

Endi barcha bosqichlar bo'yicha qaltisni bir jadvalga to'playmiz.

Bosqichlar bo'yicha qaltislar darajasi	
Bosqishlab chiqarish	Xavf
Loyihaning tayyorlov bosqichiga xos xavflar	2,7
Qurilish bosqichidagi xavflar	12,5
Ekspluatasiya bosqichidagi xavflar	32,2
JAMI	47,4

Bu loyiha xavfi 47,4 foizni tashkil etdi. SHuning uchun qaltis qilishdan oldin chuqur o'ylab ko'rish kerak. Qaltislarining ahamiyatliligi orasidagi nisbat o'zgartirilsa ham natija taxminan shunday chiqadi.

Nisbat	100	10	5	3
Xavf ehtimolligi	52,7	47,4	47	44,9

Xavf asosan juda muhim bo'lgan omillardan tashkil topadi. Bizning misolimizda bular quyidagilar.

O'z aylanma mablag'i etishmasliligi xavfi - 10,0%; ish tashlash xavfi 8,3%; ko'zda tutilmagan xarajatlar shu jumladan inflyasiya 8,3%. Bu uchta omilga yarmidan ko'proq - 26,6% xavf to'g'ri keladi. Agar shu xavflarni bartaraf qila olsak unda loyihani investisiyalash mumkin bo'ladi. YUqorida qayd etilgan xavflardan tashqari belgilanishi qiyin bo'lgan yoki umuman aniqlab bo'lmaydigan xavflar ham mavjud. Bunga har xil tabiiy ofatlar, hukumat siyosatining o'zgarishi kabilar kiradi.

Qisqacha xulosalar

Investisiya loyihalari bor ekan ular bilan bog'liq tavakkal xavfi har doim bo'ladi. Bizning vazifamiz investisiya loyihalari samaradorligini aniqlashdir. Albatta, qaltis ni hisobga olmasdan loyihalarni baholashimiz, solishtirishimiz mumkin. Ammo bu haqiqiy holatni ko'rsatmaydi. Agar shu loyihadan mavjud qaltis a qo'l urishimizga arziydigan manfaat olsakkina uni amalga oshiramiz. YAna bizni loyiha qaltis ini boshqarish usullari qiziqtiradi va qaltis ni boshqarishga xarajatlarni ham loyihalarni baholashda hisobga olish mumkin. Umuman, boshqarsa bo'ladigan (sug'urta va boshqalar orqali) qaltis lar ma'lum xarajatlarni loyihaga qo'shish orqali hisobdan chiqarilishi mumkin. Bu boyihalar ma'lum darajada qaltis lardan xoli xolda baholanishi va solishtirilishi mumkin. SHuning uchun loyiha samaradorligini baholashda ularning qaltis i hisobga olinadi va u asosan qanday qaltis lardan iboratligi o'rganiladi. Ularni bartaraf qilish imkoniyati mavjudligi o'sha loyihaning yutug'i hisoblanadi.

Investisiyalarda qaltis xavfi deganda turli omillar ta'sirida investisiya daromadlarining ko'zda tutilgan miqdordan kamayish xavfi tushuniladi.

Investisiya jarayonlari bilan bog'liq qaltis xavfining asosiy turlari bo'lib;

- a) ish bilan bog'liq qaltis xavfi;
- b) moliyaviy bozor tasodifi xavflari;
- v) aholining xarid qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan moliyaviy xavf;

g) foiz xavfi va boshqalar hisoblanadi. Bu xavflarning barchasi oxir-oqibat sof keltirilgan qiymat, investisiyalar rentabelligi kabi ko'rsatkichlarni pasayishiga olib keladi.

O'z ta'sir kuchiga ko'ra qaltis xavflari oddiy va murakkab xavflarga bo'linadi. Murakkab xavflar deganda bir-biriga bog'liq bo'lgan xavflar tushuniladi. qaltis xavfni aniqlashda ekspert baholash uslubidan keng foydalaniladi. Ekspertlar baholari qayta ishlanib, har bir xavf turi bo'yicha va umumiy xavf ko'rsatkichi hisoblab topiladi. Odatda tayyorlov bosqichi, qurilish bosqichi, va ob'ektning ishga tushurilgandan keyingi bosqichdagi xavflar bosqichma-bosqich xavf turlariga qarab baholanadilar. Bularga iqtisodiy va moliyaviy xavflar, sosial xavflar, texnikaviy xavflar, ekologik xavflar kiradi. Har bir xavfning ahamiyatlilik darajasini ko'rsatuvchi koeffisient va ekspertlar baholari loyihadagi umumiy qaltis xavfi darajasini hisoblab topish, hamda uni amalga oshirish yoki oshirmaslik to'g'risida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Nazorat va muhokama uchun savollar

1. Investisiya loyihalari bilan bog'liq qaltis xavfi deganda nimani tushunasiz?

- 2. qaltis xavfi turlarini izohlab bering.
- 3. Oddiy va murakkab xavflarni tushuntirib bering.
- 4. qaltis xavfini bosqichma-bosqich baholashni tartibi qanday?
- 5. Iqtisodiy va moliyaviy xavfga izoh bering?
- 6. Sosial xavf va texnikaviy xavf mohiyati nimada?
- 7. Moliyaviy rentabellilik tahlili mohiyati nimada?
- 8. Moliyalashtirishga ehtiyoj tahlili mohiyati nimada?

9. Loyihani ekspluatasiya qiluvchi tashkilotning moliyaviy tahlili mohiyati nimada?
10. Xarajatlarning qoplanishi tahlili mohiyati nimada?

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizasiya va isloh etishdir. T. O'zbekiston 2005. 96 b.
- 2.Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investisiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -tovgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
- 3.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
4. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investisionno' x proektov.Uchebnoe posobie.M:Izd.RIOR,2006 – 111 str.
- 5.Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investisiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o»2006 –138 str.
- 6.Anshin V.M. «Investisionno'y analiz»M.2004.
- 7.Chernyak.V.Z. «Upravlenie investisionno'mi proekta»M.2004.

Internet ma'lumotlari.

WWW.ceep.uz.
WWW.bearingpoint.uz.
WWW.pca.uz.
www.makroiqtisodiyot.narod.ru

**O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan chet el investisiyalari
ishtirokidagi korxonalar va xorijiy investorlar uchun o'rnatilgan
imtiyozlar va kafolatlar**

	Kafolat va imtiyoz mazmuni	Me'yoriy-huquqiy akt
	Chet el investisiyasi ishtirokidagi korxonalar maqomi. Chet el investisiyasi ishtirokidagi korxonalar va xorijiy investorlar uchun kafolat va imtiyozlar rejimining umumiy tamoyillari	
	O'zbekiston Respublikasi hududida chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar deb aksiyalari (paylari)ning yoki nizom jam'armalarining 30 foizidan kam bo'lmagan qismini chet el investisiyalari tashkil etgan korxonalar tushuniladi. Ular O'zbekiston Respublikasi qonunlariga zid bo'lmagan har qanday tashkiliy-huquqiy shaklda faoliyat yuritishlari mumkin. Chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar ishtirokchilaridan biri, albatta, chet ellik investor bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida quyidagilar chet el investorlari bo'lishlari mumkin: - xorijiy davlatlar, xorijiy dalatlarning ma'muriy va hududiy idoralari; - davlatlar o'rtasidagi kelishuv yoki boshqa shartnomalarga ko'ra tashkil etilgan yoki xalqaro huquq sub'ekti bo'lgan xalqaro tashkilotlar; - xorijiy davlatlar qonunlariga ko'ra tashkil qilingan yuridik shaxslar, har qanday boshqa shirkatlar, tashkilotlar yoki uyushmalar; - xorijiy davlatlar fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan yoki xorijda doimiy yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan jismoniy shaxslar	30.04.1998 yilda qabul qilingan «Chet el investisiyalari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonuni. (4-6-moddalar).
	Chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar yo ularni ta'sis qilish yoki xorijiy investor tomonidan oldin ta'sis etilgan chet el investisiyasi ishtirokisiz korxonaning payi yoki aksiyalaridan bir qismini to'raligicha, shu jumladan xususiyashtirish jarayonida sotib olish yo'li bilan tashkil etiladi. Chet el invnstisiyalari ishtirokidagi korxonalar davlat ro'yxatiga kiritilgan muddatdan boshlab, yuridik shaxs huquqiga ega bo'ladi	30.04.1998 yilda qabul qilingan «Chet el investisiyalari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonuni
	Adliya Vazirligida davlat ro'yxatidan o'tishi shart bo'lgan chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar jumlasiga quyidagi shartlartlarga javob beruvchi korxonalar kiradi: - korxona nizom jam'armasi miqdori 150 000	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 22.03.2001 yili tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasida chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalarni huquqiy

	AQSH dollariga ekvivalent bo'lgan summadan kam bo'lmashligi kerak (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.06.2002 yilgi farmoniga ko'ra, Qaroqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati uchun 75 000 AQSH dollari); - korxona ishtirokchilaridan biri albatta, xorijiy yuridik shaxs bo'lishi kerak; - chet el investisiyalari nizom jamg'armasining 30% dan kam bo'lmagan qismini tashkil etishi kerak. - ko'rsatilgan shartlarga mos kelmaydigan korxonalar chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar jumlasiga kiritilmaydi va belgilangan tartibda korxona joylashgan shahar yoki tuman hokimiyatida davlat ro'yxatidan o'tadilar	ekspertiza qilishi davlat ro'yxatiga olish va tugatish tartibi to'g'risida»gi 347-sonli Nizom.
	Chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar jumlasiga Nizomiga ko'ra, faoliyati davomida o'z ishlab chiqarishi va ishlab chiqarilayotgan mahsulotiga servis xizmati ko'rsatish hissasiga xo'jalik faoliyati natijasida olgan umumiy tushumning 60% dan ortig'i to'g'ri kelgan, yuqoridagi punktlarda keltirilgan talablarga javob beruvchi xorijiy, sho'ba va qo'shma korxonalar kiritiladi	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar beriladigan qo'shimcha stimullar va imtiyozlar to'g'risida»gi 30.11.1996 yilgi №PF.1652-farmoni.
	Davlat O'zbekiston Respublikasi hududida investisiya faoliyatini yuritayotgan chet ellik investorlarning huquqlarini kafolatlaydi va himoyalaydi. Chet ellik investorlarga berilgan umumiy kafolatlar va himoya choralari bilan birga qonunlar bilan ularga qo'shimcha kafolatlar hamda himoya choralari (shu jumladan, hamkorlar tamonidan chet ellik investor oldidagi o'z majburiyati so'zsiz bajarilishini ta'minlovchi) belgilanishi mumkin. Chet ellik investorlarga qo'shimcha kafolatlar va himoya choralari (har bir konkret holatga ko'ra), ular quyidagi sohalarga investisiya qilsalar, berilishi mumkin: -mamlakat iqtisodiyotida barqaror iqtisodiy o'sish va progressiv tarkibiy siljishlarni ta'minlovchi ustuvor tarmoqlarga; -Respublikaning eksport solohiyatini, uning halqaro xo'jalik aloqalariga integrasiyalashuvini mustahkamlovchi ustuvor loyihalarga; -kichik va o'rta biznes sohasidagi xom ashyo va materiallarni qayta ishlash, iste'mol tovarlari va xizmatlarini ishlab chiqarish, aholi bandligini ta'minlashga yo'naltirilgan loyihalarga. Chet ellik investorlarga beriladigan qo'shimcha kafolatlar va himoya choralari O'zbekiston Respublikasi hukumati kafolatini berish, investisiya loyihalarini moliyalashtirishga yordam berish, maxsus	30.04.1998 yil qabul qilingan. «Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlar va ularni himoya qilish choralari to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi qonuni (3-4-moddalar)

	soliq va to'lov rejimini yaratish, loyihani amalga oshirilishi ustidan davlat monetoringgini amalga oshirish va boshqa tadbirlarni o'z ichiga oladi.	
	Keyingi qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi qonunlari investisiyalash sharoitlarini yomonlashtirsa, bu holda xorijiy investisiyalarga nisbatan investisiyalash vaqtidan boshlab, 10 yil davomida investisiyalash davrida amalda bo'lgan qonunlar qo'llaniladi	30.04.1998 yil qabul qilingan. «Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi qonuni (3-4-moddalar)
	Davlat boshqaruv idoralari va joylardagi davlat hokimiyati idoralari chet el investisiyalarining O'zbekiston Respublikasi qonunlariga binoan yuritilayotgan faoliyatiga aralashishga haqli emas. Davlat boshqaruv idoralari va joylardagi davlat hokimiyat idoralari o'zlarining qonuniy vakolatlari amalga oshirilishi paytida xorijiy investor tomonidan qonunchilikni buzilgani aniqlangan holatlarda ular faqatgina vakolatlari bo'lgan va aniq qonun buzilishning tugatilishi bilan bog'liq bo'lgan choralarni ko'rishlar mumkin. Davlat boshqaruv idoralari va joylardagi davlat hokimiyati idoralari qonun buzilish faktini xorijiy investorning qonuniy faoliyatiga aralashish yoki cheklash uchun asos sifatida qo'llay olmaydilar. Bu modda O'zbekiston Respublikasi milliy xavfsizlik manfaatlarini himoya qilish, halqaro huquqning qabul qilingan umumiy qoidalariga mos tarzda belgilanadigan O'zbekiston Respublikasining milliy xavfsizlik manfaatlarini himoya qilish bilan bevosita bog'liq bo'lgan qonunchilik aktlarini qabul qilish, to'ldirish yoki bekor qilishga tegishli emas	30.04.1998 yil qabul qilingan. Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni (3-4-moddalar)
	Davlat boshqaruv idoralari yoki joylardagi davlat hokimiyat idoralari xorijiy investor huquqini buzadigan me'yoriy aktlar qabul qilgan holatlarda, shuningdek ular xorijiy investorning xo'jalik faoliyatiga noqonuniy aralashgan xolatlarda etkazilgan zarar bu idoralardan sud tomonidan undirib beriladi	30.04.1998 yil qabul qilingan. «Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi qonuni (3-4-moddalar)
	Chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar uchun soliq imtiyozlari va stimullari. O'zbekiston Respublikasida to'rt turdagi soliq stimullari (rag'batlari)ga amal qilinadi: - soliq to'lashdan vaqtincha ozod qilish (soliq kanukullari); - soliq stavkasini pasaytirish; - soliq ba'zasini kamaytirish; - soliq majburiyatini bajarishni kechiktirish (soliq predmeti).	

II.1. Daromad (foyda) soliq bo'yicha

	Agar yangidan tashkil etilgan chet el investisiyasi ishtirokidagi ishlab chiqarish korxonasi eksportga yo'naltirilgan va import o'rini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarsa yoki korxona ishlab chiqarayotgan mahsulotining 25 % dan ko'pini bolalar assortimenti tovarlari tashkil etsa bu korxona daromad (foyda) solig'i to'lashdan ishlab chiqarishni boshlagan paytdan besh yil muddatga soliqdan ozod qilinadi. Keyingi yillarda soliq amaldagi stavkadan ikki marta kam stavkada undiriladi. Nizom jamg'armasida chet el kapitali ulushi 50% dan ortiq bo'lgan ishlab chiqarish korxonalari daromad (foyda) solig'i to'lashdan ishlab chiqarishni boshlagan paytdan ikki yilga ozod qilinadi	O'zbekiston Respublikasi «Soliq kodeksi» 131-modda, 14-punkt
	O'zbekiston Respublikasi investisiya dasturiga kiritilgan loyihalarga kapital mablag' sarflayotgan xorijiy investorlar ishtirokidagi ishlab chiqarish korxonalari daromad (foyda) solig'i to'lashdan ro'yxatga olingan vaqtdan boshlab etti yil muddatga ozod qilinadilar	O'zbekiston Respublikaschi «Soliq kodeksi» 31-modda, 16-punkt
	Nizom jamg'armasida chet el kapitali ulushi 30%dan ortiq bo'lgan va quyida keltirilgan faoliyat turlariga ixtisoslashgan chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar ro'yxatga olingan vaqtdan boshlab ikki yil muddatga daromad (foyda) solig'i to'lashdan ozod qilinadi: -uzum va meva-rezavor vinolari hamda o'tkir ichimliklaridan boshqa) qishloq xo'jaligida mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash; -xalq istemoli tovarlari, qurilish materiallari ishlab chiqarish; -tibbiyot uskunalari ishlab chiqarish; -qishloq xo'jaligi va engil sanoat uchun mashina va uskunalar ishlab chiqarish; -ikkilamchi xom ashyo va maishiy chiqindilarni tayyorlash va qayta ishlash	O'zbekiston Respublikaschi «Soliq kodeksi» 31-modda 17-punkt
	Qishloq joylarda yangidan tashkil etilayotgan xorijiy investorlar ishtirokidagi ishlab chiqarish korxonalari ro'yxatga olingan vaqtdan boshlab, uch yil muddatga daromad (foyda)solig'i to'lashdan ozod qilinadilar. Bu muddat tugagandan so'ng keyingi ikki yil davomida soliq stavkasi amaldagi stavkanin 5% i miqdorida belgilanadi	O'zbekiston Respublikasi «Soliq kodeksi» 31- modda. O'zbekiston Respublikasining 12.05.2001 yilgi «O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun xujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi qonuni bilan kiritilgan
	Nizom jamg'armasining umumiy miqdori 1mln.	O'zbekiston Respublikasi

AQSH dollariga ekvivalent bo'lgan summadan ortiq va kaptalning ulushi 50% dan ko'p bo'lgan chet el investisiyalari ishtirokidagi ishlab chiqarish korxonalari uchun daromad (foyda) solig'i stavkalari 16% ni tashkil etadi	Vazirlar Mahkamasining 30.12.2002 yilgi «O'zbekiston Respublikasining asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va 2003 yilga davlat byudjetining asosiy parametrlari to'g'risida»gi 455-sonli qarori
---	--

II.2. Qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha	
O'zbekiston Respublikasi hududidagi chet ellik investorlar tomonidan xorijiy investisiyalar ishtirokidagi korxona nizomi jamg'armasiga ularning umumiy ulushi sifatida olib kiritilayotgan texnologik uskunalar qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadi	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.01.1998 yilgi «Investisiya loyihalarini amalga oshirishni rag'batlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi FP-1919-sonli farmoni. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.08.1998 yilgi Fp-2065-sonli farmoni tahriri bilan (1-punkt).
Bolalar poyabzali ishlab chiqarishga ixtisoslashgan chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar tomonidan O'zbekistonda ishlab chiqarishda foydalanish uchun O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kiritilayotgan xom ashyo, material va tayyorlanmalar qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilingan	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.10.1998 yilgi «Chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar tomonidan bolalar poyabzali ishlab chiqarishning rag'batlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida» FP-2143-sonli qarori

II.3 Er solig'i bo'yicha	
Ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanuvchi chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar davlat ro'yxatiga olingan kundan boshlab, ikki yil muddatga er solig'i to'lashdan ozod qilinadi. Chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalar imtiyoz muddatidan so'ng yil davomida tugatilsalar, er solig'i korxona faoliyat yuritgan barcha muddat uchun to'liq miqdorda undirib olinadi	O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksi (102-modda)

II.IV Boshqa soliqlar bo'yicha	
Eksportga yo'naltirilgan va import o'rmini bosuvchi mahsulot ishlab chiqaruvchi chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalarga alohida turdagi soliqlar bo'yicha imtiyozlardan tashqari ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun foyda, qo'shimcha qiymat va er solig'i to'lovlari bo'yicha ikki yil muddatga soliq kreditlari olish huquqi berilgan. Bunda soliq krediti bir	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.05.1996 yilgi «Chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalarni tashkil

	yoki bir yo'la uch soliq to'lovi bo'yicha berilishi mumkin	qilish va faoliyatini rag'batlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi Fp-1467 sonli farmoni
	O'zbekiston Respublikasi hududida neft va gaz qidiruv ishlari bilan shug'ullanayotgan chet el kompaniyalari, shuningdek, ular tamonidan bu ishlarga jalb qilingan chet el pudrat va subpudrat tashkilotlari geologiya-qidiruv ishlari o'tkazilayotgan muddatga barcha turdagi soliqlar, ajratmalar va to'lovlardan ozod qilinadilar. Respublika hududida neft va gaz qidiruv ishlari bilan shug'ullanayotgan chet el kompaniyalari material etkazib beruvchi, ish bajaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi O'zbekiston Respublikasi rezidenti bo'lgan korxona va tashkilotlar qo'shimcha qiymat solig'i to'lashdan ozod qilinadilar. Chet el kompaniyalari tamonidan belgilangan hududlarda ekskyuziv tarzda geologiya-qidiruv ishlari o'tkazishning umumiy muddati besh yildan ko'p emas. SHu muddat tugagandan so'ng ham, agar geologiya qiruv o'tkazishga qiziqish o'yg'otgan hududlar aniqlangan holatlarda, bu maydonlarda ish yana uch yilga cho'zilishi mumkin. Chet el kompaniyalari ishtirokida tashkil etilgan neft va gaz zahiralari qidirib topish bilan shug'ullanuvchi qo'shma korxonalar foyda solig'i to'lashdan etti yilga ozod etiladilar. Bu muddat tugagandan so'ng foyda solig'i stavkasi o'rnatilgan stavkaning 50%i miqdorida belgilanadi. Hukumat qaroriga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi hududida neft va gaz qidirib topish va qazib olish bilan shug'ullanuvchi xorijiy kompaniyalarga qo'shimcha imtiyozlar berilishi mumkin	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.04.2000 yilgi «Neft va gazni qidirish va qazib olishga bevosita xorijiy investorlarni jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risida» gi FP-2598-farmoni (4-8-punkt).
	2003 yil 1 yanvardan 2003 31 dekabrga qadar: -iste'mol tovarlari ishlab chiqaruvchi korxonalar istemol tovari ishlab chiqarishdan olgan daromadlari (foydalari)dan amaldagidan 20% va kamaytirilgan stavka bo'yicha soliq to'laydilar; -bolalar assortimenti tovarlari ishlab chiqaruvchi korxonalar bolalar assortimenti tovarlari ishlab chiqarishdan olgan daromad (foйда)dan 7% stavka bo'yicha soliq to'laydilar; -mikrofirma va kichik korxonalar iste'mol tovarlari ishlab chiqarishdan olgan tushumlaridan amaldagiga nisbatan 25% ga kamaytirilgan stavka bo'yicha yagona soliq to'laydilar.;	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 13.11.2002 yilgi «Bozorni iste'mol tovarlari bilan to'ldirishni rag'batlantirish hamda ishlab chiqaruvchilar va savdo tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni takomillashtirish chora

-nooziq istemol tovarlari (tamaki mahsulotlari buyumlari, xo'jalik va atir sovuni hamda byudjetdan tashqari) ishlab chiqaruvchi korxonalar to'lanmagan mablag'larni ishlab chiqarishni ko'paytirish, assortimentni kengaytirish va ishlab chiqarilayotgan iste'mol tovarlarining raqobatbardoshligini oshirishga sarflash sharti bilan aksiz solig'i to'lashdan ozod qilinadilar; -istemol tovarlai ishlab chiqaruvchi korxonalarga yillik asosiy vositalarining foydali muddatidan kelib chiqib amortizasiya ajratmalari miqdorini mustaqil belgilash huquqi beriladi. -bunda soliqqa tortish maqsadlarida yillik amortizasiya ajratmalari miqdori O'zbekiston Respublikasi soliq kodksida belgilangan me'yor (me'yor)lardan oshib ketmasligi kerak; -korxonalar tamonidan o'zlari ishlab chiqargan iste'mol tovarlarini reklama qilish uchun qilingan xarajatlar daromad (foyda) solig'ini hisoblashda to'liq miqdorda soliq bazasidan chiqarib tashlanadi. Ichte'mol tovarlari ishlab chiqaruvchi (iste'mol tovarlarini ishlab chiqarayotgan barcha tovarlari xajmidagi ulushi 60% dan kam bo'lmagan) korxonalar 2003-2005 yillarda to'laydilar:	tadbirlari to'g'risida» gi 390-sonli qarori
--	--

Investisiyalashning turli muddatlari va turli daromadlilik stavkalarida 1
so'mning kelgusi qiymati ($1 \cdot (1Q_k)^n$)

Davrlar soni n	Diskontlash koeffitsienti k									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,010	1,020	1,030	1,040	1,050	1,060	1,070	1,080	1,090	1,100
2	1,020	1,040	1,061	1,082	1,103	1,124	1,145	1,166	1,188	1,210
3	1,030	1,061	1,093	1,125	1,158	1,191	1,225	1,260	1,295	1,331
4	1,041	1,082	1,126	1,170	1,216	1,262	1,311	1,360	1,412	1,464
5	1,051	1,104	1,159	1,217	1,276	1,338	1,403	1,469	1,539	1,611
6	1,062	1,126	1,194	1,265	1,340	1,419	1,501	1,587	1,677	1,772
7	1,072	1,149	1,230	1,316	1,407	1,504	1,606	1,714	1,828	1,949
8	1,083	1,172	1,267	1,369	1,477	1,594	1,718	1,851	1,993	2,144
9	1,094	1,195	1,305	1,423	1,551	1,689	1,838	1,999	2,172	2,358
10	1,105	1,219	1,344	1,480	1,629	1,791	1,967	2,159	2,367	2,594
11	1,116	1,243	1,384	1,539	1,710	1,898	2,105	2,332	2,580	2,853
12	1,127	1,268	1,426	1,601	1,796	2,012	2,252	2,518	2,813	3,138
13	1,138	1,294	1,469	1,665	1,886	2,133	2,410	2,720	3,066	3,452
14	1,149	1,319	1,513	1,732	1,980	2,261	2,579	2,937	3,342	3,797
15	1,161	1,346	1,558	1,801	2,079	2,397	2,759	3,172	3,642	4,177
16	1,173	1,373	1,605	1,873	2,183	2,540	2,952	3,426	3,970	4,595
17	1,184	1,400	1,653	1,948	2,292	2,693	3,159	3,700	4,328	5,054
18	1,196	1,428	1,702	2,026	2,407	2,854	3,380	3,996	4,717	5,560
19	1,208	1,457	1,754	2,107	2,527	3,026	3,617	4,316	5,142	6,116
20	1,220	1,486	1,806	2,191	2,653	3,207	3,870	4,661	5,604	6,727
21	1,232	1,516	1,860	2,279	2,786	3,400	4,141	5,034	6,109	7,400
22	1,245	1,546	1,916	2,370	2,925	3,604	4,430	5,437	6,659	8,140
23	1,257	1,577	1,974	2,465	3,072	3,820	4,741	5,871	7,258	8,954
24	1,270	1,608	2,033	2,563	3,225	4,049	5,072	6,341	7,911	9,850
25	1,282	1,641	2,094	2,666	3,386	4,292	5,427	6,848	8,623	10,385
26	1,295	1,673	2,157	2,772	3,556	4,549	5,807	7,396	9,399	11,918
27	1,308	1,707	2,221	2,883	3,733	4,822	6,214	7,988	10,245	13,110
28	1,321	1,741	2,288	2,999	3,920	5,122	6,649	8,627	11,167	14,421
29	1,335	1,776	2,357	3,119	4,116	5,418	7,114	9,317	12,172	15,863
30	1,348	1,811	2,427	3,243	4,322	5,743	7,612	10,063	13,268	17,449
31	1,361	1,848	2,500	3,373	4,538	6,088	8,145	10,868	14,462	19,194
32	1,375	1,885	2,575	3,508	4,765	6,453	8,715	11,737	15,763	21,114
33	1,389	1,922	2,652	3,648	5,003	6,841	9,325	12,676	17,182	23,225
34	1,403	1,961	2,732	3,794	5,253	7,251	9,978	13,690	18,728	25,548
35	1,417	2,000	2,814	3,946	5,516	7,686	10,677	14,785	20,414	28,102
36	1,431	2,040	2,898	4,104	5,792	8,147	11,424	15,968	22,251	30,913
37	1,445	2,081	2,985	4,268	6,081	8,636	12,224	17,246	24,254	34,004
38	1,460	2,122	3,075	4,439	6,385	9,154	13,079	18,625	26,437	37,404
39	1,474	2,165	3,167	4,616	6,705	9,704	13,995	20,115	28,816	41,145
40	1,489	2,208	3,262	4,801	7,040	10,28	14,974	21,725	31,409	45,529

Investitsiyalashning turli muddatlari va turli daromadlilik stavkalarida 1 soʻnning kelgusi qiymati $(1 \cdot (1Qk)^n)$

Davrlar soni n	Diskontlash koeffitsienti k									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1,110	1,120	1,130	1,140	1,150	1,160	1,170	1,180	1,190	1,200
2	1,232	1,254	1,277	1,300	1,323	1,346	1,369	1,392	1,416	1,440
3	1,368	1,405	1,443	1,482	1,521	1,561	1,602	1,643	1,685	1,728
4	1,518	1,574	1,630	1,689	1,749	1,811	1,874	1,939	2,005	2,074
5	1,685	1,762	1,842	1,925	2,011	2,100	2,192	2,288	2,386	2,488
6	1,870	1,974	2,082	2,195	2,313	2,436	2,565	2,700	2,840	2,986
7	2,076	2,211	2,353	2,502	2,660	2,826	3,001	3,185	3,379	3,583
8	2,305	2,476	2,658	2,853	3,059	3,278	3,511	3,759	4,021	4,300
9	2,558	2,773	3,004	3,252	3,518	3,803	4,108	4,435	4,785	5,160
10	2,839	3,106	3,395	3,707	4,046	4,411	4,807	5,234	5,695	6,192
11	3,152	3,479	3,836	4,226	4,652	5,117	5,624	6,176	6,777	7,430
12	3,498	3,896	4,335	4,818	5,360	5,936	6,580	7,288	8,064	8,916
13	3,883	4,363	4,898	5,492	6,153	6,886	7,699	8,599	9,596	10,699
14	4,310	4,887	5,535	6,261	7,076	7,988	9,007	10,147	11,420	12,839
15	4,785	5,474	6,254	7,138	8,137	9,266	10,539	11,974	13,590	15,407
16	5,311	6,130	7,067	8,137	9,358	10,748	12,330	14,129	16,172	18,488
17	5,895	6,866	7,986	9,276	10,761	12,468	14,426	16,672	19,244	22,186
18	6,544	7,690	9,024	10,575	12,375	14,463	16,879	19,673	22,901	26,623
19	7,263	8,613	10,197	12,056	14,232	16,777	19,748	23,214	27,252	31,948
20	8,062	9,646	11,523	13,743	16,367	19,461	23,106	27,393	34,429	38,338
21	8,949	10,804	13,021	15,668	18,822	22,574	27,034	32,324	38,591	46,005
22	9,934	12,100	14,714	17,861	21,645	26,186	31,629	38,142	45,923	55,206
23	11,026	13,552	16,627	20,362	24,891	30,376	37,006	45,008	54,649	66,247
24	12,239	15,179	18,788	23,212	28,625	35,236	43,297	53,109	65,032	79,497
25	13,585	17,000	21,231	26,462	32,919	40,874	50,658	62,699	77,388	95,396
26	15,080	19,040	23,991	30,167	37,857	47,414	59,270	73,949	92,092	114,475
27	16,739	21,325	27,109	34,390	43,535	55,000	69,345	87,260	109,589	137,371
28	18,580	23,884	30,633	39,204	50,066	63,800	81,134	102,967	130,411	164,845
29	20,624	26,750	34,916	44,693	57,575	74,009	94,927	121,501	155,189	197,814
30	22,892	29,960	39,116	50,950	66,212	85,850	111,065	143,371	184,675	237,376
31	25,410	33,555	44,201	58,083	76,144	99,586	129,946	169,177	219,764	284,852
32	28,206	37,582	49,947	66,215	87,565	115,520	152,036	199,629	261,519	341,822
33	31,308	42,092	56,440	75,485	100,700	134,003	177,883	235,563	311,207	410,186
34	34,752	47,143	63,777	86,053	115,805	155,443	208,123	277,964	370,337	492,224
35	38,575	52,800	72,069	98,100	133,176	180,314	243,503	327,997	440,701	590,668
36	42,818	59,136	81,437	111,834	153,152	209,164	284,899	387,037	524,434	708,802
37	47,528	66,232	92,024	127,491	176,125	242,631	333,332	456,703	624,076	850,562
38	52,756	74,180	103,987	145,340	202,543	281,452	389,998	538,910	742,651	1020,675
39	58,559	83,081	117,506	165,687	232,925	326,484	456,298	635,914	883,754	1224,810
40	65,001	93,051	132,782	188,884	267,864	378,721	533,869	750,378	1051,668	1469,772

Jamg'arishning turli muddatlarda va turli daromadlilik stavkalarida har bir davrning oxirida 1 so'mni standart investisiyalash sharoitida annuitetning kelgusi qiymati. $[FVA1_{n,k}q [(1Qk)^n - 1] G' k]$

Davrlar soni n	Diskontlash koeffitsienti k									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	2,010	2,020	2,030	2,040	2,050	2,060	2,070	2,080	2,090	2,100
3	3,030	3,060	3,091	3,122	3,153	3,184	3,215	3,246	3,278	3,310
4	4,060	4,122	4,184	4,246	4,310	4,375	4,440	4,506	4,573	4,641
5	5,101	5,204	5,309	5,416	5,526	5,637	5,751	5,867	5,985	6,105
6	6,152	6,308	6,468	6,633	6,802	6,975	7,153	7,336	7,523	7,716
7	7,214	7,434	7,662	7,898	8,142	8,394	8,654	8,923	9,200	9,487
8	8,286	8,583	8,892	9,214	9,549	9,897	10,260	10,637	11,028	11,436
9	9,369	9,755	10,159	10,583	11,027	11,491	11,978	12,488	13,021	13,579
10	10,462	10,950	11,464	12,006	12,578	13,181	13,816	14,487	15,193	15,937
11	11,567	12,169	12,808	13,486	14,207	14,972	15,784	16,645	17,560	18,531
12	12,683	13,412	14,192	15,026	15,917	16,870	17,888	18,977	20,141	21,384
13	13,809	14,680	15,618	16,627	17,713	18,882	20,141	21,495	22,953	24,523
14	14,947	15,974	17,086	18,292	19,599	21,015	22,550	24,215	26,019	27,975
15	16,097	17,293	18,599	20,024	21,579	23,276	25,129	27,152	29,361	31,772
16	17,258	18,639	20,157	21,825	23,657	25,673	27,888	30,324	31,003	35,950
17	18,430	20,012	21,762	23,698	25,840	28,213	30,840	33,750	36,974	40,545
18	19,615	21,412	23,414	25,645	28,132	30,906	33,=	37,450	41,301	45,599
19	20,811	22,841	25,117	27,671	30,539	33,760	37,379	41,446	46,018	51,159
20	22,019	24,297	26,870	29,778	33,066	36,786	40,995	45,762	51,160	57,275
21	23,239	25,783	28,676	31,969	35,719	39,993	44,865	50,423	56,765	64,002
22	24,472	27,299	30,537	34,248	38,505	43,392	49,006	55,457	62,873	71,403
23	25,716	28,845	32,453	36,618	41,430	46,996	53,436	60,893	69,532	79,543
24	26,973	30,422	34,426	39,083	44,502	50,816	58,177	66,765	76,790	88,497
25	28,243	32,030	36,459	41,646	47,727	54,865	63,249	73,106	84,701	98,347
26	29,526	33,671	38,553	44,312	51,113	59,156	68,676	79,954	93,324	109,182
27	30,821	35,344	40,710	47,084	54,669	63,706	74,484	87,351	102,723	121,100
28	32,129	37,051	42,931	49,968	58,403	68,528	80,698	95,339	112,968	134,210
29	33,450	38,792	45,219	52,966	62,323	73,640	87,347	103,966	124,135	148,631
30	34,785	40,568	47,575	56,085	66,439	79,058	94,461	113,283	136,308	164,494
31	36,133	42,379	50,003	59,328	70,761	84,802	102,073	123,346	149,575	181,943
32	37,494	44,227	52,503	62,701	75,299	90,890	110,218	134,214	164,037	201,138
33	38,869	46,112	55,078	66,210	80,064	97,343	118,933	145,951	179,800	222,252
34	40,258	48,034	57,730	69,858	85,067	104,184	128,259	158,627	196,982	245,477
35	41,660	49,994	60,462	73,652	90,320	111,435	138,237	172,317	215,711	271,024
36	43,077	51,499	63,276	77,598	95,836	119,121	148,913	187,102	236,125	299,127
37	44,508	54,034	66,174	81,702	101,628	127,268	160,337	203,070	258,376	330,039
38	45,953	56,115	69,159	85,970	107,710	135,904	172,561	220,316	282,630	364,043
39	47,412	58,237	72,234	90,409	114,095	145,058	185,640	238,941	309,066	401,448
40	48,886	60,402	75,401	95,026	120,800	154,762	199,635	259,057	337,882	442,593

3-ilova

Jamg'arishning turli muddatlarda va turli daromadlilik stavkalarida har bir davrning oxirida 1 so'mni standart investisiyalash sharoitida annuitetning kelgusi qiymati. $[FVA1_{n,k} [(1Qk)^n - 1] G' k]$

Davrlar soni n	Diskontlash koeffitsienti k									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	2,110	2,120	2,130	2,140	2,150	2,160	2,170	2,180	2,190	2,200
3	3,342	3,374	3,407	3,440	3,473	3,506	3,539	3,572	3,606	3,640
4	4,710	4,779	4,850	4,921	4,993	5,066	5,141	5,215	5,291	5,368
5	6,228	6,353	6,480	6,610	6,742	6,877	7,014	7,154	7,297	7,442
6	7,913	8,115	8,323	8,536	8,754	8,977	9,207	9,442	9,683	9,930
7	9,783	10,089	10,405	10,730	11,067	11,414	11,772	12,142	12,523	12,916
8	11,859	12,300	12,757	13,233	13,727	14,240	14,773	15,327	15,902	16,499
9	14,164	14,776	15,416	16,085	16,786	17,519	18,285	19,086	19,923	20,799
10	16,722	17,549	18,420	19,337	20,304	21,321	23,393	23,521	24,709	25,959
11	19,561	20,655	21,814	23,045	24,349	25,733	27,200	28,755	30,404	32,150
12	22,713	24,133	25,650	27,271	29,002	30,850	32,824	34,931	37,180	39,581
13	26,212	28,029	29,985	32,089	34,352	36,786	39,404	42,219	45,244	48,497
14	30,095	32,393	34,883	37,581	40,505	43,672	47,103	50,818	54,841	59,196
15	34,405	37,280	40,417	43,842	47,580	51,660	56,110	60,965	66,261	72,035
16	39,190	42,753	46,672	50,980	55,717	60,925	66,649	72,939	79,850	87,442
17	44,501	48,884	53,739	59,118	65,075	71,673	78,979	87,068	96,022	105,931
18	50,3969	55,750	61,725	68,394	75,836	84,141	93,406	103,740	115,266	128,117
19	56,939	63,440	70,749	78,969	88,212	98,603	110,285	123,414	138,166	154,740
20	64,203	72,052	80,947	91,025	102,444	115,380	130,033	146,628	165,418	186,688
21	72,265	81,699	92,470	104,768	118,810	134,841	153,139	174,021	197,847	225,026
22	81,214	92,503	105,491	120,436	137,632	157,415	180,172	206,345	236,438	271,031
23	91,148	104,603	120,205	138,297	159,276	183,601	211,801	244,487	282,362	326,237
24	102,174	118,155	136,831	158,659	184,168	213,978	248,808	289,494	337,010	392,484
25	114,413	133,334	155,620	181,871	212,793	249,214	292,105	342,603	402,042	471,981
26	127,999	150,334	176,850	208,333	245,712	290,088	342,763	405,272	479,431	567,377
27	143,079	169,374	200,841	238,499	283,569	337,502	402,032	479,221	571,522	681,853
28	159,817	190,699	227,950	272,889	327,104	392,503	471,378	566,481	681,112	819,223
29	178,397	214,583	258,583	312,094	377,170	456,303	552,512	669,447	811,523	984,068
30	199,021	241,333	293,199	356,787	434,745	530,312	647,439	790,948	966,712	1181,882
31	221,913	271,293	332,315	407,737	500,957	616,162	758,504	934,319	1151,387	1419,258
32	247,324	304,848	376,516	465,820	577,100	715,747	888,449	1103,496	1371,151	1704,109
33	275,529	342,429	426,463	532,035	664,666	832,267	1040,486	1303,125	1632,670	2045,931
34	306,837	384,521	482,903	607,520	765,365	965,270	1218,368	1538,688	1943,877	2456,118
35	341,590	431,663	546,681	693,573	881,170	1120,713	1426,491	1816,652	2314,214	2948,341
36	380,164	484,463	618,749	791,673	1014,346	1301,027	1669,994	2144,649	2754,914	3539,009
37	422,982	543,599	700,187	903,507	1167,498	1510,191	1954,894	2531,686	3279,348	4247,811
38	470,511	609,831	792,211	1030,998	1343,622	1752,822	2288,225	2988,389	3903,424	5098,373
39	523,267	684,010	896,198	1176,338	1546,165	2034,273	2678,224	3527,299	4646,075	6119,048
40	581,826	767,091	1013,704	1342,025	1779,090	2360,757	3134,522	4163,213	5529,829	7343,858

Investisiyalashning turlicha daromadlilik darajalarida turlicha sondagi davrlardan so'ng olingan 1 so'mning joriy qiymati $[1G'(1Qk)^n]$

Davrlar soni	Diskontlash koeffitsienti									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,990	0,980	0,971	0,962	0,952	0,943	0,935	0,926	0,917	0,909
2	0,980	0,961	0,943	0,925	0,907	0,890	0,873	0,857	0,842	0,826
3	0,971	0,942	0,915	0,889	0,864	0,840	0,816	0,794	0,772	0,751
4	0,961	0,924	0,888	0,855	0,823	0,792	0,763	0,735	0,708	0,683
5	0,951	0,906	0,863	0,822	0,784	0,747	0,713	0,681	0,650	0,621
6	0,942	0,888	0,837	0,790	0,746	0,705	0,666	0,630	0,596	0,564
7	0,933	0,871	0,813	0,760	0,711	0,665	0,623	0,583	0,547	0,513
8	0,923	0,853	0,789	0,731	0,677	0,627	0,582	0,540	0,502	0,467
9	0,914	0,837	0,766	0,703	0,645	0,592	0,544	0,500	0,460	0,424
10	0,905	0,820	0,744	0,676	0,614	0,558	0,508	0,463	0,422	0,386
11	0,896	0,804	0,722	0,650	0,585	0,527	0,475	0,429	0,388	0,350
12	0,887	0,788	0,701	0,625	0,557	0,497	0,444	0,397	0,356	0,319
13	0,879	0,773	0,681	0,601	0,530	0,469	0,415	0,368	0,326	0,290
14	0,870	0,758	0,661	0,577	0,505	0,442	0,388	0,340	0,299	0,263
15	0,861	0,743	0,642	0,555	0,481	0,417	0,362	0,315	0,275	0,239
16	0,853	0,728	0,623	0,534	0,458	0,394	0,339	0,292	0,252	0,218
17	0,844	0,714	0,605	0,513	0,436	0,371	0,317	0,270	0,231	0,198
18	0,836	0,700	0,587	0,494	0,416	0,350	0,296	0,250	0,212	0,180
19	0,828	0,686	0,570	0,475	0,396	0,331	0,277	0,232	0,194	0,164
20	0,820	0,673	0,554	0,456	0,377	0,312	0,258	0,215	0,178	0,149
21	0,811	0,660	0,538	0,439	0,359	0,294	0,242	0,199	0,164	0,135
22	0,803	0,647	0,522	0,422	0,342	0,278	0,226	0,184	0,150	0,123
23	0,795	0,634	0,507	0,406	0,326	0,262	0,211	0,170	0,138	0,112
24	0,788	0,622	0,492	0,390	0,310	0,247	0,197	0,158	0,126	0,102
25	0,780	0,610	0,478	0,375	0,295	0,233	0,184	0,146	0,116	0,092
26	0,772	0,598	0,464	0,361	0,281	0,220	0,172	0,135	0,106	0,084
27	0,764	0,586	0,450	0,347	0,268	0,207	0,161	0,125	0,098	0,076
28	0,757	0,574	0,437	0,333	0,255	0,196	0,150	0,116	0,090	0,069
29	0,749	0,563	0,424	0,321	0,243	0,185	0,141	0,107	0,082	0,063
30	0,742	0,553	0,412	0,308	0,231	0,174	0,131	0,099	0,075	0,057
31	0,735	0,541	0,400	0,296	0,220	0,164	0,123	0,092	0,069	0,052
32	0,727	0,531	0,388	0,285	0,210	0,155	0,115	0,085	0,063	0,047
33	0,720	0,520	0,377	0,274	0,200	0,146	0,107	0,079	0,058	0,043
34	0,713	0,510	0,366	0,264	0,190	0,138	0,100	0,073	0,053	0,039
35	0,706	0,500	0,355	0,253	0,181	0,130	0,094	0,068	0,049	0,036
36	0,699	0,490	0,345	0,244	0,173	0,123	0,088	0,063	0,045	0,032
37	0,692	0,481	0,335	0,234	0,164	0,116	0,082	0,053	0,041	0,029
38	0,685	0,471	0,325	0,225	0,157	0,109	0,076	0,054	0,038	0,027
39	0,678	0,462	0,316	0,217	0,149	0,103	0,071	0,050	0,035	0,024
40	0,672	0,453	0,307	0,208	0,142	0,097	0,067	0,046	0,032	0,022

Investitsiyalashning turlicha daromadlilik darajalarida turlicha sondagi davrlardan so'ng olingan 1 so'mning joriy qiymati $[1G'(1Qk)^n]$

Davrlar soni n	Diskontlash koeffisienti									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0,901	0,893	0,885	0,877	0,870	0,862	0,855	0,847	0,840	0,833
2	0,812	0,797	0,783	0,769	0,756	0,743	0,731	0,718	0,706	0,694
3	0,731	0,712	0,693	0,675	0,658	0,641	0,624	0,609	0,593	0,579
4	0,659	0,636	0,613	0,592	0,572	0,552	0,534	0,516	0,499	0,482
5	0,593	0,567	0,543	0,519	0,497	0,476	0,456	0,437	0,419	0,402
6	0,535	0,507	0,480	0,456	0,432	0,410	0,390	0,370	0,352	0,335
7	0,482	0,452	0,425	0,400	0,376	0,354	0,333	0,314	0,296	0,279
8	0,434	0,404	0,376	0,351	0,327	0,305	0,285	0,266	0,249	0,233
9	0,391	0,361	0,333	0,308	0,284	0,263	0,243	0,225	0,209	0,194
10	0,352	0,322	0,295	0,270	0,247	0,227	0,208	0,191	0,176	0,162
11	0,317	0,287	0,261	0,237	0,215	0,195	0,178	0,162	0,148	0,135
12	0,286	0,257	0,231	0,208	0,187	0,168	0,152	0,137	0,124	0,112
13	0,258	0,229	0,204	0,182	0,163	0,145	0,130	0,116	0,104	0,093
14	0,232	0,205	0,181	0,160	0,141	0,125	0,111	0,099	0,088	0,078
15	0,209	0,183	0,160	0,140	0,123	0,108	0,095	0,084	0,074	0,065
16	0,188	0,163	0,141	0,123	0,107	0,093	0,081	0,071	0,062	0,54
17	0,170	0,146	0,125	0,108	0,093	0,080	0,069	0,060	0,052	0,045
18	0,153	0,130	0,111	0,095	0,081	0,069	0,059	0,051	0,044	0,038
19	0,138	0,116	0,098	0,083	0,070	0,060	0,051	0,043	0,037	0,031
20	0,124	0,104	0,087	0,073	0,061	0,051	0,043	0,037	0,031	0,026
21	0,112	0,093	0,077	0,064	0,053	0,044	0,037	0,031	0,026	0,022
22	0,101	0,083	0,068	0,056	0,046	0,038	0,032	0,026	0,022	0,018
23	0,091	0,074	0,060	0,049	0,040	0,033	0,027	0,022	0,018	0,015
24	0,082	0,066	0,053	0,043	0,035	0,028	0,023	0,019	0,015	0,013
25	0,074	0,059	0,047	0,038	0,030	0,024	0,020	0,016	0,013	0,010
26	0,066	0,053	0,042	0,033	0,026	0,021	0,017	0,014	0,011	0,009
27	0,060	0,047	0,037	0,029	0,023	0,018	0,014	0,011	0,009	0,007
28	0,054	0,042	0,033	0,026	0,020	0,016	0,012	0,010	0,008	0,006
29	0,048	0,037	0,029	0,022	0,017	0,014	0,011	0,008	0,006	0,005
30	0,044	0,033	0,026	0,020	0,015	0,012	0,009	0,007	0,005	0,004
31	0,039	0,030	0,023	0,017	0,013	0,010	0,008	0,006	0,005	0,004
32	0,035	0,027	0,020	0,015	0,011	0,009	0,007	0,005	0,004	0,003
33	0,032	0,024	0,018	0,013	0,010	0,007	0,006	0,004	0,003	0,002
34	0,029	0,021	0,016	0,012	0,009	0,006	0,005	0,004	0,003	0,002
35	0,026	0,019	0,014	0,010	0,008	0,006	0,004	0,003	0,002	0,002
36	0,023	0,017	0,012	0,009	0,007	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001
37	0,021	0,015	0,011	0,008	0,006	0,004	0,003	0,002	0,002	0,001
38	0,019	0,013	0,010	0,007	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001
39	0,017	0,012	0,009	0,006	0,004	0,003	0,002	0,002	0,001	0,001
40	0,015	0,011	0,008	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001	0,001

Har bir davrning oxirida 1 so'mlik mablag'ini standart investisiyalash
sharoitida annuitet (jamg'armalar)ning joriy qiymati

$$[PVA_{n,k}q[1-1 G' (1Qk)^n] G' k]$$

Davrlar soni n	Diskontlash koeffitsienti									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,990	0,980	0,971	0,962	0,952	0,943	0,935	0,926	0,917	0,909
2	1,970	1,942	1,913	1,886	1,859	1,833	1,808	1,783	1,759	1,736
3	2,941	2,884	2,829	2,775	2,723	2,673	2,634	2,577	2,531	2,487
4	3,902	3,808	3,717	3,360	3,546	3,465	3,387	3,312	3,240	3,170
5	4,853	4,713	4,580	4,452	4,329	4,212	4,100	3,993	3,890	3,791
6	5,795	5,601	5,417	5,242	5,076	4,917	4,767	4,623	4,486	4,355
7	6,728	6,472	6,230	6,002	5,786	5,582	5,389	5,206	5,033	4,868
8	7,652	7,325	7,020	6,733	6,463	6,210	5,971	5,747	5,535	5,335
9	8,566	8,162	7,786	7,435	7,108	6,302	6,515	6,247	5,995	5,759
10	9,471	8,983	8,530	8,111	7,722	7,360	7,024	6,710	6,418	6,145
11	10,368	9,737	9,253	8,760	8,306	7,887	7,499	7,139	6,805	6,495
12	11,255	10,575	9,954	9,385	8,863	8,384	7,943	7,536	7,161	6,814
13	12,134	11,348	10,635	9,986	9,394	8,853	8,358	7,904	7,487	7,103
14	13,004	12,106	11,296	10,563	9,899	9,295	8,745	8,244	7,786	7,367
15	13,865	12,849	11,938	11,118	10,380	9,712	9,108	8,559	8,061	7,606
16	14,718	13,578	13,561	11,652	10,838	10,106	9,447	8,851	8,313	7,824
17	15,562	14,292	13,166	12,166	11,274	10,477	9,763	9,122	8,544	8,022
18	16,398	14,992	13,754	12,659	11,690	10,828	10,059	9,372	8,756	8,201
19	17,226	15,678	14,324	13,134	12,035	11,158	10,336	9,604	8,950	8,365
20	18,045	16,351	14,877	13,590	12,462	11,470	10,594	9,818	9,129	8,514
21	18,857	17,011	15,415	14,029	12,821	11,764	10,836	10,017	9,292	8,649
22	19,660	17,658	15,937	14,451	13,163	12,042	11,061	10,201	9,442	8,772
23	20,456	18,292	16,444	14,857	13,489	12,303	11,272	10,371	9,580	8,883
24	21,243	18,914	16,936	15,247	13,799	12,550	11,469	10,529	9,707	8,985
25	22,023	19,523	17,413	15,622	14,094	12,783	11,654	10,675	9,823	9,077
26	22,795	20,121	17,877	15,983	14,375	13,003	11,826	10,810	9,929	9,161
27	23,560	20,707	18,327	16,330	14,643	13,211	11,987	10,935	10,027	9,237
28	24,316	21,281	18,764	16,663	14,898	13,406	12,137	11,051	10,116	9,307
29	25,066	21,844	19,188	16,984	15,141	13,591	12,278	11,158	10,138	9,370
30	25,803	22,396	19,600	17,292	15,372	13,765	12,409	11,258	10,274	9,427
31	26,542	22,938	20,000	17,588	15,593	13,929	12,532	11,350	10,343	9,479
32	27,270	23,468	20,389	17,874	15,803	14,084	12,647	11,435	10,406	9,526
33	27,990	23,989	20,766	18,148	16,003	14,230	12,754	11,514	10,464	9,569
34	28,703	24,499	21,132	18,411	16,193	14,368	12,854	11,587	10,518	9,609
35	29,409	24,999	21,487	18,655	16,374	14,498	12,948	11,655	10,567	9,644
36	30,108	25,489	21,832	18,908	16,547	14,621	13,035	11,717	10,612	9,677
37	30,800	25,969	22,167	19,143	16,711	14,737	13,117	11,775	10,653	9,706
38	31,485	26,441	22,492	19,368	16,868	14,846	13,193	11,829	10,691	9,733
39	32,163	26,903	22,808	19,534	17,017	14,949	13,265	11,879	10,726	9,757
40	32,835	27,355	23,115	19,793	17,159	15,046	13,332	11,925	10,757	9,779

Har bir davrning oxirida 1 so'mlik mablag'ini standart investisiyalash sharoitida annuitet (jamg'armalar)ning joriy qiymati
 $[PVA_{n,k}q[1-1 G' (1Qk)^n] G' k]$

Davrlar soni n	Diskontlash koeffisienti									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0,901	0,893	0,885	0,877	0,87	0,862	0,855	0,847	0,840	0,833
2	1,713	1,69	1,668	1,647	1,626	1,605	1,585	1,566	1,547	1,528
3	2,444	2,402	2,361	2,322	2,283	2,246	2,210	2,174	2,14	2,106
4	3,1,02	3,037	2,974	2,914	2,855	2,798	2,743	2,69	2,639	2,589
5	3,696	3,605	3,517	3,433	3,352	3,274	3,199	3,127	3,058	2,991
6	4,231	4,111	3,998	3,889	3,784	3,685	3,589	3,498	3,41	3,326
7	4,712	4,564	4,423	4,288	4,160	4,039	3,922	3,812	3,706	3,605
8	5,146	4,968	4,799	4,639	4,487	4,344	4,207	4,078	3,954	3,837
9	5,537	5,328	5,132	4,946	4,772	4,607	4,451	4,303	4,163	4,031
10	5,889	5,65	5,426	5,216	5,019	4,833	4,659	4,494	4,339	4,192
11	6,207	5,935	5,687	5,453	5,234	5,029	4,836	4,656	4,486	4,327
12	6,492	6,194	5,91B	5,660	5,421	5,197	4,988	4,793	4,611	4,439
13	6,750	6,424	6,122	5,842	5,583	5,342	5,118	4,91	4,715	4,533
14	6,982	6,628	6,302	6,002	5,724	5,468	5,229	5,008	4,802	4,611
15	7,191	6,811	6,462	6,142	5,847	5,575	5,324	5,092	4,876	4,675
16	7,379	6,974	6,604	6,265	5,954	5,668	5,405	5,162	4,938	4,73
17	7,549	7,12	6,729	6,373	6,047	5,749	5,475	5,222	4,99	4,775
18	7,702	7,25	6,840	6,467	6,128	5,818	5,534	5,273	5,033	4,812
19	7,839	7,366	6,938	6,550	6,195	5,877	5,584	5,316	5,07	4,843
20	7,963	7,469	7,025	6,623	6,259	5,929	5,628	5,353	5,101	4,87
21	8,075	7,562	7,102	6,687	6,312	5,973	5,665	5,384	5,127	4,891
22	8,176	7,645	7,17	6,743	6,359	6,011	5,696	5,41	5,149	4,909
23	8,266	7,718	7,23	6,792	6,399	6,044	5,723	5,432	5,167	4,925
24	8,348	7,784	7,283	6,835	6,434	6,073	5,746	5,451	5,182	4,937
25	8,422	7,843	7,33	6,873	6,464	6,097	5,766	5,467	5,195	4,948
26	8,488	7,896	7,372	6,906	6,491	6,118	5,783	5,48	5,206	4,956
27	8,548	7,943	7,409	6,935	6,514	6,136	5,798	5,492	5,215	4,964
28	8,602	7,984	7,441	6,961	6,534	6,152	5,81	5,502	5,223	4,97
29	8,65	8,022	7,47	6,983	6,551	6,166	5,820	5,51	5,229	4,975
30	8,694	8,055	7,496	7,003	6,566	6,177	5,829	5,517	5,235	4,979
31	8,733	8,085	7,518	7,020	6,579	6,187	5,837	5,523	5,239	4,982
32	8,769	8,112	7,538	7,035	6,591	6,196	5,844	5,528	5,243	4,985
33	8,801	8,135	7,556	7,048	6,600	6,203	5,849	5,532	5,246	4,988
34	8,829	8,157	7,572	7,06	6,609	6,21	5,854	5,536	5,249	4,99
35	8,855	8,176	7,586	7,07	6,617	6,215	5,858	5,539	5,251	4,992
36	8,879	8,192	7,598	7,079	6,623	6,22	5,862	5,541	5,253	4,993
37	8,9	8,208	7,609	7,087	6,629	6,224	5,865	5,543	5,255	4,994
38	8,919	8,221	7,618	7,094	6,634	6,228	5,867	5,545	5,256	4,995
39	8,936	8,233	7,627	7,100	6,638	6,231	5,869	5,547	5,257	4,996
40	8,951	8,244,,	7,634	7,105	6,642	6,233	5,871	5,548	5,258	4,997

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.O'zbekiston Respublikasi Qonunlari

- 1.Ўzbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. T “Ўzbekiston”, 2003.
- 2.Ўzbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik subektlarining faoliyati tartibga solinishi munosabati bilan Ўzbekiston Respublikasining ayrim Qonun Xujjatlariga ўzgarish va Qўshimchalar kiritish tўg'risidagi Qonuni.Toshkent oqshomi. 2005y. 22 sentyabr.”

II.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari.

- 3.«Erisilgan yutuqlarni mustahkamlab, marralar sani izchil harakat qilishimiz lozimligi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil, 11 fevraldagi Farmoni.
- 4.«Bozor islohotlarini chuqurlashtirish va iktisodiyotni yanada erkinlashtirish sohasidagi ustivor yunalishlar amalga oshirishini jadallashtirish chora- tadbirlari tugrisida» gi Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 14 iyundagi Farmoni.
- 5.«Mikrofirmalar va kichik korxonalarni rivojlantirishni ragbatlantirish borasidagi kushimcha chora - tadbirlar tugrisida» gi Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 20 iyundagi Farmoni.
- 6.«Aholini ijtimoiy muhofaza qilish va kommunal xizmat ko'rsatish korxonalarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005yil 23 sentyabrdagi Farmoni.
- 7.«To'g'ridan-to'g'ri xususiy xorijiy investisiyalarni jalb etishni rag'batlantirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005yil 12 apreldagi Farmoni.
- 8.«O'zbekiston Respublikasining Monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining2005yil 2 maydagi Farmoni.
- 9.«Qishloq xo'jaligida islohotlarni chuqurlashtirishning eng muhim yo'nalishlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003 yil 25 martdagi Farmoni.

3.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qarorlari

10.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «O'zbekiston Respublikasida mikrokreditlashni rivojlantirish chora – tadbirlari tug'risida» gi Qarori, 2002 yil, 30 avgust 309 - soni

11.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Iqtisodiyotni kreditlash mexanizmini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida»gi 2001 yil 22 avgustidagi 349 – sonli Qarori.

12.Ўzbekiston Respublikasi Prezidentining “Bank tizimini yanada isloh qilish va erkinlashtirish chora tadbirlari tʻyɡʻrisidagi ”Qarori. “Xalq sʻyi”.2005y.15 aprel.

4.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari

13.Karimov I.A. Inson uning huquqi va erkinliklari hamda manfaatlari eng oliy qadriyat. O'zbekiston Respublikasi PREZIDENTI I.Karimovning O'zbekiston Respublikasi Qonstitutsiyasi 13 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda. 2005 y. 7 dekabr.

14.Karimov I.A.«Erishilgan marralarimizni mustahkamlab islohotlar yo'llarini izlab borish-asosiy vazifa» Halk so'zi 2004.

15.Karimov I.A. «Biz tanlagan yo'l demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik yo'li». T.-O'zbekiston,2003.

5.Darsliklar

16.Anshin V.M. «Investisionno'y analiz» M.: 2004.

17.Kovalev V.V. «Metodo' investisionno'x proektov» M.: 2003.

18.Vilenskiy P.L., Livshis V.N., Smolyak S.A. «Osenka effektivnosti investisionno'x proektov: Teoriya i praktika». 2004.

19.Kro'lov E.I. Vlasova V.M. Jurakova I.V. «Analiz effektivnosti i innovasionnoy investisionnoy deyatelnosti predpriyatiya» M.: 2004.

20.Sarev V.V. «Osenka ekonomicheskoy effektivnosti investisiy» M.: 2004.

6.O'quv qullanmalar

21.O'zbekiston iqtisodiyotini liberllashtirish yillarida 1,2,3,4,5 - qismlar akad. S.S.G'ulomov tahriri ostida. TDIU, 2006 y.

22.Ishmuxamedov A.E., Xaydarov M.T., Muxamedjanova G.YA. «Loyiha boshqaruvi» O'quv qo'llanma, T.: TDIU, 2006 y.

23. Kojuxar I.O. praktikum po ekonomicheskoy osenke investitsiy. Uchebnoe posobie.2-e izd.M: Izdatelsko -torgovaya korporasiya «Dashkov i K o» 2006 –148 str.
- 24.Timchenko T.N. Ekonomicheskaya osenka investitsiy. Uchebnoe posobie.M: Izdatelstvo RIOR 2005 –63 str.
25. Volkov A.S. Marchenko A.A. Osenka effektivnosti investitsionno'x proektov.Uchebnoe posobie.M:Izd.RIOR,2006 –111 str.
- 26.Grafova G.F., Guskov S.V. Ekonomicheskaya osenka investitsiy. Uchebnoe posobie –M: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K o»2006 –138 str.
- 27.Ishmuxamedov A.E., Kosimov M.S., Djumaev Z.A., Jumaev Q.X. «Loyiha tahlili». Uquv qullanma. T.:O'YOUAJ 2004.
- 28.Djumaev Z.A., Qosimov M.S. Loyiha tahlili. Ma'ruzalar matni T.: TDIU. 2003.
- 29.Juraev A.S., Xo'jaqulov D.YU., Mamatov B.S. Investisiya loyihalari tahlili T.: Sharq. 2003.
- 30.Mazur I.I., SHapira V.D., Alderoas N.R. i rd. Upravlenie proektami. Uchebnoe posobie 3-e izdanie M.: Omega L. 2004.
- 31.Tippov D.K. Upravlenie proektami. M.: 2004.
32. Utkin E.A., SHabanov D.S. Antikrizisnoe upravlenie v malom biznese. M.: TEGES. 2004.
- 33.Gulyaev A.K. Upravlenie proektami. Izdanie Korona Print Rusnfisirovannaya versiya 2004.
- 34.Pinto Dj. Upravlenie proektami. Piter. 2004.
- 35.Lokk D. Osnovo' upravleniya proektami. Perevod s anliyskogo 2004.
- 36.Utkin E.A., Fronov D.A. Upravlenie s riskami predpriyatiya. M.: TEGES. 2003.
- 37.YAxontova E.S. Effektivnost upravlencheskogo liderstva. Uchebnoe posobie. M.: TEGES 2002.
- 38.Gulyamov S.S. i drugie Upravlenie proektami. T.: 2002.
- 39.Upravlenie proektami v 2-x tomax. Perevod s nemeskogo Gerd Ditselem. Spb. Izdatelskiy dom Biznes Press. 2004.
- 40.Lokk D.Osnovo' upravleniya proektami. Perv. s angliyskogo. 2004.
- 41.Epogard M., Gozner K. Upravlenie proektami Karmanno'y spravochnik. Perevod s ang. 2004.

7. Ilmiy monografiya va maqolalar

42. Nazarova G.G. «Jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv: tajriba va amaliyot».– Monografiya.– T.: TDIU, 2005,– 180 b.
43. Sharifxo'jaev M. «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining senati». – T.: «Sharq» 2005.
44. Abdurahmanov O. «Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar tizimi». – T.: «Fan», 2004. – 149 b.
45. Alimov R.X., G'anixo'jaev S.A. va boshqalar. «Mahalliy iqtisodiyot va menejment». – T.: TDIU, 2004.

8. Ilmiy – amaliy anjumanlar ma'ruzalari to'plamlari

46. Teziso' dokladov «Vosemnadsato'e mejdunarodno'e plexanovskie chteniya». 2006g. 2 fevralya. 592s.
47. «O'zbekiston Respublikasi oliy iqtisodiy ta'lim tizimini rivojlangan xorijiy mamlakatlar oliy o'quv yurtlari tajribasi asosda takomillashtirish» Ilmiy-uslubiy anjumani tezislari. 2005y. 5 iyul
48. Salaev S., Sattarov S. Problemo' ustoychivogo i stabilnogo razvitiya sub'ektov malogo biznesa v Xorezmskoy oblasti. Ustoychivoe ekonomicheskoe razvitie i upravlenie regionalno'mi resursami. Materialo' mejdunarodnoy konferensii. Tashkent – Nottingem, 2001

Statistik ma'lumotlar

49. Ўzbekiston iqtisodiyoti. Axborot taxliliiy sharx, 2005 yil yanvar-sentyabr “Ўzbekiston”, Toshkent.: 2006. №11
50. Ekonomika Uzbekistana G'G' Analiticheskiy obzor za 2004. 2005. №8
51. Uzbekistan v sifrax za 2003g. Stat.sb. Tashkent ,2004.
52. Doklad o chelovecheskom razvitii. Uzbekistan 2004. T.2005. Internet saytlari
53. Internetdagi rasmiy saytimiz: www.tsue.uz
54. Elektron pochta manzili: info@tsue.uz
55. Novosti Uzbekistana – www.uzreport.com
56. www.tdiu-makro.narod.ru
57. www.micro-macroiqtisodiyout.fan.uz

MUNDARIJA

KIRISH.....	3
.....	
I-BOB. LOYIHA TAHLILI BILAN BOG'LIQ IQTISODIY KONSEPSIYALAR.....	4
1.1.Investisiyalarning mohiyati, asosiy turlari va tuzilishi	
1.2.Makroiqtisodiy nazariyada investisiyalarning talqini.....	4
1.3.Investisiyalar tahlilida asoslaniladigan asosiy iqtisodiy konsepsiyalar.....	8
1.4.Investisiya siyosatining mohiyati va yo'nalishlari...	11
1.5.Xorijiy investisiyalarni jalb qilish shakllari va yo'nalishlari.....	16
Qisqacha	19
xulosalar.....	22
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	24
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati	24
Internet ma'lumotlari.....	24
II-BOB.LOYIHA TAHLILI KONSEPSIYASI.....	26
2.1.Loyihaning tasnifi (klassifikatsiyasi).....	26
2.2.Loyiha tushunchasi.....	31
2.3.Loyiha hayot davrining asosiy bosqichlari.....	33
2.4.Loyiha muhiti.....	35
2.5.Loyiha ob'ektlari va sub'ektlari.....	42
2.6.Loyiha tahlilining mohiyati va vazifalari.....	47
2.7.Loyiha tahlili tuzilmasi.....	50
2.8.Davlatning iqtisodiy faoliyati va investisiya loyihalari.....	51
Qisqacha xulosalar.....	55
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	56
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati	57
Internet ma'lumotlari.....	57
III-BOB.LOYIHALARNI TAYYORLASH.....	58
3.1.Loyihalarni tayyorlash tushunchasi.....	58

3.2. Investisiya loyihalari hujjatlarini tayyorlash bosqichlari.....	59
3.3. Investisiya imkoniyatlarini qidirishni tashkil qilish.....	61 63
3.4. Loyihalarni birlamchi tayyorlash masalalari.....	
3.5. Loyihalarning oxirgi shakllangan varianti va uning texnik-iqtisodiy hamda moliyaviy jihatdan ma'qulligi.....	67 70
Qisqacha	72
xulosalar.....	72
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	73
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati	
Internet ma'lumotlari.....	
IV-BOB. INVESTISIYA LOYIHALARINI MOLIVAVIY-IQTISODIY BAHOLASHNING USLUBIY ASOSLARI.....	74 74
4.1. Investisiya loyihalarini tanlashda moliyaviy-iqtisodiy baholashning roli.....	75 79
4.2. Diskontlash haqida tushuncha	83
4.3. Annuitetning kelgusi qiymati.....	85
4.4. Annuitetning joriy qiymati.....	88
4.5. Renta qiymati.....	89 90
Qisqacha xulosalar.....	90
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	91
Internet ma'lumotlari.....	
V-BOB. INVESTISIYA LOYIHALARINI MOLIVAVIY-IQTISODIY BAHOLASHNING ASOSIY USULLARI.....	91 91
5.1. Investisiya loyihalarini moliyaviy-iqtisodiy baholashning mohiyati va usullari.....	93
5.2. Investisiya loyihalarini moliyaviy – iqtisodiy baholashning pul tushumlarini diskontlashga asoslangan uslublari.....	100 105 106
5.3. Investisiya loyihalarini baholashning sodda uslublari	107
Qisqacha	107

xulosalar.....	
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	108
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	108
Internet ma'lumotlari.....	109
VI-BOB.RAQOBATLASHUVCHI INVESTISIYA	
LOYIHALARINI	111
BAHOLASH.....	115
6.1.Raqobatlashuvchi investisiyalar haqida tushuncha....	
6.2.Muqobil investisiyalar.....	116
6.3.Investisiya loyihalarining amal qilish muddatlaridagi farqlar.....	118
6.4.Xarajatlarga ko'ra samaradorlikni baholash usuli	119
6.5.Uskunalarni ta'mirlash yoki almashtirish haqidagi qarorlarni asoslash.....	120
Qisqacha xulosalar.....	121
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	
Foydalanilgan adabiyotlar.....	122
Internet ma'lumotlari.....	127
VII-BOB. TEXNIK TAHLIL.....	129
7.1.Loyihalarni texnik tahlil qilishning vazifalari va tarkibi....	132
7.2.Loyihalarni ishlab chiqishning texnik muammolari. Mulk shakli. Loyiha ko'lami.....	133
7.3.Loyihalarni joylashtirish o'rni.....	134
7.4.Xarajatlardagi o'zgarishlar.....	135
7.5.Loyihani amalga oshirish ishlari grafigi.....	136
Qisqacha xulosalar.....	137
Nazorat va mulohaza savollari.....	
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	139
Internet ma'lumotlari.....	141
VIII-BOB.EKOLOGIK TAHLIL.....	142
8.1.Ekologik tahlilning mohiyati.....	144
8.2.Ekologiya bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash.....	145
8.3. Atrof-muhitni himoya qilishning iqtisodiy tahlili.....	145
	146
	147

8.4. Atrof-muhitni himoya qilishga sarflanadigan mablag'larni qoplash manbalari.....	147
Qisqacha xulosalar.....	
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	148
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	150
Internet ma'lumotlari.....	
IX-BOB. IJTIMOIIY TAHLIL.....	150
9.1. Ijtimoiy tahlilning mohiyati va tarkibiy qismlari.....	152
9.2. Aholining ijtimoiy-madaniy va demografik xususiyatlari.....	153
9.3. Loyiha va mahalliy madaniyat talablari.....	154
9.4. Loyihalardan manfaatdorlikni ta'minlash masalalari.....	155
9.5. Ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishda xotin-qizlarning roli....	156
9.6. Ijtimoiy tahlilda mutaxassislar masalasi.....	157
Qisqacha xulosalar.....	161
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	162
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	
Internet ma'lumotlari.....	164
X-BOB. INSTITUSIONAL TAHLIL.....	
10.1. Institusional tahlilning mohiyati va maqsadlari.....	168
10.2. Institusional tahlil tuzilmasi.....	169
10.3. Loyiha ishtirokchilari faoliyatidagi doimiy muammolar.....	170
10.4. Zaruriy institutlarni tashkil etishga ta'sir etuvchi omillar...	171
10.5. Loyihalarning investisiyalardan keyingi bosqichiga e'tiborsizlik.....	172
Qisqacha xulosalar.....	175
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	177
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	178
Internet ma'lumotlari.....	
XI-BOB. MOLIIYAVIIY TAHLIL.....	184
11.1. Moliyaviy tahlilning mohiyati va turlari.....	186
11.2. Moliyaviy rentabellik tahlili.....	178
11.3. Moliyalashtirishga ehtiyoj tahlili.....	188

11.4.Loyihani ekspluatasiya qiluvchi tashkilotning moliyaviy tahlili.....	189
11.5. Loyihaning moliyaviy samaradorligini foyda balansi yordamida aniqlashning oddiy usuli.....	192
Qisqacha xulosalar.....	194
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	197
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	
Internet ma'lumotlari.....	199
XII-BOB.IQTISODIY TAHLIL.....	201
12.1.Iqtisodiy tahlilning mohiyati va maqsadi.....	203
12.2.Iqtisodiy tahlilning vazifalari. Loyihaning maqsadlarini va tahlil chizmasini aniqlash.....	204
12.3.Iqtisodiy tahlilda yashirin baholar.....	
12.4.Manfaatlar va xarajatlarni o'lchash uslublari va muammolari..	205
Qisqacha xulosalar.....	207
	210
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	214
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	232
Internet ma'lumotlari.....	
XIII-BOB.INVESTISIYA LOYIHALARIDA QALTISLIK TAHLILI.....	220
13.1.Noaniqlik va qaltislik haqida umumiy tushuncha..	234
13.2.Qaltisliklarni boshqarish usullari.....	234
13.3.Qaltislik uchun mukofot.....	235
13.4.Loyihalarning qaltislikka chidamliligi tahlili..	236
13.5.Investisiyalarda qaltislik darajasi.....	256
13.6.Investisiyalarda qaltislik darajasini bosqichma-bosqich baholash	261
Qisqacha xulosalar.....	269
Nazorat va muhokama uchun savollar.....	
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.....	
Internet ma'lumotlari.....	
Ilovalar	
Mundarija	
Izohli lug'at	
«Loyiha tahlili» fanidan namunaviy dastur	

Izohli lug'at

1.«Loyiha – bu alohida tizimning vaqt bilan chegaralangan, maqsadga yo'naltirilgan o'zgarishi bo'lib, u kapital va resurslar hamda maxsus tashkilotlar harajatlarining taxminiy doirasida belgilangan talablar bilan natijalarning sifatiga qaratilgandir».

2.Loyiha turi (amalga oshirilayotgan loyihaning asosiy faoliyat sohalari bo'yicha): tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy va aralash.

3.Loyiha sinfi (loyiha tarkibi va tizimini hamda uning fan sohasi bo'yicha): monoloyiha, multiloyiha, megaloyiha.

4.Monoloyiha – bu har xil tur, qurilish va hajmdagi alohida loyihadir.

5.Multi loyiha – bu bir necha monoloyihalar tashkil topgan va ko'p loyihali boshqaruvli tadbiqu talab qiluvchi kompleks loyihadir.

6.Megaloyiha – bu ta'lim sohalari va h. Rivojlantirishning maqsadli dasturlari bo'lib, bu tartibga bir qator mono va multiloyihalar kiritiladi.

7.Loyiha ko'lami – (loyihaning hajmi, qatnashuvchilar soni va atrof-muhitga ta'sir darajasi bo'yicha): kichik loyihalar, o'rta loyihalar, yirik loyihalar, juda yirik loyihalar. Loyihalarning bunday taqsimoti juda shartlidir. Loyiha ko'lamlarini aniqroq shaklda ko'rish mumkin. Davlatlararo, xalqaro, milliy mintaqalararo va mintaq, tarmoqlararo va tarmoqlar bo'yicha, kooperativ, tashkiliy loyihalar.

8.Loyiha davomiyligi (loyihani amalga oshirish vaqti davomiyligi bo'yicha): qisqa muddatli (3 yilgacha), o'rta muddatli (5 yildan ortiq).

9.Loyihalarning murakkabligi (murakkablik darajasi bo'yicha): oddiy, murakkab, juda murakkab.

10.Loyiha turi (loyihaning fan sohasi xarakteri bo'yicha): investision, innovasion, ilmiy-tadqiqot, aralash.

11.Investision loyihalarga odatda, investision qo'yilmalarni talab qiluvchi, bosh maqsadi asosiy fondlarni ishlab chiqarish ya'ni yangilash bo'lgan loyihalar kiritiladi.

12.Innovasion loyihalarga, tizimlar rivojlanishini ta'minlaydigan, bosh maqsadi yangi texnologiyalarni, nou-xau va boshqa yangiliklarni ishlab chiqish va qo'llash bo'lgan loyihalar kiritiladi.

13.Korxona rahbariyati – loyihaning maqsadi va asosiy talablarini aniqlashning bosh manbai hisoblanadi. Korxonaning rivojlanish strategiyasidan kelib chiqib, rahbariyat mutaxassislarning alohida talablarini umumlashtiradi. Bunga rahbariyatning maxsus talablari qo'shiladi, loyihani amalga oshirish talabi, bo'linmalar va korxona mutaxassislari va h. tomonidan loyihaning maqsad va talablarini to'g'rilash (korrektirovka) tartibi va uslubi kiradi.

14.Moliya sohasi – mahsulotni seriyali ishlab chiqarish va loyiha harajatlarini qoplash uchun kalkulyasiyalar hisobi bilan loyihaning byudjet doirasini hamda loyihani moliyalashtirish usullari va manbalarini aniqlaydi.

15.Sotish sohasi – loyihaning muhim talab va shartlarini tashkil qiladi, bu esa sotish bozorlari va sotib oluvchilarni qarorlari bilan aniqlanadigan, raqobatchilarning mavjudligi va harajatlari bilan bog'liq.

16.Tayyorlash sohasi – ishlab chiqarish vositalari bozori bilan bog'liq va o'zining maxsus talablarini oldinga suradi, masalan: texnologiya va uskunalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar, turib qolgan ishlab chiqarish maydonlarini ishga tushirish talabi, ma'lum texnologik jarayonlardan voz kechish, ishlab chiqarish vositalari bozori imkoniyatlarining loyiha talablariga mos kelishi va h.

17.Moddiy ta'minot sohasi – xom ashyo va yarim tayyor mahsulotlar bozori bilan bog'liq va maqbul narxlarda xom ashyo, material va uskunalar bilan ta'minlash imkoniyatidan kelib chiqib, loyihaga o'zining talablarini qo'yadi.

18.Infrastruktura sohasi – turli xizmatlar bozori bilan bog'liq va loyihaga va uning ta'minotiga o'z talablarini qo'yadi. Bunga, reklamaga, transportga, aloqa telekommunikasiyaga, informasion va boshqa tur ta'minotga bo'lgan talablar kiritiladi.

19.Ishlab chiqarish chiqindilaridan foydalanish va ulardan foydalanish sohasi – atrof muhit himoyasi xizmati va talablari hamda ishlab chiqarish chiqindilaridan oqilona foydalanish bilan bog'liq.

20.Iqtisodiy omillar: milliy xo'jalik strukturasi;javobgarlik va mulkiy huquqlar turlari, jumladan, er huquqi; tarif va soliqlar, sug'urtalash; inflyasiya darajasi va valyuta barqarorligi; bank tizimining rivojlanganligi; investisiyalar va kapital qo'yilmalar manbalari; tadbirkorlik erkinligi va xo'jalik mustaqilligi darajasi; bozor infrastrukturasi rivojlanganligi; baholar darajasi; bozorlar holati; savdo,

investisiyalar, ishlab chiqarish vositalari, xom ashyo va mahsulotlar, ishchi kuchi va boshqalar.

21.Jamiyat – uning xarakteristikalarlari va omillari: hayot darajasi va sharoitlari, ta'lim darajasi; ko'chib yurish erkinligi, «kirish-chiqish», mehnat qonuniyligi, chiqish (zabastovka)larni taqiqlash; sog'liqni saqlash va medisina, dam olish sharoitlari; jamoat tashkilotlari, pressa, televidenie; mahalliy aholini loyihalarga munosabati.

22.Tabiiy va ekologik omillar: tabiiy iqlim sharoitlari; harorat, yog'inlar, namlik, shamollar, dengiz sathidan balandlik, seysmiklik, landshaft va monografiya va boshqalar; tabiiy resurslar, transport tizimlari bilan aloqa va joylashuv; sifat bo'yicha standartlar; havo yo'llari, suv manbalari va tuproq qatlami; atrof muhitga sanitar talablar; atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha qonunchilik; tendensiyalar tasnifi va ekologik tizimlarning holati: havo, suv va tuproq.

23.Infrastruktura xarakteristikalarlari va omillari: transport vositalari. Aloqa va kommunikasiya, yuk tashish, EHM tarmoqlari va informasion tizimlar; energiya ta'minoti; aloqa xizmatlari; xom ashyo va xizmatlar; xo'jalik tarmoqlari, logistika va material texnik ta'minot; sanoat infrastrukturasi; xizmat ko'rsatuvchi tizimlar va boshqalar.

24.Loyiha ishtirokchilari – loyihani amalga oshirish jarayonida turli xil qiziqishlarni va amalga oshirib, maqsad va rag'batga mos ravishda o'z talablarini shakllantiradi va o'zlarini qiziqishlari, qobiliyatlari va loyiha «jalb qilinganlik» darajasi bilan loyihaga ta'sir ko'rsatadi.

25.Loyiha jamoasi – loyihaning «aql markazi», motori va ishni bajaruvchi a'zosi bo'lib, loyihaning rivoji va muvaffaqiyati ko'p jihatdan unga bog'liq.

26.Loyihani boshqarish uslubi – loyiha jamoasida psixologik klimat va atmosferani aniqlaydi, uning ijodiy aktivligi va ishchanligiga ta'sir qiladi.

27.Kommunikasiya usullari va vositalari – loyihada jalb qilingan ishtirokchilar orasida informasiya almashinuvining to'laligi, ishonchlilik va tez hamda samaradorligini aniqlab beradi. Aslida bu «loyihaning nerv tizimi» bo'lib uning muvaffaqiyati ko'p jihatdan mukammallashtirish darajasiga bog'liq.

28.Loyihaning iqtisodiy shartlari – loyiha byudjeti va harajatlari, loyiha ichida amal qiluvchi va uning asosiy qiymat xarakteristikalarini

aniqllovchi baholari, soliq va tariflari, Xatarchilik va sug'urta, rag'bat va imtiyozlari va boshqa iqtisodiy omillar bilan bog'liq.

29.Loyihaning ijtimoiy shartlari - quyidagilar bilan xarakterlanadi: loyiha ishtirokchilariga standart hayotiy shartlarini ta'minlab berish; maosh darajasi; kommunal xizmatlar ta'minlash; ijtimoiy shartlar (maktab, bog'cha, tibbiy xizmatlar va b.) bilan ta'minlash, mehnat shartlari va texnik xavfsizligi; sug'urta va ijtimoiy ta'minot va b.

30.Tashabbuskor – loyihaning bosh g'oyasi bo'lgan tomon, uning loyihani amalga oshirish bo'yicha boshlang'ich asoslari va takliflari. Tashabbuskor sifatida loyihaning kelajakdagi ishtirokchilaridan deyarli har qaysi maydonga chiqishi mumkin, lekin natijada loyihani amalga oshirish bo'yicha ishbilarmonlik tashabbusi loyiha buyurtmachisidan kelib chiqishi kerak.

31.Buyurtmachi – asosiy tomon bo'lib, u loyihani amala oshirish va uning natijalariga erishishdan manfaatdor. Loyihaning yangi egasi va natijalardan foydalanuvchidir. Buyurtmachi loyihaning asosiy talablari va ko'lamini aniqlab beradi, o'z vositalari yoki jalb qiluvchi investorlar vositalari hisobiga loyihani moliyalashtiradi, loyihani asosiy bajaruvchilari bilan shartnomalar tuzadi. Bu shartnomalar bo'yicha javobgar bo'ladi, loyihaning barcha ishtirokchilari orasidagi o'zaro munosabatlari jarayoni boshqaradi. Loyiha bo'yicha butun jamiyat va qonun oldida javobgar hisoblanadi.

32.Investor(lar) – loyihaga investorlar kirituvchi tomonlar, masalan, kredit yo'li bilan.

33.Loyiha rahbari – yuridik shaxs bo'lib, unga buyurtmachi va investor loyihani boshqarishda, ishlarni boshqarishda hisobot beradi: rejalashtirish, nazorat va loyihaning barcha ishtirokchilari ishlarini boshqarish.

34.Loyiha jamoasi – maxsus tashkiliy struktura bo'lib, loyiha rahbari tomonidan boshqariladi va loyihani amalga oshirish davrida shakllantiriladi.

35.Loyiha jamoasi vazifasi – loyihaning maqsadlari samarasiga erishishda loyihaning boshqaruv vazifalarini amalga oshirish.

36.Shartnomachi – loyihaning tomoni yoki ishtirokchisi bo'lib, buyurtmachi bilan o'zaro munosabatda bo'ladi, shartnoma bo'yicha ishlarni bajaralishi uchun javobgarlikni o'z bo'yniga oladi – bu loyihaning to'liq yoki bir qismi bo'lishi mumkin.

37. SHartnomachi maqsadi – mumkin bo'lgan eng yuqori foyda olish. Asosiy shartnomachi vazifalariga buyurtmachi bilan shartnoma tuzish, subshartnomalar bilan shartnoma tuzish va tanlash, ularning ishlarini boshqaruvini ta'minlash, bajaruvchilar ishlarini qabul qilish va to'lash.

38. Subshartnomachi – yuqoriroq darajadagi shartnomachi yoki subshartnomachi bilan shartnoma aloqalariga kirishida. SHartnoma bo'yicha ish va xizmatlarni bajarishga javobgardir.

39. Loyihalovchi – yuridik shaxs bo'lib, loyiha doirasida loyihaviy izlanish ishlarini shartnoma bo'yicha bajaradi. Loyihaning asosiy shartnomachisi yoki bevosita buyurtmachi bilan shartnoma aloqalariga kirishadi.

40. Asosiy vositachi – yuridik shaxs bo'lib, uning taklifi buyurtmachi tomonidan qabul qilingan. SHartnoma asosida ishlarni bajaralishiga javobgar.

41. Ta'minotchilar – subshartnomachilar, ular shartnoma asosida turli xil etkazib berish ishlari – materiallar, uskunalar, transport vositalari va boshqalarni amalga oshiradi.

42. Ruxsatnoma beruvchilar – tashkilotlar bo'lib, er maydoniga egalik qilish huquqi, savdo qilish, ma'lum turdagi ish va xizmatlar va hokazolar uchun ruxsat beradi.

43. Hukumat tashkilotlari – o'z manfaatlarini loyiha ishtirokchilarida soliq solish yo'li bilan qondiruvchi tomon bo'lib, loyihani amalga oshirish bilan bog'liq. Ekologik, ijtimoiy va boshqa umumiy va davlat talablarini olg'a suradi va qo'llaydi.

44. Er maydoni egasi – yuridik yoki jismoniy shaxs bo'lib, loyiha jalb qilingan er maydoni egasidir. Erga egalik qilish yoki foydalanish huquqini shartnoma asosida beradi va buyurtmachi bilan aloqaga kirishadi.

45. YAkuniy mahsulot iste'molchilari – yuridik va jismoniy shaxslar bo'lib, mahsulot sotib oluvchilari va foydalanuvchilaridir, ishlab chiqarilayotgan mahsulot va ko'rsatilayotgan xizmatlarga talablarni belgilab unga talabni shakllantirishadi. Loyiha harajatlari iste'molchilar vositalari hisobiga qoplanadi va loyihaning barcha ishtirokchilari foydasi shakllanadi.

46. Loyihaning boshqa ishtirokchilari. Loyihani amalga oshirishga loyiha muhitining boshqa tomonlari ham ta'sir ko'rsatib, ular loyiha ishtirokchilari bo'lishi ham mumkin, bu: asosiy ishtirokchilarning

raqiblari; loyihani amalga oshirishda iqtisodiy manfaatlari to'qnashadigan ijtimoiy guruhlar va noiqtisodiy loyiha homiylari; turli injenerlik tashkilotlari, (loyihaga jalb etilgan) va boshqalar.

47.Maqsad – bu ma'lum vaqt oralig'ida erishilgan qoniqarli faoliyat natijasi.

48.Vazifa – bu miqdoriy ma'lumotlar yoki bu natija paramertlari to'lanishi bilan xarakterlanadigan va belgilangan vaqt oralig'ida erishiladigan faoliyatning qoniqarli natijasidir.

49.Proekt(ang.project)-bu har kanday rejalashtiriladigan yoki o'ylanadigan narsadir

50.Loyiha-bu inshootning yoki konstruksiyaning hujjatlar bilan rasmiylashtirilgan rejasidir. SHunday tor ma'nodagi tushunchasi belgilash uchun G'arbda designi borasidan foydalanishadi.

51.Loyiha boshqaruvchisi (menedjer) – buyurtmachi vakolatchisi (agent) bo'lib, qabul kilinadigan karorlar uchun moliyaviy javobgar emas.

52.Loyiha boshqaruvchisi (menedjer) – loyiha uchun mas'uliyatni belgilangan (smeta) narxlar chegarasida qabul qilib oladi. Menedjer, u bilan loyiha ishtirokchilari orasidagi bitimlar bo'yicha cheklangan narxlar chegarasida, loyiha jarayonini boshqarish va tashkillashni ta'minlaydi. Menedjer bo'lib, pudratchi yoki konsalting (ba'zida – injiniring) firmasi bo'lishi mumkin.

53.Xatarnè ñóg'óðòàèàø – áó xataríeíā áèð qèñlèiè ñóg'óðòà èîiiràièyañèàà áàðèøàèð. Íààòàà áó îîè-ióèèiè ñóg'óðòàèàø âà áàðòñèç âîqâàèàðââî ñóg'óðòàèàø îðqâèè àìàèââ îèðèèèàèè.

54.Nazorat so'zi hokimiyat so'zi kabi salbiy tuyg'ular vujudga keltiradi. Ko'pchilik uchun u cheklanish, majbur qilish, mustaqillikning yo'qligidir.

A.E.ISHMUXAMEDOV, M.S.QOSIMOV,
Z.A.JUMAEV, G.YA.MUXAMEDJANOVA .

LOYIHA TAHLILI

(O'quv qo'llanma)

Muharrir: Rahimova X.

Texnik muharrir: Talipova N.X.

Kompyuterda sahifalovchi va dizayn: Safarov O'

**MCHJ “RAM-S” bosmaxonasida bosildi. 700096,
Toshkent sh, Muqumiy ko'chasi, 178-uy. Shartli bosma tabog'
– 15,3 Adadi 500 nusxa**

