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КИРИШ

Ўзбекистоннинг давлат мустақилиги эълон қилингандан бери ўтган 23 йилдан кўпроқ вақт ичида мамлакатимизда улкан ўзгаришлар амалга оширилди, халқ хужалигининг барча сохаларида янгиланишлар рўй бермоқда, бозор иқтисодиёти босқичма – босқич амалга оширилмоқда. Капитал қурилиш миқёсида йилдан- йилга катта узгаришлар олиб борилмоқда. Янги жахон андозаларига мос келадиган саноат бинолари, турар- жойлар, маданий - маиший бинолар,  қишлоқ хўжалик посёлкалари, транспорт бинолари,  лицейлар, мактаблар, коллежлар, боғчалар касаллахоналар барпо этилмоқда.
Қурилишда лойиха ечимларини такомиллаштириладига, қурилаётган обьектларнинг сифатини оширишга, қурилиш монтаж ишлари сифатини  оширишга, қурилиш монтаж ишларининг биноларини муддатини кучайтиришга, таннархини орзонлаштиришга катта ахамият берилмоқда. Ўзбекистон Республикаси хукумати ва рахбарияти томонидан қурилиш сохасини ривожлантиришга унинг моддий техник базасини мустахкамлашга катта миқдорда маблағлар ишлатмоқда, унинг қонуний асосини мустахкамлашмоқда. Бу борада қатор мухим қонунлар ва қоидалар қабул қилиниб, амалга оширила бошлади. Қурилиш сохаси унинг юқори малакали мухандис техник кадрлар тайёрлаш масаласига олохида мухим ахамият берилмоқда. Хозирги даврда тайёрланган кадрларнинг жохон стандарлари даражасида билим ва тажрибага эга бўлиши талаби қўйилмоқда ва бунинг учун барча зарур шарт шароитлар яратилмоқда. 
Маълумки Республикада аҳолига савдо сохасидаги хизмат кўрсатишни яхшилаш мамлакат тараққиёти сезиларли даражада ижобий таъсир кўрсатади. Шу сабабли хам Ўзбекистонда бу сохага тегишли булган қатор янги обьетлар қурилмоқда, уларда мехнат қиладиган ишчи – хизматчилар учун нормал шароитлар яратилмоқда ахолини барча қатламига савдо хизматини кўрсатиш яхшиланмоқда. У тадбирларнинг барчаси сохани ривожланишига мехнат унумдорлигини оширишга  иқтисодий самарадорликка эришишга ва кишиларнинг ҳаёт даражасини  ошишига хизмат қилади. 
Республикамиз произиденти И.А. Каримов жахон молиявий – иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шороитлари уни бартарафт этишнинг йўллари ва чаралари номли рисоласида бугунги кунда жахондаги рўй берган молиявий иқтисодий инқирозини туб мохияти барча учун тушунарли қилиб очиб берилган.
[bookmark: _GoBack]Ўзбекистон шароитида инқирозни таъсирини юмшатиш ва уни бартараф этиш буйича устувор вазифалар курсатиб утилган булиб, улардан бири кишлоқда турмуш даражасини юксалтиришга, қишлоқларимиз қиёфасини ўзгартиришга қаратилган узоқ муддатли ва бир-бири билан чамбарчас боғлиқ кенг куламли чора тадбирларни амалга ошириш, ижтимоий соҳа ва ахоли ўртасида маданий-марифий соғлом фикр дунёқарашларни ривожлантириш мақсада Андижон шаҳридаги жойлашган 3 қаватли тиббиёт коллежи биносини лойихаланмоқда. Бундан мақсад ёшлар онгини ошириш ўрта таълимдан сўнг болаларни коллежлар билан таминлашдир.













«АРХИТЕКТУРА-ҚУРИЛИШ» ҚИСМИ

ЛОЙИХА УЧУН БЕРИЛГАНЛАР.

Лойиха учун асос қилиб “Андижон шаҳридаги жойлашган 3 қаватли тиббиёт коллежи биносини ” лойихаси.  
Лойихаланаётган бино IV- иқлимий  худудда жойлашган бўлиб, Андижон шаҳрида қурилади. 
Қурилиши райони иссиқ, қуёш радиацияси кучли: 
хавонинг қишдаги максимал совуқ ҳарорати-28.20С , ёздаги максимал иссиқ ҳарорати +42.10С ,  қишдаги ўртача энг совуқ беш кунлик ҳарорат -60С, ёздаги энг иссиқ беш кунлик ҳарорат +35.40 С га тўғри келади .Йил давомидаги ёғингарчилик миқдори -243 мм ни ташкил этади. Нисбий намлик энг совуқ ойда 63%, энг исиқ ойда 30%. Иситилиш муддати йил давомида 132 кун. Ер силкиниши бўйича 9 баллик ер силкиниш зонасида энг совуқ ҳарорат -28оС; энг иссиқ ҳароратда эса +42оС.
Қордан тушадиган юк 50кг/м2. шамол босими 55кг/м2. Ер ости сув сатхи -4,3   4,6м оралиғида. Ер ости сув портланд цементдан таёрланган пойдеворлар учун зарарсиз. Ернинг музлаш чуқурлиги – 0,7м., ер рельефи текис қиялик жанубдан шимолга қараб кетган. Бино синфи II. Ёнғинга чидамлиги III синф.
БОШ РЕЖА

Бош режа харакатдаги норматив талабларга асосан ишлаб чиқилган. Чизмалар ВС-33-87 “Жамоат бинолари ишчи чизмалари таркиби”, хақидаги вақтинча кўрсатмага асосан чизилган.Бош режа лойихаланаётган биноларни ўзаро жойлаштиришда “Санитария ва ёнғинга қарши нормалар ва қоидалар”қўйган талабларга асосан ва амал қилинган холда олиб борилади.
Бинонинг асосий бош кўриниши жанубга қаратилган. Бинога кириш эшиклари шимол ва жануб томонда жойлашган.
Бош режа лойихалаётган бинодан ташқари қўшни бинолар ва бир қатор коллежга мансуб бўлган бинолар жойлашган бўлиб, улар эни 10 м ли асфальт йўл билан туташтирилган. Йўллар чети бардюрлар билан чегараланган.
Бош режадаги барча биноларни ўзаро жойлаштириш шамол гули, яъни шамол йўналиши ҳисобга олинган ҳолда жойдаштирилган.
Шунингдек бош режада ёнғинга қарши тадбирлар кўзда тутилган. Бунда бинолар орасидаги масофа бирон биридан ёнғин чиққан ҳолда 2 чисига ўтмаслигини таъминланган.

БОШ РЕЖА ТЕХНИК-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ.

Майдонинг умумий юзаси            Fум=14720 м2
Қурилиш эгаллаган майдон          Fқур =4108 м2
Йўллар ва йўлаклар                       Fй =4100 м2
Кўкаламзорлар                               Fк =6401 м2
Майдонни қурилиш билан эгалланиш коэффиценти:

Кқур= 
Майдондан фойдаланиш коэффиценти:

Км=

БИНОНИНГ ХАЖВИЙ –РЕЖАВИЙ ЕЧИМЛАРИ.

Андижон шаҳридаги жойлашган 3 қаватли тиббиёт коллежи биносининг хажмий-режавий ечимлари замонавий  лойхалаш талаблари асосида олиб борилган булиб, қурилиш қоида ва меъерларига тулиқ жавоб беради.
Бино режада туғри туртбурчак шаклида бўлиб, унинг габарит улчамлари 9х94.4 метр қилиб қабул қилинган. Бинонинг узунлиги (1-16) ўқлар орасида 94.4 метр булса, унинг эни (А-В) ўқлар орасида 9 метрни ташкил этади, бинони қаватлари баландлиги 3.3 метрга тенг булиб, умумий баландлиги 12.1 метрни ташкил этади. Бинога кириш асосан 4 та эшик орқали амалга оширилади. Бинога кириш эшиклари олдига монолит бетондан зиналар ва супалар қуриш назарда тутилган.
Қуйида бинода жойлашган хоналар ва уларнинг майдонларини келтирамиз.

1-ҚАВАТ ХОНАЛАР ТАСНИФИ

1.Ўқув хонаси-41.28 м2;
2. Ўқув хонаси -51.67 м2;
3. Ўқув хонаси -16.64 м2;
4. Ўқув хонаси -12.92м2;
5. Ўқув хонаси -52.00м2;
6. Зина -41.6 м2;
7. Вестюбил -30.67 м2;
8. Вестюбил -7.8 м2;
9. Ўқув хонаси -52.00 м2;
10. Химия хонаси -51.35 м2;
11. Каридор -175.31 м2;
12. Химия хонаси -16.57 м2;
13. Ўқув хонаси -16.58 м2;
14. Ўқув хонаси -69.88 м2;
15. Ўқув хонаси -33.80 м2;
16. Ўқув хонаси -52.00 м2;
17. Ўқув хонаси -52.00 м2;
18. Ўқув хонаси -59.20м2;

2-ҚАВАТ ХОНАЛАР ТАСНИФИ

1.Ўқув хонаси-59.05.8 м2;
2. Ўқув хонаси -51.67 м2;
3. Ўқув хонаси -57.82 м2;
4.Зина -20.80м2;
5.Анатомия хонаси-51.82м2;
6. Ўқув хонаси -51.17 м2;
7. Ўқув хонаси -16.57 м2;
8. Ўқув хонаси -16.58 м2;
9.Коридор-188.71 м2;
10. Ўқув хонаси -69.88 м2;
11. Ўқув хонаси -15.55 м2;
12. Ўқув хонаси -17.42 м2;
13.Зина-20.73 м2;
14. Ўқув хонаси -51.82 м2;
15. Ўқув хонаси -15.55 м2;
16. Ўқув хонаси -35.62 м2;
17.Биология лаборотория хонаси-19.05 м2;
18. Ўқув хонаси -39.23м2;

3-ҚАВАТ ХОНАЛАР ТАСНИФИ

1.Ўқув хонаси-59.05.8 м2;
2. Ўқув хонаси -51.67 м2;
3. Ўқув хонаси -51.82 м2;
4.Зина -41.6м2;
5. Ўқув хонаси -51.82м2;
6. Ўқув хонаси -51.17 м2;
7. Ўқув хонаси -16.57 м2;
8. Ўқув хонаси -16.58 м2;
9.Коридор-188.71 м2;
10. Ўқув хонаси -69.88 м2;
11. Ўқув хонаси -33.80 м2;
12. Ўқув хонаси -52.00 м2;
13. Ўқув хонаси -52.00 м2;
14. Ўқув хонаси -59.20 м2;
Андижон шаҳридаги жойлашган 3 қаватли тиббиёт коллежи биносининг техник характерискалари қуйдагича.
1.Бинонинг кўрилиш хажми -10280.16м3
2.Бинонинг қурилиш майдони -849.6м2
3.Бинонинг ишчи майдони -10653.6м2
Андижон шаҳридаги жойлашган 3 қаватли тиббиёт коллежи биносининг ҳажмий-режавий ечимларининг техник–иқтисодий кўрсаткичлари қуйдагича:
1.Бинонинг ҳажмидан самарали фойдаланиш  коэффициенти.
К1 =     Бинонинг кўрилиш хажми / Бинонинг ишчи майдони = 
=10280.16 / 10653.6 = 0.96
2.Бинони режалаштиришнинг самарадарлик коэффициенти
К2 =  Бинонинг ишчи майдони /  Бинонинг қурилиш майдони =
10653.6/ 849.6= 12.5

БИНОНИНГ ТУЗИЛМАВИЙ ЕЧИМЛАРИ

Андижон шаҳридаги жойлашган 3 қаватли тиббиёт коллежи биноси ғиштли эластик вариантда қабул қилинган бўлиб, унинг тузилмавийечимлари бинонинг функционал хусусиятидан, қурилиш майдонини климатик хусусиятларидан келиб чиқиб танланган.

ПОЙДЕВОРЛАР

Девор ости пойдеворлари ГОСТ – 13588 – 82 га асосан ва серия 1 – 112 – 5 га асосан қабул қилиниб олинган. Пойдеворлар йиғма темирбетон блок ва плиталар. Деворлар қалинлиги ва тушаётган юк миқдорига қараб қуйидаги маркадаги бетон блок ва плиталар қабул қилинган;
Плиталар                           Блоклар
Ф 12                                   ФС–4
Ф12–12                              ФС–4–8
Пойдеворларни ўртаси сатхи –1,2 м чуқурликда. Пойдеворлар устига қалинлиги 0,3м ли бетон тўшама ёзилган. Пойдевор блоклари устидан қуйма темирбетон сейсмопояслар қўйилган. сейсмопояс кесим юзаси 400х300 мм.

ДЕВОРЛАР

Ғиштли деворлар теришдан олдин сейсмопояс устидан қалинлиги 30 мм цемент қоришмадан сувдан ҳимоя қатлам ёзиб чиқилади.
Деворлар М–100 маркали ғиштдан терилиб қоришма маркаси М–50. Деворларни ҳар 6 қаторда арматура сеткалари ўрнатилиши кўзда тутилган. Девор  қалинлиги11/2 ғишт қалинлигида. Сейсмопояслар хар бир қават ёпмаси остига ва ёнига қўйилган.

ПАРДАДЕВОРЛАР

Пардадеворлар ғиштдан, қалинлиги ½  ғишт, яъни ени 120 мм. Ғиштли пардадеворлар арматура билан терилади. Пардадеворлар деворга қистиргичлар ва зичлагичлар орқали махкамланиб териб борилади.

ЗИНА ВА ЗИНА ОРАЛИҒИ МАЙДОНЧАЛАРИ

Зина ва зина оралиғи майдончалари қуйдаги маркалари олинган: Зина СЛМ 54–33, майдонча СЛП 32–145;
Майдончалар ғиштли деворга таянади, зиналар эса майдончага электр пайвандлаш ёрдамида бириктирилади. 
Зиналар бетон синфи В30 дан тайёрланган.

ҚАВАТАЛАРАРО ЁПМА ВА ТОМЁПМАЛАР

Қаватлараро ёпмалар йиғма темирбетондан бўлиб кўп бўшлиқлива қовурғали. Улар серия 1–441–1–191с бўйича қабул қилиниб, қуйидаги маркалари олинган. ПКВ–30–12СЭ ПКЗ–30–10с2; ПК59–12–С9; ПК59–10–С9. Ёпма қалинлиги 220 мм. Ёпмалар хар бир қават сейсмопояси устига ўрнатилади. Сейсмопоясдан чиқарилган арматуралар ёпма чокларига букиб киргизилиб, чоклари майда тўлдирилади. Ёпма плиталар бетон В–20 классидан ГОСТ 22701–1–77 бўйига маркаси 2 ПГ6–3А 4 дан тайёрланган.

ДЕРАЗАЛАР

Дераза блоклари серия 1- 236-61 чиқиш бўйича қабул қилиниб, ёғочдан,2 қават ойнали. Қуйидаги дераза блокларини қабул қилдик. ОС 18Х18, ОС 18Х15, ОС 15Х42, ОС 1.2Х1.2. Деразага 4 мм лидераза ойнаси солинади.

ЭШИКЛАР

Эшиклар серия 1-136-10, 1-136, 5-19 бўйича қабул қилиниб ДГ 21-7, ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДО 21-15маркалари қабул қилинган.

ПОЛЛАР

Поллар 1- қавтда зичланган грунт устидан қалинлиги 150 мм ли бетон тўшама, устидан тоза поллар ётқизилган. 2-қаватларда эса плита устидан иситгич керамзит ётқизилиб, усти цемент қумли қоришма М 100 билан текисланиб, сўнг асосий тоза пол ётқизилган. Қабул қилинган поллар: бетон, мозаикали, линолиум ва керамик поллар.

ОТМОСКАЛАР

Бино периметри бўйлаб эни 1 м ли асфальтобетон отмоска қурилган. Отмоска асоси зичланган грунт устидан 120-150 мм шағал солиниб, устидан 40 мм асфальтобетон ётқизилган. Сув оқиб кетиши учун ташқарига i = 0,05 қияликда ётқизилган. Отмоска ташқи қисми бетон бардюр билан чегараланган.
Бино атрофи бўйича йўлаклар мавжуд бўлиб, уларнинг атрофида хам бардюр билан ўралган.


БИНО ТАШҚИ ҚИСМИ ПОРДОЗИ

Ғишт деворлар сувалади, дераза ва эшик қияликлари сувалиб, пардозланади. дераза ва эшиклар мойли буёқда 2 марта бўялиб,дераза ойнаси солинади

БИНО ИЧКИ ҚИСМИ ПОРДОЗИ

Ғиштли девор ва пардадеворлар сувалади. Сан узел, ошхона деворларига 1,8 м баландликда плитка ёпиштирилади. Потолок охакли буёқда, девор ПВХ буёғида, ёғоч буюмлар эса мойли буёқда 2 марта бўялади.

МУХАНДИСЛИК ЖИХОЗЛАРИ

Сув таьминоти – бирлашган хўжалик – ичимлик , ёнғинга қарши. Кириш қисми сув босими 16,0  м , ёнғинга қарши сув босими эса 23, 0 м. Канализация -  хўжалик ва ишлаб чиқариш – ташқи тармоққа уланади.
Иситиш – марказий, иссиқлик ташувчи сув харорати 95 – 700С, 150 – 70 0С. Шамоллатиш – механик усулда сўриб олинади ва табиий – деразалар орқали. Иссиқ сув таьминоти – ташқи тармоқдан , кириш қисми босими 15,4  м. Электр таьминоти – ташқи шахар тармоғидан, кучланиш 380/220 в. Паст токли тармоқ – телефон, радио, телевизор ва ёнғинга қарши сигнализация.











ҚУРИЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ БЎЛИМИ

ЛИНОЛЕУМ ПОЛЛАРНИ ЁТҚИЗИШ ИШЛАРИ УЧУН ТЕХНОЛОГИК КАРТА

1. ТЕХНОЛОГИК КАРТАНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ СОҲАСИ

Ушбу технологик карта Андижон шаҳридаги жойлашган 3 қаватли тиббиёт коллежи биносининг линолеум полларини ётқизиш ишларини бажариш учун ишлаб чиқилган.
Линолеум полларини ётқизиш ишларининг бажарилиш тартиби қуйидаги операциялардан ташкил топади:
1. Поллар остига бетондан тайёрлов қатламини ётқизиш.
2. Қум - цементли қоришмадан  текисловчи қатламни ётқизиш.
3. Полларнинг линолеум  қатламини ёпиштириш.
4. Плинтусларни ўрнатиш.
Линолеум полларни ётқизиш ишлари ёз фаслида бир сменада олиб борилади.

2. ЛИНОЛЕУМЛИ ПОЛЛАР ҲАҚИДА АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Линолеумли полларни ётқизиш ишлари икки хил усулда бажарилиши мумкин:
1) ўрама материал ҳолатидаги линолеум полотноларидан бутун хонанинг юзасини эгаллайдиган ўлчамли линолеум гилами пайвандланиб, у тайёрланган асосга қуруқ ҳолатда ёзилади; бу усул кўпроқ турар-жой биноларида қўлланилади;
2) линолеум полотнолари пол асосига елимлар ёки махсус мастикалар воситасида ёпиштириб чиқилади.
Қурилиш амалиётида кўпроқ линолеум поллар пайвандлаб тайёрланган гиламлар билан қопланади. Линолеумни гиламлар шаклида пайвандлаш ишлари марказлашган устахоналарда бажарилади. Бунда пайвандлаш учун ГлавКиевстройнинг «Киеворгстрой» трестида тайёрланган автоматик усулда пайвандловчи конструкциядан ёки «Пчёлка» типидаги ярим автоматик режимда ишловчи қурилмалардан фойдаланилади. Қурилиш объектларининг ўзида эса линолеумларни пайвандлаш ишлари «Пчёлка» ярим автомати воситасида амалга оширилади. Бундан ташқари, линолеум полларни ётқизиш ишларида «Киеворгстрой» трести конструкцияси бўйича тайёрланган қўл горелкаси ва С - 694 маркали қўл горелкалари ишлатилади.
Ушбу механизмлар ёрдамида линолеум полотноларини бир-бирига пайвандлаш учун махсус тайёрланган поливинилхлорид шнурлари ишлатилади - улар эритилиб, бир-бирига ёпиштирилувчи полотнолар орасидаги чокларни тўлдирилади.
Юқори частотали электр токи ёрдамида бир-бирига пайвандланиши керак бўлган линолеум материалларининг ёпиштирилувчи қирралари қисқа муддат ичида қиздирилиб бириктирилади. Бу усулда қўлланилувчи пайванд электродлари пайванд чоклари шаклида махсус конструкцияланган конденсаторлардан иборат бўлади. Пайвандлаш пайтида юқори частотали ток билан ишловчи машина воситасида электродлар пайванд чокларига босилади, совиш жараёнида эса унинг зичланиши таъминланади. Юқори частотали электр токи билан ишловчи аппарат комплектига ЛТД - 1 маркали юқори сифатли лампали генератор,  ОМ - 4 ёки СО - 78 маркали қўлда бошқарилувчи мосламалар киради. Линолеум полотноларини пайвандлаш қурилмасининг кўриниши 1-расмда келтирилган.
Линолеум полотнолари қуйидагича тартибда пайвандланади.  ОМ - 4 мосламаси шундай ўрнатиладики, бунда бир-бирига пайвандланувчи линолеум полотноларининг чоки электродлар орасига жойлаштирилиши керак. Пайванд чокининг шакли яхши ва тўлиқ бўлиши учун электродлар ва пайвандланувчи материаллар ўртасига целлофан плёнка жойлаштирилади. Юқори частотали ток берилганда линолеум қизий бошлайди, сўнгра эриши кузатилади, электродларнинг берган босими натижасида ўртага, энг юқори ҳароратли зонага оқиб тушади. Бунинг натижасида материалнинг зарралари листларнинг чок чизиғи бўйича аралашиб, монолит чокни ҳосил қилади. Шу жараёнда целлофан плёнкаси таранглашиб, чокка шакл беради.
Пайванд чоки ОМ - 4 мосламасининг узунлиги бўйича тўлиқ пайвандланиб бўлингандан сўнг мосламани чок устига ён томони билан қўйилади ва ҳосил бўлган чокни текисланади (“дазмолланади”). 
Шундан сўнг чок устидан мослама ва целлофан плёнка олинади. Ҳар сафар мослама янги участкага силжитилганда аввал пайвандланган чокнинг четидан 5 - 10мм узунликдаги янги чок бостирилишини ҳисобга олиб ўрнатилади. Мосламанинг пайвандлаш тезлиги 12 - 18 м/соатни ташкил этади.
Ушбу пайвандлаш аппарати объектнинг ўзида жойлашувчи устахона ёки омборда қўлланилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

3. ПОЛНИНГ АСОСИНИ ТАЙЁРЛАШ ВА ЛИНОЛЕУМ ЁПИШТИРИШ ИШЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Линолеум гиламлари полга маҳкамланмасдан, қуруқ асосга ёзилади. Линолеум поллари учун тайёрланган асос текис, қуруқ, мустаҳкам, титрамайдиган, чўкмайдиган, ёриқларсиз бўлиши ва чанглардан тозаланган бўлиши керак.
Агар пол асосида чуқурчалар, дўнгликлар мавжуд бўлса, тошчалар, йирик қум доналари қолдирилса, улардан линолеум сиртида турли нуқсонлар пайдо бўлади ва унинг тезда емирилиши, ишдан чиқишига ва яроқсизҳолга келиб қолишига сабаб бўлади. Пайвандланган линолеум гиламлари ётқизилувчи асоснинг намлиги 8%дан ортиқ бўлмаслиги керак. Намликнинг кўрсатилган миқдордан ортиқ бўлиши пол сиртида кўтарилишлар, кўпчишлар пайдо бўлишига, линолеумнинг мато асосининг чиришига, тайёрлов қатламининг бузилишига олиб келади. Линолеум гиламлари текисланиши учун улар ёзиб қўйилган хоналардаги намлик 60%дан ошмаслиги керак. Пол асосининг юк кўтариш қобилияти 10 МПадан кам бўлмаслиги керак. Линолеум гиламлари барча турлардаги пардоз ишлари тугаллангандан сўнг ёзилади, бунда пол сиртининг намланиши ва ифлосланишининг олди олинади. 
Линолеум гиламлари ётқизиладиган жойларига горизонтал ҳолда олиб борилиши лозим, агар уларнинг ўлчамлари бунга имконият бермаса, маълум бурчак остида олиб борилиши мумкин. Шунингдек, линолеум ўрамлари кран ёрдамида деразалардан хоналарга узатилишига рухсат берилади.
Тозаланган, қуруқ асосга ёзиб қўйилган линолеум гиламлари эркин ҳолатда 1-2 сутка давомида сақланади.
Агар линолеум гиламларининг ҳарорати +100Сдан кам бўлса, улар дастлаб ҳарорати +150Сдан кам бўлмаган хоналарда 2 сутка давомида сақланади, шундан сўнг ёзилади. Линолеум гиламлари ёзилиб, текислангандан сўнг улар хонанинг ўлчамларига мос ҳолда контури бўйича кесилади. 
Кесиш шундай бажарилиши лозимки, девор билан гилам қирраси орасидаги тирқиш 10ммдан ортиқ бўлмаслиги таъминлансин.
Ушбу ишлар бажарилгандан сўнг, линолеум гиламлари плинтуслар қоқилиб, қистириш рейкалари ёрдамида маҳкамлаб қўйилади (2 - расм).
[image: Плинтус]
Ёнма-ён жойлашувчи хоналарнинг линолеум гиламлари эшиклар бор жойларда бир-бирига маҳкамлаб қўйилади. Бунда поливинилхлорид порожоклардан қўллаб ёки қўл горелкаси воситасида чокларни пайвандлаш усулида маҳкамлаш мумкин. Порожоклар КН - 3 маркали мастика воситасида ёпиштириб қўйилади. 

4. ЛИНОЛЕУМ ПОЛОТНОЛАРИНИ ЁПИШТИРИШ ИШЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Линолеум полотнолари ёпиштирилишидан олдин тоза, қуруқ асосга ёзиб қўйилади. Бунда пол сатҳидаги ҳарорат 14 - 160С бўлиши лозим. Мана шундай ёзилган эркин ҳолатда полотнолар 2 - 3 сутка сақланади.
Линолеум полотнолари қуйидаги усулларда ёпиштирилади.
Асосга ёзилган линолеум полотноси ўртасидан бошлаб, тескари сирти юқорига қилиб букилади. Тишли металл шпателлар ёрдамида асосга мастика суркалади, бунда улаш чоклари тўғри келувчи жойларда эни 10смли йўлкалар қолдирилади; зарур ҳолларда бунда полотнонинг тескари сиртига мастика суркалиши мумкин бўлади. Шундан сўнг мастика суркаб тайёрланган асосга полотнонинг букилган ярми  ёпиштирилади. Шу усулда унинг иккинчи ярми ҳам асосга ёпиштирилади.
Линолеум полотносининг устки сиртини ичкарига қилиб, хонанинг ўртасигача рулон кўринишида ўралиши мумкин, асосга мастика суркалгач, ўрамни ёзиб, ёпиштирилади. Асосга ёпиштирилган линолеум устидан коток юргизилади. Ёнма - ён ёпиштирилувчи линолеум полотнолари чокларда бўйламасига бир - бирининг устига 15 - 20 мм чиқариб ёпиштирилади.
Қирраси бўйлаб линолеум полотноларининг четлари махсус пичоқ билан кесилади: бунда линолеум қирраси остига чизғич қўйилиб, бирданига ҳар икки полотнонинг четлари кесилади ва қийқимлари олиб ташланади. Айрим ҳолларда линолеум остига эни 3-4 см, қалинлиги 2-3 мм бўлган картон тасма ёки бошқа шунга ўхшаш материал қўйилиб, чизғич ёрдамида пичоқ билан линолеум полотноларининг четки қирралари бўйлаб кесиб чиқилади. Шунингдек, линолеум полотноларининг четлари электр моторли пичоқ ёрдамида механизациялашган усулда ҳам кесилиши мумкин. Кесиш тугаллангандан сўнг, полотнолар четлари букилиб, асосга мастика суркалгач, ёпиштириб қўйилади ва устидан коток юргизилиб, текисланади.
Мастика суркашдан аввал пол асоси мастиканинг бензин ёки уайт - спирт билан эритмаси (таркиби 1:3) кўринишидаги қоришма билан грунтовка қилинади. Бунда битум мастикаси қўлланилади. Шунингдек, КН - 2, КН - № ёки КН - 4 маркали каучукли мастикалардан фойдаланиш мумкин. Мастика металл шпателлар билан юпқа қатлам кўринишида суркалади.

5. ИШЧИЛАР МЕҲНАТИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Линолеум полотноларини ёпиштириш ишларини 2 кишилик облицовкачилар звеноси бажаради:  
4-разряд - 1 киши,   2-разряд - 1 киши.
Буғдан ҳимоя қатламини ётқизиш ишларини том ишчиларининг   4 кишилик звеноси бажаради: 
5 - р. - 1 киши, 3 - р. - 2 киши ва             2 - р. - 1 киши.
Поллар остига бетондан тайёрлов қатламини ётқизиш ишларини бетончиларнинг  2 кишилик звеноси бажаради: 
 4 - р. - 1 киши, 2 - р. - 1 киши.
Қум-цементли қоришмадан текислаш қатламини ётқизиш ишларини бетончиларнинг  2 кишилик звеноси бажаради: 
 4 - р. - 1 киши, 2 - р. - 1 киши. 
Плинтусларни ўрнатиш ишларини дурадгорларнинг 2 кишилик звеноси бажаради: 4 - р. - 1 киши, 2 - р. - 1 киши. 
Ишларнинг ҳажми катта бўлган ҳолларда юқорида келтирилган звенолардан бир нечтаси бир вақтнинг ўзида объект қурилишида ишга жалб этилиши мумкин. Бунда ҳар бир звено учун иш фронти ва иш жойи яратиб берилиши керак, объектда ишчиларнинг меҳнатини оқилона ташкил этиш чора-тадбирлари кўрилиши зарур.
Лойиҳаланаётган бинонинг меъморий - қурилиш чизмалари ва услубий кўрсатмалар тавсиялари бўйича линолеумли пол ётқизиш ишларининг ҳажмини ҳисоблаб топамиз. Иш ҳажмига қараб  ЕНиР бўйича ўлчов бирлигига меҳнат сарфи меъёри бўйича умумий меҳнат сарфини аниқлаймиз. Бунда бир сменадаги ишларнинг давомийлиги 8,2 соат қабул қилинади, қоидаларга асосан, бир ҳафтада 5 иш куни кўзда тутилади.
 Шундан сўнг ўлчов бирлигига белгиланган нархга асосланиб, ишларнинг умумий ҳажми учун ишчиларнинг иш ҳақини ҳисоблаймиз.
Ушбу ҳисоблар меҳнат сарфи ва иш ҳақи ҳисоби жадвалига киритилади. 
Юқоридаги ҳисобларни бажариб бўлингандан сўнг, услубий тавсияларга асосан ишларнинг бажарилиш графигини тузамиз. Бунда звенолар таркиби ЕНиРга асосан қабул қилинади, иш ҳажмига қараб звеноларнинг сони қабул қилинади, бир суткадаги сменалар сони 1 га тенг қилиб олинади, зарур ҳолларда ишларнинг бажарилиш муддати (кунлар ҳисобида) яхлитлаб, бутун сон - кун ҳисобида қабул қилинади. 
Ишларнинг бажарилиш кетма - кетлиги ва параллел ҳолда олиб борилиши мумкинлиги технологик жараённинг характерини, ишларнинг ҳажми ва миқёсларини, турли хусусиятларини (масалан, қум - цементли қоришмадан ётқизилган текисловчи асоснинг етарли даражада қуришини ва ш. к.) эътиборга олган ҳолда ишларнинг бажарилиш графигини ишлаб чиқамиз. 
Лойиҳаланаётган бинонинг  линолеумли полларини ётқизиш ишлари учун меҳнат сарфи ва иш ҳақи ҳисоби жадвали ва ишларнинг бажарилиш графикларини юқоридаги тамойиллар асосида аниқлаб ва ишлаб чиқиб, мос равишда номланган жадвалларга киритамиз.
Объект қурилишининг линолеумли пол ётқизиш ишлари учун талаб этилувчи моддий-техника ресурслари ва ишларни бажариш учун зарур бўлган машина, асбоб-ускуналар, мосламаларнинг номлари, миқдорини, маркалари ва бошқа кўрсаткичларини бинонинг ишчи чизмалари, технологик жараённинг таркиби, ҚМҚлар ва бошқа меъёрий ҳужжатлар талаблари ва тавсиялари асосида аниқлаб, жадваллар кўринишида келтирамиз.
Моддий-техника ресурслари
3.1 жадвал
	т/р
	Номи, маркаси
	Ўлчов бирлиги
	Миқдори

	1
	2
	3
	4

	1.
	Юқори частотали ток билан ишловчи генератор
	
дона
	
2

	2.
	Линолеум полотноларини пайвандлаш қурилмаси ОМ- 4
	
дона
	
2

	3.
	Цемент - қумли қоришма М100
	м3
	472.6

	4.
	Поливинилхлоридли линолеум
	м2
	2363.8

	5.
	Мастика
	кг
	185

	6.
	Бетон қоришмаси В12,5
	м3
	472

	7.
	Плинтус 
	п.м
	1920

	8.
	Михлар ℓ=50мм;  d=2,5мм
	кг
	50

	9.
	Михлар ℓ=40мм;  d=2мм
	кг
	50

	10.
	Қоришма яшиклари 
	дона
	2

	11.
	Узунлиги 3 м ли тахта рейкалар
	дона
	6

	12.
	Коток  
	дона
	3

	13.
	Линолеум полотноларни кесиш учун қўл пичоғи 
	дона
	3

	14.
	Мастика учун идиш
	дона
	3

	15.
	Чўтка
	дона
	3

	16.
	Мастика ташиш учун идиш - челак
	дона
	3

	17.
	Металл шпатель
	дона
	3

	18.
	Ёғоч шпатель
	дона
	3

	3.1 жадвал давоми

	19.
	Букланувчи метр
	дона
	3

	20.
	Рулеткалар ℓ=3м;   ℓ=10м
	дона 
	3/3


 
6. ТЕХНИК - ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАР

1. Умумий иш ҳажми     - 2363.8м2  линолеумли пол.
2. Умумий меҳнат сарфи    - 178.38 ишчи - куни.
3. Бир ишчининг бир сменада бажарадиган иш ҳажми - 13,25м2 пол.
4. График бўйича ишларнинг бажарилиш муддати - 12 кун.
5. Бир ишчининг бир сменадаги иш ҳақи  - 4 сўм 43 тийин.
6. Умумий иш ҳажми учун иш ҳақи  - 397 сўм 06 тийин.
7. 1м2 линолеум полни ётқизиш учун 
      меҳнат сарфи - 0,070ишчи - куни/ м2.
8. 1м2 линолеум полни ётқизиш учун ишчиларнинг иш ҳақи - 0,335сўм/ м2.
Изоҳ:Иш ҳақи қурилишда 1984  йил 1январь ҳолатига берилган нархларда ҳисобланган.

ЛИНОЛЕУМЛИ ПОЛЛАРНИ ЁТҚИЗИШ  ИШЛАРИНИ БАЖАРИШДА ХАВФСИЗЛИК ТЕХНИКАСИ

Линолеумли полларни ётқизиш  ишларини бажаришда ҚМҚ 3. 01. 02 - 00 “Қурилишда хавфсизлик техникаси” талаблари ва қоидалари асосида хавфсизлик техникаси қоидаларига тўлиқ амал қилиниши шарт.
Линолеумли полларни ётқизиш  ишларини бажаришдан аввал қўлланилувчи барча машина-механизмлар, асбоб-ускуналар ва мосламалар текширувдан ўтказилиб, синаб кўрилиши керак. 
Линолеумли полларни ётқизиш ишларини бажарувчи барча ишчилар хавфсизлик техникаси бўйича йўриқ(инструктаж)дан ўтишлари шарт. Линолеумли полларни ётқизиш  ишларига фақат медицина кўригидан ўтган ишчилар қўйилади. Ишчиларнинг ёши 18 дан кам бўлмаслиги, камида 1 йиллик иш стажига эга бўлишлари зарур.
Ишчилар махсус кийим - бош, қўлқоплар ва кўзойнаклар билан таъминланишлари керак. Электр токи билан ишловчи қурилмалар “ерга” уланиши, яъни, “заземление”  қилиниши шарт. 
Пол ишларини бажаришда ёнғин хавфсизлиги қоидаларига амал қилинишига алоҳида эътибор қаратилиши ва барча зарурий эҳтиёт чора - тадбирлири кўрилишига жуда катта аҳамият берилиши керак. 
Линолеумли полларни ётқизиш ишларини бажаришда турли хил химиявий моддалар қўлланилганлиги сабабли, ишчилар бундай моддаларнинг хоссаларини, айниқса, уларнинг салбий таъсири натижаларини билишлари шарт ва шунга мувофиқ равишда тайёргарликдан ўтган бўлишлари, эҳтиёт чораларини кўришлари, зарур ҳолларда биринчи медицина ёрдамини кўрсата олишлари талаб этилади. 
Лойихан бажаришда бинонинг функционал, техник, бадий меморий кўриниш ва иқтисодий талабларга жавоб берадиган даражада лойихаланган.
 Юқоридаги ҳисобларни бажариб бўлингандан сўнг, услубий тавсияларга асосан ишларнинг бажарилиш графигини тузамиз. Бунда звенолар таркиби ЕНиРга асосан қабул қилинади, иш ҳажмига қараб звеноларнинг сони қабул қилинади, бир суткадаги сменалар сони 1 га тенг қилиб олинади, зарур ҳолларда ишларнинг бажарилиш муддати (кунлар ҳисобида) яхлитлаб, бутун сон - кун ҳисобида қабул қилинади. 
Ишларнинг бажарилиш кетма - кетлиги ва параллел ҳолда олиб борилиши мумкинлиги технологик жараённинг характерини, ишларнинг ҳажми ва миқёсларини, турли хусусиятларини (масалан, қум - цементли қоришмадан ётқизилган текисловчи асоснинг етарли даражада қуришини ва ш. к.) эътиборга олган ҳолда ишларнинг бажарилиш графигини ишлаб чиқамиз.



Меҳнат сарфи ва иш ҳақи ҳисоби жадвали
3.2 жадвал
	т/р
	Шифр
	Ишларнинг номи
	Ўлчов бир-лиги
	Иш ҳаж-
ми
	Ўлчов бирлигига вақт меъёри,
ишчи-соат
	Меҳнат сарфи,
ишчи-куни
	Ўлчов бирли-гига нарх, сўм-тий.
	Умумий иш ҳажми нархи, сўм- тий.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11

	1.
	ЕНиР
§19-30
	Пол остига бетондан тайёрлов  қатламини ётқизиш
	100
м2
	23.638
	9,6
	27.67
	5 - 03
	125- 28

	2.
	ЕНиР
§19 - 27
	Қум-цементли қоришмадан текислаш қатламини ётқизиш
	100
м2
	23.638
	23
	66.28
	12 - 29
	290- 51

	3.
	ЕНиР
§19-16
	Линолеум полотноларини ёпиштириш 
	м2
	2363.8
	0,22
	63.4
	0 - 123
	290- 74

	4.
	ЕНиР
§19-14
	Плинтусларни ўрнатиш
	100
м2
	23.638
	7,3
	21.03
	3 - 83
	90 - 53

	                             ЖАЪМИ:
	178.38
	
	797.06


Ишларнинг бажарилиш графиги
                                                                                                                                                 3.3 жадвал
	т/р   
	Шифр
	Ишларнинг номи
	ўл-чов бир-лиги
	Иш ҳаж-
ми
	Меҳнат сарфи,
ишчи-куни
	Бажарувчилар
(звено) таркиби
	Бажари-лиш муддати,
 кун
	
                        Иш кунлари

	
	
	
	
	
	
	
	
	
1
	
2
	
3

	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10

	1.
	ЕНиР
§19-30

	Пол остига бетондан тайёрлов  қатламини ётқизиш
	100
м2
	
23.638
	
27.67



	бетончилар
4р. - 7
2р. - 8
	
2
	
	
15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ЕНиР
§19 - 27
	Қум-цементли қоришмадан текислаш қатламини ётқизиш
	100
м2
	23.638
	66.28
	бетончилар
4р. - 7
2р. - 8
	
4
	
	
	
	
	
	

15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                             3.3-жадвал давоми

	3.
	ЕНиР
§19-16
	Линолеум полотноларини ёпиштириш 
	м2
	2363.8
	63.4
	облицовка-чилар
4р. - 7
2р. - 8
	
4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	4.
	ЕНиР
§19-14
	Плинтусларни ўрнатиш
	100
м2
	23.638
	21.03
	дурадгорлар
4р. - 7
2р. - 8
	
2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	














2013 йилда таълим-тарбия соҳасида ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, таълим стандартлари ва дастурларини такомиллаштириш, мактаблар, лицей ва коллежлар, олий ўқув юртларининг моддий-техник базасини янада мустаҳкамлаш масалаларига катта эътибор берилди.
Ўтган йили 28 та янги касб-ҳунар коллежи қурилди, 381 та умумтаълим мактаби, олий ўқув юртлари тизимидаги 45 та объект, 131 та касб-ҳунар коллежи ва лицейлар реконструкция қилинди ва капитал таъмирланди. Шунингдек, 55 та болалар мусиқа ва санъат мактаби, 112 та болалар спорти объекти ва 4 та сузиш ҳавзаси фойдаланишга топширилиб, уларнинг барчаси зарур ускуна ва инвентарлар билан жиҳозланди.
2013 йилда таълим-тарбия тизимини ислоҳ этиш борасида амалга оширилган кенг кўламли чора-тадбирлар ҳақида сўз борар экан, ўсиб келаётган ёш авлоднинг хорижий тилларни ўзлаштириш даражасини оширишга қаратилган ишларни алоҳида қайд этмоқчиман. Жаҳонда интеграция жараёнлари кучайиб, кундалик ҳаётга компьютер технологиялари ва Интернет кенг жорий этилаётган бугунги шароитда чет тилларни пухта билмасдан ва эгалламасдан туриб келажакни қуриб бўлмаслигини барчамиз яхши англаб олмоқдамиз.
Шуларни инобатга олиб, биз ўтган ўқув йилидан бошлаб умумтаълим мактабларининг биринчи синфидан чет тилларни ўргатишнинг узлуксиз тизимини жорий этдик.
Барча умумтаълим муассасаларида чет тилларни ўргатиш бўйича 17 мингдан ортиқ ўқув хоналари ташкил этилди. 1-синф ўқувчилари учун чет тиллар бўйича мультимедиа варианти илова қилинган, 538 мингдан зиёд рангли дарслик чоп этилди. 2 минг нафарга яқин чет тили ўқитувчиси тайёрланди ва уларнинг умумий сони 26 минг кишига етди.
Мамлакатимизнинг барча минтақаларида чет тилларни бир хил шароитда ўқитиш, қишлоқ жойларга юқори малакали инглиз тили ўқитувчиларини жалб этиш мақсадида, тариф ставкаларига 30 фоиз қўшимча ҳақ белгиланган ҳолда, уларни моддий рағбатлантириш тизими жорий этилди. Телевидениеда чет тилларни ўргатиш бўйича қизиқарли ўйинлар дастурига эга бўлган махсус болалар маърифий каналлари ташкил қилинди.
2014 йилда таълим-тарбия соҳасида 380 та умумтаълим мактаби ҳамда 161 та касб-ҳунар коллежи ва академик лицейни реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш учун 410 миллиард сўмдан зиёд маблағ йўналтириш мўлжалланмоқда.
Касб-ҳунар коллежларининг ўқув-ишлаб чиқариш устахоналарини юксак технологиялар асосида ишлаб чиқарилган замонавий ускуналар ва ўқув техникаси билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш зарур.
Ўтган 2 йил давомида олий ўқув муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш бўйича кўп ишлар амалга оширилди. Хусусан, Қарши, Термиз, Урганч ва Бухоро университетлари, Тошкент давлат техника университети, Навоий давлат кончилик институти ва бошқа олий ўқув юртларининг янги ўқув биноларини қуриш ва мавжуд корпусларини реконструкция қилиш, уларни замонавий ўқув-лаборатория асбоб-ускуналари билан жиҳозлаш ишлари амалга оширилди.
2014 йилда 34 та олий ўқув муассасасида қурилиш, реконструкция ва жиҳозлаш ишларини амалга ошириш учун 173 миллиард сўм маблағ ажратиш кўзда тутилган. Жумладан, Андижон, Қарши давлат университетларида, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ва бошқа олий ўқув юртларида янги ўқув бинолари ва ахборот-ресурс марказлари қуриш мўлжалланмоқда. Шунингдек, 51 миллиард сўм маблағ ҳисобидан мамлакатимиздаги 17 та олий ўқув юртида капитал таъмирлаш ишларини амалга ошириш белгиланган.
Юқоридаги маълумотларни хисобга олган холда менинг лойихам хам айнан Фарғона шахар Қиргули мавзесида қурилиши мўлжалланган 422 ўринли умум таълим мактаби биноси лойихалаш бўлиб унинг умумий смета нархини аниқлаймиз.
Қурилиш иқтисодиёти бозор иқтисодиётига асосланган ҳолда махсус фанлардан молия-кредит ва бошқалар билан боғлиқдир. Ҳар бир бино ва иншоотнинг баҳосини махсус иқтисодий ҳисоб билан ҳисобланади ва бу смета деб юритилади. Лойихани смета нархини аниқлаш учун қуйидагилар хужжатлаштирилади.
· умум қурилиш ишлари учун маҳаллий смета.
· махсус сметалар турли хил ишлар учун.
· Объект сметаси.
· Маълумот смета ҳисобига тушунтириш хати қўйилади.
· Қайси йилда смета тузилганлиги кўрсатилган бўлади.
· Бир район сметасини нархи.
· Накладной чиқимини ўлчамлари.
· Қурилиш монтаж ишларини смета нархини аниқлаш.
· Ашёларни асосий маълумот смета ҳисоби билан  аниқлаш.
· Иқтисодий тарафлама ҳисоб-китоб.
Смета Давлатимизни муҳим хужжати ҳисобланиб лойиха ечимини асосий иқтисодий кўрсаткичларини яхшилашда лойихалашда бинонинг тан нархини камайтиришга хизмат қилади.
Лойихаланаётган бинонинг смета сифати техно-иқтисодий кўрсаткичларига боғлиқ. Смета нархини аниқлашда объект норматив ва маълумотлардан фойдаланиш зарур. Қурилишда баҳо қурилиш маҳсулотини нархини пул кўринишида намоён бўлади ва умумий меҳнат сарф ҳаражати аниқланади.
Смета нархи бу маблағ тўплаш молиялаштиришни аниқлаш учун қурилиш маҳсулотини ҳисоби, бажарилаётган қурилиш монтаж ишлари, олиб келиш, ўрнатиш асбоб ускуналари келишилган нархда ҳисоб - китоб қилиш тушунилади. Бу техник, ташкил этилган ва иқтисодий услубларни аниқлаш. Меҳнати ва ашёвий ресурсларни кетган вақти қурилиш ишларини монтаж ишларини норма смета асосида қилинади. Смета нормаси бу ҳаражат қилишда кетган ишлар сони меҳнати қурилиш машинаси, механизми ва қурилишдаги монтаж ишларидаги ҳаражатлардир. Шунинг учун объект сметасини сифати қурилиш нархини тўғри аниқлашда хулосага келишга ёрдам беради. Смета хужжатлари ҳамма лойихани муҳим хужжатларидан ҳисобланади. Техно-иқтисодий кўрсаткичларни ишчи лойихалари замонавий лойихалашда қуйидаги сметалар намоён бўлади. Маълумот смета ҳисоби, маълумот харажатлари маҳаллий объект смета ҳисоб, лойихадаги смета ҳисоб. Махаллий смета ҳисоби биринчи хужжатлардан ҳисобланади.
Махаллий смета ҳисоботи-жисмоний ишларга конструктив чизмаларга бино ва иншоотларни элементларига қараб тузилади.
Махаллий смета ҳисоботи бир қанча қисмларга бўлинади.
1) умум қурилиш ишлари; ер ишлари ер қисмларини пойдевор ва деворлари, девор ва синглари, ораёпма, пардалари, деворлар, поллар ва ёпма том, ёпмалар, безак ишлари ва ҳоказолар.
2) махсус ишларга; пойдевор тагидаги мосламалар, изолепия ва кимёвий химояланиш қопламлари.
3) ички санитария-техник ишлари; водопровод, канализация, отопления, вентиляция, кондиционер ҳавоси ва ҳоказолар.
4) мосламаларни жойлаштириш; монтаж технолог мосламаларини йўлга қўйиш, техник трубопроводлар металл конструкциялар ва бошқалар.
Натижавий смета ҳисоботини қуришда махаллий смета тўғридан-тўғри харажатлардан ташкил топади. Накладной харажатлар турли хил ишлар билан боғлиқ бўлади.
Объектни смета ҳисоби.
Алоҳида ҳар бир бино ва иншоотни умумий ўлчамдаги харажатларини аниқлашда тузилади. Объктив смета махаллий смета асосида тузилиб умуммайдон ишлар  бино ва иншоотдаги турли хил харажат ишларидан ташкил топади. қурилиш маҳсулот нархини шу смета аниқлаб беради.
Смета нархини аниқлаш мақсадида буюртма ва бажарувчи ўртасидаги бажарилган ишни кундалик нархини қўшимча қурилиш монтаж ишларини ҳисобга олган холда чегараланган харажатлар.
Қиш  вақтида  ва  бошқаларда  бажарилган  устама  ҳақ харажатлари фоиз асосида ҳар бир иш нархи аниқланади.
Агарда  объект  нархи  махаллий  смета  бўйича  аниқланган  бўлади. Унда объект сметаси тузилмайди. Бунда объект сметаси ўрнига махаллий смета роль ўйнайди. Объект смета ҳисоботида бино ва иншоотнинг 1м3 хажмига 1м2   майдони бирлик баҳосида берилади. Тартиб рақамлари билан суммаси кўрсатилади.
Маълумотли смета ҳисоботи.
Қурилишда кундалик баҳосидан тузилади. У қуйидагиларга бўлинади.
1. Қурилишда тайёрланиш ҳудуди.
2. Қурилиш асосий объекти.
3. Ёрдамчи ва хизматчи объектларни номи.
4. Энергетик хўжалик объекти.
5. Транспорт хўжалик объекти ва алоқаси.
6. Ташқи алоқа ва сув тармоқ қурилмалари. Канализация, газ тармоқлари.
7. Ҳудудни кўкаламзорлаштириш.
8. Вақтинчалик бино ва иншоотлар.
9. Бошқа иш ва харажатлар.
10. Қурилаётган ташкилотларни таркиби.
 Лойиҳалаётган объектнинг қурилиш-монтаж ишларининг
қийматини аниқлаш
Фарғона шахар Қиргули мавзесида қурилиши мўлжалланган 422 ўринли умум таълим мактаби биносининг тан нархи.
                                                                                              6-жадвал
	1
	Машина ва механизмларни ишлатиш харажатлари
	35 489 379

	2
	Қурилиш хом-ашёси ва материаллари харажатлари (омбор-2%, транспорт харажатлари-5%  билан бирга)
	906 293 282

	3
	Қурилиш конструкциялари харажатлари (омбор - 0,75%  ва транспорт харажатлари  -3%  билан бирга)
	23 343 750

	4
	Электр қурилмалари, кабеллари харажатлари (омбор-ташиш харажатлари билан 3.2%)
	48 965 325

	6-жадвали давоми

	5
	Жиҳоз, мебель ва инвентарларга харажатлар(омбор-ташиш харажатлари билан 3.2%)
	152 468 235

	6
	Қурилиш ишчиларининг асосий  иш ҳақи
	159 381 125

	7
	Ойлик иш вақти фонди, соатда
	170

	8
	Ишчиларнинг ўртача ойлик иш ҳақи
	514 921

	9
	Ўртача соатлик иш ҳақи
	3024.50

	10
	Ишчиларнинг меҳнат сарфи, киши/соат
	52 697

	11
	Ягона ижтимоий тўлов суммаси (иш ҳақидан 25% )
	39 845 281

	12
	Тўғри харажатлар жами 
	1 206 405 252

	13
	Пудратчининг бошқар харажатлари ва сарфлари (тўғри харажатларнинг 26,29 фоизи) 
	317 163 941

	14
	Тўғри харажатлар ҳаммаси
	1 523 569 193

	15
	Қурилиш объектини суғурталаш харажатлари (бино қийматининг 80 фоизидан 0.4 фоиз суғурта  бадали)
	4 875 421

	16
	Таваккалчилик коэффициенти  (тўғри харажатлардан 1,0 %)
	15 235 692

	17
	Буюртмачининг бошқа харажат ва сарфлари
	34 737 378

	18
	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ( тўғри харажатларни 2%)
	30 471 384

	19
	Лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш (ЛСХ дан 10%)
	3 047 138

	21
	Давлат архитетура қурилиш назорати ( тўғри харажатларни 0.08%и) 
	1 218 855

	22
	Қурилиш қиймати жорий нархларда
	1 543 680 306

	23
	Қўшилган қиймат солиғи ( 20 %)
	308 736 061

	24
	Қурилиш қиймати жорий нархларда ҚҚС  билан
	1 852 416 367

	25
	Буюртмачининг бошқа харажатлари
	34 737 378

	

	6 жадвали давоми

	26
	Жами 
	1 887 153 745



Бинонинг умумий қиймати 1 887 153 745 сўм
Бинонинг қурилиш хажми 11854 м3
Бинонинг 1м3 - 159 199 сўм
























Йиғма тузилмалар жадвали
                                                                                              4.1 -жадвал
	т/р
	

Тузилманинг номи
	

Эскизи
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	Ишчиларнингмехнатсарфи, машина-сменаларга талаби хисоби ва календар
графикнинг кўрсаткичларини аниқлаш жадвали 

	
	4.2-жадвал
	

	№
	Ишларнинг номи
	Ўлчов бирлиги
	Иш хажми
	Иш бирлигига вақт меоёри
	Умумий мехнат сарфи
	Бригада (звено) таркиби
	меоёрномага илова
	Машина
	сменалар сони
	сменадаги ишчилар сони
	сменадаги машиналар сони
	иш давомийлиги, кун

	
	
	
	
	ишчи соат
	маши на соат
	ишчи кун
	машина смена
	
	
	Марка
	Количество
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Тупроқни унумдор қатламини қирқиб олиш
	1000 м2
	10.65
	 
	1.85
	 
	2.40
	Машинист 6р- 
	2
	2-1-5
	Д-271
	1
	1
	2
	2
	2

	2
	Майдонни охирги марта текислаш
	1000м2
	10.65
	 
	0.38
	 
	0.49
	
	
	01-01-036-1
	Д-271
	1
	
	
	
	

	3
	Эксковатор ёрдамида котлавандан тупроқни қазиб олиш
	100 м3
	20.39
	 
	3.74
	 
	9.30
	Машинист 6р- 
	2
	01-01-003-15
	Э-652
	1
	2
	2
	2
	2

	4
	Хандақни охирги марта қулда текислаш
	м2
	849
	1.54
	 
	159
	 
	Ер қазувчи 2р-
	10
	01-02-057-2
	 
	 
	1
	10
	 
	16

	5
	Пойдевор остини битумга ботирилган шағал билан химоялаш қалинлиги 100 мм
	100м2
	8.49
	28.4
	 
	29
	 
	Химояловчи  2,4 раз-
	6
	11-01-013-03
	 
	 
	1
	6
	 
	5

	6
	Йиғма лентасимон  пойдеворларни ўрнатиш
	100 дона
	4.88
	121
	53.8
	72
	32
	машинист 
2.3.4раз
	8
	07-01-001-3
	МКП-25
	1
	1
	8
	 
	13

	4.2 жадвал давоми

	7
	Пойдевор ёнларини битум ёрдамида химоялаш 
	100м2
	14.07
	29.9
	 
	51
	 
	химояловчи  2,4 раз-
	4
	12-02-002-02
	 
	 
	1
	4
	 
	13

	8
	Пойдеворлар ёнига тупрокни қайта тўкиш булдозер ёрдамида
	100м3
	4.07
	 
	0.76
	 
	0.38
	Машинист 6р-
	1
	01-01-033-1
	Д-271
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	Қалинлиги 1,5 ғишт булган ташқи ва ички деворларни териш 1 қават
	м3
	406.91
	5.4
	 
	268
	 
	гишт терувчи   3,4 раз-
	20
	08-02-001-1 
	 
	 
	1
	20
	 
	13

	10
	1 вақат монолит темирбетон сесмик белбоғларни хосил қилиш
	м3
	17.2
	10.16
	 
	21
	 
	бетончи       2,3,4 раз-
	8
	06-01-035-1
	 
	 
	1
	8
	 
	3

	11
	1 қават зина майдон ва маршларини монтаж қилиш
	дона
	4
	2.37
	0.68
	1
	0.33
	Машинист 6р-
	1
	07-05-014-2
	 
	 
	1
	5
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	раб 5,4,3,2раз
	4
	
	 
	 
	
	
	
	

	12
	Юзаси 10 м2 гача булган ораёпма плиталарини монтаж қилиш 1 қават
	дона
	138
	2.66
	0.47
	45
	7.91
	Машинист 6р-
	1
	07-05-011-6
	МКП-25
	1
	1
	7
	1
	8

	
	
	
	 
	
	
	
	
	раб 5,4,3,2раз
	6
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Қалинлиги 1,5 ғишт булган ташқи ва ички деворларни териш 2 қават
	м3
	407.62
	5.4
	 
	268
	 
	гишт терувчи   3,4 раз-
	20
	08-02-001-1 
	 
	 
	1
	20
	 
	13

	14
	2 вақат монолит темирбетон сесмик белбоғларни хосил қилиш

	м3
	17.2
	10.16
	 
	21
	 
	бетончи       2,3,4 раз-
	8
	06-01-035-1
	 
	 
	1
	8
	 
	3

	4.2 жадвал давоми

	15
	2 қават зина майдон ва маршларини монтаж қилиш
	дона
	4
	2.37
	0.68
	1
	0.33
	Машинист 6р-
	1
	07-05-014-2
	 
	 
	1
	5
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	раб 5,4,3,2раз
	4
	
	 
	 
	
	
	
	

	16
	Юзаси 10 м2 гача булган ораёпма плиталарини монтаж қилиш 2 қават
	дона
	138
	2.66
	0.47
	45
	7.91
	Машинист 6р-
	1
	07-05-011-6
	МКП-25
	1
	1
	7
	1
	8

	
	
	
	 
	
	
	
	
	раб 5,4,3,2раз
	6
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Қалинлиги 1,5 ғишт булган ташқи ва ички деворларни териш 3 қават
	м3
	412.24
	5.4
	 
	271
	 
	гишт терувчи   3,4 раз-
	20
	08-02-001-1 
	 
	 
	1
	20
	 
	14

	18
	3 вақат монолит темирбетон сесмик белбоғларни хосил қилиш
	м3
	17.2
	10.16
	 
	21
	 
	бетончи       2,3,4 раз-
	8
	06-01-035-1
	 
	 
	1
	8
	 
	3

	20
	Юзаси 10 м2 гача булган ораёпма плиталарини монтаж қилиш 3 қават
	дона
	146
	2.66
	0.47
	47
	8.37
	Машинист 6р-
	1
	07-05-011-6
	МКП-25
	1
	1
	7
	1
	8

	
	
	
	 
	
	
	
	
	раб 5,4,3,2раз
	6
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Мауэрлат ўрнатиш 
	100м2
	8.49
	1.5
	 
	2
	 
	том ишчиси       раз 2,3-

	10

	12-01-015-01
	 
	 
	1
	
10

	 
 
 
 
	8

	22
	Стропила ўрнатиш
	100м2
	8.49
	35
	 
	36
	 
	
	
	12-01-014-02
	 
	 
	
	
	
	

	23
	Обрешетка рейкаларини ўрнатиш
	100м2
	8.49
	14.5
	 
	15
	 
	
	
	12-01-017-01
	 
	 
	
	
	
	

	24
	Асбестоцемент тўлқинли листлар ўрнатиш
	100м2
	8.49
	28
	 
	29
	 
	
	
	12-01-002-01
	 
	 
	
	
	
	

	4.2 жадвал давоми

	25
	Калинлиги 120 мм булган пардадеворларни хосил килиш
	м2
	97.02
	1.44
	 
	17
	 
	гишт терувчи   3,4 раз-
	10
	08-02-002-5 
	 
	 
	1
	10
	 
	2

	26
	Пол остига бетон тушама хосил килиш
	м3
	169.2
	1.8
	 
	37
	 
	бетончи      2раз-
	10
	11-01-002-09
	 
	 
	1
	10
	 
	4

	27
	Калинлиги 30 мм булган бетон пол хосил килиш
	100м2
	8.49
	40.43
	 
	42
	 
	бетончи         раб 2раз-
	6
	11-01-015-01
	 
	 
	1
	6
	 
	7

	28
	Керамик поллар хосил килиш
	м2
	57.5
	1.19
	 
	8
	 
	пардозчи 2,4р
	5
	11-01-027-03
	 
	 
	1
	5
	 
	2

	29
	Линолеум поллар хосил килиш
	м2
	2363.8
	0.314
	 
	91
	 
	пардозчи 2,4р
	15
	11-01-036-04
	 
	 
	1
	15
	 
	6

	30
	Гиштли деворларни юзасини охакли коришма билан суваш
	100м2
	77.41
	74.24
	 
	701
	 
	сувокчи          2,3 раз-
	30
	15-02-015-5 
	 
	 
	1
	30
	 
	23

	31
	Деворларга керамик плитка ёпиштириш
	м2
	36
	2.28
	 
	10
	 
	пардозчи 2,4р
	10
	15-01-019-1 
	 
	 
	1
	10
	 
	1

	32
	Дереза ромларни урнатиш
	м2
	541.04
	1.886
	 
	124
	 
	 дурадгор  2,4 раз-
	10
	10-01-027-01
	 
	 
	1
	10
	 
	12

	33
	Бир ва икки табакали эшикларни урнатиш
	м2
	130.41
	1.043
	 
	17
	 
	 дурадгор  2,4 раз-
	10
	10-01-039-01
	 
	 
	1
	10
	 
	2

	34
	Девор юзасини водоэмулция билан буяш
	100м2
	77.41
	42.9
	 
	405
	 
	буёкчи 3-2р
	20
	15-04-005-03
	 
	 
	1
	20
	 
	20

	35
	Шифтларни сиртини водоэмулция билан буяш
	100 м2
	25.47
	53.9
	 
	167
	 
	буёкчи 3-2р
	10
	15-04-005-04
	 
	 
	1
	10
	 
	17

	36
	Дереза ромларига ойна солиш
	м2
	436
	0.408
	 
	22
	 
	 дурадгор   2,4 раз-
	4
	63-03-001-3
	 
	 
	1
	4
	 
	5

	37
	Дераза ромларини мойли буёк билан буяш

	100 м2
	4.1
	44.55
	 
	22
	 
	буёкчи 3-2р
	4
	15-04-024-05
	 
	 
	1
	4
	 
	6

	4.2 жадвал давоми

	38
	Эшикларни мойли буёк билан буяш
	100м2
	1.3
	35.75
	 
	6
	 
	буёкчи 3-2р
	2
	15-04-024-04
	 
	 
	1
	2
	 
	3

	39
	Бинога кириш зиналарини бетондан хосил килиш
	1м3
	36.9
	1.8
	 
	8.1
	 
	бетончи  2раз-
	2
	11-01-002-09
	 
	 
	1
	2
	 
	4

	40
	Бино атрофига шагалдан отмоска ости тушама хосил килиш
	1м3
	20.6
	3.56
	 
	9
	 
	 бетончи        2,3 раз-
	9
	11-01-002-03 
	 
	 
	1
	9
	 
	1

	41
	Қалинлиги 30 мм булган бетонли отмоска қуйиш
	100м2
	2.06
	40.43
	 
	10
	 
	бетончи          2раз-
	10
	11-01-015-01
	 
	 
	1
	10
	 
	1

	 
	Жами
	 
	 
	 
	 
	3101
	69.47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Тайёргарлик ишлари
	%
	4
	 
	 
	124
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	 
	12

	43
	Сан-техника ишлар
	%
	6
	 
	 
	186
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	 
	19

	44
	Электромонтаж ишлари
	%
	8
	 
	 
	248
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	12
	 
	20

	45
	Ободонлаштириш ишлари
	%
	3
	 
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	 
	9

	46
	Кўзда тутилмаган ишлар
	%
	10
	 
	 
	310
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	30
	 
	10

	47
	Бинони топшириш
	%
	2
	 
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	6
	 
	10

	 
	Жами:
	 
	 
	 
	 
	4194
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


.



Қурилишда асосий машина ва механизмларга бўлган эхтиёж
қайдномаси
4.3-жадвал
	
т/р
	
Машинанинг номи
ва маркаси
	
Двигател
қуввати
	
Сони
	Қурилиш майдонида
бўлиш вақти

	
	
	
	
	келди
	кетди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Кран МКГ-20
	48,5 квт
	1
	11.04.2014
	23.05.2014


	2.
	Бульдозер Д-271
	80 от куч.
	1
	4.04.2014
	11.04.2014


	3.
	Эксковатор Э-652
	140 от куч
	1
	11.04.2014
	23.05.2014


	4.
	Шахтали кўтаргич
	28 квт
	1
	23.05.2014
	1.06.2014


	5.
	Бетон зичлагич
	0,6 квт
	1
	18.05.2014
	25.05.2014


	6.
	Буёқ пуркагич
	 0,24 квт
	2
	25.06.2014
	9.07.2014


	7.
	Хово хайдагич
	4,0 квт
	1
	25.06.2014
	9.07.2014


	8.
	Қоришма қоргич
	1ё0,4 квт
	1
	25.06.2014
	9.07.2014


	9.
	Махсус машина
	180 от куч
	3
	7.05.2014
	6.06.2014


	10. 
	Автосамосваль
	130 от куч
	1
	7.05.2014
	6.06.2014


	11.
	Пайвандлаш аппарати
	54,0 квт
	1
	9.05.2014
	18.05.2014





		[bookmark: RANGE!A1:I63]
	
	
	
	
	
	
	
	

	Қурилиш материаллари, тузулмалари ва ярим фабрикатларга эхтиёжлик
жадвали


	4.4- жадвал

	№
	Ишларнинг номи
	Ул  чов бир  лик
	Иш хажми
	Меоёр бўйича сарф
	Жами сарф
	Меоёрномага илова

	
	
	
	
	материал 
	Ўлчов бирлик
	Ўлчов бирлик учун сарф
	
	

	1
	Пойдевор остини битумга ботирилган шағал билан химоялаш қалинлиги 100 мм
	100м2
	8.49
	шағал
	м3
	5.74
	48.73
	11-01-013-03

	
	
	
	
	битум
	тн
	1.24
	10.53
	

	2
	Лентасимон монолит пойдевор хосил килиш
	м3
	540
	йиғма тузилма
	м3
	1
	540
	06-01-001-20

	
	
	
	
	коришма
	кг
	0.062
	33.48
	

	3
	Оғирлиги 2,5 т гача бўлган зина ва зина оралиғи майдончасини ўрнатиш
	дона
	15
	йиғма тузилма
	дона
	1
	15
	19-57-а

	
	
	
	
	коришма
	м3
	0.0148
	0.222
	

	4
	Пойдевор ёнларини битум ёрдамида химоялаш 
	100м2
	14.07
	битум
	тн
	0.244
	3.433
	12-02-002-02

	
	
	
	
	ўтин
	м3
	0.4
	5.628
	

	5
	Калинлиги 1,5 ғишт булган ташки- ички деворларни териш



	м3
	1226.8
	ғишт
	дона
	396
	485 801
	08-02-001-1

	
	
	
	 
	қоришма
	м3
	0.241
	295.65
	

	4.4 жадвал давоми

	6
	Юзаси 10 м2 гача булган ораёпма плиталарини монтаж қилиш
	дона
	422
	ораёпма 
плитаси


	дона
	1
	422
	07-05-011-6

	
	
	
	
	бетон

	м3
	0.085
	35.87
	

	7
	Қалинлиги 120 мм бўлган пардадеворларни хосил қилиш
	м2
	97.02
	ғишт
	дона
	260
	25225.2
	08-02-002-5 

	
	
	
	
	қоришма
	м3
	0.014
	1.35828
	

	8
	Пол остига бетон тушама хосил қилиш
	1м3
	169.2
	бетон
	м3
	1.02
	172.584
	11-01-002-09

	9
	Қалинлиги 30 мм бўлган бетон пол хосил қилиш
	100м2
	8.49
	бетон
	м3
	3.06
	25.9794
	11-01-015-01

	10
	Ғиштли деворларни юзасини охакли қоришма билан суваш
	100м2
	77.41
	қоришма
	м3
	1.78
	137.79
	15-02-016-3

	11
	Керамик поллар хосил қилиш
	м2
	57.5
	керамик 
плитка

	м2
	1.03
	59.23
	11-01-027-03

	
	
	
	
	Қоришма

	м3
	0.013
	0.75
	

	12
	Линолеум поллар хосил қилиш
	м2
	2363.8
	Линолеум

	м2
	1.02
	2411.08
	11-01-036-04

	
	
	
	
	полимер лентаси
	м
	0.0068
	16.07
	

	13
	Деворларга керамик плитка ёпиштириш
	м2
	36
	керамик плитка
	м2
	1
	36.00
	15-01-019-1 

	
	
	
	
	Қоришма

	м3
	0.015
	0.54
	

	4.4 жадвал давоми

	14
	Дереза ромларни ўрнатиш
	м2
	541.04
	ойна роми
	м2
	1
	541.04
	10-01-027-01

	
	
	
	
	мих
	кг
	0.296
	160.15
	

	
	
	
	
	пакля
	кг
	1.74
	941.41
	

	
	
	
	
	тол
	м2
	1.18
	638.43
	

	
	
	
	
	гипс
	кг
	2.98
	1612.30
	

	
	
	
	
	охакли коришма
	м3
	0.00138
	0.75
	

	
	
	
	
	сакич
	кг
	3.1
	1677.22
	

	15
	Бир ва икки табақали эшикларни ўрнатиш
	м2
	130.41
	эшик роми
	м2
	1
	130.41
	10-01-039-01

	
	
	
	
	ёгоч доска
	м3
	0.0008
	0.10
	

	
	
	
	
	мих
	кг
	0.413
	53.86
	

	
	
	
	
	пакля
	кг
	1.08
	140.84
	

	
	
	
	
	тол
	м2
	0.89
	116.06
	

	
	
	
	
	гипс
	кг
	1.6
	208.66
	

	
	
	
	
	охакли қоришма
	м3
	0.001
	0.13
	

	
	
	
	
	сақич
	кг
	2.36
	307.77
	

	16
	Девор юзасини водоэмулция билан бўяш
	100м2
	77.41
	водоэмулция
	тн
	0.063
	4.88
	15-04-005-03

	
	
	
	
	шпатклевка
	тн
	0.051
	3.95
	

	4.4 жадвал давоми

	17
	Шифтларни сиртини водоэмулция билан бўяш
	100 м2
	25.47
	водоэмулция
	тн
	0.069
	1.76
	15-04-005-04

	
	
	
	
	шпатклевка
	тн
	0.055
	1.40
	

	18
	Дереза ромларига ойна солиш
	м2
	436
	ойна
	м2
	1.06
	462.16
	63-03-001-3

	
	
	
	
	мих
	кг
	0.3
	130.80
	

	
	
	
	
	штапик
	м
	4.08
	1778.88
	

	19
	Эшикларни мойли буёк билан бўяш
	100 м2
	1.3
	мойли буёк
	тн
	0.02474
	0.03216
	15-04-024-04

	
	
	
	
	шпатклевка
	тн
	0.041
	0.05330
	

	
	
	
	
	олиф
	тн
	0.0025
	0.00325
	

	
	
	
	
	пезма
	м3
	0.0024
	0.00312
	

	20
	Дераза ромларини мойли буёқ билан бўяш
	100 м2
	4.1
	мойли буёк
	тн
	0.02544
	0.10430
	15-04-024-05

	
	
	
	
	шпатклевка
	тн
	0.039
	0.15990
	

	
	
	
	
	олиф
	тн
	0.0021
	0.00861
	

	
	
	
	
	пезма
	м3
	0.0024
	0.00984
	

	21
	Бинога кириш зиналарини бетондан хосил қилиш
	1м3
	36.9
	қум
	м3
	0.31
	11.44
	11-01-002-09

	
	
	
	
	бетон
	м3
	1.02
	37.64
	

	
	
	
	
	ёғоч
	м3
	0.001
	0.04
	

	22
	Қалинлиги 30 мм бўлган бетонли отмоска қўйиш
	100м2
	2.06
	қоришма
	м3
	1.53
	3.15
	11-01-015-01

	
	
	
	
	қум
	м3
	3.06
	6.30
	


 



ҚУРИЛИШ БОШ РЕЖАСИ ХИСОБИ 

ВАҚТИНЧАЛИ БИНОЛАР ХИСОБИ

Вақтинчали бинолар хисоби календар графикдаги энг кўп ишлаётган ишчилар сонига яна 17% маьмурият (инженер,техник ва кичик хизматчилар)ни қўшиб олиб борилади.
    Календар график бўйича энг кўп ишчилар сони 66 киши, ухолда маьмурият
98х  0,17 = 16.6 = 17киши
Қурилишдаги ишчилар ва маьмурият
98 + 4 = 102 киши
Энди барча хисоботлар ана шу юқоридаги одамлар сонига олиб борилиб, хисоб натижаси 5- жадвалга ёзилади.
Вақтинчали бинолар майдони хисоби жадвали
4.5 жадвал
	№
	Бинонинг номи
	Фойдала-нувчилар сони
	Аёл  лар
	Эркак-лар
	1 ишчи учун норма
	Хисоб буйича майдон м2
	Хоналар улчами     м 
	Бинонинг тури

	1
	Иш юритувчи
	5
	 
	2
	4
	20.00
	2.50
	х
	8.00
	йигма

	2
	Йулакхона
	1
	 
	1
	9
	9.00
	3.00
	х
	3.00
	йигма

	3
	Дам олиш хонаси
	104
	10
	94
	1.2
	124.80
	6.00
	х
	20.80
	йигма

	4
	Овкатланиш хонаси
	104
	10
	94
	0.6
	62.40
	6.00
	х
	10.40
	йигма

	5
	Эркаклар кийим алмаштириш хонаси
	94
	 
	94
	0.9
	84.60
	6.00
	х
	14.10
	йигма

	6
	Аёллар кийим алмаштириш хонаси
	10
	 
	 
	0.9
	9.00
	2.10
	х
	4.29
	йигма

	7
	Эркак ювиниш хонаси
	94
	 
	94
	0.64
	12.03
	2.00
	х
	6.02
	йигма

	8
	Аёллар ювиниш хонаси
	10
	 
	 
	0.64
	2.50
	2.10
	х
	1.19
	йигма

	9
	Аёллар шахсий гигиена хонаси
	10
	 
	 
	1.2
	12.00
	2.00
	х
	6.00
	йигма

	10
	Кийим куритиш хонаси
	104
	10
	94
	0.2
	20.80
	2.00
	х
	10.40
	йигма

	11
	Хожатхона
	104
	10
	94
	0.07
	7.28
	2.00
	х
	3.64
	йигма



ВАҚТИНЧАЛИК ОЧИҚ ВА ЁПИҚ ОМБОРЛАР МАЙДОНИ ХИСОБИ

Омборлар майдони хисоби билан бирга  6 – жадвал қуйидаги кетма-кетликда тўлдириб борилади:
керакли материалларнинг номи ёзиб олинади;
қурилиш учун керакли материаллар хажми хисоблаб чиқилади;
омборда сақланиши зарур бўлган материалнинг миқдори вқуйидагича хисоблаб аниқланади.

Q = 
Бу ерда
	QПЛ- берилган хар бир иш учун сарфланадиган материалларнинг умумий миқдори
п –омборда материалнинг неча кунлик захираси бўлиши кераклиги
К1 – материални қурилишга ташиб нотекислик коэффициенти 
К1= 1,2-1,5
К2  - материалдан фойдаланиш нотекислиги коэффициенти К2=1,1-1,2
Т – хар бир ишни қанча давом этиши, кун
Захирадаги материал миқдори қанча жойни эгаллаши қуйидагича аниқланади

S= 
Бу ерда    qп – 1 м2 жойда қанча материал жойлашиши қайси материалдан неча кунлик захира бўлиши услубий қўлланмадан олинади.
Йўлак ва машина йўлларини хисобга олган холда омбор майдони

S=  , М2 –га тенг
Бу ерда   КСП – йўлаклар ва машина йўлларини хисобга олувчи коэффициент.
КСП- 0,4-0,7 –очиқ омборларучун.
Омборлар майдони хисобини 6-жадвалга киритамиз
			[bookmark: RANGE!A1:K15]Омборларни хисоблаш жадвали

	10- жадвал

	№
	Сақланадиган материаллар ва тузилмалар номи 
	Ўлчов бирлик
	Умумий материал сарфи
	1 суткада ишлатиладиган материал-лар сарфи
	Курилишда неча кунлик запас булиши
	Омборга тахланадиган материаллар сони
	1м2 омборда сақланадиган материаллар миқдори
	Омборнинг йўлакларини хисоб, олувчи коэф
	Ҳисобий майдон м2
	Омбор тури

	1
	ғишт
	м3
	1 290
	29
	3
	87
	0.4
	0.7
	95.7
	очиқ

	2
	ораёпма плитаси
	дона
	430
	173
	2
	346
	1
	0.6
	553.6
	очиқ

	3
	керамик плитка
	м2
	95.23
	77
	3
	231
	1
	0.4
	323.4
	ёпиқ

	4
	линолеум
	м2
	2411.08
	412
	3
	1236
	1
	0.5
	1854
	ёпиқ

	5
	ойна роми
	м2
	541.04
	43
	3
	129
	0.2
	0.7
	116.1
	ёпиқ

	6
	эшик роми
	м2
	130.41
	75
	2
	150
	0.2
	0.7
	135
	ёпиқ

	7
	водоэмулция
	тн
	6.63
	1
	1
	1
	1
	0.4
	1.4
	ёпиқ

	8
	шпатклевка
	тн
	5.56
	1
	1
	1
	2
	0.4
	2.4
	ёпиқ

	9
	ойна
	м2
	462.16
	54
	3
	162
	0.2
	0.4
	97.2
	ёпиқ

	10
	мойли буёк
	тн
	0.136
	1
	1
	1
	1
	0.4
	1.4
	ёпиқ

	11
	пойдевор блоки
	дона
	489
	37.5
	3
	112.5
	4
	0.6
	517.5
	очиқ

	12
	зина ва зина майдони 
	дона
	8
	4
	2
	8
	4
	0.6
	36.8
	очиқ









ҚУРИЛИШ МАЙДОНИНИ ВАҚТИНЧАЛИК СУВ БИЛАН ТАЬМИНЛАШ

Қурилишда сув сарфи: ишлаб чиқариш, хўжалик, машиналар ва ёнғинга қарши мақсадларда ишлатилади.
Агар қурилиш майдонида ёнғин чиқса , бошқа ишлаб чиқариш вахўжалик ишлари учун сув сарфи тенгма- тенг , яьни 2 баравар қисқаради. У холда 1 секунддаги сув сарфи миқдори;
qхис    = qёнғ + 0,5Σq л/сек
Бу ерда :
qёнғ – ёнғинни ўчириш учун сув сарфи миқдори, л/сек, (у хар 30 гектаргача майдон учун 10 л/сек олинади). 
Σq- ишлаб чиқариш ва хўжалик ишлари учун сув сарфи миқдори, л/сек.
Σq  =   qич +   qхўж+      qдуш+    qмаш, л/сек
Бу ерда :
             qич – ишлаб чиқариш учун сув сарфи миқдори,   л/сек

qич  =  , л/сек
Бу ерда :
d – бажариладиган ишни хажми (натурал ўлчамда),
К1  --  сувдан фойдаланиш нотекислик коэффициенти, К1 = 1,5 .
t –бир смена давомийлиги, t = 8,2 соат.
Ухолда сув сарфи : 
Бетон ишлари учун

q ==0,08 л/сек
Сувоқ ишлари учун

q ==0,011 л/сек
Ғишт териш ишлари учун

q ==0,48 л/сек
Ухолда    qич  =0,08 +0,011 + 0,48= 0,57 л/сек
qхўж – хўжалик ичимлик суви сарфи

qхўж  =  , л/сек
Бу ерда :
b –  хўжалик ичимлик суви сарфи  1 киши учун  b = 20-25 литр(агар канализация бўлса)
К2 – сувдан нотекис фойдаланиш коэффициенти,  К2 = 1,25-2,5 

qхўж ==0,04 л/сек
qдуш – душ установкасидан фойдаланишга сув сарфи 


qдуш =  = = 0,09 л/се
qмех- қурилиш машиналари учун сув сарфи миқдори
qмех= 500х5х0,001 = 2,5 л/сек
У холда  qич  = 0,57+ 0,04 + 0,09 + 2,5 = 3,20 л/сек
Хисоб бўйича сув сарфи : 
qхис=10 + 0,5 х3,20  = 11,50 л/сек
Қурилишга олиб келинадиган қувур диаметри


d =   =≈ 94,88 ≈100 мм.
Бу ерда :


=1,5 л/сек – қувурдаги сув тезлиги, = 3,14/
Қурилиш майдонини вақтинчалик электр қуввати билан таьминлаш 
Умумий истемолчиларталаб қиладиган электр қуввати : 


р = 1,1 (∑+∑ +∑ РОВхК3 +∑РОПхК4), квт
Бу ерда :
Р – трансформаторнинг қанча қувват талаб қилиниши, квт
1,1 – қувват юуқотилишини хисобга олиш коэффициенти
РС – истемолчилар талаб қилган электр қуввати,квт
рт – технологик жараён учун  керакли электр қуввати, квт
РОВ – вақтинчали биноларни ёритиш учун электр қуввати ,квт
РОП – қурилиш майдонини ёритиш учун электр куввати,квт 
К1,,   К 2,  К3,   К4–  талаб коэффициентлари
Истемолчилар талаб қилган электр қуввати:
Кран С-981       –  48,5 квт 
Шахтали кўтаргич – 28 квт
Қоришма қоргич –10,7 квт
Бетон зичлагич – 0,6 квт
Бўёқчилар станцияси – 0,27 квт 
РС = 87,87 квт.
РТ = 54 квт , пайвандлаш 
РОП = 0,015 (16 + 15 + 24 + 18 + 24 + 6 + 9 + 6 + 4 + 4 +) = 2,04 квт 
Қурилиш майдонини ёритиш учун :
РОП = 7700 · 0,001 = 0,77 квт 
У холда :

Р = 1,1() = 147,06 квт.
Қувати 180 квт бўлган КК – 180 / 6 шаркали трансфарматор қабул қиламиз.
Қурилиш майдпнини ёритиш чучун прожекторлар сони :

п = та
Бу ерда :
EP – хисоб бўйича ёритувчанлик,лк
S – ёритиладиган майдон
m – ёруғлик тарқалиш коэффициенти
P – захира коэффициенти
η – фойдали иш коэффициенти, η  = 0,8 -0,9 ,
FПЛ – лампа ёруғлиги 1000 вт

ТЕХНИК – ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТМАЛАР
1. Қурилиш майдони юзаси – 10653.6 м2
2. Қурилаётган бино эгаллаган майдон – 849.6 м2
3. Вақтинчалик бинолар майдони 364.41 м2
4. Вақтинчалик мухандислик тармоқлари узунлиги:
сув тармоғи –      405 м
электр тармоғи – 1002 м
канализация – 102м
йўллар – 405 м
майдон ўрови – 446.8м
телефон – 45 м
Қурилиш муддати:
                  сн – 440-80 бўйича -         4 ой
        календар режа бўйича - 3ой  20 кун
ХУЛОСА

Менга “Бино ва иншоатлар қурилиши, геодезия картография ва кадастр” кафедрасининг топшириғига асосан “Андижон шаҳридаги жойлашган 3 қаватли тиббиёт коллежи биносини ” мавзусидаги битирув-малакавий ишининг архитектура бўлимини тугатар эканман, бу бўлимда битурув ишимни лойихалашда ўқув йили давомида олган билимларимдан фойдаланган холда ёздим.
Бинони лойихалашда яъни менга мавзу этиб берилган коллеж биносининг ички холатларини ва ташқи куринишини бир бирларига мослаган холда бажардим. Хоналар ички жойлашуви бир бири билан хамоханг энг асосийси уларнинг замонавий холатидир.
Мустақил равишда лойиҳани бажариш жараёнида кўплаб илмий-техник адабиётлар билан танишдим, амалий билимларимни кўникмалар олиш билан уйғунлаштириб тажрибамни оширдим. Шунинг билан биргаликда, бакалавриатда олган билимларим фақат бошланғич база эканлигини, келгусида етук мутахассис бўлиб етишиш учун ҳам назарий билимларимни бойитишим, ҳамда амалий тажрибага эга бўлишим кераклигини тушуниб етдим. .
Ўзбекистон Республикасининг деярли барча ҳудудлари зилзилали туманларда жойлашганлиги учун биноларнинг сейсмик мустаҳкамлигини таъминлаш алоҳида аҳамият касб этади. Шунинг учун мен ҳам ўз лойиҳамда бинонинг зилзилабардошлигини таъминлаш бўйича барча зарурий конструктив чора-тадбирларни ҳисобга олишга ҳаракат қилдим.
Мустақил равишда лойиҳани бажариш жараёнида кўплаб илмий-техник адабиётлар билан танишдим, амалий билимларимни кўникмалар олиш билан уйғунлаштириб тажрибамни оширдим. Шунинг билан биргаликда, бакалавриатда олган билимларим фақат бошланғич база эканлигини, келгусида етук мутахассис бўлиб етишиш учун ҳам назарий билимларимни бойитишим, ҳамда амалий тажрибага эга бўлишим кераклигини тушуниб етдим.
Мен келгуси қурувчилик фаолиятимда олган билимларимни амалиётда қўллашга, ўз устимда тинмай ишлашга, ўзимнинг меҳнатим билан Ватанимизнинг равнақига муносиб ҳисса қўшишга ҳаракат қиламан.
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