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КИРИШ 

 
Республикамиз иқтисодиётининг ривожланиши ва тараққий этиши 

аввало, автомобил йўллари тармоғининг ҳолатига боғлиқдир. Республика 

бўйича транспортда ташилаётган халқ хўжалиги юкларининг 83,6 % дан 

кўпроғини автомобил йўллари зиммасига тўғри келиши ҳам, иқтисодиётнинг 

ривожланишидаги автомобил йўлларининг аҳамиятини белгилаб беради.  

XX-аср бошида Ўзбекистон ҳудудида Тошкент, Самарқанд, Бухоро 

каби йирик шаҳарларни ўзаро боғловчи 27 минг км от арава ва извош 

йўллари мавжуд бўлиб, шундан 2 минг км йўллар тош ва шағал қопламага 

эга бўлган бўлса, автомобиль йўлларининг ривожланиши 1940 йиллардан 

бошланиб, асфальтбетон йўллар 1954 йилдан, цементбетон йўллар 1962 

йилдан қурила бошланган. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси 

автомобил йўллари тармоғининг умумий узунлиги 183783 км бўлиб, шундан 

умумий фойдаланишдаги автомобил йўллари 42654 км ни, ички хўжалик 

йўллари 79465 км ни, шаҳарлар, туман марказлари ва аҳоли яшаш жойлари 

йўллари ва кўчалари 61788 км ни ташкил қилади.  

Замонавий автомобил йўллари мураккаб мухандислик иншоотларидир. 

Улар автомобил оқимларининг юқори тезликларда ҳаракатланиш 

имкониятларини таъминлаши зарур. Уларни шундай тарзда таъмирлаш ва 

сақлаш лозимки, бунда автомобил йўлининг хизмат муддатлари ва 

ўтказувчанлик қобилияти оширилсин ҳамда йўлдаги ҳаракат хавфсизлиги 

таъминлансин.  

 Йўллар жуда кўп табиий омиллар (қуёш нурида қизиш, музлаш ва 

эриш, ёғингарчиликлар, сизот сувлари ва йўл устидан оқиб тушадиган 

сувдан намланиш) таъсирида бўлади. Бу ҳусусиятларни йўллардан 

фойдаланиш даврида йўл-фойдаланиш хизматининг ходимлари ҳисобга 

олишлари керак ва  бу ходимлар йил давомида йўлнинг узоқ муддат нормал 

ишлашини таъминлашлари зарур. 

 Замонавий автомобил йўллари йўловчи ва юкларни оммавий ташишга 

хизмат қилади. Улар миллионлаб ҳайдовчиларнинг кундалик иш жойлари 
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бўлиб қолади, улардан автобус йўловчилари ва сайёҳатчилар фойдаланади. 

Буларнинг ҳаммаси ҳар қандай оммавий фойдаланиладиган муҳандислик 

иншоотига қўйилгани каби автомобил йўлларига ҳам мажбурий юқори 

меъморий-эстетик талаблар қўйилишини тақозо этади. Йўл қурилиши билан 

бир қаторда ҳам ҳайдовчилар ва йўловчиларга, ҳам автомобилларга хизмат 

кўрсатишга мўлжалланган кенг корхоналар тармоғи (йўл ёнидаги 

ошхоналар, меҳмонхоналар, шунингдек, техник хизмат кўрсатиш 

станциялари, ювиш пунктлари ва ҳ.к.) яратилиши керак. Бу иншоотларнинг 

ҳамма комплекси йўлни фойдаланишга топшириш билан бир вақтда ишга 

туширилиши лозим.  

 Автомобил йўлларини таъмирлаш жараёнларини комплекс 

механизациялаштириш учун машиналар тизимини яратиш ва жорий этиш, 

жумладан магистрал автомобил йўлларини тезкор усулда таъмирлаш учун 

энг янги ускуналар ва машиналарни ишлаб чиқариш йўллардан фойдаланиш  

ишлари суръатини кескин кўтаришга шароит яратади. 

 Мамлакатимиз табиий шароитларининг ўзига хослиги автомобил 

йўллари ва кўприкларини эксплуатация қилувчи мутахассислар олдига 

мураккаб техник муаммоларни қўяди. Йўллар турли-туман табиий 

шароитларда, кенг текисликларда, қум саҳроларида, шўрхохларда ва 

суғориладиган пахтазорларда, тоғларда жойлашади. 

 Йўлларни таъмирлаш ва сақлаш мавсумий жараён бўла олмайди. 

Воҳаланки, йил давомида узликсиз бажариладиган жараён ҳисобланади. 

Шунинг учун мавсумийликни қисқартириш ва механизация воситалари 

ҳамда меҳнат ресурсларидан бутун йил давомида режали фойдаланиш, 

йўлларни техник эксплуатация қилувчилар олдида турган катта муаммодир. 

Мен Битирув Малакавий ишимда “Жиззах вилоятидаги IV-тофали 

4Р284 “Жиззах ш-А.Навоий  ш/х-Пахтакор ш” автомабиль йўлининг25-28 км 

кисмини  ўрта таьмирлаш ишлари технологик жараёнларини ишлаб чиқиш ” 

мавзусини бажардим.  
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ЙЎЛ ЖОЙЛАШГАН ТУМАН ТАБИИЙ –ИҚЛИМ ШАРОИТИ 

 

Тошкент вилояти маркази - Тошкент шаҳри хисобланади. Вилоят 

худуди майдони 15,59 минг кв.км. Аҳолиси 2239,8 минг киши. Маъмурий 

ҳудудий бўлиниши: қишлоқ туманлари 15 та, вилоятга бўйсинувчи 

шаҳарлар 7 та, туманга бўйсинувчи шаҳарлар 9 та, шаҳарчалар 18 та ва 

қишлоқлар 146 та ни ташкил қилади. Вилоят 1938 йил 15 январда тузилган.   

Йўл жойлашган худуд вилоятнинг Охангарон туманига тўғри келади.  

Охангарон тумани саноатлашган марказлардан бири хисобланади. 

Охангарондан Тошкентгача бўлган масофа 62 км.  

Ҳудуднинг ҳаво иқлим шароити. 

Тошкент вилоятининг иқлими қуруқ ва қисман қуруқ субтропик 

иқлим. Бу ерда пахта ва субтропик мевалар етиштирилади. Бу ҳудуднинг 

иқлим шароити ўзгарувчан иқлим минтақасига киради. Қиши совуқ ва ҳаво 

намлиги юқори, ёзи эса қуруқ иссиқ ҳаводан иборат. Ҳаво ҳароратининг 

ўртача йиллик миқдори  +15 С ни ташкил қилади. Йилнинг энг иссиқ ойи 

июл бўлиб, ўртача ҳаво ҳарорати  +29 С ни ташкил қилади. Йилнинг энг 

совуқ ойи январ бўлиб, ўртача ҳаво ҳарорати  1,3 С ни ташкил қилади.  

Июл ойида энг иссиқ мутлоқ ҳаво ҳарорати +41,7 С ни, январ ойида 

энг совуқ мутлоқ ҳаво ҳарорати -27 С ни ҳосил қилади. Энг иссиқ ойдаги 

энг катта ўртача ҳарорат 34,9 С, энг совуқ ойдаги энг кичик ўртача -1,3 С 

ни ташкил қилади.  

Ҳаво хароратининг йил давомида ойлар бўйича ўзгариши ўртача 

қийматлари жадвалда келтирилган. 

Ойлар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Т  С, 1.3 2.5 8.8 16.6 21.3 26.1 27.5 24.8 19.9 13.6 9.0 3.1 

 

Йил давомида ёғадиган ёғингарчиликлар миқдори ўртача 571 мм ни 

ташкил қилади. Ёғингарчиликларни кўп қисми асосан октябр-апрел 

ойларида ёғади. Бир суткадаги ёғин-сочиннинг энг кўп миқдори 61 мм. Бир 
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йилдаги ёғин-сочин тушадиган кунлар 114 кун. Қор қопламининг энг баланд 

миқдори 34 см ни ҳосил қилади. Ерни қор қоплайдиган кунлар сони йил 

давомида 38 кунни ташкил қилади. Қор ёғиши ўртача 20 декабрдан-18 

мартгача оралиқда кузатилади. Тупроқнинг музлаш чуқурлиги 0,35 м ни 

ташкил қилади. 

 Ҳаво нисбий намлиги йил давомида қўйидаги жадвал асосида  

ўзгаради: 

Ойлар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

W, % 65 70 82 63 58 49 40 31 38 44 53 62 

Йил давомида шамол эсиши ва қутблар бўйича йўналишлар 

тақсимланиши деярли бир хил бўлади.  

4 рақамли штил бўйича шамол йўналиши такрорланиши ва тезлиги 

қўйидаги жадвалда келтирилди. 

Румблар Ш ШШқ Шқ ЖШқ Ж ЖҒ Ғ ШЦ 

Январ 

Такрорланиш % 

Тезлиги м/с. 

 

2 

3,0 

 

2 

5,1 

 

25 

9,6 

 

51 

12,6 

 

0 

0 

 

3 

4,9 

 

5 

5,1 

 

12 

3,7 

Июл 

Такрорланиш % 

Тезлиги м/с. 

 

3 

3,2 

 

1 

2,0 

 

7 

5,9 

 

32 

6,3 

 

3 

2,8 

 

7 

4,4 

 

8 

4,9 

 

39 

4,5 

 

  Шамол тезлиги декабр ойида 1,2 м/с ни ташкил қилса, апрел ойига 

бориб 20 м/с гача ўзгаради. Энг катта шамол тезлиги йилда бир марта 22 м/с 

гача кузатилиши мумкин.  

Ҳудуднинг рельефи. 

 Вилоят рельефи хусусиятларига кура анча мураккаб бўлиб, қисман 

худуди тоғлардан ташкил топган. Денгиз сатхидан ўртача баландлиги 450 м. 

Вилоятнинг хозирги рельефи вужудга келишида дарёлар ва тектоник 

харакатлар сабаб бўлган. Рельеф вужудга келиши 3-5 террассаларга 
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бўлинади ва бу рельефни мураккаблашишига олиб келади. Тошкент вилояти 

худудидаги тоғларнинг ўртача баландлиги 2157 м.   

Сувлари. 

Вилоят ер ости сувлари чучук бўлиб ичиш учун энг яхши 

хисобланади. Ер ости сувлари чуқурлиги 1,8-2,5 м. Дарёлари Оҳангарон, 

Чирчиқ, Сирдарё. Дехқончиликда суғориш ишлари мана шу дарёлар орқали  

амалга оширалади. 
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 АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИНГ АСОСИЙ ТЕХНИК-ИҚТИСОДИЙ 

КЎРСАТКИЧЛАР  
 

№ Кўрсаткичлар номлари Ўл.бир 
Миқдори 

 

1 Йўл даражаси  Даража IV 

2 Ҳаракат миқдори авт/сут 910 

3 Йўл узунлиги  км 3,216 

4 Ҳаракат тасмаси сони дона 2 

5 Ҳаракат тасмаси кенглиги м 3,0 

6 Қатнов қисми кенглиги  м 6,0 

7 Йўл ёқаси кенглиги м 2,0 

8 Йўл ёқасининг мустахкамланган қисми м 0,5 

9 Йўл қопламаси кундаланг нишаблиги ‰ 15 

10 Йўл ёқасининг кундаланг нишаблиги ‰ 30 

11 Йўл максимал бўйлама қиялиги  ‰ 60 

11 Йўл пойи кенглиги м 10,0 

12 Режада эгрининг энг кичик қиймати  м 300 

13 Харакат таркиби: 

Енгил автомобиллар 

Юк автомобиллари 

Автобуслар 

Қишлоқ хужалиги техникалари 

 

% 

% 

% 

% 

 

 

51 

42 

1 

6 

 

14 Ҳисобий тезлик км/соат 80 

15 Энг кичик куриш масофаси м 150/250 

16 Мавжуд қоплама равонлиги см/км 186 

17 Мавжуд қопламанинг тишлашиш коэф.  0,35 
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АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛИНИНГ ЎРТА ТАЪМИРЛАШ БУЙИЧА 
 

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ 

 

       

№ 

Т.р 

Ишларнинг манзили 

Узунлиги, 

км 

Йўл элементларининг 

мавжуд ҳолати 

Лойиҳада кўзда 

тутилган иш турлари 

ва тадбирлар 

Иш 

ҳажмларини 

ҳисоблаш 

формуласи 

Ўлчов 

бирлиги 

Миқдори 

(ҳажм) 

км пикетаж 

дан гача боши охири 

  ПК + ПК + 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Йўл тўшамаси 

1. 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

250 

+00 

 

 

 

281 

+26 

 

 

 

3,126 

 

 

Қоплама юзасида 

тўлқинсимон 

силжишлар, кўндаланг 

ва бўйлама ёриқлар 

юзага келган. Айрим 

бўлакларда кўндаланг ва 

бўйлама ёриқлар 

тўрсимон ёриқларга 

айланган. Қопламада 

чукишлар пайдо бўлган 

ва кундаланг нишаблик 

йўқолган. Жойларда 

қоплама четлари синиб 

бошлаган.    

Текисловчи қатлам 

бериб профилни 

туғрилаш. 

 

Майда донали 

иссиқ  

асфальтбетон 

қоришма-сидан 

h=0,05 м 

қалинликда 

қоплама қуриш.  

Инструментал 

ўлчашлар 

асосида 

аниқланади. 

м
3
 

 

 

м
2
 

 

Ҳисоб 

 

 

Ҳисоб 

 

 

 

 

 

 

 

Йўл чети 
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2. 

 

 

 

25 

 

 

 

28 

 

250 

+00 

 

 

 

281 

+26 

 

 

 

3,126 

 

 

Йўл чети чуккан ва 

қопламадан пастда. Йўл 

чети мустахкамланмаган 

ва қияликлари 

текисланмаган. 

 

Йўл четинии 

тўлғизиш ва йўл 

чети қияликларини 

текислаш. 

Йўл четинии 5 см 

қалинликда ҚША 

билан 

мустахкамлаш. 

Инструмен-

тал ўлчашлар 

асосида 

аниқланади. 

м
2
 Ҳисоб 

 

 

 

Туташмалар  

3 25 

 

 

 

28 

 

252 

+60 

 

 

чап 

 

 

 

Туташмада йўл 

қопламаси қониқарсиз 

ҳолатда.   

 

Туташмалар 

қопламаси-ни 5 см 

қалинликда  

асфальтбетон 

қатлами билан 

мустахкамлаш.  

Инструмен-

тал ўлчашлар 

асосида 

аниқланади 

 

м
2
 

 

Ҳисоб 

Мухандислик жихозлари  

4 25 

 

 

 

28 

 

250 

+00 

 

 

 

281 

+26 

 

 

 

3,126 

 

 

Йўл белги чизиқлари 

мавжуд эмас.  

Йўл белги 

чизиқларини 

қопламага чизиш.  

 

 

Йўл белгилари  

Инструмен-

тал ўлчашлар 

асосида 

аниқланади. 

2.3.2 

2.3.3 

2.4 

5.21.1 

5.28 

пм 

 

 

 

дона 

Ҳисоб 

 

 

 

2 

1 

3 

4 

4 
    

 



АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИНГ ЙЎЛ ТЎШАМАСИ ТУЗИЛМАСИ 

 Автомобил йўлида қуйидаги турдаги йўл тўшамаси турлари учрайди 

Ушбу тушамаларни йўл ўқига боғланиши қуйидаги чизмаларда келтирилган.  
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 Йўл тўшамаси бўйича қуйидаги қирқимларни келтирамиз.  
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Текисловчи қатламларни қирқимда кўриниши. 
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АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛИНИНГ ЎРТА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ҲАЖМИНИ 
АНИҚЛАШ  

 
№  

т/р 

Ишлар номланиши  

 

Ўл.  

бир. 

Миқдори  

1 2 3 4 

 1-Боб. Тайёргарлик ишлари   

1. Мавжуд қопламани 5 см қатлам қалинлигида бўзиб олиш м
3
 196,543 

2. Қопламанинг бузиб олинган материалларини бульдозер 

ёрдамида 25 м масофага суриш   

м
3
/тн 

 
 

196,543 

/ 353,777 

3. 

 

Чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган экскватор ёрдамида мавжуд 

қопламанинг бузиб олинган материалларини автосамосвалга 

юклаш ва ўртача 2,0 км масофага резервга атосамосвалларда 

ташиш 

м
3
/тн 

 

196,543 

/ 353,777 

 Чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган экскватор ёрдамида мавжуд 

қопламанинг бузиб олинган материалларини автосамосвалга 

қайтадан юклаш ва ўртача 2,0 км масофага резервга 

атосамосвалларда қайтадан йўлга қум-шағал аралашмали 

асосга фойдаланиш учун 10% гача масса юқотишлари билан 

ташиб келиш. Материал солиштирма оғирлиги 1,8 т/ м
3
. 

м
3
/тн 

 

176,889 

/ 318,399 

 2-Боб. Йўл пойи    

1. Чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган экскватор билан корыта 

грунтларига (2-гурух гурунтлари) ишлов бериб автосамосвалга 

юклаш, шундан 10% миқдорида қўлда ишлов бериш, ва отвалга 

ташиб чиқариш. Грунт солиштирма оғирлиги 1,65 т/м
3
.   

 

м
3
/тн 

 

 

706,159 

/1165,165 

 3-Боб. Йўл тўшамаси    

1. М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 5 см 

қалинликда (супер асфальтётқизгич билан ётқизиш) 

қопламанинг емирилган қатламини тиклаш, ва ундан олдин 0,2 

л/м
2 
нормада битум билан қопламага ишлов бериш 

 

(21700,00 м
2
*0,2=4340 л) 

 

м
2 

 

тн 

 

21700,00 

 

4,340 

2. М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 

текисловчи қатлам ётқизиш 

тн 675,727  

3. 0,2 л/м
2 
нормада битум билан қопламага ишлов бериш  

(9613,74 м
2
*0,2=1922,7 л) 

тн 1,923 

4. Й/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 

текисловчи қатлам ётқизиш  

тн 102,21  



  15 

5. 0,2 л/м
2 
нормада битум билан қопламага ишлов бериш  

(469,36 м
2
*0,2=93,87 л) 

тн 0,094 

6. Асоснинг юқори қатламини 8 см қалинликда иссиқ қора 

чақиқтошли қоришма билан таъмирлаш ва ундан олдин 0,5 

л/м
2 
нормада битум билан қопламага ишлов бериш

 

4023,38 * 0,5 = 2011,69 л 

м
2
/ 

тн 

тн 

4023,38/ 

685,412 

2,012 

7. Асоснинг остки қатламини мавжуд қопламани бузилган 

материалларидан фойдаланиб, қум-шағал аралашмаси қатлами 

билан таъмирлаш (176,889 м
3
)  

 

м
2
/м

3 

 

4023,38 

/603,508 

 4-боб. Йўл чети    

1. Йўл четини 5 см қалинликда қум-шағал аралашмаси билан 

мустахкамлаш.  (1443,855:0,05=28877,1 м
2
) 

м
2
/м

3
 28877,1 / 

1443,855 

 5-боб. Туташмалар    

1. М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 5 см 

қалинликда (супер асфальтётқизгич билан ётқизиш) 

қопламанинг емирилган қатламини тиклаш, ва ундан олдин 0,2 

л/м
2 
нормада битум билан қопламага ишлов бериш 

 

 (49,4 м
2
*0,2=9,9л) 

 

м
2 

 

тн 

 

49,40 

 

0,0099 

 6-боб. Йўлни жихозлаш   

 5.1. Йўл белгиларини ва ишора устунчаларини ўрнатиш   

1. 

2. 

Ишора устунчаларини ўрнатиш 

Темирбетон устунларда йўл белгиларини ўрнатиш: 

Шундан – учбурчак шаклдаги томонининг ўлчами 900 мм 

бўлган  имтиёзли йўл белгиларини ўрнатиш (2.3.2, 2.4); 

- ахборот ишора йўл белгисини ўрнатиш (5.21.1); 

- ўлчами 200 Х 300 мм бўлган  ахборот ишора йўл белгисини 

ўрнатиш (5.28); 

дона 

дона 

дона 

 

дона 

дона 

 

15 

11 

3 

 

4 

4 

 

 8.2. Қатнов қисмига йўл белги чизиқларини чизиш   

1. Қалинлиги 0,1 м  бўлган узликсиз йўл белги чизиғи (1.1)  п м 60,0 

2. Қалинлиги 0,1 м  бўлган 1:3 нисбатдаги узликли йўл белги 

чизиғи (1.5) 

п м 2951,0 

3. Қалинлиги 0,1 м  бўлган 3:1 нисбатдаги узликли йўл белги 

чизиғи (1.6) 

п м 100,0 

4. Қалинлиги 0,1 м  бўлган 0,5:0,5 нисбатдаги узликли йўл белги 

чизиғи (1.7) 

 п м 15,0 
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АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛИНИ ЎРТА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТЕХНОЛОГИК 

ЖАРАЁНЛАРИ ҲИСОБИ 

I. Тайёргарлик ишлари 

1.1. Чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган экскватор ёрдамида мавжуд 

қопламанинг бузиб олинган материалларини автосамосвалга юклаш ва 

ўртача 2,0 км масофага резервга атосамосвалларда ташиш.  

 Бажариладиган иш ҳажми - 196,543/ 353,777 м
3
/тн фреза материал.  

 Юклаш ишлари учун чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган ЭО 2626Б 

тескари чумичли пневмо ғилдиракли экскваторни танлаб оламиз. Экскватор 

иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз:  

 Иш унумдорлик TВГР

P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t

q
, м

3
/соат   

Бунда qэ- экскватор чумичининг сиғими, 0,25 м
3
; tц- цикл давомийлиги, 

0,0045 соат; Кр=1,1 - грунтни юмшатиш коэффициенти;  КГР= 1,0 – гурунт 

гурухини ҳисобга олиш коэффициенти; КВ= 0,70 – сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 TВГР

P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t

q
= (0,25/0,0045*1,1)*1,0*0,7*0,60 = 21,21 м

3
/соат * 

Т=8,0 соат = 169,7 м
3
/смена.  

 Иш юритувчи механизм сифатида n=1 дона экскваторни белгилаб 

оламиз. Унда иш сменалари сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 N=Vум / Пэ= 196,543 / 169,7 = 1,16 ≈ 2 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 1,16 / 2 = 0,58  

 Иш кўлами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 2 = 1563 м/смена. 

1.2. Экскватор ёрдамида юклаб берилган фреза материални резервга 

автосамосвал ёрдамида ташиб бориш. 

 Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 
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Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=2 км 

отвалга ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, 

автомобилни юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  

Kв=0,75   сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*2,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=12,5 тн/соат * 8,0 = 99,9 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=(Vум / N)/ Пас=(353,777 / 2) /99,9 = 1,77 ≈ 2 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 1,77/ 2 = 0,88 

1.3. Мавжуд қопламани 5 см қатлам қалинлигида бўзиб олиш: 

 Бажариладиган иш ҳажми -  196,543 м
3 

 фреза материал.  

Бунинг учун ДС-197 йўл фрезасини танлаб оламиз. Йўл фрезаси иш 

унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз: 

 Иш унумдорлиги Пфр= Vр * b * Kсл * KВ * KТ , м
2
/соат 

Бунда 
 
  Vр = 600 м/соат фреза ишчи тезлиги; b=1,0 м фрезалаш кенглиги; Kсл 

= 0,95 иш унумдорликнинг пасайишини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 

0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пфр= Vр * b * Kсл * KВ * KТ = 600 * 1,0 * 0,95 * 0,75 * 0,70 = 299,25 

м
2
/соат * 8,0 соат = 2394 м

2
/смена 

 Бир сменадаги иш ҳажми: 

 Vсм= Vум / N = 196,543 / 2 = 98,27 м
3
/смена / hфр = 98,27 / 0,05 = 1965,4 

м
2
/смена 

 Фрезалар сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 n =  Vсм / Пфр = 1965,4 / 2394 = 0,82 ≈ 1 дона фреза.  

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 0,82/ 1 = 0,82 
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1.4. Қопламанинг бузиб олинган материалларини автогрейдер ёрдамида 25 

м масофага суриш   

 Бажариладиган иш ҳажми - 196,543 / 353,777 м
3
/тн фреза материал  

Бунинг учун ДЗ – 98 автогрейдерини танлаб оламиз. Автогрейдер иш 

унумдорлиги:  

 Па/гр = (q / tц *Кр.в) * Kгр * Kв* Кт , м
3
/соат 

 Бунда q = 0,75* h
2
*b*Kп , автогрейдер отвали билан ишлов бериладиган 

грунт ҳажми,  м
3
; h=0,99 м – отвал баландлиги; b=3,22 м – отвал узунлиги; 

Kп=0,85 грунтни суришдаги юқотиш коэффициенти; 

 q = 0,75*(0,99)
2
* 3,22 * 0,85  = 2,01 м

3
 

 tu = tп+ tобх+ tпер, соат – тўлиқ цикл вақти  

tп=lп/1000*Vп = 8,0/1000*5,0 = 0,0016  м
3
 суриш учун кетган вақт;  

tобх = lп/1000* Vоб.х= 8/1000*10 = 0,0008 соат;  tпер = 0,005 соат; 

tц = 0,0016+0,0008+0,005=0,0074 соат.  

Кр.в = 0,85 – грунтни суришда унинг тукиладиган қисмини ҳисобга 

олувчи коэффициент; 

Kгр = 1,0 – грунтнинг ишлов бериш мураккаблигини ҳисобга олувчи 

коэффициент; 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

Па/гр= (2,01/0,0074*0,85) * 1,0 * 0,75 * 0,60 = 143,8 м
3
/соат * 8 = 1150 

м
3
/смена 

 Автогрейдер сони n =  Vсм / Па/гр = 98,27 / 1150  = 0,09 ≈ 1 дона 

автогрейдер.  

 Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,09/1=0,09  

1.5. Чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган экскватор ёрдамида мавжуд 

қопламанинг бузиб олинган материалларини автосамосвалга қайтадан 

юклаш ва ўртача 2,0 км масофага резервдан атосамосвалларда қайтадан 
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йўлга қум-шағал аралашмали асосга фойдаланиш учун 10% гача масса 

юқотишлари билан ташиб келиш.  

 Бажариладиган иш ҳажми - 176,889/ 318,399 м
3
/тн 

Юклаш ишлари учун чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган ЭО 2626Б 

тескари чумичли пневмо ғилдиракли экскваторни танлаб оламиз. Экскватор 

иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз:  

 Иш унумдорлик 
TВГР

P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t

q
, м

3
/соат   

Бунда qэ- экскватор чумичининг сиғими, 0,25 м
3
; tц- цикл давомийлиги, 

0,0045 соат; Кр=1,1 - грунтни юмшатиш коэффициенти;  КГР= 1,0 – гурунт 

гурухини ҳисобга олиш коэффициенти; КВ= 0,70 – сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

TВГР

P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t

q
= (0,25/0,0045*1,1)*1,0*0,7*0,60 = 21,21 м

3
/соат * 

Т=8,0 соат = 169,7 м
3
/смена.  

 Экскваторлар сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 n=(Vум /N) / Пэ= (176,889/ 2) / 169,7 = 0,52 ≈ 1 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 0,52 / 1 = 0,52  

1.6. Экскватор ёрдамида юклаб берилган фреза материални резервга 

автосамосвал ёрдамида ташиб бориш. 

 Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=2 км 

отвалга ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, 

автомобилни юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  

Kв=0,75   сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  
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 Пас=(10/(2*2,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=12,5 тн/соат * 8,0 = 99,9 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=(Vум / N)/ Пас=(318,399 / 2) /99,9 = 1,59 ≈ 2 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 1,59/ 2 = 0,79 

II. Йўл пойини таъмирлаш 

2.1. Чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган экскватор билан корыта грунтларига 

(2-гурух гурунтлари) ишлов бериб автосамосвалга юклаш, шундан 10% 

миқдорида қўлда ишлов бериш ва отвалга ташиб чиқариш.  

Бажариладиган иш ҳажми - 706,159 /1165,165 м
3
/тн 

Юклаш ишлари учун чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган ЭО 2626Б тескари 

чумичли пневмо ғилдиракли экскваторни танлаб оламиз. Экскватор иш 

унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз:  

 Иш унумдорлик TВГР

P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t

q
, м

3
/соат   

Бунда qэ- экскватор чумичининг сиғими, 0,25 м
3
; tц- цикл давомийлиги, 

0,0045 соат; Кр=1,1 - грунтни юмшатиш коэффициенти;  КГР= 1,0 – гурунт 

гурухини ҳисобга олиш коэффициенти; КВ= 0,70 – сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

TВГР

P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t

q
= (0,25/0,0045*1,1)*1,0*0,7*0,60 = 21,21 м

3
/соат * 

Т=8,0 соат = 169,7 м
3
/смена.  

 Иш юритувчи механизм сифатида n=1 дона экскваторни белгилаб 

оламиз. Унда иш сменалари сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 N=Vум / Пэ= 706,159 / 169,7 = 4,16 ≈ 5 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 4,16 / 5 = 0,83  

 Иш кўлами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 5 = 625,2 м/смена. 
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2.2. Экскватор ёрдамида юклаб берилган грунтни отвалга автосамосвал 

ёрдамида ташиб бориш. 

 Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=5 км 

отвалга ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, 

автомобилни юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  

Kв=0,75   сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*5,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=9,2 тн/соат * 8,0 = 73,68 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=(Vум / N)/ Пас=(1165,165 / 2) /73,68 = 7,91 ≈ 8 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 7,91/ 8 = 0,98 

III. Йўл тўшамасини таъмирлаш 

3.1. Асоснинг остки қатламини мавжуд қопламани бузилган 

материалларидан фойдаланиб, қум-шағал аралашмаси (ҚША) қатлами 

билан таъмирлаш  

 Бажариладиган иш ҳажми: 

 Фреза материалларни асосга ҚША сифатида фойдаланамиз - 176,889 м
3
 

 Талаб қилинадиган ҚША - 603,508 м
3 

Умумий материаллар ҳажми - 603,508 + 176,889 = 780,397 м
3
 

 Ишлов бериладиган юза - 4023,38 м
2 

Қум шағал аралашмаси Оқтош карьеридан автотранспортда трасса 

ўртасигача ташилади –80 км. 

 ҚША ни юклаш ишлари учун чумичининг сиғими 0,65 м
3
 бўлган ЭО 

4112 тескари чумичли пневмо ғилдиракли экскваторни танлаб оламиз. 

Экскватор иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз:  
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 Иш унумдорлик 
TВГР

P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t

q
, м

3
/соат   

Бунда qэ- экскватор чумичининг сиғими, 0,65 м
3
; tц- цикл давомийлиги, 

0,0055 соат; Кр=1,1 - грунтни юмшатиш коэффициенти;  КГР= 1,0 – гурунт 

гурухини ҳисобга олиш коэффициенти; КВ= 0,70 – сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

TВГР

P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t

q
= (0,65/0,0055*1,1)*1,0*0,7*0,60 = 45,12 м

3
/соат * 

Т=8,0 соат = 360,99 м
3
/смена.  

 Иш юритувчи механизм сифатида n=1 дона экскваторни белгилаб 

оламиз. Унда иш сменалари сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 N=Vум / Пэ= 780,397 / 360,99 = 2,16 ≈ 3 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 2,16 / 3 = 0,72  

 Иш кўлами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 3 = 1042 м/смена. 

3.1.2. Экскватор ёрдамида юклаб берилган қум-шағал аралашмасини 

автосамосвал ёрдамида ташиб келиш. 

Умумий материаллар ҳажми - 603,508 + 176,889 = 780,397 м
3
 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=80 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 

юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(12*4,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=9,2 тн/соат * 8,0 = 73,68 

тн/смена 
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 Автосамасваллар сони: 

n=(Vум / N)/ Пас=(1165,165 / 3) /73,68 = 5,27 ≈ 6 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 5,27/ 6 = 0,88 

3.1.3. Автогрейдер ёрдамида қум-шағал аралашмасини суриб ёйиш. 

 Бунинг учун ДЗ – 98 автогрейдерини танлаб оламиз. Автогрейдер иш 

унумдорлиги:  

 Па/гр = (q / tц *Кр.в) * Kгр * Kв* Кт , м
3
/соат 

 Бунда q = 0,75* h
2
*b*Kп , автогрейдер отвали билан ишлов бериладиган 

грунт ҳажми,  м
3
; h=0,99 м – отвал баландлиги; b=3,22 м – отвал узунлиги; 

Kп=0,85 грунтни суришдаги юқотиш коэффициенти; 

 q = 0,75*(0,99)
2
* 3,22 * 0,85  = 2,01 м

3
 

 tu = tп+ tобх+ tпер, соат – тўлиқ цикл вақти  

tп=lп/1000*Vп = 8,0/1000*5,0 = 0,0016  м
3
 суриш учун кетган вақт;  

tобх = lп/1000* Vоб.х= 8/1000*10 = 0,0008 соат;  tпер = 0,005 соат; 

tц = 0,0016+0,0008+0,005=0,0074 соат.  

Кр.в = 0,85 – грунтни суришда унинг тукиладиган қисмини ҳисобга 

олувчи коэффициент; 

Kгр = 1,0 – грунтнинг ишлов бериш мураккаблигини ҳисобга олувчи 

коэффициент; 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

Па/гр= (2,01/0,0074*0,85) * 1,0 * 0,75 * 0,60 = 143,8 м
3
/соат * 8 = 1150 

м
3
/смена 

 Автогрейдер сони n = (Vсм= Пэ) / Па/гр = 360,99 / 1150  = 0,31 ≈ 1 дона 

автогрейдер.  

 Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,31/1=0,31  

3.1.4. Сув сепувчи машина  ёрдамида қум-шағал аралашмасини намлаш. 

 Бажариладиган иш ҳажми -  780,397 м
3
 ҚША ва фреза материал 
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 Талаб қилинадиган сув ҳажми (7% намланиш талаб қилинади)  780,397 

м
3
 * 0,07 = 54,63 м

3
 сув.  

Бунинг учун ПМ –130Б (Зил базасида)  сув сепувчи машинани 

танлаймиз 

 ПМ –130Б иш унумдорлиги:  

 Ппм=((1000*(b-a)*Vp*tp)/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м
2
/соат 

Бунда b=15 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, сув сепиш тасмасини қамраш 

кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; L=5 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани сув билан тўлдириш 

вақти; tp – сувни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qпм/(p*(b-a)*Vp , соат 

бунда qпм=6 м
3
 – цистернани сиғими; p=0,7 л/м

2
 сув сепиш нормаси;  

tp=6/(0,7*(15-0,10)*20 = 0,029 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Ппм=((1000*(b-a)*Vp*tp)/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ=((1000*(15–0,10) 

*20*0,029)/(2*5/45+0,10+0,029))*0,75*0,70 = 12962,9 м
2
/соат*8 соат = 

103703,9 м
2
/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 

Vсм= Vсм/N=4023,38 м
2 

/ 3 = 1341,13 м
2
/смена 

 Бир сменадаги сув сепувчи машиналар сони 

n= Vсм=/ Ппм= 1341,13/103703,9 = 0,01=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,01 

3.1.5. Қум-шағал аралашмаси қатламини зичлаш. 

Бажариладиган иш ҳажми - 780,397 м
3
 ҚША ва фреза материал 

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 
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ТВ

п

уз

к KK

t

К
П 





















n
V1000

l

hla)-b(

p

пр

.слпр , м
3
/соат 

Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,15 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пк=((1,4–

0,2)*100*0,15*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=87,4 м
3
/соат* 

8=699,2 м
3
/смена  

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =360,99 /699,2 =0,52 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,52/1 = 0,52 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 

 Каток иш унумдорлиги 

ТВ

п

уз

к KK

t

К
П 





















n
V1000

l

hla)-b(

p

пр

.слпр , м
3
/соат 

Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,15 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,15*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=126,9 

м
3
/соат *8 = 1015,7 м

3
/ смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =360,99 /1015,7 =0,36= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,36/1 = 0,36 
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3.2. Асоснинг юқори қатламини 8 см қалинликда иссиқ қора чақиқтошли 

қоришма билан таъмирлаш ва ундан олдин 0,5 л/м
2 

нормада битум билан 

қопламага ишлов бериш 

3.2.1 Қора чақиқтош мателларини асфальт ётқизгичда ётқизиш 

Бажариладиган иш ҳажми - 4023,38 м
2
 юза; 685,412 тн қора чақиқтош; 

2,012 тн битум.  

 Қора чақиқтошни ётқизиш учун асфальт ётқизгич ДС-191 ни танлаб 

оламиз. Асфальт ётқизгич иш унумдорлиги қуйидаги формула орқали 

аниқланади. 

 Пау= Vp*(b-a)*hсл*Кзу*р*Ксл*Кв*KT       тн/соат. 

 Бунда  Vр = 270 м/соат – ишчи тезлик; b = 3,0 м – қатлам кенглиги; hcл= 

0,08 м – қатлам қалинлиги; а =0,05 м – изларни ёпиш кенглиги; р = 1,8 т/м
3
 

қора чақиқтош зичлиги; Кзу=1,20 зичлаш коэффициенти; Ксл=1,0 

ётқизилаётган қатлам қалинлигини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 0,75 

сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пау =270*(3,0 – 0,05 )* 0,08 *1,20*1,8*1,0*0,75*0,75 = 77,41 тн/соат * 8 

=619,4 тн/смена 

 n = 1 дона асфальт ётқизгич оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пау= 685,412 / 619,4 = 1,11 ≈ 2 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 1,11 / 2 = 0,56  

 Иш кўлами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 2 = 1563 м/смена. 

3.2.2.Қоплама устки юзасига автогудранотор ёрдамида битум билан ишлов 

бериш 

Бажариладиган иш ҳажми - 4023,38 м
2
 юза; 2,012 тн битум. 

Бунинг учун ДС –39Б (Зил базасида) автогудронаторини танлаймиз 

 ДС –39Б иш унумдорлиги:  
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Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м
3
/соат 

Бунда qав=4 м
3
 – цистернани сиғими; L=28 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани тўлдириш вақти; tp – 

битумни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qав/(p*(b-a)*Vp) , соат 

p=0,2 л/м
2
 битум сепиш нормаси; b=4 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, 

тасмани қамраш кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; 

tp=4/(0,2*(4-0,10)*20 = 0,26 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ= (4/(2*28/45+0,10+0,26))*0,75*0,70= 1,31 

м
3
/соат *8 соат = 10,5 м

3
/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 

Vсм= Vум/N=2,012 тн / 2 = 1,01 тн /смена=1,01  м
3
/смена 

Бир сменадаги автогудронаторлар сони 

n= Vсм=/ Пав= 1,01/10,5 = 0,1=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,1 

3.2.3.Қора чақиқтош мателларини автосамосвалларда ташиб келиш 

  Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 619,4 тн/смена 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=28 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 

юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*28,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=3,05 тн/соат * 8,0 = 24,4 

тн/смена 
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 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=619,4 /24,4 = 25,4 ≈ 26 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 25,4/ 26 = 0,98 

3.2.4. Қора чақиқтош қатламини зичлаш  

Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 619,4 тн/смена қора чақиқтош 

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 

ТВ

п
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к KK

t
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,08 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,4–0,2)*100*0,08*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=43,2 

м
3
/соат* 8=345,7 м

3
/смена * 1,8 тн/м

3
=622,28 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =619,4/622,28 =0,99 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,99/1 = 0,99 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 

 Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,08 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=12 марта 



  29 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,08*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=67,68 

м
3
/соат *8 = 541,4 м

3
/смена* 1,8 тн/м

3
=974,6 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =619,4/974,6 =0,64= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,64/1 = 0,64 

3.3. Йирик донали иссиқ зич Б  турдаги II маркали асфальтбетон 

қоришмасидан текисловчи қатлам ётқизиш, 0,2 л/м
2 

нормада битум 

билан қопламага ишлов бериш 

3.3.1. Йирик донали иссиқ зич Б  турдаги II маркали асфальтбетон 

қоришмасидан текисловчи ыатламни  асфальт ётқизгичда ётқизиш 

Бажариладиган иш ҳажми - 102,21 тн асфальтбетон, 

 Асфальтбетон қоришмасини ётқизиш учун асфальт ётқизгич ДС-191 ни 

танлаб оламиз. Асфальт ётқизгич иш унумдорлиги қуйидаги формула орқали 

аниқланади. 

 Пау= Vp*(b-a)*hсл*Кзу*р*Ксл*Кв*KT       тн/соат. 

 Бунда  Vр = 270 м/соат – ишчи тезлик; b = 3,0 м – қатлам кенглиги; hcл= 

0,08 м – қатлам қалинлиги; а =0,05 м – изларни ёпиш кенглиги; р = 2,3 т/м
3
 

й/д а/б зичлиги; Кзу=1,20 зичлаш коэффициенти; Ксл=1,0 ётқизилаётган 

қатлам қалинлигини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 0,75 сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пау =270*(3,0 – 0,05 )* 0,08 *1,20*2,3*1,0*0,75*0,75 = 98,92 тн/соат * 8 

=791,4 тн/смена 

 n = 1 дона асфальт ётқизгич оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пау= 102,21/ 791,4 = 0,13 ≈ 1 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 0,13 / 1 = 0,13  
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 Иш кулами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 1 = 3126 м/смена. 

3.3.2. Қоплама устки юзасига автогудранотор ёрдамида битум билан ишлов 

бериш 

 Бажариладиган иш ҳажми - 0,094 тн битум.  

Бунинг учун ДС –39Б (Зил базасида) автогудронаторини танлаймиз 

 ДС –39Б иш унумдорлиги:  

Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м
3
/соат 

Бунда qав=4 м
3
 – цистернани сиғими; L=28 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани тўлдириш вақти; tp – 

битумни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qав/(p*(b-a)*Vp) , соат 

p=0,2 л/м
2
 битум сепиш нормаси; b=4 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, 

тасмани қамраш кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; 

tp=4/(0,2*(4-0,10)*20 = 0,26 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ= (4/(2*28/45+0,10+0,26))*0,75*0,70= 1,31 

м
3
/соат *8 соат = 10,5 м

3
/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 

Vсм= Vум/N=0,094 тн / 1 = 0,094 тн /смена=0,094 м
3
/смена 

Бир сменадаги автогудронаторлар сони 

n= Vсм=/ Пав= 0,094/10,5 = 0,01=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,01 

3.3.3. Асфальтбетон қоришмасини  автосамосвалларда ташиб келиш 

  Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 102,21тн/смена 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 
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 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=28 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 

юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*28,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=3,05 тн/соат * 8,0 = 24,4 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=102,21/24,4 = 4,18 ≈ 5 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 4,18/ 5 = 0,84 

3.3.4 Асфальтбетон қатламини зичлаш  

Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 102,21 тн/смена асфальтбетон 

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 

ТВ

п

уз

к KK

t
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,08 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ=0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пк=((1,4–

0,2)*100*0,08*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=43,2 м
3
/соат* 

8=345,7 м
3
/смена * 1,8 тн/м

3
=622,28 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =102,21/622,28 =0,16 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,16/1 = 0,99 
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б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 

 Каток иш унумдорлиги 
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п
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,08 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=12 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,08*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=67,68 

м
3
/соат *8 = 541,4 м

3
/смена* 1,8 тн/м

3
=974,6 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =102,21/974,6 =0,10= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,01/1 = 0,01 

3.4. Майда донали иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 

текисловчи қатлам ётқизиш ва 0,2 л/м
2 

нормада битум билан қопламага 

ишлов  

 3.4.1. Майда донали иссиқ зич Б  турдаги II маркали асфальтбетон 

қоришмасини асфальт ётқизгичда ётқизиш 

Бажариладиган иш ҳажми - 675,727 тн асфальтбетон, 

 Асфальтбетон қоришмасини ётқизиш учун асфальт ётқизгич ДС-191 ни 

танлаб оламиз. Асфальт ётқизгич иш унумдорлиги қуйидаги формула орқали 

аниқланади. 

 Пау= Vp*(b-a)*hсл*Кзу*р*Ксл*Кв*KT       тн/соат. 

 Бунда  Vр = 270 м/соат – ишчи тезлик; b = 3,0 м – қатлам кенглиги; hcл= 

0,07 м – қатлам қалинлиги; а =0,05 м – изларни ёпиш кенглиги; р = 2,3 т/м
3
 

й/д а/б зичлиги; Кзу=1,20 зичлаш коэффициенти; Ксл=1,0 ётқизилаётган 

қатлам қалинлигини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 0,75 сменада вақтдан 
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фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пау =270*(3,0 – 0,05 )* 0,07 *1,20*2,3*1,0*0,75*0,75 = 85,92 тн/соат * 8 

=687,4 тн/смена 

 n = 1 дона асфальт ётқизгич оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пау= 675,727 / 687,4 = 0,98 ≈ 1 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 0,98 / 1 = 0,98 

 Иш кулами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 1 = 3126 м/смена. 

3.4.2. Қоплама устки юзасига автогудранотор ёрдамида битум билан ишлов 

бериш 

 Бажариладиган иш ҳажми - 1,923 тн битум.  

Бунинг учун ДС –39Б (Зил базасида) автогудронаторини танлаймиз 

 ДС –39Б иш унумдорлиги:  

Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м
3
/соат 

Бунда qав=4 м
3
 – цистернани сиғими; L=28 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани тўлдириш вақти; tp – 

битумни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qав/(p*(b-a)*Vp) , соат 

p=0,2 л/м
2
 битум сепиш нормаси; b=4 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, 

тасмани қамраш кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; 

tp=4/(0,2*(4-0,10)*20 = 0,26 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ= (4/(2*28/45+0,10+0,26))*0,75*0,70= 1,31 

м
3
/соат *8 соат = 10,5 м

3
/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 
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Vсм= Vум/N=1,923 тн / 1 = 1,923 тн /смена=1,923 м
3
/смена 

 Бир сменадаги автогудронаторлар сони 

n= Vсм=/ Пав= 1,923 /10,5 = 0,18=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,18 

3.4.3. Асфальтбетон қоришмасини  автосамосвалларда ташиб келиш 

  Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 675,727 тн/смена 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=28 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 

юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*28,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=3,05 тн/соат * 8,0 = 24,4 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=675,727 /24,4 = 27,7 ≈ 28 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 27,7/ 28 = 0,99 

3.4.4.Текисловчи  майда донали асфальтбетон қатламини зичлаш  

Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 675,727 тн/смена асфальтбетон 

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,07 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 
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бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ=0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,4–0,2)*100*0,07*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=42,2 

м
3
/соат* 8=337,6 м

3
/смена * 2,4 тн/м

3
=810,24 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =675,727/810,24 =0,83 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,83/1 = 0,83 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 

 Каток иш унумдорлиги 

ТВ

п

уз

к KK

t

К
П 





















n
V1000

l

hla)-b(

p

пр

.слпр , м
3
/соат 

Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,07 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=12 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,07*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=59,22 

м
3
/соат *8 = 473,8 м

3
/смена* 2,4 тн/м

3
=1137,1 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =810,24 /1137,1 =0,71= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,71/1 = 0,71 

3.5. Майда донали иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 5 см 

қалинликда  қопламанинг емирилган қатламини тиклаш, ва ундан олдин 

0,2 л/м
2 
нормада битум билан қопламага ишлов бериш  

3.5.1. Майда донали иссиқ зич Б  турдаги II маркали асфальтбетон 

қоришмасини асфальт ётқизгичда ётқизиш 

Бажариладиган иш ҳажми – (21700,00 м
2
 *102 тн)/1000 м

2
=2213,4 тн 

асфальтбетон 
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 Асфальтбетон қоришмасини ётқизиш учун асфальт ётқизгич ДС-191 ни 

танлаб оламиз. Асфальт ётқизгич иш унумдорлиги қуйидаги формула орқали 

аниқланади. 

 Пау= Vp*(b-a)*hсл*Кзу*р*Ксл*Кв*KT       тн/соат. 

 

 Бунда  Vр = 270 м/соат – ишчи тезлик; b = 3,0 м – қатлам кенглиги; hcл= 

0,05 м – қатлам қалинлиги; а =0,05 м – изларни ёпиш кенглиги; р = 2,3 т/м
3
 

й/д а/б зичлиги; Кзу=1,20 зичлаш коэффициенти; Ксл=1,0 ётқизилаётган 

қатлам қалинлигини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 0,75 сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пау =270*(3,0 – 0,05 )* 0,05 *1,20*2,3*1,0*0,75*0,75 = 61,37 тн/соат * 8 

=490,97 тн/смена 

 n = 1 дона асфальт ётқизгич оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пау= 2213,4/490,97 = 4,5 ≈ 5 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 4,5 / 5 = 0,90 

 Иш кулами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 5 = 625,2 м/смена. 

3.5.2. Қоплама устки юзасига автогудранотор ёрдамида битум билан ишлов 

бериш 

Бажариладиган иш ҳажми - 4,340 тн битум.  

Бунинг учун ДС –39Б (Зил базасида) автогудронаторини танлаймиз 

 ДС –39Б иш унумдорлиги:  

Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м
3
/соат 

Бунда qав=4 м
3
 – цистернани сиғими; L=28 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани тўлдириш вақти; tp – 

битумни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qав/(p*(b-a)*Vp) , соат 
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p=0,2 л/м
2
 битум сепиш нормаси; b=4 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, 

тасмани қамраш кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; 

tp=4/(0,2*(4-0,10)*20 = 0,26 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ= (4/(2*28/45+0,10+0,26))*0,75*0,70= 1,31 

м
3
/соат *8 соат = 10,5 м

3
/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 

Vсм= Vум/N=4,340 тн / 5 = 0,868 тн /смена=0,868 м
3
/смена 

Бир сменадаги автогудронаторлар сони 

n= Vсм=/ Пав= 0,868 /10,5 = 0,08=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,08 

3.5.3. Асфальтбетон қоришмасини  автосамосвалларда ташиб келиш 

  Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 490,97 тн/смена 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=28 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 

юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*28,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=3,05 тн/соат * 8,0 = 24,4 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=490,97 /24,4 = 20,12 ≈ 21 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 20,12/ 21 = 0,96 

3.5.4. Майда донали асфальтбетон қатламини зичлаш  

Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 490,97 тн/смена асфальтбетон 
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 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 

ТВ

п

уз

к KK

t

К
П 





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
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
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n
V1000

l
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пр

.слпр , м
3
/соат 

Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ=0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,4–0,2)*100*0,05*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=30,2 

м
3
/соат* 8=241,1 м

3
/смена * 2,4 тн/м

3
=578,7 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =490,97 /578,7 =0,84 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,84/1 = 0,84 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 

 Каток иш унумдорлиги 
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п
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к KK

t

К
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3
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=12 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,05*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=42,3 

м
3
/соат *8 = 338,4 м

3
/смена* 2,4 тн/м

3
=812,16 тн/смена 
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 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =490,97/812,16 =0,60= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,60/1 = 0,60 

IV. Йўл четини мустахкамлаш 

4. Йўл четини 5 см қалинликда қум-шағал аралашмаси билан 

мустахкамлаш.   

4.1. Йўл четини 0,05 м қалинликда ҚША билан мустахкамлаш учун 

материаллар сарфи. 

  Иш ҳажми - 28877 м
2      

Материаллар
 
сарфи - 1443,855 м

3
 ҚША  

  Сув сарфи Е 2708-1-16 асосан 1000 м
2
 га 20 м

3 
 

Иш ҳажмига  - 28877 м
2
 – 577,54 м

3
 Сув сарфланади.  

4.2. ҚША ни экскаватор ёрдамида автосамасвалга юклаб бериши. 

Қум шағал аралашмаси Оқтош карьеридан автотранспортда трасса 

ўртасигача ташилади –80 км. 

 ҚША ни юклаш ишлари учун чумичининг сиғими 0,65 м
3
 бўлган ЭО 

4112 тескари чумичли пневмо ғилдиракли экскваторни танлаб оламиз. 

Экскватор иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз:  

 Иш унумдорлик TВГР

P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t

q
, м

3
/соат   

Бунда qэ- экскватор чумичининг сиғими, 0,65 м
3
; tц- цикл давомийлиги, 

0,0055 соат; Кр=1,1 - грунтни юмшатиш коэффициенти;  КГР= 1,0 – гурунт 

гурухини ҳисобга олиш коэффициенти; КВ= 0,70 – сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

TВГР

P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t

q
= (0,65/0,0055*1,1)*1,0*0,7*0,60 = 45,12 м

3
/соат * 

Т=8,0 соат = 360,99 м
3
/смена.  

 Иш юритувчи механизм сифатида n=1 дона экскваторни белгилаб 

оламиз. Унда иш сменалари сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 N=Vум / Пэ= 1443,855 м
3
 / 360,99 = 3,99 ≈ 4 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 
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 Кф= 3,99 / 4 = 0,99  

 Иш кўлами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 4 = 781,5 м/смена. 

4.3. Экскватор ёрдамида юклаб берилган ҚША ни автосамосвал ёрдамида 

ташиб келиш. 

 Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=80 км 

отвалга ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, 

автомобилни юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  

Kв=0,75   сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*80,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=1,22 тн/соат * 8,0 = 9,9 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=360,99 /9,9 = 36,46 ≈ 37 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 36,46/ 37 = 0,98 

4.4. Автогрейдер ёрдамида ҚША ни суриб ёйиш ва текислаш  

Бир сменадаги бажариладиган иш ҳажми - 360,99 м
3
/смена. 

Бунинг учун ДЗ – 98 автогрейдерини танлаб оламиз. Автогрейдер иш 

унумдорлиги:  

 Па/гр = (q / tц *Кр.в) * Kгр * Kв* Кт , м
3
/соат 

 Бунда q = 0,75* h
2
*b*Kп , автогрейдер отвали билан ишлов бериладиган 

грунт ҳажми,  м
3
; h=0,99 м – отвал баландлиги; b=3,22 м – отвал узунлиги; 

Kп=0,85 грунтни суришдаги юқотиш коэффициенти; 

 q = 0,75*(0,99)
2
* 3,22 * 0,85  = 2,01 м

3
 

 tu = tп+ tобх+ tпер, соат – тўлиқ цикл вақти  

tп=lп/1000*Vп = 8,0/1000*5,0 = 0,0016  м
3
 суриш учун кетган вақт;  

tобх = lп/1000* Vоб.х= 8/1000*10 = 0,0008 соат;  tпер = 0,005 соат; 



  41 

tц = 0,0016+0,0008+0,005=0,0074 соат.  

Кр.в = 0,85 – грунтни суришда унинг тукиладиган қисмини ҳисобга 

олувчи коэффициент; 

Kгр = 1,0 – грунтнинг ишлов бериш мураккаблигини ҳисобга олувчи 

коэффициент; 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

Па/гр= (2,01/0,0074*0,85) * 1,0 * 0,75 * 0,60 = 143,8 м
3
/соат * 8 = 1150 

м
3
/смена 

 Автогрейдер сони n = (Vсм= Пэ) / Па/гр = 360,99 м
3
/смена. / 1150  = 0,31 

≈ 1 дона автогрейдер.  

 Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,31/1=0,31  

4.5. Сув сепувчи машина  ёрдамида қум-шағал аралашмасини намлаш. 

 Бажариладиган иш ҳажми -  360,99 м
3
/смена. ҚША  

 Талаб қилинадиган сув ҳажми 577,54 м
3
 сув.  

 Бир сменадаги сув ҳажми - 577,54 / 4 = 144,39 м
3
 сув. 

Бир сменадаги иш =ажми 28877 м
2
 / 4 =7219,25

 
м

2
/смена 

Бунинг учун ПМ –130Б (Зил базасида)  сув сепувчи машинани 

танлаймиз 

 ПМ –130Б иш унумдорлиги:  

 Ппм=((1000*(b-a)*Vp*tp)/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м
2
/соат 

Бунда b=15 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, сув сепиш тоасмасини қамраш 

кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; L=5 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани сув билан тўлдириш 

вақти; tp – сувни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qпм/(p*(b-a)*Vp , соат 

бунда qпм=6 м
3
 – цистернани сиғими; p=0,7 л/м

2
 сув сепиш нормаси;  

tp=6/(0,7*(15-0,10)*20 = 0,029 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  
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КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Ппм=((1000*(b-a)*Vp*tp)/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ=((1000*(15–0,10) 

*20*0,029)/(2*5/45+0,10+0,029))*0,75*0,70 = 12962,9 м
2
/соат*8 соат = 

103703,9 м
2
/смена 

Бир сменадаги сув сепувчи машиналар сони 

n= Vсм=/ Ппм= 7219,25
 
/103703,9 = 0,07=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,07 

4.6. Қум-шағал аралашмаси қатламини зичлаш. 

Бажариладиган иш ҳажми - 360,99 м
3
/смена. ҚША  

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 

ТВ

п

уз

к KK

t

К
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


n
V1000

l
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пк=((1,4–

0,2)*100*0,05*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=29,1 м
3
/соат* 

8=233,2 м
3
/смена  

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =360,99 /233,2 =1,54 = 2 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 1,54/2 = 0,77 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 

 Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,05*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=42,3 

м
3
/соат *8 = 338,4 м

3
/ смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =360,99 /338,4 =1,06= 2 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 1,06/2 = 0,53 

4.7. Йўл ён қиялигини автогрейдер ёрдамида пардозлаш. 

 Йўл ён қиялиги юзаси S=3,7*3612*2 = 26729 м
2
 

 Vсм  = S/ N = 26729/4 =6682,25 м
2
/смена 

Автогрейдер ДЗ – 98 иш унумдорлиги Пат.п =13682 м
2
/смена 

 Автогрейдер сони  

 n =Vсм/Пагр =6682,25 /13682 =0,49 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,49 

V. Туташмаларни таъмирлаш 

5.М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 5 см қалинликда 

(супер асфальтётқизгич билан ётқизиш) қопламанинг емирилган 

қатламини тиклаш, ва ундан олдин 0,2 л/м
2 

нормада битум билан 

қопламага ишлов бериш  

5.1. Майда донали иссиқ зич Б  турдаги II маркали асфальтбетон 

қоришмасини асфальт ётқизгичда ётқизиш 

Бажариладиган иш ҳажми – (49,4 м
2
 *102 тн)/1000 м

2
=5,03 тн 

асфальтбетон          
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 Асфальтбетон қоришмасини ётқизиш учун асфальт ётқизгич ДС-191 ни 

танлаб оламиз. Асфальт ётқизгич иш унумдорлиги қуйидаги формула орқали 

аниқланади. 

 Пау= Vp*(b-a)*hсл*Кзу*р*Ксл*Кв*KT       тн/соат. 

 Бунда  Vр = 270 м/соат – ишчи тезлик; b = 3,0 м – қатлам кенглиги; hcл= 

0,05 м – қатлам қалинлиги; а =0,05 м – изларни ёпиш кенглиги; р = 2,3 т/м
3
 

й/д а/б зичлиги; Кзу=1,20 зичлаш коэффициенти; Ксл=1,0 ётқизилаётган 

қатлам қалинлигини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 0,75 сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пау =270*(3,0 – 0,05 )* 0,05 *1,20*2,3*1,0*0,75*0,75 = 61,37 тн/соат * 8 

=490,97 тн/смена 

 n = 1 дона асфальт ётқизгич оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пау= 5,03/490,97 = 0,01 ≈ 1 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 0,01 / 1 = 0,01 

 Иш кулами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 1 = 3126 м/смена. 

5.2. Қоплама устки юзасига автогудранотор ёрдамида битум билан ишлов 

бериш 

 Бажариладиган иш ҳажми - 0,001 тн битум.  

Бунинг учун ДС –39Б (Зил базасида) автогудронаторини танлаймиз 

 ДС –39Б иш унумдорлиги:  

Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м
3
/соат 

Бунда qав=4 м
3
 – цистернани сиғими; L=28 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани тўлдириш вақти; tp – 

битумни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qав/(p*(b-a)*Vp) , соат 
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p=0,2 л/м
2
 битум сепиш нормаси; b=4 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, 

тасмани қамраш кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; 

tp=4/(0,2*(4-0,10)*20 = 0,26 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ= (4/(2*28/45+0,10+0,26))*0,75*0,70= 1,31 

м
3
/соат *8 соат = 10,5 м

3
/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 

Vсм= Vум/N=0,001 тн / 1 = 0,001 тн /смена=0,001 м
3
/смена 

Бир сменадаги автогудронаторлар сони 

n= Vсм=/ Пав= 0,001 /10,5 = 0,0001=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,0001 

5.3. Асфальтбетон қоришмасини  автосамосвалларда ташиб келиш 

  Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 5,03 тн/смена 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=28 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 

юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*28,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=3,05 тн/соат * 8,0 = 24,4 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=5,03 /24,4 = 0,21 ≈ 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 0,21/ 1 = 0,21 

5.4. Майда донали асфальтбетон қатламини зичлаш  

Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 5,03 тн/смена асфальтбетон 
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 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ=0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,4–0,2)*100*0,05*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=30,2 

м
3
/соат* 8=241,1 м

3
/смена * 2,4 тн/м

3
=578,7 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =5,03 /578,7 =0,01 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,01/1 = 0,01 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 

 Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=12 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,05*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=42,3 

м
3
/соат *8 = 338,4 м

3
/смена* 2,4 тн/м

3
=812,16 тн/смена 
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 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =5,03 /812,16 =0,01= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,01/1 = 0,01 

VI. Йўлни жихозлаш  

 6.1. Йўл белгиларини ва ишора устунчаларини ўрнатиш 

Ишора устунчаларини ўрнатиш 15  дона. Темирбетон устунларда йўл 

белгиларини ўрнатиш: 11 дона. 

6.2. Қатнов қисмига йўл белги чизиқларини чизиш 

Қалинлиги 0,1 м  бўлган узликсиз йўл белги чизиғи (1.1), қалинлиги 0,1 

м  бўлган 1:3 нисбатдаги узликли йўл белги чизиғи (1.5), қалинлиги 0,1 м  

бўлган 3:1 нисбатдаги узликли йўл белги чизиғи (1.6), қалинлиги 0,1 м  

бўлган 0,5:0,5 нисбатдаги узликли йўл белги чизиғи (1.7) жами 3126 пм да 

белги чизиқларни чизиш.  

Бунинг учун МК-10 маркировка машинасини талаймиз. Машина иш 

унумдорлиги қуйидаги формуладан аниқланади:  

Пм=1000 * Vp Kв КТ , м/соат 

Бунда Vp=5 км/соат ишчи тезлик;  KВ= 0,75 сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти. 

Пм=1000 * Vp Kв КТ = 1000*5*0,75*0,75= 2812,5 м/соат 

 n = 1 дона маркировка машина оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пм= 3621/2812,5 = 1,28 ≈ 2 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 1,28 / 2 = 0,64 

 Иш кулами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 2 = 1563 м/смена. 
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АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИ ЎРТА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ЧИЗИҚЛИ-

ТАҚВИМ ГРАФИГИНИ ҚУРИШ  

Автомобиль йўлларини таъмирлаш ишларини олиб боришда албатта 

чизиқли-тақвим график  қурилган бўлиши лозим. Чизиқли-тақвим графикда 

ҳар бир иш турининг бошланиши ва тугалланиши, унда қатнашаётган ишчи 

кучи ва машина механизмларнинг сони, уларга бўлган талаб эпюралари 

келтирилган бўлиши лозим.  

Чизиқли-тақвим график  таъмирлаш технологик жараёнларини 

ҳисоблаш натижалари асосида қурилади ва графикда ишни ташкил қилиш 

услублари берилади. Кўпчилик ҳолларда таъмирлаш ишларини ташкил 

қилишда комплекс оқим услуби кўпроқ қўлланалиди.  

 Чизиқли-тақвим графикда ишни бориш жараёнлари режлаштирилади, 

машина ва механизмларга бўлган талаб эпюралари қурилади. 

Ушбу бажараётган таъмирлаш ишимизда асфальтбетон ётқизилгани 

учун ташқи ҳаво ҳарорати баҳорги +5ºС дан кузги +10ºС гача бўлган 

даврларга режалаштирилади. 

Графикда ҳар бир иш турида қатнашадиган машина-механизмлар, улар 

ҳақида маълумотлар берилади. 

Баъзи бир иш турлари бўладики уларнинг орасида ва ишдан кейин 

технологик танаффуслар режалаштирилиши талаб қилинадики, буларнинг 

ҳаммаси чизиқли-тақвим графикда ҳисобга олинади.  

Технологик харитамизда қуйидаги иш турлари бажарилиши 

режалаштирилган. 

1. Тайёргарлик ишлари: 

- Мавжуд қопламани 5 см қатлам қалинлигида бўзиб олиш;  

- Қопламанинг бузиб олинган материалларини бульдозер ёрдамида 25 

м масофага суриш;   

- Чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган экскватор ёрдамида мавжуд 

қопламанинг бузиб олинган материалларини автосамосвалга юклаш ва 

ўртача 2,0 км масофага резервга атосамосвалларда ташиш;  
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- Чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган экскватор ёрдамида мавжуд 

қопламанинг бузиб олинган материалларини автосамосвалга қайтадан юклаш 

ва ўртача 2,0 км масофага резервга атосамосвалларда қайтадан йўлга қум-

шағал аралашмали асосга фойдаланиш учун 10% гача масса юқотишлари 

билан ташиб келиш.  

2-Боб. Йўл пойи: 

- Чумичининг сиғими 0,25 м
3
 бўлган экскватор билан корыта 

грунтларига (2-гурух гурунтлари) ишлов бериб автосамосвалга юклаш, 

шундан 10% миқдорида қўлда ишлов бериш, ва отвалга ташиб чиқариш.  

3-Боб. Йўл тўшамаси  

- М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 5 см 

қалинликда (супер асфальтётқизгич билан ётқизиш) қопламанинг емирилган 

қатламини тиклаш, ва ундан олдин 0,2 л/м
2 

нормада битум билан қопламага 

ишлов бериш; 
 

- М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан текисловчи 

қатлам ётқизиш, 0,2 л/м
2 

нормада битум билан қопламага ишлов бериш;  

- Й/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан текисловчи 

қатлам ётқизиш 0,2 л/м
2 

нормада битум билан қопламага ишлов бериш;  

- Асоснинг юқори қатламини 8 см қалинликда иссиқ қора чақиқтошли 

қоришма билан таъмирлаш ва ундан олдин 0,5 л/м
2 

нормада битум билан 

қопламага ишлов бериш;
 

- Асоснинг остки қатламини мавжуд қопламани бузилган 

материалларидан фойдаланиб, қум-шағал аралашмаси қатлами билан 

таъмирлаш; 

3-боб. Йўл чети:  

- Йўл четини 5 см қалинликда қум-шағал аралашмаси билан 

мустахкамлаш.   

4-боб. Туташмалар: 

- М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 5 см 

қалинликда (супер асфальтётқизгич билан ётқизиш) қопламанинг емирилган 
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қатламини тиклаш, ва ундан олдин 0,2 л/м
2 

нормада битум билан қопламага 

ишлов бериш. 

5-боб. Йўлни жихозлаш: 

- Йўл белгиларини ва ишора устунчаларини ўрнатиш;  

- Қатнов қисмига йўл белги чизиқларини чизиш.  
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АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИ ЎРТА ТАЪМИРЛАШДА МЕҲНАТНИ 

МУХОФАЗА ҚИЛИШ ВА ХАВФСИЗЛИК ТЕХНИКАСИ  

 Автомобиль йўлларини таъмирлашда ҳаракат хавфсизлигини 

таъминлаш энг долзарб вазифалардан ҳисобланади ва автомобиль 

йўлларини текшириш бўйича ишларни ташкил қилишда ҳаракат 

хавфсизлигини таъминлашнинг чоралари кўрилиши лозим. Автомобиль 

йўлларини текшириш бўйича ишларга, янги қабул қилинаётган ишчилар, 

фақатгина, қайсики янги иш жойига ўтказилганда ёки меҳнат шароити 

ўзгарганда, бевосита иш жойида хавфсизлик техникаси бўйича 

ўтказиладиган бошланғич (умумий) инструктаждан кейин рухсат этилади.    

 Бошланғич инструктажда, меҳнат тартиби қоидалари ва меҳнатни мухофаза 

қилиш бўйича меҳнат қонунчилигининг асосий қоидалари, ишларни ташкил 

қилиш, хавфсизлик техникаси ва шахсий гигиена, бахтсиз ҳодисаларни 

расмийлаштириш тартиби, ёнғин хавфсизлиги талаблари кабилар билан ишчини 

таништириш назарда тутилади.     

 Иш жойидаги инструктаж, ишчини, мазкур йўл бўлагидаги техник 

жараёнлар, мажбуриятлар, иш жойини тўғри ташкил қилиш талаблари, машина 

ва жиҳозларга хизмат кўрсатиш қоидалари, электр хавфсизлиги қоидалари, 

белгиланган ишораларни узатиш тартиби, хусусий ҳимоя воситаларидан 

фойдаланиш қоидалари кабилар билан таништиришга йўналтирилган. 

Бирламчи инструктаж биринчи иш куни бошланишида (буйруқ чиққандан кейин) 

ўтказилади, ундан кейин билимларни текшириш амалга оширилади.  

Хавфсизлик техникаси бўйича ҳамма турдаги инструктажлар, такрорий 

инструктажлар ҳам қўшилиб, хавфсизлик техникаси бўйича инструктаж 

журналига рўйхатга олинади. Такрорий инструктаж ҳамма хизматчилар учун 

уч ойда камида бир марта ўтказилади. 

 Юқори хавфлилик билан тавсифланадиган ишларни ташкил қилиш 

қоидаларига мувофиқ, ишни бошлашдан олдин, экспедиция раҳбари ҳамма 

аъзолар билан инструктаж ўтказади ва уларнинг ҳар бирига махсус шакл 

бўйича наряд (буйруқ) беради.    
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 Юқумли касалликлар тарқалган жойларда текширишларни ўтказишда, 

экспедиция ҳамма аъзолари соғлиқни сақлаш ташкилотлари томонидан ўрнатилган 

мажбурий эмлаш курсидан ўтиши лозим.   Қўзғалувчи лабораторияларда аптечка, 

биринчи ёрдам кўрсатиш воситалари ва қайнатилган сув солинган бочка 

бўлиши лозим. Йўлда ишлаётган бригада аъзолари, йўл ишчилари учун 

қабул қилинган тўқ сариқ рангдаги нимчаларни кийишлари лозим.  

          Иш жойига етиб боргунча ва текширишлар вақтида автомобиль-

лаборатрия хавфсизлигига жавобгар ҳайдовчи ҳисобланади ва у 

автомобилда ичида ўтирган шахслардан хавфсизлик техникаси 

қоидаларига қатъий риоя қилишларини талаб қилиши лозим. Йўл 

чегарасида автомобиль-лаборатрияни тўхтатганда фақат ўнг томондан 

чиқиш мумкин. Равонликни, тишлашиш коэффициентини баҳолаш бўйича 

махсус текширишлар ўтказишда, агарда, йўл вазияти буни талаб қилса, 

ҳаракат тарзининг берилган услубий кўрсатмаларини бузиб бўлса ҳам, 

ҳайдовчи берилган тезликни пасайтириши лозим.  

 Автомобиль йўлларини текшириш бўйича ишлар куннинг ёруғ 

вақтида ўтказилади, бу ишларнинг давомийлиги 8 соатлик иш кунидан 

ошмаслиги лозим. Текширишлар вақтида экспедиция рахбари томонидан, 

бевосита қатнов қисмида ишлаётган бригада аъзоларини хавфсизлик 

техникасини таъминлаш бўйича чоралар, худди шундай ишларни ўтказиш 

жойида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича чоралар кўрилиши 

лозим.  Шу мақсадда иш олиб борилаётган йўл бўлагида, иш бошлангунга 

қадар вақтинчалик йўл белгилари, ишоралар ва светофорлар, тўсувчи ва 

йўналтирувчи қурилмалар ўрнатилади, зарур бўлган ҳолларда қатнов 

қисмига вақтинчалик йўл белги чизиғи туширилади ва иш олиб 

борилаётган жойни айланиб ўтиш ташкил қилинади.     

Ҳаракатни ташкил қилиш схемалари ва иш жойини тўсиш, улар 

намунавий ёки хусусий бўлишидан қатъий назар, шу билан бирга ишларни 

олиб бориш муддати ташкилот раҳбари томонидан тасдиқланади ва ДЙҲХХ 

органи билан келишилади. Иш олиб борилаётган жойда хавфсизликни 
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таъминлаш учун экспедиция аъзоларидан бири транспорт воситалари 

ҳаракатини тартибга солувчи (кузатувчи) этиб тайинланади ва унга жезл ёки 

қизил байроқча берилади.   

 Йилнинг иссиқ даврларида бир кузатувчи томонидан узлуксиз кузатиш 

давомийлиги 3 соатдан ошмаслиги лозим. Ҳамма экспедиция аъзолари енгил 

бош кийими кийиши, ёруғ қуёшли кунларда қора кўзойнак тақиши лозим.   

 Иш тугаллангач ҳамма жиҳозларни ва асбобларни транспортга юклаш 

ҳолатига келтириш зарур. Асбоблар исътемол манбаидан ажратилиши лозим. 

Йўл белгиларини ва тўсиқларини иш олиб борилган жойдан йиғиштириш ва 

автомобил кузовига ишончли маҳкамлаш зарур. Жиҳозлардаги ҳамма 

носозликлар ҳақида иш рахбарига ахборот бермоқ зарур.  

 Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин жойлардаги ЙҲХ 

Бошқармалари билан келишилган ҳолда таъмирлаш участкасида ҳаракат 

хавфсизлигини таъминлаш бўйича схемалар тузилган бўлиши лозим.  
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АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИ ЎРТА ТАЪМИРЛАШДА АТРОФ МУҲИТ 

МУХОФАЗАСИ  

 Йўл хизмати автомобил йўлларини таъмирлаш ва сақлаш ишларини 

олиб бораётганда бу ишларнинг ерга, сувга ва ҳавога салбий таъсир 

қилишини чеклаш йўли билан, табиий муҳитни ҳимоялаш бўйича талабларни 

мунтазам равишда ҳисобга олган ҳолда амалга ошириши шарт. Йўл хизмати 

қуйидаги ишларнинг амалга оширилишини таъминлаши лозим: 

мавжуд манзарали кўринишни сақлаш ва яхшилаш; 

тупроқ ва ўсимликларни ҳимоя қилиш; 

ўпирилишларга мойил жойлардаги йўлнинг пойининг 

мустаҳкамлигини кучайтириш; 

йўл-таъмирлаш ишлари учун вақтинча ажратиб берилган ерлардан халқ 

хўжалигида фойдаланиш учун қулай шароитларни яратиб бериш; 

ер устидаги ва ер остидаги сувларни йўл чангидан, ёнилғи-мойловчи 

материаллар, чангсизлантирувчи, яхмалакка қарши ва бошқа кимёвий 

моддалардан ифлосланишдан ҳимоя қилиш; 

атмосферага ажратиб чиқарилган газ ва чанглардан ҳавонинг 

ифлосланишининг олдини олиш, ҳамда шовқиндан ва тебранишдан ҳимоя 

қилиш тадбирларни амалга ошириш. 

 Йўл ташкилотлари «Автомобил йўлларини қуриш, таъмирлаш ва 

сақлаш пайтида табиий муҳитни ҳимоялаш бўйича йўриқнома» (ВСН 8-89)да 

баён қилинган тавсияларга, ҳамда амалдаги қонун ҳужжатларида ва кўрсатма 
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ва меъёрий ҳужжатларда кўзда тутилган талабларга қатъий риоя қилишлари 

лозим. 

 Табиий муҳитни қўриқлаш бўйича белгиланган қоида ва талабларга 

риоя қилиниши, табиий заҳира манбаларидан оқилона фойдаланиш юзасидан 

жавобгарлик автомобил йўлларини ва йўл иншоотларини таъмирлаш ва 

сақлаш ишларига раҳбарлик қилаётган шахсларнинг зиммаларига 

юклатилади. 

 Автомобил йўлларини қайта қуриш йўли билан таъмирлаш ва 

таъмирлаш бўйича ишларни режалаштириш, лойиҳа-смета ҳужжатларини 

тузиш ва ишларни амалга ошириш пайтида энг кам ер майдонларини эгаллаш 

ва табиий заҳиралардан энг кам миқдорларда фойдаланиш, ернинг унумдор 

қатламини сақлаб қолиш, ернинг устки қисмининг, сув ҳавзаларининг ва 

атмосферанинг ифлосланишининг олдини олиш, ҳамда салбий гео-ва 

гидрологик ҳодисалар юзага келиши эҳтимолининг, табиат гўзаллигига 

путур етказиш ва ҳайвонларнинг, қушларнинг ва ўсимликларнинг бевосита 

йўқ қилиниши ёки уларнинг яшаш шароитларининг ёмонлашувига олиб 

келувчи хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш юзасидан тадбирлар ўтказилиши 

кўзда тутилиши лозим. 

 Ер тузувчи маҳаллий идоралар томонидан берилган ернинг чегаралари 

(қоғозда эмас, даланинг ўзида) ўрнатилиб, бу ердан фойдаланиш ҳуқуқини 

берадиган ҳужжат берилмагунга қадар, олинган ерда ишларни олиб боришга 

киришиш ёки ундан бошқа мақсадларда фойдаланиш маън этилади. Ердан 
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фойдаланиш бўйича белгиланган қоидаларга риоя қилиниши юзасидан 

назорат қилиш  қишлоқ хўжалик вазирлигининг ер тузиш (ердан фойдаланиш 

ишларини тартибга солиш) хизматининг зиммасига юклатилган. 

 Режадаги эгрилик чизиғининг радиусини ошириш, йўлнинг бўйлама 

қияликларини пасайтириш ишларини маънзаранинг уйғунлигига путур 

етмайдиган, тупроқнинг эрозияланишига олиб келмайдиган, жарликларнинг 

катталашишига сабаб бўлмайдиган, йўл ёнидаги минтақадаги сув қочириш 

тизимини ўзгартирмайдиган ва ер ҳақидаги қонунларнинг талабларига 

қатъий риоя қилинган ҳолда амалга оширилиши лозим. 

Автомобил йўлларини таъмирлаш ва норуда материалларни қазиш 

пайтида тупроқ қатламларига ердан фойдаланувчилар томонидан шикаст 

етказилган тақдирда ерни рекультивация қилиш мазкур ердан 

фойдаланувчиларнинг ўз ҳисобларидан амалга оширилиб, бунинг учун 

қилинадиган сарф-харажатлар юқоридаги моддаларда кўрсатиб ўтилган 

сарф-харажатлар қаторига киритилади. 

 Фойдали қазилмалар ва торф қазиб олиш, геологоразведка, қурилиш, ва 

бошқа ишларни бажариш пайтида унумдорлик хусусиятлари йўқотилган 

ерларни рекультивация қилиш, ерларни рекультивация қилиш ҳақидаги 

асосий қоидаларнинг талабларига кўра автомобил йўлларини қайта қуриш 

йўли билан таъмирлаш ёки капитал таъмирлаш амалга оширилаётган даврдан 

бошланиб, таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг 1 йилдан ортиқ бўлмаган 

муддат ичида тугатилиши лозим. қайта тикланган ер ва мулкларнинг ўрмон 
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ёки балиқ хўжаликлари томонидан белгиланган тартибда топширилиши 

рекультивациянинг якунловчи босқичи ҳисобланади. Унумдорлик 

хусусиятлари йўқотилган ерни рекультивация қилиш одатда иккита 

босқичдан: техник ва биологик босқичлардан иборат. 

Техник босқичда қуйидагиларни амалга ошириш кўзда тутилади:  

ернинг устки қисмини асосий ишларни бажариш учун тайёрлаш 

(юзадаги сувларни қочириш ва ер қисмларини қуритиш, юзани ёт 

жисмлардан тозалаш);  

унумдор қатламни олиб қўйиш, уни транспортлаштириш ва сақлаш 

учун уйиб қуйиш; 

тўшаладиган ва рекультивация ишлари учун яроқли жинсларни қазиб 

олиш (конлар қазилаётганда), уларни транспортлаштириш, ва сақлаш учун 

уйиб қўйиш; 

фойдаланиб бўлинган майдонларни текислаш ва ёнбағирларни 

шакллантириш; 

Аввал олиб қўйилган унумдор тупроқни тақсимлаш ва юзани текислаш. 

Рекультивациянинг биологик босқичи ҳосилдорлик хусусиятини йўқотган 

ерларнинг унумдорлигини қайта тиклаш, ўсимликлар тўшамасини вужудга 

келтириш, фауна (ҳайвонот дунёси)ни  тиклаш ишларини амалга оширишдан 

иборат. Ҳудудларни қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун рекультивация 

қилинаётганда ерлар ўғитланади, культивацияланади, суғорилади, оҳак  ва 
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гипс билан ишлов берилади, кўп йиллик ўтлар экилади ва бошқа тадбирлар 

амалга оширилади. 

 Қишлоқ хўжалигига қарашли ерларни ва ўрмонзорларни рекультивация 

қилиш йўлларни таъмирлаш лойиҳаларининг таркибига кирувчи алоҳида 

бўлимларнинг ёки йўл ташкилотлари томонидан, зарур бўлган ҳолларда эса 

қишлоқ хўжалиги вазирлиги, вазирлар кенгаши қошидаги ўрмон хўжалиги 

давлат кўмитаси ва балиқ хўжалиги вазирлиги тизимидаги лойиҳа 

ташкилотларини жалб этилган ҳолда ишлаб чиқилган алоҳида лойиҳалар 

асосида амалга оширилади. 

 Автомобил йўллари таъмирланаётган даврда турли сув ҳавзаларининг, 

дарёларнинг ва ер ости сувларининг ифлосланишининг олдини олувчи чора 

ва тадбирлар қўлланиши лозим. Сув манбалари (дарёлар, кўллар, сунъий сув 

ҳавзалари) билан боғлиқ бўлган барча тадбирлар сув ҳавзаларидаги балиқ 

заҳираларини қўриқлаш ва балиқ овлашни тартибга солиш қоидалари ва 

юзадаги сувларни оқова сувлар билан ифлосланишдан қўриқлаш қоидаларига 

риоя қилинган, ҳамда сув хўжалиги вазирлиги ва балиқчилик хўжалиги 

вазирлиги билан келишилган ҳолда амалга оширилиши лозим. Йўллар аҳоли 

турар жойларининг, дам олиш масканларининг ва касалхоналарнинг 

яқинидан ўтган ҳолларда шовқиндан ҳимоя қилувчи экран, тўсиқ ва 

бошқалар ўрнатилиши лозим. Мавжуд автомобил йўлларининг атрофидаги 

аҳоли турар жойлари мавжуд бўлган ҳудудлардаги ҳавонинг 

автомобиллардан ажралиб чиққан газлар билан ифлосланиш даражасини 
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камайтириш учун йўлларда шабада юриб туришини, автомобиллар 

ҳаракатининг бир маромда бўлишини, ҳимоя экранлари ўрнатилишини 

таъминлайдиган чора-тадбирлар амалга оширилади.  Атроф-муҳитни, ер усти 

ва ости сувларини чангдан, маиший ахлатлардан, ёнилғи-мойлаш ва бошқа 

материаллардан ифлосланишдан ҳимоя қилиш мақсадида қуйидагиларни 

кўзда тутиш тавсия этилади: биринчи навбатда, аҳоли турар жойлари орқали, 

касалхоналар, санаториялар, мактаблар, болалар боғчалари, дам олиш 

масканлари, сув омборлари соҳаларидаги, чанг ҳосилдорлигини ва сифатини 

пасайтирадиган қишлоқ хўжалик экинлари экилган экинзорларга бевосита 

яқин жойдан ўтган жойларда йўлда чанг пайдо бўлишини мустасно 

қиладиган қопламалар ётқизилиши кўзда тутилади. 

 Йўл хизмати сақлаш ишларини олиб бораётган пайтида яхмалакка 

қарши ва чангсизлантириш учун қўлланадиган кимёвий моддаларнинг 

эҳтиёткорлик билан қўлланишига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, табиий 

муҳитнинг ва йўл атрофидаги жойлар ҳолатининг ёмонлашишига йўл 

қўймаслиги лозим. 

 Қишки сирпанчиқликка қарши ва чангсизлантириш учун қўлланадиган 

қаттиқ тузларни қаттиқ холда ва зах қочириш тизимига эга бўлган ёпиқ 

биноларда сақлаш тавсия этилади.  Юмшоқ ҳолдаги материалларни бункер 

ёки бостирма кўринишидаги омборхоналарда сақлаган маъқул.  Тузларни 

асфальт ёки цементбетон қопламали махсус майдончаларда уйилган ва усти 

ўралган ҳолда сақлашга рухсат этилади. майдончанинг периметри бўйлаб 
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сувни йиғиш ва уни сув тўпланадиган қудуққа қочирадиган мустаҳкамланган 

зовурча қилинади. туз уюмлари полиэтилен плёнкаси ёки бошқа шунга 

ўхшаш материалдан тайёрланган махсус тентлар билан ёпилади. 

 Тузларнинг эритмалари, табиий туз эритмалари, суюқ ҳолдаги техник 

лигносульфатлар материалларнинг тупроққа тўкилишини истисно қиладиган 

ёпиқ пўлат ёки бетон идишларда сақланади. 

 Гигроскопик материаллар ва техник лигносульфатларни сақлаш учун 

жой ҳозирланаётганда қуйидагиларни назарда тутиш лозим: 

 - материаллар сақланадиган жой сув омборлари соҳасида ва бошқа, сув 

билан таъминлаш манбаларига 200 м дан яқин бўлган соҳаларда 

жойлаштирилмаган бўлишлари лозим; материалларнинг сатҳи ҳафтада 1 

мартадан назорат қилиб турилиши лозим; материалнинг сизиб 

тўкилаётганлиги аниқланган ҳолларда, бу ҳол зудлик билан бартараф 

этилиши лозим; материаллар сақланадиган жойнинг ҳолати бир йилда 1 

марта текширилиб, текширув натижалари махсус журналда қайд этилиши 

лозим. 
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ХУЛОСА   

Битирув малакавий ишини бажариш жараёнида институтда ўқиган ва 

олган билимларимни чўқурлаштиршга ва амалий жиҳатдан бой тажрибага 

эга бўлишга эришдим. Мен нафақат билим олишга балки олган 

билимларимни амалиётда синаб куриб ишлаб чиқариш билан боғланиб, 

кейинги иш жараёнига замин яратдим. 

 Мен бажарган мавзу бугунги кунда долзарб  масалалардан 

ҳисобланади. Технологик жараёнларнинг барча босқичларида лойиҳавий 

ечимлар ишлаб чиқишда ўз билимим ва тажрибаларимга, устозлар 

маслаҳатларига асосландим.  

 Автомобил йўлини ўрта таъмирлаш технологик жараёнларини ишлаб 

чиқиш ва уни ташкил қилиш орқали йўлнинг ҳолатини яхшилашга ва унинг  

хизмат муддатини оширишга, ҳамда йўлдаги автомобиллар ҳаракати 

хавфсизлигини таъминлашга  эришдик. Ушбу йўлда таъмирлаш ишлари 

бажарилса, нафақат йўлнинг эксплуатацион ҳолатини яхшиланади балки  

содир бўлаётган йўл-транспорт ходисаларининг сонини ва ҳалокатлилик 

кўрсаткичини камайишига олиб келади. Бу қанчадан қанча инсонларнинг 

хаётини сақлаб қолинишига сабаб бўлади. Автомобиллар юқори тезликда 

қулай ва хавфсиз харакатланиб, манзилга бехатар етиб боради.  

 Хулоса қилиб айтганда бажарилган Битирув малакавий иши юқорида 

келтирилган меъёрлар асосида ишлаб чиқилди ва барча бўлимлари талабга 

жавоб беради деб ҳисоблайман. 

 



  62 

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР 

1. А.П. Васильев. Эксплуатация автомобильных дорог. 1 и 2 часть. М. 

Академия. 2010 г.  

2. Ю.А. Кременец. М.П. Печерский. Технические средства регулирования 

дорожного движения. М. Транспорт. 1990 г.  

3. Залуга В.П, Кашкин. Знаки и указатели на автомобильных дорогах. М. 

Транспорт, 1991 г.   

4. ГОСТ 23457-86 «Йўл харакатини ташкил қилишнинг техник воситалари» 

(Қўллаш қоидалари) 

5.  «Йўл белгиларини қўллаш бўйича курсатмалар» 

6.  МШН 25-2005 «Автомобил йўлларида харакат хавфсизлигини таъминлаш 

бўйича курсатмалар», АДНИИ, Т: 2007 й.  

7.  МШН 23-2007 «Йўл белги чизикларини қўллаш бўйича курсатмалар», 

АДНИИ, Т: 2008 й. 

8.  ГОСТ 10807-78 «Йўл белгилари». 

9.  ГОСТ 13508-74 «Йўл белги чизиқлари». 

10.  ГОСТ 26804-86 «Йўл тўсиқлари ва йуналтирувчи қурилмалари». 

11.  ГОСТ 25695-83 «Светофорлар».  

12. ШНҚ 2.05.02-2007 “Автомобил йўллари”. 

13. Имайкин А. Охрана труда в дорожном строительстве. М. Транспорт, 1984. 

14. Сильянов В.В Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

дорог. М. Академия, 2009 г.  

15. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

дорог. – Москва: Транспорт, 1984. - 287 с. 

16. Васильев А.П.  Состояние дорог и безопасность движения автомобилей в 

сложных погодных условиях. – Москва: Транспорт, 1976. - 244 с. 

17. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. – Москва: 

Транспорт, 1982. - 288 с. 

18. Васильев А.П., Сиденко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и 

организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 1990. - 304 с. 



  63 

19. Васильев А.П. Ремонт и содержание автомобильных дорог. Справочник 

инженера дорожника. - М.: Транспорт, 1989. - 287 с.  

20. Садиков И.С. Прогнозирование и управление транспортно-

эксплуатационными качествами автомобильных дорог. – Ташкент: 

Адолат, 2004. – 238 с.  

21. МШН 24-2005 “Автомобиль йўлларини таъмирлаш ва сақлаш бўйича 

техник қоидалар” АЙИТИ, Тошкент, 2007 й. 

22. Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини таъмирлаш ва сақлаш 

ишлари таснифи / Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 1 ноябрдаги 226-сон 

қарорига 1-илова. - Тошкент: 2006. - 18 б.  

23. Умумфойдаланувдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишларининг вақт 

меъёрлари. ТМХ 02-03. - Тошкент: 2003. - 27 б.   

24. ШНҚ 3.03.03-08 “Автомобиль йўллари”, Тошкент: 2008 й.  

25. Б.И.Каменецкий, И.Г.Кошкин. Организация строительства 

автомобильных дорог. М.транспорт, 1991 г.  

26. М.Г.Горячев, С.В.Лугов. Средства дорожной механизации: технические 

характеристики и расчет производительности. Учебное пособие. М. 

МКГП, 2003 г.  

     

 

 


	D:\Санжар\ZiyoNET\2018-2019\4-Декабрь\6. БМИ\БМИ Д.Нурахматов.doc
	Битирув малакавий иши
	мавзуси: «Тошкент вилоятидаги III тоифали 4Р6 “Тошкент ш.-Чирчиқ ш.-Чимён қ.” автомобиль йўлининг 66-70 км бўлагини транспорт-эксплуатацион сифатларини ошириш технологик жараёнларини ишлаб чиқиш ва ташкил  этиш.
	НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ


