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   1. Diplоm lоyixasining mavzusi: Urganch shahar Al-Beruniy 

ko’chasida joylashgan Tuyamo’yin Urganch mintaqalararo suv 

o’tkazishni tuzatish va ishlatish boshqarmasi binosini 18 kvartirali turar 

joy binosiga rekonstruksiya qilish UrDU bo’yicha 2019- yil 3-

yanvardagi 136-T/16-son buyruq bilan tasdiqlangan 

  2. Diplоm lоyihasini bajarish uchun ma’lumоtlar: Xolat tarxi, bosh 

reja, qavatlar rejasi, qirqimlar. 

3. Tushintirish хatida kеltiriladigan ma’lumоtlar (70-80 varaq A4 

fоrmatda qo`lyozma tarzida yoki 40-50 varaq kоmpyutеrda yozilgan 

matnlar): 

a) Arхitеktura qurilish qismi bo`yicha:_Хоlat tarхi, bоsh rеja, qayta 

tarxlash sxemasi, fasadlar, qavatlar rejalari, qirqimlar, ora va tom 

yopma, tom rejalari (qayta tiklashdan keyin), tugunlar, bino atrofini 

obodonlashtirish 

b) Kоnstruktiv hisoblash qism bo`yicha:_ Poydevorlar, yopmalar, 

binоning kоnstruktiv uzеli (ayrim оlingan bir qismi), dеvоrlar, tоm 

yopma qismi, zinapоya, balka, ustun, rigеl va hakоzalar (хajmi 

maslaхatchi tоmоnidan bеlgilanadi) хisоblanadi va lоyihalanadi. 

v) Tashkiliy tехnоlоgik qismi bo`yicha: Lоyihalanayotgan оb’еktning 

qurilish bosh rejasi, kalendar grafik, ishchilar harakati sxemasi.. 

g) Mеhnat va atrоf muхit muhоfazasi qismi bo`yicha: Mехnatni 

muхоfaza qilish bo’yicha tоpshiriq lоyihalanayotgan оb’еktning 



jоylashgan o’rniga, ishlab – chiqarish yoki хizmat ko’rsatishning turiga, 

ishlab chiqarishning aniq  spеtsifik хоlatiga yondоshgan хоlda bеriladi. 

Bu bo’limni bajarishda kuyidagilarga e’tibоr karatish muхimdir: 

Mехnatni muхоfaza qilish bo’yicha tехnik еchimlar lоyiha хujjatlarida 

to’g’ri hal qilinishiga va lоyihada sanitar – maishiy хоnalar, yong’in 

хavfsizligi qurilmalari to’g’ri qabul qilingan va ishlab chiqarish 

jarayonida mехnatni muхоfaza qilishning: 
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 Kirish  
Bugungi kunda qurilish sohasiga katta e'tibor qaratilib, yangi shifoxonalar, 

tashxis markazlari, turar joy, jamoat binolari, maktabgacha ta’lim muassasalari va 

ishlab chiqarish korxonalari qurilishi boshlandi. Bino va inshootlarni funksional 

vazifasini qisman yoki butunlay o'zgartirish, yangi samarali muhandislik 

qurilmalari o'rnatish, bino hududini obodonlashtirish, uni zamonaviy va 

zamonning yuksak me'yoriy yangi texnologik talablariga moslashtirish maqsadida 

qilingan tadbirlar rekonstruksiya deb ataladi. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joylarda amalga 

oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, olib borilayotgan islohotlar jarayoni, yirik 

loyihalar bilan tanishish va xalq bilan muloqot qilish qolaversa harakatlar 

strategiyasida: Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish istiqbollari qayta 

joylashtirish borasida keng qo’lamli ishlar olib borilmoqda. 

O’zbekistonda demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik 

jamiyatini rivojlantirish jarayoni jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Bu borada 

2017 yil 7 fevralda qabul qilingan O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 

«O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi 

to’g’risida»gi Farmonini alohida ta’kidlash lozim. Ushbu Farmon asosida 

tasdiqlangan «2017−2021 yillarda O’zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor 

yo’nalishi bo’yicha harakatlar strategiyasi» O’zbekistonning yaqin besh yil 

mobaynida barcha sohalarda o’ziga xos rivojlanish yo’lini belgilab bergan muhim 

dasturiy hujjat bo’ldi. Harakatlar strategiyasining maqsadi olib borilayotgan 

islohotlar samaradorligini tubdan oshirishdan, davlat va jamiyatning har 

tomonlama va jadal rivojlanishini ta’minlash uchun shart-sharoitlar yaratishdan, 

mamlakatni modernizatsiyalash va hayotning barcha sohalarini erkinlashtirishdan 

iboratdir. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 23-oktabrdagi qaroriga 

muvofiq, 2018-2020-yillarda shaharlarda arzon ko‘p kvartirali uylar qurish 

dasturining yangilangan parametrlari tasdiqlandi. Unga ko‘ra, kelgusi yillarda 

quriladigan uylar soni 1,5-2 barobar ko‘paytirilgan.  Shu bilan birga, shaharlarning 



 
 

bosh rejalari, qishloqlarda arxitektura-rejalashtirish loyihalarini ishlab chiqish 

talabga mutlaqo javob bermaydi. Xususan, 2011-2018-yillarda shaharsozlik 

hujjatlarini yangilash bo‘yicha dastur atigi 30-40 foiz bajarilgan yoki jami 1 ming 

200 shahar va shaharchadan faqat 207 tasining (17 foizi) bosh rejasi mavjud.  

Buning oqibatida shaharlar va tumanlarda o‘zboshimchalik bilan va chala 

loyihalar asosida qurish holatlari davom etmoqda. Bu esa mazkur aholi punktlari 

qiyofasi jiddiy buzilishiva rekonstruksiya qilishga olib kelmoqda. 
Shaharlarimizning ko'rkini yaxshilashda va ularga betakror qiyofa berishda 

rekonstruksiyaning o'rni beqiyosdir. Xususan, mustaqillik yillarida shahrimiz 

qiyofasining tanib bo'lmas darajada o'zgarishi rekonstruksiya, moderinizatsiya 

ishlarining keng miqyosda olib borilishi oqibatida yuz berdi. Bu borada 

obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari ham keng ko'lamda bajarilayapti. 

Rekonstruksiya majmuiy tavsifga ega bo'lib, shahar, rayon, tibbiy markaz , 

korxona taraqqiyotining uzoq istiqbolini hisobga olgan holda amalga oshirilishi 

lozim. Aks holda faqat bugungi kun talabi bilan bajarilgan ishlar kelgusida 

qilinishi kerak bo'lgan rekonstruksiya ehtiyojlarini bajarishda qator murakkabliklar 

tug'dirishi mumkin. Bu murakkablik nafaqat texnikaviy vajoyning me'moriy 

qiyofasi nuqtayi nazaridan, iqtisodiy tomondan ham katta ahamiyatga ega. 

Odatda tibbiy markazlar, jamoat va sanoat binolarining rekonstruksiyasi 

yuqori darajada siqilik sharoitida o'tkaziladi. Bu esa qurilish mashina va 

mexanizmlarining to'la komplektidan foydalanish, material va buyumlarning 

me'yoriy zaxirasini hosil qilish uchun saqlash joylarini tashkillashtirish 

imkoniyatini bermaydi.  

Konstruksiyani (ayniqsa, yirik gabaritli) olib kelishda ham o'tish 

joylarining mavjud gabaritlari tufayli juda katta qiyinchilik tug'ilishi mumkin. Yuk 

ko'taruvchi mexanizmlarni montaj zonasiga qulay holda o'rnatish uchun joy 

belgilashda ham ko'pincha jiddiy murakkabliklar yuzaga keladi. Konstruksiyalarni 

olib tashlash yoki montaj qilish hollarida ba'zan kranlardan foydalanish umuman 

mumkin bolmay qoladi va muammoni soddaroq konstruktiv yechimini izlashga 

to'g'ri keladi.  



 
 

Bunday holatlar uchun ham an'anaviy, ham yangi yechim, yuqori 

mustahkamlikka ega materiallardan bo'lgan konstruksiyalardan foydalanishga 

asoslangan qator takliflar ishlab chiqarilyapti va joriy etilyapti. Rekonstruksiya 

bino va inshootlar yuk ko'taruvchi ustunlarini ekspluatatsiyaviy ko'rsatkichlarini 

tiklash va kuchaytirish bilan bog'liqdir. Bu ishlar esa har bir muayyan vaziyatda, 

yangi qurilishdan farqli alohida yondashuvni talab etadi. 

Shuni ta'kidlash lozimki, bino va inshootlarning texnik holatini baholash, 

ularni remont qilish yoki kuchaytirish ehtiyojining mavjudligi, hamda ularning 

bundan keyingi ekspluatatsiyaga yaroqliligi haqida xulosa chiqarish, faqatgina 

muayyan obyektni texnik ko'rikdan o'tkazish asosidagina amalga oshiriladi. 

Hozirgi vaqtda Respublikamizda qurilish konstruksiyalarini tayyorlash va 

montaj qilish sifatini nazorat qilish xizmati yetarli darajada tashkil etilmagan. 

Xususan, ekspluatatsiya qilinayotgan noyob bino va inshootlar holatini muntazam 

tekshirib turish, ularda yuz berishi mumkin bo'lgan salbiy hodisalarning (notekis 

cho'kish, turli shikast va nuqsonlar hosil bo'lishi va boshqalar) oldini olish, yoki 

boshlanish davrida kerakli chora- tadbirlar qo'llash, ularning ekspluatatsiya qilish 

muddatini uzaytirib, kelgusi avlodga yaxshi holatda qoldirish imkonini beradi. Shu 

nuqtayi nazardan tegishli vazirliklar, mahalliy hokimliklar mavjud arxitektura 

yodgorliklarni, noyob bino va inshootlarni ro'yxatga olib, ularning har biri uchun 

texnik tavsiflari aks ettirilgan hujjat (pasport) joriy etib va vaqt mobaynida texnik 

holatlarini o'rganib borish, ya'ni monitoring o'tkazish uchun ixtisoslashgan ilmiy- 

tadqiqot, loyiha tashkilotlari bilan xo'jalik shartnomasi tuzilsa maqsadga muvofiq 

bo'lar edi. 

Bu tadbir transportning turli xillari va miqdori nihoyatda oshgan, 

antropogen omillarning ta'siri kuchaygan va zilzila, kuchli shamol kabi tabiiy 

ofatlar bilan birgalikda qaralsa, nihoyatda katta ahamiyat kasb etishini inkor etib 

bo'lmaydi. 

Ko’p hollarda bino qavatlari sonini oshirish, ayrim konstruktsiyalarni yalpi 

yoki tanlov bilan almashtirish, konstruktiv unsurlarni, shu jumladan asos va 

poydevorlarni kuchaytirish ehtiyoji tug’iladi. Shuni ta’kidlash lozimki, bunday 



 
 

ishlarni odatda tor hovlilarda va ko’chalarning tor qismlarida, transport harakati va 

binolarda risoladagi yashash sharoitini buzmagan holda bajarishga to’g’ri keladi. 

Ta’mirlash-qurilish ishlari qurilishning o’ziga hos sohasini ifoda etadi. 

Binobarin ish olib borish texnologiyasi yangi bino barpo etish bo’yicha qilinadigan 

ishlar majmuidan farq qiladi. Yangi qurilishga hos bo’lmagan maxsus ishlarni 

(konstruktsiya va injenerlik qurilmalarini demontaj qilish, konstruktsiyalarni 

ta’miriash va kuchaytirish va hokazolar) bajarish lozim bo’lib qoladi. Bundan 

tashqari poydevor, devor, orayopma va tomlarni saqlash talab etiladi. Ta’miriash 

obektlariga hajmiy-rejaviy va konstruktiv echimlarning turli-tumanligi, 

qo’llaniladigan konstruktsiya va detallarning o’lcham turlarining ko’pligi, ish 

hajmlarining tarqoqligi va ayrim hollarda oz miqdorligi hamda ta’mirlash ishlarini 

olib borish sharoitining nihoyatda murakkabligi, ish frontining ozligi, ob’ekt 

maydonchalarining etarli emasligi, ishlarni ekspluatatsiya qilinayotgan binolarda 

olib borilishi, ta’mirlanuvchi rekonstruktsiya qilinayotgan ob’ektning transport 

harakati kuchli bo’lgan shahar magistrallari joylashgan hollar hosdir. 

Eski binolarni rekonstruksiya va moderinizatsiya qilish borasida        

respublikamizning barcha yirik shaharlarida katta tajriba orttirildi. Ayniqsa, 

poytaxt Urganch shahrida mustaqillik yillari amalga oshirilgan ishlar beqiyos katta 

hajmda bo'lib, yirik tadqiqotlar o'tkazish uchun yetarli ilmiy-texnik imkoniyatlar 

beradi.  

Har yili yangi, zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish, 

faoliyat ko'rsatayotgan binolar rekonstruksiya qilish va yangilash bo'yicha yuzlab 

yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda deb takidlab o'tilar . 
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Loyihalash uchun ma’lumotlar 

Rekonstruksiya qilinishi ko‘zda tutilgan binoni Urganch shahar Al-Beruniy 

ko’chasida joylashgan. Diplom loyihasi topshirig’iga ko‘ra mavjud binoni 

rekonstruksiya loyihasida turar joy binosiga rekonstruksiya qilish ishlab chiqildi. 

Ob’ekt -3 kavatli, gishtli bino. Bino 12.38m x 42.35m to’g’ri to’rtburchak 

shakldagi maydonni egallagan. Qavat balandligi 3.30m ni (pol satxidan keying 

qavat pots satxigacha) tashkil etadi. 

Bino qurilgan yili - 1981 yil, bino 2004-yildan beri foydalanilmagan. 

Bino vazifasiga ko‘ra turi - jamoat binosi 

Seysmik aktivligi – 7 ball 

Xisobiy seysmik aktivligi – 8 ball 

Xudud iqlim sharoiti - IV. 

Grunt suvlarining satxi – 0.7-1 m. 

Qordan tushadigan yuk – 0.5 kPa. 

Shamol tezligi bosimi – 0.38 kPa 

Konstruktiv sxemasi –  

Konstruktiv unsurlari: 

Poydevorlar – lentasimon – betondan qilingan 

Otmostka - asfalt-betonli,kengligi 0,8m. 

Sokol qismi – g’ishtli, sement qorishmasi bilan qoplangan, balandligi 0,45m. 

Tashqi devorlar - gishtli, devor qalinligi 250 mm. 

Pardevorlar – g’ishtli, eni - 120mm. 

Orayopmasi - ko’p bo’shliqli temir-biton plita, qalinligi 220mm. 

Tom – ruberoidli bir tomonlama nishabli. 

Eshiklar - 1 va 2 tabaqali yog’ochdan. 

Derazalar - 3 tabaqali yog’ochdan. 

 



 
 

Pollar - asosiy xonalarda 

parket po’l, yordamchi va xojatxonalarda sopol plitkali, daxliz va yo’laklar 

marmardan. 

Devor sirtlari : Tashqi sirti (fasad) - pishiq g’ishtli (suvalgan), 

Ichki sirti - ishchi xonalar devorlari suvoqlangan, ba’zi xonalarda gulqog’oz 

bilan qoplangan; xojatxona devorlari sopol plitkalari bilan qoplangan, yuqori qismi 

va xonalarning shiftlari esa melli material bilan oqlangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rekonstruksiya qilinayotgan binoni oldingi ko’rinishi 

 
Bino muxandislik jixozlanishi 

Sovuk suv ta’minot tizimi - markazlashgan. 

Isitish tizimi - markazlashtirilgan. Bino xonalari qovurg’ali radiatorlar 

yordamida isitiladi. Radiatorlar xonada deraza ostiga joylashtirilgan va qoziqlar 

yordamida maxkamlangan. 

Shamollatish tizimi - tabiiy shamollatish yo‘li bilan tuynuk va shamollatish 

yo‘llari orqali amalga oshiriladi. 

Issik suv ta’minoti tizimi - markazlashtirilgan. 

Oqava suvlari tizimi - ichki oqava suvlari markaziy shaxar oqava suvlari 

tarmog‘iga ulangan. 

Elektr ta’minoti - tashki elektr tarmog‘iga ulangan, kuchlanish 380/220v; 

yoritish - maxalliy yorituvchi lampalar yordamida amalga oshiriladi. Aloka 

o‘rnatish tarmogi – teleantenna va telefon tarmoqlari mavjud. 

 



 
 

Bino bosh rejasi 

Mazkur binosi Urganch shahridagi shovot kanali yaqinida  joylashgan. Bosh 

rejada loyixalanayotgan bino, ijtimoiy ob’ekt binolari kabi binolar keltirilgan. Bino 

hududining umumiy maydoni 0.15 ga teng. 

Xududdagi mikroklimitni ta’minlash uchun turli mevali daraxtlar bilan 

ko‘kalamzorlashtiriladigan maydon loyixalandi. Qurilish maydoni iqlimi keskin 

kontinental, ya’ni yoz oylarida xavo xarorati yuqori bo‘lganligi uchun 

ko‘kalamzorlashtirishga aloxida e’tibor qaratilgan 

Bosh rejada loyixalanayotgan binoning funksional vazifasi bilan bog‘lik, 

bo‘lmagan bino va inshootlar mavjud emas. 

Bosh rejani ishlash jarayonidan bino xududida mashinalar to’xtash joyi ham 

loyihalangan. 

Bosh rejani loyixalashda binolar orasidagi sanitar oraliqlar ta’minlangan 

bo‘lib, bu oraliq, shovqindan ximoyalanishni, tabiiy yoritilganlikni optimal 

sharoitini ta’minlashga qaratilgan. 

 

 

Rekonstruksiyalashning maqsadi va vazifalari 

20 — 50% atrofida jismoniy eskirishga ega bulgan binoni majmuiy 

ta’mirlanishi odatda, xonalar rejasini butunlay o’zgartirib (rekonstruksiya qilib) va 

ichki konstruksiyalarni almashtirib majmuiy ravishda remont amalga oshiriladi, 

ya’ni bunday binolarning ma’naviy va jismoniy eskirishini butunlay bartaraf etish. 

Bino madaniyat va ma’rifat markazi sifatida foydalanishga mo’lljallanayotgan 

binoda o’z vazifasidan kelib chiqgan xolda qayta loyixalash lozim. Bunda xonalar 

tarkibini faoliyatga moslashtirib qaytadan rejalash, maydondan foydalanish 

koeffitsiyentini oshirish, binoda turib xizmat ko’rsatuvchi odamlarga milliy, qulay, 

shinam, ozoda, xavfsiz va albatta zamonaviy shart-sharoit yaratib berish, bino 

kiqofasini milliy va zamonaviy ruxda atrofdagi binolarga mos ravishda 

uyg’unlashtirib, shaxar ko’rkiga ko’rk qo’shadigan darajada rekonstruksiyalash, 

atrofni obodonlashtirish va ko’kalamzor xududlarni yaxshi tashkil qilishni maqsad 



 
 

qilib olinadi. 

Bu maqsad yo’lida sinchiklab tekshirish natijasida olingan ma’lumot va 

texnik xolati bo’yicha chiqarilgan xulosalarga asoslangan xolda binoda 

rekonstruksiya ishlarini olib borish, binoni madaniyat va ma’rifat markaziga 

moslashtirilgan xolda qayta rejalash. Bunda qulaylik, shinam, ozodalik, xavfsiz va 

zamonaviy shart-sharoitlarni yaratishni ko’zlab amalga oshirish lozim. Qayta 

rejalashda foydali maydon ko’rsatkichlarini oshirish yo’llarini ko’zlash kerak. 

Xonalarni zamonaviy muxandislik jixozlari bilan ta’minlash, zamonaviy texnik 

jixozlar bilan jixozlashga moslashtirish. Inson va xodimlarning dam olish 

vaqtlarini mazmunli o’tkazish maqsadida maxsus xonalarni tashkil etish va kerakli 

jixozlar bilan taminlash. Bino tarzini milliy va zamonaviy ko’rkamligini 

uyg’unlashtirilgan , xamda zamonaviy qurilish ashyolaridan foydalangan xolda 

rekonstruksiyalash, atrof-muxitni obodonlashtirish, piyoda yo’llarini xavfsiz, qulay 

tashkil etish va ko’kalamzor xududlarni barpo etish, Urganch shaxrining 

zamonaviy qiyofasiga ko’rk qo’shadigan bino sifatida rekonstruksiyalash vazifalari 

ko’zda tutiladi. 

 

Binoda asliy tekshiruv natijalari 

Malakaviy amaliyoti davomida asliy tekshiruv ishlari 2 bosqichda olib 

borildi: 

1. Oldindan yoki umumiy tekshirish; 

2. Sinchiklab tekshirish. 

Ob’ektni asliy tekshirishdan maqsad foydalanuvchilar faoliyati va 

konstruksiyaning jismoniy eskirishi natijasida yuzaga kelgan kamchiliklarni 

aniqlashdan iborat edi. 

Kuzatuv va tekshiruv ishlari natijasida bino binoning ishonchligi 3 ta asosiy 

tavsif bilan ta’minlanadi: 

1. Qarshiliksiz ishlash extimoli. 

2. Chidamlik. 

3. Ta’mirlashga yaroqlilik. 



 
 

Bino kuzatuv va tekshiruv ishlari olib borilayotgan vaqtda jismoniy va 

ma’naviy yemirilishga duchor bo’lgani ma’lum bo’ldi. Jismoniy yemirilish asosan 

3 faktorlar ta’sirida bo’lishi mumkin: 

1. Tabiiy 

2. Vazifasiga ko’ra yoki texnalogik 

3. Loyixalash va binoni qurish vaqtida yo’l qo’yilgan xatoliklar natijasida 

nuqsonlar paydo bo’lishi. 

Binoni yemirilish darajasini to’g’ri aniqlanishi shu binoni tiklash uchun 

qancha mablag’ ketish mumkinligi va shu binoni qachon ta’mirlash bashorati aytib 

beriladi. 

Jismoniy yemirilish — bino qurilishi davrida ishlatilgan materiallarning 

sifati pasayish natijasida ekspluatatsiya xususiyatlari va narxi pasayishiga aytiladi. 

Ma’naviy eskirishi — uning texnik taraqqiyoti ta’siri natijasida vujudga 

kelgan vazifasiga ko’ra yoki texnologik talablarga mos kelmay qolishi tushuniladi. 

Grunt suvlarining ko’tarilishi va yer satxining ko’tarilishi oqibatida 

otmoskalarning yo’qolishga olib kelgan, bu esa o’z navbatida bino 

poydevorlarining namlanishiga sabab bo’lgan. Bu salbiy ta’sirlar natijasida bino 

jismoniy va ma’naviy yemirilishga uchragan va bu yemirilishni aniqlash uchun xar 

bir bino konstruktiv unsurlarining jismoniy yemirilishlarini aniklab binoning 

jismoniy yemirilish darajasini aniqlash imkoniyatiga ega bo’lamiz. 

Tajribalar shuni ko’rsatadiki me’yoriy ekspluatatsiya sharoitida ko’pchilik 

konstruksiyalar o’zlarining me’yoriy xizmat muddatida fizik-mexanik xossalarini 

tugatmaydilar. Binoni kuzatuv davrida tabiiy va texnologik ta’sirlar natijasida bino 

devorlarida ochiq bo’lmagan ayrim darzlar, namlanishlar va o’yiqlar, dog’lar 

paydo bo’lgan. Fasadlarda g’isht qirralarining ko’chganligi, yedirilib ketganligini 

kuzatish mumkin. 

Pardevorlar bilan shiftlar kesishgan qismlarining ayrim joylarida kichik-

kichik darzlar uchrashi va chakka o’tishi natijasida namlanishning salbiy 

ta’sirlarini kuzatish mumkin. 

Ekspluatatsiya vaqtida zinapoyalarda, pog’onalarda kamdan kam kichik 



 
 

darzlar, marmar qoplamalarni ko’chganligi, tutqichlarning ayrim zararlanishi 

ko’zga tashlanadi. 

Tom konstruksiyalari qoniqarsiz darajada bo’lib ruberoid qatlamining katta 

qismining zararlanishi xizmatga yaroqsiz xolatga kelgan. Suv o’tish darajasi katta. 

Pol konstruksiyasida parket pollarning ayrimlari asosdan ajralib qolishi, 

jaroxatlanishi, singanligi, darz paydo bo’lishigacha yetib kelgan. Xarakat 

bo’ladigan qismlarda yedirilishi 0,5m2 maydonda 20% gacha o’yiqlar xosil 

bo’lgan.  

 
 

Bino texnik iktisodiy kursatkichlari (TIK) KMK 

Mazkur binoning qurilish maydoni 12.38m x 42.35m. Binoning yer sirti 

qismining qurilish hajmini polning o’zidagi belgidan boshlab, bo’rtik arxitektura 

detallari va konstruktiv elementlar, binoning har bir qismidan to’suvchi 

konstruksiyalarni ham qo’shib hisoblab, cheklanuvchi yuza chegaralarini 

aniqladim. 



 
 

Binoning qurilish maydonini satxida binoning tashqi xoshiyasi bo’ylab, 

bo’rtik qismlarini birga qo’shgan holda gorizontal kesimining maydoni sifatida 

belgiladik. 

Loyihalashtirishning ratsionallilik koeffitsiyenti K1 - binoning ish 

maydonining umumiy maydoniga nisbati bilan aniqlandi. Xajm koeffitsiyenti K2 - 

qurilish xajmining umumiy maydoniga nisbatini baholandi. 

 

Binoni tekshirish va texnik tadqiqot usullari 

Xar qanday binoda qayta tiklash ishlarini olib borish uchun, avvalo, 

konstruksiyaning texnik xolati xamda binoni butunlay ekspluatatsion - foydalanish 

xislatlarini belgilab olish zarur. Binonig konstruktiv unsurlarini tekshirish va 

tashxis qilishdan maqsad - barcha yoki asosiy nuksonlarni topish va ularni keltirib 

chiqaruvchi sabablarni aniklashdan iborat. 

Tekshirishlar asosida konstruksiyalarni yaxshilash, kuchaytirish yoki 

almashtirish xaqida qaror qabul qilish va loyixalash uchun dastlabki xujjatlar 

tuziladi. Ular qaror bo’yicha va uning binodagi o’rnini aniqlash va ko’zda 

tutiladigan xajm bo’yicha bo’lishi lozim. Binolar konstruksiyalari xolatini quyidagi 

usullar yordamida o’rganish mumkin. 

1)  Ko’rish (kuzatish) - bunda ko’rish uchun imkon bo’lishi lozim. Bu usulga 

konstruksiyalar va ularning materiallari sifat va ta’riflarini, tashqi ko’rish yo’li 

bilan, maxsus o’lchov asboblaridan foydalanmasdan aniqlashga asoslangan. 

2)  Mexanik (oddiy asboblar yordamida) - tosh, beton, qisman yog’och 

tekshiriladi. 

3)  Buzulmas usullarda (asboblar bilan) - beton, g’isht, metall, yog’och 

tekshiriladi. 

4)  Laboratoriya sharoitida - namuna olish mumkin bo’lgan joylarda 

qo’llanilishi mumkin. Aloxida olingan namunalardan mavjud konstruksiyalar 

materiallarining bari asosiy chidamlilik ta’riflarini, o’ta aniqlik bilan olishga imkon 

beradi. Buning uchun material namunalari oldindan konstruksiyadan tanlangan 

joyidan olinadi. 



 
 

5)  Asliy sinov - buzish mumkin bo’lgan unsurlarda amalga oshiriladi. 

Konstruksiyalarning turli omillar ta’siri ostida bundan keyingi 

ekspluatatsiyaga yaroqsiz xolga kelishi va ularni qayta tiklash iqtisodiy jixatdan 

nomaqbul bo’lgan taqvim vaqtiga konstruksiyaning xizmat muddati deyiladi. 

Xizmat muddatiga remontga sarf qilingan vaqt xam qo’shiladi. Binoning xizmat 

muddati almashtirilmaydigan konstruksiyalarning (poydevor, devor, qarqaslar) 

xizmat muddati bilan belgilanadi. 

Binoning me’yoriy xizmat muddati QMQ ga ko’ra o’rnatiladi va binoning 

kapitallik guruxiga bog’liq bo’lgan o’rtacha ko’rsatkich xisoblanadi. 

Biz bolalar bog’chasi binosini tadqiq qilishda kuzatish va mexanik usullarni 

qo’lladik. Binoda kuzatuv va tekshiruv natijasida jismoniy va ma’naviy 

yemirilishga duchor bo’lgani ma’lum bo’ldi, shuningdek konstruksiya va 

unsurlarda quydagi xolat va nuqsonlar kuzatildi. 

Poydevor – Binoning sokol qismidagi darzlar. Cho’kish deformatsiyasining 

kattalashish belgilarisiz sokol chizig’ining gorizontal qiyshayishi. 

Devorlar - Suvoqlarning ommaviy ko’chishi: choklarning nurashi; devorlar 

g’isht termasining, karniz va ravoqlarning ayrim g’ishtlarini ko’chishi, 

bo’shashishi, sho’rlanish va namlanish izlari. 

Pardevorlar - Sirtda darzlar yondosh konstruksiyalar bilan tutash o’rinlarda 

chuqur darzlar. 

Orayopmasi - Plitalarning ishchi oralig’ida ko’ndalang darzlar yoki ko’plab 

kirishish darzlari. 

Zinalar  - pog’onalarda kamdan - kam darzlar suyanchiqlarning ayrimlar 

zararlanishi. 

Tom konstruksiyalari qoniqarsiz darajada bo’lib ruberoid qatlamining katta 

qismining zararlanishi xizmatga yaroqsiz xolatga kelgan. Suv o’tish darajasi katta. 

\



 
 

 

 



 
 

 

Eshiklar - tabakalari o’tirib qolgan yoki bu yerda kesaki perimetri bo’yicha 

chiqik orasida tirqishlar hosil bo’lgan eshik asboblari qisman yo’qolgan yoki 

sozlanmagan, eshik kesaklari qiyshaygan, shkastlangan. 

Derazalar – tabaqalari qurib - qaqshab qolgan, tob tashlagan va burchaklarda 

liqillab qolgan; deraza asboblarining bir qismi zararlangan yoki yuqo’lgan; oynalar 

va suv uzatuvchilar yo’q. 

Pollar – yog’och pol, ayrim ulamalarning asosdan ajralib qolishi, 

jaroxatlanishi, siyqalanishi, darzlar paydo bo’lishi va o’rni bilan kuchli buralishi, 

o’lchamlarning 5-10 donalab, ayrim o’rinlarda guruxlab yo’qolishi; asosning katta 

bo’lmagan zararlanishi. Sopol koshinli pol: ayrim koshinlarning yo’qligi o’rni 

bilan ko’chish va 20 - 50 % gacha maydonda ajralishlar ko’zga tashlanadi. 

 

Asboblar yordamida tekshiruv natijalari taxlili. 

Binoni asboblar yordamida tekshirishlar va kuzatuvlar natijasida “Qurilish 

me’yorlari va qoidalari” ga asoslangan xolda muxandislik taxlil qilinadi. 

Maxsus tayyorlangan sodda moslamalar xam mavjud, masalan, 

uklonamerqiyalik o’lchagich, bu asbob yordamida biz to’shash, tom yopma va 

boshqalar yuzalaridagi qiyaliklarni aniqladik. 

Biz suvoq adgezilsini (moddalarning jism sirtiga yopishtirilishi) aniqlash 

uchun so’rgichlar qo’lladik. Devorlardagi, poypeshlardagi gidroizolyatsiya 

(namdan muxofazalash) xolatini aniqlashda N4-1102 magayametr yordamida 

elektrik o’lchash usulini qo’lladik. 

Bino konstruksiyalarini grunt va yog’ingarchilik suvlarining ta’siridan 

ximoya qilish judayam muxim.  

Poydevor xolati qoniqarli, unda katta bo’lmagan yoriqlar bor. Poydevorda 

o’ta cho’kish yo’q. 

Devorlar qonikarli xolatda, yoriqlar mavjud, suvoq ko’chgan, burchaklarga 

darz ketgan, bir qancha joylarda namlik izlari ko’rinadi, choklar nuragan, ko’pgina 

devorlar buzulib qolgan, g’ishtlari ko’chgan. 



 
 

Devorlarda darzlarni va o’yiqlarni yamash, ko’chgan g’ishtlarni tiklash, sirtini 

tozalash, namlanganlikni va uning natijasida yuzaga kelgan dog’larni bartaraf etish 

choralarini ko’rish kerak. Namlanishdan ximoyalash choralarini zudlik bilan 

ko’rish lozim. 

 

Orayopmalardagi plitalarning ishchi oralig’ida ko’ndalang darzlar yoki 

ko’plab kirishish darzlari, namlanish xollari, o’yiqlar, chuqurchalar kuzatildi. 

Bu kamchiliklarni bartaraf etish choralarini zudlik bilan ko’rish, darzlarni 

yamash, artish, namlangan qismlarini quritish choralarini ko’rish, o’yiqlarni va 

chuqurchalarni to’ldirish, pol yotkazish uchun tekis qatlamni tashkil qilish, 

orayopmani qayta montaj qilish talab etiladi. 



 
 



 
 



 
 

 
 

Rekonstruksiyalash jarayonida qilinadigan ishlar 

Poydevorlar - kemtiklarni, darzlarni yamash, mustaxkamlash, kuchaytirish, 

gidroizolyatsiya qilish, otmoskalarni tiklash, sokol qismidagi darzlarni yamash va 

alvon rangli granitlar bilan qoplash pardozlarini tiklash, gorizontal ximoyani 

ta’mirlash  va qayta xisoblash. 

Poydevorlarni qurilish chuqurligi aniqlanmagan. Poydevorni kuchaytirish 

uchta bosqichda amalga oshiriladi. Xar bir bosqichda poydevorning xar ikkala 

tomonidan 1 m uzunlikdagi poydevor ostidagi grunt olinadi. Poydevor kengligidan 

20 sm kattarok chuqurcha ochiladi. So’ngra diametri 10 mm li 200x200 mm li to’r 

o’rnatilib opalubka maxkamlanadi. Kamida B20 klassli beton chuqurlikda beton 

qorishmasini zichlashga mo’ljallangan zichlashtirgich yordamida zichlanadi. Beton 

qotgandan so’ng opalubka olinadi va keyingi 2 va 3-bosqichdagi ishlarni xuddi 

yuqoridagi kaba amalga oshiriladi. 

Devorlar - binoda tashqi va ichki devorlar pishiq g’ishtdan. Tashki devorlar 



 
 

xajmiy og’irligi 1800 kg/m3 , markasi «M75» bo’lgan oddiy pishirilgan g’ishtdan, 

qalinligi 250 mm. Darzlarni va o’nkir-cho’nqirlarni yamash, devorlar, 

karnizlarning zararlangan qismlarini ta’mirlash loyixa asosida eski devorlarni 

buzish va yangi devorlarni gishtdan terish, qavatlar devorini terish, buzib olingan 

devor o’rinlarida kuchaytirish ishlarini bajarish, suvoqlash, fasadni tozalash va 

suvoqlash, so’ngra pardozlash ishlarini bajarish, ayrim qismlarini alyupan bilan 

qoplash. Xojatxonalarning ayrim qismlarini sopol koshinlar bilan pardozlash. 

Pardevorlar armog’ishtdan iborat. Armog’isht pardevorlar oddiy pishirilgan 

g’ishtdan M25 markali qorishmada terilgan. Pardevorlar xar ikkala tomonidan 

oxak-sementli M50 markali qorishma bilan suvoq qilingan. 

Darzlarini va chuqurlarni yamash. Sirtlarini tozalash, loyixa asosida eski 

devorlarni buzish va yangi devorlarni g’ishtdan terish, suvoqlash va pardozlash, 

ayrimlarini olib, ayrimlarini o’rnatish. 

Ora va tomyopma plitalari - yopma plitasi uchun 1.2x6 m ko’p bo’shliqli 

plitalar qo’llanilgan. Santexnika trubalari o’tkazish uchun elektr instrument 

yordamida kerakli diametrdagi teshikni bo’shliq bor joydan ochishga ruxsat 

beriladi.  
Orayopmalar - darzlar, tirqish va oraliqlarni yamash, qavatlar orayopmalarini 

montaj qilish. Chordok yopmalarida namlikdan, issikdan ximoya qatlamlarini 

tashkil qilish va betonli qatlamini quyish. 

Tom - mauerlatni va stropila oyoqlarini o’rnatish, obreshyotkalarni qoqish. 

Tom qoplamasi - cherepitsali qoplamalarni qoqish. 

Pollar - xonalarda parket pol asoslarini va parketlarni qoqish va lok bilan 

bo’yoqlash, xojatxona va ayrim xonalarni pollarini sopol koshinlar bilan qoplash. 

Zinapoya - darzlarni artish, sopol koshinlar bilan qoplash va rangli metaldan 

tutqichlarni o’rnatish. 

Eshik - loyixa asosida eski eshik darchalarini g’isht va qorishma bilan 

to’ldirish, yangi ochilgan darchalarda kuchaytirish ishlarini bajarish va MDF 

eshiklarini o’rnatish, asosiy kirish eshiklarini alyuminiy eshiklariga almashtirish. 

Deraza - loyixa asosida yangi ochilgan darchalarda kuchaytirish ishlarini 



 
 

bajarish va plastik romlarini o’rnatish va oyna solish. 

Shiftlar - shiftlarni gipsokarton va amstrom bilan qoplash. 

Oqava quvurlari - xojatxonalarda oqava tizimini yangidan tashkil qilish va 

shahar oqava suvlari tarmog’iga uzatish. 

Tarnovlar - tarnovlarni fasad devor qoplamalarining ichki qismlari orqali 

oqava suv tarmog’iga ulash orqali tashkil qilish. 

Elektr jixozlari - yangi zamonaviy yoritish asboblarni o’rnatish, xar bir 

kompyuter va boshka elektr iste’molchilarini alohida elektr energiya bilan 

ta’minlash. 

Markaziy isitish tizimi - isitish tizimini yangitdan tashkil qilish, tarmoqlash va 

isitish asboblarini yangisini o’rnatish. 

Issik va sovuk suv ta’minoti — xojatxonalarga yangidan suv o’tkazgich 

quvurlarini tarmoqlash, unitaz, pissuarlar, qo’l yuvish jixozlari va suv jumraklarini 

o’rnatish. 

Shamollatish - issik havo xaroratlarida xonalarda ma’lum xaroratni ta’minlash 

maqsadida zamonaviy sovutgichlarni o’rnatish. 

Aloqa tizimi - binoni shahar aloqa tarmog’iga, shuningdek teleantenna 

tarmog’iga ulash, ichki aloqa tizimlarini tashkil qilish va kompyuterlararo aloqa 

tizimlarini tashkil qilish. 

Ichki va tashqi pardozlar – binoning ichki pardozlashda xonaning funksional 

vazifasini xisobga olingan. Ichki pardozlash uchun foydalaniladigan materiallar, 

xavo almashtirish qurilmalari, venteliyatsiya sistemalari materiallari sanitariya 

xizmati tashkilotlaridan ruxsat berilgan bo’lishi lozim. Nam rejimda ishlamaydigan 

xona devorlarini pardozlash uchun silikat bo’yoqlar moyli bo’yoklar bilan 

birgalikda ishlatilishi tavsiya qilinadi. Nam rejimda ishlaydigan xonalar devoriga 

sopol plitkalar bilan pardozlanadi. 

  Rekonstruksiyadan keyingi fasad 

 

G’ishtli devor va parda devorlar suvoq qilinib, so’ngra bo’yoq qilinadi. 

Tashki devorni bo’yashda xozirda yog’in suvlariga bardoshli fasad bo’yoqlaridan  



 
 

 
foydalaniladi. 

Barcha bino va inshootlar jamiyatning maishiy, ijtimoiy va madaniy 

extiyojlarini qondirishga mo’ljallangan. Bu extiyojlarni qondirish uchun binolarni, 

ularni xizmati mobaynida yaxshi saqlash va kuchaytirish to’g’risidagi doimiy ish 

kerak bo’ladi.  

Binolarni xizmat jarayoni ularni to’g’ri texnik ekspluatatsiya qilishdan iborat, 

kerak xollarda esa qurilishni qayta qurish yoki rekonstruksiya amalga oshiriladi. 

Binolarni rekonstruksiya qilishdan maqsad ularni xizmat muddatida ob’ektning 

estetik, konstruktiv va funksional xususiyatlarini o’zgartirish yoki kuchaytirishdir.  

Binolarni rekostruksiya qilish va tashqi obodonlashtirish bosqichining 

kuchaytirilishi shaxarni rivojlanishida muxim omil xisoblanadi. U yoki bu 

binolarga ustqurma qurish yoki qayta qurish nafakat ularni ko’rinishini, balki 

ko’chalarni xam tashqi ko’rinishini o’zgartiradi. Turli xil vazifadagi binolarni 

ekspluatatsiya jarayonida odatda ularni vazifasi o’zgarishi tufayli rekostruksiya 

qilishga talab paydo bo’ladi.  

Turli xil vazifadagi jamoat binolarining ichki tashkil etilishi, ularning xajmiy-

rejaviy tarkibi va uskunalari ko’pgina umumiylikka ega va ularni jamoat 

binolarining boshqa turlarida xam qo’llash mumkin.  

Rekostruksiyalashda va tayyorgarlikda ob’ektning joylashtirish shartlari, 

uning xajmiy-rejaviy parametrlari, konstruktiv afzalliklari va butun bino, uning 

aloxida elementlarining texnik xolati o’rganiladi. Ushbu ko’rsatkichlar asosida 

binodagi yangi funksional ko’rsatkichlarni xisobga olgan xolda qaror qabul 

qilinadi.  

Binoni qayta uskunalashda uning ichki tashkil etilishining asosiy talab va 



 
 

shartlari quyidagilardir: imkon boricha mavjud pardevorlarni saqlab qolish; va 

binoning ichki pardozi; mavjud daxlizlarni birlashtirish.  

Eshiklarni birxilligi va ularni joylashishi xam katta axamiyatga ega. Bundan 
tashqari ob’ektning vazifasiga va binoning mavjud afzalliklariga ko’ra sanitar 
xonalarning joylashtirish muxim vazifalardan biridir. 

 
Binoni texnik holatni tekshirish natijalari bo’yicha 

umumiy xulosa. 
Barcha ko'riklar natijasida quyidagi vazifalar qabul qilindi bular: 
1. Tashqi devorlar yuzasida suvoq va pardoz ishlarini bajarish, fasad qismini 

travertin bilan qoplash, panellar orasidagi choklarni tozalab polimersementli 
qorishma bilan tiklash. 

2. Zamonaviy MDF eshiklar va kiraverish eshik va derazalariga plastik eshik 
va derazalarni o’rnatish. 

3. Po’llarni yangidan linoleum, keramik va marmar pollardan o’rnatish. 
4. Binoga estetik ko'rinish berish. 
5. Barcha pardevorlarni olib tashlash. Yangi pardevorlar yangi loyixa 

bo’yicha o'rnatib, binoning yangi loyixasiga seysmik qurilishni xisobga olib 
moslashtirish. 

6. Yangi profnastil tom qoplamasini o’rnatish. 
7. Binoni cho'kish deformatsiyasiga uchramasligi uchun bino perimetri 

bo'yicha suv o'tkazmaydigan beton otmoskalarni binodan tashqariga nishab ostida 
qurish kerak. 

8. Keyinchalik binoni ishonchli va xavfsiz ekspluatatsiya qilish uchun vaqti-
vaqti bilan konstruksiyalarni texnik xolatini tekshirib turish lozim. 
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KO‘P G’OVAKLI TOMYOPMA PANELNI HISOBLASH. 
 
Berilganlar:   
Panel uzunligi мl 61  ,   eni  мb 2,1 .  tomyopma panelga tushadigan 
vaqtinchalik normativ yuk  2/3500 мНPn  .  Panel balandligi смh 22 . 
Echish. 
Tomyopma panelga tushadigan yuklar jadvalda berilgan. 
 

Yuk turlari Normativ yuk, 
N/m2 

YUk bo‘yicha 
ishonchlilik 
koeffitsienti 

Hisobiy yuk, 
N/m2 

Doimiy yuklar:    

Profnastil og'irligi 130 1,3 169 

Sement-qum qorishmasidan 
tekislagich  
δ=30mm, γ=180kg/m3

 

54 1,3 70,2 

Panel xususiy og‘irligi 2750 1,1 3025 

Jami ng 2934 - g 3264 

Vaqtinchalik yuklar:    

Qor  50 1,4 70 

Boshqalar  50 1,3 65 

Jami nP 100 - P 135 

To‘liq yuk:    

Doimiy va uzoq muddatli 5050 - 5850 

Qisqa muddatli 2700 - 3510 

Xammasi  nn Pg
7750 

-  Pg 9360 



 
 

Yuklar va zo‘riqishlarni aniqlash 
Panel eni смb 120  bo‘lganda uning 1 m uzunligiga to‘g‘ri keladigan 

yuklarni aniqlaymiz. 
Qisqa muddatli normativ yuk  мНPn /32402,12700   

Qisqa muddatli hisobiy  yuk  мНP /42122,13510   
Doimiy va uzoq muddatli normativ yuk  мНqn /60602,15050   

Doimiy va uzoq muddatli hisobiy yuk  мНq /70202,15850   

Jami normativ yuk  мНPq nn /930032406060   
Jami hisobiy yuk  мНPq /1123242127020   

 
To‘liq yukdan hisobiy eguvchi moment qiymatini aniqlaymiz 

НмqlM no 456468/95,085,5112328/ 22    
bu erda мl 85,52/1,02/2,060   
To‘lik normativ yukdan hisobiy eguvchi moment (salqilik va darzbardoshlikka 
hisoblash uchun),  1f  

НмlqM no
nn 377948/95,085,593008/ 22    

Normativ doimiy va vaqtinchalik uzoq muddatli yukdan 
НмM ld 246278/95,085,56060 2   

Normativ qisqa muddatli yukdan 
НмM cd 131678/95,085,53240 2   

Tayanchdagi eng katta ko‘ndalang kuch 
НqlQ n 322112/95,085,5112322/0    

Normativ yukdan   НQn 258422/95,085,59300   
НQld 168392/95,085,56060   

 
 

Ko‘ndalang kesim tanlash 
Beton sinfi V30,  9,0,2,1,17,105,32 2

3  BBtBB МПаRМПаRМПаE   
Bo‘ylama (ishchi) armatura sinfi – A-II МПаRМПаR sws 175,280   
Sim to‘r armaturasi sinfi  Bp-I  ммdМПаRммdМПаR ss 4365,5360   
Panelni hisoblashda uni ko‘ndalang kesim o‘lchamlari  b x h = 120 x 22 sm 
bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak deb olamiz (bunda b – panel eni,  h – panel balandligi). 
Loyihalanayotgan panelda  6 ta g’ovak bor. Haqiqiy ko‘ndalang kesimni unga 
ekvivalent bo‘lgan qo‘shtavr kesim bilan almashtiramiz. 

смdh 3,149,159,09,01   
смhhhh ff 8,385,32/)3,1422(2/)( 1

'   
смbбундасмb 117,5,253,146117   



 
 

 
Ko‘ndalang kesimni mustahkamlikka xisoblash 

Panel balandligi  h = 22 sm , mustahkamlik shartini bajarishni bikrlikni etarli 
bo‘lish formulasidan tekshiramiz. 

см
q

Pg
E

Rlc
h n

nn

s

s 228,21
7750

270050502
101,2

28058518
5

0 













  

1,0173,022/8,3/ hh f
  ko‘ndalang kesim enini  b = 117 sm qabul qilamiz. 

Jadval koeffitsientini hisoblaymiz 
07063,0))100(191179,017/(4564600)/( 22

020  hbRMA fBB  
Bu erda смahh 193220   
Jadvaldan   963,0,0733,0     qiymatlarni topamiz 
Siqilish qatlami balandligini aniqlaymiz 

смhсмhx f 8,339,11907063,0 '
0     demak betaraf o‘q siqilgan 

tokchadan o‘tadi. 
Bo‘ylama armatura ko‘ndalang kesimini aniqlash 

2
0 907,8))100(2801996,0/(4564600)/( смRhMA SS    

223,9,146 смAIIA S        va      
50
255850970

2504
25051 xx

IBp
IBpС



  

2
1 18,1116,06 смA S                 241,1018,123,9 смAS  

Diametri  14  mm  lik   6  ta armaturani  2  tadan eng chetki  2  ta  va bitta o‘rta 
kobirg‘aga joylashtiramiz.  
 

Ko‘ndalang kesimni mustahkamlikka hisoblash 
Ko‘p g’ovakli panelga ko‘ndalang armatura qo‘yish shartini tekshiramiz.  

кНQ 210,31max   
Ko‘ndalang kesim proeksiyasi uzunligini hisoblaymiz. 

BBBBtnfB QBQbhRC //)1( 2
02    

bunda   22    og‘ir betonlar uchun 

5,046,0
195,25

8,38,3375,07
)3(

75,07
0

''






bh

hh ff
f                           0n  

смНbhRB BBtnfBB  522
022 1003,29)100(195,259,02,1)46,01(2)1( 

 
Hisobiy kesimda      2/QQQ SWB      bo‘lishi kerak, shuning uchun 

смhQBC BB 382209)278155,0/(1003,29)5,0/( 0
5   

Proeksiya uzunligini    смC 38 qabul qilamiz, u xolda 
НCBQ BB

55 1076,038/1003,29/   
кНQкННQ 815,277676000       demak kesimga ko‘ndalang armatura 

konstruktiv ravishda qo‘yiladi. 
Ko‘ndalang armatura oraligidagi masofa  смSвасмhS 15112/222/   
Ko‘ndalang armatura diametrini   6 mm,  A-I sinf, oraligini 10 sm  dan 

tayanchdan   ¼  prolet uzunligida 2 tayanchda joylashtiramiz. 



 
 

Panel uzunligi   ½  o‘rta qismida ko‘ndalang sterjenlarni konstruktiv nuqtai 
nazardan har 50 sm dan joylashtiramiz. 

Salqilikni aniqlash 
Panel uzunligi o‘rtasidagi to‘liq normativ yukdan hosil bo‘lgan eguvchi 

moment qiymati   НмM n 37794  
Doimiy va uzoq muddatli yukdan    НмMld 24627  
Qisqa muddatli yukdan            НмMcd 13167  
Panel salqiligini taqribiy usulda aniqlaymiz.  Buning uchun quyidagilarni 

hisoblaymiz. 

56,0
195,25

8,3)5,2597()(

0

''
' 








bh

hbb ff  

14,0
32500195,25

101,241,10 5

0
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     Mandrikov A.P.  [ 1 ],  2.20  jadvaldan   

16min   
Panel deformatsiyasini baholash quyidagi formula bilan tekshiriladi. 
                                min00 /18/  lhhl  
Bizning holda 108,3019/585/ 0 hl    bo‘lgani uchun tengsizlikning chap qismi 
ikkinchi hadini hisobga olmaymiz. 

168,30/ min0  hl    shart qanotlanmadi. SHuning uchun salqilikni hisoblaymiz. 
Panel o‘rta qismidagi salqilik doimiy va uzoq muddatli yuklardan quyidagi  
formula bilan aniqlanadi. 

C
C r

rSlf 185,5
48
5/ 22

max   








38,0

)100(8,1225,252,0221480011 2

2
01

,
2

2

hAEk
RbhkM

r SSld

serbtldld

C

 

15
25 1064,5

)100(1941,10101,2
1 


 см  

Bu erda   20,0,38,0 21  ldld kk    2.19 jadval  [ 1 ]  dan 
Tekis tomyopmalar uchun мl 76    da   смf 3lim   

смfсмrSlf C 301,21064,585,5
48
5/ lim

522
max      shart bajarildi. 

 
 

Panelni yoriqlar ochilishiga hisoblash 
Loyihalanayotgan  panel asosan  3  toifa darzbardoshlikka ega. 
Bunda ruxsat qilingan yoriqlar ochilishi      ммacrc 4,01     va      ммacrc 3,02   
Ushbu shart tekshiriladi         

max,321 crccrccrccrccrc aaaaa   
Yoriq ochilishini quyidagi formuladan tekshiramiz 

a
S

S
lcrc d

E
a 


 3)1005,3(20   



 
 

Bunda    1     egiluvchi elementlar uchun 
1    davriy profilli sterjensimon armatura uchun 

смd 4,1    qabul qilingan armatura diametri 
МПаE S

5101,2      A-II   sinf armatura uchun 
1a   chunki   смhсмa 4,4222,02,032   
1l     qisqa muddatli yuklar uchun 

 156,1 l     doimiy va uzoq muddatli yuklar uchun 

02,0022,0
195,25

41,10

0




 
bh
AS        02,0    qabul qilamiz 

3,102,0156,1 l  
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смZ 3,17
)2,055,0(2
2,0173,055,0119

2

1 










  

3
1 1803,1741,10 смZAW SS   

 
Doimiy va uzoq muddatli yuklardan yoriklar ochilishini hisoblash 

МПаWM SldS 123180/10148,22/ 5
2   

ммaммa crccrc 3,0054,0114)02,01005,3(20
101,2

1233,111 max,
3

53 


  

Yoriqlarni qisqa muddatli ochilishga hisoblash 
мкНM n  794,37 ,        мкНMld  627,24  

МПаWM S
n

S 186180/10527,33/ 5
1   

МПаSSS 6312318621                     1  

ммaaa crccrccrc 021,0114)02,01005,3(20
101,2

63111 3
521 


  



 
 

Barcha yuklar birgalikda ta’sir qilgandagi yoriqlar ochilishi 
ммaммa crccrc 4,0075,0054,0021,0 max,1      shart qanotlandi 

ммacrc 063,0114)02,01005,3(20
)100(101,2180

10527,33111 3
5

5

1 



  

ммacrc 044,0114)02,01005,3(20
)100(101,2180

10148,22111 3
5

5

2 



  

ммaa crccrc 3,0056,0114)02,01005,3(20
)100(101,2180

10148,223,111 3
3

5

5

3 



  

ммaммaaaa crccrccrccrccrc 4,0075,0056,0044,0063,0 max,1321   
 

Panelni montaj yukiga hisoblash 
Panel  4 ta  montaj qilish ilgagiga ega. 
Ilgaklar   A-I   sinfli armaturadan bo‘lib, ular panel chetidan 70 sm uzoqlikda 
joylashgan.  Dinamika koeffitsientini   4,1dK   qabul qilib xususiy og‘irlikdan 
tushadigan yukni aniqlaymiz. 

мНgbKq fd /508219,127501,14,1        
Bu erda      2/27502500011,0 мНhg red    
Konsoldagi eguvchi moment   НмqlM 12452/7,050822/ 22   

01 9,0 hZ     qabul qilib ilgak uchun armatura yuzasini topamiz 
2

1 26,0))100(280199,0/(124500)/( смRZMA SS   
Ilgaklar 3 tasi  ko‘targanda konstruktiv qo‘yilgan armatura yuzasi 

22 36,226,036,2,103 смAAсмAIIA SSS   
2 ta ilgak ko‘targanda bitta ilgakga tushadigan kuch miqdori 

НqlN 152462/97,550822/   
U holda ilgak kesimi yuzasi  

254,0))100(210/(15246/ смRNA SS   
Konstruktiv nuqtai nazardan diametri   12  mm   213,1 смA S   armatura qabul 
qilamiz. 
 



 
 

 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panelni montaj yukiga hisoblash.  
a) panel rejasi;  b) hisobiy sxema va eguvchi moment epyurasi. 
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Ishlab chiqarish ishlari loyihasi. 
      Ishlab chiqarish ishlari loyihasi qurilish  ishlarini bajarilishda qurilish muddatini 

kamayishini, qurilish mexanizmlarini qo’llash darajasini oshishini, tannarhni, 

mehnatsarflikni kamayishini taminlovchi samarali usulini aniqlash maqsadida ishlab 

chiqiladi. 

    Ishlab chiqarish ishlari loyihasi tarkibiga quyidagilar  kiradi: 

-tarmoq grafigi yoki ish bajarilishining taqvim rejasi; 

-qurilish bosh rejasi, suv va yoritish ta’minotining vaqtinchalik tarmoqlarini 

o’tkazish bo’yicha qarorlar; 

-ob’ektga qurilish konstruktsiyalari, mahsulotlari, materiallari va jihozlarning kelib 

tushishi jadvallari; 

-ob’ekt bo’yicha ishchi kadrlar harakati va ob’ekt bo’yicha asosiy qurilish 

mashinalari jadvallari; 

- ishlarni bajarish davomiyligi bo’yicha texnik harita. 

 

Ishni tashkil etish va uning texnoligiyasi. 

    Ishni tashkil etish va uning texnologiyasi qurilish-remont ishlarini ketma-ketligini 

va ularni bajarilish usullarini ishlab chiqishdan iborat. 

Qurilish-ta’mir ishlari texnologik tartibda bajariladigan sikllarga birlashtiriladi: 

I sikl.     Tom to’shamasini buzish; 

II sikl.    Pardevorlarni  buzish; 

III sikl.   Pardevorlarni loyixa bo’yicha qurish; 

IV sikl .  Tomga yangi to’shama yotqizish; 

V sikl.    Qurilishdan keyingi ishlar; 

VI sikl.  Santexnika jihozlarini montaji va elektromontaj ishlari; 

VI sikl. Ichki pardozlash ishlari; 

VIII sikl.  Fasadlar remonti; 

IX sikl.    Bino atrofi hududini obodonlashtirish; 

 

 



 
 

Rekonstruksiya ishlari bajarilishining taqvim grafigi xisobi. 

    Qurilish rekonstruksiya ishlarining hajmini aniqlaymiz. 

    Avvolo binoni rekonstruktsiyalash bo’yicha qilinadigan ish turlari aniqlab 

olinadi. 

    Hamma qurilish – rekonstruksiya ishlari texnalogik ijro etishning tartibiga 

qarab jarayonlar bo’yicha jamlanadi. 

    QMQ bo’yicha qurilish – rekonstruksiya ishlari mundarijasiga muofiq har 

bir ish uchun vaqt me’yorini tanlaymiz va bajariladigan ishlarning ro’yxatini 

aniqlaymiz. 

     Ishning hajmini odam soniga mo’ljallangan vaqtga ko’paytiriladi, so’ngra 

bir smenaning unumdorligi taqsimlab, odam kun xajmi aniqlanadi. 

Taqvimli (kalеndar) rеja quyidagi tartibda tuziladi: 

1. Malumotlarlarni tahlil qilish. 

2. Qurilish va rekonstruksiya ishlarini ro`yхatini va bo`lak, yig’imlar sоni 

aniqlash (ish hajmini hisоblash) 

3. Asоsiy ishlarni bajarish uslubi hamda mashinalarni tanlash. 

4. Mе’yorlar bo`yicha shaхba (оb’еkt) dagi hamma ishlarni (оdam-kun va 

mash. -sm.da) mеhnat hajmini aniqlash (ЕNiR). 

5. Qurilish jarayonining tехnоlоgik kеtma-kеtligi va ular muddatini 

aniqlash. 

6. Imоratini ko`tarish jadvalini tuzish 

7. Ishchilar harakati jadvalini tuzish. 

 Taqvimli rеja dеb shunday lоyihaviy-tехnоlоgik хujjatlar tushuniladiki, 

ularda ishlarni bajarilish kеtma-kеtligi, intеnsivligi va muddatlari hamda 

manbalarga bo`lgan talablar bеlgilanadi. 



 
 

 

Urganch shahar Al-Beruniy ko’chasida joylashgan Tuyamo’yin Urganch 

mintaqalararo suv o’tkazishni tuzatish va ishlatish boshqarmasi binosini 18 

kvartirali turar joy binosiga o’zgartirish rekonstruksiya uchun umumiy ish 

hajmi 

 
 
 

№ 
п.п. Ishlarning nomi Ish hajmi 

birligi 
Hajmi 
 

1 2 3 4 
 Bo’lim I  Mavjud bulimlarning demantaj qilinishi   
1. Par devorlarni buzish qalinligi120mm м² 34,80 
2. Oyna bloklarini demantaj qilish шт/ м² 1 / 2,70 
3. Devordagi eski suvoqni chushirish   м² 47,0 
4. Shiftni eski buyoqlardan tozalash  м² 741,2 
5. Qurilish ahlatini yuklash  м³ 5,1 
6. Gruntni transpartirovka qilish тн 8,67 
7 Chekka gruntlani tekislash м³ 5,10 
 Bo’lim II "Devorlar"   
1 Buzilgan devorlarni tiklash м³/шт 5,90/2360,0 
    
                        Bo’lim  III  "Pol"   
1 Polni betonlash  В-7.5 (БМ -100) qalinligi 40мм м³ 1063,05 
2 polni gidroizalyatsiyalsh (falga izolyatsiya) м² 1111,80 
3 Polni teploizolyatsiyalash penopolistrol plitalar bilan -900х500х20  м² 1063,05 

4 Sement qum qoplama 20 mm marka M150 м² 97,44 

5 Sement qum qoplama 22 mm marka M 150 м² 18,08 

6 Keramik plita bilan qoplash   sementli qorishma  В-15 
Keramik plitadan plintus 

м² 
 
пм 

74,77 
 
112,54 

7 

Laminant qoplama                                                       
  - plintus PVX dan  
–ichki burchak 
-tashqi burchak 
- bog’lam                                                                                                            

   м² 
пм                
шт                  
шт                                                                                              
шт                                                     
шт 

1037,03 
1011,74            
318,0              
432,0                 
282,0                  
432,0 

8 Betonda otmoska qo’yish  м² 113,40 

9 Otmoska t=70 м² 113,40 

    
    

    

    

    



 
 

 

 

    

1 2 3 4 

                                        Bo’lim  IV  "Oyna va eshiklar"   

1 
Tashqi eshiklarni o’rnatish шт/м² 2/4,20 

2 Ichki eshiklarni o’rnatish шт/м² 18,0 /34,02 

3 Yog’och eshiklarni o’rnatish шт/м² 18,0/34,02 

4 Eshik romlari ustanovkasi   шт/м² 24/45,36 

5 
Eshiklarni o’rnatish DSA 21 8 шт/м² 18,0/30,24 

6 ДА 21-ALYUMIN PROFIL шт/м² 24/35,28 

7 Bo’yash м² 91,73 

8 Quluf o’rnatish  шт 20,0 

                                                           Oyna   

8 Oyna bloklarini o’rnatish  шт/м² 1 /2,70 

9 Oyna panelini yangilash  MDF  (В-200mm) пм 1,80 
                                        Bo’lim  VIII  "Pardoz ishlari"   

1 Devorni qum va ohakli qorishma bilan suvash М-50 ( 1: 1: 6) tosh ustidan м² 
 

48,80 
 

2 
Devorni sementli qorishma bilan suvash М1:3 plitalar osti  

м² 200,74 

3 Shiftni suvash м² 976,50 
4 Devorlarni suvash м² 2225,80 
5 Otkoskani suvash м² 164,94 

6 Devorlarni koshinlash м² 164,74 

7 
Devorlarni koshinlash  м³ 36,0 

8 
Shiftni gipsakarton bilan qoplash qalinligi 12 mm (metal karkas)  м² 56,60 

9 Suvashdan keyin shiftni suvli buyoq bilan buyash (2 marta)  м² 1111,80 

10 
Huddi shunday devor  м² 2897,0 

11 
Huddi shunday otmoska  м² 164,94 

 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

1 2 3 4 

                                         Tashqi pardoz ishlari.   
1 Devor suvoqlarini sementli qoplam bn suvash М100 м² 12,0 

2  Huddi shunday sokol qismi м² 44,30 
3 Sokol qismini suvash м² 44,30 
4 Devorni suvash  м² 890,78 
5 Oyna eshik chetlarini suvash  м² 79,44 

6 Fasadni suvli bo’yoq bilan buyash (2 marta) м² 890,78 

7 Sokolni buysh (suvli buyoq bn 2 marta)  м² 44,30 

8 Huddi shunday otkoskani  м² 79,44 

                              zinapoya   
1 Devorni suvash  м² 274,60 

2 Shiftni suvash м² 75,80 

3 Sokolni buysh (suvli buyoq bn 2 marta) м² 294,60 

4 Shiftni bo’yash (suvli bo’yoq bn 2 marta)  м² 85,80 

5 Zinapoya qadamlarini marmar bilan qoplash  м² 22,10 

6 
Marmardan plintus kengligi -10 sm 

пм 77,0 

7 
Metpril moyli bo”yoq bilan bo’yash  

м² 26,70 

8 
Plitalar devorlarini o’rnatish 

шт 12 

9 
montaj 

шт 2 

 Yo’lak uchun umumiy pardoz ishlari   

1 Devorni suvash  м² 271,98 
2 Shiftni sinash   м² 97,44 
3 Devor buyoqlarini yangilash (suv buyoli 2 marta) м² 271,98 
4 Shiftga rang berish 2 marta  м² 97,44 
5 Metal qoplamlarga rang berish м² 11,18 
6 Polni marmar qoplamadan qoplash  м² 32,50 
7 Plintus marmardan kengligi 10sm пм 26,0 
    Orayopma plitalarni mustahkamlash    
1 Shvellerni montaj qilish №18  L=3000мм (балка) пм/кг 60,0/978,0 
2 Shvellerni montaj qilish №18  L=2720мм (стойки) пм/кг 10,88/177,32 
  3 Metal list qalinligi  10 mm    м²/кг 0,745/  58,68 
  4 Metal konstruksiyalarni bo’yash yog’li buyoq 2 marta       м²  
    



 
 

 



 

 
 

Qurilish ashyolariga bo’lgan talab. 

     Bir ish xajmiga materiallar soni QMQ ning IV qismi “O’zbekiston uchun qurilish 

– tamirlash ishlariga yagona narxlar to’plami me’yoriy xujjatlar asosida aniqlanadi. 

Qurilish ashyolari sarfini quyidagi jadvalda keltiramiz. 

№ Ashyolarni nomi  O’chov  
birligi 

Ashyolarga bo’lgan 
talablar. 

Butun xajim uchun 

1 2 3 4 
1 Temir turba (Anadirovan) m 15 
2 Keramik plitka m2 120 
3 Linolyum  m2 643 

4 Plintus m 576 

5 Tom quviri (tarnov) m 184 
6 G’isht 1000ta 33 

7 Armatura A-I,AIII Т 0,56 

8 Yirik to’ldirgich  m3 12,35 

9 Alyupan qoplamasi m2 125 
10 Shrup  dona 12281 
11 Anker bo’lt  dona 980 

12 Quriq qorishma (CRAUZIT) kg 167 

13 Bitum  T 0,61 

14 Bo’lt T 0,015 

15 Mix  T 0,046 

16 Pena  dona 224 

17 Eshik va deraza plastik m2 183,6 

18 Bo’yoq va emal bo’yoq T 3,15 

19 Shpaklofka  T 3,06 
20 Sement qorishmasi  m3 99,1 

21 Profnastil  T 3,5 

22 Bo’yash uchun valik  dona 21 
23 Sment  T 0,03 
24 Elektrod  Т 0,034 



 

 
 

25 Silliqlagich (shkurka) m2 29,8 
26 Yog’och m3 5,1 
27 Travertin kg 5,7 
28 Beton B15 m3 8,8 
29 Quruq qorishma  Т 9,1 

30 Asfat beton qorishmasi Т 3,3 
 
 

Mashina va mexanizmlarga bo’lgan talab. 

     Ishlab chiqarish, sharoitiga bajariladigan ishning xajmiga qarab asbob uskunalar, 

mashina va moslamalar majmui tanlanadi. 

     Mexanizmlar soni shunday qabul qilinadiki qurilish ta’mirlash ishlarining 

umumiy doimiyligi me’yordan oshmasligi kerak. 

      Mashina va mexanizmlarni tanlashda quruvchining me’yoriy xujjatlardan 

foydalaniladi.Mashina va mexanizmlarga bo’lgan talabni xisobini quyidagi  

quyidagi jadvalda keltiramiz.        

                                                                      

№ Mashina,  mexanizm va asbob 

uskunalarning nomlari 

Birligi Soni 

1. Transformator ta 1 

2. Elektr payvant uskunasi ta 1 

3. Gazli payvantlash uskunasi ta 1 

4. Elektrli drel ta 4 

5. Beton qorish uchun idish ta 1 

6. Elektrli lomi ta 2 

7. Qurilish  shaytoni ta 4 

8. Titratgich ta 1 

9. Maklovisa chutkasi ta 6 

10. Shpateller ta 10 

11. Qo’l chutkasi ta 8 

12. Olmos ta 2 



 

 
 

13. Sopol koshinli olmosi ta 3 

14. Uzuvchi ombiri ta 4 

15. Tesha ta 3 

16. To’qmoq ta 2 

17. Belkurak ta 5 

 18. Bolg’a         ta            4 

 19. Ombir         ta            4 

 20. Arra         ta            3 

 

 

Ishchilar sonini xisoblash. 

    Tanlangan texnalogik jarayon, bajariladigan ishlar hajmi. Shu bilan birga mehnat 

qilish sharoitini va uning xarakteridan kelib chiqib ishchilar tarkibi, soni va ularning 

malakasini xisobga olgan xolda brigada shakillantiriladi. Xisob kitoblar quyidagi 

jadvalga jamlanadi.    

                               

№ Ishchi kadrlar darajasi Soni 

1. 

 

Durodgorlar 

 

5 - darajali 1 

4 - darajali 3 

3 - darajali 6 

2. G’isht teruvchilar 

5 - darajali 3 

4 - darajali 5 

3 - darajali 9 

3. Tomsoz 

5 - darajali 1 

4 - darajali 2 

3 - darajali 5 

4. Beton quyuvchilar 4 - darajali 1 



 

 
 

3 - darajli 2 

2 - darajali 1 

5. Mashinist 5 - darajali 1 

6. Montajchilar 
4 - darajali 2 

3 - darajali 1 

7. Pardozlovchi 

5 - darajali 1 

4 - darajali 2 

3 - darajali 3 

8. Plastik rom ustasi 
4 - darajali 1 

3 - darajali 1 

9. Suvoqchilar 

5 - darajali 1 

4 - darajali 2 

3 - darajali 2 

10. Bo’yoqchilar 

5 - darajali 2 

4 - darajali 2 

3 - darajali 3 

11. Payvantchi 
5 - darajali 1 

4 - darajali 2 

12. Santexnik 
4 - darajali 3 

3 - darajali 4 

13. Elektrik 
4 - darajali 1 

3 - darajali 2 

 
 

 

 



 

 
 

Qurilish bosh rejasi. 

Qurilish bosh rejasi (tarxi) deb, loyixalashtirilgan va oldindan mavjud 

doimiy bino va inshootlardan tashkari vaktinchalik bino va inshootlar qurilish-

sozlash ishlarini olib borish uchun zarur mexanizatsiyalashgan qurilma va 

qommunikatsiyalarning joylashishi kursatilgan qurilish maydonining rejasiga 

aytiladi. 

Qurilish bosh rejasi (tarxi), qurilish maydonini kerakli ishlab chiqarish va 

qabul qilish xamda saqlash uchun maishiy sharoitlar va qurilish materiallarini 

etkazib berish uchun ish o’rnini xozirlash, mashinalar va mexanizmlar normal 

ishlashi uchun, suv, issiklik va energiya resurslari ta’minlanishi uzilib qolmasligini 

yaxshi ta’minlashga muljallangan. 

Qurilish bosh rejasi (tarxi)ni ishlab chiqish uchun dastlabki ma’lumotlar 

bulib, binoning xomaki chizmalari, resurslarga bulgan talablar, tarmoq jadvali 

xamda ishchilar xarakati jadvali xizmat qiladi. Chunki qurilish bosh rejasining 

echimi, avvalo, o’rnatuv va yuk ko’taruvchi mexanizmlarning qanday joylashishi 

bilan belgilanadi, zero birinchi navbatda gabaritlar xarakat yullarini ish zonasi va 

boshkalarni belgilash bilan ularning ish moslashtirish utkaziladi. 

Qurilish bosh rejasini loyixalashtirishda vaqtinchalik qommunikatsiyalar va 

materiallar, maxsulotlar va konstruktsiyalarning siljish yullari qurilish-sozlash 

maydonchasida minimal, birok qurilish-sozlash ishlari uzilib qolmasdan 

bajarilishiga etarli masofada bulishiga xarakat qilinadi, vaqtinchalik sanitariya-

maishiy va ma’muriy binolarni joylashtirishda esa shu binolardan to ish joyigacha 

bulgan yo’lni qisqartirishga xarakat qilinadi. 

 
Omborlar hisobi. 

Omborlar materiallarni saklash sharoitlari buyicha quyidagicha bo’ladi: 

- ochik —. atmosfera (ob-xavo) ta’sirida ximoya kilishni talab 

etmaydigan materiallarni saklash uchun; 

- yopik — kimmatbaxo yoki ochik xavoda buzilib koladigan 

materiallar uchun; 



 

 
 

Omborlar sig’imi materiallar soni va ularni saqlash sharoitlariga bog’lik 

bo’ladi. Joylanayotgan materiallar miqdori ularning o’rtacha sutkalik 

ishlatilishi va zaxira me’yorini jamlanishi bilan aniklanadi. 

Ombor maydoni ushbu formulaga ko’ra aniqlanadi: 

S=R/N=36/1=36 

R - omborda saqdanayotgan materiallar soni; 

N - omborning 1 m2 maydoniga material joylash me’yori. 

Material R soni ushbu formula buyicha aniqlanadi: 

R =Q*a*n *k/T=10*0.6*5*3.6=36 
Q - mazkur turdagi ishning bajarilishi uchun kerakli materiallar soni-10 
a — materiallarining iste’mol qilish betartibligi koeffitsenti-0.6 

n — kunlarda material zaxirasi me’yori-5 

k —materiallar kelib tushishi notekisligi koeffitsenti-3.6 

T — mazkur turdagi ishning xisob davrining davom etish muddati.-3 

Vaqtinchalik imoratlar va inshootlar hisobi. 

     Vaqtinchalik binolar deb qurilish-sozlash ishlarini bajarishini ta’minlash uchun 

kerakli er yuzidagi yordamchi  va xizmat qiluvchi ob’ektlarga aytiladi. Vaqtinchalik 

binolar faqat qurilish ketayotgan davrda quriladi. Qurilish maydonchasidan 

vaqtinchalik binolar soni va ularning joylashishiga qurilayotgan ob’ekt tabiati va 

o’lchovi, ishchilar hamda injener-texnik hodimlari soni bilan belgilanadi. 

    Vaqtinchalik binolar ma’muriy va sanitariya-maishiy bo’lishi mumkin. Ma’muriy 

binolarga uchastka boshlig’i, prorab idoralari, dispetcher xonasi va kiraverish uylari 

kiradi.  

Sanitariya-maishiy binolarga - garderob (kiyim echish xonasi) kiyim quritish 

xonasi, dush, oshxona, sog’liqni saqlash punkti va hokazolar kiradi. 

    Zarur maydonlar hisobi hisoblash davri (smena payti) ishchilarning maksimal 

soniga ko’ra olib boriladi. Vaqtinchalik binolar o’rtasida yong’in havfsizligi 

ta’lablariga muvofiq yong’in yoriqlari qilinadi. 

    Maishiy xonalar hisobi hisob me’yorlariga binoan qabul qilinadi. Maishiy xonalar 



 

 
 

hisobini jadval ko’rinishida olib boramiz.  

Ishchilar sonini aniqlaymiz: 

Umumiy ishchilar soni quyidagi formuladan aniqlanadi. 

N um =( N ish + N MTХ + N хiz + N KХХ ) * k 

Qalendar reja bo’yicha maksimal ishchilar soni – 36 ishchi 

N ish =  42
%85

%10036


  ishchi 

Demak 1 % - 0,42 

N MTХ = 8 * 0,42 = 3 xodim 

N хiz = 5 * 0,42 = 2 ishchi 

N KХХ  = 2 * 0,42 = 1 ishchi 

 Demak  

N um = (42 + 3 + 2 + 1) * 1,05 = 50 ishchi 

№ Xonalar nomi 

 

          Ishchilar 

soni 

Maydon                        

me’yori 

m2 

Hisob 

maydoni, 

m2 

Qabul 

qilinadigan 

maydoni, 

m2 

Rejadagi 

o’lchamlar 

1. Garderob 50 0,7 25 27 3x9 

2. 
Dush. 

2,5-4m2    1 dushga 
1 dush sеtkasiga 15 

ishchi 
50 0,54 27 27 3x9 

3. Qorovulxona 1 
 

 9 3x3 

4. Xojatxona 50 0.1 5 6 3x2 

5. 
Ovqatlanish 

xonasi 
50 1 50 50 5x10 

6 Yuvinish xonasi 50 0.2 10 12 3x6 



 

 
 

       

7. Prorabxona 10 4 44 45 9x5 

8. 
Dam olish 

xonasi 
50 0.75 37.5 40 8x5 

Vaqtinchalik suv otkazgich tarmoqlarining hisobi. 
Qurilishda vaqtinchalik suv ta'minoti va kanalizatsiya ishlab chiqarish 

xo'jalik-maishiy va yong'inga qarshi ehtiyojlarni ta'minlashga mo'ljallangan. 

Vaqtinchalik suv ta'minotini loyihalashtirishda talabni aniqlash, manbani 

tanlash, sxemaga belgi qo'yish, quvur o'tkazgichlar diametrini hisoblash, 

qurilish bosh rejasi (tarxi)da trassa va inshootlarni bog’lash kerak. 

Vaqtinchalik suv ta'minoti uchun suvga zarurat, talab ushbu formula 

bo'yicha aniqdanadi: 
Qumum =Qish.ch +Qxo'j +Qyong'in 
Qumum - jami hisoblangan sarflanadigan suv; 
Qish.ch - ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun sarflanadigan suv; 
Qxoj   - xo'jalik ehtiyojlariga sarflanadigan suv; 
Qyongm - yong'inga qarshi ehtiyojlar uchun sarflanadigan suv. 

 
 
 

60*3600*
221

' m
cN

n
KвNQ jxo 


  

v - 1. ishchining smenaga iste’mol me’yori ; 



 

 
 

N1 -  mahal smenada ishlovchi kishilar soni; 
K2 – suvning bir soat notekis is’temol qilinishi koeffitsienti – 1,5 – 2,5 ga 

teng; 
- bir smenadagi ish soati; 
s – dush qabul qiluvchining suv sarflash me’yori (30,1) 
N2 – bir smenada dush qabul qiluvchi ishchilar soni; (36x0,4=15) 
m – dush moslamasining ish vaqti minutda; 
 

      v=25litr; N1= 36 kishi; N2=15 kishi; K2=2,0; n=8; m=45. 

Qxoj=25*36*2 / 8*3600 + 30*15 /45*60= 0,06 + 0,16=0,2 litr/s 

Yong'inga qarshi maqsadlar uchun suvning minimal sarflanishi har bir 

suvning oqib tushishida 5 l/s bo'yicha gidrantlardan bir vaqtning o'zida ikki oqib 

tushishi hisobidan aniqlanadi. 

Qyongm=5*2=10  l/s 

Bunday sarf 10 ga gacha bo'lgan maydonli qurilish ob'ektlari uchun qabul qilinadi. 
 
Qumum =1,6+0,2+10=12  l/s. 

 
 
 

Tashqi yonqinga qarshi suv o'tkazgich diametrini qabul qilamiz - 100 mm. 
 

Qurilish maydonini elektr bilan ta’minlash. 
Qurilishda sanoatlashtirish va ishlarni mexanizatsiyalashtirish darajasining 

o'sish bilan qurilish ishlarining me'yoriy borishini ta'minlovchi muhim omillardan 

biri - elektr ta'minotining ro’li tobora o'sib bormoqda. 

Vaqtinchalik elektr ta'minotini loyiqalashtirish - qurilish maydonini tashkil 

etishning asosiy vazifalaridan biri qidsoblanadi. qurilish ob'ektini elektr bilan 

ta'minlashga bo'lgan umumiy talablar: talab qilingan miqdorda va zarur sifat 



 

 
 

(kuchlanish, tok chastatalari) bilan ta'minlash; elektr sxemasining 

moslanuvchanligi - qurilishning barcha uchastkalarida iste'mol qiluvchilarning 

ta'minlanish imkoniyati; elektr bilan ta'minlanishning ishonchliligi, vaqtinchalik 

qurilmalarga harajatlar mexanizatsiyasi va tarmoqdagi minimal isroflar. Elektr 

kuch hisobini ushbu formula bo'yicha ishlab chiqamiz: 
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Qurilishda mexnat muxofazasining o’rni. 
Respublikamiz miqyosi bo’yicha qaraydigan bo’lsak davlatimiz o’z 

mablag’ini ko’p qismini qurilishga qaratgan. Shuningdek yangi abyektlarni 

binolar, imoratlar qurish bilan birga xizmat ko’rsatish bo’yicha charchagan 

binolarni kapital tamirlash, bir binoni boshqa binoga aylantirish uchun 

rekanstruksiya ishlari, obodonlashtirish, ko’kalamzorlashtirish ishlari ayni paytda 

Respublikamizda jadal olib borilmoqda. Shu boisdan menning mavzum Urganch 

shahar Al-Beruniy ko’chasida joylashgan Tuyamo’yin Urganch mintaqalararo suv 

o’tkazishni tuzatish va ishlatish boshqarmasi binosini 18 kvartirali turar joy 

binosiga rekonstruksiya qilish. Rekonstruksiya qilishdan maqsad bo’sh qolgan 

binoni aholi uchun qulay turar joy binosiga o’zgartirish. Qurilish ishlarini olib 

borishda ishchilarning xavfsizligini taminlash muxum sanaladi. Ishchilarni qurilish 

ishlaridan oldin texnik xavfsizlik qoidalari bilan tanishtirish va  texnik xavfsizlik 

hujjatlariga o’z imzolarini qo’yishlari zarur. 

Qurilish olib borilayotga joyda dastavval obyektni xavfsizliki shunigdek 

ishchi xizmatchilar xafsizlik muxofazasiga etibor kuchli bo’ladi. Shunday ekan 

mеhnat muhofazasi talablariga javob bеrmaydigan biron bir yangi mashina yoki 

mеxanizm ishlab chiqarishga qabul qilinmasligi kеrak. Shuningdеk mеhnat 

muhofazasi talablariga javob bеrmaydigan biror o’quv ishlab chiqarish ustaxonasi  

ekspluatatsiyasiga tushirilmasligi kеrak. 

O`zbеkistonda mеhnat muhofazasi ko`plab qonun chiqaruvchi rasmiy 

hujjatlar bilan bеlgilab qo`yilgan bo`lib, tartibga solib va boshqarib turiladi. 

O`zbеkiston Rеspublikasi konstitutsiyasida, mеhnat haqidagi qonunlar asoslarida 

mеhnat muhofazasiga oid asosiy nizomlar kеltirilgan. 

O`zbеkiston Rеspublikasida sog`lom va xavfsiz mеhnat sharoitini yaratish 

davlat ahamiyatiga molik ishdir. Mеhnat muhofazasi bo`yicha qonunlarning 

bajarilishini nazorat qilib turish quyidagi davlat tashkilotlariga topshirilgan: 

1. Mеhnat muhofazasi Davlat tеxnik inspеktsiyasi. Bular korxonalarda 

xavfsiz ishlash, tеxnika xavfsizligi bo`yicha mе'yor va qoidalariga rioya qilish, 

sanoat sanitariyasi va mеhnat gigiеnasiga rioya qilish, mеhnat qonunchiligiga rioya 



 

 
 

qilish masalalarini nazorat qiladi. Har bir tarmoq o`z tеxnik inspеktoriga ega. 

2. Sanoat. davlat kontеxnika nazorati agеntligi. Bu tashkilot  bug` 

qozonlarining to`g`ri ishlashini, bosim ostida ishlaydigan, yuk ko`tarish 

mashinalari (ko`tarma kranlar, liftlar), ekskavatorlar, gaz uskunalari magistral 

quvurlari ishini va portlovchi moddalarni ishlatish, saqlash va tashish nazorat 

qiladi. 

3. Davlat sanitariya nazorati. Bu tashkilot havoni suvni va tuproqni 

ifloslanishdan ogohlantirish, shovqin va titrashni yo`qotish, sеxlarning sanitariya 

holatlarini yaxshilash (harorat, nisbiy namlik, yoritilganlik va h.k.) ishlarini 

nazorat qiladi. 

4. Davlat yong`in nazorati. Bu tashkilot yong`inga qarshi tadbirlarni, o`t 

o`chirish vositalarining holatini, yong`in haqida xabar bеrish vositalarining ishini 

nazorat qiladi. 

5. Davlat enеrgiya nazorati. Bu tashkilot korxonalaridagi enеrgiya 

sistеmalarining tеxnik ekspluattsiyasini va xavfsizlik tеxnikasi qoidalariga rioya 

qilishni nazorat qiladi. 

Dalvat qonunchiligi mеhnat muhofazasi qoida va mе'yorlarining buzilishi 

uchun qat'iy javobgarlik bеlgilaydi. Javobgarlik turlari (3 turlidir): 

1. Ma'muriy javobgarlik (uyaltirish, xayfsan e'lon qilish, vaqtincha yoki 

butunlay past darajali ishga o`tkazish, imtiyozlarini chеklash), 

2. Jinoiy javobgarlik. O`z. R. jinoyat protsеssual kodеksiga binoan olib 

boriladi. Masalan:  

- qoidaning buzilishi baxtsiz hodisaga olib kеlsa, bir yilgacha axloq tuzatish 

ishlariga yoki ozodlikdan mahrum qilish yoki bеsh minimal okladgacha jarima, 

yoki ishdan bo`shatish choralari qo`llanadi; 

- qoidaning buzilishi tan jarohatiga yoki mеhnat qobiliyatini yo`qotishga olib 

kеlsa, 3 yilgacha ozodlkdan mahrum qilish yoki bir yilgacha axloq tuzatish 

choralari qo`llanadi; 

- qoidaning buzilishi kishining o`limiga yoki bir nеcha kishining og`ir tan 

jarohatiga sabab bo`lsa, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum bo`lishi mumkin; 



 

 
 

-korxonadan chiqayotgan chiqindilar tufayli havo va suv havzalarining 

ifloslanishi uchun 1 yilgacha axloq tuzatish ishlariga yoki bеsh minimal 

okladgacha jarima to`lanadi. 

3. Moddiy javobgarlik. 

Qonunsiz ravishda ishdan bo`shatilgan, majburiy ish qoldirgan, kasbiy 

kasallik tufayli jabrlangan kishiga to`langan  haqni rahbar lavozimidagi xodimdan 

qisman yoki to`liq undirib olish. 

 

Rekonstruksiya qilishda mexnat sanitariyasi va gigienasi. 

Har qanday jismoniy mehnat jarayonida qurilishdagi mehnat muhitining odam 

organizmiga salbiy ta'siri bo'ladi, chunki mushaklarning kuch ta'siridsa uzayib 

qisqarishi ko'p marotaba takrorlanishi evaziga markaziy nerv tolalarida zo’riqish 

hosil bo'ladi. Shu sababli, mehnatkashning xavfsizligini ta'minlanmagan sharoitda 

ishlashi markaziy nerv tizimini tezda toliqishiga va butun vujudini charchashiga 

olib keladi. Buning natijasida odamning sezuvchanligi va ishlash qobilyati keskin 

pasayib boradi. 

Zararli mehnat sharoitining surunkali ta'siridan kishi salomatligi sekin-asta 

yomonlashib boraveradi, (ko'rish va eshitish qobilyatining pasayishi, titroq kasali, 

ruhiy toliqishi va hakozo). Buning natijasida odamning ijobiy mehnat qilish 

qobilyatiqisman yoki butkul yoqolib boradi. Bu hol kasb kasalligi deb yurutiladi. 

Ishchilarning sog'ligi'ga bevosita ta'sir ko'rsatuvchiomillar qatoriga mehnat 

sharoiti, iqlim sharoiti, ish joyidagi zararli shovqin va tebranishlar, yorug'likning 

yetishmasligi, zararli chang va gazlarning meyoridan oshib ketganligi va boshqalar 

kiradi. Bularning inson salomatligiga salbiy ta'sirini oldini olish tadbirlarini 

belgilash bilan ishlab chiqarish sanitariyasi va gigienasi fani shug'ullanadi. 

Uning asosiy vazifalari yuqorida sanab o'tilganomillarning kishi 

organizmiga qanday ta'sir ko'rsatishi va uning oqibatini o'rganish bilan bir qatorda, 

unga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqish va zararli omillarni ruhsat etilgan 

bezarar me'yorini belgilab berishdan iboratdir. 



 

 
 

Shunday qilib, qurilishda ishlab chiqarish sanitariyasi tozalik va ozodalik 

bo'yicha tadbirlar majmuasini tuzishdan iborat bo'lib, maqsadli ishlab chiqarish 

korxonalarida sog'lom mehnat sharoitini yaratishdir. 

Quruvchilikni o'ziga xos jihatlari, ya'ni ish joyining doim o'zgarib turishi, 

ochiq havoda bo'lishi, bir nechta ish jarayonlarini bajara olishi va boshqalar ish 

joyida mo'tadil iqlim sharoitini yaratishga imkon bermaydi. Shu sababdan, 

salomatlik va ozodalik qoidalari quruvchilar uchun ish joylarida ijtimoiy va tibbiy 

xizmat ko'rsatish borasida maxsus uslubiy yo'llarni izlashni taqozo etadi. 

Mehnat jarayonida turli vaziyatda odamga har xil salbiy omillar ta'sir qiladi. 

Bularni ishlab chiqarishdagi salbiy omillar deb yuritiladi va bularning insonga 

uzoq ta'siri natijasida paydo bo'lgan xastaliklarni esa, kasb kasalligi deb ataladi. 

Barcha zararli omillarni odamga ta'sir xususiyatlariga qarab to'rtta 

yiriklashgan guruhlarga toifalash mumkin, ya'ni jismoniy, kimyoviy biologik va 

psixofiziologik. 

Jismoniy zararli omillarga zararli gaz va chang moddalari shovqin va teb -

ranishlar hamda qoniqarsiz iqlim va yorug'lik sharoitlari kiradi. 

Kimyoviy zararli omillarga esa zaxarlanish hollarini chiqaruvchilar kiradi. 

Biologik zararli omillarga inson tanasiga mikroblar orqali ta'sir qiluvchilar  kiardi. 

Yuqori ish unumdоrligida erishgan хоlda, sog’lom ish sharоitlariga erishishi uchun 

nоrmal miqrоiklim sharоitlarini yaratish katta aхamiyat kasb etadi. 

Atmоsfеra havоsini hajmi bo`yicha quyidagi tarkibga egadir: azоt-78,08; 

kislоrоd - 20, 95; argоn, nеоn va boshqa inеrt gazlar - 0,93; karbоnat  angidrid gazi 

- 0,03; boshqa gazlar - 0,01. Shu tarkibdagi havо nafas оlish uchun yoqimli 

hisоblanadi. 

Zararli mоddalar kishi оrganizmiga asоsan nafas yo’llari, tеri va оvqat bilan 

kirishi mumkin. Zararli mоddalar оrganizmga kirgach, biоlоgik muхitda erib, ular 

bilan o’zarо rеaktsiyaga kirishib nоrmal hayotiy jarayonni buzadi. Buning 

natijasida kishida kasallik хоlati - zaхarlanish paydо bo’ladi.  

 

 



 

 
 

Rekonstruksiya jarayonlarida mexnat xavfsizligi. 

Har bir qurilish maydоnida ish bоshlashdan 3 оy оldin buyurtmachi 

tоmоnidan bоsh pudrat tashkilоtiga barcha qurilish lоyihalari to`liq ishlangan 

хоlda taqdim etilishi lоzim. Bu lоyihalar tarkibida ularning ajralmas qismi 

hisоblanuvchi qurilishni tashkil qilish lоyihalari bo`lmоg’i shart va ularda 

хavfsizlikni ta’minlash masalalarini хоzirgi zamоn talablariga javоb bеra 

оladigan хоlda to`liq aks ettirilgan bo`lishi zarur. 

Mеhnatni muхоfaza qilishda zarur bo`lgan tadbir-chоralar lоyihalash 

davrida ikki bosqichda hal etiladi: birinchi bosqich lоy-ihalash davrida qurilishni 

tashkil qilish (QTQ) lоyihasini tuzish, ya’ni qurilishdagi yalpi ishlar kеtma - 

kеtligini va umimiy хavfsizlikni ta’minlоvchi tadbirlardan ibоrat bo`lsa, 

ikkinchi bosqich qurilish chоg’ida surunkali davоm etadigan ishlarni bajarish 

jarayonida хavfsizlikni ta’minlayоladigan ishni bajarish (IBL) lоyihhasini 

tuzishdan ibоratdir. Ushbu lоyihalarda hhal qilinishi lоzim bo`lgan mеhnatni 

muhоfaza qilish masalalari tarkiban va mazmunan mukammal еchimga ega 

bo`lishi va qo`llanma asоsida tuzilib quruvchilarga yuqorida ko`rsatilgan muddat 

ichida taqdim etilishi zarur. Chunki qurilish mе’yorlari va qоidalari (QMQ 

3.01.02-00) ko`rsatmalariga binоan har qanday qurilish va ta’mirlash ishlarini 

bunday lоyiхalarsiz оlib bоrish qat’iyan man etiladi. 

Mеhnat хavfsizligi masalalari dastlab lоyihani tuzuvchi tashkilоt 

tоmоnidan qurilishni tashkil qilish lоyihasida, bоsh pudratchi tashkilоt tоmоnidan 

esa ishni tashkilllashtirish lоyiхalarida  tехnоlоgik хaritalarni kiritish mumkin. 

 

Rekonstruksiya  jarayonida yong’in xavfsizliki. 

Turar joy binosiga asosan ishlab chiqarishning yong’in xavfi bo’yicha A, B 

va V toifalari uchun  kasbiy yong’in qismlarining xizmat ko’rsatish radiusi 2 km. 

dan oshmasligi kerak. Bu qismlar odatda korxona hududidan tashqariga 

joylashtiriladi. 

Yong’in xavfi kam bo’lgan hamda kichikroq korxona va muassasalarda 

yong’in muhofazasi va obyektni qo’riqlash xizmati birgalikda qo’shib olib 



 

 
 

boriladi. 

Yonishning fizik-kimyoviy asoslari. Yonuvchi moddabilan havodagi 

kislorodning o’zaro ta'siri natijasida juda tez kechuvchi va ko’p miqdorda issiqlik 

ajralib chiquvchi kimyoviy reaksiyaga yonish deyiladi. Ko’p hollarda yonish 

yonuvchi modda zarrachalarining nurlanishi bilan birga kechadi. Yong’in hosil 

bo’lishi va davom etishi uchun yonuvchi modda (qattiq, suyuq yoki gazsimon), 

oksidlovchi modda (oddiy sharoitda oksidlovchi modda vazifasini havodagi 

kislorod o’tashi mumkin) va yondiruvchi manba (uchqun, ochiq alanga va 

cho’g’langan narsa) mavjud bo’lishi kerak. Shuni aytish kerakki, havodagi 

kislorod miqdori 15 %dan yuqori bo’lgandagina oksidlovchi vazifasini bajara 

oladi, undan past konsentratsiyada esa yonish sodir bo’lmaydi. Bundan tashqari, 

oksidlovchi modda vazifasini tegishli sharoitlarda xlor, brom, kaliy va boshqa 

moddalar ham o’tashi mumkin. 

Xavfliligi bo’yicha barcha modda va ashyolarni quyidagi turlarga bo’lish 

mumkin: yonmaydigan, yonish yoki yonish va portlash xavfi mavjud hamda 

portlash xavfi mavjud moddalar. 

Yonmaydigan modda va ashyolarning yonish yoki yong’inni uzatish 

xususiyatlari yo’q. Masalan, g’isht, metall, beton va boshqalar. Yonish xavfl 

mav/wtf modda va ashyolar havoda yonish va yong’inni uzata olish xususiyatiga 

egadir. Masalan, yog’och, qog’oz, paxta tolasi, mazut, portlash xossasiga ega 

bo’lmagan changlar.  

Dastlabki va avtomatik o't o’chirish vositaiari. Yonish jarayoni to’xtashi 

uchun oksidlanish-tiklanish ekzotermik zanjir reaksiyasi tuzilishi kerak. Bu 

reaksiyada to’xtashning fizik hamda kimyoviy usullari qo’llaniladi. Fizik usullari: 

alangani yonuvchi modda yuzasidan uzib tashlash, yonuvchi modda yuzasi 

haroratini alangalanish haroratidan pasaytirish, oksidlovchi modda (kislorod) 

konsentratsiyasini kamaytirish (ko’pincha yonmaydigan gazlar konsentratsiyasini 

oshirish hisobiga) va yonuvchi modda bilan oksidlovchini bir-biridan ihotalash. 

Kimyoviy usullar yonish reaksiyasini tormozlash hisobiga amalga oshiriladi. 

O’t o’chirish vositalari asosan uch guruhga bo’linadi: 



 

 
 

1) yonishni tugatish usuli bo’yicha — sovituvchi, aralashtiruvchi ihota-

lovchi, ingibirlashtiruvchi; 

2) elektr o’tkazuvchanligi bo’yicha — elektr tokini o’tkazuvchi (suv, bug’, 

ko’pik), elektr tokini o’tkazmaydigan (gazlar, kukunli birikmalar); 

3) zaharliligi bo’yicha — zaharli (freon, brometil), kam zaharli (karbonat 

angidrid, azot), zaharsiz (suv, ko’pik, kukunli birikmalar). 

Suv o’tni o’chirishda eng keng tarqalgan moddadir. O’zining quyidagi 

xususiyatlari tufayli o’tni o’chirishda eng afzal hisoblanadi. Issiqlik sig’imi katta, 

yonayotgan yuzaga tushganda uning issiqligini yutib oladi. Yuqori haroratli 

yuzalarga tushgan suv tezda bug’lanadi. Bug’lanish natijasida uning hajmi 1700 

marta ortadi va vaqtincha yonayotgan yuzani qamrab olib havodagi kislorod 

miqdorini kamaytiracli. Suvning yuzalarni ho’llash xususiyati yong’inning 

tarqalmasligida katta rol o’ynaydi. Uning sirt tarangligi kichik (0,073 n/m) 

bo’lganligi uchun yonayotgan moddalarning tirqish va teshiklariga tezda kirib 

ularni sovitadi. 

O’t o’chirishda suvning salbiy xususiyatlaridan biri uning elektr tokini 

o’tkazuvchanligidir. Bu kuchlanish ostida bo’lgan uskunalarni o’chirish imkonini 

bermaydi. Bundan tashqari, suv ayrim moddalar (kaliy, natriy) hilan kimyoviy 

reaksiyaga kirishib parchalanadi. Parchalanib natijasida ajralib chiqadigan vodorod 

portlashi mumkin, kislorod esa yonishni kuchaytiradi. Shuningdek, suv bilan kalsiy 

karbidini ham o’chirib bo’lmaydi, chunki unga suv tekkanda yonuvchi gaz — 

atsetilen ajrahb ehiqadi. 

Karbonat kislotali o’t o’chirish asboblari havo kirmaganda ham yona 

oladigan moddalardan (paxta tolalaridan) boshqa turli moddalarni o’chirishda 

ishla-tiladi. Shu bilan birga 100 V. gacha kuchlanish ostida bo’lgan elektr 

uskunalarini ham o’chirishda ishlatish mumkin. 

Suyultirilgan karbonat kislotasi po’lat ballonga joylashtirilgan bo’lib, uning 

bo’yin qismida pistoletsimon lo’kidon hamda sifon naychasi bo’ladi. Lo’kidonning 

nippelli qismiga karnaysimon plastmassa quvur o’rnatilgan. Lo’kidonning yon 

tomonida o’rnatilgan saqlovchi qopqoq ballonni portlashdan saqlash uchun 



 

 
 

mo’ljallangan. Ballon har yili kamida 1 marta sinov bosimidan o’tkaziladi. 

Hozirgi paytda karbonat kislotah o’t o’chirish asboblarining OU, OU-2A, 

OU-5, OU-8, OU-2MM va OU-5MM rusumlari chiqarilayapti. 

Havo-ko’pikli o’t o’chirish asboblari ishqorli elementlar va elektr 

uskunalaridan tashqari turli moddalarni o’chirishda ishlatiladi. 1-rasmda OBVP-10 

havo-ko’pikli o’t o’chirish asbobining sxemasi tasvirlangan. Bu asbob yong’in 

yuzalarini 60 karrali ko’pik bilan ta'minlashi mumkin. o’t o’chirish asbobining 

qobig’ida ko’pik hosil qiluvchi qorishma, stakan ichida esa bosim ostida karbonat 

kislotasi joylashtirilgan. 

Bu asbobni ishga tushirish uchun dastak qattiq bosiladi, shu bilan birga 

karbonat kislota solingan ballonchaning membranasi teshiladi. Undan chiqayotgan 

karbonat kislota asbob qobig’i ichida bosim hosil qiladi. Natijada, ko’pik hosil 

qiluvchi modda sifon orqali karnaysimon og’izga chiqib, havo bilan aralashib 

ko’pik hosil qiladi. 

 
2-rasm. Havo-ko’pikli OBVP-10 o’t o’chirish asbobi: 

1-tutkich; 2-dastak; 3-ko’pik hosil qiluvchi aralashma; 4-purkagich; 

5-karnaysimon quvurcha; 6-metall to’r. 

Xladonli va aerozolli o’t o’chirish asboblariga karbonat kislotali - brom-etilli 

o’t o’chirish asboblari kiradi. Ularning zaryadi sifatida galloidlangan 

uglevodorodli birikmalar ishlatiladi (bromii etilen, bromli etil, tetraftordibrometan 



 

 
 

va boshq.). Bu asboblar transport vositalari va kuchlanishi 380 V. gacha bo’lgan 

elektr uskunalaridan chiqqan yong’inlarni o’chirishda ishlatiladi. 

 
 

 

Rekonstruksiya  jarayonida mexnat xavfsizligi qonun va qoidalari. 
Instruksiyalar va ishchilarni xavfsiz ishlash usullariga o’rgatish. 

 Hozirgi zamon fan-texnika taraqqiyoti, ishlab chiqarishga yangidan-yangi 
texnologiya va mashina-uskunalarning joriy etilishi ishlab chiqarishda ishlayotgan 
har bir xodimdan yuqori malakani egallashni, texnika qonuniyatlarini yaxshi 
tushunishni va unga amal qilishni talab qilmoqda. Hozirgi vaqtda ishchilar 
xavfsizligini ta’minlash maqsadida ko’plab qoida, norma, instruksiyalar ishlab 
chiqilishiga qaramay, sanoat korxonalarida baxtsiz hodisalarning butunlay yo’qolib 
ketishini ta’minlaydigan va tartibga soladigan sharoit mavjud emas. Sanoat 
korxonalarini xilma-xilligini hisobga olib o’zi uchun mos keladigan mehnatni 
muhofaza qilish va mehnat xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan instruksiyalar 
tizimi ГОСТ 12.0.004-79 (MXCC) tashkil qilingan. 

Bu tizimlar ishchilarning xavfsizligini ta’minlovchi ish usullarini o’rgatish 
bilan ishchining mehnat xavfsizligini saqlash chora-tadbirlarini ham o’z ichiga 
oladi. 

ГОСТ 12.0.004-74 (MXCC) ga asosan kimyo sanoati muhandis-texnik 
xodimlari, asosiy va qo’shimcha tsexlarning ishchilari, korxona xizmatchilari, 
kimyo sanoati vazirligi xizmatchilari ishlab chiqarish xavfsizligi xususiyati 
darajasidan, ish staji va ishning turidan qat’iy nazar instruktajdan o’tishlari kerak. 

Instruktajlarni asosan beshta guruhga bo’lish mumkin: 
1. Kirish instruktaji. 

2. Ish joyidagi instruktaj. 

3. Rejali instruktaj.  

4. Rejadan tashqari instruktaj. 

5. Kundalik instruktaj.    

       Ishga yangi kirayotganlar uchun kirish instruktaji o’tkaziladi. Bu 

instruktajning asosiy maqsadi ishga kirayotgan yangi kishiga mehnatni muhofaza 

qilish, xavfsizlik texnikasi va sanoat sanitariyasi to’g’risida ma’lumot berish, uni 

sanoat korxonasi maydonida va tsexlaridagi tartib-qoidalardan xabardor qilishdan 

iborat. Kirish instruktaji xavfsizlik texnikasi muhandisi tomonidan yaxshi 



 

 
 

jihozlangan va ko’rgazmali qurollar o’rnatilgan mehnatni muhofaza qilish 

xonasida o’ykaziladi. 

        Kirish instruktaji vaqtida mehnatni muhofaza qilish asoslari, sanoat 

korxonasida o’rnatilgan ichki tartib, qoidalar, xavfsizlik texnikasining umumiy 

talablari, ish joyini tashkil qilish, uskuna-qurilmalardan xavfsiz foydalanish 

usullari, baxtsiz hodisalarning oldini olish usullarini tushuntirish, xavfli moddalar 

bilan ishlash tartibi, jihoz-uskunalarni to’xtatish usullari, zarur vaqtda 

ko’rsatiladigan birinchi yordam va boshqa masalalarga e’tibor beriladi. 

        Ishga kirayotgan yangi xodimga kirish instruktaji o’tkazilganligi, uning bilimi 

tekshirilganligi haqida maxsus daftarga yozib qo’yiladi. 

       Ish joyidagi instruktaj ishga yangi kirgan, bir ishdan boshqa ishga, bir 

mashinadan ikkinchi mashinaga, bir uchastkadan ikkinchi uchastkaga o’tkazilgan 

ishchilarga o’tkaziladi. Ish joyidagi instruktajda quyidagi ma’lumotlar berilishi 

kerak: 

       Ishchining doimiy ish joyi, tsexdagi texnologik jarayon, xavfli uchastkalar, 

ishlatiladigan uskuna va dastgoh tuzilishi, xavfli joylari, muhofaza qurilmalari va 

vazifalari, ishga tayyorlanish qoidalari, uskuna, moslamalarning sozlanganligi va 

yerga ulanganligi, yordamchi ish qurollarining mavjudligi, shaxsiy muhofaza 

vositalarining vazifalari va boshqalar. 

        Ish joyidagi instruktajdan o’tkazilgan ishchilar bilimi tekshirilgach, ular 2-5 

kun davomida brigadir nazoratida ish bajaradilar, so’ngra mustaqil ish yuritish 

haqida ruxsat rasmiylashtiriladi va instruktaj daftariga yozib qo’yiladi. Unga imzo 

qo’yilib instruktaj olgan sana kuni ko’rsatiladi. 

       Agar, mehnatni muhofaza qilish qoidalarida, texnilogik jarayonda, uskuna-

moslama tuzilishida, xom ashyo materiallarida o’zgarish bo’lsa, mehnatga xavfli 

birliklar mavjud bo’lsa, shuningdek ba’zi bir ishchilar xavfli ish usullaridan 

foydalanayotganligi sezilsa, baxtsiz hodisalar sodir bo’lsa, mehnat intizomi va 

xavfsizlik texnikasi qoidalari buzilsa, ishchi ishlayotgan joyda biron bir sabab 

bilan (30-60kun) uzilish ro’y bersa va boshqa hollarda rejadan tashqari instruktaj 

o’tkazilishi mumkin. Sanoat korxonasida avariya sababli baxtsiz hodisa ro’y 



 

 
 

berganligi haqida xabar eshitilgandan keyin ham darhol rejadan tashqari instruktaj 

o’ykaziladi. 

       Kundalik instruktaj naryad-ruxsat bilan bajariladigan xavfli ishlar uchun ish 

boshlanishidan oldin o’tkaziladi. Bu instruktajning o’ykazilganligi haqida 

ma’lumot naryad-ruxsatga yozib qo’yiladi. 

         

  Rekonstruksiya jarayonida bosh rejani loyihasida mehnat muhofazasini 

ta’minlash maqsadida kerakli ishlar bajarildi. 

     Urganch shahar Al-Beruniy ko’chasida joylashgan Tuyamo’yin Urganch 

mintaqalararo suv o’tkazishni tuzatish va ishlatish boshqarmasi binosini 18 

kvartirali turar joy binosiga o’zgartirish rekonstruksiya  loyihasini ishlab 

chiqishdarekonstruksiya jarayonida texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi 

chora tadbirlari ko’rildi.  

      Xususan qurilish bosh rejasida ikkita yong’in shiti ikkita yong’in gidranti 

joylashtrildi. 

     Birinchi yong’in shiti qurilish maydonining kirish qismida ikkinchi yong’in 

shiti esa rekonstruksiya qilinadigan binoning orqa qismida, birinchi yong’in 

gidranti va ikkinchi yong’in gidranti mos ravishda yong’in shitlari bn bir joyda 

joylashtrilgan. 

Jumladan trnsformator  qurilish maydonida kirish qismiga yaqin joyda xizmat 

zonasidan chekka qismga joylashtrildi. 

       Urganch shahar Al-Beruniy ko’chasida joylashgan Tuyamo’yin Urganch 

mintaqalararo suv o’tkazishni tuzatish va ishlatish boshqarmasi binosini 18 

kvartirali turar joy binosiga o’zgartirish rekonstruksiya  loyihasini ishlab chiqildi. 

Bino uchun asosiy xavf tug’duruvchi ofatlar bu zilzila va yong’in xavfidir 

Bino 7 ballik seysmik hududda joylashgan va hisobiy seysmik aktivlik 8 ballga 

baholanib bino rekonstruksiyasi loyihalandi. 

Bbinoning zilzila bardoshlik xususiyati oshirildi. 

    Bino pishgan g’isht beton va tom qismi yogoch materiallaridan tashkil topadi. 

     Bino uchun evakuatsiya rejasi ishlab chiqilib unda ofat sodir bulgan payt 



 

 
 

chiqish yo’llari, yong’inga qarshi ukunalar shiti ko’rsatilgan. 

    Bino uch qavatdan iborat bo’lib uning har bir qavatida ikkita yong’in shiti 

joylashtrilgan. Jami binoda oltita yong’in shiti mavjud. 

  Ular binoning honadonlarga kirish qismida zinapoya yonida joylashtrildi. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

XULOSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Xulosa. 

Urganch shahar Al-Beruniy ko’chasida joylashgan Tuyamo’yin Urganch 

mintaqalararo suv o’tkazishni tuzatish va ishlatish boshqarmasi  binosini 18 

kvartirali turar joy  binosiga rekonstruksiya qilish loyihasini ishlab chiqdim. Turar 

joy binosi shu joy uchun  juda qulay deb hisoblayman, chunki shu maydon atrofi 

shavot kanaliga yaqinligi bois iqlim sharoiti yaxshi shu boisdan o’sib kelayotgan 

yosh avlodlarni bo’sh paytlarini unumli o’tkazishlari uchun kichik o’yingohlar 

mavjud. 

Ushbu  binoning qavatlar rejasi turar joy binosi meyor va qoidalariga to’g’ri 

kelmaganligi sababli yangidan qavatlar rejasini loyihalab chiqdim. Loyihalash 

ishlarini olib borishda xonalar kerakli o’lchamlarda olindi va aholiga xonadon 

qulay va zamonaviy  bo’lishiga katta e’tibor qaratdim. 

Rekonstruksiya qilishda umumiy maydoni, qurilish maydoni va qurilish hajmi 

o’zgartirishga extiyoj tug’ilmadi, bino qiyofasini zamonaviy talablarda ta’mirdan 

chiqarish, derza va eshiklar to’la to’kis zamonaviy plastik romlarga almashtirish, 

po’llarni ham yangidan zamonaviy sopol va linoleumlar bilan qoplash, tom 

qoplamasini rangli profnastilga almashtirishni va boshqa turli ishlarni loyihamga 

kirgazdim.  

Xulosa qilib aytganda agarda ushbu bitiruv malakaviy ishimdagi uchrashi 

mumkin bo'lgan ba'zi bir mayda kamchiliklarni ham bartaraf etgan holda ushbu 

loyihani ishlab chiqarishga tadbiq etilsa, aholi uchun qulay turar joy loyihalangan 

buladi. 

Men bu bitiruv malakaviy ishimda kelgusi ishlarimda kerak bo’ladigan 

ma’lumotlarni o’qib o’rgandim va amaliy ko’nikmalarni o’zlashtirdim. Bu ishlarni 

amalga oshirishimda diplom rahbarim va boshqa o’qituvchilar  o’z  maslahatlarini  

berib menga katta yordam berishdi.    
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