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КИРИШ 

 

Республикамиз иқтисодиётининг ривожланиши ва тараққий этиши аввало, 

автомобил йўллари тармоғининг ҳолатига боғлиқдир. Республика бўйича 

транспортда ташилаётган халқ хўжалиги юкларининг 83,6 % дан кўпроғини 

автомобил йўллари зиммасига тўғри келиши ҳам, иқтисодиётнинг 

ривожланишидаги автомобил йўлларининг аҳамиятини белгилаб беради.  

XX-аср бошида Ўзбекистон ҳудудида Тошкент, Самарқанд, Бухоро каби 

йирик шаҳарларни ўзаро боғловчи 27 минг км от арава ва извош йўллари мавжуд 

бўлиб, шундан 2 минг км йўллар тош ва шағал қопламага эга бўлган бўлса, 

автомобиль йўлларининг ривожланиши 1940 йиллардан бошланиб, асфальтбетон 

йўллар 1954 йилдан, цементбетон йўллар 1962 йилдан қурила бошланган. Бугунги 

кунда Ўзбекистон Республикаси автомобил йўллари тармоғининг умумий узунлиги 

183783 км бўлиб, шундан умумий фойдаланишдаги автомобил йўллари 42654 км ни, 

ички хўжалик йўллари 79465 км ни, шаҳарлар, туман марказлари ва аҳоли яшаш 

жойлари йўллари ва кўчалари 61788 км ни ташкил қилади.  

Замонавий автомобил йўллари мураккаб мухандислик иншоотларидир. Улар 

автомобил оқимларининг юқори тезликларда ҳаракатланиш имкониятларини 

таъминлаши зарур. Уларни шундай тарзда таъмирлаш ва сақлаш лозимки, бунда 

автомобил йўлининг хизмат муддатлари ва ўтказувчанлик қобилияти оширилсин 

ҳамда йўлдаги ҳаракат хавфсизлиги таъминлансин.  

 Йўллар жуда кўп табиий омиллар (қуёш нурида қизиш, музлаш ва эриш, 

ёғингарчиликлар, сизот сувлари ва йўл устидан оқиб тушадиган сувдан намланиш) 

таъсирида бўлади. Бу ҳусусиятларни йўллардан фойдаланиш даврида йўл-

фойдаланиш хизматининг ходимлари ҳисобга олишлари керак ва  бу ходимлар йил 

давомида йўлнинг узоқ муддат нормал ишлашини таъминлашлари зарур. 

 Замонавий автомобил йўллари йўловчи ва юкларни оммавий ташишга хизмат 

қилади. Улар миллионлаб ҳайдовчиларнинг кундалик иш жойлари бўлиб қолади, 

улардан автобус йўловчилари ва сайёҳатчилар фойдаланади. Буларнинг ҳаммаси ҳар 

қандай оммавий фойдаланиладиган муҳандислик иншоотига қўйилгани каби 

автомобил йўлларига ҳам мажбурий юқори меъморий-эстетик талаблар қўйилишини 

тақозо этади. Йўл қурилиши билан бир қаторда ҳам ҳайдовчилар ва йўловчиларга, 
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ҳам автомобилларга хизмат кўрсатишга мўлжалланган кенг корхоналар тармоғи 

(йўл ёнидаги ошхоналар, меҳмонхоналар, шунингдек, техник хизмат кўрсатиш 

станциялари, ювиш пунктлари ва ҳ.к.) яратилиши керак. Бу иншоотларнинг ҳамма 

комплекси йўлни фойдаланишга топшириш билан бир вақтда ишга туширилиши 

лозим. Республикамизда 2011-2015 йилларда инфратузилмани, транспорт ва 

коммуникация қурилишини ривожлантиришни жадаллаштириш тўғрисидаги 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори ва мазкур Қарорга Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 14.12.2011й. ПФ-4391-сон Фармонига мувофиқ 

ўзгартиришлар киритилган. 

Ишлаб чиқариш, транспорт ва муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси 

тармоқларининг республика иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларини истиқболда 

ривожлантириш борасида амалга оширилаётган дастурлар билан узвий боғлиқ ҳолда 

илдам ривожланишини таъминлаш ҳамда бунинг негизида янги иш жойларини 

яратиш, аҳолининг бандлиги ва турмуш даражаси узлуксиз ўсиб боришини 

таъминлаш мақсадида: 

1. Қуйидагилар 2011-2015 йилларда инфратузилмани, транспорт ва 

коммуникация қурилишини ривожлантиришнинг асосий устувор йўналишлари этиб 

қуйидагиларни ташкил қилади. 

- хорижий ва ички молиялаштириш манбаларини, замонавий технологияларни 

жалб этиш кўламини кенгайтириш, қурилиш ва индустриал ишлаб чиқариш 

комплексларини янгилаш асосида транспорт коммуникациялари, замонавий 

телекоммуникация тизимлари, муҳандислик инфратузилмаси объектларини 

комплекс равишда ва илдам ривожлантириш ҳамда қуриш; 

-  Республиканинг барча минтақаларини пухта бирлаштирадиган ягона миллий 

автомобиль транспорт тизимини яратиш бўйича лойиҳаларни амалга оширишни 

жадаллаштириш, Ўзбекистон миллий магистрали таркибига кирадиган, халқаро 

стандартларнинг юксак талабларига жавоб берадиган, замонавий цементбетон ва 

асфальтбетон қопламалар билан таъминланган тўрт полосали йўл участкаларини 

қуриш ва реконструкция қилишни кенгайтириш, Қамчиқ довонидан ўтадиган 

автомобиль йўлларини реконструкция қилиш;  

- Транспортда юк ташишни ташкиллаштириш ва бошқариш тизимини янада 

такомиллаштириш, халқаро талаб ва стандартларга жавоб берадиган, кўп мақсадли 
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замонавий самарадор транспорт-транзит инфратузилмасини яратиш, ҳар хил 

транспорт турлари - автомобиль, темир йўл ва авиация транспорти томонидан 

транспорт хизмати кўрсатишда туташликни таъминлаш, Ангрен шаҳридаги ва 

Навоий шаҳри аэропорти негизидаги логистика интермодаль марказларининг 

моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва фаолият юритиш самарадорлигини 

ошириш; 

 Ўзбекистон миллий автомагистралини реконструкция қилиш ва 

ривожлантириш учун қўшимча замонавий йўл-қурилиш техникасининг ўз вақтида 

харид қилинишини таъминлаш, йўл қурилишида замонавий қурилиш 

технологияларини, ускуналар ҳамда сифатли материалларни қўллаш; 

2. Цементбетон қопламали автомобиль йўлларини сақлаш борасида олиб 

борилаётган ишларни таснифига янада такомиллаштириш борасида Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори умумий фойдаланиладиган 

автомобиль йўлларини таъмирлаш ва сақлаш ишлари таснифига ўзгартириш ва 

қўшимчалар киритиш тўғрисида Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 31 декабрдаги 

352-сон қарорида цементбетон қопламалардаги чокларни таъмирлаш ва тўлдириш; 

3. Барча турдаги қопламалардаги чуқурлар, ёриқлар, ўнқир-чўнқирлар, 

ғилдирак изларини тўлдириш, чўккан, ёрилган жойларни, йўл ҳошияларини, 

бордюрларни тузатиш;  

4. Талаб қилинадиган равонлик ва ғадир-будирликни таъминлаган ҳолда йўл 

қопламасининг эскирган устки қатламларини тиклаш; 

5. Ғилдирак изларини қора чақиқ тош ёки асфальт-бетон билан тўлдирган ва 

қопламанинг бутун кенглигида эмульсияли-минерал аралашмадан ҳимоялаш 

қатламини ётқизган ҳолда икки қатламли эмульсияли-минерал аралашмани ётқизиш 

ёки ғилдирак изи нотекисликларини устки ишлов бериш, қисман фрезерлаш ёки 

қиррани текислаш йўли билан ғилдирак изларини йўқотиш;  

такомиллаштирилган қопламаларнинг четларига бордюрларни ўрнатиш ва тиклаш, 

мустаҳкамлаш тасмалари ва йўл четларини фрезерлаш ва битум-минерал 

аралашмалардан қопламалар ётқизиш. 

 Автомобил йўлларини таъмирлаш жараёнларини комплекс 

механизациялаштириш учун машиналар тизимини яратиш ва жорий этиш, жумладан 

магистрал автомобил йўлларини тезкор усулда таъмирлаш учун энг янги ускуналар 
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ва машиналарни ишлаб чиқариш йўллардан фойдаланиш  ишлари суръатини кескин 

кўтаришга шароит яратади. 

Автомобил йўллари тармоғининг ривожланганлик даражаси унинг халқ хўжалигига 

инсонларга хизмат кўрсатиш сифати назорат натижасида давлатимизнинг иқтисодий 

салоҳиятининг ўсишига ва ривожланишига олиб келади. МДХ давлатлари ораси 

Ўзбекистон умум фойдаланувдаги йўл тармоғи зичлиги бўйича юқори поғоналарни 

эгаллаб турубди;1000 кишига тўғри келадиган йўл узунлиги бўйича  5-чи ўринда 

1000 кв.км га тўғри келадиган йўл узунлиги  бўйича 9-чи ўринда туради. 

Ривожланган давлатлар умумий йўллар тармоғи билан таққосласак республикамиз 

йўл тармоғи  Япониядан 9 марта, Франция тармоғидан 4-5 марта орқада эканлигини 

кўрамиз. 

 Мамлакатимиз табиий шароитларининг ўзига хослиги автомобил йўллари ва 

кўприкларини эксплуатация қилувчи мутахассислар олдига мураккаб техник 

муаммоларни қўяди. Йўллар турли-туман табиий шароитларда, кенг текисликларда, 

қум саҳроларида, шўрхохларда ва суғориладиган пахтазорларда, тоғларда 

жойлашади. 

 Йўлларни таъмирлаш ва сақлаш мавсумий жараён бўла олмайди. Воҳаланки, 

йил давомида узликсиз бажариладиган жараён ҳисобланади. Шунинг учун 

мавсумийликни қисқартириш ва механизация воситалари ҳамда меҳнат 

ресурсларидан бутун йил давомида режали фойдаланиш, йўлларни техник 

эксплуатация қилувчилар олдида турган катта муаммодир.  

Республиканинг барча минтақаларини пухта бирлаштирадиган ягона миллий 

автомобиль транспорт тизимини яратиш бўйича лойиҳалар амалга ошириш 

жадаллаштирилмоқда. Ўзбекистон миллий магистрали таркибига кирадиган, 

халқаро стандартларнинг юксак талабларига жавоб берадиган, замонавий 

цементбетон қопламалар билан таъминланган тўрт полосали йўл участкаларини 

қуриш ва реконструкция қилиш ишлари амалга оширилмоқда.  

Мен Битирув Малакавий ишимда “Самарқанд вилоятидаги IV-тофали 4Н-623 

“Хосилот қ.-Эсобой қ.” автомабиль йўлининг 0-1.35 км кисмини  тўла таьмирлаш 

ишчи лойихасини ишлаб чиқиш ” мавзусини бажардим.  
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ЙЎЛ ЖОЙЛАШГАН ТУМАН ТАБИИЙ –ИҚЛИМ ШАРОИТИ 

 

Самарқанд вилояти худуди Ўзбекистоннинг марказий минтақасида 

жойлашган, умумий майдони 16.35 км2, худудининг узунлиги шарқдан ғарбга 135 

км, жанубдан шимолга 185 км ни ташкил қилади. 

Вилоят худуди рельефи тоғ ёнбағри ва текисликларга қўшилиб кетади. Бахмал 

ва Қашқадарё туманлари, Тожикистон ва Нурота тоғлари орасида жойлашган. 

Тоғлар ва тоғ ён бағрлари вилоят худудининг катта қисмининг ташкил қилади. 

Вилоятнинг шимолий ғарбий ва қисман шарқий томонлари тоғликлар билан 

ўралган. Шимолий томондан паст текисликлар ўртасида Айдаркўл ва Арнасой 

каналлари бор. 

Вилоят жанубий шарқий томонидан Тожикистон, ғарбий жанубий томонидан 

Жиззах, шарқида Навоий вилояти, шимолий шарқдан  ва Сирдарё вилоятлари билан 

чегарадош. Чегаранинг умумий узунлиги қарийиб 638 км, шудан Тожикистон билан 

45 км, Жиззах билан 95 км, Сирдарё вилояти билан 145 км, Навоий вилояти билан 

85 км ни ташкил қилади. 

Вилоятда йиллик ёғингарчиликнинг асосий қисми баҳор ва қиш мавсумига 

тўғри келади. Куз мавсумида йиллик норманинг 15% миқдорида ёғингарчилик 

бўлади. 

Йўл жойлашган ҳудуднинг иқлими континентал, нисбатан юмшоқ қиш ва 

давомий иссиқ, қуруқ ёзли ҳисобланади. Январдаги ўртача ҳарорат +2,80С, июлдаги 

+28,70С. Баҳор ва кузда аёз бўлиб туради. Ёғадиган ёғингарчилик миқдори йилига 

300-400 мм атрофида бўлади. Кунлик ёғиннинг энг катта миқдори 26,4 мм ни 

ташкил қилиб, йил давомида ёғингарчиликлар бўладиган кунлар давомийлиги 100 

кунни, ер устида қор турадиган кунлар давомийлиги 19 кунни ташкил қилади. 

Ташқи ҳавонинг ўртача ҳарорати 1-жадвалда берилган. Абсолют энг кичик ҳарорат -

0,30С, энг юқори ҳарорат +35,60С даражада қайд этилган. 

1-жадвал 



  8

Ў
рт

ач
а 

йи
лл

ик
 Ойлардаги ўртача ҳарорат 0С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

15,7 2,8 5,0 9,6 16,3 22,0 27,1 28,7 27,1 21,6 15,1 8,8 4,1 

 Шамолни тавсифлаш билан боғлиқ кўрсаткичлар 2-жадвалда кўрсатилган. 

2-жадвал 

Январ Июл 

Ш 
Ш

Шқ 

Ш

қ 

Ж

Шқ 
Ж 

Ж

Ғ 
Ғ 

Ш

Ғ 
Ш 

Ш

Шқ 

Ш

қ 

Ж

Шқ 
Ж 

Ж

Ғ 
Ғ ШҒ 

1 

1,

1 

2 

1,6 

57 

2,

1 

18 

1,5 

9 

1,

5 

11 

1,

5 

1 

1,

7 

1 

1,1 

2 

1,

5 

2 

2,4 

54 

3,

1 

10 

2,5 

8 

1,

8 

16 

2,

0 

6 

1,

8 

2 

1,5 

 

4Р23Е “М-39” АВТОМОБИЛ ЙЎЛИДАН  

САМАРҚАНД ШАХРИГА КИРИШ” 0-2 КМ ҚИСМИНИ  АВТОМОБИЛЬ  

ЙЎЛИНИНГ АСОСИЙ ТЕХНИК-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАР  

 

№ Кўрсаткичлар номлари Ўл.бир 
Миқдори 

 

1 Йўл даражаси  Даража I I 

2 Ҳаракат миқдори авт/сут 1025 

3 Йўл узунлиги  км 2,0 

4 Ҳаракат тасмаси сони дона 2 

5 Ҳаракат тасмаси кенглиги м 4,5 

6 Қатнов қисми кенглиги  м 9,0 

7 Йўл ёқаси кенглиги м 2,5 

8 Йўл ёқасининг мустахкамланган қисми м 0,75 

9 Йўл қопламаси кундаланг нишаблиги ‰ 15 

10 Йўл ёқасининг кундаланг нишаблиги ‰ 40 
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11 Йўл максимал бўйлама қиялиги  ‰ 60 

11 Йўл пойи кенглиги м 15,0 

12 Режада эгрининг энг кичик қиймати  м 300 

13 Харакат таркиби: 

Енгил автомобиллар 

Юк автомобиллари 

Автобуслар 

Қишлоқ хужалиги техникалари 

 

% 

% 

% 

% 

 

 

825 

32 

12 

42 

 

14 Ҳисобий тезлик км/соат 80 

15 Энг кичик куриш масофаси м 150/250 

16 Мавжуд қоплама равонлиги см/км 186 

17 Мавжуд қопламанинг тишлашиш коэф.  0,35 
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САМАРКАНД ВИЛОЯТИ САМАРКАНД ТУМАНИДАГИ 4Р23Е “М-39” АВТОМОБИЛ ЙЎЛИДАН  

САМАРҚАНД ШАХРИГА КИРИШ” 0-2 КМ ҚИСМИНИ II-ТОИФАДА ТЎЛА ТАЪМИРЛАШ ЛОЙИХАСИ 

 

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ 

 

       

№ 

Т.р 

Ишларнинг манзили 

Узунлиги, 

км 

Йўл элементларининг 

мавжуд ҳолати 

Лойиҳада кўзда тутилган иш 

турлари ва тадбирлар 

Иш 

ҳажмларин

и ҳисоблаш 

формуласи 

Ўлчов 

бирлиги 

Миқдори 

(ҳажм) 

км пикетаж 

дан гача боши охири 

  ПК + ПК + 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 0 2,

0 

0+00 20+00 1,0 

 

     

Сунъий иншшоатлар  

      Мавжуд йўлда 

жойлашган 

қувурларнинг холати 

асосий қисми а/ц 

қувурлардан иборат 

бўлиб четки қисми 

Янги метал қувур ўрнатиш 

Д-0.53м ва Д-1,02м узунлиги 

лойиха асосида  

 

-- // -- //- 

 

-- // -- 

//  

 

Ҳисоб 
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синган ва тешилган 

холатларда. 

Хозирги 

лойихалаётган 

йўлимиз талабига ва 

қатнов қисминининг 

кенглигига жавоб 

бермайдиган холда. 

Йўл тўшамаси 

      Қоплама юзасида 

тўлқинсимон 

силжишлар, 

кўндаланг ва бўйлама 

ёриқлар юзага келган. 

Айрим бўлакларда 

кўндаланг ва бўйлама 

ёриқлар тўрсимон 

ёриқларга айланган. 

Қопламада чукишлар 

пайдо бўлган ва 

1.Текисловчи қатлам бериб 

профилни туғрилаш. 

2.Кўтармани ҚША билан 

тўлдириш 

3.Остки қатламга 24см 

қалинликда ҚША ётқизиш 

4.Асоснинг устки қатламини 6 

см қалинликда қора 

чақиқтошли 

 қоришма ётқизиш 

 



  12

кундаланг нишаблик 

йўқолган. Жойларда 

қоплама четлари 

синиб бошлаган.    

5.Остки қатламга й/д исси

зич Б  турдаги I маркали а/б 

қоришмасидан 7 см 

қалинликда ( асфальтётқ

билан а/бетон ётқизиш) 

 

6.Устки қатламга м/д исси

зич Б  турдаги I маркали а/б 

қоришмасидан 5 см 

қалинликда ( асфальтётқ

билан а/бетон ётқизиш) 

Йўл чети 

      Йўл чети чуккан ва 

қопламадан пастда. 

Йўл чети 

мустахкамланмаган 

ва қияликлари 

текисланмаган. 

 

Йўл четинии тўлғизиш ва йўл 

чети қияликларини текислаш

Йўл четинии 12 см қалинликда 

ҚША билан мустахкамлаш.
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АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИНГ ЙЎЛ ТЎШАМАСИ ТУЗИЛМАСИ 

 Автомобил йўлида қуйидаги турдаги йўл тўшамаси турлари учрайди 

Ушбу тушамаларни йўл ўқига боғланиши қуйидаги чизмаларда келтирилган. 

 
 

 

 
ПК 0+00 - ПК 10+00 

 

ПК 11+00 - ПК12+00 
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ПК 14+00 ПК 18+00 

 

ПК 18+00 - ПК 20+00 

 

 Йўл тўшамаси бўйича қуйидаги қирқимларни келтирамиз.  
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  18

 

АВТОМОБИЛЬ  ЙЎЛИНИНГ  ТЎЛА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ҲАЖМИНИ 

АНИҚЛАШ  

 

№  

т/р 

Ишлар номланиши  

 

Ўл.  

бир

. 

Миқдори  

1 2 3 4 

 1-Боб. Тайёргарлик ишлари   

1. Мавжуд қопламани 5 см қатлам қалинлигида бўзиб 

олиш 

м3 533,4 

2. Қопламанинг бузиб олинган материалларини 

бульдозер ёрдамида 25 м масофага суриш   

м3/тн 
  

533,4 

1173,48 

3. 

 

Чумичининг сиғими 0,65 м3 бўлган экскватор 

ёрдамида мавжуд қопламанинг бузиб олинган 

материалларини автосамосвалга юклаш ва ўртача 1,0 

км масофага резервга атосамосвалларда ташиш 

м3/тн 

 

533,4 

1173,48 

4. Чумичининг сиғими 0,65 м3 бўлган экскватор 

ёрдамида мавжуд қопламанинг бузиб олинган 

материалларини автосамосвалга қайтадан юклаш ва 

ўртача 1,0 км масофага резервга атосамосвалларда 

қайтадан йўлга қум-шағал аралашмали асосга 

фойдаланиш учун 10% гача масса юқотишлари билан 

ташиб келиш. Материал солиштирма оғирлиги 2,15 т/ 

м3. 

м3/тн 

 

480,06 

/1032,129 

 2-Боб. Йўл пойи    

1. Чумичининг сиғими 0,65 м3 бўлган экскватор билан 

корыта грунтларига (2-гурух гурунтлари) ишлов 

бериб автосамосвалга юклаш, шундан 10% миқдорида 

 

м3/тн 

 

 

137,4 

/ 226,71 
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қўлда ишлов бериш, ва отвалга ташиб чиқариш. Грунт 

солиштирма оғирлиги 1,65 т/м3.   

 3-Боб. Йўл тўшамаси    

1. Устки қатламга м/д иссиқ зич Б  турдаги I маркали а/б 

қоришмасидан 5 см қалинликда ( асфальтётқизгич 

билан а/бетон ётқизиш) ва ундан олдин 0,2 л/м2 

нормада битум билан қопламага ишлов бериш  

(9450,0 м2*0,2=3641л) 

 

м2 

 

тн 

 

18205,0 

 

3,641 

4. Й/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 

текисловчи қатлам ётқизиш  

тн 63,15  

5. 0,2 л/м2 нормада битум билан қопламага ишлов бериш  

(325,5 м2*0,2=65,1 л) 
тн 0,0651 

6. Остки қатламга й/д иссиқ зич Б  турдаги I маркали а/б 

қоришмасидан 7 см қалинликда ( асфальтётқизгич 

билан а/бетон ётқизиш) ва ундан олдин 0,2 л/м2 

нормада битум билан қопламага ишлов бериш  

(9450,0 м2*0,5= 680,115 л) 

м2 

 

тн 

1360,23 

 

0,680115 

7. Асоснинг устки қатламини 6 см қалинликда қора 

чақиқтошли 

 қоришма ётқизиш 

м2 13152,3 

8. Остки қатламга 24см қалинликда ҚША ётқизиш м2 16593,3 

 4-боб. Йўл чети    

1. Йўл четини 12 см қалинликда қум-шағал аралашмаси 

билан мустахкамлаш.   

м2/м3 4124 

613,65 

 5-боб. Туташмалар    

1. М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б 

қоришмасидан 5 см қалинликда (супер 

асфальтётқизгич билан ётқизиш) қопламанинг 

емирилган қатламини тиклаш, ва ундан олдин 0,2 л/м2 

 

м2 

 

тн 

 

49,40 

 

0,0099 
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нормада битум билан қопламага ишлов бериш  

 (49,4 м2*0,2=9,9л) 

 6-боб. Йўлни жихозлаш   

 5.1. Йўл белгиларини ва ишора устунчаларини 

ўрнатиш 

  

1. 

2. 

Ишора устунчаларини ўрнатиш 

Темирбетон устунларда йўл белгиларини ўрнатиш: 

Шундан – учбурчак шаклдаги томонининг ўлчами 900 

мм бўлган  имтиёзли йўл белгиларини ўрнатиш (2.3.2, 

2.4); 

- ахборот ишора йўл белгисини ўрнатиш (5.21.1); 

- ўлчами 200 Х 300 мм бўлган  ахборот ишора йўл 

белгисини ўрнатиш (5.28); 

дона 

дона 

дона 

 

дона 

дона 

 

4 

5 

3 

 

2 

1 

 

 8.2. Қатнов қисмига йўл белги чизиқларини чизиш   

1. Қалинлиги 0,1 м  бўлган узликсиз йўл белги чизиғи 

(1.1) 

 п м 60,0 

2. Қалинлиги 0,1 м  бўлган 1:3 нисбатдаги узликли йўл 

белги чизиғи (1.5) 

п м 2951,0 

3. Қалинлиги 0,1 м  бўлган 3:1 нисбатдаги узликли йўл 

белги чизиғи (1.6) 

п м 100,0 

4. Қалинлиги 0,1 м  бўлган 0,5:0,5 нисбатдаги узликли 

йўл белги чизиғи (1.7) 

 п м 15,0 
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АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛИНИ ЎРТА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТЕХНОЛОГИК 

ЖАРАЁНЛАРИ ҲИСОБИ 

I. Тайёргарлик ишлари 

1.1. Чумичининг сиғими 0,65 м3 бўлган экскватор ёрдамида мавжуд 

қопламанинг бузиб олинган материалларини автосамосвалга юклаш ва 

ўртача 1,0 км масофага резервга атосамосвалларда ташиш.  

 Бажариладиган иш ҳажми - 533,4 / 1173,48 м3/тн фреза материал.  

 Юклаш ишлари учун чумичининг сиғими 0,65 м3 бўлган ЭО 2626Б 

тескари чумичли пневмо ғилдиракли экскваторни танлаб оламиз. Экскватор 

иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз:  

 Иш унумдорлик TВГР
P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t
q , м3/соат   

Бунда qэ- экскватор чумичининг сиғими, 0,65 м3; tц- цикл давомийлиги, 

0,0045 соат; Кр=1,1 - грунтни юмшатиш коэффициенти;  КГР= 1,0 – гурунт 

гурухини ҳисобга олиш коэффициенти; КВ= 0,70 – сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 TВГР
P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t
q = (0,65/0,0045*1,1)*1,0*0,7*0,60 = 55,15 м3/соат * 

 Т=8,0 соат = 169,7 м3/смена.  

 Иш юритувчи механизм сифатида n=1 дона экскваторни белгилаб 

оламиз. Унда иш сменалари сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 N=Vум / Пэ= 196,543 / 169,7 = 1,16 ≈ 2 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 1,16 / 2 = 0,58  

 Иш кўлами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 2 = 1563 м/смена. 

1.2. Экскватор ёрдамида юклаб берилган фреза материални резервга 

автосамосвал ёрдамида ташиб бориш. 

 Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 
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Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=2 км 

отвалга ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, 

автомобилни юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  

Kв=0,75   сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*2,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=12,5 тн/соат * 8,0 = 99,9 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=(Vум / N)/ Пас=(353,777 / 2) /99,9 = 1,77 ≈ 2 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 1,77/ 2 = 0,88 

1.3. Мавжуд қопламани 5 см қатлам қалинлигида бўзиб олиш: 

 Бажариладиган иш ҳажми -  533,4 м3  фреза материал.  

Бунинг учун ДС-197 йўл фрезасини танлаб оламиз. Йўл фрезаси иш 

унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз: 

 Иш унумдорлиги Пфр= Vр * b * Kсл * KВ * KТ , м2/соат 

Бунда    Vр = 600 м/соат фреза ишчи тезлиги; b=1,0 м фрезалаш кенглиги; Kсл 

= 0,95 иш унумдорликнинг пасайишини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 

0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пфр= Vр * b * Kсл * KВ * KТ = 600 * 1,0 * 0,95 * 0,75 * 0,70 = 299,25 

м2/соат * 8,0 соат = 2394 м2/смена 

 Бир сменадаги иш ҳажми: 

 Vсм= Vум / N = 253.1 / 2 = 126,55м3/смена / hфр = 126,55/ 0,05 = 

2531м2/смена 

 Фрезалар сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 n =  Vсм / Пфр = 2531 / 2394 = 1.05 ≈ 1 дона фреза.  

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 0,82/ 1 = 0,82 
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1.4. Қопламанинг бузиб олинган материалларини автогрейдер ёрдамида 25 

м масофага суриш   

 Бажариладиган иш ҳажми - 533,4/1173,48м3/тн фреза материал  

Бунинг учун ДЗ – 98 автогрейдерини танлаб оламиз. Автогрейдер иш 

унумдорлиги:  

 Па/гр = (q / tц *Кр.в) * Kгр * Kв* Кт , м3/соат 

 Бунда q = 0,75* h2*b*Kп , автогрейдер отвали билан ишлов бериладиган 

грунт ҳажми,  м3; h=0,99 м – отвал баландлиги; b=3,22 м – отвал узунлиги; 

Kп=0,85 грунтни суришдаги юқотиш коэффициенти; 

 q = 0,75*(0,99)2* 3,22 * 0,85  = 2,01 м3 

 tu = tп+ tобх+ tпер, соат – тўлиқ цикл вақти  

tп=lп/1000*Vп = 8,0/1000*5,0 = 0,0016  м3 суриш учун кетган вақт;  

tобх = lп/1000* Vоб.х= 8/1000*10 = 0,0008 соат;  tпер = 0,005 соат; 

tц = 0,0016+0,0008+0,005=0,0074 соат.  

Кр.в = 0,85 – грунтни суришда унинг тукиладиган қисмини ҳисобга 

олувчи коэффициент; 

Kгр = 1,0 – грунтнинг ишлов бериш мураккаблигини ҳисобга олувчи 

коэффициент; 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

Па/гр= (2,01/0,0074*0,85) * 1,0 * 0,75 * 0,60 = 143,8 м3/соат * 8 = 1150 

м3/смена 

 Автогрейдер сони n =  Vсм / Па/гр = 98,27 / 1150  = 0,09 ≈ 1 дона 

автогрейдер.  

 Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,09/1=0,09  

1.5. Чумичининг сиғими 0,65 м3 бўлган экскватор ёрдамида мавжуд 

қопламанинг бузиб олинган материалларини автосамосвалга қайтадан 

юклаш ва ўртача 1,0 км масофага резервдан атосамосвалларда қайтадан 
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йўлга қум-шағал аралашмали асосга фойдаланиш учун 10% гача масса 

юқотишлари билан ташиб келиш.  

 Бажариладиган иш ҳажми - 480,06/1032,129м3/тн 

Юклаш ишлари учун чумичининг сиғими 0,65 м3 бўлган ЭО 2626Б 

тескари чумичли пневмо ғилдиракли экскваторни танлаб оламиз. Экскватор 

иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз:  

 Иш унумдорлик TВГР
P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t
q , м3/соат   

Бунда qэ- экскватор чумичининг сиғими, 0,65 м3; tц- цикл давомийлиги, 

0,0045 соат; Кр=1,1 - грунтни юмшатиш коэффициенти;  КГР= 1,0 – гурунт 

гурухини ҳисобга олиш коэффициенти; КВ= 0,70 – сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

TВГР
P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t
q = (0,65/0,0045*1,1)*1,0*0,7*0,60 = 55,15 м3/соат * 

 Т=8,0 соат = 169,7 м3/смена.  

 Экскваторлар сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 n=(Vум /N) / Пэ= (176,889/ 2) / 169,7 = 0,52 ≈ 1 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 0,52 / 1 = 0,52  

1.6. Экскватор ёрдамида юклаб берилган фреза материални резервга 

автосамосвал ёрдамида ташиб бориш. 

 Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=2 км 

отвалга ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, 

автомобилни юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  

Kв=0,75   сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  
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 Пас=(10/(2*2,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=12,5 тн/соат * 8,0 = 99,9 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=(Vум / N)/ Пас=(318,399 / 2) /99,9 = 1,59 ≈ 2 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 1,59/ 2 = 0,79 

II. Йўл пойини таъмирлаш 

2.1. Чумичининг сиғими 0,25 м3 бўлган экскватор билан корыта грунтларига 

(2-гурух гурунтлари) ишлов бериб автосамосвалга юклаш, шундан 10% 

миқдорида қўлда ишлов бериш ва отвалга ташиб чиқариш.  

Бажариладиган иш ҳажми - 137,46 / 226,809м3/тн 

Юклаш ишлари учун чумичининг сиғими 0,25 м3 бўлган ЭО 2626Б тескари 

чумичли пневмо ғилдиракли экскваторни танлаб оламиз. Экскватор иш 

унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз:  

 Иш унумдорлик TВГР
P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t
q , м3/соат   

Бунда qэ- экскватор чумичининг сиғими, 0,25 м3; tц- цикл давомийлиги, 

0,0045 соат; Кр=1,1 - грунтни юмшатиш коэффициенти;  КГР= 1,0 – гурунт 

гурухини ҳисобга олиш коэффициенти; КВ= 0,70 – сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

TВГР
P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t
q = (0,25/0,0045*1,1)*1,0*0,7*0,60 = 21,21 м3/соат * 

Т=8,0 соат = 169,7 м3/смена.  

 Иш юритувчи механизм сифатида n=1 дона экскваторни белгилаб 

оламиз. Унда иш сменалари сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 N=Vум / Пэ= 706,159 / 169,7 = 4,16 ≈ 5 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 4,16 / 5 = 0,83  

 Иш кўлами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 5 = 625,2 м/смена. 
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2.2. Экскватор ёрдамида юклаб берилган грунтни отвалга автосамосвал 

ёрдамида ташиб бориш. 

 Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=5 км 

отвалга ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, 

автомобилни юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  

Kв=0,75   сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*5,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=9,2 тн/соат * 8,0 = 73,68 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=(Vум / N)/ Пас=(1165,165 / 2) /73,68 = 7,91 ≈ 8 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 7,91/ 8 = 0,98 

III. Йўл тўшамасини таъмирлаш 

3.1. Асоснинг остки қатламини мавжуд қопламани бузилган 

материалларидан фойдаланиб, қум-шағал аралашмаси (ҚША) қатлами 

билан таъмирлаш  

 Бажариладиган иш ҳажми: 

 Фреза материалларни асосга ҚША сифатида фойдаланамиз - 533,4 м3 

 Талаб қилинадиган ҚША - 3982,392м3 

Умумий материаллар ҳажми - 3982,392+533,4=4515,792м3 

 Ишлов бериладиган юза - 16593,3м2 

Қум шағал аралашмаси Зарафшон карьеридан автотранспортда трасса 

ўртасигача ташилади –18 км. 

 ҚША ни юклаш ишлари учун чумичининг сиғими 0,65 м3 бўлган ЭО 

4112 тескари чумичли пневмо ғилдиракли экскваторни танлаб оламиз. 

Экскватор иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз:  
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 Иш унумдорлик TВГР
P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t
q , м3/соат   

Бунда qэ- экскватор чумичининг сиғими, 0,65 м3; tц- цикл давомийлиги, 

0,0055 соат; Кр=1,1 - грунтни юмшатиш коэффициенти;  КГР= 1,0 – гурунт 

гурухини ҳисобга олиш коэффициенти; КВ= 0,70 – сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

TВГР
P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t
q = (0,65/0,0055*1,1)*1,0*0,7*0,60 = 45,12 м3/соат *  

Т=8,0 соат = 360,99 м3/смена.  

 Иш юритувчи механизм сифатида n=1 дона экскваторни белгилаб 

оламиз. Унда иш сменалари сонини қуйидагича аниқлаймиз: 

 N=Vум / Пэ= 780,397 / 360,99 = 2,16 ≈ 3 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 2,16 / 3 = 0,72  

 Иш кўлами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 3 = 1042 м/смена. 

3.1.2. Экскватор ёрдамида юклаб берилган қум-шағал аралашмасини 

автосамосвал ёрдамида ташиб келиш. 

Умумий материаллар ҳажми - 4515,792м3 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=80 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 

юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(12*4,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=9,2 тн/соат * 8,0 = 73,68 

тн/смена 
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 Автосамасваллар сони: 

n=(Vум / N)/ Пас=(1165,165 / 3) /73,68 = 5,27 ≈ 6 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 5,27/ 6 = 0,88 

3.1.3. Автогрейдер ёрдамида қум-шағал аралашмасини суриб ёйиш. 

 Бунинг учун ДЗ – 98 автогрейдерини танлаб оламиз. Автогрейдер иш 

унумдорлиги:  

 Па/гр = (q / tц *Кр.в) * Kгр * Kв* Кт , м3/соат 

 Бунда q = 0,75* h2*b*Kп , автогрейдер отвали билан ишлов бериладиган 

грунт ҳажми,  м3; h=0,99 м – отвал баландлиги; b=3,22 м – отвал узунлиги; 

Kп=0,85 грунтни суришдаги юқотиш коэффициенти; 

 q = 0,75*(0,99)2* 3,22 * 0,85  = 2,01 м3 

 tu = tп+ tобх+ tпер, соат – тўлиқ цикл вақти  

tп=lп/1000*Vп = 8,0/1000*5,0 = 0,0016  м3 суриш учун кетган вақт;  

tобх = lп/1000* Vоб.х= 8/1000*10 = 0,0008 соат;  tпер = 0,005 соат; 

tц = 0,0016+0,0008+0,005=0,0074 соат.  

Кр.в = 0,85 – грунтни суришда унинг тукиладиган қисмини ҳисобга 

олувчи коэффициент; 

Kгр = 1,0 – грунтнинг ишлов бериш мураккаблигини ҳисобга олувчи 

коэффициент; 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

Па/гр= (2,01/0,0074*0,85) * 1,0 * 0,75 * 0,60 = 143,8 м3/соат * 8 = 1150 

м3/смена 

 Автогрейдер сони n = (Vсм= Пэ) / Па/гр = 360,99 / 1150  = 0,31 ≈ 1 дона 

автогрейдер.  

 Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,31/1=0,31  

3.1.4. Сув сепувчи машина  ёрдамида қум-шағал аралашмасини намлаш. 

 Бажариладиган иш ҳажми -  4515,792м3 ҚША ва фреза материал 
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 Талаб қилинадиган сув ҳажми (7% намланиш талаб қилинади)  

4515,792м3 * 0,07 = 316,105м3 сув.  

Бунинг учун ПМ –130Б (Зил базасида)  сув сепувчи машинани 

танлаймиз 

 ПМ –130Б иш унумдорлиги:  

 Ппм=((1000*(b-a)*Vp*tp)/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м2/соат 

Бунда b=15 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, сув сепиш тасмасини қамраш 

кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; L=5 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани сув билан тўлдириш 

вақти; tp – сувни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qпм/(p*(b-a)*Vp , соат 

бунда qпм=6 м3 – цистернани сиғими; p=0,7 л/м2 сув сепиш нормаси;  

tp=6/(0,7*(15-0,10)*20 = 0,029 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Ппм=((1000*(b-a)*Vp*tp)/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ=((1000*(15–0,10) 

*20*0,029)/(2*5/45+0,10+0,029))*0,75*0,70 = 12962,9 м2/соат*8 соат = 

103703,9 м2/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 

Vсм= Vсм/N=4023,38 м2 / 3 = 1341,13 м2/смена 

 Бир сменадаги сув сепувчи машиналар сони 

n= Vсм=/ Ппм= 1341,13/103703,9 = 0,01=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,01 

3.1.5. Қум-шағал аралашмаси қатламини зичлаш. 

Бажариладиган иш ҳажми - 4515,792м3 ҚША ва фреза материал 

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 
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ТВ
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пр

.слпр , м3/соат 

Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,15 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пк=((1,4–

0,2)*100*0,15*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=87,4 м3/соат* 

8=699,2 м3/смена  

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =360,99 /699,2 =0,52 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,52/1 = 0,52 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 

 Каток иш унумдорлиги 

ТВ
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,15 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,15*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=126,9 

м3/соат *8 = 1015,7 м3/ смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =360,99 /1015,7 =0,36= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,36/1 = 0,36 
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3.1.5. Асоснинг  устки қатлами 6см қалинликда қора чақиқтош қоришма 

ётқизиш. 

Бажариладиган иш ҳажми - 789,138м3 Қора чақиқтош материал 

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,15 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пк=((1,4–

0,2)*100*0,15*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=87,4 м3/соат* 

8=699,2 м3/смена  

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =360,99 /699,2 =0,52 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,52/1 = 0,52 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 2 

марта юриш билан зичлаш. 
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,15 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 
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вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,15*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=126,9 

м3/соат *8 = 1015,7 м3/ смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =360,99 /1015,7 =0,36= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,36/1 = 0,36 

3.2. Асоснинг остки қатламини 7 см қалинликда иссиқ қора чақиқтошли 

қоришма билан таъмирлаш ва ундан олдин 0,5 л/м2 нормада битум билан 

қопламага ишлов бериш 

3.2.1 Иссиқ қора чақиқтош қоришма мателларини  ётқизиш 

Бажариладиган иш ҳажми - 1360.23 м2 юза; 0.6801тн; битум.  

 Қора чақиқтошни ётқизиш учун асфальт ётқизгич ДС-191 ни танлаб 

оламиз. Асфальт ётқизгич иш унумдорлиги қуйидаги формула орқали 

аниқланади. 

 Пау= Vp*(b-a)*hсл*Кзу*р*Ксл*Кв*KT       тн/соат. 

 Бунда  Vр = 270 м/соат – ишчи тезлик; b = 3,0 м – қатлам кенглиги; hcл= 

0,08 м – қатлам қалинлиги; а =0,05 м – изларни ёпиш кенглиги; р = 1,8 т/м3 

қора чақиқтош зичлиги; Кзу=1,20 зичлаш коэффициенти; Ксл=1,0 

ётқизилаётган қатлам қалинлигини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 0,75 

сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пау =270*(3,0 – 0,05 )* 0,08 *1,20*1,8*1,0*0,75*0,75 = 77,41 тн/соат * 8 

=619,4 тн/смена 

 n = 1 дона асфальт ётқизгич оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пау= 685,412 / 619,4 = 1,11 ≈ 2 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 1,11 / 2 = 0,56  

 Иш кўлами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 2 = 1563 м/смена. 
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3.2.2.Қоплама устки юзасига автогудранотор ёрдамида битум билан ишлов 

бериш 

Бажариладиган иш ҳажми - 1360.23 м2 юза; 0.6801тн  битум. 

Бунинг учун ДС –39Б (Зил базасида) автогудронаторини танлаймиз 

 ДС –39Б иш унумдорлиги:  

Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м3/соат 

Бунда qав=4 м3 – цистернани сиғими; L=28 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани тўлдириш вақти; tp – 

битумни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qав/(p*(b-a)*Vp) , соат 

p=0,2 л/м2 битум сепиш нормаси; b=4 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, 

тасмани қамраш кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; 

tp=4/(0,2*(4-0,10)*20 = 0,26 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ= (4/(2*28/45+0,10+0,26))*0,75*0,70= 1,31 

м3/соат *8 соат = 10,5 м3/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 

Vсм= Vум/N=2,012 тн / 2 = 1,01 тн /смена=1,01  м3/смена 

Бир сменадаги автогудронаторлар сони 

n= Vсм=/ Пав= 1,01/10,5 = 0,1=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,1 

3.2.3. Иссиқ қора чақиқтош қоришма мателларини  ётқизиш 

  Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 680,115 тн/смена 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=28 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 
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юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*28,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=3,05 тн/соат * 8,0 = 24,4 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=619,4 /24,4 = 25,4 ≈ 26 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 25,4/ 26 = 0,98 

3.2.4. Иссиқ қора чақиқтош қоришма мателларини  ётқизиш 

Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 680,115 тн/смена қора чақиқтош 

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,08 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,4–0,2)*100*0,08*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=43,2 

м3/соат* 8=345,7 м3/смена * 1,8 тн/м3=622,28 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =619,4/622,28 =0,99 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,99/1 = 0,99 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 8 

марта юриш билан зичлаш. 

 Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,08 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=8 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,08*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=67,68 

м3/соат *8 = 541,4 м3/смена* 1,8 тн/м3=974,6 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =619,4/974,6 =0,64= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,64/1 = 0,64 

3.3. Йирик донали иссиқ зич Б  турдаги I маркали асфальтбетон 

қоришмасидан текисловчи қатлам ётқизиш, 0,2 л/м2 нормада битум 

билан қопламага ишлов бериш 

3.3.1. Йирик донали иссиқ зич Б  турдаги II маркали асфальтбетон 

қоришмасидан текисловчи ыатламни  асфальт ётқизгичда ётқизиш 

Бажариладиган иш ҳажми - 63.15 тн асфальтбетон, 

 Асфальтбетон қоришмасини ётқизиш учун асфальт ётқизгич ДС-191 ни 

танлаб оламиз. Асфальт ётқизгич иш унумдорлиги қуйидаги формула орқали 

аниқланади. 

 Пау= Vp*(b-a)*hсл*Кзу*р*Ксл*Кв*KT       тн/соат. 

 Бунда  Vр = 270 м/соат – ишчи тезлик; b = 3,0 м – қатлам кенглиги; hcл= 

0,07 м – қатлам қалинлиги; а =0,05 м – изларни ёпиш кенглиги; р = 2,3 т/м3 

й/д а/б зичлиги; Кзу=1,20 зичлаш коэффициенти; Ксл=1,0 ётқизилаётган 

қатлам қалинлигини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 0,75 сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  
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 Пау =270*(3,0 – 0,05 )* 0,08 *1,20*2,3*1,0*0,75*0,75 = 98,92 тн/соат * 8 

=791,4 тн/смена 

 n = 1 дона асфальт ётқизгич оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пау= 102,21/ 791,4 = 0,13 ≈ 1 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 0,13 / 1 = 0,13  

 Иш кулами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 1 = 3126 м/смена. 

3.3.2. Қоплама устки юзасига автогудранотор ёрдамида битум билан ишлов 

бериш 

 Бажариладиган иш ҳажми - 0,0651 тн битум.  

Бунинг учун ДС –39Б (Зил базасида) автогудронаторини танлаймиз 

 ДС –39Б иш унумдорлиги:  

Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м3/соат 

Бунда qав=4 м3 – цистернани сиғими; L=28 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани тўлдириш вақти; tp – 

битумни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qав/(p*(b-a)*Vp) , соат 

p=0,2 л/м2 битум сепиш нормаси; b=4 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, 

тасмани қамраш кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; 

tp=4/(0,2*(4-0,10)*20 = 0,26 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ= (4/(2*28/45+0,10+0,26))*0,75*0,70= 1,31 

м3/соат *8 соат = 10,5 м3/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 

Vсм= Vум/N=0,094 тн / 1 = 0,094 тн /смена=0,094 м3/смена 

Бир сменадаги автогудронаторлар сони 
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n= Vсм=/ Пав= 0,094/10,5 = 0,01=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,01 

3.3.3. Асфальтбетон қоришмасини  автосамосвалларда ташиб келиш 

  Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 63.15тн/смена 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=28 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 

юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*28,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=3,05 тн/соат * 8,0 = 24,4 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=102,21/24,4 = 4,18 ≈ 5 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 4,18/ 5 = 0,84 

3.3.4 Асфальтбетон қатламини зичлаш  

Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 63.15 тн/смена асфальтбетон 

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,08 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 
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вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ=0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пк=((1,4–

0,2)*100*0,08*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=43,2 м3/соат* 

8=345,7 м3/смена * 1,8 тн/м3=622,28 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =102,21/622,28 =0,16 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,16/1 = 0,99 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,08 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=12 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,08*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=67,68 

м3/соат *8 = 541,4 м3/смена* 1,8 тн/м3=974,6 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =102,21/974,6 =0,10= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,01/1 = 0,01 

дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,71/1 = 0,71 

3.5. Майда донали иссиқ зич Б  турдаги I маркали а/б қоришмасидан 5 см 

қалинликда  қопламанинг емирилган қатламини тиклаш, ва ундан олдин 

0,2 л/м2 нормада битум билан қопламага ишлов бериш  

3.5.1. Майда донали иссиқ зич Б  турдаги II маркали асфальтбетон 

қоришмасини асфальт ётқизгичда ётқизиш 
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Бажариладиган иш ҳажми – 18205.0 м2  3.641 тн) асфальтбетон 

 Асфальтбетон қоришмасини ётқизиш учун асфальт ётқизгич ДС-191 ни 

танлаб оламиз. Асфальт ётқизгич иш унумдорлиги қуйидаги формула орқали 

аниқланади. 

 Пау= Vp*(b-a)*hсл*Кзу*р*Ксл*Кв*KT       тн/соат. 

 

 Бунда  Vр = 270 м/соат – ишчи тезлик; b = 3,0 м – қатлам кенглиги; hcл= 

0,05 м – қатлам қалинлиги; а =0,05 м – изларни ёпиш кенглиги; р = 2,3 т/м3 

й/д а/б зичлиги; Кзу=1,20 зичлаш коэффициенти; Ксл=1,0 ётқизилаётган 

қатлам қалинлигини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 0,75 сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пау =270*(3,0 – 0,05 )* 0,05 *1,20*2,3*1,0*0,75*0,75 = 61,37 тн/соат * 8 

=490,97 тн/смена 

 n = 1 дона асфальт ётқизгич оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пау= 2213,4/490,97 = 4,5 ≈ 5 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 4,5 / 5 = 0,90 

 Иш кулами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 5 = 625,2 м/смена. 

3.5.2. Қоплама устки юзасига автогудранотор ёрдамида битум билан ишлов 

бериш 

Бажариладиган иш ҳажми - 3.641 тн битум.  

Бунинг учун ДС –39Б (Зил базасида) автогудронаторини танлаймиз 

 ДС –39Б иш унумдорлиги:  

Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м3/соат 

Бунда qав=4 м3 – цистернани сиғими; L=28 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани тўлдириш вақти; tp – 

битумни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  
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tp=qав/(p*(b-a)*Vp) , соат 

p=0,2 л/м2 битум сепиш нормаси; b=4 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, 

тасмани қамраш кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; 

tp=4/(0,2*(4-0,10)*20 = 0,26 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ= (4/(2*28/45+0,10+0,26))*0,75*0,70= 1,31 

м3/соат *8 соат = 10,5 м3/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 

Vсм= Vум/N=4,340 тн / 5 = 0,868 тн /смена=0,868 м3/смена 

Бир сменадаги автогудронаторлар сони 

n= Vсм=/ Пав= 0,868 /10,5 = 0,08=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,08 

3.5.3. Асфальтбетон қоришмасини  автосамосвалларда ташиб келиш 

  Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 9102,5тн/смена 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=28 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 

юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*28,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=3,05 тн/соат * 8,0 = 24,4 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=490,97 /24,4 = 20,12 ≈ 21 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 20,12/ 21 = 0,96 

3.5.4. Майда донали асфальтбетон қатламини зичлаш  
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Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 9102,5тн/смена асфальтбетон 

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ=0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,4–0,2)*100*0,05*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=30,2 

м3/соат* 8=241,1 м3/смена * 2,4 тн/м3=578,7 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =490,97 /578,7 =0,84 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,84/1 = 0,84 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 

 Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=12 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  
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Пк=((1,73–0,2)*100*0,05*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=42,3 

м3/соат *8 = 338,4 м3/смена* 2,4 тн/м3=812,16 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =490,97/812,16 =0,60= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,60/1 = 0,60 

IV. Йўл четини мустахкамлаш 

4. Йўл четини 12 см қалинликда қум-шағал аралашмаси билан 

мустахкамлаш.   

4.1. Йўл четини 0,12 м қалинликда ҚША билан мустахкамлаш учун 

материаллар сарфи. 

  Иш ҳажми - 4124.0 м2      Материаллар сарфи - 613.65 м3 ҚША  

  Сув сарфи Е 2708-1-16 асосан 1000 м2 га 20 м3  

Иш ҳажмига  - 4124.0 м2 – 206.2 м3 Сув сарфланади.  

4.2. ҚША ни экскаватор ёрдамида автосамасвалга юклаб бериши. 

Қум шағал аралашмаси Зарафшон карьеридан автотранспортда трасса 

ўртасигача ташилади –22 км. 

 ҚША ни юклаш ишлари учун чумичининг сиғими 0,65 м3 бўлган ЭО 

4112 тескари чумичли пневмо ғилдиракли экскваторни танлаб оламиз. 

Экскватор иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз:  

 Иш унумдорлик TВГР
P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t
q , м3/соат   

Бунда qэ- экскватор чумичининг сиғими, 0,65 м3; tц- цикл давомийлиги, 

0,0055 соат; Кр=1,1 - грунтни юмшатиш коэффициенти;  КГР= 1,0 – гурунт 

гурухини ҳисобга олиш коэффициенти; КВ= 0,70 – сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

TВГР
P

KКK
K

Пэ 



ц

э

t
q = (0,65/0,0055*1,1)*1,0*0,7*0,60 = 45,12 м3/соат * 

Т=8,0 соат = 360,99 м3/смена.  

 Иш юритувчи механизм сифатида n=1 дона экскваторни белгилаб 

оламиз. Унда иш сменалари сонини қуйидагича аниқлаймиз: 
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 N=Vум / Пэ= 1443,855 м3 / 360,99 = 3,99 ≈ 4 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 3,99 / 4 = 0,99  

 Иш кўлами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 4 = 781,5 м/смена. 

4.3. Экскватор ёрдамида юклаб берилган ҚША ни автосамосвал ёрдамида 

ташиб келиш. 

 Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=80 км 

отвалга ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, 

автомобилни юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  

Kв=0,75   сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш 

унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*20,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=5,418тн/соат * 8,0 = 43,344 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=360,99 /43.344 = 8,33≈ 8 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 8.33/ 8 = 0,98 

4.4. Автогрейдер ёрдамида ҚША ни суриб ёйиш ва текислаш  

Бир сменадаги бажариладиган иш ҳажми - 306,825м3/смена. 

Бунинг учун ДЗ – 98 автогрейдерини танлаб оламиз. Автогрейдер иш 

унумдорлиги:  

 Па/гр = (q / tц *Кр.в) * Kгр * Kв* Кт , м3/соат 

 Бунда q = 0,75* h2*b*Kп , автогрейдер отвали билан ишлов бериладиган 

грунт ҳажми,  м3; h=0,99 м – отвал баландлиги; b=3,22 м – отвал узунлиги; 

Kп=0,85 грунтни суришдаги юқотиш коэффициенти; 

 q = 0,75*(0,99)2* 3,22 * 0,85  = 2,01 м3 

 tu = tп+ tобх+ tпер, соат – тўлиқ цикл вақти  
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tп=lп/1000*Vп = 8,0/1000*5,0 = 0,0016  м3 суриш учун кетган вақт;  

tобх = lп/1000* Vоб.х= 8/1000*10 = 0,0008 соат;  tпер = 0,005 соат; 

tц = 0,0016+0,0008+0,005=0,0074 соат.  

Кр.в = 0,85 – грунтни суришда унинг тукиладиган қисмини ҳисобга 

олувчи коэффициент; 

Kгр = 1,0 – грунтнинг ишлов бериш мураккаблигини ҳисобга олувчи 

коэффициент; 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,60 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

Па/гр= (2,01/0,0074*0,85) * 1,0 * 0,75 * 0,60 = 143,8 м3/соат * 8 = 1150 

м3/смена 

 Автогрейдер сони n = (Vсм= Пэ) / Па/гр = 360,99 м3/смена. / 1150  = 0,31 

≈ 1 дона автогрейдер.  

 Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,31/1=0,31  

4.5. Сув сепувчи машина  ёрдамида қум-шағал аралашмасини намлаш. 

 Бажариладиган иш ҳажми -  613.65 м3/смена. ҚША  

 Талаб қилинадиган сув ҳажми 206.2 м3 сув.  

 Бир сменадаги сув ҳажми - 206.2 / 4 = 51,55 м3 сув. 

Бир сменадаги иш хажми 4124 м2 / 4 =1031 м2/смена 

Бунинг учун ПМ –130Б (Зил базасида)  сув сепувчи машинани 

танлаймиз 

 ПМ –130Б иш унумдорлиги:  

 Ппм=((1000*(b-a)*Vp*tp)/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м2/соат 

Бунда b=15 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, сув сепиш тоасмасини қамраш 

кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; L=5 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани сув билан тўлдириш 

вақти; tp – сувни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  

tp=qпм/(p*(b-a)*Vp , соат 

бунда qпм=6 м3 – цистернани сиғими; p=0,7 л/м2 сув сепиш нормаси;  
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tp=6/(0,7*(15-0,10)*20 = 0,029 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Ппм=((1000*(b-a)*Vp*tp)/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ=((1000*(15–0,10) 

*20*0,029)/(2*5/45+0,10+0,029))*0,75*0,70 = 12962,9 м2/соат*8 соат = 

103703,9 м2/смена 

Бир сменадаги сув сепувчи машиналар сони 

n= Vсм=/ Ппм= 7219,25 /103703,9 = 0,07=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,07 

4.6. Қум-шағал аралашмаси қатламини зичлаш. 

Бажариладиган иш ҳажми - 613.65 м3/смена. ҚША  

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 

    Каток иш унумдорлиги 
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пк=((1,4–

0,2)*100*0,05*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=29,1 м3/соат* 

8=233,2 м3/смена  

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =360,99 /233,2 =1,54 = 2 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 1,54/2 = 0,77 
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б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,73–0,2)*100*0,05*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=42,3 

м3/соат *8 = 338,4 м3/ смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =360,99 /338,4 =1,06= 2 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 1,06/2 = 0,53 

4.7. Йўл ён қиялигини автогрейдер ёрдамида пардозлаш. 

 Йўл ён қиялиги юзаси S=2,2*5435*2 = 23914м2
 

 Vсм  = S/ N = 23914/4 =5978,5м2/смена 

Автогрейдер ДЗ – 98 иш унумдорлиги Пат.п =13682 м2/смена 

 Автогрейдер сони  

 n =Vсм/Пагр =7337.25 /13682 =0,54 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,54 

V. Туташмаларни таъмирлаш 

5.М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 5 см қалинликда 

асфальтётқизгич билан ётқизиш) қопламанинг емирилган қатламини 

тиклаш, ва ундан олдин 0,2 л/м2 нормада битум билан қопламага ишлов 

бериш  

5.1. Майда донали иссиқ зич Б  турдаги II маркали асфальтбетон 

қоришмасини асфальт ётқизгичда ётқизиш 
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Бажариладиган иш ҳажми – 9450 *102 тн)/1000 м2=963,9тн 

асфальтбетон          

 Асфальтбетон қоришмасини ётқизиш учун асфальт ётқизгич ДС-191 ни 

танлаб оламиз. Асфальт ётқизгич иш унумдорлиги қуйидаги формула орқали 

аниқланади. 

 Пау= Vp*(b-a)*hсл*Кзу*р*Ксл*Кв*KT       тн/соат. 

 Бунда  Vр = 270 м/соат – ишчи тезлик; b = 3,0 м – қатлам кенглиги; hcл= 

0,05 м – қатлам қалинлиги; а =0,05 м – изларни ёпиш кенглиги; р = 2,3 т/м3 

й/д а/б зичлиги; Кзу=1,20 зичлаш коэффициенти; Ксл=1,0 ётқизилаётган 

қатлам қалинлигини ҳисобга олувчи коэффициент; KВ= 0,75 сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пау =270*(3,0 – 0,05 )* 0,05 *1,20*2,3*1,0*0,75*0,75 = 61,37 тн/соат * 8 

=490,97 тн/смена 

 n = 1 дона асфальт ётқизгич оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пау= 5,03/490,97 = 0,01 ≈ 1 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 0,01 / 1 = 0,01 

 Иш кулами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 1 = 3126 м/смена. 

5.2. Қоплама устки юзасига автогудранотор ёрдамида битум билан ишлов 

бериш 

 Бажариладиган иш ҳажми - 1.89 тн битум.  

Бунинг учун ДС –39Б (Зил базасида) автогудронаторини танлаймиз 

 ДС –39Б иш унумдорлиги:  

Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ, м3/соат 

Бунда qав=4 м3 – цистернани сиғими; L=28 км – ташиш масофаси; V=45 

км/соат – ташиш тезлиги; tн=0,10 соат- цистернани тўлдириш вақти; tp – 

битумни сепишда цистернани бўшашига кетган вақт:  
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tp=qав/(p*(b-a)*Vp) , соат 

p=0,2 л/м2 битум сепиш нормаси; b=4 м, сув сепиш кенглиги; a=0,10 м, 

тасмани қамраш кенглиги; Vp=20 км/соат – ишчи тезлик; 

tp=4/(0,2*(4-0,10)*20 = 0,26 соат 

KВ= 0,75 сменада вақтдан фойдаланиш коэффициенти;  

КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан эксплуатацион иш унумдорликга 

ўтиш коэффициенти.  

 Пав=(qав/(2*L/V+tн+tp))*Kв*КТ= (4/(2*28/45+0,10+0,26))*0,75*0,70= 1,31 

м3/соат *8 соат = 10,5 м3/смена 

Бир сменадаги иш ҳажми: 

Vсм= Vум/N=0,001 тн / 1 = 0,001 тн /смена=0,001 м3/смена 

Бир сменадаги автогудронаторлар сони 

n= Vсм=/ Пав= 0,001 /10,5 = 0,0001=1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти   Кф= 0,0001 

5.3. Асфальтбетон қоришмасини  автосамосвалларда ташиб келиш 

  Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 5,03 тн/смена 

Бунинг учун МАЗ 5551 автосамосвалини танлаймиз. 

Автосамосвал иш унумдорлигини қуйидаги формуладан аниқлаймиз 

 Пас= (qac/(2*L/V)+tп+tp)*Kв*KT ,  тн/соат 

 Бунда qac=10 тн автосамосвал юк кўтариш қобилияти; Lташ=28 км 

ташиш масофаси; V=40 км/соат ҳаракат тезлиги; tп=0,27 соат, автомобилни 

юкланиш вақти; tp=0,05 соат, автомобилни тукиш вақти;  Kв=0,75   сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,70 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

 Пас=(10/(2*28,0/40)+0,27+0,05)*0,75*0,70=3,05 тн/соат * 8,0 = 24,4 

тн/смена 

 Автосамасваллар сони: 

n=Vсм / Пас=5,03 /24,4 = 0,21 ≈ 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти: Кф= 0,21/ 1 = 0,21 

5.4. Майда донали асфальтбетон қатламини зичлаш  
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Бир сменада бажариладиган иш ҳажми - 5,03 тн/смена асфальтбетон 

 а) оғирлиги 6 тн бўлган ДУ–73 катоки билан бир издан 6 марта юриш 

билан зичлаш 
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Бунда b=1,4 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=6 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=8 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ=0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  

Пк=((1,4–0,2)*100*0,05*1,20)*0,75*0,75)/((100/1000*5,5)+0,005))*6=30,2 

м3/соат* 8=241,1 м3/смена * 2,4 тн/м3=578,7 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =5,03 /578,7 =0,01 = 1 дона 

 Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,01/1 = 0,01 

б) Оғирлиги 18 тн бўлган CATERPILLAR PS-200 B каток билан бир издан 12 

марта юриш билан зичлаш. 
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Бунда b=1,73 м, бир ўтишда зичланадиган тасма кенглиги; a=0,20 м, 

изни қоплаш кенглиги; lпр=100 м ўтиш узунлиги; hсл=0,05 м  зичланаётган 

қатлам қалинлиги; tп=0,005 соат –қўшни изга ўтишга кетган вақт; n=12 марта 

бир издан юришлар сони; Vp=19,3 км/соат – ишчи тезлик; KВ= 0,75 сменада 

вақтдан фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти.  
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Пк=((1,73–0,2)*100*0,05*1,20*0,75*0,75)/((100/1000*19,3)+0,005)*12=42,3 

м3/соат *8 = 338,4 м3/смена* 2,4 тн/м3=812,16 тн/смена 

 Катоклар сони  n =Vсм/Пк =5,03 /812,16 =0,01= 1 дона 

Фойдаланиш коэффициенти Кф= 0,01/1 = 0,01 

VI. Йўлни жихозлаш  

 6.1. Йўл белгиларини ва ишора устунчаларини ўрнатиш 

Ишора устунчаларини ўрнатиш 15  дона. Темирбетон устунларда йўл 

белгиларини ўрнатиш: 11 дона. 

6.2. Қатнов қисмига йўл белги чизиқларини чизиш 

Қалинлиги 0,1 м  бўлган узликсиз йўл белги чизиғи (1.1), қалинлиги 0,1 

м  бўлган 1:3 нисбатдаги узликли йўл белги чизиғи (1.5), қалинлиги 0,1 м  

бўлган 3:1 нисбатдаги узликли йўл белги чизиғи (1.6), қалинлиги 0,1 м  

бўлган 0,5:0,5 нисбатдаги узликли йўл белги чизиғи (1.7) жами 3126 пм да 

белги чизиқларни чизиш.  

Бунинг учун МК-10 маркировка машинасини талаймиз. Машина иш 

унумдорлиги қуйидаги формуладан аниқланади:  

Пм=1000 * Vp Kв КТ , м/соат 

Бунда Vp=5 км/соат ишчи тезлик;  KВ= 0,75 сменада вақтдан 

фойдаланиш коэффициенти; КТ= 0,75 – техник иш унумдорликдан 

эксплуатацион иш унумдорликга ўтиш коэффициенти. 

Пм=1000 * Vp Kв КТ = 1000*5*0,75*0,75= 2812,5 м/соат 

 n = 1 дона маркировка машина оламиз.   

 Иш сменалари сони  

 N=Vум / Пм= 3621/2812,5 = 1,28 ≈ 2 смена  

 Фойдаланиш коэффициенти: 

 Кф= 1,28 / 2 = 0,64 

 Иш кулами узунлиги қуйидагича топилади: 

 Lкўл = Lтр / N = 3126 / 2 = 1563 м/смена. 
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АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИ ЎРТА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ЧИЗИҚЛИ-

ТАҚВИМ ГРАФИГИНИ ҚУРИШ  

Автомобиль йўлларини таъмирлаш ишларини олиб боришда албатта 

чизиқли-тақвим график  қурилган бўлиши лозим. Чизиқли-тақвим графикда 

ҳар бир иш турининг бошланиши ва тугалланиши, унда қатнашаётган ишчи 

кучи ва машина механизмларнинг сони, уларга бўлган талаб эпюралари 

келтирилган бўлиши лозим.  

Чизиқли-тақвим график  таъмирлаш технологик жараёнларини 

ҳисоблаш натижалари асосида қурилади ва графикда ишни ташкил қилиш 

услублари берилади. Кўпчилик ҳолларда таъмирлаш ишларини ташкил 

қилишда комплекс оқим услуби кўпроқ қўлланалиди.  

 Чизиқли-тақвим графикда ишни бориш жараёнлари режлаштирилади, 

машина ва механизмларга бўлган талаб эпюралари қурилади. 

Ушбу бажараётган таъмирлаш ишимизда асфальтбетон ётқизилгани 

учун ташқи ҳаво ҳарорати баҳорги +5ºС дан кузги +10ºС гача бўлган 

даврларга режалаштирилади. 

Графикда ҳар бир иш турида қатнашадиган машина-механизмлар, улар 

ҳақида маълумотлар берилади. 

Баъзи бир иш турлари бўладики уларнинг орасида ва ишдан кейин 

технологик танаффуслар режалаштирилиши талаб қилинадики, буларнинг 

ҳаммаси чизиқли-тақвим графикда ҳисобга олинади.  

Технологик харитамизда қуйидаги иш турлари бажарилиши 

режалаштирилган. 

1. Тайёргарлик ишлари: 

- Мавжуд қопламани 5 см қатлам қалинлигида бўзиб олиш;  

- Қопламанинг бузиб олинган материалларини бульдозер ёрдамида 25 

м масофага суриш;   

- Чумичининг сиғими 0,25 м3 бўлган экскватор ёрдамида мавжуд 

қопламанинг бузиб олинган материалларини автосамосвалга юклаш ва 

ўртача 2,0 км масофага резервга атосамосвалларда ташиш;  
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- Чумичининг сиғими 0,25 м3 бўлган экскватор ёрдамида мавжуд 

қопламанинг бузиб олинган материалларини автосамосвалга қайтадан юклаш 

ва ўртача 2,0 км масофага резервга атосамосвалларда қайтадан йўлга қум-

шағал аралашмали асосга фойдаланиш учун 10% гача масса юқотишлари 

билан ташиб келиш.  

2-Боб. Йўл пойи: 

- Чумичининг сиғими 0,25 м3 бўлган экскватор билан корыта 

грунтларига (2-гурух гурунтлари) ишлов бериб автосамосвалга юклаш, 

шундан 10% миқдорида қўлда ишлов бериш, ва отвалга ташиб чиқариш.  

3-Боб. Йўл тўшамаси  

- М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 5 см 

қалинликда (супер асфальтётқизгич билан ётқизиш) қопламанинг емирилган 

қатламини тиклаш, ва ундан олдин 0,2 л/м2 нормада битум билан қопламага 

ишлов бериш;  

- М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан текисловчи 

қатлам ётқизиш, 0,2 л/м2 нормада битум билан қопламага ишлов бериш;  

- Й/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан текисловчи 

қатлам ётқизиш 0,2 л/м2 нормада битум билан қопламага ишлов бериш;  

- Асоснинг юқори қатламини 7 см қалинликда иссиқ қора чақиқтошли 

қоришма билан таъмирлаш ва ундан олдин 0,5 л/м2 нормада битум билан 

қопламага ишлов бериш; 

- Асоснинг остки қатламини мавжуд қопламани бузилган 

материалларидан фойдаланиб, қум-шағал аралашмаси қатлами билан 

таъмирлаш; 

3-боб. Йўл чети:  

- Йўл четини 5 см қалинликда қум-шағал аралашмаси билан 

мустахкамлаш.   

4-боб. Туташмалар: 

- М/д иссиқ зич Б  турдаги II маркали а/б қоришмасидан 5 см 

қалинликда (супер асфальтётқизгич билан ётқизиш) қопламанинг емирилган 
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қатламини тиклаш, ва ундан олдин 0,2 л/м2 нормада битум билан қопламага 

ишлов бериш. 

5-боб. Йўлни жихозлаш: 

- Йўл белгиларини ва ишора устунчаларини ўрнатиш;  

- Қатнов қисмига йўл белги чизиқларини чизиш. 

 

Бўйлама профилини лойиҳалаш  

 Автомобил йўлининг бўйлама профили трассанинг фазовий 

равонлигини таъминлаш тамойилига албатта риоя қилган ҳолда 

лойиҳаланади. Лойиҳа чизиғи бевосита туташадиган вертикал эгрилардан 

ҳам, тоғли ва паст-баландли жойлардаги йўллар учун бўйлама қиялиги 

ўзгармайдиган учаскалардан ҳам иборат бўлиши мумкин. 

 Катта оралиқли эстакадалардан фойдаланиш характерлидир, улар кенг 

водийларни, трассанинг умумий йўналишини ўзгартирмасдан, ёпиб туради.   

Планда ва бўйлама профилда эгриларни мослаштириб фойдаланишда эгри 

чизиқли кўприклар қуриш одатдаги ҳол бўлиб қолди, булар план ҳамда 

бўйлама профилдаги эгриларда ҳам, ўтиш эгрилари ҳамда виражларда ҳам 

жойлаштирилади. Бунда кўпинча ҳар қайси қатнов қисми учун мустақил 

кўприк қурилади. Замонавий қурилиш техникаси учун катта қийинчиликлар 

туғдирмайдиган кўприк конструкцияларидан муқаррар мураккаблашуви йўл 

трассаси тубдан яхшиланиши билан ўзини оқлайди. Кема юрадиган дарёлар 

орқали ўтувчи катта кўприклар бундан мустаснодир, уларнинг жойлашуви 

кўприкли ўтиш жойи учун энг мақсадга мувофиқ жойни танлаш йўли билан 

белгиланади. 

Лойиҳаланилаётган йўлнинг бўйлама профили Шахарсозлик нормалари 

ва қоидалари (ШНК2.05.02-07) га асосан лойиҳаланди. Бўйлама профилнинг 

умумий узунлиги 6000 м ни ташкил қилади. Масштаби горизонтал 1:2000; 

вертикал 1:200; грунт учун 1:100 бирлик қабул қилинди. Йўлнинг умумий 

узунлиги бўйича кичик сунъий иншоотлари ҳолати кониқарли бўлганлиги 

учун нуксонлар қайдномасига киритилмади.  
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 Грунт тури суглинок, лиёссимон супес ташкил топган бўлиб, асосан 

суглинокдан иборат шу сабабли асосий хисоб ишлари суглинок грун турига 

асосланиб хисобланди. 6 дона шурлардан намуна олиниб аникланган, 

шурфларни чуқурлиги 2.5 м.  

1. Кўндаланг кесимни лойиҳалаш 

 Автомобил йўлларининг кўндаланг профилларини лойиҳалаш йўлнинг 

тоифасига кўра лойиҳаланади. 

ҳусусан: 

- Қарама-қарши ҳаракатланиш оқимлари бир-биридан автомобиллар 

кесиб ўтмайдиган полоса (ажратиш полосаси) билан ажратиб қўйилади; 

- Бир йўналишда ҳаракатланаётган автомобиллар оқими, ҳар қайси 

қатнов қисмида белгилар қўйиб, бир неча ҳаракатланиш полосалари ажратиш 

йўли билан тезликлари бўйича аниқ бўлинади. Бир йўналишда ҳаракатланиш 

учун мўлжалланган ҳар қайси қатнов қисмида камиди иккита ҳаракатланиш 

полосаси бўлади, булардан ичкаридагиси ўзиб ўтиш учун хизмат қилади, 

ҳаракатланиш жадаллиги юқори бўлганида эса юқори тезликларида 

ҳаракатланаётган енгил автомобиллар учун мўлжалланган 

бўлади.

 
Лойиҳаланаётган автомобиль йўлининг кўндаланг кесими    

ШНК2.05.02-07 га асосан қуйидаги техник параметрларни ташкил этади.   
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АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИ ЎРТА ТАЪМИРЛАШДА МЕҲНАТНИ 

МУХОФАЗА ҚИЛИШ ВА ХАВФСИЗЛИК ТЕХНИКАСИ 

 Автомобиль йўлларини таъмирлашда ҳаракат хавфсизлигини 

таъминлаш энг долзарб вазифалардан ҳисобланади ва автомобиль 

йўлларини текшириш бўйича ишларни ташкил қилишда ҳаракат 

хавфсизлигини таъминлашнинг чоралари кўрилиши лозим. Автомобиль 

йўлларини текшириш бўйича ишларга, янги қабул қилинаётган ишчилар, 

фақатгина, қайсики янги иш жойига ўтказилганда ёки меҳнат шароити 
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ўзгарганда, бевосита иш жойида хавфсизлик техникаси бўйича 

ўтказиладиган бошланғич (умумий) инструктаждан кейин рухсат этилади.    

 Бошланғич инструктажда, меҳнат тартиби қоидалари ва меҳнатни мухофаза 

қилиш бўйича меҳнат қонунчилигининг асосий қоидалари, ишларни ташкил 

қилиш, хавфсизлик техникаси ва шахсий гигиена, бахтсиз ҳодисаларни 

расмийлаштириш тартиби, ёнғин хавфсизлиги талаблари кабилар билан ишчини 

таништириш назарда тутилади.     

 Иш жойидаги инструктаж, ишчини, мазкур йўл бўлагидаги техник 

жараёнлар, мажбуриятлар, иш жойини тўғри ташкил қилиш талаблари, машина 

ва жиҳозларга хизмат кўрсатиш қоидалари, электр хавфсизлиги қоидалари, 

белгиланган ишораларни узатиш тартиби, хусусий ҳимоя воситаларидан 

фойдаланиш қоидалари кабилар билан таништиришга йўналтирилган. 

Бирламчи инструктаж биринчи иш куни бошланишида (буйруқ чиққандан кейин) 

ўтказилади, ундан кейин билимларни текшириш амалга оширилади.  

Хавфсизлик техникаси бўйича ҳамма турдаги инструктажлар, такрорий 

инструктажлар ҳам қўшилиб, хавфсизлик техникаси бўйича инструктаж 

журналига рўйхатга олинади. Такрорий инструктаж ҳамма хизматчилар учун 

уч ойда камида бир марта ўтказилади. 

 Юқори хавфлилик билан тавсифланадиган ишларни ташкил қилиш 

қоидаларига мувофиқ, ишни бошлашдан олдин, экспедиция раҳбари ҳамма 

аъзолар билан инструктаж ўтказади ва уларнинг ҳар бирига махсус шакл 

бўйича наряд (буйруқ) беради.    

 Юқумли касалликлар тарқалган жойларда текширишларни ўтказишда, 

экспедиция ҳамма аъзолари соғлиқни сақлаш ташкилотлари томонидан ўрнатилган 

мажбурий эмлаш курсидан ўтиши лозим.   Қўзғалувчи лабораторияларда аптечка, 

биринчи ёрдам кўрсатиш воситалари ва қайнатилган сув солинган бочка 

бўлиши лозим. Йўлда ишлаётган бригада аъзолари, йўл ишчилари учун 

қабул қилинган тўқ сариқ рангдаги нимчаларни кийишлари лозим.  

          Иш жойига етиб боргунча ва текширишлар вақтида автомобиль-

лаборатрия хавфсизлигига жавобгар ҳайдовчи ҳисобланади ва у 
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автомобилда ичида ўтирган шахслардан хавфсизлик техникаси 

қоидаларига қатъий риоя қилишларини талаб қилиши лозим. Йўл 

чегарасида автомобиль-лаборатрияни тўхтатганда фақат ўнг томондан 

чиқиш мумкин. Равонликни, тишлашиш коэффициентини баҳолаш бўйича 

махсус текширишлар ўтказишда, агарда, йўл вазияти буни талаб қилса, 

ҳаракат тарзининг берилган услубий кўрсатмаларини бузиб бўлса ҳам, 

ҳайдовчи берилган тезликни пасайтириши лозим.  

 Автомобиль йўлларини текшириш бўйича ишлар куннинг ёруғ 

вақтида ўтказилади, бу ишларнинг давомийлиги 8 соатлик иш кунидан 

ошмаслиги лозим. Текширишлар вақтида экспедиция рахбари томонидан, 

бевосита қатнов қисмида ишлаётган бригада аъзоларини хавфсизлик 

техникасини таъминлаш бўйича чоралар, худди шундай ишларни ўтказиш 

жойида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича чоралар кўрилиши 

лозим.  Шу мақсадда иш олиб борилаётган йўл бўлагида, иш бошлангунга 

қадар вақтинчалик йўл белгилари, ишоралар ва светофорлар, тўсувчи ва 

йўналтирувчи қурилмалар ўрнатилади, зарур бўлган ҳолларда қатнов 

қисмига вақтинчалик йўл белги чизиғи туширилади ва иш олиб 

борилаётган жойни айланиб ўтиш ташкил қилинади.     

Ҳаракатни ташкил қилиш схемалари ва иш жойини тўсиш, улар 

намунавий ёки хусусий бўлишидан қатъий назар, шу билан бирга ишларни 

олиб бориш муддати ташкилот раҳбари томонидан тасдиқланади ва ДЙҲХХ 

органи билан келишилади. Иш олиб борилаётган жойда хавфсизликни 

таъминлаш учун экспедиция аъзоларидан бири транспорт воситалари 

ҳаракатини тартибга солувчи (кузатувчи) этиб тайинланади ва унга жезл ёки 

қизил байроқча берилади.   

 Йилнинг иссиқ даврларида бир кузатувчи томонидан узлуксиз кузатиш 

давомийлиги 3 соатдан ошмаслиги лозим. Ҳамма экспедиция аъзолари енгил 

бош кийими кийиши, ёруғ қуёшли кунларда қора кўзойнак тақиши лозим.   

 Иш тугаллангач ҳамма жиҳозларни ва асбобларни транспортга юклаш 

ҳолатига келтириш зарур. Асбоблар исътемол манбаидан ажратилиши лозим. 
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Йўл белгиларини ва тўсиқларини иш олиб борилган жойдан йиғиштириш ва 

автомобил кузовига ишончли маҳкамлаш зарур. Жиҳозлардаги ҳамма 

носозликлар ҳақида иш рахбарига ахборот бермоқ зарур.  

 Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин жойлардаги ЙҲХ 

Бошқармалари билан келишилган ҳолда таъмирлаш участкасида ҳаракат 

хавфсизлигини таъминлаш бўйича схемалар тузилган бўлиши лозим.  
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АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИ ЎРТА ТАЪМИРЛАШДА АТРОФ МУҲИТ 

МУХОФАЗАСИ  

 Йўл хизмати автомобил йўлларини таъмирлаш ва сақлаш ишларини 

олиб бораётганда бу ишларнинг ерга, сувга ва ҳавога салбий таъсир 

қилишини чеклаш йўли билан, табиий муҳитни ҳимоялаш бўйича талабларни 

мунтазам равишда ҳисобга олган ҳолда амалга ошириши шарт. Йўл хизмати 

қуйидаги ишларнинг амалга оширилишини таъминлаши лозим: 

мавжуд манзарали кўринишни сақлаш ва яхшилаш; 

тупроқ ва ўсимликларни ҳимоя қилиш; 

ўпирилишларга мойил жойлардаги йўлнинг пойининг 

мустаҳкамлигини кучайтириш; 

йўл-таъмирлаш ишлари учун вақтинча ажратиб берилган ерлардан халқ 

хўжалигида фойдаланиш учун қулай шароитларни яратиб бериш; 

ер устидаги ва ер остидаги сувларни йўл чангидан, ёнилғи-мойловчи 

материаллар, чангсизлантирувчи, яхмалакка қарши ва бошқа кимёвий 

моддалардан ифлосланишдан ҳимоя қилиш; 

атмосферага ажратиб чиқарилган газ ва чанглардан ҳавонинг 

ифлосланишининг олдини олиш, ҳамда шовқиндан ва тебранишдан ҳимоя 

қилиш тадбирларни амалга ошириш. 

 Йўл ташкилотлари «Автомобил йўлларини қуриш, таъмирлаш ва 

сақлаш пайтида табиий муҳитни ҳимоялаш бўйича йўриқнома» (ВСН 8-89)да 

баён қилинган тавсияларга, ҳамда амалдаги қонун ҳужжатларида ва кўрсатма 

ва меъёрий ҳужжатларда кўзда тутилган талабларга қатъий риоя қилишлари 

лозим. 

 Табиий муҳитни қўриқлаш бўйича белгиланган қоида ва талабларга 

риоя қилиниши, табиий заҳира манбаларидан оқилона фойдаланиш юзасидан 

жавобгарлик автомобил йўлларини ва йўл иншоотларини таъмирлаш ва 
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сақлаш ишларига раҳбарлик қилаётган шахсларнинг зиммаларига 

юклатилади. 

 Автомобил йўлларини қайта қуриш йўли билан таъмирлаш ва 

таъмирлаш бўйича ишларни режалаштириш, лойиҳа-смета ҳужжатларини 

тузиш ва ишларни амалга ошириш пайтида энг кам ер майдонларини эгаллаш 

ва табиий заҳиралардан энг кам миқдорларда фойдаланиш, ернинг унумдор 

қатламини сақлаб қолиш, ернинг устки қисмининг, сув ҳавзаларининг ва 

атмосферанинг ифлосланишининг олдини олиш, ҳамда салбий гео-ва 

гидрологик ҳодисалар юзага келиши эҳтимолининг, табиат гўзаллигига 

путур етказиш ва ҳайвонларнинг, қушларнинг ва ўсимликларнинг бевосита 

йўқ қилиниши ёки уларнинг яшаш шароитларининг ёмонлашувига олиб 

келувчи хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш юзасидан тадбирлар ўтказилиши 

кўзда тутилиши лозим. 

 Ер тузувчи маҳаллий идоралар томонидан берилган ернинг чегаралари 

(қоғозда эмас, даланинг ўзида) ўрнатилиб, бу ердан фойдаланиш ҳуқуқини 

берадиган ҳужжат берилмагунга қадар, олинган ерда ишларни олиб боришга 

киришиш ёки ундан бошқа мақсадларда фойдаланиш маън этилади. Ердан 

фойдаланиш бўйича белгиланган қоидаларга риоя қилиниши юзасидан 

назорат қилиш  қишлоқ хўжалик вазирлигининг ер тузиш (ердан фойдаланиш 

ишларини тартибга солиш) хизматининг зиммасига юклатилган. 

 Режадаги эгрилик чизиғининг радиусини ошириш, йўлнинг бўйлама 

қияликларини пасайтириш ишларини маънзаранинг уйғунлигига путур 

етмайдиган, тупроқнинг эрозияланишига олиб келмайдиган, жарликларнинг 

катталашишига сабаб бўлмайдиган, йўл ёнидаги минтақадаги сув қочириш 

тизимини ўзгартирмайдиган ва ер ҳақидаги қонунларнинг талабларига 

қатъий риоя қилинган ҳолда амалга оширилиши лозим. 

Автомобил йўлларини таъмирлаш ва норуда материалларни қазиш 

пайтида тупроқ қатламларига ердан фойдаланувчилар томонидан шикаст 

етказилган тақдирда ерни рекультивация қилиш мазкур ердан 
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фойдаланувчиларнинг ўз ҳисобларидан амалга оширилиб, бунинг учун 

қилинадиган сарф-харажатлар юқоридаги моддаларда кўрсатиб ўтилган 

сарф-харажатлар қаторига киритилади. 

 Фойдали қазилмалар ва торф қазиб олиш, геологоразведка, қурилиш, ва 

бошқа ишларни бажариш пайтида унумдорлик хусусиятлари йўқотилган 

ерларни рекультивация қилиш, ерларни рекультивация қилиш ҳақидаги 

асосий қоидаларнинг талабларига кўра автомобил йўлларини қайта қуриш 

йўли билан таъмирлаш ёки капитал таъмирлаш амалга оширилаётган даврдан 

бошланиб, таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг 1 йилдан ортиқ бўлмаган 

муддат ичида тугатилиши лозим. қайта тикланган ер ва мулкларнинг ўрмон 

ёки балиқ хўжаликлари томонидан белгиланган тартибда топширилиши 

рекультивациянинг якунловчи босқичи ҳисобланади. Унумдорлик 

хусусиятлари йўқотилган ерни рекультивация қилиш одатда иккита 

босқичдан: техник ва биологик босқичлардан иборат. 

Техник босқичда қуйидагиларни амалга ошириш кўзда тутилади:  

ернинг устки қисмини асосий ишларни бажариш учун тайёрлаш 

(юзадаги сувларни қочириш ва ер қисмларини қуритиш, юзани ёт 

жисмлардан тозалаш);  

унумдор қатламни олиб қўйиш, уни транспортлаштириш ва сақлаш 

учун уйиб қуйиш; 

тўшаладиган ва рекультивация ишлари учун яроқли жинсларни қазиб 

олиш (конлар қазилаётганда), уларни транспортлаштириш, ва сақлаш учун 

уйиб қўйиш; 

фойдаланиб бўлинган майдонларни текислаш ва ёнбағирларни 

шакллантириш; 

Аввал олиб қўйилган унумдор тупроқни тақсимлаш ва юзани текислаш. 

Рекультивациянинг биологик босқичи ҳосилдорлик хусусиятини йўқотган 

ерларнинг унумдорлигини қайта тиклаш, ўсимликлар тўшамасини вужудга 
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келтириш, фауна (ҳайвонот дунёси)ни  тиклаш ишларини амалга оширишдан 

иборат. Ҳудудларни қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун рекультивация 

қилинаётганда ерлар ўғитланади, культивацияланади, суғорилади, оҳак  ва 

гипс билан ишлов берилади, кўп йиллик ўтлар экилади ва бошқа тадбирлар 

амалга оширилади. 

 Қишлоқ хўжалигига қарашли ерларни ва ўрмонзорларни рекультивация 

қилиш йўлларни таъмирлаш лойиҳаларининг таркибига кирувчи алоҳида 

бўлимларнинг ёки йўл ташкилотлари томонидан, зарур бўлган ҳолларда эса 

қишлоқ хўжалиги вазирлиги, вазирлар кенгаши қошидаги ўрмон хўжалиги 

давлат кўмитаси ва балиқ хўжалиги вазирлиги тизимидаги лойиҳа 

ташкилотларини жалб этилган ҳолда ишлаб чиқилган алоҳида лойиҳалар 

асосида амалга оширилади. 

 Автомобил йўллари таъмирланаётган даврда турли сув ҳавзаларининг, 

дарёларнинг ва ер ости сувларининг ифлосланишининг олдини олувчи чора 

ва тадбирлар қўлланиши лозим. Сув манбалари (дарёлар, кўллар, сунъий сув 

ҳавзалари) билан боғлиқ бўлган барча тадбирлар сув ҳавзаларидаги балиқ 

заҳираларини қўриқлаш ва балиқ овлашни тартибга солиш қоидалари ва 

юзадаги сувларни оқова сувлар билан ифлосланишдан қўриқлаш қоидаларига 

риоя қилинган, ҳамда сув хўжалиги вазирлиги ва балиқчилик хўжалиги 

вазирлиги билан келишилган ҳолда амалга оширилиши лозим. Йўллар аҳоли 

турар жойларининг, дам олиш масканларининг ва касалхоналарнинг 

яқинидан ўтган ҳолларда шовқиндан ҳимоя қилувчи экран, тўсиқ ва 

бошқалар ўрнатилиши лозим. Мавжуд автомобил йўлларининг атрофидаги 

аҳоли турар жойлари мавжуд бўлган ҳудудлардаги ҳавонинг 

автомобиллардан ажралиб чиққан газлар билан ифлосланиш даражасини 

камайтириш учун йўлларда шабада юриб туришини, автомобиллар 

ҳаракатининг бир маромда бўлишини, ҳимоя экранлари ўрнатилишини 

таъминлайдиган чора-тадбирлар амалга оширилади.  Атроф-муҳитни, ер усти 

ва ости сувларини чангдан, маиший ахлатлардан, ёнилғи-мойлаш ва бошқа 

материаллардан ифлосланишдан ҳимоя қилиш мақсадида қуйидагиларни 
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кўзда тутиш тавсия этилади: биринчи навбатда, аҳоли турар жойлари орқали, 

касалхоналар, санаториялар, мактаблар, болалар боғчалари, дам олиш 

масканлари, сув омборлари соҳаларидаги, чанг ҳосилдорлигини ва сифатини 

пасайтирадиган қишлоқ хўжалик экинлари экилган экинзорларга бевосита 

яқин жойдан ўтган жойларда йўлда чанг пайдо бўлишини мустасно 

қиладиган қопламалар ётқизилиши кўзда тутилади. 

 Йўл хизмати сақлаш ишларини олиб бораётган пайтида яхмалакка 

қарши ва чангсизлантириш учун қўлланадиган кимёвий моддаларнинг 

эҳтиёткорлик билан қўлланишига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, табиий 

муҳитнинг ва йўл атрофидаги жойлар ҳолатининг ёмонлашишига йўл 

қўймаслиги лозим. 

 Қишки сирпанчиқликка қарши ва чангсизлантириш учун қўлланадиган 

қаттиқ тузларни қаттиқ холда ва зах қочириш тизимига эга бўлган ёпиқ 

биноларда сақлаш тавсия этилади.  Юмшоқ ҳолдаги материалларни бункер 

ёки бостирма кўринишидаги омборхоналарда сақлаган маъқул.  Тузларни 

асфальт ёки цементбетон қопламали махсус майдончаларда уйилган ва усти 

ўралган ҳолда сақлашга рухсат этилади. майдончанинг периметри бўйлаб 

сувни йиғиш ва уни сув тўпланадиган қудуққа қочирадиган мустаҳкамланган 

зовурча қилинади. туз уюмлари полиэтилен плёнкаси ёки бошқа шунга 

ўхшаш материалдан тайёрланган махсус тентлар билан ёпилади. 

 Тузларнинг эритмалари, табиий туз эритмалари, суюқ ҳолдаги техник 

лигносульфатлар материалларнинг тупроққа тўкилишини истисно қиладиган 

ёпиқ пўлат ёки бетон идишларда сақланади. 

 Гигроскопик материаллар ва техник лигносульфатларни сақлаш учун 

жой ҳозирланаётганда қуйидагиларни назарда тутиш лозим: 

 - материаллар сақланадиган жой сув омборлари соҳасида ва бошқа, сув 

билан таъминлаш манбаларига 200 м дан яқин бўлган соҳаларда 

жойлаштирилмаган бўлишлари лозим; материалларнинг сатҳи ҳафтада 1 

мартадан назорат қилиб турилиши лозим; материалнинг сизиб 



  64

тўкилаётганлиги аниқланган ҳолларда, бу ҳол зудлик билан бартараф 

этилиши лозим; материаллар сақланадиган жойнинг ҳолати бир йилда 1 

марта текширилиб, текширув натижалари махсус журналда қайд этилиши 

лозим. 
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ХУЛОСА   

Битирув малакавий ишини бажариш жараёнида институтда ўқиган ва 

олган билимларимни чўқурлаштиршга ва амалий жиҳатдан бой тажрибага 

эга бўлишга эришдим. Мен нафақат билим олишга балки олган 

билимларимни амалиётда синаб куриб ишлаб чиқариш билан боғланиб, 

кейинги иш жараёнига замин яратдим. 

 Мен бажарган мавзу бугунги кунда долзарб  масалалардан 

ҳисобланади. Менга берилган автомобил йўлларини ўрта таъмирлаш 

технологик жараёнларини ишлаб чиқиш билан, кучли эътибор ва чўқур 

изланиш асосида ёндашдим. Технологик жараёнларнинг барча босқичларида 

лойиҳавий ечимлар ишлаб чиқишда ўз билимим ва тажрибаларимга, устозлар 

маслаҳатларига асосландим.  

 Автомобил йўлини ўрта таъмирлаш технологик жараёнларини ишлаб 

чиқиш ва уни ташкил қилиш орқали йўлнинг ҳолатини яхшилашга ва унинг  

хизмат муддатини оширишга, ҳамда йўлдаги автомобиллар ҳаракати 

хавфсизлигини таъминлашга  эришдик. Ушбу йўлда таъмирлаш ишлари 

бажарилса, нафақат йўлнинг эксплуатацион ҳолатини яхшиланади балки  

содир бўлаётган йўл-транспорт ходисаларининг сонини ва ҳалокатлилик 

кўрсаткичини камайишига олиб келади. Бу қанчадан қанча инсонларнинг 

хаётини сақлаб қолинишига сабаб бўлади. Автомобиллар юқори тезликда 

қулай ва хавфсиз харакатланиб, манзилга бехатар етиб боради.  

 Хулоса қилиб айтганда бажарилган Битирув малакавий иши юқорида 

келтирилган меъёрлар асосида ишлаб чиқилди ва барча бўлимлари талабга 

жавоб беради деб ҳисоблайман. 
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