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1. Диплом жойбарының темасы: Нөкис қаласына 4-қабатлы 1-қабатында саўда орайы 
жайласқан 22 квартиралы турақ жай имаратын жойбарлаў.  
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Таңланған материаллар ҳәм конструкциялар, Имарат қабатлары ҳәм ханалар 
атамалары, дийўаллар, аралық дийўаллар, терезелер, есиклер, поллар, аралық 
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4.Диплом жойбарының  сызылмалары дизими :  

а) Архитектура-қурылыс сызылмалары: Имараттын фасады М1:100, қабатлар жобасы М1:100, 
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шешимлери, аралық ҳәм бастырма плиталар түрлери, арматураланыў дәрежеси, 
түйинлер М1:20. 
в) Қурылыс өндириси технологиясы сызылмалары: Имаратты монтажлаў схемасы, 
монтажланыў ислериниң графиги, бастырма плитасын монтажлаў, монтажлаў 
үскенелери.М1:20 
 
г) Қурылысты шөлкемлестириў бойынша сызылмалар: Қурылыс бас планы М.1:200, 
ўақтыншалық имарат ҳәм иншаатлар, Календар график ҳәмде жумысшылардың 
ҳәрекетлениў графиги. 
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3 Технология ҳәм 
мийнетти қорғаў 
бөлими 

14.04.2015 17.05.2015   
М.Ешмуратов 
 

4 Қурылысты 
шөлкемлестириў 
бөлими 

19.05.2015 21.06.2015  А.Пурханатдинов 
Ж.Камалов 

  
 
6. Тапсырма берилген сәне: 27-январь 2015 - жыл 
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Диплом жойбары басшысы:___________________________            т.и.к. Г.Утегенова 
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КИРИСИЎ 
 

Республикамызда ҳәзирги ўақытта қала ҳәм аўыллық жерлерде 

заманагөй имарат ҳәм иншаатларды қурыў, олардың заман талапларына  

жуўап беретуғын архитектуралық ҳәм конструктив шешимлерин 

қабыллаўымыз керек. Қала қурылысы ҳәм оны абаданластырыў мәденияты 

ҳәзирги ўақытта дүнья мәмлекетлери ҳәм халықлары арасында айрықша 

белгили орынды ийелеп тур. Халық санының өсиў дәрежеси менен 

миллионлаған адамлардың көп қабатлы имаратларға мүтәжлиги өзгереди. Өз 

гезегинде көп қабатлы имаратлар адамлар ушын ҳәр тәреплеме комфортлық 

шәрәятты жаратыўы тийис. Дүньяда халық санының өсиўи ҳәм 

концентрациясы өндирислик күштиң күшейиўине алып келеди.        

Ҳәзирги заман өзгерислериниң ашылыў жоллары материаллық ҳәм 

мәденият дифференциаллығының терең мүмкиншилигинен келип шыққан. 

Қала қурылысының тенденциясы усы дәўир ишинде анағурылым қала 

қурылысы тәжирийбесиниң индустрилизациясына алып келди. 

        Бул тәжирийбели тенденцияның раўажланыўы бизиң күнлеримизде 

жаңа дәўир ушын таза сораўлар ҳәм талапларды пайда етеди. Муғдар 

көрсеткишлери, тәбиий рәўиште артықлығы менен конструкциясы ҳәм 

қурылыс материалларының сапасы ҳәм узаққа шыдамлылығы критериясы 

өзгермей қалады. Қала қурылыс мәденияты өз ишине материаллық ҳәм 

мәдений байлықларды қала ҳәм аўыллық пухаралар жыйынлардың 

территорияларында тийкарғы формаларды сәўлелендиреди. Қала қурылысы 

мәденияты-жәмийеттиң жетискенлиги, материаллық-техникалық базаның 

ҳәм сүўретлеўдиң шөлкемлик дәрежесиниң жоқарылығы менен тарийхый 

процесс раўажланыўының тийкарын қурайды. 

      Улыўмаластырып айтқанда, қала қурылысы мәденияты түсиниги-бул 

мәдениятландырыў функциясын келтирип шығарады. Қала қурылысы 

дәрежеси төмендегише баҳаланады-сапалы конструктив шешим ҳәм усы 

орталық, яғный жәмийеттиң мүтәжлик дәрежесин қанаатландырыў. Қала 
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қурылысы систематик функцияларының процессиниң келип шығыўы-оның 

комфортлық дәрежеси ҳәр қыйлы кең формадағы тәбийий ҳәм тийкарғы 

раўажланыў дереклерин өз ишине алады. Жоқарыдағы талаплардан ҳәм қала 

қурылысы мәдениятынан келип шыққан ҳалда диплом жойбары темасы 

бойынша 22 квартиралы 4 қабатлы, астыңғы бир қабаты хызмет көрсетиў 

дүканлары менен жойбарланған. Жойбар тийкарынан сыртқы 

коммуникациялар менен толық тәмийинленген участкаларға  ҳәм халық 

санының көп ҳәм тығыз орналасқан қалалық жерлерге тийкарланған.    

Усылардан келип шыққан ҳалда «Нөкис қаласына 4-қабатлы 1-қабатында 

саўда орайы жайласқан 22 квартиралы турақ  жай имаратын жойбарлаў» 

атамасындағы диплом жойбары темасы ҳәзирги ўақытта жүдә актуал болып 

есапланады. 
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I-БАП. АРХИТЕКТУРА - ҚУРЫЛЫС БӨЛИМИ 
 

1.1. Имараттың архитектуралық шешимлери 

        Диплом жойбары темасы: Нөкис қаласына 4-қабатлы 1-қабатында саўда 

орайы жайласқан 22 квартиралы турақ  жай имаратын жойбарлаў болып,  I-

климатлық район ушын исленип шығылған. 

-Қыс мәўсиминдеги  сырткы температура  -25 ?C есабында 

-Қар қатламы-50кг\сm? 

-Отқа шыдамлылық дәрежеси-II 

-Сейсмикалық район-7 баллық (+1балл) (топырақ катламында тийкарланып 1 

балл) 

    Имараттың ултанындағы пайдаланатуғын топырақ төмендеги геологиялық 

мағлыўматлар тийкарында алынған.  

1) Ишки жарылыў мүйеши γ=23? 

2) Салыстырмалы сүйкелиў Cu=0.3т/m? 

3) Топырақтың салмақ көлеми γ=1.86 т/м? 

Архитектуралық жобалаў шешими 22 ханалы  турақ жай имараты 

қурылысы әмелге асырылатуғын орынның тәбийий климатлық 

өзгешеликлери есапқа алынып жойбарланады. Турақ жай имаратының 

жобалаў тийкарына еки функционаллық жобалаў зона болып тийкарғы 

принципи етип қабыл етилген. 

Сыртқы орталықтан қорғап, зәрүрли қолайлықларға ийе болған 

иншаатлар –имаратлар деп аталады. Турақ жайлар ҳәм жәмийетлик 

имаратлар инсан ҳәм жәмийеттиң турмыслық,, мәдений ҳәм күнделик  

талапларын қанаатландырыў мақсетлери ушын хызмет етеди. Имараттың 

конструктив шешимин жойбарлаў процессинде  оның конструктив  ҳәм 

қурылыс системалары ҳәм конструктив  схемалары тийкарында  анықланады. 

Имараттың конструктив дизимин таңлаў ҳәр бир  конструкцияның  статик 

ролин анықлайды. Имараттың қурылыс дизимин  таңлаў нәтийжесинде  

конструкциялардың материаллары ҳәм оларды үйрениў  техникасы 

анықланады. Биз жойбарлап атырған имаратымызда жоқарыда келтирилген 
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мағлыўматларға таянып жойбарладық. Имаратымыздың биринши қабаты 

саўда орайы болып, онда коридор, кухня, уйқылаў бөлмеси, санузел, тамбур, 

сақлаў ханасы, текшее майданшасы жайласқан. 1.1-сүўрет. 

 
1.1.-сүўрет. Имараттың биринши қабатының жобасы 

 

Екинши, үшинши, төртинши қабатларында болса, асхана, уйқылаў 

бөлмеси, коридор, санузел, лоджия, улыўма хана жайласқан. Сүўрет-1.2. 

 
1.2.-сүўрет. Имараттың екинши қабатының жобасы 
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1.2. Таңланған материаллар ҳәм конструкциялар 
 

   Фундамент. Имараттан түскен нагрузкаларды дийўаллар қабыллап, 

фундаментке узатады, сонлықтанда фундамент блокларын ҳәм 

подушкаларын темир бетон блокларынан ГОСТ 135.89-85 тийкарында 

қабыл етип алдық. Имарат фундаментин дурыс таңлаў имаратқа 

ажратылған қаржының 20-25% тин қурайды. Фундамент беккемлилик, 

узақ мүддетке шыдамлылық, жер асты суўларына шыдамлылық, сыртқы 

ҳәр қыйлы температуралық тәсирлерге шыдамлы болыўы керек.1.3-сүўрет 

 

  
1.3.-сүўрет. Фундаменттиң қырқымдағы көриниси 

 

1. Имарат тырнағының топыраққа тийетуғын жерлерине ыссы қарамайды 

төсеп, 2 мәрте облизка жағылады. 

2. Имарат тырнағының астына бир қабат қарамайланатуғын шебен 

қалыңлығы  10см жайылады, соңынан  - 0,20м. относткаға 2 қабатлы 

рубериод төселеди. 

Дийўаллар. Сыртқы дийўал түрин дурыс таңлаў имараттың улыўма 

баҳасына тәсир етиўши тийкарғы фактор болып, оның 20-25 % тин қурайды. 

Дийўаллар төмендеги талапларға жуўап бериўи керек: 

-Беккемлилик-дийўал түри ҳәм элементлериниң физика-механикалық 

қәсийетлерине байланыслы. 

-Көпке шыдамлылық ҳәм өртке шыдамлылық талаплары беккемлилик 

талаплары менене байланыслы болып, дийўал элементлерин сыртқы 

оралықтың жағымсыз тәсиринен қорғаў, өртке шыдамлы материалларды 

таңлаў ҳәм өз орнында қолланыўды нәзерде тутады. 
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-Сыртқы орталықтан қорғаў яғный имарттың ишки температурасын ҳәм 

ығаллылығын жыл мәўсимлери даўамында турақлы сақлаў менен 

байланыслы болған талаплар. 

-Архитектура көркемлилик ҳәм декоратив талаплар яғный сыртқы 

дийўалларды имарат түрине қарапархитектуралық безеўлери менен байытыў, 

миллий дәстүрлерди есапқа алыў, реңлерди дурыс таңлаў. 

-Индустриал талаплар – массалық имаратлар дийўалларының 

жыйналмалық көрсеткиши 70% тен артық болған конструкциялартийкарында 

қурыў, қол мийнетин механизацияластырыў 

экономикалық эффективлилиги ҳәм жойбарда көрсетилген тийкарғы 

техника-экономикалық көрсеткишлер тийкарында әмелге асырылады. 

       Ең  көп тарқалған тас дийўаллар аўырлығы 4-4,3 кг ға шекем, өлшемлери 

250х120х65 (88)мм болған әпиўайы қурылыс гербишин горизонтал рәўиште 

өз ара шофларын байланыстырып, яғный төменги шоф оның колонна 

қойылатуғын гербиш пенен бекитиледи. Қурылыс араласпасы менен 

бириктириў жолы менен өриледи.  Сыртқы ҳәм ишки дийўаллары әпиуайы  

пискен гербиштен  M75 ҳәм гербишлерди бир-бири менен байланыстырыў 

ушын араласпа яғный қарыспасы M25 ти таңладық. 

Аралық бастырмасы ҳәм төбе бастырмасы имаратымыз ушын көп 

қаўыслы плиталарды таңладық олардың дизими төмендеги 1-таблицада 

келтирилген 
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Аралық ҳәм төбе бастырмасының айрым жерлеринде моналитли етип 

алдық. Төменде имаратымыздың аралық бастырмасының пландағы 

көриниси келтирилген. Сүўрет -1.4 

 

 
1.4.-сүўрет. Аралық ҳәм төбе бастырманың пландағы көриниси 

 

Пол  имараттың  ханаларында ағаш поллар қурылған коридорларда  

асхана, сан узеллерде линолеум  ҳәм мозайкалы керамик плиталар 

қолланылады. коридор, саўда залларында  линолеумли поллар қолланған: 
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1.5.-сүўрет. Полдың қырқымдағы көриниси 

 Санузеллер, ванналар плитка поллардан пайдаланылады. Себеби, 

плитка полдың суў сиңириўшеңлик қәсийети төмен болғаны ушын 

пайдаланамыз: 

 
1.6-сүўрет. Полдың қырқымдағы көриниси. 
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II-БАП. КОНСТРУКТИВ ЕСАПЛАЎ БӨЛИМИ 
      

 Нөкис қаласындағы қурылатуғын  турақ  жай имараты жойбарлаў бойынша 

диплом жойбарының геологиялық жағдайлары ҳаққындағы мағлыўматлар 

тәрепинен изертленген мағлыўматлар тийкарында алынады. 

Топырақ қатламының литологиялық қурылысы. 

1. Жер асты суўлары бетинен  0,8-1,2 метр қалынлықта жайласқан. 

Бетонға тәсири қатты агрессиялы. 

2. Топырақ шөкпейтуғын  II типли 

3. Топырақ тийкарының характеристикалары:  

Имарат тырнағы топырақтың төмендеги белгилери бойынша 

есапланған топырақ супес ҳәм суглинок. 

γ =1,86t/м3; φ=230;  Cn=0,34t/м3 

4. Қурылыс майданы КМК бойынша  I b Климатологиялық зонада 

жайласқан.  

5. Топырақтың тоңлаў тереңлиги-0,8м 

6. Сейсмикалық көрсеткиши-7,0 балл 

7. Қар жаўыў бойынша аўырлығы-50кг/м2 

8.Самал бойынша аўырлығы-38кг/м2 

9. Қысқы мәўсимдеги ҳаўаның темпераиурасы-250C  
 

2.1.  Текшени ярым майданшасы менен есаплаў 

Керекли мағлыўматлар: 

Марш жыйналмалы үлкен өлшемдеги В-25 бетоннан таярланған 

ишине полат арматура класы А-III салынған. Көлденең арматура А-I 

нен, Вр-I сымнан кепсерленген, арматура А-I. 

Марштың көшерлериниң арасындағы аралық L=6000мм, кеңлиги 

b=1,2м.                         қалыңлығы 50мм. 

Материалдың есабы: 

Бетон ушын В25 Rb= 2см/кН305,1мПа05,139,05,14  ; 



 14

Rbt= 2см/кН075,0мПа75,0  ; 

Rb,ser= 2см/кН1,1мПа11  ; 

Eb= 233 см/кН1005,2мПа105,20  ; 

γb=0,9. 

Арматура ушын А-III зорықтырылмаған 

Rs= 2см/кН5,36мПа365  ; 

Rs,ser= 2см/кН39мПа390  ; 

Es= 244 см/кН100,2мПа1020  . 

Салмақты ҳәм күшлениўди анықлаў 

Косоура кесе-кесими  3006000
20
1L

20
1h  мм, кеңлиги 

b=100мм. 

марштың горизонтал проекциясы бойлап 1 погонный метрге 

түсетуғын салмақ 

2.1-таблица 

Салмақ есаплаў, кг/м Нормати
вная,кН/м2 

Коэ
ффицие

нт, γf 

есапла
нған,кН/м2 

Барқулла 
 

250005,02,1   
 

1,5 
 

1,1 
 

1,65 

Ступенки  
үстинде 3,0

15,0250005,02,1 

 
0,75 1,1 0,83 

Қорған 25 0,25 1,1 0,28 

Косуары '3026cos
25003,02,0


  1,68 1,1 1,85 

Жәми: – 4,18 – 4,61 
Ўақтынша 

салмақ 
3002,1   3,6 1,2 4,32 

Толық салмақ – 7,78 – 8,93 
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Косуардың беккемлилигин анықлаў: 

Пролетин есаплаў: 

5680
2
8025750

2
b2ll0 


 мм. 

Марштың есаплы схемасы төменде көрсетилген 

 
Марштың есаплы схемасы 

8
ql

М
2

max
0 ;          

   (2.70) 

36
8

68,593,8
М

2

max 


 кНм;   

Q olq
2
1

 ; (2.71) 

Q 4,2568,593,8
2
1

 кН. 

Көлденең кесимин есаплаў: 

Марштың еки косуарының кесимин таврдан таңлаймыз. 
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марш косуарының кесе-кесими 

20102b  см, 

120b f  см, 

30h  см, 

27330h 0  см, 

5'h f  см 

Кесе-кесимниң норматив бойынша беккемлилигин анықлаў  

 f0ffbf 'h5,0h'h'bRM  ;      (2.72) 

  мкКН84,19155,0275120305,1M f   

мкН84,191M f   > мкН36Мmax  . 

2
0b

m bhR
M100

 ;       (2.73) 

189,0
2720305,1

10036
2m 




    895,0 , 21,0 . 

0s
s hR

M100A


 ;                 (2.74) 

1,4
27895,05,36

10036A s 



 см2. 

Қабыл етемиз 218 А-III ; As=5,09 см2. 

опораның көлденең күшлениўи бойынша 4,25Qmax  кН. 
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продольный көшер бойынша кесе-кесимин есаплап анықлаў: 

  2
0btnf2bb bhR1B  ;     (2.75)                                                       

Бул жерде 22b   – аўыр бетон ушын; 

095,0R bt  кН/см2, 9,02b     ; 0n  ; 

5,0
bh

h375,02
0

2
f

f 


 ;   (2.76)    

  5,021,0
2720

5375,0
2

2

f 



  

9,33512720095,021,12B 2
b  кН·см 

Қыя кесе-кесимин есаплаў 

2
QQQ swb  , онда 9,263

4,255,0
9,3351

Q5,0
BC b 


 см > 

54272h2 0  см. 

Қабыл етемиз С=54 см. 

1,62
54

9,3351
C
BQ b

b  кН > 4,25Qmax  кН, 

4
1  пролеттан конструктив көлденең стержн  6 А-I, адымы 

150
2

300
2
hS  мм, косоурдын 100S  мм горизонталь участкасы ушын 

қабыл етемиз; 283,0A sw  см2, 175R sw  МПа. Еки каркас ушын 2n  , 

566,0A sw  см2. 

                  
sl

nAsw
w 


 ;  (2.77)     

     0028,0
1020

2283,0
w 




 ; 

                               4,7
107,2
1020

E
E

3

3

b

s 



 . 

Косуардың ортаңғы қатарындағы көлденең арматураның 

жайласыўы 200S  мм. 
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Элементтиң беккемлилигин қыялыклар арасындағы жарыклар 

бойынша тексерип көремиз:  

bhR3,0Q b1b1w  ;      (2.78)                                                                         

Бул жерде 1,10028,04,75151 w1w  ; 

87,005,1301,01R1 b1b  . 

1582720305,187,01,13,0Q  кН  > 4,25Qmax  кН. 

Косоурды ийилиўге есаплаў 

5,0
3000
1500tg  ; '3026 ; 8949,0cos  . 

Пролет 6120
8949,0

300013802  мм. 

Марштын есаплы схемасы көрсетилген. 

  
 

2.2. Дийўалдың теплофизикалық есабы  

Сыртқы дийўаллар- имараттың ең қурамалы конструкцияларынан бири 

есапланады. Сырткы дийўаллар түрли күш пенен ҳәм күшсиз тәсир етиўши 

факторлар тәсиринде ислейди. Булардың қатарына дийўалдың массасы, оған 

сырттан ҳәм иштен тәсир етиўши күшлер ҳәм зорығыўлар. Қуяш 

радиациясы, атмосфера жаўынлары,температура, ығаллық ҳәм шаўқым 

тәсирлери. Имарат дийўалын жойбарлаў хәм қурыў  дәўиринде жоқарыда 

айтып өтилген тәсирлерди  инбатқа алыў, дийўалдың түриниң қандай 

болыўына қарамастан, оның узақ мүддет өз қәсийетлерин жоғалтпастан 

хызмет қылыў имканиятын жаратады. Сыртқы дийўаллар индустриал ҳәм 

тежемли болыўы керек, себеби олардың қыйматы  имараттың улыўма 



 19

қыйматының 20-25% қурайды. Сыртқы дийўалдың  қалыңлығы статик  ҳәм  

теплотехник есапларға муўапық алынады. Егер дийўал теплотехник есапқа 

көре қалың қылыныўы лазым болса-лекин бунда дийўал материалының 

беккемлигинен толық пайдаланылмайтуғын болса, басқа жарамлы  материал 

таңлаў яки көп қатламлы дийўал қурыў мақсетке муўапық болады. 

 Имаратымызға қойылатуғын физика-техникалық талаплар тийкарынан  

имараттың сыртқы орталықтан тосып турыўшы конструкцияларының 

шыдамлылығы менен байланыслы. 

Имаратты ыссыдан қорғаў; сырткы тосықлардың ҳаўа өткизбеўи, 

ығаллыққа шыдамлылығы, даўыстан қорғаў, суўыққа шыдамлылық, 

коррозияға шыдамлылық, бтологик шыдамлылық ҳәм т.б. 

Имарат бөлеклериниң бузылыў процессин тезлетиўши тийкарғы  

себеплерден бири -суўдың үш физикалық яғный суйық, қатты ( муз, қыраў, 

қар) ҳәм газ сыяқлы (пуў) ҳалатындағы тәсири. 

Соның ушында имаратларды жойбарлаў қурыў ҳәм пайдаланыўда 

конструктив элементлер ҳәм маьериалларды  таңлаў  ҳәм оларды ислетиў 

жоқарыда айтып өтилген қәсийетлерди  есапқа алған ҳалда алып барылыўы 

мақсетке муўапық  есапланады. Бул жойбарымызда дийўалдың қалыңлығын 

анықлаў бойынша мәселени қарап шығамыз.  

Теплофизик есаплар ушын зәрүр болган мағлыўматларды таңлаймыз. 

1.Қурылыс орны тапсырма бойынша  Қоңырат қаласы. 

2.Қолланбадағы  таблицадан ҳәм ҚМҚ 2.01.01.94  сыртқы есаплы ҳаўа 

температурасы сыпатында  төмендеги мағлыўматларды аламыз. 

t Т  -ең  суўық суткалардың  тәмийнлениў 0,98 болсын, орташа температура  

t Т -190С    t Т =19 С, t Т = 12. 

3.Июль айында сыртқы ҳаўа  температурасының суткалық тербелиўлери 

максимал амплитудасы: 

АТ=280С 



 20

4.Июль  айында сыртқы ҳаўаның  орташа  температурасы: 

tT=27,50С  

5.Батысқа қараған вертикал сырт ушын максимал ҳәм орташа  қуяш 

радиациясы  

Jmaks= 740 Б т/м2, 

Jорта= 169 Бт/м2 

6.Қайтарылыў 16% ҳәм оннан артық  болган шамал  орташа 

тезликлериниң  июль айы ушын минимал дәрежесин анықлаймыз. 

V=3,4 м/сек. 

7.Ишки ханада ҳаўа температурасы  ҳәм ығаллығы 

Tn=+ 150C      Jn = 55 % Цемент қумлы сыбаў. 

1800/0 3  мкг  76,031    

Вт/м0с     S1=S3=Q 

Гербиш дийўал             
cvBтSсмВт

мкг
0

2
0

2

3
02

/01,7/52,0

/1400








 

 Сыртқы дийўал ушын зәрүрли  ыссылық өткериўшеңлик  қарсылығын 

есаплаймыз. 

  68,0
7:86

)14(20)( 13 








nt

nap
y M

tthR


 

Бул жерде n=1 сыртқы қоршаўшы  конструкцияның сыртқы бетиниң  

сыртқы ҳаўаны салыстырғанда  қандай жағдайда  турғанлығын есапқа 

алыўшы коэффициент  ҚМҚ 2.01.01.-97,  3 таблица. 

 6 nt  ишки ҳаўа температурасынан  сыртқы қорғаўшы  конструкцияның  

ишки бетиниң   температурасының нормалық  айырмашылығы  ҚМҚ 

2.01.01.-97,   4 таблица. 
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 Dn=8,7 сыртқы  қоршаўшы конструкцияның ишки бетиниң ыссылық 

бериўши коэффициенти. 

ҚМҚ 2.01.01.04.97 5 таблица. Сыртқы коршаўшы  конструкцияның 

улыўма ыссылық өткериў қарсылығын есаплаймыз. 

Тnу RRRRRR  321  

Бул жерде Rn= цемент қумлы сыбаўдың термик ыссылық өткериў 

қарсылығы. 

ВтСмRR /26,0
76,0
02,0 02

31 

  

R2= ВтСм /731,0
52,0
38,0 02

2

2 

  

RT- сырт қы дийўалдың  сыртқы бетиниң ыссылық бериў қарсылығы. 

ВтСмR
T

T /043,0
23
11 02


 

Демек, гербиш дийўалдың   улыўма ыссылық өткериў қарсылығы. 

ВтСмR
Tn

y /98,0043,0026,06731,0026,0114,011 02

3

3

2

2

1

1 










 

3
y

RRy  - шәртке муўапық 

68,998,0  З
yy RR  м2  0С/Вт 

шәрт орынланады. 

 

2.3. Алдыннан зорықтырылған көп қуўыслы  бастырма 

плитасын есаплаў ҳәм конструкциялаў 

Өлшемлери:  

                                Узынлығы            мм5980  

                                Ени:                             В=1190 мм 

                                 қалыңлығы           d=220 мм 

                           Бетон классы         В=20 
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Аўырлық салмақлы  қысылыўға   

мПаEМПаRМПаR

RBtмПаR

DrBtsBS

BBj

24000,4,1,15

81,09,09,0,35,105,119,09,0








 

Кесесине арматура классы  А-IV,  RS=51000 МПа,             

МПаEМПаR Srss 19000,590   

Кесесине арматура ҳәм кепсерленген  сетка  классы IВ   

 МПаRМПаR SWS 270:375   Ǿ 3 мм 

 МПаRМПаR SWS 265:365  Ǿ 4 мм 

 МПаRМПаR SWS 260:360  Ǿ5 мм 

болғанда  ES=170000 МПА 

Бетонның берилиў беккемлигин  

Rвp=0,78 = 0,7 1420     МПаRВр 72,91,82,10   

Ишки күшлерин табамыз. 

Егерде бастырма плитаның тирелиў  узынлығы В см болғанда есапланған  

пролеты  ,18,573,041398,60 м  

Бастырманың  1м2 майданға түсетуғын  аўырлығын  кестеде берилген. 

1м2 узынлықтағы бастырманың аўыр күши I. Толық есаплағанда  
мКНVHq .13130582,110890   

II. Нормативли кНМНМqn 11110642,19220   

III. Узақ даўам еткен нормативли  

кНМYVqne 9,998642,1)40004220(   
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1м2 майданға түсетуғын күшлер     2.2- таблица 

Күшлердиң түрлери Норматив 

күш Па 

Коэффи 

циент  

 f 

Анықлан- 

ған күш 

Турақлы күшлер  

минимум кесиминде  

цемент ылай  

пенобетон  

ребероид 

бастырма 

қалған жериниң сыбаўы 

жәми 

ўақтынша күшлер 

узақ даўам еткен 

Қысқа даўам еткен 

Жәми 

 

70 

240 

750 

35 

3000 

125 

4220 

 

4000 

1000 

5000 

 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,1 

1,3 

 

 

1,2 

1,2 

 

91 

312 

980 

45 

3300 

162 

4890 

 

4800 

1200 

6000 

Ҳәммеси 9220  10820 

 

Плитаның келтирилген кесими 

а) Есапланған аўырлық күшиниң тәсиринен келип шыққан ийилиў 

миоменти. 

МКНqМ 





 60,55
8

2,613
8

22  

Кесе көлденең күштиң моменти 

кНqQ 0,38
2

2,613
2








  

Нормативлик күштен 

кНММ 0,472,61,11 2    нормативли 

МкНМ 


 0,42
8

2,69,9 2

  узақ даўам еткен 

9,3162115,0 Q  кН 
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Нормал кесимниң  бийиклигин есаплаў. 

Есаплаў ушын берилген көп қуўыслы бастырманың кесиминиң бийиклиги  

h=22 см,алкасына ени Вf=11,9 см, қабырғаларының ени В=19, 5 см. ҳәм де 

сызылы қашықлығының бийиклиги  hf=3см  ийкемине  келтирип аламыз. 

Арматураның дәслепки қашықлығын  75,0 fp   44359075,0, SerSR   мПа 

  Бул күши  мПаPR serS 50090590.   

Үлкен 0,3 мПаR serS 1775903,0,   

Бул жерде 90
6

3603036030 


  мПа 

 - сыртқы таяныў қырларының ара қашықлығы . Егер: 5,2  см болғанда 

5,195,22,20 L см 

008,02 w   767,075,10008,085,0 BR  

мПа
RS

SP
SP 1031200

510
443150012001500 




3641034434005104003  SPSPSp R

586,0

1,1
767,01

500
3641

767,0

1,1
11









 









 





w
w

Sp
е



  

411,0)586,05,01(586,0 R  

Енди )35,05,19(11935,10)'5,0('5,0(''  ffffBf hhahhahBRМ  

100=6651000 Н 5,66 cм  кНм >55 кНм. 

Болғаны ушын ҳәм ортанғы көшер палканың ишинде өтетуғын болғаны 

ушын, қырқымын туўры мүйешлик деп атаймыз. Ени В=В’f=119 см  тез 

болған формула бойынша 

А0= 411,0118,0
1005,1911935,10

5500000
2 
 RА  

Таблицадан  937,0;126,0    

 Коэффициент 2,1)1
586,0
216,02)(12,1(2,1 SB  

Арматура кесиминиң майданы табамыз. 

211,5
1005,10937,05102,1

550000 смАS 
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г ǿ  10 А-IV+4 ǿ 12A-IV  (AS=6,09 см2) қабыллаймыз 

Геометриялық характерин анықлаў 

1. 92,7
24000

190000


В

S

E
Е

d  

2.келтирилген кесимниң майданы ҳәм төменги қырына қатнаслы статик 

моментин анықлаймыз. 

4,148409,6792
4

9,153146229,112
2




 Sred AAА  

Sred=8+ 3
2

159115,209,692,1117
4

91531461122119 cмS S 


  

3.Келтирилген кесимниң төменги кесимнен аўырлық орайына дейинги 

ара қашықлығы 

смASJ redredred 7,10
4,1484

15911
  

4.Келтирилген кесимниң аўырлық орайынан күшлетилген арматурасының  

қойылған точкасына дейинги  ара қашықлығын анықлаймыз. 

cмaJ redор 2,85,27,10   

5.Инерция моменти. 

42
43

896362,809,692,7
64

9,1514,36
12

22119 смJsJJ red 





   

6.Қарсылық моменти 

а) төменги қырына қатнаслы 

8370
7,10

89636/  redredred JJW  см2 

б) жоқары қырына қатнаслы 

7930
7,1022

89636)/( 


 redredred JJW   см3 

Алдын ала күшлениўдиң жойтылыўы  

1) Күшлениў реакциядан 

      мПа3,1344303,01   

2) Температураның өзгериўинен 

               03   
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3)             05   

Алдын ала қосылыў күши  )1( 3 РЕгерде   

7,26126168710009,6)3,13443(1)( 1  HAР sspsp   кН 

мПасмВР 73,3/3722,8
89636

2,8261700
1484

261700 24 


  

Таблицадан 025,025,027,0
14
73,31   ВРВР R  

                      60,014025,025,0 ВРR  

                      мПаRВРВРВР 2,9)27,04085,0(4085,0    

                      мПаSPSP 5,4205,224414     

                       1,25510009,65,4201)(;1 41  SSPSBSP AP   

Сызылғаннан кейин бетонның күшлениўи 

3632,8
89636

2,8255110
1484

255110



SP   6,3/ 2 смH   мПа<0,95 

Rsp=0,95 3,134,1   мПа  

358   мПа 

75,026,014/63,3/ BPВР R  

2,3326,015085,015085,09  BP  мПа 

2,682,3335952
  В   мПа 

7,902,685,224  Вr мПа<100 мПа 

3431004432 2   SPSP   мПа 

егер  1SB  болғанда 

кННAP SPBS 9,20820888710009,6)100343(1)( 233    

1SB болғанда 

14,0
6

11
443
905,0115,0 





















пр
P

sp
S 

   

14,114,011  spsp     ямаса 86,014,01 SP  
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Бастырманың бир-биринен ара қашықлығы  S=10 cv болган кесесине 

стерженлердиң  диаметрлери 4мм болған, узынлығы 1,2 м ҳәр бир қапталына 

4 каркас қойылған деп  көремиз. 

Сонда 08,7
24000
17000


B

S

E
E

  

            0026,0
105,19

126,04
10 





Bs

A
M SW  

          08,108,70026,051511  ww        

         9,035,1001,011 01  RB      

         HH 1146210095,135,100908,13,0380001   

демек алынған  стерженлердиң диаметри  жеткиликли. 

         5,058,0
100226,1981,0

2088871,0 


n   

          5,0n   

         HHQ 28642100)5,01(5,1981,06,038000   

Кесесине жайласқан арматурасын есаплаймыз    n=4 

          2126,0 смf              8=10 см 

          смHqsw /133610/100126,04265    

          5,059,0
5,195,19

)5,19119(75,0 3





f             5,0f  

         смC 3,37
1335

1005,195,1981,0)05,01(2 3

0 


   

         смhС oо 395,19223,37   

         смg Sw /1944
1005,1981,0)05,01(2,4

38000
2

2




  

         см
q

AR

sw

Swsw 69
194

100126,04255






  

        смS 37
38000

1005,195,1981,0)05,01(275,0 2

max 


   

Бизиң  алғанымыз смSсмS 3710 max   қалдырамыз, яғный S=10 cм, 
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Бастырманың  көлденең көщерине  қатнаслы нормаль кесимин айрықша  

түсиниў анықлаў. 

мПаJ
J

P
A
RJ

J
М

red

op

redred
В 1,5)7,1022(

10089636
82208887)7,1022(

10089676
47000002

2











  

16,1
15

1,56,16,1 
serRB
B

  

1   деп аламыз 

см
A
w

J
red

red 6,5
1484
83701  

мкммМкм
смHw opPp





0,47229,42
4229070)6,52,8(2088786,0100125004,1)2(   

Демек ойырақ түсиў енин есаплаймыз  Мсrс>M болғанлығы  себепли узақ 

даўам еткен күшлердиң тәсириндеги жарылыў енин анықлаймыз.  

  02,0008,05,1933/(09,605  hВАМ  

      558,05,1933049,0
45,02

92,74331191 










U  

бул жерде: 2' 49,0 смAS   жоқарыда жайласқан  сетканың арматураларының 

кесиминиң майданы 

(7ǿ3 )49,0 2' смAI S   

5,0
5,192

41558,0 









  

қысыў күши   арматураның аўырлық орайына қойылған яғный   0Sp  

кНмMM Sptot 470472    

25,0100155,1933/4700000 2 m  

қысыў күши, егер 86,0SP  болғанда 

R2  0,86 КН6,1791796434208887   

Толық күши тәсириндеги эксентриситет  

29,0
5

5,19
2,265,11

558,05,1

92,7008,010
5,025,0/518,1

1
2,261769643/4700000

















смestot
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cмZ 2,17
)29,0558,0(2

29,0558,0
5,19

9

15,19

2
























  

мПаS 151
1002,1709,6

)02,17(1796434700000





  

Арматура диаметриниң орташа мәниси 

ммd 33,11
124102
124102 22





  

Демек: Егер 1;1;1 2  B  болғанда 

cccrc QммQ 2
3 15,03,11)0008,01005,3(20

150000
154111   

Бастырманың көлденең көшерине қатнаслы қыйсық кесимниң жарық 

түсиўин  анықлаў. Келтирилген кесимниң аўырлық орайынан жоқарыда 

жатырған кесимниң статик моментин анықлаў. 

3530665,330,733
2
43,114119 смted 





   

урынба күшлениў 

мПаZ xy 57,0
1003339636

530631900





  

Нормал күшлениў 

;2,100
1484

179643 мПаx      0j  

мПаmt 43,125,0
2

02,1
2

02,1 2







 




  

мПамс 23,057,0
2

02,1
2

02,1 2
2







 




  

  14,22001,02,0/
15
23,01 






 Bn  

14 в  деп аламыз. 

мПаnit 4,1143,1     онша көп айырмашылық болмағанлығы себепли 

есаплаўды онша талап етпейди. 

Деформация бойынша есаплаў  
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1026
22

5801


h
 болғанлығы ушын ийилиўине момент бойынша ийилиўин 

анықлаймыз. 

см
r

/1059,5
100896362650085,0

12247000001 5
2





  

см
r

/1088,0
100896362650085,0

2,12,81796431 5
3





  

мПаВр 9,03,11
10089636

2,8255110
1001484

255110








  

;1013,2
5,19190000

2,33358,101 15

0
4








 см
hEBr

B  

смcмf
смf
cмf

смf

fri 9,269,09,037,096,1
90,05801013,28/1

37,05801088,08/1
96,15801059,548/5

25
4

25
3

25
2














 

Демек шәртимиз орынланды. 
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III-БАП .ТЕХНОЛОГИЯ ҲӘМ МИЙНЕТТИ ҚОРҒАЎ 

БӨЛИМИ 

3.1. ЖЕР ҚАЗЫЎ ЖУМЫСЛАРЫ 

      Жер қазыў жумысларында машиналардан пайдаланыўда (арнаўлы) 

қәнигели билим ҳәм жумыстың қәўипсиз усылларынан пайдаланыў талап 

етиледи. Бул қәнигеликке оқытыў ҳәм өткериў турақлы түрде исшилер ҳәм 

механизаторлардың техника қәўипсизлигин сақлаў бойынша билимлерин 

тексериў арқалы әмелге асырылады. Машинитслер жумысқа аттестациядан 

өткеннен кейин ғана жибериледи. Двигательди иске қосыўдан алдын 

машинаның иске қосыўға таяр екенлигин көзден өткериў зәрүр. Двигательди 

иске қосыўдан алдын ескертиў сигналын басыў керек. Керекли инвентарь ҳәм 

инстументлер арнаўлы орында сақланыўы тийис. Пайдаланған инвентарь ҳәм 

инструменлер арнаўлы темир қутыға салып сақланыўы керек.  

Эксковатордың жумыс ислеў ўақтында басқа адамлардың болыўы рухсат 

етилмейди, сондай-ақ эксковатордың ҳәрекет етиў корпусын 5-метрге шекем 

адамның турыўы мән етиледи. 

Самасовлды  жүк пенен толтырыў ўақтында машинаның кабинасының үстинде 

бронированный щить болмаса шофёр (айдаўшы) кабинидин шығып қәўипсиз 

жерге барып турыўы шәрт. Эксковатор ҳәм бульдозердиң бирге ислеў 

ўақтында соңғы механизм эксковатордың стреласының ҳәрекет етиўи 

радиусында қашықта турыўы керек. Бульдозердиң машинисти эксковаторға 

жақын  жерде жумысқа кирисиў ушын эксковатордың  ковшы жерге 

түсирилгеннен кейин ғана кирисиўи тийис. Бульдозер өз жумысын 

тамамлағаннан кейин оның отвалы топыраққа түсирип қойылыўы шәрт. 

 

3.2. ГЕРБИШ ЖУМЫСЛАРЫ 

 Гербиш териўши яғный өриўшиниң жумыс орнын шөлкемлестириўде 

дийўалдың төсели үстиндеги материаллар ҳәм инвентарлар арасында 

кеминде 60 см аралықта биймәлел өтип жүретуғын жол қалдырыў зәрүр.  

Гербиш дийўал қурылыўында жумыс орнын шөлкемлестириў 
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Гербиш өрип атырғанды материалларды жумыс орнына жеткерип 

бериў ең зәрүр операция есапланады. Гербишлер әдетте ыдысларда, үш ямаса 

төрт дийўаллы ғилофлар жәрдеминде пакет түринде жеткерип бериледи. 

Гербишлерди үш дийўаллы ғилоф жәрдеминде ыдыста узатып бериўде пакет 

арқа дийўал таман тик сызыққа салыстырғанда 15 – 180 аўдарып көтериледи. 

Пакет көби менен 1 м бийикликке көтерилген соң еки ғилофтан шығып 

турған гербишлер ушыраса, ушлар туўрылап қойылады.  

Қурылыс материалларын, гербишлерди көтериў ушын ислетилетуғын 

барлық масламалар – ғилофлар, қамрап алыўшылар, контейнерлер пуқта 

қаптал тәреплери ашылып кетпейтуғун ҳәм материаллар дийўал гербишинен 

яки сол тосықлар түбинен түсип кетпейтуғын етип қойылыўы керек. 

Дийўалларда қалдырылатуғын ашық орынлар оларға есик, рамлар 

орнатаман дегенше жаўып қоршап қойилыўы зәрүр.  

Карниз қурыў жүдә қәўипли ис. Дийўалдан 30 см ден көбирек шығып 

туратуғын ҳәр қандай карнизлер тек сыртқы масламада турып қурылады.  

Айрым ўақытлары шығып турыўшы масламалар қолланылады. 

Олардың жумыс зонасы гербиштеги решеткалар менен карниздиң сыртқы 

гербиши ортасындағы аралық ең кеминде 60 см болыўы зәрүр. 30 см ден кем 

шығып туратуғын карнизлер қурып атырғанда ишки масламалардан 

пайдаланамыз. Бул жағдайда гербиш ишки қатардан баслап дийўалдың 

сыртқы бети тәрепке өрип жибериледи. Солай етип сырткы қатар ақырғы 

қатар болады.  

Балкон плиталары бастырма дәрежесиндеги гербишлер қатарын 

өриўден алдын орнатылады. Араласпа толық қатқаннан кейин ҳәм плиталар 

қысылып қалғаннан кейинги балкон плиталар ҳәм карниз элементлериндеги 

беккемлеў масламаларын алыўға болады.  

Бир қатар гербиш өрилгеннен соң, гербиш аралары чаклап шығылады. 

Бул жумыс тек сорида турып орынланады.  

Көп жағдайларда имараттын алды тәрепи дийўал гербишин терип 

атырып, биротала плиталар менен таңлап кетиледи. Бунда плиталар турақлы 
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байлаўшылар менен толық беккемлегишлер менен бекитилип турады. 

Дийўал менен плиталар дәрежеси теңлескеннен соң ҳәм плиталар турақлы 

байлаўшылар менен беккемленгеннен соң ўақытша беккемлегишлер алып 

тасланады.  

Гербиш өриў сырткы қаплаў менен бир ўақытта орынланып атырғанда 

дийўал дәрежеси плиталар дәрежесине тенлескеннен соң ғана тәнепис етиў 

мүмкин.   

Дийўалдың сыртқы қапламаларын орнатып атырған жумысшылар 

конструкциялардың беккем элементлерине байланған қорғаныў полеларын 

тығып алыўы керек. 

Тәнепис алдынан дийўаллардан әспаблар, материаллар, гербиш 

бөлеклери ҳ.т.б. алып қойыў зәрүр.  

Қысты қурылып атырған гербиш дийўалдың беккемлегиш қатар шәрт – 

шараятларға байланыслы болады. Әне сол шәрт – шараятлар дүзилиси, 

авария ҳәм бахытсыз ҳәдийселер жүз бериўи мүмкин. Қыста дийўаллар 

музлатыў усылы менен өрилген болса, муздың ериў дәўири әсиресе қәўипли 

болады. Қыста гербиш өрип атырғанда музлатыў усылы менен қурылып 

атырған дийўал ҳәм үстинлердиң бийиклигин белгиленгенинен асырыўға 

жол қойыўға болмайды. Дийўал, фундамент, үстин, арка, балкон, карниз 

ҳ.т.б. конструкцияларды ўақытша беккемлеп қойыў зәрүр. 

Беккемлигин асырыў ушын дийўаллар қурыў даўамында 

арматураланады, салыстырмалы жоқарырақ маркадағы араласпалар ҳәмде 

музлаў температурасын пәсейттириўши ҳәм қарыспаны музлатыў ушын 

оның бир бөлимин қайта басланыўын тәмийинлейтуғын химиялық 

қосымталар қосылады. Бул болса қурылған дийўалдың ериў ўақтында 

төгиўин кемейттириў ушын жүдә зәрүр болып есапланады.  

Бастырманың жыйма элементлери, дийўалға таянатуғын қоршаў ҳәм 

прогоплардың ушлары кеминде ҳәр 2 – 3 м аралықта анкерлеп қойылады. 

Үстинлерге таянатуғын прогоплардың ушлары үстинлерге беккемленип 

қойылады.  
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Анкерлер кесе тик човларға беккемленеди.  

Сыбаў жумыслары.      

Сыбаўшыларға майда – шүйде жумыслардығана тутқышлы ҳәм 

тиркеме зәңгилерде турып орынлаўға рухсат етиледи. Ишки сыбаў 

жумыслары тек инвентарь көшпе масламаларда турып исленеди.  

Қурылмалар бөлмениң пардозланатуғын барлық майданын 

ийелейтуғындай етип исленеди, яки пардозланатуғын жүзелери бойлап 

лестница формасында жасалады.  

Биринши түрли масламаларда төселмеге өтилетуғын орынларға 

решеткалар орнатылады. Лентасыяқлы масламалар болса параметри бойлап 

решеткалар менен қоршалады.  

Жыйма карнизлер ҳәм жабыстырыўшы деталлар орнатылып атырғанда, 

көбинесе көшпе столлардан пайдаланылады. Столлар қапталларының барлық 

тәрепи қоршалған болыўы керек. 

Терезе орынларының сыртқы откосларын сыртқы масламаларда 

(барлық алды тәрепи сыбалып атырған болса) ямаса масламаларда сондай – 

ақ дерезелерден шығарылған таянышларға жатқарылған ҳәм қоршалған 

төселмелерде турып сыбалады. Бул жумысларды дийўалдағы Терезе яки есик 

орнында турып, сыртқы масламаларсыз орынлаў жарамайды.  

Сырткы ишкаралы көшпе сериларда турып сыбалғанда шығарма 

майданшаның қулп – гилтиниң жағдайына айрықша итибар бериў зәрүр.  

Араласпа, инвентарь ҳәм сорилар жумыс орынларына 

механизацияланған усылда тасылыўы керек. Сыбаў ислериниң көлеми үлкен 

болса, араласпа жумыс орнына насослар жәрдеминде жеткериледи.  

Сыбаў ислерин шөлкемлестириў төмендегише болады. Бунда әўели 

қурылпаның барлық элементлери (араласпа трубалары, ҳаўа трубалары, 

компрессорлар, араласпа жеткериў насослар) ның жумысқа жарамлылығы 

тексерип көриледи. Сақлаў клапанлары ҳәм монюторлардың халатына 

айрықша итибар бериледи, оларды тексерип болғансоң Узбекистан 
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Республикасы мәмлекетлик стандартлары органлары қойған пломба (тамға) 

болыўы шәрт. 

Араласпа жеткериў насослары ҳәм компрессорларды ислетиўде жол 

қойылатуғын ең үлкен басым сол агрегатлардың техникалық паспортында 

көрилетуғын болады.  

  Сопло менен сыбалып атырған сыбаўшылардың жумыс орынлары араласпа 

жеткерип беретуғын машинисттиң жумыс орны менен сигнализация 

(жақтылық даўыс сигнализациясы) жәрдеминде өз – ара байланысқан 

болады. Жумысшылар қорғаныў көз айнегин тағыўы керек. 

 

              3.3. Имарат бастырмаларын монтажлаў 

Имараттың характеристикалары  

Асты дүкан 22 квартиралы  турақ жай имаратын жойбарлаў 

Диплом жойбары “1-қабатында дүкан 22 квартиралы  турақ жай имаратын 

жойбарлаў” төмендеги конструктивлик бөлеклерден ибарат. 

Имараттың дийуалы кирпичтен, бастырмасы жыйналмалы көп қуўыслы 

темир бетонлы плитадан исленген. 

Имараттың өлшемлери 

Узынлығы-30 м 

Ени-12 м 

Бийиклиги-12,5м 

   Белгиленген жумысларды ислерден алдын, қурылыс майданында 0,00 

белгиден төменги қурылыс жумыслары исленип болған. Тырнақлардың 

төменги топырақ панель көмилип, беккемленген яғный трамбовка исленген. 

1. Монтаж элементлериниң санларын анықлаў 

              Берилген тапсырма бойынша имараттың схемалық планын ҳәм                   

кесимин сызыў. 3.1.-сүўретте монтаж көрсеткишлерин анықлаў схемасы 

көрсетилген. 
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3.1. - сүўрет. Монтаж көрсеткишлерин анықлаў схемасы ҳәм монтаж 

үскенелери 
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1.Кран стрелкасының көтериў көтериў бәлентлиги. Нш ти анықлаймыз. 

Нил= hзд+hз+hэл+hстроп 

Бул жерде hзд- конструкция орнатылатуғын орын бәнтлиги. Hз- 

қәўипсизлик ушын қалдырылатуғын аралық. Hэл  орнатылып атырған 

конструкция бәнтлиги. Hстроп- конструкцияны орнатыўшы (көтериўши) 

үскене бәнтлиги. 

1. Плитаны монтажлауда кранның монтаж көрсеткишлерин анықлаймыз. 

2.Жүк көтериўши кранның монтаж массасын плиталар ушын  

анықлаймыз. 

Q=(Qэ.мах+Q0)Кз (т) 

Qэ.мах –Элемент массасы плита ПК59-12 ушын Q=2070кг ға тең, Q0 –

элементти монтажлаушы үскине массасы плита ушын Q=20кг ға тең, Кз – 

Қалдырылған масса коэффитциенти 1,2 ге тең.  

3.Кран илдиргишиниң қулашы (Lил) узынлығын плиталар ушын 

анықлаймыз. 

Lил =В+В1 (м) 

В –Имарат шетинен кранның айланыўшы көшерине шекемги аралық.  

В1 –Монтажланыўшы элемент көшеринен имараттың кран тәрепиндеги 

шетине шекемги аралық -13,57м ге тең. Минаралы кранды орнатыў ушын В 

мәниси төмендеги формула жәрдеминде анықланады. 

В=а/2+mh+1,6+е  (м), 

В=а/2+1 (м), 

В=Rn+1 (м) 

Булл жерде а-кран жолы ени, m-откос коэффициент, h-котлован 

тереңлиги, Rn – кран платформасы радиюсы, е-имарат дийўалынан подушка 

шетине шекемги аралық. 

бул жерде: а=4,5м,  m=0,25, h=1,0м, Rn=3,6м, е=1,0м, 

В=4,5/2+0,25*1+1,6+1=5,1м, 

В=4,5/2+1=3,25 м, 

В=3,6+1=4,6 м 
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Lил=5,1+13,57=18,67≈19,0м 

Lил=19,0м  

Барлық келип шыққан монтаж көрсеткишлерин топлап 3.1-кестеге 

түсиремиз. Нәтижеде келип шыққан көрсеткишлерге тийкарлана отырып жүк 

көтериўши кранды сайлаймыз ҳәм кранның тийкарғы көрсеткишлерин  3.2-

кестеге түсиремиз. 

Элементлердиң монтаж көрсеткишлери     

3.1-кесте                                                                                    

№ Элемент аты Монтаж көрсеткишлери Таңланған кран 

Q(т) Hил(м) Lил(м) 

1 Жаппа 

плиталарды 

монтажлаў 

 

2,508 

 

18,22 

 

19,0 

 

БК-100 

 

Кранның техника экономикалық көрсеткиши 

3.2-кесте 

№ Кран 

маркасы 

К
ра

нн
ы

ң 
ж

үк
 

кт
өт

ер
иў

 қ
әб

ил
ет

и 

(т
) 

Монтаж көрсеткишлери 

Q
(т

) 

H
ил

(м
) 

L и
л(

м)
 

1 БК-100 8 8 33,0 25,0 

 

Мийнет шәраятынан келип шығып ислеп шығарыўда пайда болатуғын 

бахытсыз ҳәдийселердиң себеплерин шәртли түрде алты группаға бөлиў 

усыныс етилди.  

1. Шөлкемлестириў жағдайларға қәўипсизлик қағыйдаларын үйретиў 

ҳәм түсиндириўлерди өз ўақтында өткермегенлиги, қурылыста жумысты 

шөлкемлестириў жойбарларының ҳәм техникалық контролының жоқлығы, 
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жумыс жайының жақсы емеслиги, қорғаныў буйымларының мийнет 

талабына жуўап бермейтугынлығын ҳ.т.б. киреди.  

2. Техникалық себеплер яғный жойбарда жол қойылған, кемшиликлер 

жумыс тәртибиниң бузылыўы ямаса жойбардан шетке шығыў, әсбап 

үскенелердиң жәрдемши аралық ҳәм тосықлардың жоқлығы қәўипсизлик 

уйымлардың жоқлығы ямаса олардың өз ўақтында дүзетилмегенлиги 

контролының жоқлығы ҳ.т.б.  

3 хәм 4. Ден – саўлық ҳәм тазалық себеплерине мийнет шараятының 

санитария ҳәм эстетик талапларға жуўап бермейтуғынлығын ҳаўа райы ҳәм 

жақтылық талапларын орынламағанлығы, ҳаўа райының бузылыўы 

шаўқымның ҳадден тыс болыўы, зыянлы радиация қәўпиниң барлығы, 

жумысқа ҳәм қасындағы кәсиплеслерге мәдениятсызлық қылыў жумыс 

орнының жыйналғанлығы ҳәмде қәўипсизлик талапларына байсынған ҳалда 

жүзеге келеди.  

5. Жәмийетлик себеплерге мийнет интизамын ҳәм басқалар жумысына 

араласпаўлары керек.  

6. Руўхый физиология себеплерге жумыс организациясының 

күшсизлик мийнеттиң аўырлығы ҳәм үзликсизлиги, жумысшының мийнети 

процессиндеги жағдайы ҳәмде ҳәрекетиниң қолайсызлыгы ҳ.т.б. мысал 

болады. Қурылыстағы бахытсыз ҳәдийселердиң усы себеплерин анализ 

қылынса олардың қайталаныўының алдын алған болар едик.  

Қурылыста мийнет қәўипсизлигин басқарыўды туўры шөлкемлестириў 

ҳәм болып өткен бахытсыз ҳәдийселерди анализлеў мақсетинде аналитик 

усыл ойлап табылады. Бул усыл әўметсизлер туўрысындағы статистик  

мағлыўматларды математик есап жолы менен анализ қылыўға тийкарланған 

болып, 4 коэффициентти анықлаўдан ибарат. Солардан биреўин көрип 

шығамыз.  

Булардан бириншиси қайталаныў процессии болып, жәми 

бахытсызлықлар саны «Б» ны сол ўақытта ислеп турған жумысшылардың 

улыўма саны «И» ға бөлип 1000 ға көбейтиў жолы менен анықланады, яғный  
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1000
И
БK Д   

Бул жерде 1000 саны үлкен – киши барлық кәрханаларды өз – ара 

салыстырыў имканиятын береди ҳәм улыўма көрсеткиш арқалы ҳәр мың 

адамға қатнасы бахытсызлықтың қайталаныў дәрежесин көрсетеди. 

Мийнетти қоргаў бул тийисли нызам ҳәм басқа норматив ҳүжжетлер 

тийкарында әмел қылыўшы мийнет процессиндеги қәўипсизлиги саў – 

саламатлығы ҳәм жумыс ислеў қәбилети сақланыўын тәмийинлеўге 

қаратылған социал – экономикалық, шөлкемлесиў, техникалық, санатория – 

гигиеналық ҳәм даўалаў – профилактика шаралары ҳәмде усыллары 

дизиминен ибарат.  

 

3.4 .    Электр қәўипсизлиги 

     Ҳәзирги ўақытлары қурылыс майданшаларында  машиналар ҳәм 

механизмлер электр тоғының күши тийкарында  ислетиледи. Сондай-ақ электр  

үскенелер электр тармақлары қурылыс майданшаларын жақтыландырыўға 

пайдаланылады. Электр қәўипсизлигин бузыў арқалы адамлардың электр тогы 

менен жарақатланыўы мүмкин. Электр тоғы менен жарақатланыўдың еки түрин 

ажыратыў керек. 

- Электр тогы менен соққы алыў. Бунда адам есинен таныўы мүмкин, дем алыў 

органы, нерв системасының ислениўиниң бузылыўы. 

- Электр тоғы арқалы травма алыў; 

Тери тканларының зыянланыўы, қан айланыўы тамырлары күйиўи ҳ.т.б. 

Электр травмалар бир неше себеплерден пайда болады. Техниканың себеплерге 

электр үскенелердиң монтажының надурыс ислеўи. Шөлкемлестириўшилик 

себеплерге жумысқа алдын ала таярланылмаған хызметлердиң жиберилиўи, 

сондай-ақ электр үскенелердиң техникалық жағдайларын қадағалаўдың 

жоқлығы себеп болады. Электр травмалардың 50% көбиреги электр 

қәўипсизлиги бойынша  өткерилмегенлиги себебинен пайда болады. Бахытсыз 

ўақыялардың алдын алыў ушын қурылыс майданшаларында қәўипли 
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зоналарды қоршаў, ескертиўши белгилерди ҳәм жазыўларды қойыу лазым.       

Қурылыс конструкцияларын монтажлаў ўақтында кепсерлеўши агрегатлар 

жолларынан тыс жерлерде қойылыўы ҳәм қоршалыўы тийис. Ашық ҳаўада 

аппараттың үстине шертек орнатылыўы керек, себеби жаўын-шашынның 

себебинен кепсерлеў орамларына ызғарлық тийиўи ҳәм оның истен шығыўына 

алып келеди. 

  Электр тогы менен жарақатланған жағдайға түспеў ушын электр 

үскенелердиң ток өткериўши ашық жерлерине қол тийгизбеў, өзлигинше оңлаў 

қадаған етиледи. Электр лампаларды қойыў ҳәм алмастырыў қарамық астында 

қадаған етиледи. Шақмақ ўақтында ашық ҳаўада монтаж жумысларын ислеўди 

тоқтатыў тийис. Ал машиналар, элетр тармақлары менен тармақтан 

ажыратылыўы лазым. 

    Рубильниклердин корпусы, электродвигателлер, трансформаторлар, кран 

астындағы рельслер, сондай-ақ басқа да металл предметлер изоляциясы 

зыянланғанда қарсылықта болыўы мүмкин. Бундай жағдайда электр 

травмаларды алдын алыў ушын қорғаныўда жерге тутастырыў усылы 

қолланылады. Бунда металлдан исленген трубалардан стерженлерден 

пайдаланып топыраққа қағылады. 

 

3.5. Материалларды жыйнаўдағы техника қәўипсизлиги 

Конструкциялық материалларды ҳәм үскенелерди жыйнаў КМК талапларына  

тийкарланып материаллардың стандарты ямаса техникалық жағдайларына 

қарай әмелге асырылыўы лазым. Материаллар ( конструкциялар, үскенелер) 

тегисленген майданларда жыйналып, олардың өзинен өзи шөгип кетпеў, қулап 

кетпеўин тәмийнлеў илажлары есапқа алыныўы тийис. Гербишлер фундамент 

блокларының үстине тақлап жыйналыўы тийис. Имараттың үстине 

бастырыўшы плиталар подкладкалар ҳәм прокладкалар жардеминде 

жыйналыўы тийис. Дийўал панеллери пирамида түринде жыйналыўы тийис. 

 Турақжай имараттың үстине бастырыўшы плиталар ҳәм материалларды, 

қурылыс буйымларын қорғанларға ҳәм ўақытша имарат, иншаатларға тақлап 
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жыйнаў мән етиледи. Жумыс орнында материалларды ҳәм үскенелерди 

жыйнаў, өтетуғын жолларды жаўып таслайтуғындай етип жыйналып, жумыс 

ислеў ўақтында қәўип туўдырмайтуғындай болыўы тийис. 

Бояў материаллары, изоляциялық безеў материаллары сондай-ақ зыянлы ийис 

шығарыў партлаўшы материаллар жумыс орнында сақлаў рухсат етиледи, 

егерде сменалық талап муғдарынан асып кетпесе, сондай-ақ өрт қәўпи 

нормаларына сәйкес болса жойбарланады. 

      Ҳәзирги заман қурылыс - халық хожалығының ең кейин ҳәм қурамалы 

ислеп-шығарыў процесслериниң бирине айланады. Бунда исши ҳәм 

хызметкерлердиң кәсбий практикасын исшиниң сапасына ҳәм олардың 

қәўипсизлигине туўрыдан-туўры байланыслы. Қурылыста қәўипсизлик 

техникасы нормаларында ҳәм қағыйдаларында есапқа алынған ( СНиП  III-4-

80) ҳүжжетиниң 1.2. бәндине  қарап қурылыс-шөлкемлестириў 

администрациясы жас, тажирийбесиз өспиримлерди жумысқа қабыл қылғаннан 

кейин бир ай өтпеген ўақыт ишинде оларға мийнеттиң қәўип-қәтерсиз алып 

барыў жолларын үйрениў шәрт деп айтылған. 

Бул әдетте арнаўлы оқыў орайларында әмелге асырылады. Министрлер              

Кабинетиниң қарарына муўапық қурылыс ҳәм санаат хызметкерлер малақасын 

асырыў мақсетинде билим шегараларын асырыў мақсетинде билим бериў 

институтларында оқыў дәстүрине мийнет қәўипсизлиги киргизилген. Мийнет 

қәўипсизлигин түсиндириў-инструктик өткизиў, имканыят ҳәм зәрүрлик бар 

жерлерде мийнет қәўипсизлиги бойынша исши ҳәм техник хызметкерлер 

билимлерин сынаў тест усылында анықлаў зәрүрли шәртлерден есапланады. 

Түсиндириў жумыслары төмендеги көринисте болады: Кирис алдынан 

түсиндириў ҳәм ис орынында түсиндириў. Жумыс орнында түсиндириў өз 

нәўбетинде және жобалы ҳәм жобадан тысқары жағдайда ушырайды. 

Кирис алдынан түсиндириў қәўипсизлик инженерли тәрепинен жумысқа 

қабыл қылынған күннен баслап, жумыс басында әмелге асырылады. Бул 

түсиндириў    даўамында жаңа жумысшы жумысқа кирип атырған жумыстың 

тийкарғы кархананың ишки тәртиби бойынша таныстырылып, өзине жараса 
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қәўипли ҳәм зарарли тийкарлар, бахытсыз жағдайлар алып келиўши тийкарғы  

себеплер, қәўипсизлик техникасы талап ҳәм нормаларды әмелге асырыў, жеке 

қорғаныў буйымларынан пайдаланыў ҳәм бахытсыз ҳәдийселердин пайда 

болғанда биринши жардемди бериў ҳәм көрсетиў усыллары  менен 

таныстырылады. 

Жумыс орынларында тусиндириу курылыс баслығы катнасында уста яки 

бригадир тәрепинен өткизиледи. Бунда жумысшының атқаратуғын 

ўазыйпалары, жумыс орнындағы қәўипсизлик техникасы,  қағыйдалары менен  

танысады. Машина ҳәм механизимлерди ислетиу тартиби ҳәм оларда козге 

тусетугын насазлықлар сигнал бериў схемалары, жеке қорғаныў буйымларынан 

пайдаланыў кагыйдалары тусиндириледи. Жумыс орнында қәўипсизлик 

қағыйдаларын сақлаған жагдайдагы жумыс ислеу тартиби корсетиледи. 

Биринши келген исши он кун муддетинде тажирийбели исши менен ислесип 

контрол астында болады. Сынаў комиссиясы тәрепинен исшиниң уқыбына 

қарап оның қанаатландырарлы баҳаланыўы менен тәжирийбели исши менен 

оған ғәрезсиз жумыс орынланыўы тапсырылады. Өткерилген барлык 

түсиндириў жумыслары қәўипсизлик журналына ҳәм жумысшының жеке 

китабына жазылады. 

     Кәрханадағы барлық исшилер ушын үш төрт айда бир мәрте жумыс 

орнында  түсиндириў  жобасы бойынша қайтарылып турылады. Курылыс 

тәртибинде өзгереди., жумыс орынларында таза машина ҳәм агрегатлар 

орнатылганда, захарлениу ҳәм бахытсыз хадийселер жүз бергенде ҳәм усыған 

уқсаган жобадан тысқары түсиндириў жумыслары алып барылады. 

Қурылыс кәрханаларында мийнетти  қорғаў мәселелерин пропоганда жолы 

менен қәўипсизлик техникасы көргизбелери пайда етеди. Онда қәўипсизлик 

техникасына тийкарланған қолланбалар, плакатлар, арнаўлы китаплар, 

заманагөй жеке қорғаныў қураллар ҳәм бахытсызлыққа алып келиўши 

себеплердиң дәлийли анық мысалларда көзге көринеди. Бундай жағдайларда 

улыўма түсиндириў өткизиў пайдаланылады. Исшилердиң қәўипсизлик 

техникасы бойынша билимлерин асырыў ушын радио, кино, телевизор ҳәм 
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басқа қураллардан кең қолланыў, мийнет қәўипсизлиги ҳаққындағы лекциялар 

жүритиў жақсы нәтийжелер береди. Инженер-техник хызметкерлери ҳәм 

исшилерди қәўипсизликке үйретиў тәртиби халық хожалығының барлық 

кәрханаларына, усының ишинде қурылыс шөлкемлеринде де бирдей алып 

барылады. 
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IV-БАП. ҚУРЫЛЫСТЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲӘМ 

РЕЖЕЛЕСТИРИЎ БӨЛИМИ 

2.1. Бас жоба 
 

   Турақ жай имаратының бас планы M1:500 тийкарында ислеп шығылған. 

Бул жобаны ислеп шығыў барысында санитариялық, өртке қарсы ҳәм 

қаланы қурыў нормалары артығы менен сақланған. Турақ жай имараты 

қызыл сызықтан  12м аралықта магистрал жолдың бойына жайласқан. 

Имарат арқа-батықа қараған. Имарат территориясында ҳәр қыйлы 

мақсетлерде салынып атырған имаратлар бар. Территория максимал 

дәрежеде көкелемзар ҳәм абаданластырылған. Зәрүрли жоллар ҳәм 

тротуарлар өткерилип, асфальт бетон буйымлары менен жабылған. 

Қурылыс участкасында дем алыў, балалар ушын майданшалар ҳәм 

автомашиналар туратуғын орынлар нәзерде тутылады. Турғынларға 

қолайлы жағдайлар дүзиў мақсетинде имарат территориясын 

көкелемзарлыққа айландырыў жобаластырылған. 4.1-сүўретте қурылып 

атырған имараттың қурылыс бас жобасы көрсетилген. 
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4.2.-сүўрет. қурылыс бас жобасындағы шәртли белгилер. 

а) Қурылыстың бас жобасын жойбарлаўда өзиниң ишине төмендегилерди 

алады: 

- Пухаралық ҳәм хызмет көрсетиўши имаратларының талапларын есаплаў. 

- Ўақытша электроснабжения, водаснабжения, жылытыў менен тәмийнлеў 

талапларын анықлаў. 

- Диспечер байланысларын жойбарлаў. 

- Ишки майданлық транспортын жойбарлаў. 

Қурылыстың бас жобасында турақлы имаратлар ҳәм сооружениялар, соның 

ишинде автомобиль жоллары, суў тармақлары, канализация, электр тармақлары 

ҳәмде басқа да коммуникациялар өзиниң шәртли белгилери менен қурылыс 

ушын таярлаў периоды керек болғаны ушын көрсетилиўи шәрт. 

б) Ўақытша имаратларды анықлаў. 

Материаллардың, деталлардың ҳәмде полуфабрикатлардың потокларының 

график бойынша келип түсиўинен пайдаланып, материаллардың характерине 

ҳәмде алып келиў способын есапқа ала отырып, складлардың майданларын 

анықлаймыз. 

Складлардың майданлары календарь план бойынша материаллардың 

максимал талабына сәйкес анықланады. 

Складлардың майданларын төмендеги формуладан пайдаланып табылады: 

S=(P+Qk)*a/q 

Бул жерде: p-запас материаллар 

                    Q-бир суткада материалларда максималь тәмийнлеў, 
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                    k-материаллардың турақсыз келип түсиўин көрсетиўши 

коэффициент 

               а- майданларда аралығының бослығының майданына 

байланыслы коэффициент 

(а=1,3?1,5) 

q-1м2  майданда сақланатуғын материаллардың саны, m/м2. 

Ўақытша имаратлардың талап етиў майданы төмендеги формула менен 

анықланады:     S=N*n 

Бул жерде: N-бир сменада ислейтуғын жумысшылардың саны; 

                     n- бир жумысшының норма бойынша тийисли майдан , м2 

S=N*n=30*4=120м2 

 

4.2.  Қурылыс конторасы 

ИТР, МОП және де охрана бир сменада жумыс ислейтуғын адамлардың 

15%не тен деп алынады. 

Рабочийлардың сменадағы максималь саны N=30 адам, демек 

ИТР  30*15=5 адам. 

Егер норма бойынша конторада жумыс ислейтуғын 1 адам 4м2 майдан 

талап етилетуғын болса, контора ушын керек майдан 4*5=20м2. 

Демек, контора ушын өзи жүретуғын өлшемлери 3,0*7,0 болған вагон 

қабыллаймыз. 

Гардеробная ҳәм аўқатланатуғын хана. 

Гардероб ушын майданда қурылыста ислейтуғын рабочийлардың 

максималь санына байланыслы есаплаймыз. Норматив бойынша гардероб ушын 

1 рабочийға 0,4м2 майданша керек. Ал аўқатланыў ушын майдан максималь 

рабочийлар санының 50%не тен ден алынады. Норматив бойынша 0,7м2- болыў 

керек. Демек, 

Гардероб ушын майдан:         30*0,4=12,0 м2. 

Аўқатланыў ушын:               30*0,7*0,5=10,5м2 

Жыйналмалы хана аламыз. 
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Размерлери 4*6=24 м2 болған. 

Ҳәжетхана. Қурылыс жумыс ислейтуғын рабочийлардың 60% ер адамлар,     

40% ҳаяллар деп алсак, СНиП бойынша унитазлардың саны бир сменада ең көп 

рабочийлардың пайдаланыў санына байланыслы алынады. 

Ҳаяллар ушын 15 адам – 1 унитаз. 

Ер адамлар ушын 25 адам – 1 унитаз. 

Демек, (30*5)*0,4/15=1 унитаз (ҳаяллар ушын) 

             (30*5)*0,6/25=1 унитаз (ер адамлар ушын) 

Демек, 2 очколы ҳәжетхана қабыл қыламыз. 

Душ ҳәм жуўынатуғын жер. 

Душты 10 адамға 1 душ есабында аламыз. ИТР ды есапқа алғанда ҳәмме 

рабочийлардың саны 35 адам. Демек, 4 душ керек екен. Умывальник ушын 35 

адамға бир кран аламыз. Қабыл қылған душ ҳәм умывальнигимиз: 

4-рожлалы душ ҳәмде 1-кранлы умывальник. 

в) Ишки майдандағы жоллар. 

Қурылыс майданында транспорт ушын жүдә қолайлы болыў ушын ишки 

майданда жолларды жобалаў үлкен роль ойнайды. Жоллардың схемаларын 

шешкенде машиналардың  жүк тасыўларын, габарит өлшемлерин инабатқа алыў 

керек. Жоллардың енин 3,5 м деп аламыз. 

г) Ўақытша суў менен тәмийинлеў. 

Ўақытша суў менен тәмийнлеўди есаплағанда хожалық ишиў ушын ҳәмде 

қурылыс ислерине жететуғын суўдың мөлшерин қарап есаплайды. 

Хожалық ишиў ушын 1 саатта сарпланатуғын суўдың максималь 

мөлшерин төмендеги формуладан анықлаймыз: 

Q1-N*A*K1/t*100; м3/саат. 

Бул жерде: N-бир сменадағы ислейтуғын рабочийлардың максималь саны. 

А- бир адамға кететуғын суўдың мөлшери    (15 л) 

К1-саатлы турақсыздың коэффициенти (3) 

t-бир смена ушын кеткен саат саны  (8,2) 

Q1=35*15*3/8.2=0.19м3/саат. 
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Ислеп шығарыў ушын сарпланатуғын суўдың мөлшерин төмендеги формула 

менен анықлаймыз. 

Q2=Z/t*1000; м3 саат 

Бул жерде Z-бир сменадағы кететуғын суў мөлшериниң суммасы: 

Эксковатор-             80 л 

Автокран-                 1000 л 

Автомобиль-            2400 л 

Сыбаў жумыслары- 2000 л 

Басқа жумыслар-     200 л 

Ҳәммеси –                5680 л 

Q2=5680/8,2*1000=0,69л/м3 

Өртке қарсы пайдаланыў ушын кеткен суў мөлшери: 

Qпож=10 л/сек 

Суў мөлшериниң суммасы: 

Qрас=Qпож+0,5(Q1+Q2)=10+0,5(0,19+0,69)*1000/3600=10+0,14=10,14 л/сек 

Водопровод трубасының диаметрин есаплаймыз: 

d=√4*Qpac*1000/1,5π=√4*10,14*1000/1,5*3,14=100 мм 

д) Электро энергиясының мөлшерин анықлаў. 

Трансформатордың қуўатының максимал мөлшерин анықлаў ушын 

қурылыс механизмлери ҳәмде жарық бериўши приборлардың ең көп күшленген 

периодын есапқа алып анықлаймыз. Улыўма күшленген қуўатлылық: 

a) Сыртты жақтыландырыў: 

500*6/1000=3 квт ; Кс=0,9 

б) Ишти жақтыландырыў: 

200*12/1000=2,4квт, Кс=0,9 

в) Кепсерлеў аппараты: 

34 квт,  Кс=0,4 

г) Башенли кран: 32,7квт ; Кс=0,8 

д) көтергиш: с=447; 7 квт; Кс=0,5 

е) краскалайтуғын агрегат: 



 50

6 квт ; Кс=0,6 

Электрленген қурал 

к) 2,8 квт ; Кс=0,8 

∑S=(3+2,4)*0,9+34*0,4+32,7*0,8+7*0,5+6*0,6=51,8 квт 

соs  =0,7 болған гезлери трансформатордың максимал қуўатлылығы: 51,8/0,7=74 

квт 

Календарлық жоба – өндирислик жумыс ўақытыңда объекте еки 

бөлимнен ибарат шеп-есаплы, он-граффикалық. Косымша жумыслар 

берилгенлери технологиялық избе-изликте группалық ямаса периодлы 

жумыс тартипинде әмелге асырылады. 

Жумыс өнимдарлығы ҳәм шығымлар. 

Жумыс өнимдарлығын ҳәм шығынларын есаплаў тийкарланып ЕНиР 

кағыйдалары бойынша ҳәм де жергиликли ведомость нормалары ҳәм 

расценкаларының есабаты бойынша анықланады. 

Механикалық жумыслардың даўам етиўшеңлигин Тмех төмендеги 

формула бойынша анықлаймыз  

тмаш

сммаш
мех

NТ
,

,


 

Бул жерде: сммашN , -сменасына машиналардың көлемлик муғдары.  

сммаш,  – машиналар саны. ммаш, -суткасына жумыс сменаның саны. 

Машина ҳәм механизмлер саны қурылыс монтаж жумысларының көлеми ҳәм 

минезлемесине, жумыстың орынланыўы ҳәм питкериў мудеттине 

байланыслы болады. Қол жумысларының даўам етиўшеңлиги ҳәм оның 

орынланыўы  кунТ кол , жумыс өнимдарлығын болистириў жолы менен колQ  

(адам/кун) исшилер санына r , ҳәмде жумыс фронтыңын алмасыўы менен 

rколкол QТ   анықланады. 

Жумыс сменаларының муғдарын қурылыс – монтаж жумысларындағы 

қатнаспайтуғын (машина, кранлар, эксковаторлар) механизмлер менен 

анықластырылады. Машина қатнаспайтуғын жумысларды бир смена 
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бойынша жумыс алып барылады. Буннан тысқары қол жумыслары ҳәмде 

механизацияланған инструментлер арқалы әмелге асырлатуғын жумыслар 

жумыс көлемине ҳәм оның даўам етиўшеңлигине байланыслы турде, исши 

кадрлар саны бойынша сменаларға болемиз. 

Екинши смена бойынша алып барылатуғын жумысларды гүзли-қыс ўақытлары 

бойынша болистириледи. Бул ўақытлары косымша шаралар ҳәм де техника 

қәўипсизликлери ислеп шығылады. Сменадағы жумыслар саны ҳәм бриғада 

кураллары келтирген жумыс өнимдарлығы бойынша анықланады. Бриғада 

кураллының есабаты келтиргенде бир жумыс көлеминеен, екинши жумыс 

көлемине откенде қурам саны ҳәм квалификацион қурамы озгериске 

ушырамауы шарт. Буннан бриғаданың қәнийгелик бойынша жумыс аткарыўы 

болистириледи. Жумыслардың даўам етиўшеңлиги календарлық жоба бойынша 

қатаң турде әмелге асырылады. Максималь ҳәм минималь ўақыт бирлиги 

ишинде жумыс көлеминин орынланыўы, исшилер саны, ўақыт, шығынлар, 

есабатлары оз алдыңа келтирилген жумыста бериледи. 
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ЖУЎМАҚЛАЎ 

      Маған тапсырылған диплом жойбарымның темасы: Нөкис қаласына 4-

қабатлы 1-қабатында саўда орайы жайласқан 22 квартиралы турақ  жай 

имаратын жойбарлаў. 

Имараттың есабатлары Республикамыздағы  норматив  ҳәм  

қағыйдалар  бойынша әмелге  асырылды. Жойбар шешимлер  ҳәм норматив  

ҳүжжетлер  тийкарында орынланды. Турақ жай имараты ушын ҳәзирги 

қурылыс  нормаларында есаплаў шешимлери қабылланып, тийкарғы 

қурылыс орны Нөкис қаласы, геологиялық-географиялық резведка 

жумысларына муўапықластырылды. Квартиралар  3-4 ханалы болып, 

олардың  ишки ҳаўа  алмасыўы, аэрация ҳәм вентеляция схемалары 

климатологиялық роза гүли, яғный ҚМҚ 2.01.09-94 “Строительная  

климатология” норматив қағыйдаларында  жойбарланды. 

Имараттың үстинги қабатларын есапқа алып, самаллатыў системалары менен 

тәмийинленген.Тийкарғы есаплаўларда ҚМҚ 2.01.03-96 “Стройтелство в 

сейсмических районах”, СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия”, CНиП 

2.03.01-84 “Бетонные и железобетонные работы”, СНиП 2.02.01-83 

“Основание и фундаменты”, CНиП 3.01.01-85 “Организация стройтельного 

производство” нормативлери пайдаланылды. Жойбардың архитектуралық-

қурылыс бөлиминде имараттың фасады, қыркымлары, қабатлар жобасы, 

имараттың өлшемлери көрсетилген. Пайдаланылған жерде есиклер 

экспликациясы ҳәм де ханалар экспликациясы келтирилген. Есаплаў-

конструктивлик бөлиминде ара бастырма плитаның салмақлары ҳәм 

тәсирлерге ислейтуғын есаплы шешимлери қабылланды. 

Фундаментке түсетуғын салмақлар ҳәм тәсирлер, оның шөгиўи, ултанның 

қойылыўы есабы анықланды. Қурылыс өндириси технологиясы бөлиминле 

имараттың қурылыс монтаж жумысларының тийкарғы шешими, көтериўши 

минаралы кранның есапланыўы орынланды. 
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       Жойбар ҳәзирги ўақыттағы Республикамыздағы ҳәрекеттеги қурылыс 

нормалары ҳәм қағыйдаларына толық жуўап береди. Жуўмақлап айтқанда 

жойбар бойынша алдымызға қойылған мәселе толығы менен орынланды. 
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