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1. Jumıs ataması: « Shimbay rayoni orayinda 400 orinliq tamashago`yler teatrin
joybarlaw ». Jumıs ataması Berdaq atındag`ı Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti rektorının`
2014-jıldın` fevral  ayının` 8 sa`nesindegi № 28 - S/5-sanlı buyrıg`ı menen bekitilgen

2. Jumıstı orınlaw ushın da`slepki mag`lıwmatlar: imarattin` xizmet ko`rsetiw da`rejesi-
II-da`reje, imarattin` uzaqqa shidamlilig`i II-da`reje, jergilikli klimatologiya  -18°S +25°S,
qatiw teren`ligi 0,7 metr, qurilis maydannin` relefi- tegis.

3.Tu`sindiriw xatında ketirilgen mag`lıwmatlar:
a) Arxitektura-qurilis bo’limi boyinsha Imarattin` arxitekturaliq sheshimleri, Imarat

qabatlari ha`m xanalar atamalari, Texnika ekonomikaliq ko`rsetkishler, diywallar, araliq
diywallar, terezeler, esikler, pollar, araliq bastirmalar, lestnitsa elementlerin tanlaw,
Tanlang`an konstruktsiyalar ha`m materiallar GOST tiykarinda aling`an.

b) Konstruktiv bo’lim boyinsha Araliq bastirma plitalarin  esaplaw ha`m
konstruktsiyalaw, plitanin` salmaqli ju`kke esabi, araliq bastirmanin` jariqlarinin` payda boliwi
boyinsha esabi, araliq bastirmanin` waqitinsha salmaqlarg`a tekseriw, armaturalaniw
da`rejesin esaplaw, jiynalma temirbeton fundament esabi.

v) Texnologiya ha’m miynetti qorg’aw bo’limi boyinsha Gerbish o`riw jumislari,
o`riw usillari, shovlardi pardozlaw, gerbish o`riw ornin sho`lkemlestiriw, gerbish o`riwde ha`m
boyaw jumislarinda miynetti qorg`aw sonin` menen birge qurilista texnika qa`wipsizligi.

g) Qurilisti sho’lkemlestiriw bo’limi boyinsha Qurilisti sho`lkemlestiriw joybari,
imarat ha`m inshaatlar qurilisin sho`lkemlestiriwde qollanilatug`in modeller, jumislardi
sho`lkemlestiriw ha`m rejelestiriwde torli grafik esabi, qurilis bas jobasi ha`m ondag`i
waqtinshaliq imarat ha`m inshaatlar esabi.

d) Paydalanilg’an a’debiyatlar dizimi
Zakon RUz «Ob arxitekture i gradostroitelstve» yanvar 1996 god.
Zakon RUz «Ob osnovax gosudarstvennoy jilishnoy planirovke» yanvar 1997 god.
Ukaz prezidenta RUz «O merax po uporyadocheniyu organizatsiy kapitalnogo stroitelstva»

oktyabr 1997 god
Shreyber A.K. Organizatsiya i planirovanie proizvodstv., Moskva – 1987g.
QMQ 1.03.03-95  “Organizatsiya stroitelstva”.
QMQ 1.04.03-95  “Normi prodoljitelnosti stroitelstva”
Arxitektura  grajdanskix i promishlennix zdanii
Tom II Osnovi proektirovaniya. Moskva 1975 god.
Tom III Jilie zdaniya. Moskva 1983 god.
Tom IV Obshestvennie zdaniya. Moskva 1977 god.
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Tom V Promishlennie zdaniya. Moskva 1986 god.
S.S. Ataev i dr. «Texnologiya stroitelnogo proizvodstva» Moskva 1984 god.
Baykov V. N. i dr. «Jelezobetonnie konstruktsii» Moskva 1991 god
H.Z.Rasulov  «Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar» Toshkent 2010

4. Diplom joybarinin’ sizilmalari dizimi:
a) Arxitektura-qurilis bo’limi boyinsha Imarattin fasadi M1:100, qabatlar jobasi M1:100,
qirkimlar M1:100, bo`lmeler dizimi, texnika ekonomikalik korsetkishler,bas joba M1:500.
b) Konstruktiv bo’lim boyinsha Ara bastirma plitalarinin esapli sheshimleri, araliq ha`m
bastirma plitalar tu`rleri, armaturalaniw da`rejesi, tu`yinler M:1:20. Qurilis maydanina injener
geologik baha beriw, grunt tu`rlerin ha`m qarsilig`in, fundamentke tu`setug`in ju`klerdi, qoyiliw
teren`ligin ha`m fundament o`lshemin aniqlaw.M 1:100.
v) Texnologiya ha’m miynetti qorg’aw bo’limi boyinsha Imaratti montajlaw sxemasi,
montajlaniw islerinin` grafigi, bastirma plitasin montajlaw, montajlaw u`skeneleri. M 1:100.
g) Qurilisti sho’lkemlestiriw bo’limi boyinsha Qurilis bas jobasi M.1:200, waqtinshaliq
imarat ha`m inshaatlar, kalendar grafik ha`mde jumisshilardin` ha`reketleniw grafigi.

5. Pitiriw qa`nigelik jumısı boyınsha ma`sla`ha`tshiler:

№ Diplom
joybarinin’
bo`limleri

Baslanıw
mu`ddeti

Tamamlanıw
mu`ddeti

İmza Ma`sla`ha`tshi
familiyası

1 Arxitektura-
qurilis

8-fevral 1-aprel Т.Узақов

2 Konstruktiv
esaplar

1-aprel 1-may Д.Бердахов

3 Texnologiya
ha’m miynetti

qorg’aw

1-may 1-iyun Ж.Тургаев

4 Qurilisti
sho’lkemlestiriw

1-iyun 21-iyun А.Пурханатдинов

6. Tapsırma  berilgen sa`ne; 8 –fevral  2014 –jıl.

7.Tamamlang’an diplom joybarin tapsırıw sa`nesi __22-iyun____

Diplom joybari basshısı: ____________________

Tapsırma orınlaw ushın qabıl qılındı_______________.

           Kafedra baslıg`ı _______________________________________
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Президентимиз И.А.Каримов 2012-жылдың 19-январында Өзбекстон

Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2011-жылдың тийкарғы ҳəм 2012-

жылда Өзбекстанды социал-экономикалық раўажландырыўдың əҳмийетли

бағдарларына арналған мəжилисинде өткен жыл нəтийжелерине ҳəр

тəреплеме тоқталып, усы жыл ўазыйпаларын анық-рəўшан белгилеп берди.

Мəмлкетемиз басшысының “2012-жыл Ўатанымыз раўажланыўын

жаңа басқышқа көтеретуғын жыл болады” темасындағы баянатында

Мəмлекетимизде демократиялық реформаларды жəне де тереңлестириў ҳəм

пуқаралық жəмийетти раўажландырыў концепциясының əҳмийетли

бағдарларын изшил əмелге асырыў нəтийжесинде, дунья экономикасында

жүз берип атырған кризис жағдайларына қарамастан, 2011-жылда

мəмлекетимиз экономикасының жоқары турақлылық дəрежеси ҳəм

макроэкономикалық сəйкеслиги тəмийинленгени атап өтилди.

Президентимиз баянатында 2012-жылда мəмлекетимизди социал-

экономикалық раўажланыўдың төмендеги ең əҳмийетли ўазыйпа ҳəм

бағдарларды белгилеп берилди:

бириншиден, жоқары ҳəм басқышпа-басқыш өсиўин сақлаў,

макроэкономикалық турақлылықты жəне де беккемлеў;

еккиншиден, экономиканың бəсекилесиўин асырыў бойынша дəстүр

таярлаў ҳəм оны əмелге асырыў;

үшиншиден, хызметлер түрин терең раўажландырыў;

төртиншиден, транспорт ҳəм инжэенерлик-коммуникация

инфрадүзилмесин жедел раўажландырыў;

бесиншиден, аўыллық жерлерде үлгили реже тийкарында жеке үй-

жайларды қурыў бойынша дəстүрди əмелге асырыў;

алтыншыдан, халықтың бəнтлигин тəмийинлеў ҳəм жаңа жумыс

орынларын шөлкемлестириў мəселесин шешиў;



7

жетиншиден, «Беккем шаңарақ жылы» мəмлекетлик дəстүрин турмысқа

ен ўажландырыўды тəмийинлеў, аўыллардың ҳəм қалалардың көринислерин

түптен өзгертиў [1].

Ғəрезсизлигимиздиң биринши күнлеринен баслап – ақ, Президентимиз

Ислам Абдуғаниевич Каримов мəмлекетимиздиң аўыллық аймақларының

турмыс дəрежесин жəнеде жетилиситириў, аўыллырымыздың көринисин

түптен өзгерттириў, аўылда жасап атырған пухаралар ушын мүнəсип турмыс

шəраятынжаратыў, ҳəр бир инсанға өзиниң өзиниң интеллектуал, кəсип ҳəм

руўхый дүньясын байытыўда зəрүрли имканиятлар жаратып бериў ҳəм сол

тийкарда аўылларды түптен өзгерттириў мəселелерине итибар қаратып

келинбекте.

  Аўыллардың көринисин сыпаты жағынан түптен өзгерттирип, өндирис

ҳəм социаллық инфраструктуралароды, транспорт ҳəм инженерлик

тармақларын раўажландырыў арқалы, аўыл халқының турмыс дəрежесин

жақсылаў мақсетинде «Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йили» на

арналған Мəмлекетлик дəстүр қабыл етилди ҳəм избе-изликте əмелге

асырылмақта.

Өзбекстан Республикасы Президенти тəрепинен 2009-жылды «Қишлоқ

тараққиёти ва фаровонлиги йили» деп белгилениўи ҳəммемиздиң алдымызға

жуўапкершиликли ўазыйпаларды қойды.

Министрлер Кабинетиниң 2009-жыл 13-февралдағы 2008-жылда

республиканы социал-экономикалық жақтан раўажландырыў жуўмақлары

бойынша ҳəм 2009-жылда экономиканы раўажландырыўдың ең зəрүрли

мəселелери ҳаққында болып өткен мəжилистиң ҳəм де Өзбекстан

Республикасы Президентиниң 2009-жыл 26-январдағы «Қишлоқ тараққиёти

ва фаровонлиги йили» Мəмлекетлик дəстүр ҳаққындағы ПҚ 1046-санлы

қарарын тəмийенлеў мақсетинде  аўыллар пунктлерин қала ҳүжжетлери

менен тəмийенлеў, жойбарларды ислеп шығыўда аймақлардың климатлық,

демографиялық, миллий шəрт-шараятларын ҳəмхалықтың күнделикли
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мүтəжликлерин итибарға лаган ҳалда базар экономикасы раўажланыўының

жаңа типтеги турақ-жай имаратлары қурылысы ушынүлги жойбар түрлерин

ислеп шығыў бойынша Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2009-жыл

27-январда жойбар қыдырыў институти –«Қишлоққурилишлойҳа» ЖШЖ

дүзиў ҳакқында ПҚ-2049 санлы қарары қабыл етилди.

Ислеп шығылған дəстүр тийкарында қурылып атырған үй-жайлардың

баҳаларының тийкарсыз артып кетииўиниң алдын алыў мақсетинде үйлерди

қурыўда жергилклишийкизат, заманагөй материаллардан кең пайдалоаныў

мəселелрине Ҳүкиметимиз тəрепиненн кең имканиятларберилмекте. Үй-

жайлар қурылысында қолланылатуғын тийкаргы  қурылыс материаллары

гербиш, бастырма материаллары (металлочерепица) ҳəм есик, айна сыяқлы

ағаш материалларының баҳасы

улыўма усташылық материаллардың үлкен бөлегин қурайтуғынлығын есапқа

алған жағдайда, оларды ислеп шығаратуғын қолайлы ҳəм заманагөй

қуўатларын иске түсириў тийкарында баҳаларын арпзанлатыў ҳаққында бир

қатар режели шешимлер əмелге асырылмақта. Усылар қатарында,

Қарақалпакстан Республикасы ҳəм ўəлаятлардағы банк маблағлары есабына

жылына 300 млн. дана пискен гербиш ислеп шығаратуғын 12 таза заманагөй

кəрхананлар, сонда-ақ жылына 1,5 млн. кв. метр бастырма материаллары

(металлочерепица) ҳəмде жылына 75 мың дана есик ҳəм айна ислеп шығарыя

қуўатына ийе кəрханаларды шөлкемлестириў жумыслары өз жуўмағына

жеткерилип, ҳəзирги ўақытта гербиш ислеп шығарыў заводлары тəрепинен

өнимлерди ислеп шығарыў жолға қойылды.

Сондай-ақ мийнет өнимдарлығы менен бир қатарда жанар май, энергия,

шийки зат ресурсларын үнемлеў нəзерде тутылады.Санаат архитектурасы

бизиң мəмлекетимиздиң үлкен капитал қурылыстың бөлегин қурайды.

Капитал қурылыс тарауында қурылыс тараўында қурылыс ўақтын кеминде

еки есеге азайтыў маселе етип қойылған. Бул жоқарыда атап етилген

маселелерди ҳəм машқалаларды жақсылаў ўəм əмелге асырыў үлкен

ахмийетке ийе. Себеби заманагой жойбарлаўда санаат кəрханаларын
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жойбарлаў өз алдына бир қыйын процесслерге, хəр қыйлы характерли

факторларға ийе. Жəнеде санаат кəрханаларын жойбарлаўда конкрет

талаплар қойылады.

Əсиресе бул процесслерде тийкарғы бөлимлериниң бири архитектуралық

шешими үлкен əхмийетке ийе.

Мəмлекетимиздиң сиясий, халық хожалығы ҳəм мадений турмысында

санаат имаратларының тутқан орны айрықша.

Санаат имаратлары, санаат архитектурасы мийнетти шөлкемлестириў,

жумысларды ис пенен тəминлеў, мəмлекет экономикасын көтериў ушын

хызмет етиўши обект болып табылады. Өмирдиң социал-эканомикалық

раўажланыўын, биз қурылысшылар алдына дир қанша ўазыйпаларды қояды.

Оларды унамлы шешиў ушын бир қанша қурылыс материаллары заводлары,

соның ишинде хəзирги күнде индустриал қурылыс тийкары болған темир-

бетон концтрукциялар заводларын қурыў, сенцияларын қайта үскенелеў,

модернизациялаў мəселелерин қоймақта.

Аўыллық пунктлердиң бас жобаларын ҳəм аймақларын архитектуралық –

режелестириўди шөлкемлестириў жойбарлары менен өз ўақтында

тəмийенлеў, усы аймақларды қала қурылысы жағынан комплекс

раўажландырыўды комплекс əмелге асырыў мақсетинде 2010-2014 жылларда

аймақларды архитектуралық – режелестириўди шөлкемлестириў жойбарлары

елатлы пунктлердиң бас жобалары менен бирге ислеп шығыў (дүзетиўлер

киргизиў) ис-илажлары Дəстүри таярланды ҳəм сол тийкарында жумыслар

исленип атыр.

     Жоқарыдағы талаплардан келип шыққан халда биз, өз жумысымызда

үй-жай қурылысы көлемин кеңейттириў, ҳəм социаллық əҳимийеттеги

объектлер қурыўдың тəжрийбе жойбарларын əмелге асырыў,

аўыллырымыздың көринисин түптен өзгерттириў, аўылда жасап атырған

пухаралар ушын қолайлы турмыс шəраятын жаратып бериў мақсетинде

«Көп функциялы мəденият ҳəм спорт комплекси имаратын жойбаралаў»

актуал мəселе есапланады.
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1.1. Имараттың архитектуралық шешимлери

1. Шымбай районы орайында 400 орынлық тамашагөйлер мəденият

орайы (клуб) имаратын жойбаралаў.

2. Имараттың басқа жəмийетлик имаратлардан өзгешелиги ондағы

жаңа қурылыс материаллары болып табылады.

3. Ханалардың майданлары ҚМҚ 3.08.96; «Жəмийетлик имаратлары»

нан алыныў керек.

4. Қай жерде қолланыўы, қурылыўы, жағдайы, имараттың классы,

жуўапкершилик сапа коэффициенти.

- Шымбай районы.

- Қысқы ҳаўа – райының температура есабы -270С

- Жер қозғалыўына қарсы шыдамлылығы 8,0 балл

Рихтер шкаласында

- Топырақ составы - əпиўайы

- Класс жуўапкершилиги – 2

- Сапа беккемлик коэффициенти – 1.

5. Жойбарлаў стадиясы эскиз формасында.

6. Архитектуралық – жобалаў шешимлерине тийкарғы талаплар.

Архитектуралық жобалаў функционал технологиялық

шөлкемлестириўдиң оптимал талапларына жуўап бериў керек.

Климатологиялық  характеристикалары:

- климатлық  район 1В

- сыртқы ҳаўаның  есаплы температурасы н/б суўық бес күнлик

бойынша  - 270С

- норматив қар жүклемеси                                                                      50 кгс/м2

- самал қаттылығы тезлиги                                                                     16 кгс/м2

- сейсмикалық шараяты                                                                          7 баллов
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Имараттың проектлик шешими төмендегише:

- узақ мүддетке хызмет етиўи норматив  ҳəм  эксплуатация етиўдиң  оптимал

режими

 - Ири оңлаўға  ҳəм имараттың тийкарғы элементлериниң, инженерлик

системалар үстинен техникалық қадағалап  барыў мүминшилиги

- қол жумысларын ҳəм  ыссылық энергетикалық ресурсларының үнемлилиги;

- теплотехникалық тəмийенлеўди  ҳəм инженерлик  үскенелериниң

конструкцияларының ремонт –оңлаў жумыслары  қəрежетлерин азайтыў.

1.2. Ишки пардозлаў жумыслары

Пардозлаў жумысларына тийкарынан жоқары сыпатлы пардозлаў

жумыслары исленеди.

 Ишки ҳəм  бөлип турыўшы дийўаллар гипсокартон менен қапланып

аткаратуғын хызметине қарай поливинилацетат қурамлы суўэмульсиясы,

«Финтекс»  қағаз обой   кейиншелли суў эмульсия бояў краскасы  менен

қаплап боялады.

Ығал көп болатуғын өжирелер глазурлы керамик пликалар менен

қапланады.

Барлық ханаларда «Армстронг» аспа потолоклар орнатылған.

Поллары болса ығаллы ханаларда кремик плиткалы, ал қалған басқа

барлық ханалар ағаш поллар менен полланған.

Имараттың сыртқы қоршаўшы  ограждениялары үш қатламлы темир

«Маяк-ЛТД» панели менен қоршалған.

1.3. Конструктив шешими.

Фундаментлери – жыйма, монолит.

Текшелери (Лестницалары) – жыйма темирбетоннан.

Бастырмалары – үш қатламлы темир  панелден.

Кирер жери (Крыльцо) – монолитли.

Дийўаллары – үш қатламлы аспа темир  панелден.
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Проектте «ысытыў , ҳаўа алмасыў (вентиляция) ҳəм салқынлатыў  СНиП

2.04.05-98 ҳəм «жəмийетлик имратлар» тийкарында ислеп шығарылған.

Ысытыў дереги  – орайлық ыссылық дереги.

Ысытыў түри – суў ҳəм суў парлары:

Ыссылық системасына  110 0С;

Жуўыныў ушын ыссы суў 60 0С.

Ханалардың ишки  температурасы СНиП 2.01.01-94 тийкарында

қабыл қылынған.

Ысытыў үскенелариниң түрлери:

Жоқары конртурлы конвектор – текшелер қабатына;

Тийкарғы ханаларға МС 140-108  радиаторы..

Ҳаўа алмасыўлары  ҳаўа ағымының өзи -өзинен жоқары тартып

сорыўшы механиқалық  усылында проектленген .

Кириў жеринде сырттан кирген суўық ҳаўаны тартып  ыссы ҳаўаға

айлантырып жибериўшы  – «Макар» ТЗ-4,5 ысытқышлары орнатылған .

Проекте даўыс шаўқымын азайтыўшы шара лары көрилген, ысытыў

ҳам ҳаўа алмасыў системалары элементлерин шириўинен қорғаўшы

шаралары, , ыссы ҳаўа  ҳəмде  ҳаўа алмасыўын   автомаласқан систкма

орнатылға.

Суў тармақлары– хожалыққа пайдаланатуғын таза ишимлик  суўы

менен тəмийинленген .

Жуўыныў ушын ыссы сўу  ҳəм ишимлик таза суўы  сол орындағы таза

ишимлик  суў ҳəм ыссылық дереги кəрханасы тəрепинен  ыссылық

тармақлары менен қоса тартылған.

Пайдаланылған суўлар алдыннан проекте көрилген   канализация

тармақлары арқалы шығарыл тасланады.

Ишки сыртқа шығарып таслаўшы тармақ трубалары проекте

көрсетилген ГОСТ 6942-80 бойынша  шойын трубалар арқалы шығарылып

тасланады.
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Шойын трубалардың гидравликалық тексериўи ҳəм орнатыўлары

СНиП 3.05.01-83 тийкарында орынланады.

 Телефон қалалақ ишиндеги телефон тармағынан орнатылған.

Радиофикация – қалалық радио тармағы.

Районлық ТП подстанциясынан тəмийинленген .

Жақтыландырыў  люминесцентлы ҳəм қызып жақтылық шығарыўшы

лампалар менен жақтыландырылған.

 Кернеў 380/220 В.
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ЕСАПЛАЎ-
КОНСТРУКТИВЛИК
БӨЛИМИ
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Еки таврлы бастырма балканы есаплаў ҳəм конструкциялаў

Проектлеў ушын тапсырма. 5.5 – сүўретте көрсетилген (Мандриков –
360). Өндирислик имаратты бастырыў ушын алдыннан тарттырылған еки
скатлы балканы есаплаў ҳəм конструкциялаў. (жарыққа шыдамлықтың
екинши категория бойынша). Имаратты оспарға бөлиўши аралық l=18м,
балка таяныш оспар аралығы мl 65,170 = , балка балка қəдеми В=6м. Балка В40
класслы бетонды ыссылық ислеў менен таярланған, 15 мм ли Вр-II класслы
кесе-кесимли профилли жүдə беккем провалканы таянышқа тарттырыў жери
менен арматураланған кесе-кесимли арматура А-III класслы полаттан,
кепсерленген сеткалар Вр-I класслы полаттан, конструктив арматуралар А-I
класслы полаттан таярланады.

Шешим. Есаплаўға берилгенлер. Кесте 1,1-1,7 нен қолланылатуғын
арматура классы ҳəм бетонның қарсылық минезлемелерин көширип
жазамыз. Диаметри 5мм ли  Вр-II класслы кесе-кесимли профилли сымлы
арматураның норматив қарсылығы МПаR sers 1255, = , есаплы қарсылығы

МПаRs 1045= , МПаЕs
5102 ×= . Диаметри d=6-8мм болғанда А-III класслы

арматура ушын МПаR sers 390, =  ҳəм МПаRs 355=  ҳəм диаметри  d=10-40мм
болғанда МПаЕs

5102 ×= .
В40 класслы бетон ушын МПаR serb 29, =  (кесте 1,2) МПаR serbt 1,2, = ,
МПаRb 22= , МПаRbt 4,1= , ыссылық ислеў берилген бетон ушын
МПаЕb 32500= . Жумыстың шəртли коефиценти 9,02 =bg . Қысылыў

ўақтындағы бетонның беккемлигин қабыллаймыз:
МПаВRbp 32408,08,0 =×== . Алдыннан бақланатуғын басымды

белгилеймиз: МПаR serssp 88012557,07,0 , =×==d . Шəртти тексеремиз егер
;4488005,005,0 МПаp sp =×== d

;125592444880 ,serssp RМПаМПаp ®<=+=+d
;3963,085644880 , МПаRМПаp serssp =>=-=-d

шəрт сақланады.
Арматураны зорықтырыў анықлық коефицентин анықлаймыз.

spsp gg D±=1
бул жерде 1,0=D spg  механикалық тарттырыў ўақтында, алдыннаан
тарттырылғанда –қолайсыз тəсир еткенде 1,11,011 =+=D+= spsp gg , ал
қолайлы тəсирде 9,01,01 =-=spg .

Балка кесиминиң өлшемин алдыннан белгилеў.

Көпшилик жағдайларда балка кесиминиң өлшемин төмендегише
анықлаймыз: балка ортасындағы кесимниң бийиклиги lh ×¸= 15/110/1  бул
жерде l – балка пролеты (аралық). Жоқарғы поястың уклоны 1/12, жоқарғы
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қысылған полканың ени lbs 60/150/11 -=  (əдетте 200÷400мм) төменги поястың
узынлығы 200÷300мм тарттырылған арматураны қосып есаплағанда, дийўал
қалыңлығы b=60÷100мм, полканың ени 80мм ден киши болмаўы керек,
полканың қыйсайыў уклоны 30-45%, типовой балканың таянышындағы
кесим бийиклиги 800 ҳəм 900мм.

5.10 – cүўретте (Манд-362б) балка кесимлериниң өлшемлери
көрсетилген: h=1540мм > 1/15l ҳəм <1/10l, орh =790мм, 4001 =sb мм, sb =270мм,
b=100мм.

Балка пролетаның есабы: 176501502252180022 00 =×-×-=-D-= all мм,
бул жерде D― имарат осынан баслап балканың шетине шекемги аралық
(25÷30мм), 0a - балканың шетинен (торец) таяныштың ортасына шекемги
аралық (15÷20см).

Cалмақ ҳəм күшлерди анықлаў. Балкадағы жүкти анықлаў 5.3 кестеде
көрсетилген. Исенииўшилик коефицентин есаплап 95,0=ng исениўши
моментти ҳəм кесе күшти есаплаймыз.

Толық есаплы салмақ тəсиринде аралық (пролет) максимал момент:

МкН
s
lqM nc ×=×

×
=

× 132095,0
8

65,1773,35 22
0 g

Толық норматив салмақ тəсиринде аралық ортасында максимал
момент:

МкН
s
lqM n

n
c ×=×

×
=

×
= 110095,0

8
65,1765,29 22

0 g .

Бастырма балкаға тусетуғын салмақ усабы.

 Салмақ түри
Норматив
салмақ
кН/М

Салмаққ
а
исениў
ши-лик
коефице
н-ти

fg

Есаплы
салмақ
кН/М

   Турақлы:
бастырмадан (кесте 5.2 бойынша)
балканың өз салмағынан (кесте 5.1
бойынша)
трубопровод ҳəм вентиляцилық
коробов-лардың (шамаллатыў
орынлары)

2,6·6=15,6
5,05

0,5·6=5

     ―
    1,1

     1,2

5,03·6=18,1
8
     5,55

     3,6

 Жəми: ng1 =23,65      ― 1g =27,53
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                     Ўақтынша (кароткая):
  узақ тəсир етиўши  Ped
  қысқа мүддет тəсир етиўши  Ped
                     Толық (полная):
  турақлы ҳəм узақ тəсир етиўши
  қысқа мүддет тəсир етиўши

  0,3·6=1,8
  0,7·6=4,2

     25,45
       4,2

   1,4
   1,4

    ―
    ―

   2,5
   5,9

Жəми: 65,29=nq ― q=35,73

Толық есаплы салмақтан ең үлкен кесе күш:
кНlqQ n 30095,0

2
65,1773,35

2
0 =×

×
=

×
= g

Балканың 1/3 аралығында есаплы жүктеги исениўши момент:
мlx 89,5

3
65,17

3
0

1 === .

мкНxlqxM n ×=×
-×

=
-

= 117595,0
2

)89,565,17(89,573,35
2

)( 101
1 g

Арматураны алдыннан есаплаў. Беккемлик шəртин орынлаў ушын
алдыннан тарттырылған арматуралар төмендегише болыўы керек:

2
5

0

7,9
)100(1045145,

101320
,

см
qaRqha

MA
s

c
sp =

××
×

=³ .

Балка таянышынан 1/3 аралығындағы кесим.
2

5

01

1 5,10
)100(1045121,

101175
,

см
qaRqha

MA
s

sp =
××
×

=³    бул жерде

0h =h-a=154-18/2=145 см мx
l

hhhh as
as 3,105,6

2/18
79,054,179,0

2/1 =×
-

+=×
-

+= ,

бул жерде мaxx 5,09,501 +=+=  ― балканың шетинен 1/3 аралықтағы пролет:

41

01 21,109,03,1
ah

мh
-

=-= .

Жарыққа шыдыамлылық шəртин орынлаў ушын шама менен
(ориентировочно) тарттырылған арматураны анықлаймыз:

2
5

0

5,14
145)100(10456,0

101320 см
hR

MA
s

c
sp =

××
×

==
b

 бул жерде 6,05,0 -=b , қабыллаймыз

6,0=b .
Керек болған сым саны

ø 5 .8,2196,05,14/,196,0, 2 =×===- ssps AAnсмAIIВр   (74)
Белгилеймиз 75(3)  ø 5 27,14, смAIIВр s =- .

Солай етип кейинги есаплаўлар ушын қабыллаймыз: Тарттырылған арматура
майданы 27,14 смAs =  бетонның қысылған зонасында арматураның майданын
констуктивли 4ø10 А-III, 1

sA =3,14см2

Cондай-ақ классы к7 болған d=15мм қанатлы арматураны қолланыўға
болады, бунда Rs=1030МПа. Бул жапдайда β=0,6 болғанда
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Канатлар саны 10146,1/2,14/ »== ssp AAn .
Келтирилген кесимниң геометриялық минезлемесин анықлаў.

Серпилетуғын (упругий) модуллер қатнасы.
2105 3,19)10325,0/(102/ смEEL bs =××== .

Кетирилген арматура майданы:
212 3,1914,315,6;5,907,1415,6 смLAсмLA spsp =×==×= .

Келтирилген балка ортасындағы кесим майданы (5.11 – сүўрет).
224515,195,901010965,818275151640 смAred =++×+×+×+×+×= .

Шетке қарап салыстырғанда кесимниң статистик моменти:

31980731513,195,905,78101092165,8918275,1355151461640 смSred =×++××+××+××+××+××=

Аўырлық орайларынан келтирилген кесимниң төменги қырына
шекемги аралық кмASY redred 8

2451
198073/0 ===  тап сондай жоқары қыры да

смН 73811541
0 =-= .

Есик ҳəм терезелер. Имаратдағы есик ҳəм терезе рамлары

Өзбекистанда ислеп шығарынып атырған альютекс буйымлар каталоги

тийкарында қабыл қылынған. Усы тийкарында алынып заманагөй аква

металл материалынан исленеди. Терезелер имаратқа тəбийғый жақтынық

берип, оны сыртқы əтирапдан қорғаўшы бөлими бул терезелер ҳəм балкон

есиклери. Биринши қабаттағы магазин ушын витраж қолланылды. Бул жерде

витраждың ўазыйпасы магазинды зəрүрий тəбийғый жақтылық пенен

тəмийинлеў ҳəм сыртқы əтирап пенен байланыстырыў болып есапланады.

Терезениң конструкциясы сыртқы күш пенен ямаса күшсиз факторларға

шыдамлы болып оларға самал, жаўын-шашынлар температура ығаллық, қуяш

радиациясы, шаўқын, ҳəм ҳаўа қурамындағы химиялық бирикпелер. Усындай

қарсылық болғанлығы себепли ҳəзирги сыпатлы аква терезелер орнатылды.

Имаратда есиклер ишки ҳəм сыртқы есиклер болып олардың ашылыўы

имараттың ишки планы адамлардың арман - берман өтиўи, мебел ҳəм əспаб-

үскене тасыў мүмкиншилиги есиклерден пайдаланыў қолайлығы ҳəм

қəўипсизлиги сондай - ақ архитектуралық шешимде қолланылды.

2
5

2,14
145)100(10806,0

101320 смAsp =
××

×
=
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Өлшемлери дициметрлерде алынды бийиклик - ени мəселен 24 - 12

бунда 24 бийиклигин ямаса 2 м 40 сантиметр екенлигин билдирсе 12 - ени

болып 1 метр 20 сантиметр екенлигин билдиреди. План этажларында есик,

терезе маркалары толық жазылды.

Аква буйымлар классификациясы                     2-кесте

Жойбарлар Материалы Маркасы аты Саны дана Массасы

оннадаEC-1 Метал Аква Дн 24-12 2,88
EC-2 Метал Аква Дн 21-09 1,89
Еи-1 Метал Аква Дв 21 - 12 2,52
Еи-2 Метал Аква Дв 21 - 09 1,89
Еи-3 Метал Аква Дв 21-08 1,68
Te-1 Метал Аква Ок 15-12 1,80
Те-2 Метал Аква Oк 24-10 2,40
Te-3 Метал Аква Oк 18-10 1,80
Те-4 Метал Аква Oк 27-15 4,05
Те-5 Метал Аква Ок 30-20 6,00
Те-6 Метал Аква Ок 06-10 0,60
Те-7 Метал Аква Ок 06 - 30 1,80

2.3. Тəбийғый жақтылық пенен тəмийинлеў есабы.

Архитектура имаратлардың ишки бөлмелерин тəбийғый жақтылық

пенен тəмийинлеўде ҳəм де терезе майданларын жақтылық техникасы зəрүр

əҳмийетке ийе. Терезелердин, улыўма майданы төмендеги формула менен

анықланады.

Бтер = Sn/100. Ln/Кз. 0t /о 1 .Кзд

Бул жерде Sn - имаратдағы майданы

Ln - тəбийғый жақтынықтың норматив коəфициенти, бул төмендеги

формула менен анықланады.

Ln = Lnm.mc

Ln* - бөлмениң тəбийғый ықлыны ушын тəбийғый жақтылық

коəфициенти.

Ж - ықлымның жақтылық коəфициенти.

0h  - Терезениң улыўма жақтылық өткизиўшилик коəфициенти. Кзд -

қарама -қарсы турған имараттың саясының тəсирин есапқа алыў

коəфициенти.
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0t  Терезени улыўма жақтылық өткизиўшилик коəфициенти.

Төмендеги формула жəрдеми менен анықланады.

543210 **** tttttt = X0 = Xi • l2 • Тз • Т4 • Х5

бул жерде 1t  - Терезе айнасы жақтылық өткизиўшилик коəфициенти.

2t  - Терезе рамкаларындағы жақтылық кемейиўин есапқа алыўшы

коэффициент.

3t  - терезеден жақтылық өткенде жүк көтериўши конструкцияларда

жақтылық кемейиўин есапқа алыўшы коэфициент.

4t  - қуяш, тосыўшы конструкцияларда жақтылықты жоғалтыўын есапқа

алыўшы коэфициент.

5t  - фонарларда қорғаўшы сеткасында жақтылықты есапқа алыўшы

коэфициент.

6t  - имарат бөлмелери ишинде тосыўшы конструкцияларды ишки

бетиндеги жақтылық нурларының тийип қайтвгўы есабында тəбийғый

жақтыланғанлық анықлығын көрсетиўши коэфициент.

Бул формула жəрдеминде имарат бөлмеси ушын терезениң улыўма

майданы анықланады. Тапсырма бойынша терезениң майданын табамыз.

Берилген:

1. Бөлмениң ўазыйпасы күнделикли саўда ҳəм саўда комплексы

2. Бөлмениң узынлығы a = 97,977 м

3. Бөлмениң ени в = 6м терезениң тик бағдары B = 2,7м

4. Бөлмениң бəлентлиги h = 3,0 м

5. Терезениң бəлентлиги H = 2,7 м

6. Жумыс жоқарысының қəдди = 0,8 м.

7. Терезе астының полға дейинги аралығы D = 0,8 м

8. Терезениң ориентациясы A = түслик – батыс

Есаплаў: Sg = Sn • Ln • h o • Кз/100 • 1t • 2t • Кзд

Зал өлшеми

Sn = 6x9=54 м2 Кз = 1,2 Кзд – l,0
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Ln = Ln
111 • c = 1,0 • 0,8 • 0,6 = 0,480

1) L1/B = l/17 = 0,06

2) L2/B = 2/17 = 0,12

3) L3/B = 3/17 = 0,18

4) L4/B = 4/17 = 0,24

5) L5/B = 5/17 = 0,3

H/B = 9/6 = 1,5 В/h1 = 12/1,2 = 10

1t  ди табыў ушын имараттың енинен 1 метрди алып таслап енинин,

қатнасына есаплаймыз.

Оны L1 ҳəриби менен белгилеймиз. Тапқан ифоаларни формулаға

қойсақ төмендегилер Sд - Терезе бетин аныклаймыз.

Sд=Sn*Ln* 0t *Kз/100* 0t * 1t *Kзд = 54*0,48*15,7*l,2/100*0,6*l,5=5,4м2

543210 **** tttttt = = 0,8 • 0,75 • 1,1 • 1 = 0,60 .

тəбийғый   жақтыланғанлықтың   есаплы   коəфициенти   төмендеги

формула жəрдеминде аныкланады.

Қапы ҳəм айналар имараттың қапысы ҳəм айнасы ҳəзирги заманагөй

индивидуал Алютекс материалларынан болады. Бирақ ондағы өлшемлер

имарат пропорциясына туўра келеди.

Архитектурада имараттың ишки кабинетлеры тəбийий жақтылық

техникасы үлкен əҳмийетке ийе.

Айналардың улыўма бетонның көлеми төмендеги формула менен

анықланады.

g
nn

айна K
KlS

S 3
10

03

100
××=

tt
t

Бул Sn – имараттағы тегислик бети. ln – тəбийғый жақтылықтың

норматив коэффициенти, бул төмендеги формула менен есапланады.

ln = lnж · m · c

l ж – үйдиң жықтылығын анықлаў ушын тəбийғый коэффициенти

m – ҳаўа райының жақтылық коэффициенти.

С – ҳаўа райының серқуёш коэффициенти
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Кз – запас коэффициенти

Ч0 – айнаның жақтылық коэффициенти

Кзд – қарама – қарсы турған имараттың сол ишки есапқа алыў

коэффициенти.

τ0 - айнаны – айнаның улыўма жақтылық өткериў коэффициенти. Бул

есап төмендеги формула менен анықланады.

 τ0 = τ1· τ2 · τ3 · τ4 · τ5

Бул жерде: τ1 – айна жақтылығын өткериўшилик коэффициенти

τ2 – айна рамаларында жақтылық кемейттириўди есапқа алыўшы

коэффициент.

τ3 – айнадан, рамалардан жақтылық өткенде жук көтериўши

конструкцияларда жақтылық кемейттириўди есапқа алыўшы коэффициенти.

τ4 – қуяш нурын тосыўшы конструкцияларында жақтылықты жоқ

қылыўды есапқа алыўшы коэффициент.

τ5 – фонарлар қорғаныў сеткасында жақтылықты есапқа алыўшы

коэффициент.

τ0 – имарат ханалары ишиндеги тосық конструкциялары ишки

сыртында жақтылық нурының қайтыў есабында тəбийғый жақтылығының

анықлығын көрсетиўши коэффициент.

Бул формула жəрдеминде имарат ушын айнаның улыўма бети

анықланады.

Тапсырма бойынша айнаның бетин табамыз.

Берилген.

1. Хананың ўазыйпасы

2. Хананың узынлығы l – 9 метр

3. Хананың ени 60 метр

Айнаның тик бойы В = 6 метр

4. Хананың бийиклиги h = 3,3 метр

5. Айнаның бийиклиги H = 1,8 метр

6. Иши сырт муғдары (НСС) = 0,8
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7. Айнаның астыңғы бийиклиги (полдан) Д = 0,8

8. Айнаның арментациясы А = қубла есаплаў

g
gHn

g K
KlS

S 3
10

0

100
×

××

×××
=

tt
t

Залдың өлшеми

Sn = 6 · 9 = 54 м2,  К3 = 1,2 К3g = 1,0

ln = lnж · m · c = 1,0 · 0,8 · 0,6 · 0,480

18,183,0
6
5.5

120,166,0
6

100.4

11,150,0
6
0,3.3

7,1511,133,0
6

200.2

3,3
8,1

65,1
6
9

13
45,116,0

6
1.1

5
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4
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B
l
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l
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l

ягный
B
l

h
B

B
l

τ1 = анықлаў ушын имараттың енинен бир метр алып таслап енине

қатнасын есаплаймыз оны l1 менен белгилеймиз.

Табылған нəтийжелерди формулаға қойсақ төмендегилер Sg – айнаның

бетин табамыз.

2
3

10

30 4,5
90

3,488
5,16,0100

8,17,1548,054
100

мK
KlS

S g
nn

g ==
××
×××

×
××
×××

=
tt

t

60,011,175,08,0543210 =××=××××= ttttttt

Тəбийғый жақтыланғанлық есабының коэффициенти төмендегише

анықланады.

( ) 01
3

04 01,0; nnE
K

qEl ee ××=×=
t

td

1. Ее = 0,01 · 24 · 100 = 24

    Ее = 0,01 · 14 · 98 = 13,72

    Ее = 0,01 · 13 · 69,0 = 9,0
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    Ее2 = 0,01 · 12 · 50 = 6,0

    Ее = 0,01 · 11 · 27 = 3,01

Q1 = 480 q1 = 1,04

Q2 = 250 q2 = 0,90

Q3 = 180 q3 = 0,70

Q4 = 14 q4 = 0,60

q5 = 12 q5 = 0,49

( )

( )

( )

( )

( )

( )

48,051,0

51,0
3,1
60,018,130,09,2

86,1
3,1
60,012,160,06

9,2
3,1

60,011,170,00,9

15,6
3,1
60,008,190,072,13

63,11
3,1

60,050,104,124

3

0
1

=>=

=××=

=××=

=××=

=××=

=×××=

××=
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c
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айырмасы ± 10% ти қурайды. Демек есап туўры шешилген, зал

ханасының айнасы туўры жойбарланған.

Имараттың жобалық шешими еркин типте шешилген.

Имараттың тегисликтеги формасы əпиўайы төрт мүйешликтен ибарат.

Имараттың 1 – 6 модул көшерлери арасындағы өлшеми 30 метрге тең

ҳəм А – В – Г модул көшерлер арасындағы өлшем 18 метр.

Имарат бийиклиги, жер үстинде жети қабатлы етип жойбарланған

қабатлар бийиклиги, яғный биринши қабаттың полы бетинен екинши қабат

полына шекем 3,3 метрге тең.

Демек хана бийиклиги, яғңый пол бетинен потолокқа шекемги аралық

3,0 метрге тең етип қабыл етилген.

Имараттың улыўма бийиклиги 8,0 метрге тең,



25

Имаратта подвал бөлими де болып онда тийкарынан склад ханалары

жойбарланған.

Имараттың биринши қабатында оқыў кабинетлери ҳəм, устахана,

техникалық ханалар ҳəм ҳəўли жобаластырылған.

Имараттың екинши – қабатында да оқыў кабинетлери жайласқан.

Имаратта жойбарланған холл файе ҳəм хызмет көрсетиў ханалары

оқытыўшылар ушын қолай болып барлық шараятлар жаратылған.

Имараттың конструктив схемасы коаркаслы етип шешилген 6 х 6 м

сетка калонналар ҳəм дийўаллар көтериўши ўазыйпасын орынлайды.

Имарат дийўаллары пискен гербиш ҳəм керамунт бетоннан ибарат.

Дийўаллар болса тийкарынан гербиш қалыңлығы 1,5 гербиш яғный 38

см, алынған. Олардың маркасы М – 75 тен кем болмаўы керек. Гербиш

өриўде қолланылатуғын цемент қумлы қарыспа маркасы М – 50 болыўы

керек.

Перегородкалар – ири панели гипсобетон ҳəм гипсоцементбетон

сериялары 1. 231 – 1. вып.1, қалыңлығы 60 мм, гипсли ҳəм гербиш.

Колонналар жыйма темир бетон 400 х 400 қырқымлы ИИС – 04

сериялы.

Ригеллер де темир бетон тавр қырқымлы ИИС – 04 сериялы.

Лестницалар жыйма темир бетон сериялары 1. 050. 1 – р сып.1.2

Айрым гербиш өрилген стеналардағы перемычка жыйма темир бетон 1.

138 – 10 вып 1. сериялы.

2.4. ДИЙЎАЛДЫҢ ТЕПЛОФИЗИК ЕСАБЫ

Теплофизик есаплар ушын зəрүр болған маглыўматларды таңлаймыз.

1. Қурылыс орны – жойбарланатғын көше

2. Қолланбадағы таблицадан ҳəм ҚМҚ 2.01.01.34 сыртқы есаплы ҳаўа

температурасы сыпатында төмендеги мағлыўматларды аламыз.

tе
г – ең суўық суткалардың тəмийнлениў 0,98 болған, орташа температура tе

г –

190С

tе
г = - 19 с tе

г = 12
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3. Июль айында сыртқы ҳаўа температурасының суткалық тербелиўлери

махсимал амплитудасы АtТ = 28010С

4. Июль айында сыртқы ҳаўаның орташа температурасы

tТ = 27,50 С

5. Батысқа қараған вертикал сырт ушын максимал ҳəм орташа қуяш

радиациясын maksJ  =740 БТ/м2

уртаJ  = 169 БТ/м2

6. Қайтарылыў 16% ҳəм оннан артық болған шамал орташа тезликлериниң

июль айы ушын минимал дəрежесин анықлаймыз.

К=3,4 м/сек

7. Ишки ханада ҳаўа температурасы ҳəм ығаллығы  tn=+180C. Уn=55%

Цемент қумлы сыбаў  801кг/м
3 = 1800;  δ1 = δ3 = 0,76 АТ/м0с

Сыртқы дийўал ушын зəрүрли ыссылық өткериўшеңлик қарсылығын

есаплаймыз.

( ) ( )[ ] 68,0
786
1420

=
××
--

=
×D
×

=
n

М
Tnзар

у t
ttnR
a

Бул жерде n=1 сыртқы қоршаўшы конструкцияның сыртқы бетиниң

сыртқы ҳаўаға салыстырғанда қандай жағдайда турғанлығын есапқа алыўшы

коэфициент.

ҚМҚ 2.01.01.04-97 3 таблица ∆tn = 6 ишки ҳаўа температурасынан

сыртқы қорғаўшы конструкцияның ишки бетиниң температурасының

нормалық айырмашылығы ҚМҚ 2.01.01.04-97  4 таблицадан dW=8,7 сыртқы

қорғаўшы конструкцияның ибетиниң ыссылық бериўши коэфициенти ҚМҚ

2.01.01.04-97 5-таблица сырткы қорғаўшы конструкцияның улыўма ыссылық

өткериў қарсылығын есаплаймыз.

Rу=Rn+R1+R2+R3+RT

Бул жерде Rn – цемент қумлы сыбаўдың термик ыссылық өткериў қарсылығы
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ВТСмRR /26,0
76,0
02,0 02

31 ====
l
d

R2 – гербиш дийўалдың ыссылық өткериў қарсылығы

ВТСмR /731,0
52,0
38,0 02

2

2
1 ===

l
d

RT – сыртқы дийўалдың сыртқы бетиниң ыссылық бериў қарсылығы

ВТСмR
T

T /043,0
23
11 02===

a

Демек гербиш дийўалдың улыўма ыссылық өткериў қарсылығы

ВТСмR
Tn

у /94,0043,0026,06731,0026,0114,011 02

3

4

2

2

1

1 =++++=++++=
ad

d
d
d

d
d

a

BTСмRу /94,0 02=

RУ>RУ
3 – шəртке муўапық RУ=0,94 > RУ

3=9,68 м2 0С/ВГ

Шəрт орынланады.

Бастырманың теплофизикалық есабы. Екинши қабаттағы демонстрация

залы бастырмасынын теплофизикалық есабын орынлаймыз. Зал корпусы

бастырмасы плита есабы төмендеги схемадан көремиз.

1. Т. Б. плита СмBTSглкгГ 02
11

3
0 86,1792,1;/2500 === l

2. Пароизоляция бир қатлам рубероид 53,3;17,0;/600 22
3

2 === Sмкг dg

3. Утеплитель, керамзит шағал 87,1;13,0/400 33
3

3 === Sмкг lg

4. Цементли қумлы араласпа 6,9,76,0,/1800 44
3

4 === Sмкг lg

5. 4 қатламлы рубероид гидроизоляция 53,3,17,9,/600 55
3

5 === Sмкг lg

1. Бастырма ушын зəрүрли ыссылық узатыў қарсылығы

( ) (( ) ВТСм
t

ttnR
n

TnTР /01,1
8,34

34
7,84
14201 02

3 ==
×
--

=
-D
-

=
g

2. Улыўма ыссылық өткериў қарсылығын анықлаймыз.
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Tnу RRRRRRRR

R3
Г ≤ Rу шəртине тийкарланып 01,1378,0

13,0
3 =+
d

 буннан

б3 = 0,13 (1,01 – 0,378) = 0,08 м

Демек қыялық жасаў ушын утеплитель қалыңлығы 10 см яғный 0,10

метр қабыл етемиз.

BTСмR /76,0
13,0
10,0 02

3 ==

RУ = 0,378 + 0,76 = 1,138

RУ = 1,13 > RУ
ГР = 1,01

Шəрт орынланды.
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3. ҚУРЫЛЫС ӨНДИРИС

ТЕХНОЛОГИЯСЫ ҲƏМ

МИЙНЕТТИ ҚОРҒАЎ



30

КОЛОННАЛАРДЫ МОНТАЖЛАЎ ЖУМЫСЛАРЫН
ОРЫНЛАЎДА ЕСАПҚА АЛЫНАТУҒЫН КӨРСЕТПЕЛЕР.

1. Колонналарды монтажлаў жумысларын баслаўдан алдын төмендеги
жумыслар орынланған болыўы керек;

- ҳəмме фундаментлер (колонналарды қойыўдан алдын), монтаж
қылып болынған яки қуйып болынған ҳəм 70% жойбардағы беккемлиги
ийеленген болыўы керек.

- фундамент ҳəм колонналарды монтажлаў ушын таярлығы ағыў
арқалы қабыл етилген болып, геодезит тəрепинен тексерилген болыўы керек.

- Ўақтыншалық электр тармақлары ҳəм жарытқышлар өтгизилген,
ҳəмде аралықларында (пролётларда) кранның жүриў жоллары ҳəм турар
жайлары белгилеп қойылған болыўы керек.

- Жумысларды үзликсиз даўам еттириў ушын монтажлаў əсбаплары
ҳəм жумыс қураллары таярлап қойылған ҳəм жумысқа шай болыўы керек.

2. Колонна ҳəм кран асты балкалары айрықша  ямаса айырым еки
паток усылында монтаж қылынады.

- биринши (поток) ағымда колонналар фундаментлерге туўырлап
өтгизилип геодезик əсбаплар жардеминде тексерилип, ўақтынша
беккемленип кейин пүтинлей беккемленеди.

- екинши (поток) ағымда фундамент ҳəм колонна шокларынан бетон
араласпасы жойбардағы беккемликтиң 70% ийелегенен соң кран асты
тосықларын монтажлаў жумыслары басланады.

3. Колонналарды монтаж қылыўға рухсат бериўден алдын
фундаментлерди жойбар бойынша аухаллары тексерилип болғанан соң,
қəддилери тексерилип кейин колонналарды монтажлаўға рухсат етиледи.

4. Ҳəр бир конструкцияны монтаж қылыўдан алдын (əсиресе
колоннаны) олардың геометрик өлшемлери тексерилип сыртқы тəреплеринде
деформация жоқлығы, жарықлар жоқлығы, сынық ҳəм ойық жерлери
жоқлығы ҳəмде заклатной деталлары туўырланып жойбардағыдай
орнатылғанлығынтексерип көриў усыныс етиледи.

5. Колонналарды монтаж қылыў гусеницалы МКГ – 10 краны менен
əмелге асырылады. Бул кранның жүк қөтериў қəбилети 10 м болып
стриласының узынлығы 17,5 м колонналарды көтерип монтаж қылыўда
“айландырып турып көтериў усылында” алып барыў уысыныс етиледи.
Колонналар фундаментлердиң шуқыр стакан көринисиндеги орнына түсирип
орнатылады. Колоннаны ўақтынша беккемлеў ушын кандукторлар ҳəм
металл понарларда пайдаланылады.

КРАН ТАҢЛАЎ
Өзи жүрер стрелалы кранларды таңлаўда кран стреласының монтаж

элементлерине жақынласыўы есапқа алыў керек болады.
Талап қылынатуғын кранның параметрлерин төмендеги избе-изликте

анықлаў усыныс етиледи;
- кранды турған орнынан, стреласының ең бəлент орны яғный

илмекти көтериў бийиклиги төмендеги формула бойынша анықланады.
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Hc = ho + hz + he + hc + hn
бул жерде;
ho – кран турған орнынан монтаж қылынатуғын  элементтиң

жойбарлы отметкасы; (м)
hz – бийикликлиги бойынша запас бийиклик бойлап 1 м ге тең
he – көтерип турған ҳалдағы элементтиң бийиклиги; (м)
hc – жүк көтериў масламасының бийиклиги (м)
hn –палиспасттың бийиклиги 1,5 м

Колонна ушын :
Hc = 10,7 + 1 + 0,5 + 3 + 1,5 = 16,25 м

Дийуал панеллери ушын:
Hc = 6 + 1 + 1,8 + 3 + 1,5 =  13,3 m
  Ең киши керек болған стрела қулашының узынлығы

cl = :))((
3

21 b
hh

hHbbb

cn

c +
+

-++ w

бул жерде:
b  -  монтаж қылынып атырған элемент пенен стреланың

арасындағы минимал жол (м)
     b1 -  элементти аўырлық орайынан  қыррысына шекем болған жол

(м)
b2 – стреланың ярым қалыңлығы ямаса орайынан шетине шекем

болған жол
b3 – кранның айланыў оғынан платформаның айланыўына шекемги

болған жол (м)
hω – кранды турған қəддинен, стреланы кранға қосыў шаринрына

шекем болған жол (м).

Колонна ушын:

cl = 5,2
35,1

)88,125,16)(5,05,11(
+

+
-++  = 12,08 м

Дийуал панеллери ушын:

cl = 5,2
35,1

)88,13,13)(5,02,01(
+

+
-++  = 6,81 м

Ең киши стреласының узынлығы төмендеги формула бойынша
анықланады:

;)()(= 22
3с whHb cstr

-+-Z l

Колонналар ушын:
м11,9=)88,113()5,27,6(= 22 -+-Z str

Дийуал панеллери ушын:
м12,2=)88,13,13()5,281,6(= 22 -+-Z str
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Усы китаплар нəтийжесинде ҳəм кранның техник
характеристикаларына қарап төмендеги кранларды таңлаймыз:

Колонналарды монтажлаў пневмодөңгелекли К-255 маркалы,
стреласының узынлығы 15 м ли кранды аламыз.

Профнастиллерди монтаж қылыў ушын, ҳəмде балкалар, төбе жауыў
плиталарын монтаж қылыў ушын гусеницалы СКГ-30 маркалы, стреласының
узынлығы 20 м ли кранды таңлаймыз.

Дийуал панеллерин монтажлаў ушын пневмодөңгелекли К-161
маркалы, стреласының узынлығы 15 м ли кранды таңлаймыз.

Төбени жауыў конструкцияларын монтаж қылыў ушын ҳəмде сондай
колонналардың монтажына уқсас монтаж усылы қолланылады.

Бунда көбинесе төбени монтаж қылатуғын ферма ҳəм плита бирге бир
кран менен монтаж қылынады. Соның ушын ферма ҳəм төбени жауыў
плитасы ушын бир кранды таңлаймыз.

Тийкарғы ферманың параметрлери төмендегише
Qm = Q1 + ∑е = 8,4 + 0,91 = 9,31 m

Жүкти көтериў бийиклиги
Hi = ho + hz + he + hs = 7,2 + 0,5 + 1,8 +1,5 = 11 m

Hstp = 12,5 m
Кран стреласының узынлығы
a = 15 м
Ферманы монтаж қылыў ушын ҳəм төбени жауыў плитасын монтаж

қылыў ушын ҳəм СКГ-30 маркалы кранды таңлаймыз.
Кранды таңлаўда график ҳəм аналитик усылдан пайдаланып,

параметрлери салыстырылып ең эконом тежемли кран алынады. Бизлердиң
жеримизде СКГ-30 кабыл етиледи.

Төбе жауыў конструкцияларын монтажлаў процесси ҳəм оны пайда
етиў.

Стреласының узынлығы 15 м болған СКГ -30 кран менен жаума
конструкциялары монтаж қылынады.

Кран пролёт бойлап ҳəрекетленгенде бир тоқтаў орнынан 1 ши ферма
ҳəм 12 дана төбе жауыў плитасын орнатады.

Төбе жауыў конструкцияларын монтаж қылыўдан алдын төмендеги
жумыслар орынланыўы керек.

- Колонналар монтаж қылынып, шоклардағы бетон 70%
беккемликлиги ийеленген болыўы.

- Жумысларды режелестириўине қарап əнжамларды, əсбап-
үскинелердиң конструкцияларын жумыс ўақтына таярлаў.

Ферма плиталары монтаж қылыў 2 басқышта алып барылады.
I басқыш Г х Ж 1 ÷ 15 оқлар бойлап
II басқыш  Ж – A  15 ÷ 1 оқларда
Жүк көтериў қəбилети 10 м болған 4 тармақлы строп жəрдеминде

плиталар орнатылады.
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Бунда кранның жəрдемши стреласын ислетседе болады. (гусёкларды)
Фермаларды орнатыўдан алдын жақсылап тексериледи ҳəм илгекти

босатыўдан алдын 2 роскос тиргек пенен ўақтынша беккемленеди.
Тиргеклер төбе жауыў плиталарын монтаж қылғанан соң тексерип

алынады.
Араларына қойылатуғын биринши ферма 2 тиргек пенен қатырылады

ҳəм колоннаға беккемленеди.
Төбени жауыў плиталарын бир орыннан СКГ-30 кран ҳəм ферма

менен избе-изликте монтаж қылынады. Кранның талап етилген
параметрлерин анықлаў.

26-суўрет. Кранның талап етилген тийкарғы параметрлери.
Lб – минаралы кранның стреласының қулашы; м,
Айланыў платформасының оғынан, илмекти орайлық оғына шекем

болған аралық.
Q – жүктиң максимал аўырлығы; T.
 Нк – илмектиң көтериў бийиклиги; м.
  Н3  - имараттың бийиклиги; м.
  b  - имартаттың ени; м.
  d – имараттан кран оғына шекем болған аралық; м.
  h3 – бийиклик бойынша қəўипсизлик аралығы; м.
  hэ  - элементтиң бийиклиги;
  hст – строптың бийиклиги, (1,5 м ÷3 м).
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БАСТЫРМА КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ МОНТАЖЫ
Режедеги 120 х 72 м ли бир этажлы имараттың бастырма

конструкцияларына ℓ = 18 м ли ферма ҳəм 6 х 1,5 м ли бастырма плиталары
кирип, усыларды монтажлаў ушын технологик карта исленген.

Тийкарғы конструкцияларының бийиклиги 72 м аралығы 18 м ден,
колонналар қəдеми 6 м ден ибарат.

Материал қурылмалар ҳəм ярым фабрикатларға болған мүтəжлик
дизими

№ Атлары Маркасы
түри госты

Өлшем
бирлиги Саны

1 2 3 4 5

1. Узынлығы ℓ =  18  мм
толық темирбетон ферма φ - 1 дана 88

2.
Өлшемлери 6 x 1,5 м

ли  жыйнақлы темир бетон
бастырма плитасы

PP – 3 дана 336

3. Цементли араласпа М – 75 м3 21,8
4. Электродлар un о кг 5,2

ДИЙУАЛ ПАНЕЛЛЕРИН МОНТАЖЛАЎ
Дийуал панеллерин монтажлаў жумыслары ҚНҚ (СНИП) ның

нормасы ҳəм қағыйдасы нызамларын есапқа алған ҳалда алып талап етиледи.
"Бетон ҳəм темирбетон жыйма конструкциялары"
Жумысларды орынлаў ҳəм қабыллап алыў қағыйдалары. Дийуал

панеллери монтажлаў жумысларын басланғанға шекем төмендеги жумыслар
аяқланған болыўы керек.

а) Имараттың жүклениўши – каркас конструкцияларының монтажлаў
жумыслары тамамланып тапсырылған болыўы керек.

б) дийуал панеллерин жетерлише көлеми 5 күнлик жумыс аз емеслиги
запасы жетерли қылып тақлап қойылған болыўы керек.

в) жумыс орынларында барлық керекли əсбап – үскинелер, инвентар
сорылар, механизмлер келтирилген болыўы керек.

г) сваркилеў аппаратлары таярлап алып келинген ҳəм тоққа қосылған
болыўы керек.

д) кран монтаж зонасында шай болып турған болыўы керек.
е) монтажлаў схемасы дүзилиўи керек.

Дийуал панеллерин монтажлаў ушын гусеницалы МКГ-25 маркалы
кран таңлап алынады. Монтажлаў избе-излиги схемада көрсетилген.

Панеллерди монтажлаў жумыслары алдынан қойылған инвентар
сорыларда турып алып барыў усыныс етиледи.

Бул инвентар имараттың ишки тəрепинен колонна қасына орнатылған
сорылардан пайда етиледи.
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Дийуал панеллерин көтериў ушын 2-илмекли страплар жəрдеминде
көтерил монтажланады. Панел шокларына төселетуғын раствор арнаўлы
шөмиш (совок)лер жəрдеминде төселеди.

Панеллерди горизантал ҳəм вертикал бойынша туўырлаў жумыслары
геодезик үскинелер  теодолит ҳəм нивелир жəрдеминде ҳəмде сабын
жəрдеминде əмелге асырылады.

Дийуал панеллериниң туўрылығын арнаўлы  рейка менен тексериў
(рейканың өлшемлери 15 х 150 мм узынлығы 250 мм)алып барылады.

Колонналарға қуйып көриледи ҳəм тексериледи.
Панеллерди монтажлаў жумыслары төмендеги операциялардан пайда

болады.
a) панеллерди түсириў ҳəм тахлаў;
б) орнатыў ҳəм  туўырлаў жумыслары;
в) беккемлеў ҳəм сваркилеў жумыслары;
г) панел шокларына ислеў бериў жумыслары;
БАСТЫРМА ЖУМЫСЛАРЫН ОРЫНЛАЎ
1. Төбе жауыў жумыслары басланғанға шекем төмендеги тийкарғы

таярлық жумыслары орынланыўы керек болады.
- Төбе жоқарысына шығыўшы көтермелер, дийуал панеллери ҳəм

басқа төбеден жоқарыға шығып туратуғын барлық конструктив ҳəм
технологик элементлер орнатылған ҳəм монтажланған болыўы.

- Изолация материаллары менен бул конструкцияларды төбе жауыў
конструкцияларының барлығының шоклары араласпа ҳəм буйымлар менен
ислеў берилген болыўы.

- Натегис шығып қалған ушлы жерлери толтырылып тегисленип,
патрубкалар арнаўлы хамутлар менен беккемленип орнатылған болыўы. Бул
патрубкалар суў узатыўшы ақ ағаштан жасалған қыўырлар киргизилип
битум ямаса БТ-577 менен краскиленеди.

Бригаданың жумыс орнына ҳəмме механизм əнжамлары ҳəм
үскинелери таярлап, келтирилип қойылыўы ҳəм мийнетти қорғаў шаралары
көрилген болыўы.

Бастырма жумыслары мəўсим захваткада ямаса участкада ҳəмме
қурылыс монтаж жумыслары аяқланған соң баслаўды усыныс етеди.

2. Төбени жауыў жумысларынбаслаўдан алдын төбе жүзелери ҳəр
қыйлы шығынды ҳəм шаңлардан жақсылап тазаланған болыўы керек.

3. Ыссылық сақлаўшы плиткалар менен ислеў технологиясы
қолланғанда, плиткаларды монтажлаўдан алдын, захваткадан
майданларының қəддин нивелир менен қыялығы тексерилиўи керек болса,
жойбар бойынша тегислеў жумыслары орынланыўы керек.

ОРАМА МАТЕРИАЛДАН БАСТЫРМА ЖУМЫСЛАРЫ УШЫН
ТЕХНОЛОГИК КАРТА ҚОЛЛАНЫЎ УСЫЛЫ.

Усы орама материалдан төбе жауыў жумыслары ушын технологик
карта ыссы битум маситикасы тийкарында 3 этажлы төбе қапламасы пайда
етиў ушын 1 этажлы санаат имаратларын қурылыста қоллаў усыныс етиледи.
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Усы технологик карта режедеги өлшемлери ………. Колонналар адымы 6,0 х
18,0 м болған 1 этажлы имарат ушын ислеп шығылған.

Усланған технологик картаны дүзилис бөлимине төмендеги жумыслар
киреди.

- Ыссылық өтгизбейтин пемобетон плиталарын орнатыў.
- Суўықты өтгизбейтуғын төсеме үстинен цемент –қумлы араласпадан

тегислеўши тийкарында пайда етиў.
- 3 этажлы суў өтгизбейуғын төсемени клейлеў.
КРОВЛЯ ЖУМЫСЛАРЫ

Жумсақ кровля қапламасы жумысларын баслаўдан алдын
төмендеги тийкарғы таярлық жумыслары орынланған болыўы керек.

- Кровля төбесине шығатуғын орынлар, көтермелер дийуал панеллери
ҳəм басқа шығып турыўшы конструктив элементлер технологик үскенелер
орнатылған ҳəм монтаж қылып бөлинген болыўы керек.

- Қорғаўшы материаллар менен усы конструкцияларды төбе жауыў
клнструкцияларының ҳəммесиниң шоклары араласпасы ҳəм керекли арнаўлы
материаллар менен ислеў берилген болыўы.

- Тегис емес шығып турған ушлы жерлери толтырылып тегисленип
потрубкалар, арнаўлы комутлар менен беккемленип қойылған болыўы: Усы
потрубкалар битум ямаса БТ-577 менен боялған болыўы;

- Бригаданың жумыс орнына барлық механизм ҳəм əспаб-үскенелер
машиналар таярланып алып келип қойылған болыўы;

- Мийнетти қорғаў қəўипсизлиги көрилген болыўы;
- Жүк көтерип түсириўши машина ҳəм механизмлер орнатылған,

ислетип қойылған болыўы ҳəм маситиканы ысытыў ҳəм төбеге узатыў
үскинелери таярлап қойылған болыўы;

- Бригадарлардың жумыс орнына керекли болған ярым фабрикат ҳəм
басқада материаллар алып келинген болыўы;

Кровля жумысларына захваткадағы ҳəмме курылыс монтаж
жумыслары тамамланғанан соң рухсат етиў усыныс етиледи.

Кровля жумысларын баслаўдан алдын төбени шаңнан,
шығындылардан ҳəм басқада мусорлардан тазалаў жумыслары алып
барылады.

Суўық өтгизбейтин плиткаларға ҳəм пуўдан сақлаў қатламы қурыўдан
алдын төбе майданшасын "нивелирлеў" керек болады, егер тегис емес болса
шуқыр ҳəм бийик жерлерин тегислеў жумыслары орынланыўы керек болса,
ыссылық өтгизбейтин ямаса қум менен тегисленеди, ойықлар тегисленеди.

Плиткалар төбеге контейнерлерге узатылады ҳəм арнаўлы
ажыратылған орынға тахлап қойылады. Усы жумысларды РМ-1 М маркалы
"Пионер" усылындағы кран менен əмелге асырылады..

Плиталарды сақлаў ўақтында монтажлаў орынларына тахлап
қойылғанда атмосфера жаўынгершилик ҳəм қуяштан сақлаў талап етиледи.

Ыссылық өтгизбейтуғын қатламды пайда етип болғанан соң 1- сутка
ишинде тегислеўши цементти араласпа төсемесин қурыў цсыныс етиледи.
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Орнатылған плиталар егер цемент араласпасы бөлими жаўылмай қалса,
бризин материалы клёнки ҳəм басқа материаллар менен жаўып қойыў керек
болады.

Жумысларды кран турған жерден узақрақтан баслаў керек болады.
Плиткаларды орнатыў жайына тасыў ТК- 200 маркалы мотороллар менен
əмелге асырылады.

Плиталарды орнатыў жумыслары 3 звено менен орынланып ҳəр бир
звенада 4 адам ислейди.

Цемент – қумды тегислеўши төсемени қурып тегислеўши төсеме
қатлам маркасы М-100 араласпасынан 45 мм қалыңлықта барпа
етиледи.Вертикал дийуалларға бирлесиў жерлерине тегислеўши қатлам
қыярақ бийикрек қылынып қойылады.

Цемент – қумлы төсеме қатлам поласа көринисинде кеңлиги 3 м ден
кеңликте тикленеди.

Маяк рейкалар жəрдеминде əмелге асырылады. Маяк рейкалары
нивелирлеў тийкарында орнатылады ҳəм цемент араласпасы Р виброрейка
менен тығызлап тегисленеди.

Цементли араласпа орайласқан орында авто араласпа төсегишлер
жəрдеминде алып келинеди. Төбеге араласпа сыбаўшылық станциясы
жəрдеминде жатқызыў орнына жетгизип уста жəрдеминде жатқызылады.

2.33 –суўрет. Бастырмалардың комплексли панели конструкциялары
а- улыўма көриниси; б – панеллерди избе-из жайғастырыў деталлары:

1- гидроизолация қатламы; 2- ыссы – суўықтан қорғаўшы изолация
қатламы; 3- пуўдан изолация қатламы; 4- плита; 5- тегис қатлам; 6- керамзит
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шағалы; 7- рубероид бөлеги; 8- майда толтырыўшы бетон; 9- комплексли
бетон;

3.4.Мийнет қəўипсизлиги ҳəм оны шөлкемлестириў

Қурылыс шөлкемине жумысқа кирген жеке пухаралардың ҳəммесине,

олардың кəсиби, жумыс стажы, ҳəм келешекте орынлайтуғын жумысларына

қарамастан қəўипсизлик техникасы бойынша инструктаж өткерилиўи шəрт.

Инструктаж жергиликли шəраятларға сəйкеслендирилип өткерилиўи зəрүр.

Бунда жумысқа кириўшилер төмендеги мəселелер менен таныстырылады:

мийнет нызамшылығы тийкарлары ҳəмде ишки тəртип қағыйдалары;  ислеп

шығарыўда жарақатланыў; травматизм себеплери, қурылыс шөлкеминдеги

бахытсыз ҳəдийселер, олардың келип шығыў себеплери; кран ислеп

турғанда, автотранспорт жүрип турғанда қурылыс майданшаларындағы

қəўипли зоналар; жумыс орнын шөлкемлестириў ҳəм тəртип сақлаў

қағыйдалары, қурылыс материаллары ҳəм əсбапларын тəртип бойынша

жайластырыў тəртиби; қурылыс машиналары ҳəм механизмлеринен

пайдаланғанда итибар бериў шəрт болған қəўипсизлик қағыйдалары

дəслепки машина ҳəм əсбаплардан дурыс пайдаланыў усыллары; электр

тогынан пайдаланыў усыллары; бахытсыз ҳəдийсе жүз бергенде биринши

жəрдем бериў қағыйдалары; өртке қарсы қаратылған илажлар; қəўипсизлик

қағыйдаларын бузғанлығы ушын жуўапкершилик.

Исшилер менен кирисиў инструктажы өткерилгенлиги арнаўлы

китапшада белгиленеди ҳəмде инструктаж өткерилген жеке пухара ол

китапшаға инструктаж өткерилгенлиги ҳаққында қол қояды. Жумысқа

кирисиў алдынан ҳəрбир исши менен ис басқарыўшы дəслепки инструктаж

өткереди. Жумыс шəраятлары ҳəмде жумыслардың түрлери өзгермеген

ҳалларда ҳəрбир үш айда тəкирар инструктаж өткерилип турады.

Ҳəрбир жумысты орынлаў технологиясы ҳəм барлық шəраятлар менен

таныстырылып, оларды билмеслик бахытсыз ҳəдийселерге алып келиўи

мүмкинлигин еслетип өтиў керек.
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Инструктаж өткерилгенлиги ҳаққында арнаўлы дəптерге жазып барылады.

Инструктаж өткен исши тəжирийбе арттырыў мақсетинде тəжирийбели

устаға 2-3 күн бекитилип қойылады.

Исшилерге қəўипсизлик техникасын үйретиў бойынша он саатлық

бағдарлама бойынша исшилер маманлығын арттырыў курсларында алып

барылады. Бағдарлама өтилип болғаннан кейин исшилердиң қəўипсизлик

техникасы бойынша өзлестиргенлиги тексериледи ҳəмде оларға бир жыллық

гуўалық бериледи.

 Техникалық себеплер яғный жойбарда жол қойылған, кемшиликлер

жумыс тəртибиниң бузылыўы ямаса жойбардан шетке шығыў, əсбап

үскенелердиң жəрдемши аралық ҳəм тосықлардың жоқлығы қəўипсизлик

уйымлардың жоқлығы ямаса олардың өз ўақтында дүзетилмегенлиги

контролының жоқлығы ҳ.т.б.

Қурылыста мийнет хəм ден – саўлық ҳəм тазалық себеплерине мийнет

шараятының санитария ҳəм эстетик талапларға жуўап бермейтуғынлығын

ҳаўа райы ҳəм жақтылық талапларын орынламағанлығы, ҳаўа райының

бузылыўы шаўқымның ҳадден тыс болыўы, зыянлы радиация қəўпиниң

барлығы, жумысқа ҳəм қасындағы кəсипдасларға мəдениятсызлық қылыў

жумыс орнының жыйналғанлығы ҳəмде қəўипсизлик талапларына байсынған

ҳалда жүзеге келеди.

5. Жəмийетлик себеплерге мийнет интизамын ҳəм басқалар жумысына

араласпаўлар керек.

6. Руяхый физиология себеплерге жумыс организациясының

күшсизлик мийнеттиң аўырлығы ҳəм үзликсизлиги, жумысшының мийнети

процессиндеги жағдайы ҳəмде ҳəрекетиниң қолайсызлыгы ҳ.т.б. мысал

болады. Қурылыстағы бахытсыз ҳəдийселердиң усы себеплерин анализ

қылынса олардың қайталаныўының алдын алған болар едик.қəўипсизлигин

басқарыўды туўры шөлкемлестириў ҳəм болып өткен бахытсыз

ҳəдийселерди анализлеў мақсетинде аналитик усыл ойлап табылады. Бул

усыл əўметсизлер туўрысындағы статистик  мағлыўматларды математик есап
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жолы менен анализ қылыўға тийкарланған болып, 4 коэффициентти

анықлаўдан ибарат. Солардан биреўин көрип шығамыз.

Булардан бириншиси қайталаныў процессии болып, жəми

бахытсызлықлар саны «Б» ны сол ўақытта ислеп турған жумысшылардың

улыўма саны «И» ға бөлип 1000 ға көбейтиў жолы менен анықланады, яғный

1000
И
БK Д =

Бул жерде 1000 саны үлкен – киши барлық кəрханаларды өз – ара

салыстырыў имканиятын береди ҳəм улыўма көрсеткиш арқалы ҳəр мың

адамға қатнасы бахытсызлықтың қайталаныў дəрежесин көрсетеди.

Мийнетти қоргаў бул тийисли нызам ҳəм басқа норматив ҳүжжетлер

тийкарында əмел қылыўшы мийнет процессиндеги қəўипсизлиги саў –

саламатлығы ҳəм жумыс ислеў қəбилети сақланыўын тəмийинлеўге

қаратылған социал – экономикалық, шөлкемлесиў, техникалық, санатория –

гигиеналық ҳəм даўалаў – профилактика шаралары ҳəмде усыллары

дизиминен ибарат.

3.5. ГЕРБИШ ЖУМЫСЛАРЫ

Гербиш териўши яғный өриўшиниң жумыс орнын шөлкемлестириўде

дийўалдың төсели үстиндеги материаллар ҳəм инвентарлар арасында

кеминде 60 см аралықта биймəлел өтип жүретуғын жол қалдырыў зəрүр.

Гербиш дийўал қурылыўында жумыс орнын шөлкемлестириў

Гербиш өрип атырғанды материалларды жумыс орнына жеткерип

бериў ең зəрүр операция есапланады. Гербишлер əдетте ыдысларда, үш ямаса

төрт дийўаллы ғилофлар жəрдеминде пакет түринде жеткерип бериледи.

Гербишлерди үш дийўаллы ғилоф жəрдеминде ыдыста узатып бериўде пакет

арқа дийўал таман тик сызыққа салыстырғанда 15 – 180 аўдарып көтериледи.

Пакет көби менен 1 м бийикликке көтерилген соң еки ғилофтан шығып

турған гербишлер ушыраса, ушлар туўрылап қойылады.
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Қурылыс материалларын, гербишлерди көтериў ушын ислетилетуғын

барлық масламалар – ғилофлар, қамрап алыўшылар, контейнерлер пуқта

қаптал тəреплери ашылып кетпейтуғун ҳəм материаллар дийўал гербишинен

яки сол тосықлар түбинен түсип кетпейтуғын етип қойылыўы керек.

Дийўалларда қалдырылатуғын ашық орынлар оларға есик, рамлар

орнатаман дегенше жаўып қоршап қойилыўы зəрүр.

Карниз қурыў жүдə қəўипли ис. Дийўалдан 30 см ден көбирек шығып

туратуғын ҳəр қандай карнизлер тек сыртқы масламада турып қурылады.

Айрым ўақытлары шығып турыўшы масламалар қолланылады.

Олардың жумыс зонасы гербиштеги решеткалар менен карниздиң сыртқы

гербиши ортасындағы аралық ең кеминде 60 см болыўы зəрүр. 30 см ден кем

шығып туратуғын карнизлер қурып атырғанда ишки масламалардан

пайдаланамыз. Бул жағдайда гербиш ишки қатардан баслап дийўалдың

сыртқы бети тəрепке өрип жибериледи. Солай етип сырткы қатар ақырғы

қатар болады.

Балкон плиталары бастырма дəрежесиндеги гербишлер қатарын

өриўден алдын орнатылады. Араласпа толық қатқаннан кейин ҳəм плиталар

қысылып қалғаннан кейинги балкон плиталар ҳəм карниз элементлериндеги

беккемлеў масламаларын алыўға болады.

Бир қатар гербиш өрилгеннен соң, гербиш аралары чаклап шығылады.

Бул жумыс тек сорида турып орынланады.

Көп жағдайларда имараттын алды тəрепи дийўал гербишин терип

атырып, биротала плиталар менен таңлап кетиледи. Бунда плиталар турақлы

байлаўшылар менен толық беккемлегишлер менен бекитилип турады.

Дийўал менен плиталар дəрежеси теңлескеннен соң ҳəм плиталар турақлы

байлаўшылар менен беккемленгеннен соң ўақытша беккемлегишлер алып

тасланады.

Гербиш өриў сырткы қаплаў менен бир ўақытта орынланып атырғанда

дийўал дəрежеси плиталар дəрежесине тенлескеннен соң ғана тəнепис етиў

мүмкин.
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Дийўалдың сыртқы қапламаларын орнатып атырған жумысшылар

конструкциялардың беккем элементлерине байланған қорғаныў полеларын

тығып алыўы керек.

Тəнепис алдынан дийўаллардан əспаблар, материаллар, гербиш

бөлеклери ҳ.т.б. алып қойыў зəрүр.

Қысты қурылып атырған гербиш дийўалдың беккемлегиш қатар шəрт –

шараятларға байланыслы болады. Əне сол шəрт – шараятлар дүзилиси,

авария ҳəм бахытсыз ҳəдийселер жүз бериўи мүмкин. Қыста дийўаллар

музлатыў усылы менен өрилген болса, муздың ериў дəўири əсиресе қəўипли

болады. Қыста гербиш өрип атырғанда музлатыў усылы менен қурылып

атырған дийўал ҳəм үстинлердиң бийиклигин белгиленгенинен асырыўға

жол қойыўға болмайды. Дийўал, фундамент, үстин, арка, балкон, карниз

ҳ.т.б. конструкцияларды ўақытша беккемлеп қойыў зəрүр.

Беккемлигин асырыў ушын дийўаллар қурыў даўамында

арматураланады, салыстырмалы жоқарырақ маркадағы араласпалар ҳəмде

музлаў температурасын пəсейттириўши ҳəм қарыспаны музлатыў ушын

оның бир бөлимин қайта басланыўын тəмийинлейтуғын химиялық

қосымталар қосылады. Бул болса қурылған дийўалдың ериў ўақтында

төгиўин кемейттириў ушын жүдə зəрүр болып есапланады.

Бастырманың жыйма элементлери, дийўалға таянатуғын қоршаў ҳəм

прогоплардың ушлары кеминде ҳəр 2 – 3 м аралықта анкерлеп қойылады.

Үстинлерге таянатуғын прогоплардың ушлары үстинлерге беккемленип

қойылады.

Анкерлер кесе тик човларға беккемленеди.

Сыбаў жумыслары.

Сыбаўшыларға майда – шүйде жумыслардығана тутқышлы ҳəм

тиркеме зəңгилерде турып орынлаўға рухсат етиледи. Ишки сыбаў

жумыслары тек инвентарь көшпе масламаларда турып исленеди.
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Масламалар бөлмениң пардозланатуғын барлық майданын

ийелейтуғындай етип исленеди, яки пардозланатуғын жүзелери бойлап

лестница формасында жасалады.

Биринши түрли масламаларда төселмеге өтилетуғын орынларға

решеткалар орнатылады. Лентасыяқлы масламалар болса параметри бойлап

решеткалар менен қоршалады.

Жыйма карнизлер ҳəм жабыстырыўшы деталлар орнатылып атырғанда,

көбинесе көшпе столлардан пайдаланылады. Столлар қапталларының барлық

тəрепи қоршалған болыўы керек.

Терезе орынларының сыртқы откосларын сыртқы масламаларда

(барлық алды тəрепи сыбалып атырған болса) ямаса масламаларда сондай –

ақ дерезелерден шығарылған таянышларға жатқарылған ҳəм қоршалған

төселмелерде турып сыбалады. Бул жумысларды дийўалдағы Терезе яки есик

орнында турып, сыртқы масламаларсыз орынлаў жарамайды.

Сырткы ишкаралы көшпе сериларда турып сыбалғанда шығарма

майданшаның қулп – гилтиниң жағдайына айрықша итибар бериў зəрүр.

Араласпа, инвентарь ҳəм сорилар жумыс орынларына

механизацияланған усылда тасылыўы керек. Сыбаў ислериниң көлеми үлкен

болса, араласпа жумыс орнына насослар жəрдеминде жеткериледи.

Сыбаў ислерин шөлкемлестириў төмендегише болады. Бунда əўели

қурылпаның барлық элементлери (араласпа трубалары, ҳаўа трубалары,

компрессорлар, араласпа жеткериў насослар) ның жумысқа жарамлылығы

тексерип көриледи. Сақлаў клапанлары ҳəм монюторлардың халатына

айрықша итибар бериледи, оларды тексерип болғансоң Узбекистан

Республикасы мəмлекетлик стандартлары органлары қойған пломба (тамға)

болыўы шəрт.

Араласпа жеткериў насослары ҳəм компрессорларды ислетиўде жол

қойылатуғын ең үлкен басым сол агрегатлардың техникалық паспортында

көрилетуғын болады.
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Сопло менен сыбалып атырған сыбаўшылардың жумыс орынлары

араласпа жеткерип беретуғын машинисттиң жумыс орны менен сигнализация

(жақтылық даўыс сигнализациясы) жəрдеминде өз – ара байланысқан

болады. Жумысшылар қорғаныў көз айнегин тағыўы керек.

Көшпе элекетр сымындағы күшлениў 36. в тан аспаўы керек.

Ханалар ишин сыбаўда көбинесе ханалар ысытыўшы əспаблар

жəрдеминде жасалма келтиреди. Бунда колоридерлер фунйляр ишине

алынып таглине мантаж қылыныўы зəрүр. Ханаларда нефть Газли

колоридерлер жəрдеминде келтиргенде жанылғы сыпатында аңсат жаныўшы

суйықлық (бензин ҳ.т.б) ларды ислетиўге болмайды.

Ислеп атырған калориферлерге жанылғы қуйыўға рухсат етилмейди.

Газли колориферлерислеп турғанда кеминде 1,5 м аралықта баллонлар,

элекетр сымлары, включателлер, розеткалар (ушқын шығыўы мүмкин болған

жерлерден кеминде 1 м арманырақ жайластырылыўы керек.

Ханаларды ашық от яки от бүркиўшилер менен ысытыў ямаса

кептириў рухсат етилмейди. Кери жағдайда жумысшылар зəҳəрлениўи ямаса

жаман шығыўы мүмкин.

Кептирилип атырған ханаларда айрым ўақытлары қурылыс – монтаж

жумысларын орынлаўға туўры келеди. Бундай жағдайда жумысшылар

ханаларда 3 сааттан артық турмаслығы лазым.

Хлор қосылған араласпалар менен сыбаўда қосымша талапларға əмел

етиледи.

Ханалар ишиндеги радиатерлер орнатылатуғын орынлар ғана сыбаўга

рухсат етиледи. Бул ўақытта əлбетте терезелер ашып қойылыўы керек.

Хлорлы сувды бийиклиги кеминде 3.25 м болған дəрежели ҳəр ислеўшиге 40

м3 тан туўры келетуғын ханаларда таярлаў мүмкин.

Хлорлы суўды орайластырылған усылда қарыспа узели жанында

жайласқан ҳəм турар жай имаратларынан кеминде 0,5 м арыда болған

арнаўлы үскенеленген ханаларда таярлаў мақсетке муўапық. Хлорлы сув

шығындысы турақлы түрде тазаланып туратуғын бөлек ханада сақланыўы
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керек. Олар салынатуғын ыдыслар тығыз жабылатуғын қапқақ болыўы керек.

Ол ыдыслар əбден тексериледи. 4.5. тонна келетуғын аўырлыққа ийе болған

темир бетон плитаны көтериў төрт тармақлы строп режеленген. Бул төрт

тармаклы тик сызыққа салыстырғанда қорғаныў мүйеши 450 пайда етип

қолланылыўы мүмкин болған арканың беккемлиги 150 · 107 На ға тең. Усы 4

тармақлы строп ушын қолланылыўы мүмкин болған полат арқан сым

диаметрин таўып арқанды таңлаймыз.

Ҳəр бир тармаққа түсиўш жүк муғдарын төмендеги формула арқалы

табылады.

n

KX

Km
QS
×

=  бул жерде  Q – көтерилетуғын жүктиң аўырлығы Кn – запас

коэффициент болып тармақтың иши салыстырмалы қыялық мүйешине (тең)

байланыслы ҳалда алынып бул мүйеш 10 дан 600 шекем болғанда Кс муғдары

Кс = 1 ÷ 2 болады.  m стропдағы тармақлар саны

К n – ҳəр тармаққа түсиўши жүк аўырлығының теңсизлигин есапқа

алыўшы коэффициент

Q = 4500 кг  m = n Кn = 0,75

m < 4  Кn = 1

кгS 1500
3

4500
75,04

14500
==

×
×

=

Строптың ҳəр бир тармағында пайда болатуғын үзиўи мүмкин болған

күшлениў төмендеги формула менен табылады.

Р = S · K бул жерде К = беккемлик бойынша запас коэффициент болып.

Жүктиң муғдарына байланыслы ҳалда аспайды.

Q < 50 т  К = 6 Р ≥ S k

Q < 50 т K = 8

P = S k – 1500 · 6 = 9000 · 10 кг = 90000 Н = 90 кг

Демек, есапқа тийкарланып полат арқанлардың жүк көтериў қəбилети
таблицадан сол күшлениўден жоқарырақ күшлениў алатуғын лекин муғдар
тəрепинен сол муғдарға жақын болган арқанды танлаймыз.

Биз Т.К 6 х 36 полат арқанды туўры келип диаметри d = 15,5 мм ге тең.
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Қурылысты

шөлкемлестириў ҳəм

режелестириў
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4.1.  Бас жоба.

Имарат  Шымбай қаласында жайласқан.

Бас жобаның техника-экономикалық көрсеткишлери:

Қабатлар саны             -2

             Қурылыс майданы   -778,9м2

 Қурылыс көлеми    -5763,8 м3

 Улыўма  майданы    -989,2м2

Тийкарғы жоллар ҳəм  тротуары қатты асфальтобетон менен басылған

 Майдан  брусчатка менен басылған.

Проектте соның менен бирге тереклер ҳəм көкеламзарландырыў

көрсетилген.

Отырғызылған көк дақыллар жергиликли породадан болып булар

жоқары суўыққа шыдамлылығы ҳəм декоративлиги менен белгиленеди

 Көк газонларға  көп жыллық көк шөплер себилген .

Имарат 2х қабатлы, реже бойынша көриниси айланба-домалақ, шетки көшер

бойынша өлшеми 33500 мм,

Салыстырма  0.000 бийиклик белги тийкарында биринши этаж полы

қабыл кылынған, бул өз нəўбетинде 861,61 абсалют бийклик белгисине

туўры келеди. Реже шешиминиң  өз алдына айрықшалылығы  буның еки

шама бийиклигинде  орынланған универсал залы болып табылады.

  Имарат  жойбарында келип кетиўшилерге ҳəм алып келинген товар-

малларды түсириў ушын  өз алдына  . кириў есиги қойылған.

Жойбарлаўда  төмендеги группа ханаларын орналастырыў

шешимлери көрилген:

- Келип кетиўшилер ушын ханалар;

- өндирис ханалары;

- административ-хожалық ханалары .

Келип кетиўшилерге төмендеги ханалар пайдаланыў

мүмкиншилигине ийе:  универсал  зал, вестибюльда  үстки кийимди шешип
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қойыў орны, түслик қылыў залы.  Жўўыныў ханасы, санузел, тренажер залы ,

дөгерекке қатнаў-- кружковая, абонемент, оқыў залы.

Өндирислик ханалары төмендегилерди өз ишине алады : жүк түсириў,

музлаткыш  цех, гөш өнимлери цехы, палыз өнимлери цехы,  асхананың

жуўыў ҳəм аўқат тарқатыў .

Административ-хожалық ханаларына: Баскарыўшы ханасы ҳəм

методиқалк  кабинет,  персоналлар бөлмеси, мураббий,ҳəм артистлер ушын,

костюм тəнлаў ханасы, мебель ҳəм жер төле үскенелери ушын.

Буннан басқа төмендеги ханалар есапқа алынған:

- кириў  тамбурлары,екинши этаж бенен ҳəмде болкан менен

байланыс жасаўшы лестница  бөлими.

 Бул диплом жойбарымызда қурылыс майданымыздың бас жобасын

дүзиўде

1. Инвентар ушын ўақытша имарат ҳəм сооружениелер склад т.б.

2. Инвентар ушын көлеми арзан ўақтынша имратлар қурыў, оның ушын

бар материаллардан максимал үнемлеп пайдаланыў ҳəм территориядағы

бузылыўға кететуғын имарат ҳəм сооружениелерден рационал пайдаланыў.

3. Илажы барынша канализация, суў тармағы, электр энергиясы

тармақларын жақынластырыў.

4. Автомобиль ҳ.т.б. жоллардың узынлығы қысқартыў жүклеў ҳəм

түсириў орынларын азайтыўга итибар берилди.

4.2. Техника-экономикалық көрсеткишлерди салыстырыў.

Жойбарланатуғын имарат сметалық бахасын анықлаўушын төмендеги

ҳүжжетлер дүзиледи.

-Улыўма қурылыс жумысларның локаллық сметасы

-арнаўлы жумыс түрлери локаллық сметалары

-объект сметасы

-жыйналған (сводный) сметалық есаплаў
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2006 жылгы баҳада дүзгиштен 2010 жылғы қайта есаплананыўы менен

шəртнама баҳа қурылыстағы 2008 жылга көрсеткишлерде:

-накладлық жумсалыўлар өлшеми

-монтаж жумсалыўлар ушын

-сантехникалық жумсалыўлар ушын

-улыўма қурылыс жумыслары ушын.

Объект сметалық баҳасын аныңлаў мəмлекетлик əҳмийеттеги ҳүжжет

болып табылады. Улыўма системадагы сметалық баҳасын экономикалық

есаплаўлар бир қатар жуўапкершшикти функцияларды өз ишине қамтыйды.

Жойбардың сметалық баҳасы қабыл етилген жойбардың шешимлерин

экономикалық тыйымлылығының тийкарғы көрсеткиши болып хызмет етеди.

Смета капитал қаржы жумсалыўын планластырыў ушын тийкары болып

есапланады. Сметалық ҳүжжетлер орынланган жумысларга подрядчик ҳəм

заказчик арасында есапласыўлар ушын тийкар болады.

Сметалық баҳа имарат өзине түсер баҳасын төменлетиў бойынша

имаратты планластырыў ушын база болып хызмет етеди. Соның менен бирге

жаңа техникаларды енгизиў бойынша илажлар тыйымлылығын анықлаў

ушын хызмет етеди.

Жойбарлық шешимлерды экономикалық тыйымлылығын есаплаў.

Жумысты жүргизиў ҳəм қурылысты жүргизиўде улыўма экономикалық

жумысы төмендеги формула менен анықланады;

Ə = Əу + Əн + Əо.т

Бул жерде: Əу - тийкарғы өндирис фондын ўақытынан алдын ҳəрекетке

қосыў тыйымлылығы.

Əн - шəртли турақлы накладной жумысларда қысқаратуғын

тыйымлылық.

Əо.т - шөлкемлестириў техникалық илажларды ислеп шығыўда

тыйымлылық.

1. Тийкарғы өндирис фондың ўақтынан бурын эксплуатацияға қосыў

тыйымлылығы Əд = Ен C (Тн - Tn)
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Бул жерде Ен - тыйымлылықтың нормативлик коэфициенти 0,12 ге тең.

C -объект сметалық баҳасы

Тн  - нормативлик қурылыстың  даўам  етиў  СНиП 1,04,03-85  (CH 440

-79) бойынша жыл өлшеминде

2. Қурылыстың мүддетин қысқарттырыўдан ҳəм шəртли турақлы

накладлық жумсалыўларды төменлетиўде экономикалық тыйымлылықты

Əн=Ну-п - (1-Тп/Тн)

Бул жерде Ну-п - қурылыс шөлкеминың шəртли турақлы жумсалыўлар

3. Шөлкемлестириў техникалық илажлардан экономикалық

тыйымлылық

Əо.т = (Cc1 + Ен * K1) - (Сс2 + Ен* К2)

Бул жерде:  Cc1 ҳəм Cc2 - салыстыръшып атырған вариантлар ушын

жумыстың өзине түсер баҳасы.

K1 ҳəм K2 - сол вариантлар ушын қаржы жумсалыў.

Ен - тыйымлылықтың норматив коəфициенти 0,12 қабылланған.

Башенный кранның техникалық характеристикасы.

                                                                                                   3- кесте
Марка кранаТехникалық характеристикасы КБ – 100.3

- Максимал жүк моменти, мтс × 100
- жүк көтериўи, тс
- үлкен вылете 4
- максималь 5
- Вылет, м: - үлкен 25
- наименьший 12.5
-подъём бийиклиги, м.:
- при наибольшем вылете 33
- при наименьшем вылете 48
 Скорость, м./мин.: подъём 20
- посадки 5
- кранның ҳəрекетлениўи 30
- жийелиги вращения, мин 1- 0.7
- Время изменения вылета, мин 0.5
- Колея, м. 4.5
- База, м. 4.5
- имарат габарит, м. 3.5
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- Радиусы, м. 7
- орнатылған қуўатлылығы, КВт 34
- Масса, т.: конструктивлик 26.8
- улыўма 51.2

4.3 Үскенелер, механизмлер ҳəм материаллар.

Имарат қурылыўы дəўиринде төмендеги механизмлер керек болады:
1. Бульдозер ДЗ 34С – 1 дана
2. Экскаватор ЭО – 2233 – 1 дана
3. Самосвал (ММЗ)– 4 дана
4. Монтажлаўшы кран КС-4573 - 1 дана
5. Башенный кран КБ – 100.3 - 1 дана
6. Каток ДУ – 39А – 1 дана
6. Компрессор К9 – 2 дана
8. Асфальтоукладчик – 1 дана

Керекли инструментлер:

1. Теодолит ТН – 2 дана
2. Нивелир НГ- 2 дана
3. Стропы универсальные – 12 дана
4. екишакалы стропа – 6 дана
5. төрт шақалы стропа – 4 дана
6. Монтажлаўшы оснастка – 4 дана
7. Траверса – 1 дана
8. Бадья V = 1 м 3  - 5 дана
9. Вибраторлар – 5 дана
10. Лебёдкилер – 2 дана
11. Реечные домкратлар – 2 дана
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Қурылысқа керекли болған суў муғдарын есаплаўда төмендеги

формула менен аныкланады

Qрасход=0,5(Q1+Q2+Q3)+Qпожарный

          Qрасход –улыума керекли суу мугдары л/с

          Q1- ондирислик карежетлерге керекли суу мугдары л/с

          Q2- курылыс машинасы хам транспортларга керекли суу мугдары л/с

          Q3- хожалык турмысы зарурлигине керекли суу мугдары л/с

           Qпожарный- ортке карсы илажлар ушын керекли суу мугдары л/с. Бул

Qпожарный-тураклы шама болып курылыс майданшасы 10 гектарга

шекемболса 10л/сек деп, ал егер 10 гектардан коп болса15л/сек деп алынады.

            А) Ондирислик карежетлерге керекли суу мугдарын томендеги

формула бойынша табамыз.

Q1=∑Vg1К1/3600tл/cек

Бунда V-исленетугын жумыс колеми (м3)

            g1-бир сменада жумыс колеминде сарыпланатугын суудын мугдары

(литрде)

            К1-суўдың зая болыуын есаплаушы коэффициент  (K1=3)

           Б) Курылыс машиналары хам транспортка керекли суу мугдары

томендеги формула бойынша аныкланады.

            Q2=∑Mg2К2/3600tл/cек

           Бунда M-Курылыс машиналары саны

                      g2-бир сменадагы хар бир машинага сарпланатугын суудын

мугдары (литрде)

                      К2-суудын зая болыуын есапка алыушы коэффициент.

           В) Хожалык турмысы зарурлигине керекли суу мугдары томендеги

формула менен аныкланады.

            Q3=∑Ng3К3/3600tл/cек

          Бунда N-Бир сменада жумыс ислеушилердин максимум саны. Инженер

техник хызметкерлер менен косылып есапланылады.

g3-бир сменада бир адам ушын керекли суу мугдары (литрде)
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                      К3-суудын зая болыуын есапка алыушы коэффициент.(K3=3)

Курылысты суу менен тамин ететугын трубанын диометри томендеги

формула менен табылады.

Д= VммQрасходх p/10004

V- трубадагы суудын тезлиги  V=1,5-2м/сек

1. Ондирислик зарурликке керекли суу мугдарын табамыз.

а) Сыбау жумыслары ушын сарыпланатугын суу мугдары 340 литр

б) Бояу жумысларына сарыпланатугын суу мугдары 200 литр

в) Ылай жумысларына сарыпланатугын суу мугдары 500 литр

Q1=(340+200+500)х3/8х3600=0,10 л/с

2. Курылыс машиналары хам механизмлерине керекли суу мугдарын

табамыз.

а) Эксковатор ушын керекли суу мугдары 80 литр

б) Кранлар ушын керекли суу мугдары 150 литр

в) Автомобиллер ушын керекли суу мугдары 180 литр.

Q2=(80+150+180)х1,5/8х3600=0,02 л/с

3. Хожалык турмысына колланыу ушын керекли суу мугдарын табамыз.

 а) Бир сменада ислеуши максимум адамлар саны 80 адам

б) Бир сменада бир Адам ушын суу мугдары 15 литр (жууыныу хам

аукатланыу).

Q3=80+15х3/8х3600=0,12 л/с

Улыума керекли суу мугдары.

                                          Qрасход=0,5х(0,1+0,02+0,12)=10,12 л/с

Трубанын диаметрин табамыз.

Д= 214,3/100012,104 ххх =80,27

Онда трубанын диаметрин 89мм етип кабыллаймыз.
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