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Кириш 
Узбекистонда курилиш сохасига алохида эътибор берилмокда. Бизнинг 

мамлактимиз курилиш хажми буйича МДХ давлатлари орасида етакчи урин 

эгаллайди. 

Капитал курилишни ривожлантириш максадида хукуматимиз томонидан 

белгиланган вазифаларни амалга оширишдаги асосий вазифалардан бири бино ва 

иншоотлар курилишида прогрессив ва иктисодий жихатдан самарали 

конструкцияларни курилиш йуналишидаги Фан ва техникани сунги ютукларини 

амалиётда куллашни талаб килади   

 Хозирда мукаммал курилиш олдидаги асосий вазифадан бири бинолардан 

фойдаланишга топшириш муддатини те злаштириш ,тугалланмаган ишлаб чикариш 

хажмларини тубдан кискартириш керак . 

 Президентимиз И.А. Каримов «Жахон молиявий – иктисодий 

инкирози,Узбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йуллари ва чоралари» 

китобида таъкидлаганидек :-«Мамлакатимз буйича инвеститция дастурларини 

амалга ошириш натижасида карийб 250 млрд сумлик асосий фондга эга булган жами 

423 та обект, жумладан озик овкат саноатида 145 та , курилиш материаллари 

саноатида 118 та, енгил ва тукимачилик саноатида 65 та, кишлок ва урмон хужалиги 

сохасида 58 та, киме ва нефт-кимё саноатида 13та, фармасефтика тармогида 8 та 

объект ишга туширилди ». « Ижтимоий соха объектларини куриш ва фойдаланишга 

топшириш масалаларига устивор ахамият берилиши натижасида 113 200 укувчига 

мулжалланган 169 та касб –хунар коллежи ва 14700 уринли 23 та академик лицей 

курилди ва реканструкция килинди . Шу Билан бирга , 69 та Янги мактаб барпо 

этилди ва 582 та мактаб капитал реконструкция килинди . Шулар каторида 184 та 

болалар спорти иншооти ,26 та кишлок врачлик пункти ва 7240000 квадрат метр 

тура ржой бинолари ва бошка объектлар курилди». 

 Шунингдек Ушбу китобдан Яна бир лавха келтирамиз:-«… дастурда 

белгиланган  вазфалар орасда кишлокларимизда хаёт сифатини тубдан юксалтириш 

буйича комплекс чора-тадбирларни амлга ошириш принспиал мухим ва хал килувчи 

ахамият касб этади. Бунинг учун кишлок ахоли пункитларини меъморий жихатдан 

лойихалаштириш вакуриш ишларини ташкил этиш тизимини тубдан кайта куриб 

чикиш лозим .Худудларнинг меъморий- лойихавий курилиши буйича бош планлари 

ишлаб чикилишини таъминлаш, минтакаларининг иклими, демокрафик холати ва 

бошка шар-шароитларини хисобга олган холда, кишлок уйлари ва ижтимоий 

иншоотларнинг унификация килинган наъмунавий лойихаларни такрорлаш даркор». 

 Бу вазифаларни бажариш учун Узбекистонда махсус «Кишлок курилиш 

лойиха»   лойиха –тадкикот институти ташкил этилди . Бу институтнинг асосий 

вазифаси кишлок жойларида замонавий, барча кулуйликларига эга турар жойларни 

лойихалашдир . 

 Президент  Ислом Каримовнинг 2011-йилнинг асосий якунлари ва 2012-йилда 

Узбекистонни ижтимоий-иктисодий ривожлантиришнинг устивор йуналишларига 

багишланган Узбекистон Республика Вазирлар Махкамасининг мажлисидаги «2012-

йил Ватанимиз тараккиётини Янги боскичга кутарадиган йил булади» деган 

маърузасида таъкидлаганидек:-«Кишлок жойларда хусусий уй-жойларни куриш 

буйча кенг куламли датур амалга оширила бошлаганидан буён,яъни сунгги икки йил 

давомида 15000дан зиёд оила хар томонлама кулай Янги уй-жойларга эга булди». 



 2012-йил –«Мустахкам оила йили» давлат дастурида хам бу сохада бир катор 

ишлар амалга оширилиши белгилаб куйилган .  

 Шунинг учун менга кафедра томонидан «Наманган шахар Эшобод КФЙ 

худудида курилиши режалаштирилган  2 каватли маиший хизмат ва турар-жой 

котеж биносини лойихалаш » мавзусида битирув малакавий иши бажариш 

вазифаси берилдип. 

 

  Бино ва иншоотлар тўғрисида  умумий тушунчалар  
  Қурилиш амалиётида икки тушунча, яъни бино хамда иншоот тушунчаси 

мавжуд .  Жамиятнинг моддий хамда маънавий эхтиёжларини  қондириш учун 

кишилар томонидан бунёд этилган хамма қурилмалар иншоот дейилади. 

Кишиларнинг бирор иш фаолиятига мўлжалланган ва мослаштирилган  ички 

фазога,бўшлиққа эга бўлган ер  усти иншоотлари бино деб аталади. 

 Амалий иш фаолиятида фойдаланадиган,биноларга алоқаси бўлмаган 

иншоотлар инжинерлик иншоотлари деб аталади. Бундай иншоотлар 

(тўғонлар,кўприклар,телевизион минора, тунеллар, метро тўхташ жойлари, сув ва 

дон маҳсулотлари сақланадиган силослар ва хокозолар) фақат техник вазифларни 

бажаришга мўлжалланган бўлади. 

 Бинолар вазифасига кўра фуўаро (турар-жой ва жамоатчилик), саноат ва 

қишлоқ хўжалиги бинолари гуруҳларига ажратилади. Фуқаро биноларида 

кишиларнинг маиший ва жамоатчилик эхтиёжларига мўлжалланган бинолар киради. 

Булар турар-жой бинолари (яшаш учун қурилган уйлар, ётоқхоналар ва бошқалар) 

ва жамоатчилик  бинолари (маъмурий, ўқув. Маданий, савдо, каммунал хўжалик, 

спорт ва бошқа бинолар) дейилади. 

       Бирор саноат махсулотларини ишлаб чиқаришда мехнат жараёнини амалга 

ошириш учун мўлжалланган ва ичига ишлаб чиқариш қуроллари жойлаштирилган 

бинолар саноат бинолари дейилади . 

 Қишлоқ хўжалиги эхтиёжларини қондириш учун  фойдаланиладиган  бинолар 

қишлоқ хўжалиги бинолари  деб аталади (молхона, паррандахона, теплицалар, 

қишлоқ хўжалиги махсулотлари сақланадиган омборлар) 

 Юқорида келтирилган бинолар ташқи кўриниши ва меъморий – конструктив 

ечимлари билан бир-биридан кескин фарқ қилади.  

 Биноларни ички бўшлиғини алохида хоналарга ажратиш мумкин (турар-жой 

хонаси,ошхона, синфлар, хизматлар хонаси) . Бир хил баландлик даражасида 

жойлашган хоналар қаватларни ташкил қилади. 

 Ўз навбатида қавтлараро ёпмалар бинони баландлиги  бўйича  қавтларга 

ажратиб туради. 

   

 

Лойихалаш учун умумий маълумотлар 
“Мебел ишлаб чиқариш цехи” биноси Наманган вилояти 

Тўрақўрғон тумани Шаханд ҚФЙ худудида қурилиши 

режалаштирилган. 

Бино класси-II; бино узоқ яшовчанлик даражаси- II; асосий юк кўтарувчи 

конструкциялар ёнғинбардошлик даражаси- II;  

1.Қурилиш майдонининг асосий тавсифномалари 

  IIа
 иқлим зонаси; 



 ташқи ҳавонинг ёзги ҳисобий ҳарорати - +35,4С; 

 қишки ҳарорати - -5,9С; 

 шамолнинг асосий йўналиши – шимолий-шарқий; 

 ер музлаш қатламининг чуқурлиги – Музлаш қатлами қалинлиги  0,63 м, ни 

ташкил қилади; 

 қор қопламаси бўйича 1-географик районга мансуб бўлиб, меъёрий қор 

қопламаси – 0,5 кПа; 

 шамол босими – 0,38 кПа; 

 қурилиш районининг зилзилабардошлиги – 8 балл; 

 бинонинг ҳисобий зилзилабардошлиги – 8 балл; 

 ер ости сувлари – 1,2-1,4 м ни ташкил қилади; 

 асос суглиноқдан иборат; 

 асосга тушадиган ҳиобий босим – 8 кгс/см2. 

Қурилиш майдонининг иқлимий маълумотлари [12] ҚМҚ 2.01.01-94 

«Лойиҳалаш учун иқлимий ва физикавий-геологик маълумотлар» асосида олинди. 

Ушбу лойиҳа “Мебел ишлаб чиқариш цехи”лойиҳаси меёрлари ва қоидалари  

асосида ишлаб чиқилган бўлиб, бундан ташқари уларга мос ҳолда бино 

эксплуатацияси давомида ёнғин хавфсизлигини олдини олувчи чора-тадбирлар 

кўзда тутилган. 

   2. Участка бош режаси 

“Мебел ишлаб чиқариш цехи” жойлашган ўрни бош режа схемасига мос ҳолда 

мавжуд бино ва иншоотларга ва асосий йўлларга боғланиш санитар-гигиеник ва 

ёнғинга қарши талабларни ҳамда Ш.Н.К 2.07.01-03 “Шахарсозлик. Шахар ва қишлоқ 

манзилгоҳларни режалаштириш ва қуриш” талабларини ҳисобга олиб лойиҳаланган. 

Бош режада лойиҳаланаётган бинолар, маиший маъмурий бино, омборлар 

режалаштирилган. 

Бино бош режасида  атроф муҳит муҳофазасини таъминлаш мақсадида ҳудуд 

атрофида зангор девор ҳосил қилингангулзорлар ҳамда майда архитуктуравий 

элементлар қўлланилган. Бинонинг тунгги ёритиш системаси ишлаб чиқилган. 

  Мухандислик ускуналари 

- водопровод –ичимлик хўжалик учун мавжуд шаҳар тармоғидан. 

киришдаги босим 4.2 м 

-  оқава сув – хўжалик-маиший, умумий оқава сув тармоғига 

йўналтирилган. 

- вентиляция-табиий ва механик тортувчи 

- иссиқ сув таъминоти-якка тартибда 

- газ таъминоти – ташқи тармоқдан 

- электор таъминоти –кучланиши 380/220 Вли ТП дан 

- алоқа ва сигнализация –радиолаштириш , телефонлаштириш, 

автоматик ёнғин сигнализацияси. 

    Бош режа асосий кўрсаткичлари 

1. Участка майдони 600 кв.м 

2. Қурилиш майдони 361.1 кв.м 

3. Асфалт йўл ва майдонлар  194.4 кв.м 

4. Кўкаламзорлаштирилган майдон  45.0 кв.м 

5. Қурилиш фоиз 59% 

6. Кўкаламзорлаштирилган майдон 80% 



3.Ҳажмий -режавий ечим 

Лойиҳаланаётган бино бир қаватли 3 та цехдан иборат. Бинонинг режадаги  габарит 

ўлчамлари. Маиший маъмурий бино 16.6х6.0 бино баландлиги 3.3 м бўлиб 

ертўлали режалаштирилган.1- цех ўлчамлари 26.6х6.0 м бино баландлиги 3.3 м. 

2- цех ўлчамлари 13.0х6.0 м бино баландлиги 3.3 м. Бинолар режада тўғри 

тўртбурчак шаклига эга. 

Маиший маъмурий бино хоналари хоналар қайдномасида келтирилиб 

ишчиларга қулай меҳнат шароити яратишга қаратилган. 

                           5. Конструктив ечим 

Лойиҳа индустриал қурилиш маҳсулотлари каталоги асосида ишлаб чиқилган. 

Ташқи ва ички юк кўтариш деворлари ғиштдан.      

        

 

Бинонинг конструктив элементлари 

 

Турар жой биноларининг ер усти ва ер ости қисмлари бўлиб, уларнинг 

биноларнинг асосий асосий конструктив элементларидан яъни, пойдевори, 

деворлари, қаватлар аро ёпмалар, алохида таянчлари, том, дераза, эшиклар, зиналар 

хамда ички тўсиқ (парда) деворларидан иборат бўлади.  

  

1.Пойдеворлар 

 

Пойдеворлар бинонинг ер остки қисми бўлиб, улар бино оғирлигини ўзига 

қабул қилиб, уни асосга узатувчи конструкциядир. Темирбетон пойдеворлар 4 хил 

булади: Алохида пойдеворлар, девор ёки қатор устунлар остига қўйиладиган 

лентасимон, бутун иншоот остига ётқизиладиган яхлит пойдеворлар хамда устун 

қозиқ пойдеворлар. Устун остидаги пойдеворлар стакан типида бўлиб монолит 

темир бетондан. Пойдеворларни қўйилиш чуқурлиги – 2,1 м ни ташкил қилади. 

Пойдеворларнинг режадаги ўлчами 2,0х2,0 м ни ташкил қилади. Ёрдамчи бино 

ҳамда асосий бино ғишт деворлари остига лентасимон пойдевор ўрнатилган бўлиб, 

уни қўйилиш чуқурлиги 1,33 м ни ташки қилади. Пойдевор плитаси монолит, 

девори эса йиғма бетон блокдан лойиҳаланган. 

Пойдеворлар остига В3,5 классли бетондан 100 мм қалинликда қатлам 

солинади.  

Горизонтал гидроизолация қалинлиги 50 мм ли асфальтобетондан 

бажарилади. Пойдеворнинг ер билан туташадиган қисмини 2 қатламли иссиқ битум 

суртиш билан гидроизолация қилинади. 

 

Девор 

 

 Девор бинонинг асосий конструктив элементларидан бири бўлиб, у ташқи 

мухит таъсиридан химоялашдан ташқари, кўп холларда ўзига қўйилган қаватлар аро 

ёпма ва том оғирлигини кўтариш вазифасини хам бажаради. Ташқи деворлар 

ҳажмий оғирлиги 1800 кг/м
3
, маркаси «М75» бўлган оддий пиширилган ғиштдан, 

қалинлиги 380 мм, яъни 1,5 ғишт қалинликда терилади.  Ички деворлар ҳам 

ҳажмий оғирлиги 1800 кг/м
3
, маркаси «М75» бўлган оддий пиширилган ғиштдан, 

қалинлиги 380 мм, яъни 1,5 ғишт қалинликда терилади. 



 Қурилиш райони 8 баллик сейсмик ҳудудга мансуб бўлганлиги учун ғишт 

териш жараёнида антисейсмик тадбирлар [13] «Зилзилавий ҳудудларда қурилиш» 

ҚМҚ асосида таъминланади.  

 

Пардеворлар 

 

 Ушбу лойиҳаланаётган Мебел ишлаб чиқариш цехи биносида ғиштли 

арматураланган пардеворлар ишлатилган. 

          Бинода ишлатилган ҳамма пардеворларнинг қалинлиги 120 мм га тенг. 

Пардеворлар қуриш олдидан қуйидаги ишлар амалга оширилади: 

- пардеворларнинг кўндаланг ўқи асосий деворларга туташадиган 

жойлари эшик ўрни режаланади ва унинг ўлчамлари кўрсатилади; 

- пардевор  асоси қоришма қуйиб текисланади ёки антисептик воситалар 

шимдирилган ёғоч таглик ўрнатилади; 

- андозалар, режа тахталар ва бошқа мосламалар ўрнатилади; 

Пардеворлар ўрнатилгандан сўнг ҳамма чокларни шпакловка қилиш керак ва 

ҳамма ёғоч элементларни антипирен билан тўйдириш лозим. Бинининг асосий 

юк кўтарувчи конструкциялари ички ва ташқи ишт деворлар бўлиб хизмат 

қилади. Ташқи ва ички деворлар ҳажмий оғирлиги 1800 кг/куб метр маркаси 

“М75” бўлган пиширилган ғиштдан, қалинлиги 380 мм яъни 1.5 ғишт 

қалинликда  терилади. Қурилиш раёни 8 баллик сейсмик ҳудудга мансуб 

бўлганлиги учун ғишт териш жараёнида антисейсмик тадбирлар ҚМҚ 

“Зилзилавий ҳудудларда қурилиш” асосида таъминланади. Пардеворлар 

армоғиштдан иборат. Армоғишт пардеворлар оддий пиширилган ғиштдан  

М25 маркали қоришмада терилади. Ҳар бир қатордан 4 мм ли ВР-1 классли 

арматура сеткаси қўйилади. Пардеворлар ҳар иккала томондан охак-цементли 

М50 маркали қоришма билан сувоқ қилинади. 

Ораёпма ва томёпма плиталари 

 

 Қаватлараро ёпмалар ички юк кўтарувчи ва тўсиб турувчи горизонтал 

конструкциялар бўлиб, бинонинг баландлиги бўйича қаватларга бўлиб туради. 

Қаватлараро ёпмалар ўзининг ҳусусий оғирлигини вертикал тўсиб турувчи 

конструкциялар юкини ундан ташқари , интерерда жойлашган предметлар, асбоб 

ускуналар, одамлар юкларини кўтариб бу юкни бинонинг юк кўтарувчи  деворига 

узатиб беради. Қаватлараро ёпмалар овоз изоляцияси  ва иссиқлик изоляцияларини 

таъминлайди ҳамда қаттиқлик ва мустахкамлик талабларига жавоб беради. 

Қаватлараро ёпмалар муҳимлиги конструктив тузилишининг мураккаблиги  ва 

нархига кўра бино деворлари каби мухим ва маъсулиятли конструкция ҳисобланади. 

Қаватлараро ёпмалар бино умумий нархининг 20% сарфланган меҳнат миқдори 25% 

ни ташкил қилади.  Қаватлараро ёпмалар жойлашиш ўрнига кўра ; 

         А) Қаватлараро ёпмалар ; 

 Б) Чордоқдан ажралиб турувчи ёпмалар; 

 В) Ертўла қаватидан ажралиб турувчи ёпмаларга бўлинади. 

 Акустик хусусиятларга кўра; 

 А) Акустик бир таркибли; 

 Б)Акустик кўп таркибли; 

 Конструктив турига кўра: тўсинли, йиғма темир-бетон панеллардан қилинган,  

яхлит темир-бетон , тўсинсиз ёпмалар. Статик ишига кўра  ёпмалар асосан эгилишга  



ишлайди. Қаватлараро ёпмаларнинг эгилиш чегараси ёпма узинлигининг 1/200- 

1/400 дан ортмаслиги керак. Ёпмалрга таъсир этувчи кучлар ёпмаларнинг 

конструктив турини танлашда асосий омил ҳисобланади. Энг оммавий 

ҳисобланадиган қаватлараро ёпмалар тури  ички кавакли плиталардир.Бу турдаги 

плиталар  унификатцияланган ва индустриал бўлиб, саноат , фуқаро  бинолари  

қаватлараро ёпмаларнинг асосий хили ҳисобланади. Қаватлараро ёпмаларнинг 

темир-бетон балкали тури ҳам кенг  тарқалган. Ораёпма ва  томёпма плитаси учун 

1.461-1 серияли кўп бўшлиқли плиталар  қўлланилган. Кўп бўшлиқли панеллар 

деворга М50 цемент қоришма устига ўрнатилади. Панеллар орасидаги чоклар М100 

маркали цементли қоришма  билан бир текисда тўлдирилади. Кўп бўшлиқли 

плиталар ўзаро  анкерлар билан пайванд қилинади.Плита бўшлиқларига 25 см 

чуқурликда бетон қуйилади. Панел  қобурғаларини синдириш ёки у ердан тешик 

очиш тақиқланади. 

 

Том 

 

 Том чордоқли бўлиб, чордоқ қисмида бўғсақлагич қатлам устига 

иссиқсақлагич сифатида ҳажмий оғирлиги 400 кг/м
3
 ли минерал вата кўзда тутилган. 

Иссиқсақлагич устидан қалинлиги 30 мм ли шлак-оҳак аралашмали қоришма 

ётқизилди. 

 Том тўшмаси сифатида СВ-1750 (ДАСТ 20430-05) маркадаги тўлқинсимон 

асбест шифер қўлланилган. Стропила ёғочи устидан 50х50 қадамда рейкадан 

обрешетка тўқилиб, устига шифер қопланади. Томдан ёғин сувлари ташкил қилган 

ҳолда оцинкали трубалар орқали чиқиб кетади.  

 Том конструкцияси таркибида томнинг шамоллатиш туйнуги (слуховое окно) 

кўзда тутилган. 

 Том нишоблиги катта бўлганлиги учун том чети бўйлаб тўсиқ лойиҳада кўзда 

тутилган. 

 

Поллар 

 Поллар темир-бетон қаватлараро  ёпма панели устидан ёки ертўласиз бинолпр 

биринчи қаватида тўғридан-тўғри тупроқ устига ўрнатилади. Полнинг энг юқори 

қатлами  қоплама ёки ҳақиқий пол деб аталади. Пол материали олдиндан 

тайёрланган  юза сатхига ўрнатилади. Бунда тагига солинган теисловчи қатлам 

бетондан цемент қум қоришмасидан асфалтдан иборат бўлиши мумкин. 

Қаватлараро  ёпмада  пол асоси бўлиб ораёпма кўтарувчи конструкция  

ҳисобланади. Бунда тагига солинадиган бетон қатлам бўлмайди.Пол қурилишига 

кўра яхлит, қуйма, алоҳида элеменлардан қурилган ва букилувчан юмшоқ рулон 

материаллардан иборат бўлиши мумкин.Қайси материалдан қилинишига  кўра 

поллар ёғоч тахтали , паркетли, линолеумли, цементли каби турларга 

бўлинади.Цементли поллар қуришда бетон асос устидан 1:1-1:3 нисбатда қумдан 

тайёрланган қоришма 20 мм қалинликда ётқизилади. Бундай полларнинг камчилиги 

уларнинг чангиши, иссиқлик ўтказувчанлигива кўриниши жиҳатдан чиройли 

эмаслигидир.Полни ётқизишда  ҚМҚ 3.02.01-96 поллар ва СН-300-96 кўрсатмасига 

асосан ётқизилиши лозим.Полни бетон қатламини вибратор ёрдамида зичланади пол 

қиялигини грунтни планировка  қилишда ҳосил қилиниши керак.Бинода ёрдамчи 

хоналарда бетон пол, душ ва душ олди ҳамда санузелларда сопол плиткали пол, 

маиший хизмат хоналарида ёғоч пол қўлланилди. 



 

Эшик ва деразалар 

 

Эшиклар бино ичига кириш ва биридан-бирига ўтиладиган  хоналарни ўзаро 

изоляция қилиш учун хизмат қилади. Уларнинг сони ва ўлчамлари хонага тўғри 

келган одамлар сони, бинонинг кўриниши ва бошқалар асосида 

аниқланади.Эшиклар деворларга махкамланадиган ром кўринишидаги кесаки ва 

уларга илинган тавақадан иборат бўлади.Тавақалар сонига қараб эшиклар бир, бир 

ярим ва икки тавақали бўлиши мумкин.Бинода жойлашишига кўра эшиклар ички, 

ташқи ва шкаф эшикларига бўлинади.Одатда бир тавақали эшикларнинг кенглиги 

600,700,800,900 ва 1100 мм икки тавақаликники  эса 1200,1400 ва 1800 мм га тенг 

қилиб олинади. Эвакуация учун мўлжалланган махсус хоналар ва хизмат 

эшикларининг баландлиги 1200 ва 1800 мм бўлиши мумкин. 

Лойиҳаланаётган Мебел ишлаб чиқриш цехи биносининг кириш эшиклари- 

металл пластикли ички эшиклар ёғочли. Деразалар ва витражлар – металл 

пластмассадан иборат. 

Эшик ва деразаларни  ўлчамлари, қўлланиши ва сони тўғрисида  маълумотлар 

лойиҳанинг меъморчилик  қисмининг “Ёғоч материаллар қайдноамсида” 

келтирилган.  

 

 

Ички ва ташқи пардозлар 

 

Ғиштли девор ва парда деворлар сувоқ қилиниб, сўнгра бўёқ қилинади.Эшик, 

дераза блоки ва металл элементларини ПФ133 эмаль билан ДАСТ 926-82 асосида 2 

марта бўялади. Бино атрофи 1000 мм ли асфалтбетонли отмоска ётқизилади. 

 

Антисейсмик чоралар 

Лойиҳаланилаётган бинони сейсмик мустахкамлигини оширишга қаратилган 

қуйидаги асосий конструктив чоралар ишлаб чиқилган. 

Плита қуйма элементга тиралиш сатҳининг бутун узунлиги ёки кенглиги чок 

узунлиги деб қабул қилинади. Чокнинг қалинлиги 9 балли зилзилага мўлжалланган 

бинолар учун 12,5 мм олинади. 

Бино переметри бўйлаб жойлашган хоналарнинг томёпма панелларнинг ўзаро 

силжишига йўл қўймаслик мақсадида шпонка ҳосил қилинади; бунинг учун 

панелларнинг ён қисмида қолдирилган ўйиқ жой (паз) ларга цемент қоришма 

қуйилади. Панеллар орасидаги чокларда ҳосил бўладиган қирқувчи кучларни ана шу 

шпонкалар ўзига қабул қилади. 

Бундан ташқари, бўйлама кучларни қабул қилиш учун панель текислигида 

яхлитликни таъминловчи темир-бетон боғлама (обвязка) ишланади. Ёпма панеллари 

боғлама билан арматура илмоқлари ёрдамида бириктирилади. Темир-бетон 

боғламалар бор ерда панеллар орасига боғлагич қўймаса ҳам бўлади. 

Ғишт деворли биноларда бўйлама ва кўндаланг деворларнинг туташув ери, 

икки йўналишдаги деворларнинг боғланишини кучайтириш мақсадида туташув 

ерларидаги горизонтал чокларга сим тўр ётқизилади. Сим тўрларнинг узунлиги 1,5-



2,0 м бўлиб, қурилиш майдончаси 8 балли сейсмик худуд бўлгани учун девор 

баландлиги бўйлаб ҳар 50 см да жойлаштирилади. 

Деворларнинг ўзаро бирикувини мустаҳкамлаш мақсадида сим тўрлардан 

ташқари темир-бетон антисейсмик камарлардан фойдаланилади. Бинода 

антисейсмик камарлар барча бўйлама ва кўндаланг (ички ва ташқи) деворлар бўйлаб 

ўтказилиб, ҳар бир қаватнинг шипи баландлигида ётқизилади; девор ва ёпмалар 

билан чамбарчас боғланиб, ягона ёпиқ система ташкил этади. Антисейсмик 

камарлар деворларнинг ўзаро боғланишини мустаҳкамлайди; деворларнинг ўз 

текислигидаги пишиқлигини оширади; ёпмаларнинг бикрлиги ва монолитлигининг 

ортишини таъминлайди. 

Камарларга узунасига бутун периметр бўйлаб арматура ётқизилади ва ҳар 25-

40 см да диаметри 4-6 мм бўлган пўлат хомут боғланади. Арматура сифатида А-I 

синфли пўлат ишлатилиб, уларнинг диаметри 10 мм дан  кам бўлмаслиги лозим. 

Ётқизиладиган бетоннинг синфи В12,5 дан кам бўлмаслиги керак. Бурчакларда ва 

кесишув ерларида қўйилган сим тўр мустаҳкамликни таъминлай олмаса, қия 

стерженлар қўйиш тавсия этилади. Камарларнинг кенглиги деворларнинг эни билан 

баравар олинади. Камарнинг баландлиги 15 см дан паст бўлмаслиги керак. Бино 

томи сатҳида ўрнатиладиган камарларнинг устида босиб турадиган юк 

бўлмаганлиги сабабли ер қимирлаганда камар ўрнидан силжиши мумкин. Бунинг 

олдини олиш учун деворнинг узунасига ҳар 50 см да камардан юқори ва пастга 25-

30 см узунликда арматура чиқариб қолдирилади. Арматуранинг ўрнига шпонкадан 

фойдаланса ҳам бўлади. Бунинг учун камар остидаги деворда 14х14х30 см ўлчамда 

чуқурча қолдирилади, чуқурчага вертикал арматура жойланади. Камарга бетон 

ётқизилганда, чуқурчага ҳам бетон тўлдирилади. 

Бинонинг 2 ва 3, 6 ва 7, ўқлари оралиғидаги бўйлама деворлар ораси 8м дан  

катта бўлганлиги сабабли , қўшимча маналит рама лойиҳада кўзда тутилган. 

 



 

Хисоб конструктив 

Лентасимон  пойдевор ҳисоби 
 

1. Лойихадаш учун умумий маълумотлар  

Вақтинчалик юкламанинг меъёрий қиймати V-6000 Н/м
2  

Арматура класси   А-II
 Rs=280 МПа 

Бетон класси B 12.5   Rb=7.5   МПа Rbt=0.7 МПа 

Ўқ  бўйича ўлчамлари l1=6.00 l2=6.00 m 

Бинонинг режадаги ўлчамлари     L1=6.00 L2=6.00 

Қават баландлиги    h=3.30 m 

Грунтнинг ҳисобий қаршилиги    R0=0.25 МПа 

 

Грунтнинг ғоваклик коеффиценти   e=0.70 

Грунтнинг ўртача зичлиги   y=20kH|m
3 

Юк кўтарувчи девор қалинлиги   t=200 mm  

Парапе девор қалинлиги    t=380 mm 

Ер устидан пойдевор таглиги остигача масофа   d=3.30 m 

Бино тури бўйича ишончлилик коеффиценти   Yn=0.95 

Юклама бўйича ишончлилик коеффиценти    Yf= 1.2 

 

Ораёпма ва томёпманинг 1м
2 
юзасига тўғри келадиган юкламалар 

ҳисоби 
 

 

   2 жадвал 

 

 

Юклама 

Меъёрий 

юклама, Н/м
2
 

Юкламанинг тури 

бўйича ишончлилик 

коэффициенти 

Ҳисобий 

юклама, 

Н/м
2
 

Доимий: 

Кўп бўшлиқли плитанинг ҳусусий оғирлиги  

Цемент қоришмали қатлам δ =20 мм (ρ=2000 кг/м
3
) 

Сопол плиткалар  

δ =15mm (ρ=2000 кг/м
3
) 

δ =60 mm шлакабетон 

 (ρ=2000 кг/м
3
) 

 

 

3000 

400 

300 

 

900 

 

1,1 

1,3 

1,1 

 

1.3 

 

3300 

520 

330 

 

1170 

Жами: 

Вақтинчалик юклама 

Шу жумладан: 

                                      узоқ муддатли 

                                    қисқа муддатли 

4600 

6000 

 

4200 

1800 

 

1,2 

 

1,2 

1,2 

5320 

 

7200 

5040 

2160 

Тўла юклама: 

Шу жумладан: 

Давомий (4600) ва узоқ муддатли (4200) қисқа 

муддатоли 

10600 

8800 

1800 

 12520 

 

ТОМЁПМАДАН 
Доимий: 

3 қатлам рубероиддан 

δ =20 мм бўлган текисловчи цемент  

қатлами , ρ=2000 кг/м3 

b=120 mm ли  пенобетон  плитали  

 

120 

 

400 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

144 

 

520 

 



Иссиқсақлагичдан , ρ=400 кг/м3 

кўп бўшлиқли плитадан  : 

вентиляция қутиси ва трубопроводдан 

480 

3000 

500 

1.2 

1.1 

1.1 

576 

3300 

550 

 

Жами : 4500  5090 

Вақтинчалик юклама  (қор) 

Шу жумладан: 

                                      узоқ муддатли: 

                                    қисқа муддатли: 

500 

 

0 

500 

1.4 

 

1.4 

1.4 

 

700 

 

0 

700 

Жами томёпмадан: 5000  5790 

 

 1 қаватли лентасимон пойдеворли ташқи девор билан ўралган , ертўлали ишлаб чиқариш биноси. Ғишт девор 

қалинлиги 400 мм, бир ярим ғиштдан иборат. 

 Ғоваклик коеффиценти е=0.7 бўлган замин грунти. Қурилиш жойи  қор юкламаси бўйича 1-раён . Ҳисобий 

участка  узунлигини 6м қабул қиламиз. Ораёпмалараро прагонлар  масофалари тенг. 

 

 

 

 

III. ҚУРИЛИШИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА РЕЖАЛАШТИРИШ 
Тўрақўрғон тумани Шаҳанд ҚФЙ ҳудудида қурилиши режалаштирилган"Мебел 

ишлаб чиқариш цехи биноси" мажмуаси курилиши учун умумий мехнат сарфи, 

машиналарга булган талабни аниклаш жадвали 

 

Т

/

Р 

Ишларнин

г номи 

ЕН

иП 

Иш хажми 
Сарфланган 

мехнат 

Машиналарга 

талаб 

И
ш

н
и

 б
аж

ар
и

ш
 у

ч
у
н

 

к
ет

га
н

 к
у
н

 

см
ен

а 
со

н
и

 

см
ен

ад
аг

и
 

и
ш

ч
и

л
ар

  

со
н

и
 

И
ш

 
х
аж

м
и

 

б
и

р
л
и

ги
 

С
о
н

и
 

З
в
ен

о
 т

ар
к
и

б
и

 

Б
и

р
л
и

к
 

х
аж

м
 

у
ч
у
н

 
в
ак

т 

б
и

р
л
и

ги
 

Т
у
л
а 

х
аж

м
 

у
ч
у
н

 
в
ак

т 

б
и

р
л
и

ги
 

М
аш

и
н

а 
в
а 

м
ех

н
и

зм
 н

о
м

и
 

Б
и

р
л
и

к
 

х
аж

м
 

у
ч
у
н

 м
аш

/с
о
ат

 

ту
л
а 

х
аж

м
 

у
ч
у
н

 м
аш

/с
о
ат

 

 Тайёргарл

ик ишлари 

(5%) 

     28.

5 

      

 Умумкури

лиш 

ишлари 

            

 1.Ер 

ишлари 

            

1 

Курилиш 

майдончас

ини 

куввати 80 

кВт 

бульдозер 

билан 

ишлаш 

§2-

1-

24 

1000 

м
2 

1.4 

Ма

шин

ист 

5р-1 0,36 0,1 

Д-

15

7 

0,3

6 

0,06

12    

2 

Усимлик 

усадиган 

каватни 

сидириш. 

Д-157 

бульдозер 

билан 

§2-

1-5 

1000 

м
2 

0,0

27 

Ма

шин

ист 

5р-1 0,93 

0,0

03 

Д-

15

7 

0,9

3 

0,00

316

2    

3 Ковш §2- 100 5.2 Ма 3,4 2,2 Э- 3,4 2,20    



хажми 0,5 

м3 ли 

тугри 

лопатали 

эксковатор 

билан 

тупрокни 

отвалга 

ковлаш 

1-8 м
2 

шин

ист 

5р-1 

25

7 

171

3 

4 

Иш 

фронтини 

очиб 

бериш 

учун 

тупрокни 

50 м га 

суриш 

§2-

1-

21 

100 

м
3 

3.2 

Ма

шин

ист 

5р-1 2,29 1,5 

Д-

15

7 

2,2

9 

1,48

291

8    

5 
Тупрокни 

кулда 

ишлаш 

§2-

1-

11 М
3 

36,

3 

Ер 

казу

вчи 

2р-1 1,36 6.2       

6 

0,1 м 

калинликд

аги 

тупрокни 

кулда 

ишлаш 

§2-

1-

45 

100 

м
3 

0,4 

Ер 

казу

вчи 

2р-1 3,1 0,2       

7 

Лентасимо

н 

пойдевор 

остига кум 

катламини 

зичлаб 

солиш 

§19

-28 1 м3 

12.

5 

Ерд

амч

и 

тран

спор

т 

ишч

иси 

2р-2 10,5 

16,

4       

8 

Калинлиги 

50 мм ли 

куйма 

асфальтда

н кулда 

ташиб 

горизонтал 

гидроизол

оция 

килиш 

§11

-34 

100 

м2 6.2 

Изо

лир

овка

чи 

4р-

1, 

2р-1 15 

11,

7       

9 

Лентасимо

н 

пойдеворг

а опалубка 

килиш 

§4-

1-

27 1 м2 

382

.3 

Дур

адго

р 

4р-

1, 

2р-1 0,65 

31.

1       

1

0 

Пойдеворн

и 

арматурал

§4-

1-

34 1 т 

1,2

4 

Арм

атур

ачи 19 2.9       



аш 5р-

1, 

2р-1 

1

1 

Лентасимо

н 

пойдеворг

а бетон 

куйиш 

§4-

1-

40 М
3 

179

.7 

Бето

нчи 

4р-

1, 

2р-1 0,3 6.7       

1

2 

Опалубкан

и олиш 

§4-

1-

27 м2 

382

.3 

Дур

адго

р 

4р-

1, 

2р-1 0,2 9,6       

1

4 

Битум 

мастикада

н 

гидроизол

ация 

килиш -

тик 

§11

-29 

100 

м2 3.8 

Изо

лир

овка

чи 

4р-

1,2р

-1 19,43 9.3       

  

 - 

горизонтал

, рулон 

материал 

билан 

§3-

2 

100 

м2 2,7 

Гиш

т 

теру

вчи 

3р-1 8,6 2,9       

1

5 

Вактинчал

ик 

отвалдан 

бульдозер 

ёрдамида 

тупрокни 

кайта 

суриш 

§2-

1-

21 

100 

м3 1.4 

Ма

шин

ист 

5р-1 2,29 0,4 

Д-

15

7 

2,2

9 

0,38

93    

1

6 

Котлован 

ёнини 

грунтни 5 

м гача 

суриб 

тулгазиш 

§2-

1-

44 1 м3 1,4 

Ер 

казу

вчи 

2р-

1, 

1р-1 0,89 0,2       

1

7 

Пневматик 

трамбовка 

ёрдамида 

тупрокни 

зичлаш 

§2-

1-

45 

100 

м2 2.5 

Ер 

казу

вчи 

3р-1 2,4 0,7       

  

2.Ер 

устки 

кисми: 1-

кават                

1

8 

Сувок 

килинадиг

ан, 

калинлиги 

1,5 гиштли 

ички ва 

§3-

3 1м
3       

210

,4 

Гиш

т 

теру

вчи 

4р-

1,0 3,6 

94.

6       



ташки 

гишт 

деворни 

териш 

2р-1 

1

9 

Хавоза 

урнатиш 

§3-

16 1м3 

210

.4 

Ма

шин

ист 

5р-

1, 

дура

дгор 

4р-

1, 

2р-2 0,15 3.9 

кр

ан 

0,0

5 

1,31

49    

2

0 

Монолит 

кисмлар ва 

монолит 

рамаларга 

опалубка 

килиш 

§4-

1-

27 1 м
2 

28.

1 

Дур

адго

р 

4р-

1, 

2р-1 0,3 2.2       

2

1 

Монолит 

кисмларва 

монолит 

рамаларни 

арматурал

аш 

§4-

1-

34 1 т 0.8 

Арм

атур

ачи 

5р-

1, 

2р-1 19 1.9       

2

2 

Монолит 

кисмларва 

монолит 

рамаларга 

бетон 

куйиш 

§4-

1-

37 1 м3 

11.

6 

Бето

нчи 

4р-

1, 

2р-1 1,15 1.7       

2

3 Опалубкан

и йигиб 

олиш 

§4-

1-

27 1 м2 

58.

1 

Дур

адго

р 

4р-

1, 

2р-1 0,175 1.3       

2

4 

ораёпма 

плитасини 

урнатиш 

§4-

1-7 

1 та 

элем 

43,

0 

мон

-к 

4р-

1, 

3р-

2, 

2р-

1, 

маш

ини

ст 

5р-1 0,76 4.1 

кр

ан 

0,1

9 

1.02

125    

2

5 

Сейсмобел

богга 

опалубка 

килиш 

§4-

1-

27 1 м
2 

53.

5 

Дур

адго

р 

4р-

1, 0,26 1,7       



2р-1 

2

6 

Сеймобелб

ог  учун 

кулда 

каркас 

ясаш ва 

урнатиш 

§4-

1-

34 1 т 0.5 

Арм

атур

ачи 

5р-

1, 

2р-1 19 1.2       

2

7 

Сейсмобел

богга 

бетон 

куйиш 

§4-

1-

37 1 м3 6.3 

Бето

нчи 

4р-

1, 

2р-1 2,6 2.0       

2

8 Опалубкан

и йигиб 

олиш 

§4-

1-

27 1 м3 

53.

5 

Дур

адго

р 

4р-

1, 

2р-1 0,2 1,3       

2

9 

2-кават 

сувок 

килинадиг

ан, 

калинлиги 

1,5 гиштли 

ички ва 

ташки 

гишт 

деворни 

териш 

§3-

3 1м3 

57.

0 

Гиш

т 

теру

вчи 

4р-

1, 

3р-1 3,6 

25,

7       

              

              

              

              

              

  3.ТОМ                

3

5 

1 кават 

рубероидд

ан 

бугсаклаги

ч ёткизиш 

§7-

16 

100 

м2 

3.3

7 

Том

соз 

3р-

1, 

2р-1 7 3.0       

3

6 

220 

калинликд

а 

минватада

н 

иссиксакла

гич 

ёткизиш 

§7-

16 

100 

м2 

3.3

7 

Том

соз 

3р-

1, 

2р-1 10.5 4.4       

3

7 

Цемент 

коришмас

идан 

катлам 

хосил 

килиш 

§7-

15 

100 

м2 

3.3

7 

Том

соз 

3р-

1, 

4р-1 8,8 3.7       

3 Томга ёгоч §6- м3 7.6 Дур 31,33 30.       



8 устун ва 

стропилла

рни 

урнатиш 

1-8 8 адго

р 

4р-

1, 

3р-

1, 

1р-1 

1 

3

9 

Оцинкали 

туникадан 

желоблар 

урнатиш 

§7-

8 1 м2 

60.

70 

Том

соз 

4р-1 0,2 1,5       

4

0 

Томни  

СВ-1750 

русумли 

асбест 

шиферлар 

билан 

коплаш 

§7-

6 м2 

354

.0 

Том

соз 

4р-

1, 

2р-1 0,19 8.4       

  
4.Пардево

рлар                

4

1 

Калинлиги 

1/2 гиштли 

арматурал

анган 

пардевор 

териш 

§3-

11 1 м2 

39.

6 

Гиш

т 

теру

вчи 

4р-

1, 

2р-1 0,61 3.0       

  5.Поллар                

4

2 

Грунтни 

шебен 

билан 

зичлаш 

$19

-28 1 м2 

337

.2 

Бето

нчи 

3р-

1, 

2р-1 0,29 

12.

2       

4

3 

Калинлиги 

20 мм 

бетон 

коришмад

ан катлам 

ёткизиш 

$19

-30 

100 

м2 3,4 

Бето

нчи 

3р-

1, 

2р-1 17,5 7,4       

4

4 

Битум 

мастика 

бир кават 

гидроизол

ация 

катламини 

ёткизиш 

$11

-29 

100 

м2 3,4 

Изо

лир

овка

чи4

р-1, 

2р-1 6,1 2,6       

4

5 

Калинлиги 

50 мм 

цемент 

коришмад

ан катлам 

ёткизиш 

$19

-27 

100 

м2 3,4 

Бето

нчи 

3р-

1, 

2р-1 23 9,7       

  
1-тур пол 

(Ёгоч пол)                

4 Ёгоч пол $19 1 м2 37. дура 0,41 1.9       



6 учун лага 

ёткизиш 

-1 3 дгор 

4р-

1, 

2р-1 

4

7 

Ёгоч 

тахтали 

пол 

ёткизиш 

$19

-2 

100 

м2 0.4 

дура

дгор 

3р-

1, 

2р-1 117 5.5       

4

8 

Ёгоч пол 

учун 

плинтус 

урнатиш 

$19

-14 

100 

м2 0.4 

дура

дгор 

3р-

1, 

2р-1 19 0.9       

  
2-тур пол 

(сопол 

плитка)                

4

9 

13 мм 

калинликд

аги спол 

плиткадан 

пол 

ёткизиш 

$19

-20 1 м2 

12.

5 

Обли

цовк

ачи-

бето

нчи 

4р-1, 

3р-1 1,2 1.9       

  
3-тур пол 

(Мозаикали пол)                

5

0 

Мозаикали 

плиткадан 

пол 

ёткизиш 

$19

-20 1 м2 2.5 

Обли

цовк

ачи-

бето

нчи 

4р-1, 

2р-1 5.8 0.1       

  
6.Дераза 

ва 

эшиклар                

5

1 

Куш 

переплетл

и дераза 

блокини 

урнатиш 

§6-

1-

14 

100 м 

перем

. 0.1 

Дура

дгор 

4р-1, 

3р-1 5,8 0.1       

5

2 

Эшик 

блокларин

и урнатиш 

§6-

1-

14 

100 м 

перем

. 0,6 

Дура

дгор 

4р-1, 

2р-1 11,5 0,9       

5

3 

Эшик ва 

деразаларг

а ойна 

солиш:                

   -  ойнани 

киркиш 

§8-

36 

100 м 

фалец 0.6 

Ойна

чи 

3р-1, 

2р-1 1,15 0.1       

   - Ойна 

солиш 

§8-

36 

100 м 

фалец 0.6 

Ойна

чи 

3р-1, 

2р-1 26 1.8       

 

5
7.Ички ва 

ташки                



4 пардоз 

 

Ички ва 

ташки 

деворларн

и механик 

усулда 

сувокка 

тайёрлаш                

  

 - девор ва 

пардеворл

арни 

§Е8

-1-1 

100 

м2 

14.

9 

Сувок

чи 3р-

1 16 

29

.7       

                   

5

5 

Девор ва 

пардеворл

арни 

сифатли 

сувок 

килиш 

§8-

7 1 м2 

148

6.6 

Сувок

чи 4р-

1, 3р-1 0,6 

11

1.

5       

5

6 

Откосларн

и сувок 

килиш 

§8-

8 1 м2 

28.

7 

Сувок

чи 4р-

1, 2р-1 2 

7.

2       

5

7 

Елимли 

кушимчал

ар билан 

сифатли 

буёк 

килиш 

§8-

24 

100 

м2 

13.

4 
Буёкч

и 3р-1 

15,

8 

26

.4       

5

8 

Ёгли 

кушимчаа

р билан 

сифатли 

буёк 

килиш 

§8-

24 

100 

м2 1.4 
Буёкч

и 4р-1 

11,

6 

2.

2       

5

9 

Рангли 

плиткалар

ни деворга 

ёпиштири

ш 

§8-

20 1 м2 

24.

0 

Плитк

а 

ёпишт

ирувч

и 4р-1, 

3р-1, 

2р-1 

1,5

5 

4.

7       

6

0 

Ташки 

девор 

юзасини 

перхлорви

нил буёк 

билан 

буяш 

§8-

1-

18 

100 

м2 

7.4

3 
Буёкч

и 3р-1 3,6 

3.

3       

  
8.Хар-хил 

ишлар                

6

1 

Отмостка 

остига 

шебен  

ёткизиш 

§19

-26 1м2 

222

.6 

Бетонч

и 3р-1, 

2р-1 

0,2

1 

5.

8       

6

2 

25 мм 

калинликд

аги 

§19

-35 1 м2 

222

.6 

Бетонч

и 3р-1, 

2р-1 

0,1

4 

3.

9       



асфальт 

копламаси 

ёткизиш 

  
Умумий 

мехнат 

сарфи         

57

0.

7       

  

Турли ишлар умумий мехнат сарфидан 15%      

Турли 

касб 

эгалар

и  

85

.6       

  

Сан-

техник 

ишлар 8%      
Санте

хник  

45

.6       

  

Электромо

нтаж 

ишлар 5%      
Элект

рик  

28

.5       

  
Кукаламзо

рлаштири

ш 8%      

Турли 

касб 

эгалар

и  

45

.7       

  
Тайёрлов 

ишлари 

6%      

Турли 

касб 

эгалар

и  

34

.2       

                   

 

IV. ҚУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ 

Иш тури сметаси 

"Мебел ишлаб чиқариш цехи” мажмуаси биноси курилиши учун 

Курилиш монтаж ишларининг киймати 

 

т/

р 

П
р
ей

ск
у
р
ан

т 
б

ах
о
л
ар

, 

н
о
р
м

ат
и

в
 х

у
ж

ж
ат

л
ар

 

Ишлар ва 

харажатлар 

номи 

И
ш

 у
л
ч
о
в
 б

и
р
л
и

ги
 

И
ш

 х
аж

м
и

 

Бирлик киймати Умумий киймати 

Ж
ам

и
 

И
ш

 х
ак

и
 

М
аш

.э
к
сп

. 
  
  
  
  
  
  
  
  

--
--

--
--

--
--

--
-

М
аш

-с
т 

и
ш

 

х
ак

и
 

М
аш

.э
к
сп

. 

М
аш

-с
т 

и
ш

 

х
ак

и
 

Ж
ам

и
 

И
ш

 х
ак

и
 

Маш.эксп

.                 

------------

Маш-ст 

иш хаки 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11,00 

  
1-булим. Ер 

ишлари            

1 

Е1-

1129 

Майдонни 

бульдозер 

билан 

планировка 

килиш 

100 

м2 
1.4 

0,3

5 
  

0,35                 

---------

------

0,11 

  
0.4

9 
0 

0.5                 

-------------

--0,2 

2 

Е1-

24-3 

Усимлик 

каватини 

бульдозер 

билан 

сидириш 

100

0 

м3 

0,0

28 

71,

59 
  

71,59                 

---------

------

18,14 

  2.0 0,0 

2.0                 

-------------

--0,5 



3 

Е1-

12-

15 

Эксковаторда 

тупрокни 

отвалга 

ковлаш 

100

0 

м3 

0,5

2 

243

,3 

10,

74 

233,06                 

---------

------

46,66 

  
126

.5 
5,6 

121.2                 

-------------

--24.3 

4 

Е1-

164-

3 

п.3.1

87 

к=1,

2 

Механик 

усулда 

ковланган 

траншея ва 

котлованларн

и ости ва 

деворларини 

кулда 

текислаш 

100 

м3 

0,3

6 

238

,74 

238

,74 
    

85.

9 

85.

9 
  

5 

Е1-

1608 

Тупрокни 

булдозерда 50 

мга суриш 

100

0 

м3 

0.5 180   

180                 

---------

------

61,1 

  
90.

0 
0,0 

90.0                 

-------------

-- 

30.6 

6 

Е1-

1134 

Тупрокни 

кулда зичлаш 

100 

м3 

0,0

7 

9,6

9 
6,2 

3,49                 

---------

------

2,29 

  0.7 0.4 

0.2                 

-------------

-- 

0.2 

7 

Е1-

27-2 

Булдозер 

ёрдамида 

тупрокни 

кайта суриш 

5м гача 

100

0 

м3 

0,1

4 

42,

43 
 

42,43                 

---------

------

10,75 

  5.9  

5.9                 

-------------

-- 

1.5 

8 

Е1-

134-

2 

Пневматик 

трамбовка 

ёрдамида 

тупрокни 

зичлаш 

100 

м3 
2.5 

14,

86 

10,

36 

4,5                 

---------

------0 

  
37.

2 

25.

9 

11.2                 

-------------

-- 

0,0 

9 

Е1-

166-

2 

Траншея ва 

котлован 

ёнларини 

кулда 

тулдириш 

100 

м3 

0,5

6 

68,

54 

68,

54 
    

38.

4 

38.

4 
  

  

  
1-булим 

буйича жами 
            

403

,2 

159

,5 

243,9                 

-------------

--58,4 

  
  

2-Булим. 

Пойдеворлар 
                  

1

0 

Е11-

5, 

Пойдевор 

остига кум-

шагал 

катламини 

зичлаб солиш 

м3 
12.

5 

1,6

8 

1,6

7 
    

21.

0 

21.

0 
  

1

1 

608-

38 
Кум м3 

12.

5 

4,9

9 
      

62.

4 
    

1

2 

Е11-

83, 

Куйма 

асфалтобетон

дан 

горизонтал 

гидроизолаци

я килиш 

100 

м2 
6.2 

25,

5 

18,

2 

1,39                 

---------

------

0,4 

  
158

.1 

112

.8 

8.6                 

-------------

-- 

2.5 



1

3 

С60

8-92 

Асфальтобето

н (6,1 т) 
тн 

37.

82 

17,

99 
      

680

.4 
    

1

4 

Е6-

1-

Б20 

Лентасимон 

пойдевор 

куйиш 

100 

м3 

1.7

8 

506

6,6

8 

225

,4 

178,59                 

---------

------

60,11 

  
906

9.4 

403

.5 

319.7      -

-------------

- 

107.6 

1

7 

Е8-

4-7 

Пойдевор 

ёнларини 2 

катламли 

битумли 

гидроизолаци

я килиш 

100 

м2 
3.8 

164

,11 

19,

09 

2,17                 

---------

------

0,73 

  
623

.6 

72.

5 

8.2                 

-------------

-- 

2.8 

  

  
2-булим 

буйича жами 
            

106

14.

8 

609

.7 
 

  
  

3-

булим.Девор 
                  

1

8 

Е8-

6-А1 

Баландлиги 4 

м гача булган 

ички ва ташки 

гишт деворни 

териш 

м3 
267

.4 
55 

3,5

8 

1,91                 

---------

------

0,64 

  

147

07.

0 

957

.3 

510.7                 

-------------

--171.1 

1

9 

Е6-

19-

Г1 

С

е

й

м

о

б

е

л

б

о

г 

к

о

л

и

п

г

а

 

б

е

т

о

н

 

к

у

й

и

ш 

100 

м3 

0,1

26 

683

1,4

4 

699

,2 

181,27                 

---------

------

61,01 

  
860

.8 

88.

1 

22.8                 

-------------

-- 

7.7 

2

0 

С12

4-1 

Арматура 

силлик 

диаметри 10 

тн 1 
394

,45 
      

394

.45 
    



мм ли 

2

1 

С12

4-36 

Арматурадан 

каркас ва 

турларни 

тайёрлаш 

учун 

кушимча, 

диаметри 10 

мм  

тн 1 
92,

69 
      

92.

7 
    

2

2 

Е6-

18-9 

Монолит 

участкалар, 

рама ва 

перемечкаларг

а бетон куйиш 

100 

м3 

0 

116 

961

8,6

9 

112

5,8

3 

210,81                 

---------

------

70,96 

  
115

.8 

130

.6 

24.5                 

-------------

-- 

8.2 

2

3 

С12

4-25 

Даврий 

профилли 

диаметри 20-

22 мм ли 

арматура 

тн 1,5 
373

,75 
      

560

.6 
    

2

4 

С12

4-40 

Арматурадан 

каркас ва 

турларни 

тайёрлаш 

учун 

кушимча, 

диаметри 20-

22 мм  

тн 1,5 
60,

95 
      

91.

4 
    

  

  
3-Булим 

буйича жами 
            

178

22.

7 

957

.3 
 

  

  
4-булим 

Томёпма ва 

ораёпма 

                  

2

3 

Е74

6-5 

Ора ва 

томёпма 

плитасини 

урнатиш  

100 

до

на 

0,5

7 

110

1,8

3 

228

,85 

253,64                 

---------

------

74,77 

  
628

.0 

130

.4 

144.6                 

-------------

--42.6 

2

4 

5841

11 

ц.13

8 

Уларнинг 

нархи 

до

на 
57 

203

,31 
      

115

88.

7 

    

3

2 

Е9-

25-1 

Баландлиги 25 

м гача булган 

бинода металл 

ферма 

урнатиш 

тн 
40,

8 

727

,46 

11,

62 

14,18                 

---------

------

2,57 

  

296

80,

4 

474

,1 

578,5                 

-------------

--104,9 

3

3 

Е9-

25-1 

Баландлиги 25 

м гача булган 

бинода металл 

прогонни 

урнатиш 

тн 5 
727

,46 

11,

62 

14,18                 

---------

------

2,57 

  
363

7,3 

58,

1 

70,9                 

-------------

--12,9 

3

2 

Е10-

5-1 

Томга ёгочдан 

тусин турини 

хосил килиш  

хосил килиш 

м3 
23,

4 

258

,87 

17,

82 

1,8                 

---------

------

0,61 

  
605

7,6 

417

,0 

42,1                 

-------------

--14,3 



  

  
4-булим 

буйича жами 
            

605

7,6 

417

,0 

42,1                 

-------------

--14,3 

    5-булим. Том                   

3

0 

Е12-

15-

Г1 

Рубероиддан 

пароизолация 

килиш 

100 

м2 

3.3

7 

155

,92 

0,1

38 

0,68                 

---------

------

0,23 

  
525

.5 
0,5 

2.3                 

-------------

-- 

0.8 

3

1 

Е12-

204 

Минватадан 

утепления 

килиш 

м3 
74.

14 

55,

1 

28,

4 

4                 

---------

------

1,2 

  
408

.5 

210

5.6 

296.6                 

-------------

-- 

820 

3

3 

Е12-

17-1 

Цемент кумли 

коришмадан 

текисловчи 

катлам 

ёткизиш, 

калинлиги 15 

мм 

100 

м2 

0.6

74 

124

,83 

17,

71 

9,06                 

---------

------

3,05 

  
84.

2 

11.

9 

6.1                

-------------

-- 

2.1 

 

3

4 

Е12-

17-2 

к=10 

Кушилган хар 

5 мм калинлик 

учун кушиш 

100 

м2 
5,5 

47,

2 

0,5

8 

0,82                 

---------

------

0,28 

  
259

,6 
3,2 

4,5                 

-------------

--1,5 

3

2 

Е10-

5-1 

Том 

стропиласини 

брусдан 

устунларини 

хосил килиш 

м3 
2.3

04 

258

,87 

17,

82 

1,8                 

---------

------

0,61 

  
596

.4 

41.

1 

4.1                 

-------------

-- 

1.4 

3

3 

Е10-

14-1 

Стропилани 

хосил килиш 
м3 

5.3

76 

245

,33 

17,

37 

1,9                 

---------

------

0,65 

  
131

8.9 

93.

4 

10.2                

-------------

-- 

3.5 

3

4 

Е12-

8-1 

Калинлиги 0,7 

мм ли 

оцинкали 

пулатдан 

желобалар, 

ташки 

подогонникла

р, сув 

кувурлари 

хосил килиш 

100 

м2 

0,6

1 

53,

08 

11,

1 

0,09                 

---------

------

0,03 

  
32.

4 
6.8 

0,1                 

-------------

--0,0 

3

5 

Е10-

51-1 

Ёгоч 

конструкциял

арни ёниндан 

химоя килиш 

10 

м3 

0,7

68 

57,

28 

6,5

4 

1,59                 

---------

------

0,54 

  
44.

0 
5.0 

1.2                 

-------------

--0,4 

3

6 

Е12-

7-3 

Тайёр прогон 

устига 

асбестоцемент

ли 

тулкинсимон 

листларни 

урнатиш 

100 

м2 

3.5

4 

314

,39

8 

35,

07 

3,29                 

---------

------

1,11 

  
111

3.0 

124

.1 

11.6                 

-------------

-- 

3.9 

  
  

5-булим 

буйича жами 
            

779

9.4 

238

8.4 
 



  

  
6-

Булим.Парде

ворлар 

                 

3

7 

Е8-

7-А3 

1/2 гиштли 

арматураланга

н пардевор 

териш 

100 

м2 

0,3

96 

286

,97 
115 

19,74                 

---------

------

6,64 

  
113

.6 

45.

5 

7.8                 

-------------

-- 

2.6 

  

  
6-булим 

буйича жами 
            

113

.6 

45.

5 
 

  
  

7-булим. 

Поллар 
                  

3

8 

Е11-

2-Б9 

20 мм 

калинликда 

бетон коплама 

ёткизиш 

100 

м2 

3,3

7 

46,

61 
2,9     

157

.1 
9,8   

3

9 

Е14-

15-1 

30 мм 

калинликда 

цементли 

коплама 

ёткизиш 

100 

м2 

3,3

7 

24,

91 
      

83.

9 
    

4

0 

Е11-

15-2 

К=2 

Хар бир 

узгарган 5 мм 

учун 

кушилади 

100 

м2 

3,3

7 

192

,71 

26,

79 

8,39                 

---------

------

2,83 

  
649

.4 

90.

3 

28.3 

9,5 

4

1 

С60

8-68 

Коришма (4,4 

м3) 
м3 

14,

83 

45,

99 

1,7

3 

0,76                 

---------

------

0,26 

  
681

.9 

25.

7 

11.3                 

-------------

--3,9 

3

8 

Е11-

13-

Г3 

Тупрокни 

щебень билан 

зичлаш 

100 

м2 

0.3

73 

653

.2 
615 

13,96                 

---------

------

4,7 

  
243

.6 

229

.4 

9.7                

-------------

--3.4 

3

9 

Е11-

4-Г1 

Битум 

мастикадан 

гидроизолаци

я килиш 

100 

м2 

3.3

7 
184 

43,

93 

10,48                 

---------

------

3,53 

  
620

.1 

148

.0 

35,3                 

-------------

--11,9 

4

2 

Е11-

39-9 

Ёгоч пол 

куриш 

100 

м2 

2,2

3 

653

,2 615 

26                 

---------

------  9   

145

6,6 

137

1,5 

58,0                 

-------------

--20,1 

4

3 

Е11-

27-3 

Сопол 

плиткадан пол 

килиш 

100 

м2 

0,9

5 

745

,44 

87,

74 

6,66                 

---------

------

2,24 

  
708

,2 

83,

4 

6,3                 

-------------

--2,1 

4

5 

Е11-

17-4 

Мозаикали 

пол килиш 

100 

м2 

2,1

3 

812

,25 

99,

68 

6,15                 

---------

------

2,25 

  
173

0,1 

212

,3 

13,1                 

-------------

--4,8 

  

  
7-булим 

буйича жами 
            

390

5.6 

649

.7 
 

  

  
8-

булим.Дераза 

ва эшиклар 

                  



4

8 

Е10-

23-1 

Юзаси 3 м2 

гача булган 

эшик 

блокларини 

урнатиш 

100 

м2 

0,4

79 

244

,76 

77,

51 

67,17                 

---------

------

18,13 

  
117

.3 

37.

1 

32.2                 

-------------

--8.7 

4

9 

С12

3-

246 

Уларнинг 

нархи: 
м2  

20,

9 
      

261

,3 
    

5

0 

Е11

1-

889 

Уларнинг 

приборлари 1 

табакали учун 

ко

мп. 
12 

5,6

8 
      

68.

2 
    

5

2 

Е10-

20-1 

Юзаси 5 м
2
 

дан ортиқ 

булган дераза 

ромларини 

гишт 

деворларга 

урнатиш 

100 

м2 

0.3

31 

554

.66 

121

.1 

85.6                 

---------

------

17,61 

  
183

.7 

40.

1 

28.4                 

-------------

-- 

5. 

7 

5

3 

Е12

3-

267 

Деразалар 

нархи 
м2 173 

13,

8 
      

238

7,4 
    

5

4 

Е11

1-

943 

Уларнинг 

приборлари 

ко

мп. 
14 

25,

29 
      

354

.1 
    

  

  
8-булим 

буйича жами 
            

322

3.3 

77.

2 
 

  

  
9-булим. 

Пардоз 

ишлари 

                  

5

5 

Е15-

201-

4 

Ойнак киркиб 

солиш 

100 

м2 

0.3

31 

590

,61 

35,

76 

1,76                 

---------

------

0,59 

  
195

.6 

11.

8 

0.6                 

-------------

--0.2 

5

6 

Е15-

65-1 

Откосларни 

сувок килиш 

100 

м2 

0.2

87 

353

,95 

159

,85 

3,66                 

---------

------

1,22 

  
101

.6 

45.

9 

1.1                 

-------------

--0.4 

5

7 

Е15-

61-3 

Девор ва 

пардеворларн

и сувок килиш 

100 

м2 

14.

86 

126

.18 

40.

02 

1.09                 

---------

------

0.36 

  
189

.3 

60.

0 

1.6 

0.5 

5

8 

Е15-

165-

8 

Деворларни 

ёгли 

кушимчалар 

билан буёк 

килиш 

100 

м2 
1.5 

118

.12 

40,

02 

1,02                 

---------

------

0,17 

  
189

.3 

42.

0 

1.2                 

-------------

--0.2 

5

9 

Е15-

151-

2 

Елимли 

кушимчалар 

билан буёк 

килиш 

100 

м2 

13.

4 

12,

99 

8,0

5 

0,09                 

---------

------

0,03 

  
174

.1 

107

.9 

1.2                 

-------------

--0,4 

6

0 

Е15-

511 

Перхлорвинил 

буёклар билан 

буёк килиш 

100 

м2 

7.4

3 
12 7,7 

0,03                 

---------

------

0,01 

  
89.

2 

57.

2 

0,2                 

-------------

--0,1 



6

1 

У15-

17-3 

Сопол 

плиткаларни 

деворга 

ёпиштириш 

100 

м2 

0,4

8 

162

8,3

6 

178

,25 

1,22                 

---------

------

0,41 

  
781

.6 

85.

6 

0,6                 

--------0,2 

  

  
9-булим 

буйича жами 
            

409

6.6 

139

8.9 
 

  

  
10-

булим.Бошка 

ишлар 

                  

6

2 

Е1-

164-

3 

Отмостка 

остига шебень 

ёткизиш 

100 

м2 

2,2

2 

198

,95 

198

,95 
    

441

.7 

441

.7 
  

6

3 

Е27-

55-1 

Отмосткага 

асфальтбетон 

ёткизиш 

100 

м2 

2,2

2 

170

,02 

12,

65 
    

377

.4 
    

  

  
10-булим 

буйича жами 
            

819

.1 

441

.7 
 

                        

  

  

Хамма 

булимлар 

буйича жами 

            
609

99.

0 

685

5.1 
 

                        

  

  

Хисобга 

олинмаган 

ишлар ва 

харажатлар 

10% 

            

 

609

9.9 

685

.5 
 

  

  Жами             

670

98.

9 

754

0.6 
 

  

  

Иш хакига 

коэффициент 

К=1,15 

            

771

63.

7 

867

1.7 
 

  

  

Устама 

харажатлар 

20,5% 

            

158

18.

6 

    

  

  Жами             

929

82.

3 

867

1.7 
 

  
  

Режали 

жамгарма 8% 
            

743

8.6 
    

  

  
Смета буйича 

жами 
            

100

420

.9 

867

1.7 
 

  

  

Янги 

нархларга 

утиш К=1000 

            

100

420

881 

867

174

7.1 

 

 

  



Объект сметаси 

"Сўлим" мажмуаси биноси курилиши учун 

         

Смета 

киймати 

14659

2,6 минг сум 

         

Бин

о 

хаж

ми  

337

0,0 м3 

             

№ 
Сметалар 

номери 

Иш ва харажатлар 

номи 

Курилиш монтаж ишлари киймати 

1 м3 

курилиш 

хажмига 

кетган 

киймат 

Кур

или

ш 

иш

лар

и 

М

он

та

ж 

и

ш

ла

ри 

Тех

нол

оги

к 

жи

хоз

лар  

ва 

инв

ент

ар 

Бо

шка 

хар

ажа

тла

р 

Жа

ми 

Шундан 

Асосий 

иш 

хаки 

Маши

на 

экспл

уатац

ияси 

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0 10,0 11,0 

1 

Локал 

смета 

Умумкурилиш 

ишлари 

100

420,

8       

100

420,

88 8671,75 

2444,5

8 59561,61 

2 УСМ 

Иссиклик билан 

таъминлаш 

3,37*0,61*900 

925,

61       

925,

61 92,56 46,28 549,00 

3 УСМ 

Вентилация 

3,37*0,56*900 

849,

74       

849,

74 84,97 42,49 504,00 

4 УСМ 

Совук сув 

таъминоти  

3,37*0,45*900 

682,

83       

682,

83 68,28 34,14 405,00 

5 УСМ 

Иссик 

сув 

таъмин

оти  

3,37*0,1

0*900     

151,

74       

151,

74 15,17 7,59 90,00 

6 УСМ 

Канализация  

3,37*0,51*900 

773,

83       

773,

83 77,39 38,69 459,00 

7 УСМ 

Газ 

таъмин

оти  

3,37*0,1

1*900     

166,

91       

166,

91 16,69 8,35 99,00 

8 УСМ 

Электр монтаж 

ишлари  

3,37*0,34*900 

531,

09       

531,

09 53,11 26,55 315,00 

9 12% КМИ 

Технологик 

курилмалар ва 

жихозлар   

12

05,

05 

108

45,

46   

120

50,5

1 3012,63 753,16 7147,39 

    Жами 

104

502,

12

05,

108

45,

0,0

0 

116

553,

12092,5

5 

3401,8

3 70070,47 



69 05 46,, 19 

1

0 УСМ 

Вактинчалик бино 

ва иншоотлар 1,5% 

156

7,54 

18,

08     

158

5,62     940,46 

    Жами 

106

070,

23 

12

23,

13 

108

45,

46 

0,0

0 

118

138,

81 

12092,5

5 

3401,8

3 70070,47 

1

1 УСМ 

Киш ойларига 

кушимча -0,55%       

649

,76 

649,

76     385,39 

    Жами 

106

070,

23 

12

23,

13 

108

04,

46 

649

,76 

118

788,

57 

12092,5

5 

3401,8

3 70455,86 

1

2 УСМ 

Хисобга олинмаган 

ишлар ва 

харажатлар 1,5% 

159

1,05 

12,

23   

6,5

0 

160

9,78     954,79 

    

Объект смета 

буйича жами 

107

661,

28 

12

35,

36 

108

45,

46 

656

,26 

120

398,

35 

12092,5

5 

3401,8

3 71410,65 

 

 

 

"Мебель ишлаб чиқариш цехи" мажмуаси биноси курилиши учун 

Йиғма сметаси 

      
         Смета 

киймати 161098,6 

минг 

сум 

     

Шу жумладан кайтарма 

киймат 290,26 

минг 

сум 

          

№ 
Сметалар 

номери 

Иш ва харажатлар 

номи 

Курилиш монтаж ишларининг киймати, минг сум 

Курилиш 

ишлари 

Монтаж 

ишлари 

Технологик 

курилмалар 

Бошка 

харажатлар 
Жами 

    I-БОБ           

1 

2-3 боб 

жамидан 

1. Курилиш 

майдонини тайёрлаш           

    

а)курилиш 

майдонини ажратиш 

0,4%       18,1 18,1 

    

б)курилиш 

майдонини тайёрлаш 

2,0% 90,7       90,7 

    II-БОБ           

2 ОС-1 

Асосий курилиш 

объектлари: 107667,61 1235,36 10845,46 656,26 120398,35 

    III-БОБ           

3   

Ёрдамчи ва хизмат 

курсатувчи 

объектлар 

Харажатлар 

йук         

    IV-БОБ           

4 

1-2 боб 

жамидан 

Энергетика хужалиги 

объектлари 

Харажатлар 

йук         

    V-БОБ           

  

1-2 боб 

жамидан 

Алока ва транспорт 

хужалиги объектлари 

Харажатлар 

йук         



    VI-БОБ           

  

1-2 боб 

жамидан 

Газ, иссиклик, 

канализация ва сув 

таъминоти 

иншоотлари 4,2% 190,39       190,39 

    VII-БОБ           

  

1-2 боб 

жамидан 

Курилиш майдонини 

ободонлаштириш ва 

кукаламзорлаштириш 

4% 181,33       181,33 

    VIII-БОБ           

    

Вактинчалик бинолар 

ва иншоотлар 

Харажатлар 

объект 

сметада 

кузда 

тутилган         

    

I-VIII Боблар буйича 

жами 108123,66 1235,36 10845,46 656,26 120860,74 

    IХ-БОБ           

  

1-8 боб 

жамидан 

Бошка ишлар ва 

харажатлар 2%       2839,63 2839,63 

    Х-БОБ           

  

1-8 боб 

жамидан 

Техник ва авторлик 

назорати 0,2%       283,96 283,96 

    ХI-БОБ           

  

1-8 боб 

жамидан 

Бинодан 

фойдаланувчи 

кадрларни тайёрлаш 

1% 

Харажатлар 

йук         

    ХII-БОБ           

  

1-8 боб 

жамидан 

Лойиха кидирув 

ишлари 1,5%       2129,72 2129,72 

    

I-XII боблар буйича 

жами 108123,66 1235,36 10845,46 5909,58 126114,06 

  

1-8 боб 

жамидан 

Назарда тутилмаган 

ишлар ва харажатлар 

5% 5406,18 

 

61,77 542,27 295,48 6305,70 

    

Йигма смета буйича 

жами 113529,85 1297,13 11387,73 6205,06 132419,76 

    

Шу жумладан 

кайтарма киймат                                     

1 935,08*0,15         237,84 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қурилиш ишларини олиб боришда меҳнат муҳофазасини чора тадбирлари 

Қурилишда меҳнат муҳофазаси – бу тегишли қонун ва бошқа меъёрий 

ҳужжатлар асосида амал қилувчи, инсоннинг меҳнат жараёнидаги хавфсизлиги, 

сиҳат-саломатлиги ва иш қобилияти сақланишини таъминлашга қаратилган 

ижтимоий-иқтисодий, ташкилий, техникавий, санитария–гигиена  ва даволаш-

профилактика тадбирлари ҳамда воситалари тизимидан иборатдир. 

         Меҳнат  муҳофазаси бўйича белгиланган барча тадбирлар Ўзбекистон 

Республикаси Конституцияси (8 декабрь 1992 йил), Ўзбекистон Республикасининг 

меҳнат қонунлари кодекси (21 декабрь 1995 й), «Меҳнатни муҳофаза қилиш 

тўғрисидаги қонун» (6 май, 1993й), Давлат стандартлари, низомлар ва нормалар, 

хавфсизлик техникаси бўйича қоидалар асосида олиб борилади.  

Лойиханинг техник иктисодий курсаткичлари   

      

  1. Курилиш майдони - 432 м2  

      

  3.Умумий майдон -  730.57 м2  

  4.Бинони курилиш хажми -  1686.0 м3  

  5. Смета кийматининг курсаткичлари:    

  а) Курилиш умумий смета киймати -  132419.8 минг сум 

  б)Объект смета киймати -  12092.6 минг сум 

  в)Умумкурилиш ишлари киймати -  100420.9 минг сум 

  г) 1 м2 майдон киймати 181.3 минг сум 

  6.Бино курилишига мехнат сарфи -  1460.6 одам/кун 

  1 м2 майдонга мехнат сарфи - 2.0 одам/кун 

  7.Бинони курилиш муддати:    

       -лойиха буйича 4 ой  

       -меъёр буйича 5 ой  

      

 8.Курилиш муддатини кискартиришдан олинган иктисодий самара  

 Устама харажатларни жамлаш    

 а)моддий харажатлар    

  Хмх=0,01*60*100420.88/100= 602.5 минг сум 

 б)Машина механизмлар буйича    

  Хмм=0,15*10*100420.88/100= 1506.3 минг сум 

 в) устама харажатлар    

  Хух=0,5*20,5*100420.88/1,06(100+20,5)= 8058.5 минг сум 

 Устама харажатларни жамлаш    

  Кд=Хмх+Хмм+Хух= 10167.4 минг сум 

 Курилиш вактини кискартиришдан олинган     

 иктисодий самара    

  Смр=Хд(1-N2/N1)=38 557,51(1-4,3/5,30)= 1611.7 минг сум 



         1995 йил 21 декабрда Ўзбёкистон Республикасининг меҳнат қонунлари 

кодекси кабул килинди ва у 1996 йил апрель ойидан бошлаб амалда кучга кирди. 

Ушбу қонунда кўрсатилишича хавфсизлик техникасига, ишлаб чиқариш 

санитариясига, ёнғин чиқишидан сақланишга ва меҳнат муҳофазасининг бошқа 

қоидаларига риоя этиш юзасидан ишчи ва хизматчиларга йўл-йўриқлар бериш, 

шунингдек, ходимларнинг меҳнат муҳофазасига доир қўлланмаларда кўрсатилган 

ҳамма талабларга амал қилиши устидан доимий назорат ўрнатиш маъмурият 

зиммасига юкланади. Меҳнат  шароити зарарли бўлган ишларда, шунингдек, 

алоҳида ҳарорат шароитида бажариладиган ёки хавони ифлослантирувчи ишларда 

меҳнат қилувчи ишчи ва хизматчиларга белгиланган нормада совун, махсус кийим-

бош, пойафзал ва бошқа шахсий ҳимоя воситалари текинга берилади. Меҳнат 

шароити ифлосланиш билан боғлиқ ва зарарли бўлган ишларда ишловчи ишчилар 

белгиланган нормаларда совун, сут ёки бошқа хил профилактик озиқ-овқатлар, 

иссиқ цехларда ишловчилар эса газ-сув билан текин таъминланади. 

 Меҳнат мухофазаси қонунчилиги меҳнат қилиш ва дам олишнинг ҳукукий 

нормаларини ўз ичига олади ҳамда уларнинг ҳимоя қилиниши кафолатлайди. 

 Қурилиш майдончасида меҳнат мухофазасини таъминлаш учун қуйидагиларга 

алоҳида эътибор берилмоғи ва уларни узвийлиги ҳамда узлуксизлигини таъминлаш 

лозим: 

 - хавфсизлик техникаси – ишловчиларга ишлаб чикаришдаги хафвли 

факторларнинг таъсир этишининг олдини олувчи ташкилий ва техникавий 

тадбирлар ҳамда воситалар системасидир; 

 - ишлаб чиқариш санитарияси – ишловчиларга ишлаб чиқаришдаги зарарли 

факторларнинг таъсир этишининг олдини олувчи ташкилий, гигиеник ва санитария-

техникавий тадбирлар ва воситалар системасидир; 

 - Ёнғин профлактикаси – ишловчиларни оловдан  (ёнғин ва портлашдан) 

ҳимоя қлишга қаратилган техникавий ва ташкилий тадбирлар комплексидир. 

Ҳар бир қурилиш майдонида иш бошлашдан 3 ой олдин буюртмачи 

томонидан бош пудрат ташкилотига барча қурилиш лойиҳалари тўлиқ ишланган 

ҳолда тақдим этилиши лозим. Бу лойиҳалар таркибида уларнинг ажралмас қисми 

ҳисобланувчи қурилишни ташкил қилиш лойиҳалари бўлмоғи шарт ва уларда 

хавфсизликни таъминлаш масалаларини ҳозирги замон талабларига жавоб 

бераоладиган ҳолда тўлиқ акс эттирилган бўлиши зарур. 

Меҳнат мухофазаси бўйича тадбирлар қуйидаги босқичларда ишлаб 

чиқилиши лозим. 

Ишни бажариш лойихасини тузиш босқичида; техника ҳавфсизлиги ва ишни 

ҳавфсиз бажариш масалари бўйича аниқ техник ечимлар кўринишида. 

Меҳнат мухофазаси бўйича лойиха ечимлар аниқ ва берилган қурилишнинг 

реал шароитларига мос келиши лозим. 

Лойиха хужжатида ишлаб чиқишга тўғри келадиган масалалар уч гуруҳга 

бўлинади: умуммайдон, технологик ва махсус. 

Биринчи гуруҳга: қурилиш майдонини ёритиш системаси, иш жойига ўтиш 

йўллар, ҳавфли жойларни белгилаш ва тўсиқ қўйиш, харакатдаги электр тармоқлари 

яқинида хавфсиз меҳнат шароити ташкил қилиш, ишчиларга санитар-гигиена 

хизматини кўрсатиш масалалари киради. 

Иккинчи гуруҳга: қурилиш монтаж ишлари ва операцияларини бажаришда 

ҳавфсизликни таминлаш бўйича инженерлик ечимлар; барча конструкция 

элементлари турини монтаж қилиш қўлланмаларидан мукаммал фойдаланиш ва 



монтаж кранлари ва бошқа механизмларни ҳавфсиз эксплуатация қилиш; электр 

томонидан зарарланишга қарши тадбирлар ишлаб чиқиш. 

Қурилишнинг бош режаси қурилишни ташкил қилиш лойиҳалари ичида энг 

асосийси ҳисобланади. Бу лойиҳасиз қурилиш майдонида иш юритиш қатъиян ман 

этилади. Ишларни режали ва хавф - хатарсиз олиб борилиши, бош режадаги 

хавфсизлик тадбирлари қай даражада ҳал қилинганлигига ва шу билан бирга 

маҳаллий муҳит ва иқлим шароитлари қанчалик тўла ҳисобга олинганлигига 

бевосита боғлиқдир. Қурилиш бош режасида меҳнат муҳофазасининг техникавий ва 

ташкилий масалалар  мажмуаси ҳал қилинади. 

Бу лойиханинг ташкилий қисмлари аниқ ҳисоблар асосида тузилади ва 

қуйидагилардан иборат бўлади: баландлиги 2 м келадиган ўрама девор, вактинчалик 

йўл ва йўлаклар, иссиқ ва совуқ сув узатувчи қувурлар, оқава сув қувурлари, электр, 

алоқа ва радио тармоқлари, ёритгичлар, электр тақсимлагич шкафлар, ҳожатхоналар 

ва шахсий тозалик ва ювиниш хоналари, дам олиш хоналари, тиббий ёрдам 

кўрсатиш бурчаги, омборхоналар, муҳандислар хонаси, овқатланиш хонаси, 

майдонга кириш ва ундан чиқиш дарвозалари, кўтарма кран ва унинг йўли, кран 

йўли атрофидаги чегараловчи тўсиқ, хавфли муҳит чегарасини билдирувчи панжара 

тўсиқлар, қурилиш ашёлари сақланадиган ёпиқ ва очиқ омборлар, темир-бетон, ёғоч 

ва металл мосламалар сақланадиган майдончалар, ёнишга мойил, қурилиш ашёлари 

ва жиҳозлари сақланадиган ёпиқ омборлар, кўчма ёритгич қурилмалари, ёнғинга 

қарши гидрантлар ва ўт ўчириш воситалари бурчаги ҳамда овқат чиқиндилари учун 

қопқоқли қути, ахлат ўраси ва ҳоказолар. Буларнинг барчаси СанҚМ талабларига 

риоя қилинган ҳолда аниқланади. 

Ишлаб чикаришдаги хавфли ва зарарли омиллар ишнинг тури ва мехнат 

шароитига боғлиқ ҳолда 4 гурухга бўлинади: физикавий, химиявий, биологик ва 

психофизиологик. 

Темирбетон конструкциялар монтажи жараёнида ишчиларга асосан физикавий 

ва психофизиологик омиллар таъсир этади. Физикавий омиллардан асосан 

харакатдаги машина ва механизмлар, уларнинг химояланмаган қўзғалувчи 

механизмлари, иш жойи хавосининг юкори даражада чангланганлиги, 

газланганлиги, юкори микдордаги шовкин, титраш, инфратовуш, ультратовуш, 

ионли ва электр магнитли нурланишлар, статик электр зарядлари, ультрабинафша ва 

инфракизил нурлар, юкори кучланишдаги электр еки магнит майдонлари, 

ёритилганлик даражасининг меъердан четга чикиши каби омиллар киради. 

Психофизиологик омилларга асосан ишчиларни мураккаб шароитда ишлашлари, 

баландликда ишлаши, йиқилиш эҳтимоллиги катталиги киради. 

Бошқа қурилиш ишларига ўхшаш конструкцияларни монтаж қилиш йилнинг 

барча вақтларида бажарилиши мумкин. Курувчи-монтажчилар  ўз ишларини 

йилнинг барча фаслларида, паст ва юқори хароратли шароитда, кучли қуёш 

нурланиши таъсирида иш бажарилишига тўғри келади. Монтажчи иш вақтини кўп 

қисмини бир қанча ўн метрга тўғри келадиган баландликда ўтказишга тўғри келади. 

Шунинг учун уларнинг меҳнати кучли асаб-психик юклама таъсирида ўз танаси 

холатини хар доим назорат қилиш ва ишчилар ҳамжихатлиги билан ишлаши бу 

холатни янада кучайтиради. Шунинг учун ҳам монтажчилар иши юқори малакадан 

ташқари юқори ташкилотчиликни ва тартибни талаб қилади. 

 

 



Қурилиш монтаж ишларини бажаришда атроф муҳитни таъминлаш 

тадбирлари 

Саноат, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши, қурилиш саноатининг интенсив 

ривожланиши инсонни ўраб турувчи табиий муҳит хусусиятларининг анча 

бузилиши билан биргаликда рўй беради. Шунинг учун иқтисодиётни 

ривожлантириш манфаатлари кўпинча асосий экологик муоммолари-ҳаёт 

муҳитининг оптимал(энг қулай) шароитини сақлашга зид келиб қолмоқда. Ҳозирги 

замоннинг энг мураккаб муаммоларидан бири-иқтисодиётни жадал ривожлантириш 

билан қулай экологик шароитни сақлаб қолиш ўртасидаги зиддиятни бартараф 

қилиш муаммосидир. 

Ҳавонинг салгина ифлосланиши ҳам жиддий технологик қийинчиликларга 

сабаб бўлади.Ҳозирги замон корхоналарини жойлаштиришда борган сари табиий 

комплекслар (ландшафтлар) ҳолати ва сифатини синчиклаб ҳисобга олишга тўғри 

келмоқда.  

Ҳар қандай қурилиш объектларини лойиҳалашдан олдин, уни табиий муҳитга 

таъсирини атрофлича ўрганиб, қурилиши мўлжалланилаётган объектни 

атмосферага, заминга, ер остки ва устки сувларига, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига 

ўтказиши мумкин бўлган таъсирларни кенг қамровли, экологик асосланган 

изланишлар асосида сифатий ва миқдорий жиҳатдан баҳолаш ҳозирги куннинг 

долзарб масалаларидан бири бўлиб қолди. Шу билан бирга лойиҳаланаётган объект 

фаолиятини ўрганишда содир бўлиши мумкин бўлган экологик оқибатларини 

комплекс баҳолаш катта аҳамиятга эга. Бу эса ўз навбатида кўзда тутилаётган 

фаолиятни йўлга қўйишда табиий муҳитга ўтказилиши мумкин бўлган зарарли 

таъсирларни минимумга олиб келиш имкониятини беради. Қурилиш ишларини 

бажаришда атроф муҳитга зарарли ташлама ташловчи жараёнлардан пайвандлаш ва 

буёқ ишлари алоҳида ўрин тутади, яъни бу ишлар қурилиш даврини аксарият 

қисмини қамраб олади. 

Қурилиш ишларини бажарганда атмосфера ҳавосига асосан ноорганик чанг, пайванд 

аэрозоли, марганец оксиди, бўёқ аэрозоли ва эритувчилар буғи тушиши кузатилиши 

мумкин. Уларнинг бирлик ҳажмдаги ишлаб чиқаришдаги ташламасининг миқдори 

[23] белгиланган бўлади. Ер ишларини бажаришда, қурилиш майдончасида 

транспорт воситаларини ҳаракатланиши натижасида атмосфера ҳавосига чанг 

кўтарилади. Қурилиш майдончасида пайвандлаш ишларини бажаришда пайванд 

аэрозоли ва марганец оксиди атмосфера ҳавосига тушади. Бинода асосан 

пайвандлаш ишлари зилзилага қарши чоклар ва монолит участкаларга арматура 

каркасларини тайёрлаш жараёнида ҳамда ораёпма ва томёпма плиталарини монтаж 

жараёнида бажарилади. Бинода пардозлаш ишларини бажаришда, асосан бўёқчилик 

ишларини бажаришда атмосфера ҳавосига бўёқ аэрозоли ва эритувчилар буғи 

ажралади. Юқорида келтирилган зарарли моддаларнинг атмосфера ҳавосига 

ажралиши вақтинчалик характерга яъни ишлар якунлангандан сўнг қурилаётган 

бинода бундай ташламалар бўлмайди.  Қуйида ушбу зарарли моддалар миқдорини 

камайтириш бўйича чора тадбирлар ишлаб чиқилган. 

 Қурилиш майдончасини тайёрлаш, текислаш, котлован қазиш, тупроқ 

массасини ортиш-тушуриш ишларида, қурилиш материалларини тайёрлашда, 

буёқчилик, пайванд ишларини бажаришда атмосферани ифлослантирувчи кўпгина 

зарарли моддалар ажралади. Пайванд ишларини бажарганда атмосфера ҳавосига 



пайванд аэрозоли, марганец оксиди ва азот икки оксиди ажралади.  Бўёқчилик 

ишларини амалга оширилганда эса эритувчилар буғи ва бўёқ аэрозоли ажралади. Ер 

ишларини, ортиш-тушуриш ишларини амалга оширилганда эса чанг ажралади. 

Қуйида юқорида келтирилган қурилиш жараёнларини амалга оширилганда атроф 

муҳитга салбий таъсирни миқдор жиҳатдан баҳолаймиз. 

 Пайвандлаш жараёнида бириктириладиган деталларни уларни четларини 

электр ёй разряд ёрдамида эритиб пайвандланади. Металл билан электрод ўртасида 

разряд ҳосил бўлганда атмосфера ҳавосига пайванд аэрозоли ва марганец оксиди 

ташкил қилинмаган ҳолда тушади. Газпайванд ишларини бажарилганда атмосфера 

ҳавосига азот икки оксиди ташламаси тушади. Бинони қуриш даврида пайвандлаш 

ишлари учун 1500 кг АНО-4 маркали электрод ва 2100 кг карбид ишлатилиши 

лойиҳа асосида аниқланди. 

 Пайвандлаш жараёнида атмосфера ҳавосига ташламаларнинг миқдори  

методик қўлланма [23] асосида аниқланди:  

Бино реконструкцияси даврида таъмирлаш ишлари учун 700 кг АНО-4 

маркали электрод  ишлатилади.  

 Маэрозол=15006/10
6
=0,009 т/давр ёки 0,0020 г/с, Т=1268 соат 

 Ммарг=15000,69/10
6
=0,0010 т/йил ёки 0,0002 г/с 

 Газ пайванд ишлари бажарилганда ацетиленли аппаратда ташламанинг 

миқдори қуйидагича ҳисобланади. 

 [23] га кўра 1 кг карбид ёқилганда 0,403 кг ацетилен чиқади. 

 1 кг ацетилендан [23] нинг 3.19-жадвалига кўра 0,022 кг азот оксиди ажралади, 

демак 1 кг ацетилен ёқлганда 0,403*0,022=0,009 кг азот икки оксиди ажралади. 

Бино қурилиши давомида 1000 кг карбид ишлатилганда азот икки оксиди 

ташламасининг миқдори 

МNO2=21000,009/1000=0,019 т/давр ёки 0,0042 г/с 

 Буёк ишлари Мойли буёқ ишларини бажарилганда буёқ аэрозоли ва 

эритувчилар буғи ажралади. 

 Зарарли моддаларнинг миқдорини [23] нинг (28)-формуласи орқали 

қуйидагича ҳисобланади 

М=q*B/1000, т/йил 

бу ерда q – турли усулларда буёқ ишларини бажарганда ажраладиган зарарли 

моддаларнинг солиштирма миқдори, г/кг [24] нинг 19-жадвалидан олинади. В – буёқ 

сарфи, т/йил 
Курилиш жараёнида 4,72 т мойли  буёк ишлатилади. Бўяш ишлари пневмоэлектростатик усулда 

амалга оширилади. Бунда атмосферага тушадиган эритувчилар буги микдори: 

Мэритувчи =220·4,72/1000 = 1,038 т/давр 

Мбуёқ аэроз. =33·4,72/1000 = 0,156 т/давр 

 Пайвандлаш ишларида ҳосил бўладиган электрод қолдиқлари ва карбид 

қуйқаси бир жойга тўпланиши ва уларни тегишли ерларга чиқарилишини 

таъминлаш лозим бўлади. Бўёқ ишлари бажарилганда куплаб бўшаган металл ва 



пластмасса идишлар ва ишлатилган ускуналар чиқиндиси хам тегишли ерларга 

чиқарилишини таъминлаш атроф мухитни ифлосланишини олдини олади. 

 Қурилиш майдончасида чанг ҳосил бўлишига ва унинг инсон организмига 

зарарли таъсир қилишига қарши кураш тадбирлари қуйидаги йўналишларда олиб 

борилиши зарур: 

1. Чанг ҳосил бўлишини бутунлай йўқотадиган технологик процессларни 

такомиллаштириш; 

2. Аппаратлар, жиҳозлар, элеваторлар, транпортерлар, шнеклар, бункерлар 

ва ҳакозоларни герметиклаштириш; 

3. Қўлда майдалаш, тўйиш, бўшатиш ва бошқа процессларни 

механизациялаштириш; 

4. Қурилишда гидрочангсизлантириш, пневмотранспортерлардан кенг 

фойдаланиш; 

5. Чанг ҳосил бўладиган жойлардан чангни ютувчи махсус сўрувчи 

қурилмалар ўрнатиш ёки чанг чиқадиган участкаларни изолациялаш; 

6. Хоналарни нам усулда тозалаш; 

7. Ишловчиларни санитария-маиший хоналар (жумладан, жомакорларни 

чангсизлантириш хоналари) нинг тўлик комплект билан жиҳозлаш; 

8. Ишловчиларни чангдан сақлайдиган жомакор, респираторлар, шлемлар, 

кўзойнаклар, ҳимоя мазлари билан таъминлаш 

 Қурилиш майдончасини текислашда, ўсимлик қатлами сидириб олиниши, 

хамда қурилиш ишларидан холи бўлган участкага тўплаб қўйилиши лойиҳада кўзда 

тутилган. Қурилиш майдончасида ва унинг атрофидаги вақтинчалик автомобиль 

йўллари ўсимлик дунёсига зарар келтирмайдиган қилиб ўтказилиши лойиҳанинг 

қурилиш бош режасида режалаштирилган. 



 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан кабул қилинаётган 

ва амалга татбиқ этилаётган қурилиш соҳасидаги кўплаб қарорларда қурилиш 

индустриясини ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда. Қурилиш ишларини 

ривожланиши бевосита қурилиш майдончасида меҳнат муҳофазасини таъминлаш, 

қурилиш ишларини хавфсиз ташкил этишгага қаратилган алоҳида ишларни амалга 

оширишни талаб этади. 

 Қурилиш майдонида иш бошлашдан 3 ой олдин буюртмачи томонидан бош 

пудрат ташкилотига барча қурилиш лойиҳалари тўлиқ ишланган ҳолда тақдим 

этилиши лозим. Бу лойиҳалар таркибида уларнинг ажралмас қисми ҳисобланувчи 

қурилишни ташкил қилиш лойиҳалари бўлмоғи шарт ва уларда хавфсизликни 

таъминлаш масалаларини ҳозирги замон талабларига жавоб бера оладиган ҳолда 

тўлиқ акс эттирилган бўлиши зарур. 

 Қурилиш майдонида бажариладиган ишлар хавфсизлигига амал қилишда 

зарур бўлган тадбир-чоралар лойиҳалаш даврида икки босқичда ҳал этилади: 

биринчи босқич лойиҳалаш даврида қурилишни ташкил қилиш (ҚТҚ) лойиҳасини 

тузиш, яъни қурилишдаги ялпи ишлар кетма - кетлигини ва умимий 

хавфсизликни таъминловчи тадбирлардан иборат бўлса, иккинчи босқич қурилиш 

чоғида сурункали давом этадиган ишларни бажариш жараёнида хавфсизликни 

таъминлай оладиган ишни бажариш лойиҳаси (ИБЛ) ни тузишдан иборатдир. 

Ушбу лойиҳаларда ҳал қилиниши лозим бўлган хавфсизлик техникасига 

талабларига амал қилиш масалалари таркибан ва мазмунан мукаммал ечимга эга 

бўлиши ва қўлланма асосида тузилиб қурувчиларга юқорида кўрсатилган муддат 

ичида тақдим этилиши зарур. Чунки қурилиш меъёрлари ва қоидалари [23] (ҚМҚ 

3.01.02-00 “Қурилишда хавфсизлик техникаси”) кўрсатмаларига биноан ҳар 

қандай қурилиш ва таъмирлаш ишларини бундай лойиҳаларсиз олиб бориш 

қатъиян ман этилади. 

 Одатда қурилмаларни йиғиш жараёни икки босқичда бажарилади, яъни 

тайёрлов ва асосий йиғув босқичидир. 

Биринчи босқичга кўтарувчи механизмларни ўрнатиш, қурилмалар билан 

таъминлаш, уларни ерда йириклаштириш, ёрдамчи мосламаларни ўрнатиш, кўтарма 

халқаларни мустаҳкамлигини текшириб кўриш, ёпишиб қолган тупроқ ва лойлардан 

тозалаш, хамда қурувчи ишчилар учун зарур ҳавозаларни ўрнатиш ва бошқалар 

киради. 

Иккинчи босқичга эса қурилмани илгакларга илиш, уни кўтариб лойиҳадаги 

жойга узатиш ва таянч нуқталарига дастлаб омонат ўрнатиш, паст-баландлигини ва 

ўқларга мос тушишини таъминлаш, ҳамда қурилмани якуний пайвандлаш ёки 

болтларда сиқиб мустаҳкам қотириш каби ишлар киради. 

 Ушбу бўлимда юқорида келтирилган иккита босқичда амал қилиниши лозим 

бўлган хавфсизлик техникаси талабларини таҳлил қилинди ва қурилиши кўзда 

тутилган «Спортзал биносини» қуриш ва монтаж жараёнида бажариладиган 

ишларда уларни қўллаш бўйича тавсиялар ишлаб чикилди. 

 Қурилиш ташкилотларида 1981-99 йилларда содир бўлган бахтсиз 

ходисаларининг таҳлилидан маълум бўлишича Тошкент шаҳрида яхлит темир - 

бетон қурилмаларидан иншоотларни бунёд этишда содир бўлган жароҳатланиш 

қурилишдаги жаъми бахтсизликларни 26 % ини ва қисман оғир хилларини ташкил 



этган. Чунки бу шикастланишларнинг замирида асосан ишчиларнинг баланддан 

қулаб тушиши, улар устига қурилмаларнинг ёки бўлакларининг ағанаб кетиши 

натижасида оғир тан жароҳати олиш ҳодисалари ётади.   

Қурилиш жараёнида бахтсизликлар қуйидаги камчиликлар эвазига содир 

бўлади: 

1. Меъморий-қурилиш лойиҳаларда йўл қўйилган камчиликлар; 

2. Қурилмаларда мавжуд камчиликлар; 

3. Ишни ташкил қилиш лойиҳаларида мавжуд камчиликлар; 

4. Қурилиш техналогиясида йўл қўйилган камчиликлар; 

5. Ўрнатилган қурилмалардан фойдаланишдаги камчиликлар; 

6. Механизм ва ускуналардан фойдаланишдаги камчиликлар ва х.о.; 

Бу камчиликлар якка ҳолда келиши ёки бир нечтаси биргаликда учраши 

мумкин. Бу камчиликлар оқибатида қурилишда содир бўладиган жароҳатланиш 

сабабларини 4 та таркибий гуруҳга, яъни техникавий, ташкилий, санитария 

гигиеник ва психофизиологик сабабларга бўлиб таҳлил қилинади. 

Техникавий сабаблар гуруҳига лойиҳадаги хато - камчиликлар, қурилиш 

техналогиясиги ноқулайликлар ҳамда услуб танлашда йўл қўйилган хатолар сабаб 

бўлиши мумкин. 

Ташкилий сабаблар гуруҳига эса меҳнат шароитларини ва иш қуролларини 

хавфсизлик талабига жавоб бераолмаслиги, иш жараёнлари кетма-кетлик тартибига 

риоя қилмаслик, ҳимоя воситалари ва ёрдамчи мосламаларни йўқлиги ёки улардан 

нотўғри фойдаланиш, ишни илмий асосда ташкил этиш қоидаларига эътиборсизлик 

ва шу кабилар сабаб бўла олади. 

Рухий-психофизиологик сабаблар гуруҳига ишчи ва муҳандис 

раҳбарларнинг мафкуравий ва аҳлоқий қоидаларга риоя қилмасликлари, одамларни 

баландликда ўзини ноқулай хис этиши, асабини бузилиши ва дам олиш вақтидан 

нотўғри фойдаланиш шунга ўхшаш нуқсонлар киради. 

Санитария ва гигиеник сабабларига эса ишчиларни ўз вақтида жисмоний 

кўрикдан ўтмаслиги, меҳнат шароитини СанҚМ талабларига мос равишда ташкил 

қилмаганлик, танаффус қилмасдан ишлашлик, атроф муҳитни гигиеник ҳолатига 

масъулиятсизлик ва ҳоказолар мисол бўлади. 

 Йиғма темирбетон қурилмаларини ўрнатиш жараёнида хавфсизликни 

таъминлаш, уларни кўтариш ва вақтинча қотириш мосламаларини тўғри танлаш ва 

тўғри ишлатишга боғлиқ. Қурилмаларни кўтариш учун кўрсатилган сим 

арқонлардан фойдаланиш тавсия этилади.  

 Мосламалар вазифаси бўйича: ушлаб турувчиларга-тиргович, тортиб ёки 

итариб турувчи; чегараловчиларга-таянч ва қотириб турувчи; боғловчи ва 

кондукторларга; шакли бўйича: чизиқли, сатҳли ва ҳажмли кўринишда бўлади. Бу 

мосламалар кўтарилаётган юкни ўлчами ва вазнига мос равишда тўғри танланса, 

қурилиш жараёнини тез ва хавф - хатарсиз бажариш мумкин. Уларнинг вазифаси 

ҳам ана шундан иборат.   

Монтаж жараёнида одатда сим арқонлар ва траверслардан фойдаланилади. 

Траверслар катта ва узун ўлчамли қурилмаларни бирданига  уч ва ундан ортиқ 

нуқталардан илиб кўтариш учун қўлланилади. Улар икки хил бўлади, яъни эгилишга 

ва сиқилишга ишлайдиган бўлади. 

Бино ва иншоотларни катта ўлчамли қурилиш конструк цияларидан йиғиш 

жараёнида уларни устуворлигини таъминлаш қурилишда бахтсиз ходисаларни 

олдини олишда энг асосий омил ҳисобланади. Шунинг учун ИБЛ лойиҳаларини 



ишлаб чиқиш жараёнида қурилмаларни йиғишда уларни мустаҳкамлиги ва 

устуворлигини таъминлашга алоҳида эътибор берилиши лозим. 

 Хавфсизлик талабларидан келиб чиққан ҳолда монтаж жараёнида 

қурилмаларни икки ҳолатини инобатга олиш зарур, яъни уларни кўтариш вақтида 

эгилишдан ва лойиҳадаги жойига ўрнатилгандан сўнг боғловчи элементларни 

ўрнатилишига қадар қулаб тушишидан олдини олиш жуда муҳим. Қурилмаларни 

таянч нуқталаридан кўтаргандагина хавфсизлик тўла таъминланган ҳисобланади. 

Аммо тажрибада баъзан иш шароити бўйича қурилмаларни кўтариш уларни таянч 

нуқталаридан эмас, балки устки қисмида жойлашган қарама - қарши нуқталаридан 

кўтаришга тўғри келади. Бу қурилмаларнинг элементларида содир бўладиган ички 

зўриқишлари лойиҳадаги ҳолатига нисбатан фарқли бўлади. Масалан эгилишга 

ишлайдиган тўсин икки чети билан таянч нуқтада туришга мослаштирилган, агар 

уни ўрта қисмидан боғлаб кўтарилса икки учи осилиб устки қисми чўзилишга, ости 

эса сиқилишга ишлайди, яъни лойиҳавий ҳолатга зид шароит юзага келади ва 

натижада қурилмани мустаҳкамлигига шикаст етади.  

 Ферма ёки тусинни  устки камарини ўрта қисмидан симарқон ёрдамида 

кўтарилса унинг юқори қисмидаги сиқилишга ишлаши керак бўлган элементлари 

чўзилишга ишлай бошлайди ва у бундай кучли зўриқишига мосланмаганлиги 

сабабли шикастланиши мумкин. Шунинг учун қурилиш конструкцияларини монтаж 

қилиш жараёнида, шундай тартиботни танлаш лозимки, ҳарқандай муҳитда ҳам 

қурилмаларни шакли ва мустаҳкамлиги ўзгармас бўлиб қолиши таъминлансин. 

Бунинг учун ҳарбир қурилмада махсус ўрнатилган монтаж халқалари ёрдамида 

кўтариш жараёнида содир бўладиган зўриқишлар таъсирига бардош бераолишлиги 

текшириб кўрилиши шарт.  

 Қурилмани кўтариш траверса ва фрикцион қисқичлар ёрдамида амалга 

оширилади. 

 Қурувчиларни баландликка бехатар кўтарилишини таъминлаш иш жойининг 

ердан баландлигига ва ўрнатиладиган қурилманинг ўлчамига боғлиқ. Қурилишда 

меҳнат хавфсизлиги меъёрининг талабига биноан баландлиги ёки чуқурлиги 25 м 

дан кам бўлган баландликда жойлашган иш жойларига чиқиш учун одатда 75
0  

бурчак остида тиркама шотилар ва осма нарвонлар кенг қўлланилади. 

 Агар бундай нарвонлар 7 м ва ундан баландда бўлган ферма ёки тусинларни 

монтаж қилишда калталик қилса, тиркама нарвонларни бир – бирига улаб юқори 

қисмида ишчи майдончаси билан 37-чизмада кўрсатилганидек устунга ўрнатилади.                  

Қурилмаларни монтаж қилишда яна бир асосий омил бу монтажчилар баландда 

туриб хавфсиз ишлаши учун иш жойини талаб даражасида тўғри ташкил қилишдир. 

Бунинг учун ҳар бир монтаж жараёни иш жойининг тавсифига қараб зарур бўлган 

ҳавозалар, нарвонлар, кўприкчалар ва шахсий ҳамда жамонавий ҳимоя воситалари 

билан тўлиқ таъминланган, ишни ташкил қилиш лойиҳасида акс эттирилган бўлиши 

шарт. Монтаж ишлари бажариладиган жойларда ишчиларни хавфсиз ҳаракатланиши 

учун қулай шароит яратилган бўлиши лозим. Бундай шароитни яратиш учун 

ишчиларни иш турига ва уни бажарилиш ҳолатига қараб шахсий ёки жамоавий 

ҳимоя воситалари қўлланилади. Монтажчиларнинг шахсий ҳимоя воситаларига 

тутқичлар, камар, каскалар ва  махсус кийимлар киради. 

 



Қурилиш монтаж ишларини бажаришда атроф муҳитни таъминлаш 

тадбирлари 

Саноат, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши, қурилиш саноатининг интенсив 

ривожланиши инсонни ўраб турувчи табиий муҳит хусусиятларининг анча 

бузилиши билан биргаликда рўй беради. Шунинг учун иқтисодиётни 

ривожлантириш манфаатлари кўпинча асосий экологик муоммолари-ҳаёт 

муҳитининг оптимал(энг қулай) шароитини сақлашга зид келиб қолмоқда. Ҳозирги 

замоннинг энг мураккаб муаммоларидан бири-иқтисодиётни жадал ривожлантириш 

билан қулай экологик шароитни сақлаб қолиш ўртасидаги зиддиятни бартараф 

қилиш муаммосидир. 

Ҳавонинг салгина ифлосланиши ҳам жиддий технологик қийинчиликларга 

сабаб бўлади.Ҳозирги замон корхоналарини жойлаштиришда борган сари табиий 

комплекслар (ландшафтлар) ҳолати ва сифатини синчиклаб ҳисобга олишга тўғри 

келмоқда.  

Ҳар қандай қурилиш объектларини лойиҳалашдан олдин, уни табиий муҳитга 

таъсирини атрофлича ўрганиб, қурилиши мўлжалланилаётган объектни 

атмосферага, заминга, ер остки ва устки сувларига, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига 

ўтказиши мумкин бўлган таъсирларни кенг қамровли, экологик асосланган 

изланишлар асосида сифатий ва миқдорий жиҳатдан баҳолаш ҳозирги куннинг 

долзарб масалаларидан бири бўлиб қолди. Шу билан бирга лойиҳаланаётган объект 

фаолиятини ўрганишда содир бўлиши мумкин бўлган экологик оқибатларини 

комплекс баҳолаш катта аҳамиятга эга. Бу эса ўз навбатида кўзда тутилаётган 

фаолиятни йўлга қўйишда табиий муҳитга ўтказилиши мумкин бўлган зарарли 

таъсирларни минимумга олиб келиш имкониятини беради. Қурилиш ишларини 

бажаришда атроф муҳитга зарарли ташлама ташловчи жараёнлардан пайвандлаш ва 

буёқ ишлари алоҳида ўрин тутади, яъни бу ишлар қурилиш даврини аксарият 

қисмини қамраб олади. 

Қурилиш ишларини бажарганда атмосфера ҳавосига асосан ноорганик чанг, пайванд 

аэрозоли, марганец оксиди, бўёқ аэрозоли ва эритувчилар буғи тушиши кузатилиши 

мумкин. Уларнинг бирлик ҳажмдаги ишлаб чиқаришдаги ташламасининг миқдори 

[23] белгиланган бўлади. Ер ишларини бажаришда, қурилиш майдончасида 

транспорт воситаларини ҳаракатланиши натижасида атмосфера ҳавосига чанг 

кўтарилади. Қурилиш майдончасида пайвандлаш ишларини бажаришда пайванд 

аэрозоли ва марганец оксиди атмосфера ҳавосига тушади. Бинода асосан 

пайвандлаш ишлари зилзилага қарши чоклар ва монолит участкаларга арматура 

каркасларини тайёрлаш жараёнида ҳамда ораёпма ва томёпма плиталарини монтаж 

жараёнида бажарилади. Бинода пардозлаш ишларини бажаришда, асосан бўёқчилик 

ишларини бажаришда атмосфера ҳавосига бўёқ аэрозоли ва эритувчилар буғи 

ажралади. Юқорида келтирилган зарарли моддаларнинг атмосфера ҳавосига 

ажралиши вақтинчалик характерга яъни ишлар якунлангандан сўнг қурилаётган 

бинода бундай ташламалар бўлмайди.  Қуйида ушбу зарарли моддалар миқдорини 

камайтириш бўйича чора тадбирлар ишлаб чиқилган. 

 Қурилиш майдончасини тайёрлаш, текислаш, котлован қазиш, тупроқ 

массасини ортиш-тушуриш ишларида, қурилиш материалларини тайёрлашда, 

буёқчилик, пайванд ишларини бажаришда атмосферани ифлослантирувчи кўпгина 

зарарли моддалар ажралади. Пайванд ишларини бажарганда атмосфера ҳавосига 



пайванд аэрозоли, марганец оксиди ва азот икки оксиди ажралади.  Бўёқчилик 

ишларини амалга оширилганда эса эритувчилар буғи ва бўёқ аэрозоли ажралади. Ер 

ишларини, ортиш-тушуриш ишларини амалга оширилганда эса чанг ажралади. 

Қуйида юқорида келтирилган қурилиш жараёнларини амалга оширилганда атроф 

муҳитга салбий таъсирни миқдор жиҳатдан баҳолаймиз. 

 Пайвандлаш жараёнида бириктириладиган деталларни уларни четларини 

электр ёй разряд ёрдамида эритиб пайвандланади. Металл билан электрод ўртасида 

разряд ҳосил бўлганда атмосфера ҳавосига пайванд аэрозоли ва марганец оксиди 

ташкил қилинмаган ҳолда тушади. Газпайванд ишларини бажарилганда атмосфера 

ҳавосига азот икки оксиди ташламаси тушади. Бинони қуриш даврида пайвандлаш 

ишлари учун 1500 кг АНО-4 маркали электрод ва 2100 кг карбид ишлатилиши 

лойиҳа асосида аниқланди. 

 Пайвандлаш жараёнида атмосфера ҳавосига ташламаларнинг миқдори  

методик қўлланма [23] асосида аниқланди:  

Бино реконструкцияси даврида таъмирлаш ишлари учун 700 кг АНО-4 

маркали электрод  ишлатилади.  

 Маэрозол=15006/10
6
=0,009 т/давр ёки 0,0020 г/с, Т=1268 соат 

 Ммарг=15000,69/10
6
=0,0010 т/йил ёки 0,0002 г/с 

 Газ пайванд ишлари бажарилганда ацетиленли аппаратда ташламанинг 

миқдори қуйидагича ҳисобланади. 

 [23] га кўра 1 кг карбид ёқилганда 0,403 кг ацетилен чиқади. 

 1 кг ацетилендан [23] нинг 3.19-жадвалига кўра 0,022 кг азот оксиди ажралади, 

демак 1 кг ацетилен ёқлганда 0,403*0,022=0,009 кг азот икки оксиди ажралади. 

Бино қурилиши давомида 1000 кг карбид ишлатилганда азот икки оксиди 

ташламасининг миқдори 

МNO2=21000,009/1000=0,019 т/давр ёки 0,0042 г/с 

 Буёк ишлари Мойли буёқ ишларини бажарилганда буёқ аэрозоли ва 

эритувчилар буғи ажралади. 

 Зарарли моддаларнинг миқдорини [23] нинг (28)-формуласи орқали 

қуйидагича ҳисобланади 

М=q*B/1000, т/йил 

бу ерда q – турли усулларда буёқ ишларини бажарганда ажраладиган зарарли 

моддаларнинг солиштирма миқдори, г/кг [24] нинг 19-жадвалидан олинади. В – буёқ 

сарфи, т/йил 

Курилиш жараёнида 4,72 т мойли  буёк ишлатилади. Бўяш ишлари 

пневмоэлектростатик усулда амалга оширилади. Бунда атмосферага тушадиган 

эритувчилар буги микдори: 

Мэритувчи =220·4,72/1000 = 1,038 т/давр 

Мбуёқ аэроз. =33·4,72/1000 = 0,156 т/давр 

 Пайвандлаш ишларида ҳосил бўладиган электрод қолдиқлари ва карбид 

қуйқаси бир жойга тўпланиши ва уларни тегишли ерларга чиқарилишини 

таъминлаш лозим бўлади. Бўёқ ишлари бажарилганда куплаб бўшаган металл ва 



пластмасса идишлар ва ишлатилган ускуналар чиқиндиси хам тегишли ерларга 

чиқарилишини таъминлаш атроф мухитни ифлосланишини олдини олади. 

 Қурилиш майдончасида чанг ҳосил бўлишига ва унинг инсон организмига 

зарарли таъсир қилишига қарши кураш тадбирлари қуйидаги йўналишларда олиб 

борилиши зарур: 

9. Чанг ҳосил бўлишини бутунлай йўқотадиган технологик процессларни 

такомиллаштириш; 

10. Аппаратлар, жиҳозлар, элеваторлар, транпортерлар, шнеклар, бункерлар 

ва ҳакозоларни герметиклаштириш; 

11. Қўлда майдалаш, тўйиш, бўшатиш ва бошқа процессларни 

механизациялаштириш; 

12. Қурилишда гидрочангсизлантириш, пневмотранспортерлардан кенг 

фойдаланиш; 

13. Чанг ҳосил бўладиган жойлардан чангни ютувчи махсус сўрувчи 

қурилмалар ўрнатиш ёки чанг чиқадиган участкаларни изолациялаш; 

14. Хоналарни нам усулда тозалаш; 

15. Ишловчиларни санитария-маиший хоналар (жумладан, жомакорларни 

чангсизлантириш хоналари) нинг тўлик комплект билан жиҳозлаш; 

16. Ишловчиларни чангдан сақлайдиган жомакор, респираторлар, шлемлар, 

кўзойнаклар, ҳимоя мазлари билан таъминлаш 

 Қурилиш майдончасини текислашда, ўсимлик қатлами сидириб олиниши, 

хамда қурилиш ишларидан холи бўлган участкага тўплаб қўйилиши лойиҳада кўзда 

тутилган. Қурилиш майдончасида ва унинг атрофидаги вақтинчалик автомобиль 

йўллари ўсимлик дунёсига зарар келтирмайдиган қилиб ўтказилиши лойиҳанинг 

қурилиш бош режасида режалаштирилган. 
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